

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

COOPERATION CAMEROUN – BANQUE
MONDIALE

MINISTÈRE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET
DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
DANS LE SECTEUR MINIER



REPUBLIC OF CAMEROON
Paix – Travail - Patrie

CAMEROON – WORLD BANK
COOPERATION

MINISTRY OF MINES, INDUSTRY AND
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

THE MINING SECTOR CAPACITY
BUILDING PROJECT

CAMEROUN – P122153- PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU SECTEUR MINIER « PRECASEM »

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) SIMPLIFIÉ 2017
(MISE A JOUR AU 1^{ER} FEVRIER 2017 – NOUVEAU SEUILS DE REVUE)

I. GENERAL

1. Informations sur le Projet

Emprunteur : **République du Cameroun**

Ministère Responsable: **Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique**

Nom du Projet : **Projet de Renforcement des Capacités dans le Secteur Minier (PRECASEM)**

Identification : P122153

CREDIT IDA N°: 5024 CM

Agence d'exécution du Projet : **Unité de Coordination du PRECASEM, B.P. 35491, Yaoundé**

2. **Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés : (1) 15 Décembre 2011; (2) 26 Novembre 2012; (3) 16 Mai 2013; (4) 05 Juillet 2013; (5) 03 Avril 2014; (06) Juillet 2014; (7) Dec 2014; (08) Janvier 2015; (9) Février 2015; (10) Mars 2015; (11) 02 Juillet 2015; (12) 18 Août 2015; (13) 13 Octobre 2015; (14) 07/01/2016; (15) 10/06/2016; (16) _____**

3. **Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés:** 12 Juillet 2012 (UNDB Online, Référence: WB1930-07/12) et Cameroon Tribune du 23 Juillet 2012

4. **Période couverte par le Plan de Passation des Marchés:** 12 mois (01/01/2016 -31/12/2016)

5. **Evaluation de risque par P-RAMS) : **SUBSTANTIEL****
(P-RAMS: Procurement Risk Assessment and Management System)

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRE QUE SERVICES DE CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : **Risque Substantiel**

Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID".

Catégories de marchés		Seuils de revue a priori	Observations
		Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 10	
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 2	Pour les contrats par entente directe, la justification devra être préalablement approuvée par la Banque. Cette approbation pourrait se faire lors de l'approbation du PPM
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 10	
	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>= 2	

2. **Pré qualification** : En cas de nécessité, les soumissionnaires seront pré qualifiés en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10

3. **Seuils pour les méthodes de passation des marchés** : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
≥10.000.000	<10.000.000	<200.000	≥1.000.000	<1.000.000	<100.000

4. **Dispositions spéciales sur les marchés** : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur de : USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

5. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N°	Description	Montant Estimatif (USD)	Méthode passation du marché	Pré qualification (oui/non)	Préférence Nationale	Revue Banque (Prior/Post)	Date prévue ouverture offres	Observation Date fin des prestations
1	Réhabilitation/Construction en 03 lots des locaux de l'ex DGM (DM/DG) Yaoundé (lot1), DD-Kadei à Batouri (Lot2) DR et DR-Adamaoua (lot3) à N'gdéré	1 500 000	AON	Non	Non	Posteriori	15 Avr 2017	05 Mai 2019 AO en 03 lots.
Coût Total Travaux		1 500 000						

FOURNITURES DE BIENS & SERVICES

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N°	Description	Montant Estimatif (USD)	Méthode passation du marché	Pré qualification (oui/non)	Préférence Nationale	Revue Banque (Prior/Post)	Date prévue ouverture offres	Observation Date fin des prestations
1	Acquisition de matériel pour la réhabilitation de la lithotèque de l'IRGM	50 000	C.F.	Non	Non	Posteriori	30 Mars 2017	31 Juil 2017

2	Acquisition de matériel pour le fonctionnement et le suivi de la base de données (DMG)	100 000	AON	Non	Non	Posteriori	15 Mars. 2017	31 Aout 2017
3	Renouvellement du Contrat biennal de services de gardiennage au PRECASEM et du Bureau du Cadastre minier	24 000	CF	Non	Non	Posteriori	30 Mars. 2017	30 Juin 2019
4	Renouvellement du Contrat biennal de services de gardiennage au PRECASEM et du Bureau du Cadastre minier	9 185	CF	Non	Non	Posteriori	N/A	31 Jan 2019
Coût Total Fournitures et Services		150 000						

III. Sélection des Consultants

- 1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés :** Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'annexe 1 du Guide de Sélection et d'Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID

Catégories de marchés	Seuils de revue a priori	Observations
	Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	
Services de consultants - Firmes	>= 1	Le contrat d'audit financier et comptable sera néanmoins soumis à la revue préalable de la banque
Tous les contrats à passer par entente directe avec les firmes de consultants	>= 1	Pour tout contrat par entente directe, la justification devra être au préalable approuvée par la banque.
Sélection de Consultants individuel par entente directe	>= 0.3	Ceci pourra être joint et approuvée avec le PPM.
Sélection de Consultants individuels par comparaison de CVs	>= 0.3	Les contrats du personnel. Le contrat du personnel cadre de l'UGP devra néanmoins être revu a priori de la banque

- 2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
- 3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID.

4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

1	3	4	5	6	7	7
Réf	Description	Coûts Estimatifs (USD)	Méthode de sélection	Revue par la Banque	Date prévue de l'ouverture	Observation s/ Date fin prestations
2	Etude de cadrage société minière (SONAMINE) ou société de patrimoine	100 000	CI	Posteriori	31 Janv 2017	31 Juil 2017

3	Enquête sur l'utilisation du mercure et sensibilisation (Appui à la mise en œuvre de la Convention de Minamata)	200 000	QC	posteriori	15 Fev 2017	30 Juin 2017
4	Appui à la mise en place d'un cadre de gestion et d'utilisation des revenus miniers	250.000	QC	posteriori	15 Mars 2017	31 Juil 2017
6	Recrutement d'un Cabinet pour la réalisation de l'audit financier et comptable des comptes du PRECASEM, pour les exercices 2016 et 2017	30 000	SFCQ	Posteriori*	17 Janv 2017	30 Juin 2017
7	Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'étude de pérennisation du cadastre minier moderne mis en place au MINIMIDT dans le cadre du PRECASEM	50 000	CI	Posteriori	31 Janv 2017	31 Juin 2017
8	Renouvellement Contrat biennale de l'Assistant Secrétaire de Direction de l'UC-PRECASEM	24 000	SED	posteriori	N/A	28 Fev 2019
9	Renouvellement Contrats biennales de 02 Chauffeurs de l'UCP	24 000	SED	posteriori	N/A	31 Jan 2019
	Coût Total Services de Consultants (\$ USD)	605 000				
	TOTAL GENERAL - PPM - 2016 (\$ USD)	2 255 000				

* : Le contrat bien soumis à la revue à priori de l'IDA ne sera pas traité via Procys

Lexique des Sigles et Abréviations

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
CF : Consultation des Fournisseurs
ED : Entente Directe (Gré à Gré)

A posteriori : Revue à posteriori

A Priori : Revue à priori

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
QC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité
SMC : Sélection au Moindre Coût
CI : Consultant Individuel
SED : Sélection par Entente Directe

PROCUREMENT PLAN Cameroon : Cameroon Mining Sector Technical Assistance Project

General Information
Country: Cameroon **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-10-10
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not) 2019-02-27
Project ID: P122153 **GNP Date:**
Project Name: Cameroon Mining Sector Technical Assistance Project
Loan / Credit No: IDA / 50240, IDA / 59840, IDA / 59850
Executing Agency(ies): PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DANS LE SECTEUR MINIER

WORKS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-PRECASEM-30465-CW-RFB / Réalisation des travaux de réhabilitation / construction d'un immeuble R + 6 + Sous-sol (parking), devant les Directions des Mines et de la Géologie du Ministère en charge des mines au Cameroun	IDA / 50240		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2017-10-08		2017-10-13					2017-11-24		2017-12-24		2018-01-28		2018-07-27

GOODS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-PRECASEM-101322-GO-RFB / Acquisition de matériel et logiciels pour le fonctionnement et le suivi de la base de données (SIGM)	IDA / 59840		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-04-15		2019-04-20					2019-06-21		2019-07-21		2019-08-25		2020-02-21
CM-PRECASEM-101334-GO-RFQ / Fourniture de matériel techniques aux Institutions et Administrations en charge du Suivi environnemental	IDA / 59840		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-04-20									2019-06-28		2019-12-25

NON CONSULTING SERVICES																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-PRECASEM-31585-NC-RFQ / Fourniture de Polices d'assurance biennales pour la couverture médicale, assistance et individuelle accidents en faveur du personnel de l'Unité de Coordination du PRECASEM	IDA / 50240		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution							2017-10-15									2017-12-10		2019-12-10

CM-PRECASEM-93240-CS-QCBS / Plate-forme de redevabilité: renforcement des acquis et pérennisation	IDA / 59850		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2019-01-11		2019-02-01		2019-03-17				2019-04-14		2019-05-14		2019-06-18		2019-07-23		2020-07-22
CM-PRECASEM-101320-CS-QCBS / Audit financier et comptable des comptes du PRECASEM, pour les exercices 2019 et 2020 et opérations de clôture du PRECASEM	IDA / 59850		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-05-15		2019-06-05		2019-07-19				2019-08-16		2019-09-15		2019-10-20		2019-11-24		2020-11-23
CM-PRECASEM-101337-CS-QCBS / Appui à la mise en place d'un Système Moderne du Cadastre minier décentralisé et mise en place d'un portail électronique dans le cadre des études de filières	IDA / 59840		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-05-30		2019-06-20		2019-08-03				2019-08-31		2019-09-30		2019-11-04		2019-12-09		2020-12-08
CM-PRECASEM-101341-CS-CQS / Etude de la chaîne de valeur de la filière or et diamant	IDA / 59840		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-05-30		2019-06-20		2019-08-03						2019-09-02		2019-10-07				2020-04-04
CM-PRECASEM-101347-CS-CQS / Etude télédétection des impacts de l'Artisanat minier semi-mécanisé	IDA / 59840		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-05-30		2019-06-20		2019-08-03						2019-09-02		2019-10-07				2020-04-04
CM-PRECASEM-101356-CS-QCBS / Etudes sur la compensation environnementale des projets industriels (Carbone)	IDA / 59850		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-06-17		2019-07-08		2019-08-21				2019-09-18		2019-10-18		2019-11-22		2019-12-27		2020-12-26

INDIVIDUAL CONSULTANTS