

I. General

1. Information sur le Projet

Nom du Projet:	GEF Integrating Climate Change in the Implementation of the Plan Maroc Vert
Pays:	Maroc
Référence du Projet :	P117081
Numéro du Prêt/Crédit:	

**Date d'approbation du Plan de Passation des**

2. Marchés par la Banque

- Original: 7 avril 2011
- Revision 1: 4 octobre 2011
- Revision 2: 16 janvier 2012
- Revision 3: 5 mars 2012
- Revision 4: 20 avril 2012
- Revision 5: 30 mai 2012
- Revision 6: 7 juin 2012
- Revision 7: 31 juillet 2012
- Révision 8: 3 octobre 2012
- Révision 9: 22 octobre 2012
- Révision 10: 04 décembre 2012
- Révision 11: 04 novembre 2013
- Révision 12: 26 Février 2014
- Révision 13: 30 Juillet 2014
- Révision 14: 21 octobre 2014

3. Date d'Avis Général de Passation des Marchés

II. Seuils pour les Fournitures, Travaux et Services autres que Services de Consultants

1. Seuil de Revue à Piori

1a. Type de Marché

Seuil de Revue à Piori (USD)

Commentaires

Type de Marché	Seuil de Revue à Piori (USD)	Commentaires
Fournitures	500,000	Tous les marchés de fournitures dont le montant est supérieur ou égale à l'équivalent de <b>500.000 US\$</b> de même que le premier marché de fournitures passés par AON seront soumis à la revue préalable de la Banque
Travaux	500,000	Tous les marchés de travaux dont le montant est supérieur ou égale à l'équivalent de <b>500.000 US\$</b> de même que le premier marché de travaux passés par AON seront soumis à la revue préalable de la Banque

		Tous les prestations de services (autres que services de consultants) dont le montant est supérieur ou égale à l'équivalent de <b>500.000 US\$</b> de même que le premier marché de prestation de services passés par AON seront soumis à la revue préalable de la Banque
Services autres que Services de Consultants	500,000	
<i>organisation des ateliers de concertation</i>		

1b. Méthode de Passation des Marchés	Seuil de la méthode de PM (USD)	Commentaires
AOI (Fournitures, travaux et services autres que services de consultant)	N/A	
AON pour Travaux	> 300 000	Les marchés de travaux dont la valeur est supérieure à l'équivalent de <b>300.000 \$US</b> , pourront être passés par AON.
AON pour Fournitures et services (autres que services de consultant)	> 200 000	Les marchés de fournitures et de Prestation des services (autres que consultants) dont la valeur est supérieure à l'équivalent de <b>200.000 \$US</b> , pourront être passés par AON.
Consultations d'entrepreneurs	< ou = 300 000	Les marchés de travaux dont la valeur est inférieure ou égale à l'équivalent de <b>300.000 \$US</b> , pourront être passés par la méthode de consultation d'entreprises.
Consultations de Fournisseurs et de prestataires de services (autres que consultants)	< ou = 200 000	Les marchés de fournitures ou prestation des services (autres que consultants) dont la valeur est inférieure ou égale à l'équivalent de <b>200.000 \$US</b> , pourront être passés par la méthode de consultation de fournisseurs ou de prestataires.
AOI (Travaux)	N/A	
AON (Travaux)	N/A	
<i>Inclure toutes les méthodes autorisés par l'accord de financement</i>		

2. Prequalification: **Sans objet**

3. Procédure proposée pour les Composantes des Marchés Communautaires (conformément aux clauses 3.17 des Directives): **Sans objet**

4. Référence du Manuel de Procédures ou du Manuel de Passation des Marchés:

5. Tout autre montage de de passation des marchés: *[incluant la passation des marchés anticipée et le*

6. Marchés avec méthodes et dates des différentes étapes: Voir la feuille "Fournitures et Travaux"

### III. Selection des Consultants

#### 1. Seuil de Revue à Priori

1a. Catégorie de Consultants	Seuil de Revue à Priori (USD)	Commentaires
Firme de Consultant (Méthodes compétitive)	100,000	Tous les marchés de firmes de consultants dont le montant est supérieur ou égale à l'équivalent <b>100.000 US\$</b> seront soumis a la revue préalable de la Banque. Pour tout contrat de consultant, les termes de référence seront revus par la Banque
Firme de Consultant (Entente Directe)	Pas de seuil	Tous
Consultants Individuels (Méthodes compétitive)	50,000	Tous les marchés de consultants individuels dont le montant est supérieur ou égale à l'équivalent <b>50.000 US\$</b> seront soumis a la revue préalable de la Banque. Pour tout contrat de consultant, les termes de référence seront revus par la Banque
Consultants Individuels (Entente Directe)	Pas de seuil	Tous
<i>Inclure tous les types autorisés par l'accord de financement</i>		

1b. Methodes de Sélection	Seuil de la méthode de PM (USD)	Commentaires
Selection Basee sur la Qualite Technique et le Cout (SBQC)	Pas de seuil	Tout contrat de firme de consultant
Selection basée sur la Qualité Technique (SBQT)	N/A	
Selection fondee sur un Budget Fixé (SBBD)	N/A	
Selection au Moindre cout (SBMC)	N/A	
Selection Basee sur les Qualifications du Consultant (SBQ)	< 100 000	Les contrats pour les services d'un coût estimatif inférieur à 100.000 US\$ peuvent être octroyés conformément aux dispositions des paragraphes 3.1 et 3.7 des Directives relatives aux Consultants.
Selection par Entente Directe - Firme	Pas de seuil	Les contrats pour les services de firmes de consultant peuvent être octroyés par entente directe conformément aux dispositions des paragraphes 3.1 et 3.8 à 3.11 des Directives relatives aux Consultants.

Selection de Consultant Individuel (SCI)	Pas de seuil	Les contrats pour les services de consultant individuels peuvent être octroyés conformément aux dispositions des paragraphes 5.1 et 5.2 à 5.5 des Directives relatives aux Consultants.
Selection par Entente Directe - Individu		Les contrats pour les services de consultant individuels peuvent être octroyés par entente directe conformément aux dispositions des paragraphes 5.1 et 5.6 des Directives relatives aux Consultants.
<i>Inclure toutes les méthodes autorisés par l'accord de financement</i>		

2. **Liste Restreinte composée uniquement de nationaux:** Liste Restreinte pour les services estimés à moins de  
Note: la list des seuils de OPCPR peut être consulté( <http://go.worldbank.org/MKXO98RY40>)
3. **Tout autre montage de sélection de consultants:** *[incluant la passation de marchés anticipée et le financement*
4. **Marchés de Consultants avec méthodes et dates des différentes étapes:** Voir la feuille "Services de

#### IV. Activités de Renforcement des Capacités de l'Agence d'Exécution



	SL No.	No. de reference/ de lot	Description des Fournitures ou Travaux	Fournitures/Travaux/ Prestation de services (non consultants)	Revue à priori ou à posteriori par la Banque (A Priori/ Post)	Methode d'Appel d'offres	Preference nationale (oui/non)	Prequalification (ouis/non)	Non objection de la Banque sur le dossier de pre qualification (Date)**	Non objection de la Banque sur rapport d'evaluation des dossiers de prequalification (Date)**	Preparation dossier d'appel d'offres (Date)	Non Objection de la Banque sur le dossier d'appel d'offres (Date)**	Lancement appel d'offres (Date)	Cloture appel d'offres (Date)	Ouverture des plis (Date)	Attribution du contrat (Date)	Non objection de la Banque sur rapport d'évaluation des offres et proposition d'attribution (Date)**		
Prévu	17	non réalisé	Travaux de plantation de figuier	Works	Post	AON	No	No			1-Feb-13		1-Mar-13	22-Apr-13	22 avril 2013	22-May-13			
Revisée					Post	AON	No	No			juillet 2013		nov 2013	Nov-13	nov 2013	déc 2013			
Realisée																			
<b>2014 DRA DE DOUKKALA</b>																			
Prévu	18		Travaux d'entretien des plantations de 250 ha d'olivier	Works	Post	AON	No	No			mars 2014		avril 2014	mai 2014	mai 2014	juin 2014			
Revisée					Post	AON	No	No			avril 2014		9 juin 2014	3 juillet 2014	3 juillet 2014	août 2014			
Realisée					Post	AON	No	No			avril 2014		10 juin 2014	3 juillet 2014	3 juillet 2014	juil 2014	-		
Prévu	19		Aménagement foncier sur 250 Ha d'olivier	Works	Post	AON	No	No			mars 2014		avril 2014	mai 2014	mai 2014	juin 2014			
Revisée					Post	AON	No	No			avril 2014		9 juin 2014	3 juillet 2014	3 juillet 2014	août 2014			
Realisée					Post	AON	No	No			avril 2015		10 juin 2014	3 juillet 2014	3 juillet 2014	juil 2014	-		
Prévu	20		Travaux de plantation de figuier 90 ha	Works	Post	AON	No	No			mars 2014		avril 2014	mai 2014	juin 2014				
Revisée					Post	AON	No	No			avril 2014		9 juin 2014	02 juillet 2014	02 juillet 2014	août 2014			
Realisée					Post	AON	No	No			avril 2014		9 juin 2014	02 juillet 2014	02 juillet 2014	août 2014	-		
<b>DRA Chaouia-Ouardigha: (Settat)</b>																			
Prévu	21		Achat de semences fourragères et intrants	Goods	Post	CF	No	No			mai 2011		juin 2011	juin 2011	juin 2011	juillet 2011			
Revisée					Prior	ED	No	No			sept 2011	3 octb 2011	octb 2011	octb 2011	octb 2011	Nov 2011	Nov 2011		
Realisée					Prior	ED	No	No			sept 2011	3 octb 2011	octb 2011	octb 2011	octb 2011	Nov 2011	Nov 2011		
Prévu	22		Semis direct	Works	Post	CF	No	No			mai 2011		juin 2011	juin 2011	juin 2011	juillet 2011			
Revisée					Post	CF	No	No			sept 2011		octb 2011	octb 2011	octb 2011	octb 2011			
Realisée					Post	CF	No	No			sept 2011		octb 2011	octb 2011	octb 2011	octb 2011			
Prévu	23		Achat de produits de traitements des mauvaises	Goods	Post	CF	No	No			mai 2011		juin 2011	juin 2011	juin 2011	juillet 2011			
Revisée					Post	CF	No	No			sept 2011		octb 2011	octb 2011	octb 2011	octb 2011			
Realisée					Post	CF	No	No			sept 2011		octb 2011	octb 2011	octb 2011	octb 2011			
Prévu	24		Achat de semences fourragères et intrants	Goods	Post	CF	No	No			Avril- mai 2012		juin 2012	juin 2012	juin 2012	juillet 2012			
Revisée					Prior	ED	No	No			août 2012	5 sept 2012	août 2012	août 2012	août 2012	août 2012			
Realisée					Prior	ED	No	No			août 2012	5 sept 2012	5 sept 2012	sept 2012	octb 2012	nov 2012			
Prévu	25	non réalisé	Analyse de sol	Goods	Post		No	No			mai 2012		juin 2012	juin 2012	juin 2012	juillet 2012			
Revisée																			
Realisée																			
Prévu	26		Semis direct et opération de desherbage	Works	Post	CF	No	No			Avril- mai 2012		juin 2012	juin 2012	juin 2012	juillet 2012			
Revisée					Post	CF	No	No			août 2012		août 2012		oct 2012	août 2012			
Realisée					Post	AON	No	No			août 2012		août 2012	sept 2012	10-Oct-12	decembre 2012			
Prévu	27		Achat d'engrais et de produits de traitements	Goods	Post	CF	No	No			Avril- mai 2012		juin 2012	juin 2012	juin 2012	juillet 2012			
Revisée					Post	CF	No	No			août 2012		août 2012	sept 2012	sept 2012	août 2012			
Realisée					Post	AON					août 2012		sept 2012	sept 2012	11 Sept 2012	22-Nov-12			
Prévu	28		Travaux d'ensilage	Goods	Post	CF	No	No			Avril- mai 2012		juin 2012	juin 2012	juin 2012	juillet 2012			
Revisée					Post	CF	No	No			Avril- mai 2012		Aout 2012	nov 2012	11-Dec-12				
Realisée					Post	CF	No	No			Avril- mai 2012		Aout 2012	nov 2012	11-Dec-12				
Prévu	29		Achat de semences de blé tendre	Goods	Post	CF	No	No			mai 2012		juin 2012	juin 2012	juin 2012	juillet 2012			
Revisée					Prior	ED	No	No			août 2012	5 sept 2012	sept 2012	sept 2012	nov 2012	nov 2012			
Realisée					Prior	ED	No	No			août 2012	5 sept 2012	sept 2012	sept 2012	nov 2012	decembre 2012			
Prévu	30		Achat d'aliments de bétail	Goods	Post	CF	No	No			mai 2012		juin 2012	juin 2012	juin 2012	juillet 2012			
Revisée					Post	CF	No	No			août 2012		août 2012		août 2012				
Realisée					Post	CF	No	No			août 2012		août 2012	août 2012	16 'août 2012	nov 2012			
Prévu	31		Achat d'engrais	Goods	Post	CF	No	No			mai 2012		juin 2012	juin 2012	juin 2012	juillet 2012			
Revisée					Post	CF	No	No			août 2012		août 2012		août 2012				
Realisée					Post	CF	No	No			août 2012		août 2012	sept 2012	12-Oct-12	decembre 2012			
Prévu	32		Travaux de préparation du sol ensemenceme	Works	Post	CF	No	No			Mai 2013		Juillet 2013	Août 2013	Août 2013	Sptbre 2013			
Revisée					Post	CF	No	No			juin 2013		Juillet 2013						
Realisée					Post	CF	No	No			juin 2013		Juillet 2013	Août 2013					
Prévu					Post	CF	No	No			Mai 2013		Juillet 2013	Août 2013	Août 2013	Sptbre 2013			

	SL No.	No. de reference/ de lot	Description des Fournitures ou Travaux	Fournitures/Travaux/ Prestation de services (non consultants)	Revue à priori ou à posteriori par la Banque (A Priori/ Post)	Methode d'Appel d'offres	Preference nationale (oui/non)	Prequalification (ouis/non)	Non objection de la Banque sur le dossier de pre qualification (Date)**	Non objection de la Banque sur rapport d'evaluation des dossiers de prequalification (Date)**	Preparation dossier d'appel d'offres (Date)	Non Objection de la Banque sur le dossier d'appel d'offres (Date)**	Lancement appel d'offres (Date)	Cloture appel d'offres (Date)	Ouverture des plis (Date)	Attribution du contrat (Date)	Non objection de la Banque sur rapport d'evaluation des offres et proposition d'attribution (Date)**	
Revisée	33		Achat de plants et semences	Goods	prior	ED	No	No			Mai 2013		Juillet 2013	août 2013	août 2013	Sptbre 2013		
Realisée					prior	ED+CF	No	No			Mai 2013	Juillet 2013	Juillet 2013	août 2013	août 2013	août 2013	Sptbre 2013	
Prévu	34		Achat de produits chimiques et engrais	Goods	Post	CF	No	No			Mai 2013		Juillet 2013	août 2013	août 2013	Sptbre 2013		
Revisée					Post	CF	No	No			Juillet 2013		août 2013	sept 2013	sept 2013	sept 2013		
Realisée					Post	CF	No	No			Juillet 2013		août 2013	sept 2013	sept 2013	sept 2013		
Prévu	35	non réalisée	Travaux d'ensilage	Works	Post	CF	No	No			Mai 2013		Juillet 2013	août 2013	août 2013	Sptbre 2013		
Revisée					Post	CF	No	No			Octobre 2013		Nvbre 2013	'dcbre 2013	'dcbre 2013	'dcbre 2013		
Realisée																		
Prévu	36		Achat de produits chimiques et engrais	Goods	Post	CF	No	No			Mars 2013		Juillet 2013	août 2013	août 2013	Sptbre 2013		
Revisée					Post	CF	No	No			Mars 2013		avril 2013	avril 2013	avril 2013	avril 2013	Mai 2013	
Realisée					Post	CF	No	No			Mars 2013		avril 2013	avril 2013	24-Apr-13	avril 2013		
Prévu	37		Achat de plants et semences	Goods	Post	CF	No	No			Mai 2013		Juillet 2013	août 2013	août 2013	Sptbre 2013		
Revisée					prior	ED	No	No			Mai 2013		septembre 2013	septembre 2013	octobre 2013	octobre 2013		
Realisée					prior	ED	No	No			Mai 2013		septembre 2013	septembre 2013	octobre 2013	octobre 2013		
Prévu	38		Achat aliments de bétail	Goods	Post	CF	No	No			Mai 2013		Juillet 2013	août 2013	août 2013	Sptbre 2013		
Revisée					Post	CF	No	No			octobre 2013		octobre 2013	octobre 2013	octobre 2013	octobre 2013		
Realisée					Post	CF	No	No			juin 2013		octobre 2013	octobre 2013	octobre 2013	octobre 2013		
2014-DRA DE CHAOUIA																		
Prévu					Post	CF	No	No			mai 2014		1-Jun-14	1-Jun-14	1-Jun-14	1-Jul-14		
Revisée					Post	CF	No	No			mai 2014		2-Jul-14	24-Jul-14	24-Jul-14	24-Jul-14	24-Jul-14	
Realisée	39		Travaux de semis direct	Works	Post	AON	No	No			mai 2015		2-Jul-14	24-Jul-14	24-Jul-14	1-Aug-14		
Prévu	40		Achat de plants et semences	Goods	Post	CF	No	No			Mai 2014		Juillet 2014	août 2014	août 2014	Sptbre 2014		
Revisée					Post	CF	No	No			Mai 2014		Juillet 2014	Juillet 2014	25-Jul-14	Juillet 2014		
Realisée					Post	AON	No	No			mai 2015		2-Jul-14	25-Jul-14	25-Jul-14	22-Aug-14		
Prévu	41		Achat de produits chimiques et engrais	Goods	Post	CF	No	No			Mai 2014		Juillet 2014	août 2014	août 2014	Sptbre 2014		
Revisée					Post	AON	No	No			Mai 2014		Juillet 2014	Juillet 2014	24-Jul-14	Juillet 2014		
Realisée					Post	AON	No	No			mai 2015		2-Jul-14	25-Jul-14	25-Jul-14	22-Aug-14		
Prévu	42		Travaux d'ensilage	Works	Post	CF	No	No			Mai 2014		Juillet 2014	août 2014	août 2014	Sptbre 2014		
Revisée																	septembre 2014	
Realisée																		
Prévu	43		Achat de produits chimiques et engrais	Goods	Post	CF	No	No			Mars 2014		Juillet 2014	août 2014	août 2014	Sptbre 2014		
Revisée					Post	AON	No	No			Mars 2014		Juillet 2014	août 2014	24-Jul-14	août 2014		
Realisée					Post	AON	No	No			mai 2015		2-Jul-14	24-Jul-14	24-Jul-14	22-Aug-14		
Prévu	44		Achat de plants et semences	Goods	Post	CF	No	No			Mai 2014	No. 43/PPM/DRA Chaouia	Juillet 2014	août 2014	août 2014	Sptbre 2014		
Revisée					Prior	ED	No	No			Mars 2014		oct 2014	oct 2014	oct 2014	oct 2014		
Realisée					Prior	ED					Mars 2014		oct 2014	oct 2014	oct 2014	oct 2014		
Prévu	45		Achat aliments de bétail	Goods	Post	CF	No	No			Mai 2014		Juillet 2014	août 2014	août 2014	Sptbre 2014		
Revisée					Post	CF	No	No			Mars 2014		Juillet 2014	août 2014	23-Jul-14	août 2014	23-Jul-14	août 2014
Realisée					Post	CF	No	No			Mars 2014		Juillet 2014	23-Jul-14	23-Jul-14	août 2014		
Prévu	46		Entretien des plantations	Works	Post	AON	No	No			Mai 2014		Juillet 2014	août 2014	août 2014	Sptbre 2014		
Revisée														août 2014		août 2014		octobre 2014
Realisée																		
Prévu	47		Achat de matériel technique (2 semoirs et 3 produits chimiques)	Goods	Post	AON	No	No			août 2014		août 2014	Sptbre 2014	Sptbre 2014	octobre 2014		
Revisée					Post	AON	No	No			janv 2015		janv 2015	janv 2015	janv 2015	janv 2015	février 2015	
Realisée																		
Prévu					Post	AON	No	No			août 2014		sept 2014	oct 2014	oct 2014	oct 2014		

	SL No.	No. de reference/ de lot	Description des Fournitures ou Travaux	Fournitures/Travaux/ Prestation de services (non consultants)	Revue à priori ou à posteriori par la Banque (A Priori/ Post)	Methode d'Appel d'offres	Preference nationale (oui/non)	Prequalification (ouis/non)	Non objection de la Banque sur le dossier de pre qualification (Date)**	Non objection de la Banque sur rapport d'evaluation des dossiers de prequalification (Date)**	Preparation dossier d'appel d'offres (Date)	Non Objection de la Banque sur le dossier d'appel d'offres (Date)**	Lancement appel d'offres (Date)	Cloture appel d'offres (Date)	Ouverture des plis (Date)	Attribution du contrat (Date)	Non objection de la Banque sur rapport d'évaluation des offres et proposition d'attribution (Date)**			
Revisée	48		(insecticides et fongicides) et engrais	Goods	Post	AON	No	No			janv 2015		janv 2015	janv 2015	janvi 2015	fevrier 20145				
Realisée																				
Prévu	49		materiel technique (citerne tractée,	Goods	Post	AON	No	No			aout 2014		sept 2014	oct 2014	oct 2014	oct 2014				
Revisée					Post	AON	No	No			janv 2015		janv 2015	janv 2015	janvi 2015	fevrier 2015				
Realisée																				
<b>2014-DRA GCBH</b>																				
Prévu	50		Gestion intégrée de l'olivier: Entretien et irrigation	Works	Post	AON	No	No			janvier 2014		février 2014	mars 2014	avril 2014	avril 2014				
Revisée					Post	AON	No	No			Fevrier 2014		24 avril 2014	13 mai 2014	13 mai 2014	13 mai 2014				
Realisée												1-Apr-14		30-May-14	24-Jun-14	24-Jun-14	22-Jun-14			
<b>DRA DE TADLA</b>																				
Prévu	51		Travaux d'aménagement foncier concernant la	Works	Prior	AON	No	No			mai 2012	mai 2012	Mai 2012	juin 2012	juin 2012	juin 2012	juin 2012			
Revisé																				
Realisée									Prior	AON	No	No		Septbre2012	Octobre 2012	novembre 2012	novembre 2012	décembre 201	janvier 2013	janvier 2013
Prévu	52		Travaux d'aménagement foncier concernant la	Works	Post	AON	No	No			mai 2013		juin 2013	juillet 2013	juillet 2013	juillet 2013				
Revisé																				
Realisée									Post	AON	No	No		mai 2013		juin 2013	juillet 2013	juillet 2013	juillet 2013	
Prévu	53		voyage des agriculteurs	Works	Post	AON	No	No			sept 2013		21 oct 2013	29 oct 2013	31 oct2013	5nov2013				
Revisé																				
Realisée									Post	CF	No	No		oct 2013		oct 2013	oct 2013	oct 2013	oct 2013	
<b>2014 DRA TADLA</b>																				
Prévu	54	annulé	Travaux d'aménagement foncier concernant la	Works	Post	AON	No	No			Mar-14		Apr-14	Apr-14	May-14	May-14				
Revisée																				
Realisée																				
Prévu	55	annulé	voyage des agriculteurs	Non-Consulting Services	Post	CF	No	No			mars 2014		avril 2014	Apr-14	Mai 2014	Mai 2014				
Revisée																				
Realisée																				
<b>DRA Rabat Salé Zemmour Zaer</b>																				
Prévu	56		Réalisation de prestations de restauration/so us projet		Post	CF	No	No			Sept 2011		octb 2011	octb 2011	octb 2011	octb 2011				
Revisée																				
Realisée									Post	CF	No	No		Sept 2011		octb 2011	octb 2011	octb 2011	octb 2011	
Prévu	57		Réalisation de prestations de restauration/so us projet		Post	CF	No	No			Sept 2011		octb 2011	octb 2011	octb 2011	octb 2011				
Revisée																				
Realisée									Post	CF	No	No		Sept 2011		octb 2011	octb 2011	octb 2011	octb 2011	
Prévu	58		impression de documents dans le cadre de formations		Post	CF	No	No			Sept 2011		octb 2011	octb 2011	octb 2011	octb 2011				
Revisée																				
Realisée									Post	CF	No	No		Sept 2011		octb 2011	octb 2011	octb 2011	octb 2011	
Prévu	59		impression de brochures et chemises pour le		Post	CF	No	No			Sept 2011		octb 2011	octb 2011	octb 2011	octb 2011				
Revisée																				
Realisée									Post	CF	No	No		Sept 2011		octb 2011	octb 2011	octb 2011	octb 2011	
Prévu	60		impression de brochures et chemises pour le		Post	CF	No	No			Sept 2011		octb 2011	octb 2011	octb 2011	octb 2011				
Revisée																				
Realisée									Post	CF	No	No		Sept 2011		octb 2011	octb 2011	octb 2011	octb 2011	
Prévu	61		Achat de semences de blé tendre	Goods	Post	CF	No	No			mai 2011		juin 2011	juin 2011	juin 2011	juillet 2011				
Revisée																				
Realisée									Prior	ED	No	No		Sept 2011		octb 2011	octb 2011	octb 2011	octb 2011	
Prévu	62		Semis direct	Works	Prior	ED	No	No			oct 2011		oct 2011	oct 2011	oct 2011	oct 2011				
Revisée																				
Realisée									Post	SC	No	No		mai 2011		juin 2011	juin 2011	juin 2011	juillet 2011	
Prévu	63		Achat d'aliments de bétail	Goods	Post	SC	No	No			sept 2011		octb 2011	octb 2011	octb 2011	octb 2011				
Revisée																				
Realisée									Post	SC	No	No		oct 2011		oct 2011	nov 2011	nov 2011		

	SL No.	No. de reference/ de lot	Description des Fournitures ou Travaux	Fournitures/Travaux/ Prestation de services (non consultants)	Revue à priori ou à posteriori par la Banque (A Priori/ Post)	Methode d'Appel d'offres	Preference nationale (oui/non)	Prequalification (ouis/non)	Non objection de la Banque sur le dossier de pre qualification (Date)**	Non objection de la Banque sur rapport d'evaluation des dossiers de prequalification (Date)**	Preparation dossier d'appel d'offres (Date)	Non Objection de la Banque sur le dossier d'appel d'offres (Date)**	Lancement appel d'offres (Date)	Cloture appel d'offres (Date)	Ouverture des plis (Date)	Attribution du contrat (Date)	Non objection de la Banque sur rapport d'évaluation des offres et proposition d'attribution (Date)**	
Prévu	64		Achat de semences de blé tendre(colza,	Goods	Post	CF	No	No			mai 2012		juin 2012	juin 2012	juin 2012	juillet 2012		
Revisée					Prior	ED	No	No			avr.-12		mai-12	mai-12	mai-12	sept.-12		
Realisée					Prior	ED	No	No			avr.-12		mai-12	juin-12	juin-12	juin-12		
Prévu	65		Semis direct	Works	Post	SC	No	No			mai 2012		juin 2012	juin 2012	juin 2012	juillet 2012		
Revisée					Post	AON	No	No			mars-12		mars-12	avr.-12	avr.-12			
Realisée					Post	AON	No	No			mars-12		mai-12	juin-12	juin-12	juin-12		
Prévu	66		Achat d'aliments de bétail	Goods	Post	CF	No	No			mai 2012		juin 2012	juin 2012	juin 2012	juillet 2012		
Revisée					Post	AON	No	No			mars-12		mars-12	avr.-12	avr.-12	avr.-12	INFRUCTUEUX	
Realisée					Post	CF	No	No			juin-12		juillet 2012	Aout 2012	Aout 2012	Aout 2012		
Prévu	67		Travaux de confection des éléments de banquettes	Works	Prior	AON	No	No			mai 2011	mai 2011	juin 2011	juin 2011	juin 2011	juillet 2011	juillet 2011	
Prévu					Prior	AON	No	No			Sept 2011	Sept 2011	octb 2011	octb 2011	octb 2011	octb 2011	octb 2011	
Realisée					Prior	AON	No	No			oct 2011	oct 2011	nov 2011	nov 2011	nov 2011	nov 2011	dec 2011	
Prévu	68		Travaux d'entretien des éléments de banquettes	Works	Post	CF	No	No			mai 2012		juin 2012	juin 2012	juin 2012	juillet 2012		
Revisée					Post	CF	No	No			mai 2012		juin 2012	juin 2012	juin 2012	juin 2012	juin 2012	
Realisée					Post	CF	No	No			mai 2012		mai 2012					
Prévu	69		Acquisition de 3 semois de semis direct	Goods	Prior	AON	No	No			juin 2012	juin 2012	juin 2012	juillet2012	juillet2012	juillet2012		
Revisée					Prior	AON	No	No			Août 2012	Août 2012	Août 2012	Août 2012	septembre 2012	septembre 2012	septembre 2012	
Realisée					Prior	AON	No	No			Août 2012	Août 2012	septembre 2012	septembre 2012	1-Oct-12	1-Oct-12	septembre 2012	
Prévu	70		Achat de produits phytosanitaires	Goods	Post	CF	No	No			juin 2012		juin 2012	juin 2012	juillet 2012	Aout 2012		
Revisée					Post	SC	No	No			mai 2011		juin 2011	juin 2011	juin 2011	juillet 2011		
Realisée					Post	SC	No	No			sept 2011		octb 2011	octb 2011	octb 2011	octb 2011		
Prévu	71		Travaux du Semis direct	Works	Post	SC	No	No			1-Jun-12		1-Jun-12	1-Jun-12	01juin12	1-Jun-12		
Revisée					prior	ED	No	No			mars2013	mars 2013	mai 2013	mai 2013	mai 2013	mai2013		
Realisée					prior	ED	No	No			Feb-13	8 mars2013	mai 2013	mai 2013	octb 2013	octb 2014		
Prévu	72		Travaux de préparation du sol en semis direct	Works	Post	AON	No	No			mars2013		mars2013	avril2013	mai2013	mai2013		
Revisée					Post	SC	No	No			mars2013		23-May-13	18-Jun-13	18-Jun-13			
Realisée					Post	AON	No	No			juin 2013		15-Jul-13	29-08-2013	29-08-2013	29-08-2013		
Prévu	73		Achat d'aliments de bétail	Goods	Post	AON	No	No			mars2013		mars2013	avril2013	mai2013	mai2013		
Revisée					Post	AON	No	No			mars2013		27-Apr-13	29-May-13	29-May-13	29-May-13		
Realisée					Post	AON	No	No			mars2013		27-Apr-13	29-May-13	29-May-13	29-May-13		
Prévu	74		Travaux d'aménagement fonciers:Travaux	Works	Prior	AON	No	No			mai 2011	mai 2011	juin 2011	juin 2011	juin 2011	juillet 2011	juillet 2011	
Prévu					Post	AON	No	No			mars2013		mars2013	avril2013	mai2013	mai2013		
Realisée					Post	AON	No	No			mars2013		25-Apr-13	28-May-13	28-May-13	28-May-13		
Prévu	75		Achat de produits phytosanitaires	Goods	Post	AON	No	No			avril 2013		avril 2013	avril 2013	avril 2013	mai2013		
Revisée					Post	AON	No	No			juin2013		juin2013	juillet2013	juillet2013	juillet2013		
Realisée					Post	AON	No	No			5 juin 13		29 juillet 2013	29 aout 2013	29 aout 2013	29 aout 2013		
2014-RSZZ																		
Prévu	77		Achat de semences certifiées de lentilles	Goods	prior	ED	No	No			avril 2014		mai 2014	'mai 2014	juin 2014	juillet 2014		
Revisée					prior	ED	No	No			avril 2014		sept 2014	oct 2014	oct 2014	oct 2014		
Realisée																		
Prévu	78		Travaux de préparation du sol en semis direct	Works	Post	AON	No	No			mai 2014		juin 2014	juin 2014	juillet 2014	Aout 2014		
Revisée					Post	AON	No	No			avril 2014		Aout 2014	'sept 2014	'sept 2014	'sept 2014		
Realisée																		
Prévu	79		Achat d'aliments de bétail	Goods	Post	AON	No	No			mars 2014		avril 2014	mai 2014	mai 2014	mai 2014		
Revisée					Post	AON	No	No			avril 2014		Aout 2014	'sept 2014	'sept 2014	'sept 2014		
Realisée																		
Prévu			Achat de produits phytosanitaires	Goods	Post	AON	No	No			avril 2014		mai 2014	juin 2014	juin 2014	Aout 2014		
Revisée					Post	AON	No	No			avril 2014		Aout 2014	'sept 2014	'sept 2014	'sept 2014		



Signature contrat (Date)	No. du contrat	Nom, Ville et Pays de l'attributaire du contrat (y/c. Zip Code si US)	Achèvement du contrat (Date)
février 2013			mai 2013
mai 2013			mai 2014
6-Sep-13	N°06/2013/ADA	COD 2I	Decembre 2013
juin 2011		EVENEMENTIEL, avenue Mohammed IV, centre	juin 2011
juin 2011			juin 2011
juin 2011	N°15/2011/ADA		juillet 2011
octb 2011		Benkirane, hamidi	octb 2011
octobre 2011		Benchekroun, avenue d'alger,	novembre 2011
Novembre 2011	N°1/2011/ADA		décbre 2011
décembre 2012		avenue My Slimane Appt 7 Rabat	mars 2013
20 décbre 2012	N°17/2012/ADA		juillet 2013
Nov 2011		avenue My Slimane Appt 7 Rabat	dec 2011
décembre 2012			dec 2013
27-Dec-12	N°18/2012/ADA		mai 2014
octobre2013			
octobre2013	N°17/2013/ADA	SNRT	janvier 2014
décbre 2012			décbre 2012
Novre 2013			nvbre 2013
novembre2013	N°19/2013/ADA	ARENA COM	novembre2013
oct 2013			oct 2013
sept 2013			sept 2013
octobre2013	N°9/ADA/2013	Atlas tawassol	octobre2013
décembre 2013			
décembre 2013	27/2013/ADA	NADACOM	décembre 2013
sept 2013			sept 2013
avril 2014	5/2014/ADA	Atlas Tawassol	
mars 2014			aout 2014
juin 2014	Paiement direct	Terratour	1-Jun-14
sept 2015			Octobre 2015
nov 2014			nov 2014
nov 2014			nov 2014
Nov 2012		Société SELTRAP (AUTOUKARTE LHOUCINE), Marrakech	Aout 2014
Nov 2012			Aout 2014
2 fév 2013			3 Avril 2015
25-May-13			Sep-13
déc 2013			Dec 2013
1-Jun-13			Aôut 2013
déc 2013			Dec 2013

Signature contrat (Date)	No. du contrat	Nom, Ville et Pays de l'attributaire du contrat (y.c. Zip Code si US)	Achèvement du contrat (Date)
Jun-13			May-15
déc 2013			Sept 2015
juin 2014			février 2015
août 2014			avril 2015
Sept 2014	11/2014/DRA	Sté SUPERFLOR	mai 2015
juin 2014			décembre 2014
août 2014		Entreprise ADLAOUI Mohamed	Avril 2015
Sept 2014	10/2014/DRA		Mai 2015
juin 2014			septembre 2015
août 2014		Sté MENARAT EL HAOUZ	août 2015
Oct 2015	12/201/DRA		Sept 2015
juillet 2011		Sté SONACOS, 30 Rue Molay Ali	oct 2011
Nov 2011	12/2011/DRA CH OU	Cherrif Hassan Rabat	Nov 2011
Nov 2011			dec 2011
juillet 2011	BC 37 et	Sté GHARBI SERVICE: Hay Hakam 1, rue 21	juillet 2011
octb 2011	38/2011/DRA CH OU	,n° 17 ain sbaa	octb 2011
Nov 2011			Dec 2011
juillet 2011	BC 53 et	Sté Agritest - 124 bloc 4 cité Djemaa -	juillet 2011
octb 2011	54/2011/DRA CH OU	Casablanca et Sté	octb 2011
Nov 2011			Nov 2011
juillet 2012		Sté SONACOS, 30 Rue Molay Ali	juillet 2012
Septembre 2012	24/2012/DRA CH OU	Cherrif Hassan Rabat	octobre 2012
26 decembre 2012			3-Jan-13
juillet 2012			octobre 2012
juillet 2012		Sté GHARBI SERVICE: Hay Hakam 1, rue 21	juillet 2012
Septembre 2012	22/2012/DRA CH OU	,n° 17 ain sbaa	octobre 2012
26 decembre 2012			23-Jan-13
juillet 2012		Sté Agritest - 124 bloc 4 cité Djemaa -	juillet 2012
Septembre 2012	14/2012/DRA CH OU	Casablanca et Sté	octobre 2012
28-Nov-12			31 decembre 2012
juillet 2012			juillet 2013
juillet 2012		Sté SONACOS, 30 Rue Molay Ali	sept 2012
nov 2012	26/2012/DRA CH OU	Cherrif Hassan Rabat	octobre 2012
26 decembre 2012			3-Jan-13
juillet 2012	BC n° 26	Sté Nouvelle eddik Z,1 de Berrechid	juillet 2012
Septembre 2012	/2012/DRA CH OU		octobre 2012
22-Nov-12			31 decembre 2012
juillet 2012	BC n° 63		sept 2012
Septembre 2012	/2012/DRA CH OU		octobre 2012
14 decembre 2012		STE PROMAGRI-	28 decembre 2012
Octobre 2013			Octobre 2013
Octobre 2013	M 10/2013/DRA	Rue Molay Ali	Octobre 2013

Signature contrat (Date)	No. du contrat	Nom, Ville et Pays de l'attributaire du contrat (y.c. Zip Code si US)	Achèvement du contrat (Date)
Octbre 2014	BC 33/2013/DRAC	Cherrif Hassan Rabat et Sté GHARBI	novembre 2014
Octbre 2014	O		
Octbre 2013		CHEMS AGRO CONSULTING, SARL 1, rue Al Fath Bnou	Octobre 2013
octbre 2013			Octobre 2014
Octobre 2013	M 8/2013/DRAC		
Octobre 2013			Octobre 2013
Octbre 2013			Octobre 2013
Octobre 2013		CHEMS AGRO CONSULTING, SARL 1, rue Al Fath Bnou	Octobre 2013
			Octobre 2014
1-Jun-13	M 3/2013/DRAC	5th BROAD ST, SUITE 300, Rue Molay Ali Cherrif Hassan Rabat	Octobre 2013
Octobre 2013			Octobre 2014
Octobre 2013	M 9/2013/DRAC		
Octobre 2013			Octobre 2013
octobre 2013			Octobre 2014
octobre 2013	BC 34/2013/DRAC	Agri Vital - Casa	Octobre 2014
1-Jul-14		Société Chems agro consulting, 1 rue Al Fath Bnou Khaffane Belvedere Casablanca	1-Jul-14
juillet 2014			janvier 2015
16-Sep-14	3/2014/DRACO		1-Jan-15
Octobre 2014	4/2014/DRACO	Société Chems agro consulting, 1 rue Al Fath Bnou Khaffane	Octobre 2014
aout 2014			dec 2014
16-Sep-14			Nov 2014
Octbre 2014	2/2014/DRACO	Société Agriquip, n°2, zone industrielle Douar doum	Octobre 2014
aout 2014			dec 2014
16-Sep-14			Nov 2014
Octobre 2014			Octobre 2014
			Octobre 2015
			Nov 2014
Octobre 2014	5/2014/DRACO	Société Chems agro consulting, 1 rue Al Fath Bnou Khaffane	Octobre 2014
dec 2014			Octobre 2014
16-Sep-14			Nov 2014
Octobre 2014			Octobre 2014
oct 2014	N° pas encore attribué	SONACOS-RABAT	dec 2014
oct 2014			Nov 2014
Octobre 2014		Société AKSAM, RS 109 KM 22- Ouled Saleh Bouskoura - casablanca	Octobre 2014
juillet 2014			novembre 2014
5-Aug-14	BC 27/2014/DRAC		Octobre 2014
Octobre 2014			Octobre 2014
Novembre2014			
Octobre 2014			dec 2014
fevrier 2015			avril 2015
oct 2014			dec 2014

Signature contrat (Date)	No. du contrat	Nom, Ville et Pays de l'attributaire du contrat (y.c. Zip Code si US)	Achèvement du contrat (Date)
fevrier 2015			mars 2015
oct 2014			dec 2014
fevrier 2015			avril 2015
mars 2014			Dec-2015
aout 2014	Marché no11/2014/DRA/ DDFA	Douar Ouaddien CR-ain elbida- Province Ouazzane	Apr-16
8-Sep-14			Apr-16
juillet 2012	Marché N°41/2012/DRA TA	CONBAT Abdelmalik Entrepreneur de Travaux Divers	Avril 2013
janvier 2013			Décbre 2013
Aout 2013	N° 29/2013/DRAT A	Sté SOGATRAF, Khémisset, MAROC	Décbre 2013
Aout 2013			Décbre 2013
nov2013	N°5/2013/DRAT A	white house consulting and engineering	Décbre 2013
31 octobre 2013			31-Dec-13
Jun-14			Jun-15
			Jul-15
Mai 2014			Decembre 2014
octb 2011	Contrat 13/2011	société Vultadi R	mars 2012
octb 2011	Contrat 12/2011	Société bonne touche	mars 2012
octb 2011	BC 69/2011	Ste EDGL PRINT SARL	mars 2012
octb 2011	BC N°41/2011	MB Arts	mars 2012
octb 2011	BC N°40/2011	MB Arts	mars 2012
juillet 2011			sept 2011
Nov 2011			Nov 2011
oct 2011	32/2012/drarszz	SONACOS	Nov 2011
juillet 2011			juillet 2011
octb 2011			octb 2011
dec 2011	BC N°60/dra/20	soc,FRICOTA	dec 2011
juillet 2011			juillet 2011
octb 2011			octb 2011
dec 2011	BC N°41/dra/20	ALF SAHEL	dec 2011

Signature contrat (Date)	No. du contrat	Nom, Ville et Pays de l'attributaire du contrat (y.c. Zip Code si US)	Achèvement du contrat (Date)
juillet 2012			sept 2012
oct.-12	19/2012/DRAR SZZ	SONACOS, 30 Av moulay ali cherif	octb 2012
juin-12			
juillet 2012			juillet 2012
juil.-12	10/2012/DRAR SZZ	BOUGHLALA MUSTAPHA	nov.-12
7-Sep-12			dec-2012
juillet 2012			juillet 2012
mai-12	30/2012/DRAR SZZ	Sté NOUVELLE EDDIK	mai-12
Aout 2012			sept.-12
juillet 2011			nov 2011
Nov 2011	46/2011/DRAR SZZ	SOGATRAF	Nov 2011
dec 2011			déc.-12
juillet 2012			juillet 2012
juin 2012	21/2012/DRAR SZZ	SOFIAFRA	déc.-12
juin 2012			déc.-12
juillet 2012			sept.-12
septembre 2012	34/2012/DRARS	AGREQUIP DU MAGHREB	Janvier 2012
Novembre 2012			1-Jun-13
Aout 2012			septembre 2012
Aout 2012	31/2012/DRAR SZZ	ALFACHIMIE	septembre 2012
juillet 2011			juillet 2011
octb 2011	16/2012/DRAR SZZ	SOJAGRI	octb 2011
1-Jun-12			dec 2011
mai 2013			sept 2013
			sept 2013
octb 2014	3/2013/2013	SONACOS, 30 Av	nov 2013
juin 2013			décembre 2013
	marché	AGREQUIP DU MAGHREB	
19 spt 2013	17/2013		nov 2013
juin 2013			Juillet 2013
			aout 2013
juin 2013	5/2013	AGREQUIP DU MAGHREB	nov 2013
juillet 2011			
juin 2013	07/2013		octobre 2013
3-Jul-13		SOGATRAF	'déc 2013
juin 2013			1-Sep-13
			décembre 2013
23 spt 2013	19/2013	chems agroconsulting	nov 2013
juillet 2014			Novb 2014
oct 2014			nov 2014
Aout 2014	Marché 8/2014	ADLAOUI Mohamed Entrepreneur de travaux divers	Novb 2014
'oct 2014			nov 2014
juin 2014			sept 2014
'sept 2014	Marché 5/2014	AGREQUIP DU MAGHREB	Nov 2014
Aout 2014			Novb 2014
'sept 2014	Marché 6/2014	AGREQUIP DU	Novb 2014

Signature contrat (Date)	No. du contrat	Nom, Ville et Pays de l'attributaire du contrat (y.c. Zip Code si US)	Achèvement du contrat (Date)
		MAGHREB	
juin 2014			Novb 2014
Nov 2014			dec 2014
Nov 2014			dec 2014
Nov 2014			Nov 2014



	SL No.	No. de référence/ de lot.	Description des Services	Revue par la Banque (A Priori/ A Posteriori)	Type de Consultant (Firme/ Individuel)	Method de Selection	Publicité pour constitution liste restreinte (Date)	Finalisation TdR et liste restreinte (Date)	Transmission Demande de proposition à la Banque (Date)	Non Objection Banque sur TdR (Date)**	Non Objection Banque sur liste restreinte (Date)**	Non Objection Banque sur Demande de Proposition (Date)**	Invitation des consultants/ Envoi Demande de Proposition (Date)	Date limite de soumissions des propositions (Date)	Non Objection Banque sur Rapport d'Evaluation Technique (Date)**	Non Objection Banque sur Rapport d'Evaluation Combiné / projet de contrat/ contrat (Date)**
Realisée			climatique dans le projet figuier et les mesures d'adaptation intégrant la collecte des eaux pluviales et les bonnes pratiques agricoles notamment l'utilisation													
Prévu	13	non réalisée	Formation des agriculteurs sur les techniques de production de l'olivier	Post	Firme	SBQC	fév 13	1-Feb-13		1-Mar-13			1-Apr-13	22-Apr-13		
Revisée				Post	Firme	SBQC	nov 13	juillet 2013		8 aout 13			nov 2013	déc 2013		
Realisée																
Prévu	14	non réalisée	Formation des agriculteurs sur les techniques de production du figuier	Post	Firme	SBQC		1-Feb-13		1-Mar-13			1-Apr-13	22-Apr-13		
Revisée				Post	Firme	SBQC	nov 2013	juillet 2013		8 aout 13			nov 2013	déc 2013		
Realisée																
<b>2014 DRA DE DOUKKALA</b>																
Prévu			Formation des agriculteurs sur les techniques de production de l'olivier	Post	Firme	SBQC	mars 2014	janvier 2014		fevrier 2014			avril 2014	mai 2014		
Revisée				Post	Firme	SBQC	07 mai 2014	avril 2014		14 fevrier 2014			avril 2014	26 mai 2014		
Realisée	15															
Prévu			Formation des agriculteurs sur les techniques de production du figuier	Post	Firme	SBQC	mars 2014	janvier 2014		fevrier 2014			avril 2014	mai 2014		
Revisée				Post	Firme	SBQC	07 mai 2014	avril 2014		14 fevrier 2014			avril 2014	26 mai 2014		
Realisée	16															
<b>DRA DE CHAOUIA</b>																
Prévu			Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans le projet bovin allaitant et les mesures d'adaptation intégrant l'ensilage et les bonnes pratiques agricoles	Post	Individual	SCI		juin 2011		juin 2011			juin 2011			
Revisée				Post	Individual	SCI		octb 2011		octb 2011			octb 2011			
Realisée	17			Post	Individual	SCI		octb 2011		octb 2011			octb 2011			
Prévu			Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans le projet bovin allaitant et les mesures d'adaptation intégrant l'ensilage et les bonnes pratiques agricoles	Post	Individual	SCI		juin 2012		juin 2012			juin 2012			
Revisée				Post	Firm	SBQC	11-Aug-12	juin 2012		sept 2012			juin 2012			
Realisée	18			Post	Firm	SBQC	11 aout 2012	juin 2012		3-Sep-12			oct 2012	12-Oct-12		
Prévu			Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans les projets céréales, et les mesures d'adaptation intégrant le semis direct et les bonnes pratiques agricoles	Post	Individual	SCI		Avril 2012		Mai 2012			Mai 2012			
Revisée				Post	Firm	SBQC	11-Aug-12	juin 2012		3-Sep-12			juin 2012			
Realisée	19			Post	Firm	SBQC	11-Aug-12	aout 2012		3-Sep-12			oct 2012	12-Oct-12		
Prévu			Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans le projet Olivier et les mesures d'adaptation intégrant la collecte des eaux pluviales et les bonnes pratiques agricoles	Post	Individual	SCI		juin 2012		juin 2012			juin 2012			
Revisée				Post	Firm	SBQC	11-Aug-12	aout 2012		3-Sep-12			14 sept 2012	12-oct-12		
Realisée	20			Post	Firm	SBQC	11-Aug-12	aout 2012		3-Sep-12			oct 2012	12-Oct-12		
Prévu			Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans le projet bovin allaitant et les mesures d'adaptation intégrant l'ensilage et les bonnes pratiques agricoles	Post	Individual	SCI	Mai 2013	Mai 2013		juin 2013			Juin 2013	Juillet 2013		
Revisée				Post	Firm	SBQC	27 spt 2013	spt 2013		18 sept 2013			nvbre2013	28 oct 2013		
Realisée				Post	Firm	SBQC	5-Oct-13	10-Sep-13		23-Sep-13			26-Nov-13	17-Dec-13		
Prévu	21		Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans les projets	Post	Individual	SCI	Mai 2013	Mai 2013		juin 2013			Juin 2013	Juillet 2013		
Revisée				Post	Firm	SBQC	5-Oct-13	1-Sep-13		18 sept 2013			nvbre2013	28 oct 2013		

	SL No.	No. de reference/ de lot.	Description des Services	Revue par la Banque (A Priori/ A Postériori)	Type de Consultant (Firme/ Individuel)	Method de Selection	Publicité pour constitution liste restreinte (Date)	Finalisation TdR et liste restreinte (Date)	Transmission Demande de proposition à la Banque (Date)	Non Objection Banque sur TdR (Date)**	Non Objection Banque sur liste restreinte (Date)**	Non Objection Banque sur Demande de Proposition (Date)**	Invitation des consultants/ Envoi Demande de Proposition (Date)	Date limite de soumission des propositions (Date)	Non Objection Banque sur Rapport d'Evaluation Technique (Date)**	Non Objection Banque sur Rapport d'Evaluation Combiné / projet de contrat/ contrat (Date)**	
Realisée	22		Climatique dans les projets céréales, et les mesures d'adaptation intégrant le semis direct et les bonnes pratiques agricoles	Post	Firm	SBQC	26-Oct-13	10-Sep-13		23-Sep-13			26-Nov-13	13-Dec-13			
Prévu				Post	Individual	SCI	Mai 2013	Mai 2013		juin 2013				Jun 2013	Juillet 2013		
Revisée				Post	Firm	SBQC	27 spt 2013	sept 2013		18 sept 2013				nvbre2013	28 oct 2013		
Realisée	23		Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans le projet Olivier et les mesures d'adaptation intégrant la collecte des eaux pluviales et les bonnes pratiques agricoles	Post	Firm	SBQC	5-Oct-13	10-Sep-13		23-Sep-13			26-Nov-13	16-Dec-13			
Prévu				Post	Individual	SCI	Mai 2014	Mai 2014		1-Jun-14				Jun 2014	Juillet 2014		
Revisée				Post	Firm	SBQC	27 spt 2013	sept 2013		18 sept 2013				nvbre2013	28 oct 2013		
Realisée	24		Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans le projet bovin allaitant et les mesures d'adaptation intégrant l'ensilage et les bonnes pratiques agricoles	Post	Individual	SCI	Mai 2014	Mai 2014		1-Jun-14			Jun 2014	Juillet 2014			
Revisée				Post	Firm	SBQC	Septembre 2014	Septembre 2014		Juillet 2014				Septembre 2014	Octobre 2014		
Realisée				Post	Firm	SBQC	Septembre 2014	Septembre 2014		Juillet 2014				Septembre 2014	Octobre 2014		
Prévu	25		Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans les projets céréales, et les mesures d'adaptation intégrant le semis direct et les bonnes pratiques agricoles	Post	Individual	SCI	Mai 2014	Mai 2014		1-Jun-14			Jun 2014	Juillet 2014			
Revisée				Post	Firm	SBQC	Septembre 2014	Septembre 2014		Juillet 2014				Septembre 2014	Octobre 2014		
Realisée				Post	Firm	SBQC	Septembre 2014	Septembre 2014		Juillet 2014				Septembre 2014	Octobre 2014		
Prévu	26		Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans le projet Olivier et les mesures d'adaptation intégrant la collecte des eaux pluviales et les bonnes pratiques agricoles	Post	Individual	SCI	Mai 2014	Mai 2014		1-Jun-14			Jun 2014	Juillet 2014			
Revisée				Post	Firm	SBQC	Septembre 2014	Septembre 2014		Juillet 2014				Septembre 2014	Octobre 2014		
Realisée				Post	Firm	SBQC	Septembre 2014	Septembre 2014		Juillet 2014				Septembre 2014	Octobre 2014		
Prévu	27		Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans le projet Olivier et les mesures d'adaptation	Post	Individual	SCI	Jan-12	Jan-12		mars 2012			avril 2012	mai 2012			
Revisée				Post	Firm	SBQC	avril 12	jan 2012		mars 2012				avril 2012	mai 2012		
Realisée				Post	Firm	SBQC	30-Apr-12	mai 2012		mai 2012				30-May-12	29-Jun-12		
Prévu	28		Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans le projet Olivier et les mesures d'adaptation intégrant la collecte des eaux pluviales et les bonnes pratiques agricoles	Post	Individual	SCI	janvier 2013	janvier 2013		mars 2013			avril 2013	mai 2013			
Revisée				Post	Firm	SBQC	janvier 2013	janvier 2013		mars 2013				avril 2013	mai 2013		
Realisée				Post	Firm	SBQC	12-Feb-13	fév 2013		24 fév 2013				3 avril 2013	17 mai 2013		
Prévu	29		Voyage d'étude: 4 sessions de formation sous forme de Visites et animations simultanées en matière de changement	Post	Firm	SBQC	24-Feb-14	10-Feb-14		20-Feb-14			24-Mar-14	21-Apr-14			
Revisée				Post	Firm	SBQC	24-Feb-14	mars 2014		10 avril 2014				juillet 2014	juillet 2014		
Realisée				Post	Firm	SBQC	24-Feb-14	mars 2014		10 avril 2014				juillet 2014	juillet 2014		
Prévu	30		Assistance Technique: Suivi & Évaluation, Accompagnement des agriculteurs.	Post	Firm	SBQC	février 2014	février 2014		février 2014			mars 2014	mars 2014			
Revisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Realisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Prévu	31		Assistance Technique: Suivi & Évaluation, Accompagnement des agriculteurs.	Post	Firm	SBQC	février 2014	février 2014		février 2014			mars 2014	mars 2014			
Revisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Realisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Prévu	32		Assistance Technique: Suivi & Évaluation, Accompagnement des agriculteurs.	Post	Firm	SBQC	février 2014	février 2014		février 2014			mars 2014	mars 2014			
Revisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Realisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Prévu	33		Assistance Technique: Suivi & Évaluation, Accompagnement des agriculteurs.	Post	Firm	SBQC	février 2014	février 2014		février 2014			mars 2014	mars 2014			
Revisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Realisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Prévu	34		Assistance Technique: Suivi & Évaluation, Accompagnement des agriculteurs.	Post	Firm	SBQC	février 2014	février 2014		février 2014			mars 2014	mars 2014			
Revisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Realisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Prévu	35		Assistance Technique: Suivi & Évaluation, Accompagnement des agriculteurs.	Post	Firm	SBQC	février 2014	février 2014		février 2014			mars 2014	mars 2014			
Revisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Realisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Prévu	36		Assistance Technique: Suivi & Évaluation, Accompagnement des agriculteurs.	Post	Firm	SBQC	février 2014	février 2014		février 2014			mars 2014	mars 2014			
Revisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Realisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Prévu	37		Assistance Technique: Suivi & Évaluation, Accompagnement des agriculteurs.	Post	Firm	SBQC	février 2014	février 2014		février 2014			mars 2014	mars 2014			
Revisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Realisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Prévu	38		Assistance Technique: Suivi & Évaluation, Accompagnement des agriculteurs.	Post	Firm	SBQC	février 2014	février 2014		février 2014			mars 2014	mars 2014			
Revisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Realisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Prévu	39		Assistance Technique: Suivi & Évaluation, Accompagnement des agriculteurs.	Post	Firm	SBQC	février 2014	février 2014		février 2014			mars 2014	mars 2014			
Revisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Realisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Prévu	40		Assistance Technique: Suivi & Évaluation, Accompagnement des agriculteurs.	Post	Firm	SBQC	février 2014	février 2014		février 2014			mars 2014	mars 2014			
Revisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Realisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Prévu	41		Assistance Technique: Suivi & Évaluation, Accompagnement des agriculteurs.	Post	Firm	SBQC	février 2014	février 2014		février 2014			mars 2014	mars 2014			
Revisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Realisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Prévu	42		Assistance Technique: Suivi & Évaluation, Accompagnement des agriculteurs.	Post	Firm	SBQC	février 2014	février 2014		février 2014			mars 2014	mars 2014			
Revisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Realisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Prévu	43		Assistance Technique: Suivi & Évaluation, Accompagnement des agriculteurs.	Post	Firm	SBQC	février 2014	février 2014		février 2014			mars 2014	mars 2014			
Revisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Realisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Prévu	44		Assistance Technique: Suivi & Évaluation, Accompagnement des agriculteurs.	Post	Firm	SBQC	février 2014	février 2014		février 2014			mars 2014	mars 2014			
Revisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Realisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Prévu	45		Assistance Technique: Suivi & Évaluation, Accompagnement des agriculteurs.	Post	Firm	SBQC	février 2014	février 2014		février 2014			mars 2014	mars 2014			
Revisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Realisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Prévu	46		Assistance Technique: Suivi & Évaluation, Accompagnement des agriculteurs.	Post	Firm	SBQC	février 2014	février 2014		février 2014			mars 2014	mars 2014			
Revisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Realisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Prévu	47		Assistance Technique: Suivi & Évaluation, Accompagnement des agriculteurs.	Post	Firm	SBQC	février 2014	février 2014		février 2014			mars 2014	mars 2014			
Revisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Realisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Prévu	48		Assistance Technique: Suivi & Évaluation, Accompagnement des agriculteurs.	Post	Firm	SBQC	février 2014	février 2014		février 2014			mars 2014	mars 2014			
Revisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Realisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014				mai 2014	mai 2014		
Prévu	49		Assistance Technique: Suivi & Évaluation, Accompagnement des agriculteurs.	Post	Firm	SBQC	février 2014	février 2014		février 2014			mars 2014	mars 2014			
Revisée				Post	Firm	SBQC	19 mars 2014	mars 2014		10 avril 2014							



	SL No.	No. de reference/ de lot.	Description des Services	Revue par la Banque (A Priori/ A Posteriori)	Type de Consultant (Firme/ Individuel)	Method de Selection	Publicité pour constitution liste restreinte (Date)	Finalisation TdR et liste restreinte (Date)	Transmission Demande de proposition à la Banque (Date)	Non Objection Banque sur TdR (Date)**	Non Objection Banque sur liste restreinte (Date)**	Non Objection Banque sur Demande de Proposition (Date)**	Invitation des consultants/ Envoi Demande de Proposition (Date)	Date limite de soumission des propositions (Date)	Non Objection Banque sur Rapport d'Evaluation Technique (Date)**	Non Objection Banque sur Rapport d'Evaluation Combiné / projet de contrat/ contrat (Date)**
Realisée			Engagement de conservation en relation avec les changements	Post	Firm	SBCQ	9 mai 2014	mai 2014		10 avril 2014			24 juin 2014	25 juillet 2014		
Prévu			Organisation de sessions de formation sur les technologies liées aux effets du changement climatique pour le sous-projet	Post	Firm	SBCQ	1 mars 2014	avril-14		avril 2014			Mai 2014	Juin 2014		
Revisée	43															
Realisée				Post	Firm	SBCQ	9 mai 2014	mai 2014		10 avril 2014			24 juin 2014	25 juillet 2014		

Signature contrat (Date)	No. du Contrat	Nom, Ville et Pays de l'attributaire du contrat (y/c. Zip Code si US)	Achèvement du contrat (Date)
juin2011	BC N°43/ADA/2011	Business to Business Consulting	juillet 2011
octb 2011			octb 2011
décbre 2011			juin 2012
avril 2013			juillet 2013
			juillet 2013
juin 2013			octbte 2013
octb 2011	contrat services de consultant-audit- BUNO	Mohammed wakrim, rabat	octb 2013
oct 2012			juin 2015
juillet 2012	services de consultant-assistance technique	Ozo, BU Al Qods, Mandarona, A/C 20460 Casablanca	oct 2015
avril 2013			juin 2015
janvier 2013			juin 2016
mars 2013	contrat 7/2013/ADA	NOVEC rabat	juillet 2013
aout 2013			dcbre 2013
aout 2013			Jan-14
janv 2013	contrat cadre avec l'INRA	INRA- Rabat	déc 2015
juin 2013			déc 2015
juin 2013			déc 2015
mai 2014			oct 2014
déc 2013			aout 2014
mai 2014		CAAMS -Beijing	aout 2014
nvbre 2014			fevrier 2014
nov 2014			déc 2014
Sep-12			Nov-12
Nov-12			Dec-12
Nov-12			Dec-12

Signature contrat (Date)	No. du Contrat	Nom, Ville et Pays de l'attributaire du contrat (y/c. Zip Code si US)	Achèvement du contrat (Date)
15-May-13			15-Aug-13
déc 2013			juin 2014
15-May-13			15-juil.-13
déc 2013			juin 2014
juin 2014			décembre 2014
oct 2014			Nov2014
juin 2014			décembre 2014
Oct 2014			Dec-14
Juillet 2011			dec 2011
Nov 2011			Janv 2012
8-Dec-11	36/2011/DRAC	Agri Vital - Cas	
Juillet 2012			octb 2012
nov 2012		Société NADAR, Immeuble 162, App 4 , Av, Med	décembre 2012
nov 2012	3/2012/DRACC	Diouri	
Juin 2012			Juin 2012
nov 2012		Société NADAR, Immeuble 162, App 4 , Av, Med	décembre 2012
nov 2012	4/2012/DRACC	Diouri	
Juillet 2012			Dec 2012
nov 2012		Handassa Agri Bureau, Groupes de marrakech, Batiment 36	Dec 2012
22 oct 2012	5/2012/DRACC	Marrakech	
Septembre 2013			Septembre 2012
nvbre 2013		Société NADAR, Immeuble 162, App 4 , Av, Med	décbre 2013
			décbre 2013
Septembre 2013	/2013/DRACO	Diouri	Septembre 2012
nvbre 2013			décbre 2013

Signature contrat (Date)	No. du Contrat	Nom, Ville et Pays de l'attributaire du contrat (y/c. Zip Code si US)	Achèvement du contrat (Date)
			décembre 2013
	/2013/DRACO	Vital Agric Maroc- Casa	
Septembre 2013			Septembre 2012
nvbre 2013			décembre 2013
			décembre 2013
	/2013/DRACO	Vital Agri Maroc - Casa	
Septembre 2014			décembre 2014
Octobre 2014			avril 2015
Septembre 2014			décembre 2014
Octobre 2014			avril 2015
Septembre 2014			décembre 2014
Octobre 2014			avril 2015
mai 2012	1/2012/DRA/D	Immeuble 12,	Dec 2012
mai 2012		B n°1, 1er.	Jul-13
26-Jul-12		Etage Angle	Sep-13
		Avenue	
mai 2013	N°1/2013/DRA	TMIS-15, Rue	décembre 2013
mai 2013	TMIS	Pasquier	décembre 2013
15 juillet 2013		France, Ville II	mars 2014
		20390 »	
		Casablanca	
5-May-14	2/2014/DRA/D	HANDASSA	Dec-2014
août 2014	DDFA	AGRI	Nov-14
26-Aug-14		BUREAU	
		groupe	
		Handassat	
mars 2014	1/2014/DRA/D	EI Khatit	Déc 2014
août 2014	DFA	Hanane( BET	Mar-16
15 juillet 2014		paysage du	
		nord 26	
		kissariat	

Signature contrat (Date)	No. du Contrat	Nom, Ville et Pays de l'attributaire du contrat (y/c. Zip Code si US)	Achèvement du contrat (Date)
Aout 2012		Société AGRI 3D sarl	dec 2012
Oct 2012			Oct 2013
aout 2013	4/2012/DRATA		
Avril 2012			Juin 2013
	3/2012/DRATA	TMIS Casablanca	déc 2013
mai 2013			avril 2014
oct 2013	1/2013/DRATA	CAPITAL RH M	avril 2014
May-14			May-15
Jun-14			Jun-15
Juin 2014			dec 2014
Juillet 2011	15/2011/DRA	BOUJARMOU N CHARKI	Dec 2011
Nov 2011	RSZZ		mars 2012
jan 2011			
Juillet 2011	14/2011/DRA	BOUAFIA AHMED	Dec 2011
Nov 2011	RSZZ		mars 2012
1-Dec-11			
mai-12	6/2012/DRAR	VULTADER et MB ARTS	juin-12
juillet-12	SZZ		septembre-12
juillet-12			octobre-12
mai-12	5/2012/DRAR	HANDASSA AGRI et MB ARTS	juin-12
juillet-12	SZZ		octobre-12
juillet-12			septembre-12
juillet-13	2/2014/DRA	TMIS	octobre-13
Aout 2013	RSZZ		octobre-13
28 oct 2013			mars-14
juillet-13	1/2014/DRAR		octobre-13
Aout 2013	SZZ		octobre-13
28 oct 2013			mars-14
Juillet 2014	2/2014/DRAR	VULTADER	octobre-14
	SZZ		

Signature contrat (Date)	No. du Contrat	Nom, Ville et Pays de l'attributaire du contrat (y/c. Zip Code si US)	Achèvement du contrat (Date)
août 2014			décembre-14
Juillet 2014	1/2014/DRAR SZZ	FCI Développement nt	oct 2014
août 2014			nov 2014

## Renforcement de capacités

SL No.	Resultats attendus/ Description des activités	Durée estimée (jr)	Date de démarrage	Date d'achèvement	Commentaires
<b>DRA des Doukkala-Abda</b>					
1	Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans le projet Olivier et les mesures d'adaptation intégrant la collecte des eaux pluviales et les bonnes pratiques agricoles	25	Formation non réalisée	Déc 2012	annulée
2	Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans le projet Figuier et les mesures d'adaptation intégrant la collecte des eaux pluviales et les bonnes pratiques agricoles	15	Formation non réalisée	Déc 2012	annulée
3	Formation des agriculteurs sur les techniques de production de l'olivier	21	Formation non réalisée	juin 2014	annulée
4	Formation des agriculteurs sur les techniques de production du figuier	30	Formation non réalisée	juin 2014	annulée
<b>2014 DRA DOUKKALA</b>					
5	Formation des agriculteurs sur les techniques de production de l'olivier	30	nov 2014	Nov-14	
6	Formation des agriculteurs sur les techniques de production du figuier	30	Dec 2014	Dec-14	
<b>DRA Chaouia-Ouadigha (Settat)</b>					
7	Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans le projet bovin allaitant et les mesures d'adaptation intégrant l'ensilage et les bonnes pratiques agricoles	8	16-Jan-12	25-Jan-12	réalisée
8	Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans le projet bovin allaitant et les mesures d'adaptation intégrant l'ensilage et les bonnes pratiques agricoles	16	Sept 2012	Mars 2013	réalisée
9	Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans les projets céréales, et les mesures d'adaptation intégrant le semis direct et les bonnes pratiques agricoles	16	Sept 2012	Mars 2013	réalisée
10	Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans le projet Olivier et les mesures et les mesures d'adaptation intégrant la collecte des eaux pluviales et les bonnes pratiques	16	Sept 2012	Mars 2013	réalisée

SL No.	Resultats attendus/ Description des activités	Durée estimée (jr)	Date de démarrage	Date d'achèvement	Commentaires
11	Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans le projet bovin allaitant et les mesures d'adaptation intégrant l'ensilage et les bonnes pratiques agricoles	15	Sept 2013	dec 2013	réalisée
12	Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans les projets céréales, et les mesures d'adaptation intégrant le semis direct et les bonnes pratiques agricoles	15	Sept 2013	dec 2013	réalisée
13	Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans le projet Olivier et les mesures et les mesures d'adaptation intégrant la collecte des eaux pluviales et les bonnes pratiques	15	Sept 2013	dec 2013	réalisée
<b>2014 DRA CHAOUIA</b>					
14	Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans le projet bovin allaitant et les mesures d'adaptation intégrant l'ensilage et les bonnes pratiques agricoles		1-Sep-14	dec 2014	
15	Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans les projets céréales, et les mesures d'adaptation intégrant le semis direct et les bonnes pratiques agricoles		1-Sep-14	dec 2014	
	Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans le projet Olivier et les mesures et les mesures d'adaptation intégrant la collecte des eaux pluviales et les bonnes pratiques		1-Sep-14	dec 2014	
<b>DRA Gharb Chrarda Béni Hssen</b>					
16	Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans le projet Olivier et les mesures d'adaptation intégrant la collecte des eaux pluviales et les bonnes pratiques agricoles	12 mois	<u>Aout 2012</u>	<u>Nov-13</u>	réalisée
17	Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans le projet Olivier et les mesures d'adaptation intégrant la collecte des eaux pluviales et les bonnes pratiques agricoles	9 mois	<u>Aout 2013</u>	<u>Mars. 2014</u>	réalisée
<b>DRA Tadla-Azilal</b>					

SL No.	Resultats attendus/ Description des activités	Durée estimée (jr)	Date de démarrage	Date d'achèvement	Commentaires
18	Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans le projet amandier et les mesures d'adaptation intégrant la collecte des eaux pluviales et les bonnes pratiques agricoles	14	Aout 2012	Déc 2013	réalisée
19	Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans le projet amandier et les mesures d'adaptation intégrant la collecte des eaux pluviales et les bonnes pratiques agricoles	8	fév 2014	Avril 2014	réalisée
<b>2014 DRA TADLA</b>					
20	Formation au profit des cadres de la DRA sur l'adaptation aux conséquences des changements climatiques dans le secteur agricole				annulée
<b>DRA Rabat Salé Zemmour Zaer</b>					
21	Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans les projets céréales, et les mesures d'adaptation intégrant le semis direct et les bonnes pratiques agricoles	8	janv 2012	mars 2012	Réalisées
22	Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans le projet Olivier et les mesures d'adaptation intégrant la collecte des eaux pluviales et les bonnes pratiques agricoles	5	janv 2012	mars 2012	réalisée
23	Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans les projets céréales, et les mesures d'adaptation intégrant le semis direct et les bonnes pratiques agricoles	3	septembre-12	octobre-12	réalisée
24	Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans le projet Olivier et les mesures d'adaptation intégrant la collecte des eaux pluviales et les bonnes pratiques agricoles	4	septembre-12	octobre-12	réalisée
25	Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans le projet Olivier et les mesures d'adaptation intégrant la collecte des eaux pluviales et les bonnes pratiques agricoles	4	octobre 2013	octobre 2013	réalisée

<b>SL No.</b>	<b>Resultats attendus/ Description des activités</b>	<b>Durée estimée (jr)</b>	<b>Date de démarrage</b>	<b>Date d'achèvement</b>	<b>Commentaires</b>
26	Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans les projets céréales, et les mesures d'adaptation intégrant le semis direct et les bonnes pratiques agricoles	3	octobre 2013	octobre 2013	réalisée
2014	<b>DRA Rabat Salé Zemmour Zaer</b>				
27	Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans les projets céréales, et les mesures d'adaptation intégrant le semis direct et les bonnes pratiques	4	mars 2014	nov 2014	
28	Formation des agriculteurs sur les effets du changement climatique dans le projet Olivier et les mesures d'adaptation intégrant la collecte des eaux pluviales et les bonnes pratiques	8	oct 2014	nov 2014	