

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information:

Country: Bolivia

Project name: Health Service Delivery Network Project

P-number: P164453

Project Implementation Agencies: UGESPRO and AISEM

Date of the Procurement Plan: May 22, 2018

Period covered by this Procurement Plan: 18 months

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016, revised in November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures acceptable for the Bank by the may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- a. open advertising of the procurement opportunity at the national level;
- b. the procurement is open to eligible firms from any country;
- c. the request for bids/request for proposals document shall require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed acceptance at the time of bidding, to be incorporated in any resulting contracts, confirming application of, and compliance with, the

Bank's Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the Bank's right to sanction and the Bank's inspection and audit rights;

- d. contracts with an appropriate allocation of responsibilities, risks, and liabilities;
- e. publication of contract award information;
- f. rights for the Bank to review procurement documentation and activities;
- g. an effective complaints mechanism; and
- h. maintenance of records of the Procurement Process.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Not Applicable.*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations: *Not Applicable.*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (Goods and Works): *Not Applicable.*

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is *Not Applicable.*

Other Relevant Procurement Information.

Procurement activities will be undertaken by AISEM for Component 1 and part of Component 3; and by the PIU within UGESPRO for Components 2 and part of Component 3.

Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services. According the Project Procurement Strategy for Development (PPSD), the open international competitive bidding approach should be applied when the Procurement Plan establishes it, while for small contracts the open national competitive bidding approach is supported by the availability of bidders in the local market. Procurement for hospitals to be carried out by AISEM will be under turn-key contracts with functional technical specifications. For Procurement to be carried out by the PIU within UGESPRO the Borrower is able to specify detailed requirements to which bidders respond by offering bids; the Request for Bids or the Request for Quotations would be the selection methods for these contracts.

Procurement of Consulting Services. Technical Assistance, designs, supervision services, and other studies: Considering that these will be small contracts, the suitable market approach

would be an open competition in the national market or direct market approach, while the Quality-Cost- Based Selection or the Consultant's Qualification Based Selection (considering the nature of the services and the need to take into account the quality of the proposals based on the evaluation of the different solutions and the cost of the services), or Direct Selection (when a sole firm with needed capabilities is identified and justified) would be the selection methods. For the construction supervision firm contract for the third level hospital in La Paz, the approach would be an open competition in the international market.

Project implementation support personnel. Individuals contracted to support project implementation (project staff), other than individual consulting positions identified in the Legal Agreement, may be selected by the Borrower according to their personnel hiring procedures for such activities, as reviewed and found acceptable by the Bank and described in the POMs.

Individual consultants. Individual consultants will be selected for an assignment for which: (i) a team of experts is not required; (ii) no additional office support is required; and (iii) the experience and qualifications of the individual are of paramount requirement. The evaluation shall be based on the relevant qualifications and experience of the individual consultant in accordance with provision of paragraphs 7.34 to 7.39 of the Procurement Regulations for IPF Borrowers issued in July 2016 and revised in November 2017.

PROCUREMENT PLAN Bolivia : Health Service Delivery Network Project

General Information
Country: Bolivia **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-05-24
Project ID: P184423 **OPW Date:** 2019-08-04
Project Name: Health Service Delivery Network Project **Revised Plan Date(s) (comma delimited, leave blank if not):**
Loan / Credit No.: / IIRD / 88880
Financing Agency(ies): Agency of Infrastructure in Health and Medical Equipment

Activity Reference No. / Description	Lines / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEAS/SH	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
IR-AS-2018-004 / Construcción y equipamiento Hospital de San Nicolás de la Ciudad de La Paz	IIRD / 88880	Strengthening Health Service Delivery Networks	Positive	Selección de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				70,000,000.00	0.00	En ejecución					2018-04-29	2018-05-04			2019-08-20	2019-08-14	2019-09-23	2019-07-11					
IR-AS-2018-007 / Construcción y equipamiento Hospital de San Nicolás de San Carlos	IIRD / 88880	Strengthening Health Service Delivery Networks	Positive	Selección de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				14,000,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-11-11	2018-11-21			2019-04-01	2019-04-01	2019-04-08	2019-07-29					
IR-AS-2018-008 / Construcción y equipamiento Hospital de San Nicolás de San Gallardo	IIRD / 88880	Strengthening Health Service Delivery Networks	Positive	Selección de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				14,000,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-11-11	2018-11-21			2019-04-01	2019-04-01	2019-04-08	2019-07-29					
IR-AS-2018-009 / Construcción y equipamiento Hospital de San Nicolás de Oruro	IIRD / 88880	Strengthening Health Service Delivery Networks	Positive	Selección de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				10,000,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-11-11	2018-11-21			2019-04-01	2019-04-01	2019-04-08	2019-07-29					
IR-AS-2018-012 / Construcción de la Unidad de Emergencia del Hospital de Cochabamba	IIRD / 88880	Strengthening Health Service Delivery Networks	Positive	Selección de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,650,280.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-08-01	2018-08-08			2019-08-01	2019-08-01	2019-08-04	2019-06-20					
IR-AS-2018-013 / Construcción del Edificio de Contingencia para la Unidad de Emergencias del Hospital de Cochabamba - Construcción de La Paz	IIRD / 88880	Strengthening Health Service Delivery Networks	Positive	Selección de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				581,731.50	574,629.24	Finalizado					2018-09-25	2018-09-28	2018-09-28		2019-04-29	2019-04-27	2019-04-27	2019-12-21	2019-12-16				
IR-AS-2018-017 / SERVICIOS DE MANEJO DE OPORTUNIDADES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE NIVEL MUNICIPAL DE LA PAZ	IIRD / 88880	Project Management	Positive	Selección de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				141,773.00	0.00	Ejecución pendiente											2019-04-21	2019-12-14					
IR-AS-2018-018 / Obras, Construcción, Equipamiento y Puntos de Entrega de Insumos de Salud Hospitalarios de San Nicolás de los Ríos - San Agustín de San Ignacio de Velasco y Zona del Departamento de Santa Cruz, por Lotes	IIRD / 88880	Strengthening Health Service Delivery Networks	Positive	Selección de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				21,280,856.00	0.00	Cancelada					2018-10-20	2018-10-24			2019-12-16	2019-01-15	2019-02-19	2019-06-17					
IR-AS-2018-019 / Obras, Construcción, Equipamiento y Puntos de Entrega de Insumos de Salud Hospitalarios de San Nicolás del Municipio de la Guardia - Municipios de San Andrés y Puntos Villavieja	IIRD / 88880	Strengthening Health Service Delivery Networks	Positive	Selección de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				43,384,741.00	0.00	Cancelada					2018-10-20	2018-10-24			2019-12-16	2019-01-15	2019-02-19	2019-06-17					
IR-AS-2018-020 / Construcción Llave en Mano Obras, Construcción, Equipamiento y Puntos de Entrega de Insumos de Salud Hospitalarios de San Nicolás del Municipio de la Guardia - Municipios de San Andrés y Puntos Villavieja	IIRD / 88880	Strengthening Health Service Delivery Networks	Positive	Selección de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				20,000,000.00	0.00	En revisión					2019-03-04	2019-03-08			2019-04-20	2019-01-20	2019-02-24	2019-12-21					
IR-AS-2018-021 / Construcción Llave en Mano Obras, Construcción, Equipamiento y Puntos de Entrega de Insumos de Salud Hospitalarios de San Nicolás del Municipio de la Guardia - Municipios de San Andrés y Puntos Villavieja	IIRD / 88880	Strengthening Health Service Delivery Networks	Positive	Selección de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				20,000,000.00	0.00	En ejecución					2019-03-11	2019-03-14			2019-04-20	2019-01-27	2019-02-24	2019-12-21	2019-12-16				

Activity Reference No. / Description	Lines / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
IR-AS-2018-014 / Adquisición de Insumos Estancia Caudable	/	Project Management	Positive	Adquisición directa	Direct			10,000.00	0.00	Cancelada							2018-08-01	2018-08-08			2019-04-20	2019-01-11	2019-01-11	2019-04-11			
IR-AS-2018-015 / Adquisición de 1 ambulancia para el propósito	IIRD / 88880	Project Management	Positive	Selección de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		70,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2019-03-28	2019-03-25			2019-07-04	2019-06-01	2019-06-09	2019-11-08			
IR-AS-2018-016 / Suministro de Insumos de Salud de San Carlos de Yacaja	IIRD / 88880	Project Management	Positive	Selección de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2019-04-15	2019-04-20			2019-04-01	2019-07-01	2019-06-01	2019-02-01			

EMERGENCIAS / Sistema de monitoreo de áreas, incluye GPS y sistemas de ubicación, monitoreo y otros.	SEED / 6880	Project Management	Protección	Idioma de notificación	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Ejercicio posterior									2019-03-14			2019-01-11	2019-07-10			
EMERGENCIAS / Servicio	/	Project Management	Protección	Idioma de notificación	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Cancelado									2019-11-04			2019-04-01	2019-04-30			
EMERGENCIAS / Inspección, ensayos, planes, y otros	/	Project Management	Protección	Idioma de notificación	Open - National	Single Stage - One Envelope		21,394.75	0.00	Cancelado									2019-09-06			2019-11-01	2019-04-30			
EMERGENCIAS / ADQUISICION DE BIENESTAR ESTADISTICO Y OTROS	SEED / 6880	Project Management	Protección	Idioma de notificación	Open - National	Single Stage - One Envelope		31,720.00	26,026.31	Finalizado									2019-09-02			2019-07-28	2019-08-28	2019-10-28		
EMERGENCIAS / Mediciones, ensayos, obras de monitoreo y otros	SEED / 6880	Project Management	Protección	Idioma de notificación	Open - National	Single Stage - One Envelope		21,970.00	0.00	Cancelado									2019-03-14			2019-01-11	2019-08-09			
EMERGENCIAS / Adquisición de Equipo de Computación, Impresoras, Escaner de Mesa	SEED / 6880	Project Management	Protección	Idioma de notificación	Open - National	Single Stage - One Envelope		45,000.00	15,164.28	Finalizado									2019-06-05			2019-07-11	2019-08-29	2019-01-27		
EMERGENCIAS / Adquisición de Equipo de Computación Electroanalizador de Dioxinas, Impresora Laser de color, software, Escaner de mesa de software, software	SEED / 6880	Project Management	Protección	Idioma de notificación	Open - National	Single Stage - One Envelope		29,613.24	30,203.17	Finalizado									2019-08-17			2019-08-12	2019-07-04	2019-03-09		
EMERGENCIAS / Adquisición de Impresoras, Escaner de Mesa	SEED / 6880	Project Management	Protección	Idioma de notificación	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,800.00	5,347.79	Finalizado									2019-07-04			2019-08-01	2019-08-05	2019-03-27		
EMERGENCIAS / ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DAS LOZES - LOTE 1 Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y LOTE 2 EQUIPAMIENTO PARA EL AREA DE PATRIAS	SEED / 6880	Project Management	Protección	Idioma de oferta	Open - National	Single Stage - One Envelope		261,180.00	0.00	Ejercicio posterior									2019-10-16			2019-10-21	2019-12-03	2019-01-01	2019-02-05	2019-04-01
EMERGENCIAS / Adquisición de Equipamiento de Tecnología para Centro de Salud de Primer Nivel del Departamento de La Paz	SEED / 6880	Project Management	Patria	Idioma de oferta	Open - International	Single Stage - One Envelope		70,000.00	0.00	No ejecutado									2019-10-16	2019-03-09	2019-11-02	2019-12-14	2019-01-11	2019-01-17	2019-04-11	
EMERGENCIAS / ADQUISICION DE CAMARAS DE MONITOREO (CM) PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PUBLICA	SEED / 6880	Structuring Public Health Emergency Response to COVID-19	Protección	Idioma de notificación	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,049,817.00	0.00	Cancelado												2019-04-01	2019-04-01	2019-04-30		
EMERGENCIAS / ADQUISICION DE NUEVOS MUEBLES DE BAÑO 'T' EN Y VULNERABILES (CM)	SEED / 6880	Structuring Public Health Emergency Response to COVID-19	Protección	Idioma de notificación	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,471,731.00	0.00	Cancelado												2019-04-01	2019-04-01	2019-04-30		
EMERGENCIAS / ADQUISICION DE REACTORES DE OXIGENOTERAPIA PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PUBLICA	SEED / 6880	Structuring Public Health Emergency Response to COVID-19	Protección	Idioma de notificación	Open - National	Single Stage - One Envelope		11,284,280.00	0.00	Cancelado												2019-04-01	2019-04-01	2019-04-30		
EMERGENCIAS / ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE RESPALDO DE SERVIDERIO ELECTRONICO PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PUBLICA (SPHO)	SEED / 6880	Structuring Public Health Emergency Response to COVID-19	Protección	Idioma de notificación	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,524,460.00	0.00	Cancelado												2019-04-01	2019-04-01	2019-04-30		
EMERGENCIAS / ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO DE INTERACCION (MUESTRAS DE PELIGRO COMO ENTUBOS DE USE SIN Y OTROS) PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PUBLICA	SEED / 6880	Structuring Public Health Emergency Response to COVID-19	Protección	Idioma de notificación	Open - National	Single Stage - One Envelope		377,688.00	0.00	Cancelado												2019-04-01	2019-04-01	2019-04-30		
EMERGENCIAS / ADQUISICION DE REACTORES PARA CONSERVACION DE REACTORES DE DIAGNOSTICO PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SALUD PUBLICA	SEED / 6880	Structuring Public Health Emergency Response to COVID-19	Protección	Idioma de notificación	Open - National	Single Stage - One Envelope		41,720.00	0.00	Cancelado												2019-04-01	2019-04-01	2019-04-30		
EMERGENCIAS / ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE MONITORIZACION DE BIENES VITALES DE PACIENTES DE TERAPIA INTENSIVA MONITORES MULTIPARAMETRICOS MUESTRAS (CM) CENTRAL DE MONITORES (CM) Y OTROS	SEED / 6880	Structuring Public Health Emergency Response to COVID-19	Protección	Idioma de notificación	Open - National	Single Stage - One Envelope		18,324,811.00	0.00	Cancelado												2019-04-01	2019-04-01	2019-04-30		

BRASEROSEV00000 / ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO PARA TELAFA INTENSIVA	IBRD / IDRO	Renewing Public Health Emergency Response to COVID-19	Prestar	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	11,049,947.00	0.00	Canadela													2020-09-01	2020-09-01	2020-09-30
BRASEROSEV00000 / ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA TELAFI, TELAFA INTERMEDIA E INTENSIVA UNICAS DE REANIMACION MEC, INTERFERENTES MEC, VIDEOLABRANGOCOPOR ION, TENSOMETRO ION, Y OTROS PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SAUD PUBLICA	IBRD / IDRO	Renewing Public Health Emergency Response to COVID-19	Prestar	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,388,180.00	0.00	Canadela													2020-09-01	2020-09-01	2020-09-30
BRASEROSEV00000 / ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SAUD PUBLICA	IBRD / IDRO	Renewing Public Health Emergency Response to COVID-19	Prestar	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,275,111.00	0.00	Canadela													2020-09-01	2020-09-01	2020-09-30
BRASEROSEV00000 / ADQUISICION DE CAMAS CAMELLAS Y OTRO EQUIPAMIENTO PARA TELAFI INTENSIVA CAMA DE TELAFI INTENSIVA ION, CAMELLAS DE TRANSFERENCIA ION, BATO (1.ION), Y OTROS PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SAUD PUBLICA	IBRD / IDRO	Renewing Public Health Emergency Response to COVID-19	Prestar	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,386,724.00	0.00	Canadela													2020-09-01	2020-09-01	2020-09-30
BRASEROSEV00000 / ADQUISICION PARA LA GERION DE CASAVARAS Y SERVICIO HOSPITALARIO INTERMEDIO DE CASAVARAS OI, CAMARAS PNEUMATICAS OI, ESTERILIZADOR DE SERVICIO ION Y OTROS PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SAUD PUBLICA	IBRD / IDRO	Renewing Public Health Emergency Response to COVID-19	Prestar	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,189,320.00	0.00	Canadela													2020-09-01	2020-09-01	2020-09-30
BRASEROSEV00000 / ADQUISICION DE SERVICIOS PARA INTENSIFICACION TELAFI INTERMEDIA CAMA DE TRANSFERENCIA ION, MESA DE ALIMENTACION ION, PULSA SERVICIO ION Y OTROS PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SAUD PUBLICA	IBRD / IDRO	Renewing Public Health Emergency Response to COVID-19	Prestar	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,109,620.00	0.00	Canadela													2020-09-01	2020-09-01	2020-09-30
BRASEROSEV00000 / ADQUISICION DE ACTIVADORES ION PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SAUD PUBLICA	IBRD / IDRO	Renewing Public Health Emergency Response to COVID-19	Prestar	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,084,900.00	0.00	Canadela													2020-09-01	2020-09-01	2020-09-30
BRASEROSEV00000 / ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SAUD PUBLICA	IBRD / IDRO	Renewing Public Health Emergency Response to COVID-19	Prestar	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	1,275,111.00	1,176,967.74	Franca													2020-09-01	2020-09-01	2020-09-14
BRASEROSEV00000 / ADQUISICION DE SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SAUD PUBLICA	IBRD / IDRO	Renewing Public Health Emergency Response to COVID-19	Prestar	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	11,384,380.00	2,124,384.51	Franca													2020-09-01	2020-09-01	2020-09-18
BRASEROSEV00000 / ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO DE INTERFERENTES MEC CARGENTO DE PESO ION, LINTERNA DE ION ION Y OTROS PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SAUD PUBLICA	IBRD / IDRO	Renewing Public Health Emergency Response to COVID-19	Prestar	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	27,688.00	27.00	Franca													2020-09-01	2020-09-01	2020-09-12
BRASEROSEV00000 / ADQUISICION PARA LA GERION DE CASAVARAS Y SERVICIO HOSPITALARIO INTERMEDIO DE CASAVARAS OI, CAMARAS PNEUMATICAS OI, ESTERILIZADOR DE SERVICIO ION Y OTROS PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DE SAUD PUBLICA	IBRD / IDRO	Renewing Public Health Emergency Response to COVID-19	Prestar	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	3,189,320.00	2,128,467.10	Franca													2020-09-01	2020-09-01	2020-09-18

Table with multiple columns containing project details such as ID, title, status, location, stage, budget, and dates. The table lists various health-related projects under the 'ENFRENTO' category.

RENDERIZACION / 20 MESA BAYO Y 2 COMAS DE TRANSPORTES PARA LA ATENCION DE PACIENTES COVID - 19 EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	REED / 6880	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Salud de atenciones	Open - National	Single Stage - One Eventage	14,200.00	0.00	Ejecucion pendiente	2020-07-04	2020-07-14	2020-09-13
RENDERIZACION / EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (BATA, BIOGUANTES, GOGG, MASCARILLAS, BATA MAYORAL PARA LA ATENCION EN PACIENTES COVID - 19 EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	REED / 6880	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Salud de atenciones	Open - National	Single Stage - One Eventage	119,800.00	0.00	Ejecucion pendiente	2020-07-04	2020-07-23	2020-09-23
RENDERIZACION / EQUIPO DE 10 FILTRADORES DE PAISES PARA LA ATENCION EN PACIENTES COVID - 19 EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	REED / 6880	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Salud de atenciones	Open - National	Single Stage - One Eventage	900.00	0.00	Ejecucion pendiente	2020-07-04	2020-07-11	2020-09-10
RENDERIZACION / ADQUISICION DE BATA DE EQUPO DE CUBIERTA PARA LA ATENCION EN PACIENTES COVID - 19 EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	REED / 6880	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Salud de atenciones	Open - National	Single Stage - One Eventage	4,907.00	0.00	Ejecucion pendiente	2020-07-04	2020-07-23	2020-09-23
RENDERIZACION / EQUIPAMIENTO MEDICO DE MONITOR DE VITALIDAD A JEREMIA, 2 VENTILADOR MECANICO CON TUBERIA PARA LA ATENCION EN PACIENTES COVID - 19 EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	REED / 6880	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Salud de atenciones	Open - National	Single Stage - One Eventage	365,500.00	0.00	Ejecucion pendiente	2020-07-10	2020-07-28	2020-09-25
RENDERIZACION / EQUIPO DE COMPUTACION, 1 EQUIPO DE COMPUTACION, 1 COMPUTADORA PORTATIL, 1 2 IMPRESORAS EN APOYO PARA LA ATENCION DE PACIENTES COVID - 19 EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	REED / 6880	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Salud de atenciones	Open - National	Single Stage - One Eventage	93,707.00	0.00	Ejecucion pendiente	2020-07-24	2020-08-10	2020-09-18
RENDERIZACION / EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE MUESTRAS EN LABORATORIO MOLECULAR COVID - 19 SISTEMAS DE CALIBRACION POR IN EL EQUIPO PARA EXTRACTO (10) MICROCENTRIFUGA REFRIGERADA (10) MICROCENTRIFUGA (10) CENTRIFUGA DE MESA	REED / 6880	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Salud de atenciones	Open - National	Single Stage - One Eventage	1,011,000.00	0.00	Cancelado	2020-07-14	2020-07-27	2020-09-05
RENDERIZACION / EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO BIOMOLECULAR EN LABORATORIO MOLECULAR DE CALIBRACION DE PCR O CAMBIO DE FLEDO LAMINAR (10) REFRIGERADOR (10) CONGELADOR DE BAJA TEMPERATURA (10) FUENTE DIGITAL	REED / 6880	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Salud de atenciones	Open - National	Single Stage - One Eventage	413,700.00	0.00	Cancelado	2020-07-12	2020-07-24	2020-09-07
RENDERIZACION / ADQUISICION DE LAMPARAS QUEREMOS OLA TENDIENDOS COMO Y MASCARILLAS PARA EN APOYO PARA LA ATENCION EN PACIENTES COVID - 19 EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	REED / 6880	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Salud de atenciones	Open - National	Single Stage - One Eventage	8,000.00	0.00	Ejecucion pendiente	2020-07-22	2020-08-02	2020-09-01
RENDERIZACION / ADQUISICION DE EQUIPO REFRIGERADOR EN APOYO PARA LA ATENCION EN PACIENTES COVID - 19 EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	REED / 6880	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Salud de atenciones	Open - National	Single Stage - One Eventage	4,700.00	0.00	Ejecucion pendiente	2020-07-22	2020-08-02	2020-09-01
RENDERIZACION / SERVICIO DE PROFESION DE COLEGIO MEDICINA PARA TERAPIA FISIOTERAPIA, TERAPIA OFTALMOLOGIA, 2 OTORRINOLARINGOLOGIA, HISTORIAL DEL NIVEL EL ALTO DEL CONFERENCIA COVID- 19	REED / 6880	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Salud de atenciones	Open - National	Single Stage - One Eventage	201,100.10	0.00	Ejecucion pendiente	2020-08-02	2020-08-21	2020-11-19
RENDERIZACION / ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA TRATAMIENTO MASCARILLAS COVID- 19	REED / 6880	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Posterior	Salud de atenciones	Open - National	Single Stage - One Eventage	1,007,711.27	0.00	Ejecucion pendiente	2020-08-02	2020-08-21	2020-09-28

BRASEREN 010026 / ANQUIEROS KIT JARAL C/VA 0046, KIT DE ETIQUETAS DE REA JORN, TERNEXICIALES POR UN TIEMPO REAL CON SQUEEN AUTOMATIZADO DE ETIQUETAS DE ACTIVOS NUCLEOSOS 015	IBED / 0060	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Partner	Edificios de construcciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	14,233,027.07	0.00	Ejecución pendiente										2020-07-09							2020-08-19	2020-08-21	
BRASEREN 010029 / ANQUIEROS DE MEDICINA DE TRANSFERENCIA TUMAL TUMALIANA PARA BIOMOLECULAS COVID-19 016	IBED / 0060	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Partner	Edificios de construcciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	4,407,209.18	0.00	Ejecución pendiente										2020-08-04								2020-08-19	2020-08-28

DON CONTRIBUTIVO ABBYALKA																													
Activity Reference No.	Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (TUN)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BRASEREN 010028 / SERVICIOS DE ALQUILER DE AMBIENTES PARA CENTRO DE AISLAMIENTO COVID-19 EN LA PAZ	IBED / 0060	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Partner	Edificios de construcciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			125,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2020-07-04									2020-07-14	2020-10-31
BRASEREN 010029 / SERVICIOS DE ALIMENTACION, LOGISTICA Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE AISLAMIENTO COVID-19 EN LA PAZ	IBED / 0060	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Partner	Edificios de construcciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			261,700.00	0.00	Cancelado								2020-07-04									2020-07-14	2020-10-31
BRASEREN 010028 / SERVICIOS DE SALUD EN P. UTM 02 P. RONDINERO DE BORDO CERRO BUCHE ERREER GUERANAN EL COMARAL BURENDEGE 4 P. LAS 88 P. EL BIERO Y BIERO Y BIERO 7 P. EL CEN 16 AGUAS P. PONTALEON RESP DEL SUP ASANT DEL SUP DEL BIERO ANTE LA EMERGEN DE SALUD PUB PARA EL COVID 19	IBED / 0060	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Partner	Adquisición directa	Direct				74,946.00	0.00	Ejecución pendiente			2020-07-04					2020-07-04									2020-07-04	2020-10-07
BRASEREN 010029 / SERVICIOS DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS TECNICOS EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE BUENOS AIRES 02 18 PARA UTM 1 Y 4 PARA LABORATORIOS	IBED / 0060	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Partner	Adquisición directa	Direct				207,200.00	0.00	Ejecución pendiente			2020-07-15					2020-07-15									2020-08-11	2020-10-29
BRASEREN 010029 / SERVICIOS DE SALUD EN SALUD PARA LA PAZ 11 PARA LA UTM 1 Y 10 PARA HOSPITALIZACIONES CON DEL MONITOR DE SER NIVEL EL ALTO MONTI PARA PORTALEON LA RESPUESTA DEL SISTEMA MONITOR DEL SUP DE LA PAZ ANTE LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA POR EL COVID 19	IBED / 0060	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Partner	Adquisición directa	Direct				201,933.00	0.00	Ejecución pendiente			2020-07-15					2020-07-04								2020-07-04	2020-10-07	
BRASEREN 010029 / SERVICIOS DE SALUD EN SALUD PARA LA PAZ 12 PARA LA UTM 1 Y 10 PARA HOSPITALIZACIONES CON DEL MONITOR DE SER NIVEL EL ALTO MONTI PARA PORTALEON LA RESPUESTA DEL SISTEMA MONITOR DEL SUP DE LA PAZ ANTE LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA POR EL COVID 19	IBED / 0060	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Partner	Adquisición directa	Direct				443,324.00	0.00	Ejecución pendiente			2020-07-02					2020-07-02								2020-07-07	2020-10-08	
BRASEREN 010029 / SERVICIOS DE SALUD EN SALUD EN P. UTM 02 P. RONDINERO DE BORDO CERRO BUCHE ERREER GUERANAN EL COMARAL BURENDEGE 4 P. LAS 88 P. EL BIERO Y BIERO Y BIERO 7 P. EL CEN 16 AGUAS P. PONTALEON RESP DEL SUP ASANT DEL SUP DEL BIERO ANTE LA EMERGEN DE SALUD PUB PARA EL COVID 19	IBED / 0060	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Partner	Adquisición directa	Direct				601,375.00	0.00	Ejecución pendiente			2020-07-04					2020-07-04									2020-07-13	2020-10-11
BRASEREN 010029 / SERVICIOS DE SALUD EN SALUD PARA LA UTM 03 PARA RESPUESTA DE EMERGENCIAS DE HOSPITALIZACIONES CON DEL MONITOR DE SER NIVEL EL ALTO MONTI PARA PORTALEON LA RESPUESTA DEL SISTEMA MONITOR DEL SUP DE LA PAZ ANTE LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA POR EL COVID 19	IBED / 0060	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Partner	Adquisición directa	Direct				413,847.00	0.00	Ejecución pendiente			2020-07-04					2020-07-04								2020-07-12	2020-10-26	

ENFERMEDAD / SERVICIO EN SALUD PARA UTL 107 PARA RESORT TURISTAS DE LOS HOSPITALES SAN JUAN DE DIOS Y DIOS 2 PARA LABORATORIOS PARA FORTALECER LA RESPUESTA DEL SISTEMA SANITARIO DEL DEPARTAMENTO DE ORURO ANTE LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA POR EL COVID 19	SEED / 0000	Reinforcing Public Health Emergency Response to COVID-19	Proctor	Adquisición directa	Direct	065,730.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-04	2020-07-04	2020-07-04	2020-10-07
ENFERMEDAD / SERVICIO EN SALUD SA PARA UTL 4 PARA SOPORTABILIDAD DE HOSPITALES HENRIK MESTRE Y PUELA DEL NORTE PARA LABORATORIOS PARA FORTALECER LA RESPUESTA DEL SISTEMA SANITARIO DEL DEPTO DE PUNO ANTE LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA POR EL COVID 19	SEED / 0000	Reinforcing Public Health Emergency Response to COVID-19	Proctor	Adquisición directa	Direct	413,390.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-04	2020-07-13	2020-07-13	2020-10-13
ENFERMEDAD / SERVICIO EN SALUD PARA MONTENO DE PARA LA UTI HOSPITAL DE MONTENO Y 46 PARA LA RED DE SALUD COMUNICACION MONTENO PARA FORTALECER LA RESPUESTA DEL SISTEMA SANITARIO DEL DEPTO DE SANTA CRUZ ANTE LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA POR EL COVID 19	SEED / 0000	Reinforcing Public Health Emergency Response to COVID-19	Proctor	Adquisición directa	Direct	307,510.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-01	2020-07-04	2020-07-10	2020-10-04
ENFERMEDAD / SERVICIO EN SALUD DE P UTL 14 P HOSP UNO D HOSP 1 P HOSP CLAVIA ATA SARBALA HOSP DEL NORO MONTAÑ COMANDO P P EL NORTE Y RED D SALUD T Y P COVID 19 HOSP P PUNT LA RED D HOS SANTO DEL HOSP D CONSTRUCION ANTE LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA A EL COVID	SEED / 0000	Reinforcing Public Health Emergency Response to COVID-19	Proctor	Adquisición directa	Direct	126,760.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-01	2020-07-04	2020-07-04	2020-10-04
ENFERMEDAD / SA Preparación de SERVICIO de Salud para Cochabamba de para Investigación y Lentitud en Reducción	SEED / 0000	Reinforcing Public Health Emergency Response to COVID-19	Proctor	Adquisición directa	Direct	81,027.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-15	2020-07-15	2020-07-15	2020-10-15
ENFERMEDAD / SA REQUISICION DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA CONSTRUCION DE PARA UTL 1 HOSPITALIZACIONES CAS A MONTENO Y YULIANA Y 1 LABORATORIO	SEED / 0000	Reinforcing Public Health Emergency Response to COVID-19	Proctor	Adquisición directa	Direct	128,803.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-10	2020-07-17	2020-07-17	2020-10-10
ENFERMEDAD / SA REQUISICION DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA TABLA 14 PARA UTL 10 PARA HOSPITALIZACIONES CAS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 2 PARA LABORATORIO 10 PARA SERVICIO EN SALUD T 7 PARA EL CENTRO DE SOLAMENTE	SEED / 0000	Reinforcing Public Health Emergency Response to COVID-19	Proctor	Adquisición directa	Direct	126,120.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-10	2020-07-17	2020-07-17	2020-10-10
ENFERMEDAD / SA REQUISICION DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD PARA EL DEPARTAMENTO DE DIOS 1 PARA EL MONTENO Y YULIANA EPIDEMIOLOGICA - SOLAMENTE	SEED / 0000	Reinforcing Public Health Emergency Response to COVID-19	Proctor	Adquisición directa	Direct	30,900.18	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-10	2020-07-17	2020-07-17	2020-10-10
ENFERMEDAD / SERVICIO EN SALUD PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL LA PORTADA Y EL CENTRO DE ASISTENCIA DE LA PAZ PARA FORTALECER LA RESPUESTA DEL SISTEMA SANITARIO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ ANTE LA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA POR EL COVID 19	SEED / 0000	Reinforcing Public Health Emergency Response to COVID-19	Proctor	Adquisición directa	Direct	461,730.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-01	2020-07-04	2020-07-10	2020-10-04
ENFERMEDAD / CONTRATACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO TECNICO PARA LA COORDINACION, IDENTIFICACION Y REGISTRO DE ESTABLECIMIENTO MEDICO CONSEJO A NIVEL NACIONAL	SEED / 0000	Reinforcing Public Health Emergency Response to COVID-19	Proctor	Adquisición directa	Direct	13,112.24	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-10	2020-07-28	2020-08-01	2020-10-30

BRANDEMBERG / SERVICIO DE ALIMENTACION, LAVANDERIA Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE AISLAMIENTO COVID-19 DE LA PAZ	BRD / 0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Proteccion	Solicitud de cotizaciones	Licitud	Single Stage - One Envelope	238,811.08	0.00	Ejecucion pendiente	2020-07-06										2020-08-09	2020-10-31
BRANDEMBERG / No REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALIDA SANTA CRUZ 2 PARA UCI DEL HOSPITAL JUROSOL	BRD / 0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Proteccion	Aquiliacin directa	Direct		120,683.16	0.00	Ejecucion pendiente	2020-07-16	2020-07-29								2020-08-02	2020-10-31	
BRANDEMBERG / No REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALIDA SIDA 14 PARA UCI de HOSPITALCACHUBEN CIUDAD DE SEDES Y SEDAS	BRD / 0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Proteccion	Aquiliacin directa	Direct		588,644.17	0.00	Ejecucion pendiente	2020-07-16	2020-07-29								2020-08-02	2020-10-31	
BRANDEMBERG / No REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALIDA SANTA CRUZ 4 PARA SEDAS 108 MONTEFORSO Y VIGILANCIA Y 81 PARA CENTRO DE AISLAMIENTO	BRD / 0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Proteccion	Aquiliacin directa	Direct		373,613.27	0.00	Ejecucion pendiente	2020-07-16	2020-07-29								2020-08-02	2020-10-31	
BRANDEMBERG / No REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALIDA PORTO 20 PARA UCI de HOSPITALCACHUBEN CENTRO MONTE 2 LABORATORIO, 20 SEDAS Y SEDAS 861 MONTEFORSO Y VIGILANCIA 81 CENTRO DE AISLAMIENTO	BRD / 0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Proteccion	Aquiliacin directa	Direct		615,226.13	0.00	Ejecucion pendiente	2020-07-16	2020-07-29								2020-08-02	2020-10-31	
BRANDEMBERG / No REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALIDA PARA LA PAZ 11 PARA LA UCI Y 81 PARA HOSPITALCACHUBEN CIUDAD DEL HOSPITAL DE TERCIER NIVEL EL ALTO SUR	BRD / 0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Proteccion	Aquiliacin directa	Direct		161,747.16	0.00	Ejecucion pendiente	2020-07-16	2020-07-29								2020-08-02	2020-10-31	
BRANDEMBERG / No REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALIDA SANTA CRUZ 12 PARA MONTEFORSO Y VIGILANCIA SUPERMERCADERIA MONTEFORSO	BRD / 0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Proteccion	Aquiliacin directa	Direct		32,625.95	0.00	Ejecucion pendiente	2020-07-29	2020-08-02								2020-08-07	2020-11-05	
BRANDEMBERG / No REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALIDA PANDO 70 HOSPITALCACHUBEN CIUDAD HOSPITAL HERMAN MONTE Y 16 PARA CENTRO DE AISLAMIENTO	BRD / 0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Proteccion	Aquiliacin directa	Direct		364,647.25	0.00	Ejecucion pendiente	2020-07-29	2020-08-02								2020-08-07	2020-11-05	
BRANDEMBERG / No REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALIDA PARA EL HOSPITAL EL ALTO NORTE DEPARTAMENTO LA PAZ - 6 PARA UCI 1 PARA HOSPITALCACHUBEN	BRD / 0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Proteccion	Aquiliacin directa	Direct		41,723.94	0.00	Ejecucion pendiente	2020-07-29	2020-07-29								2020-08-02	2020-10-30	
BRANDEMBERG / No REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALIDA SANTA CRUZ 17 PARA UCI HOSPITAL DE MONTEFORSO	BRD / 0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Proteccion	Aquiliacin directa	Direct		76,927.28	0.00	Ejecucion pendiente	2020-07-29	2020-08-02								2020-08-02	2020-09-07	
BRANDEMBERG / No REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALIDA COCHARBAMA 4 PARA UCI de HOSPITALCACHUBEN 1 SEDAS Y SEDAS 108 MONTEFORSO Y VIGILANCIA	BRD / 0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Proteccion	Aquiliacin directa	Direct		636,902.27	0.00	Ejecucion pendiente	2020-07-29	2020-08-02								2020-08-02	2020-09-07	
BRANDEMBERG / No REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALIDA SIDA 18 PARA HOSPITALCACHUBEN SEDAS SEDAS 1 PARA SEDAS Y 81 MONTEFORSO Y VIGILANCIA	BRD / 0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Proteccion	Aquiliacin directa	Direct		243,698.13	0.00	Ejecucion pendiente	2020-07-29	2020-08-02								2020-08-02	2020-09-07	
BRANDEMBERG / No REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALIDA SANTA CRUZ 40 PARA UCI DEL HOSPITAL SAN JULIAN DE SIDA	BRD / 0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Proteccion	Aquiliacin directa	Direct		384,638.42	0.00	Ejecucion pendiente	2020-08-02	2020-08-02								2020-08-12	2020-09-12	
BRANDEMBERG / No REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALIDA LA PAZ - SEDAS 8 PARA SERVICIOS DE ACCION RAPIDA	BRD / 0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Proteccion	Aquiliacin directa	Direct		23,217.78	0.00	Ejecucion pendiente	2020-08-02	2020-08-02								2020-08-12	2020-09-12	

INADEN14000 / Sin REQUERIMIENTO DE SECCIONES REMANOS EN SALUD DE LA UTL 14 HOSPITALIZACION Y en MONITOREO Y VIGILANCIA	HEED / 0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Proveedor	Adquisición directa	Directo		200,000.00	0.00	Ejecución pendiente			2020-08-04	2020-08-09							2020-08-12	2020-09-12
INADEN14000 / Sin REQUERIMIENTO DE SECCIONES REMANOS EN SALUD PANDO 70 PARA MONITOREO Y VIGILANCIA DE CASOS SUSPICITOSOS	HEED / 0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Proveedor	Adquisición directa	Directo		175,000.00	0.00	Ejecución pendiente			2020-08-04	2020-08-09							2020-08-12	2020-09-12
INADEN14000 / Sin REQUERIMIENTO DE SECCIONES REMANOS EN SALUD SANTA CRUZ. 12 PARA UTL 16 HOSPITALIZACION GRUPO BAJO Y A SERIE Y SERIE	HEED / 0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Proveedor	Adquisición directa	Directo		116,673.78	0.00	Ejecución pendiente			2020-08-04	2020-08-09							2020-08-12	2020-09-12
INADEN14000 / Sin REQUERIMIENTO DE SECCIONES REMANOS EN SALUD POTOSI 40 PARA UTL 16 HOSPITALIZACION CENTRO REVELAR EN SERIE MONITOREO Y VIGILANCIA 1 CENTRO DE ASESORAMIENTO	HEED / 0000	Strengthening Public Health Emergency Response to COVID-19	Proveedor	Adquisición directa	Directo		125,707.48	0.00	Ejecución pendiente			2020-08-04	2020-08-09							2020-08-12	2020-09-12

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Status		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposal as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Contract Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
INADEN001 / Estado de Condiciones Previas Hospitalizaciones y Equipamiento Hospital de Segunda Nivel - Region 1	/	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Proveedor	Servicios basados en utilidad y costo	Open - National		100,000.00	0.00	Cancelado	2018-06-01	2018-08-02	2018-10-05			2018-11-02			2018-12-02	2019-01-04	2019-03-10	2019-03-10	2020-02-20					
INADEN001 / Estado de Condiciones Previas Hospitalizaciones y Equipamiento Hospital de Segunda Nivel - Region 1	/	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Proveedor	Servicios basados en utilidad y costo	Open - International		100,000.00	0.00	Cancelado	2018-06-01	2018-08-02	2018-10-05			2018-11-02			2018-12-02	2019-01-04	2019-03-10	2019-03-10	2020-02-20					
INADEN002 / Estado de Condiciones Previas Hospitalizaciones y Equipamiento Hospital de Segunda Nivel - Region 2	/	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Proveedor	Servicios basados en utilidad y costo	Open - International		100,000.00	0.00	Cancelado	2018-06-01	2018-08-02	2018-10-05			2018-11-02			2018-12-02	2019-01-04	2019-03-10	2019-03-10	2020-02-20					
INADEN003 / Reparación de la Construcción y equipamiento Hospital Universitario de San Nicolás de la ciudad de La Paz	HEED / 0000	Strengthening Health Service Delivery Networks	Proveedor	Servicios basados en utilidad y costo	Open - International		3,000,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-04-08	2018-04-08	2018-05-07			2018-06-24			2018-07-01	2018-08-10	2018-08-10	2018-08-10	2020-07-31					
INADEN003 / Reparación de la Construcción y equipamiento Hospital de San Nicolás de la Bol Canton	HEED / 0000	Strengthening Health Service Delivery Networks	Proveedor	Servicios basados en utilidad y costo	Open - National		600,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-10-14	2018-11-04	2018-12-02			2018-12-20			2019-01-20	2019-03-14	2019-03-14	2019-03-14	2020-07-31					
INADEN003 / Reparación de la Construcción y equipamiento Hospital de San Nicolás de la Bol Quevedo	HEED / 0000	Strengthening Health Service Delivery Networks	Proveedor	Servicios basados en utilidad y costo	Open - International		600,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-10-14	2018-11-04	2018-12-02			2018-12-20			2019-01-20	2019-03-14	2019-03-14	2019-03-14	2020-07-31					
INADEN003 / Reparación de la Construcción y equipamiento Hospital de San Nicolás Uru	HEED / 0000	Strengthening Health Service Delivery Networks	Proveedor	Servicios basados en utilidad y costo	Open - International		600,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-10-14	2018-11-04	2018-12-02			2018-12-20			2019-01-20	2019-03-14	2019-03-14	2019-03-14	2020-07-31					
INADEN007 / Auditoría Financiera	HEED / 0000	Project Management	Proveedor	Servicios basados en el costo	Open - National		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-11-04	2018-11-01	2018-12-02			2018-11-20			2019-01-08	2019-02-02	2019-03-08	2019-04-12	2019-04-12	2020-08-12				
INADEN001 / Reparación del Boma, Construcción, Equipamiento y Puntos de Muestra de los Hospitales de San Nicolás de Montalvo San Antonio de Vilavieja y Mucun del Departamento de Santa Cruz	HEED / 0000	Strengthening Health Service Delivery Networks	Proveedor	Servicios basados en utilidad y costo	Open - International		1,200,000.00	0.00	Cancelado	2018-10-24	2018-01-14	2018-02-07			2018-01-27			2018-04-08	2018-05-21	2018-07-02	2018-07-02	2020-07-04					
INADEN002 / Reparación de la Construcción y equipamiento Hospital de San Nicolás del Municipio de la Guardia, Bol. Andrés Bello, Municipio de San Antonio, Bol. Nudo de Chiriquí - Puntos Vitales	HEED / 0000	Strengthening Health Service Delivery Networks	Proveedor	Servicios basados en utilidad y costo	Open - International		1,600,000.00	0.00	Cancelado	2018-04-22	2018-05-11	2018-06-10			2018-07-08			2018-07-20	2018-08-02	2018-10-07	2018-10-24	2020-03-24					
INADEN003000 / Reparación de las Fases de Preparación, Inoculación y Puntos de Muestra para la implementación de las 10 Estratificaciónes de Salud Hospitalarias de Segunda Nivel en los Municipios de San Ignacio de Vilavieja y San Antonio del Departamento de Santa Cruz	HEED / 0000	Strengthening Health Service Delivery Networks	Proveedor	Servicios basados en utilidad y costo	Open - International		1,200,000.00	0.00	En ejecución	2018-01-04	2018-03-05	2018-04-12			2018-04-08			2018-06-20	2018-08-04	2018-08-04	2018-08-04	2020-01-08					

MINISTERIO DE SALUD Superintendencia de las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud y Planificación y Fomento de Recursos Humanos Superintendencia de los Centros Educativos de Salud Superintendencia de Regulación de los Recursos Humanos del Departamento de Santa Fe	IEED / 0000	Strengthening Health Service Delivery Networks	Private	Servicios de salud en salud y otros	Open - International	1,200,000.00	0.00	En ejecución	2020-03-01	2020-03-01	2020-04-01	2020-04-01	2020-04-01	2020-04-01	2020-04-01	2020-04-01
---	-------------	---	---------	---	-------------------------	--------------	------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MINISTERIO DE SALUD / Superintendencia de las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud y Planificación y Fomento de Recursos Humanos Superintendencia de los Centros Educativos de Salud	IEED / 0000	Improving Quality of Health Service Delivery and Human Resource Capacity Development	Particular	Individual	Open	60,000.00	0.00	Completed	2019-01-01		2019-02-01		2019-01-11		2019-01-17		2019-01-14		
MINISTERIO DE SALUD / Profesional en Construcción de Salud	IEED / 0000	Project Management	Particular	Individual	Open	73,670.00	10,780.00	Finalize	2019-01-01	2019-01-08	2019-01-17	2019-04-01	2019-01-01	2019-01-04	2019-01-07	2019-01-10	2019-01-01		
MINISTERIO DE SALUD / Profesional en Gestión de Salud	IEED / 0000	Project Management	Particular	Individual	Open	91,400.00	39,321.00	Finalize	2019-01-08	2019-01-08	2019-03-14	2019-04-10	2019-01-10	2019-01-11	2019-01-21	2019-04-14	2019-01-28		
MINISTERIO DE SALUD / Profesional Legal	IEED / 0000	Project Management	Particular	Individual	Open	60,000.00	17,000.00	Finalize	2019-01-01	2019-01-08	2019-01-17	2019-01-08	2019-01-02	2019-01-05	2019-01-07	2019-01-09	2019-01-01		
MINISTERIO DE SALUD / Profesional Planeación Ciudadana	IEED / 0000	Project Management	Particular	Individual	Open	73,670.00	10,780.00	Finalize	2019-01-01	2019-01-08	2019-01-17	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-07	2019-01-07	2019-01-08	2019-01-01		
MINISTERIO DE SALUD / Temas en Acción y Documentación del Proceso	IEED / 0000	Project Management	Particular	Individual	Open	55,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-01-12		2019-01-28		2019-01-01		2019-11-07		2020-07-01		
MINISTERIO DE SALUD / Profesional en Infraestructura - Planes de Proyecto	IEED / 0000	Project Management	Particular	Individual	Open	64,261.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-07-01		2019-07-01		2019-08-01		2019-09-09		2020-07-01		
MINISTERIO DE SALUD / Profesional en Infraestructura - Planes de Proyecto	IEED / 0000	Project Management	Particular	Individual	Open	64,261.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-08-11		2019-08-11		2019-08-01		2019-10-10		2020-07-01		
MINISTERIO DE SALUD / Profesional en Infraestructura - Planes de Proyecto	IEED / 0000	Project Management	Particular	Individual	Open	64,261.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-08-11		2019-08-11		2019-08-01		2019-10-10		2020-07-01		
MINISTERIO DE SALUD / Profesional en Infraestructura - Planes de Proyecto	IEED / 0000	Project Management	Particular	Individual	Open	64,261.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-08-11		2019-08-11		2019-08-01		2019-10-10		2020-07-01		
MINISTERIO DE SALUD / Asesoría de Gestión - Docentes	IEED / 0000	Project Management	Particular	Individual	Open	41,222.00	4,064.00	Finalize	2019-01-08	2019-01-17	2019-03-14	2019-04-10	2019-01-10	2019-01-14	2019-01-14	2019-04-14	2019-01-21		
MINISTERIO DE SALUD / Profesional Planeación	IEED / 0000	Project Management	Particular	Individual	Open	104,228.00	15,700.00	Finalize	2019-01-08	2019-01-14	2019-03-14	2019-04-10	2019-01-10	2019-01-17	2019-01-21	2019-01-21	2019-01-01		
MINISTERIO DE SALUD / Profesional de Adquisiciones	IEED / 0000	Project Management	Particular	Individual	Open	104,228.00	0.00	Completed	2019-01-08		2019-03-14		2019-01-10		2019-01-21		2020-07-01		
MINISTERIO DE SALUD / Profesional en Infraestructura - Planes de Proyecto	IEED / 0000	Project Management	Particular	Individual	Open	64,261.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-14		2019-10-02		2019-10-07		2019-11-11		2020-07-01		
MINISTERIO DE SALUD / Profesional en Infraestructura - Planes de Proyecto	IEED / 0000	Project Management	Particular	Individual	Open	64,261.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-14		2019-10-02		2019-10-07		2019-11-11		2020-07-01		
MINISTERIO DE SALUD / Profesional en Infraestructura - Planes de Proyecto	IEED / 0000	Project Management	Particular	Individual	Open	64,261.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-14		2019-10-02		2019-10-07		2019-11-11		2020-07-01		
MINISTERIO DE SALUD / Profesional en Infraestructura - Planes de Proyecto	IEED / 0000	Project Management	Particular	Individual	Open	70,484.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-11		2020-01-11		2020-01-01		2020-03-11		2023-09-01		
MINISTERIO DE SALUD / Profesional en Infraestructura - Planes de Proyecto	IEED / 0000	Project Management	Particular	Individual	Open	70,484.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-11		2020-01-11		2020-01-01		2020-03-11		2023-09-01		
MINISTERIO DE SALUD / Profesional en Infraestructura - Planes de Proyecto	IEED / 0000	Project Management	Particular	Individual	Open	70,484.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-11		2020-01-11		2020-01-01		2020-03-11		2023-09-01		
MINISTERIO DE SALUD / Profesional en Infraestructura - Planes de Proyecto	IEED / 0000	Project Management	Particular	Individual	Open	65,110.00	0.00	Completed	2019-01-01		2019-01-14		2019-01-10		2019-01-21		2020-04-01		
MINISTERIO DE SALUD / Profesional en Infraestructura, Ingeniería Eléctrica	IEED / 0000	Project Management	Particular	Individual	Open	65,011.00	38,922.00	Finalize	2019-01-11	2019-01-01	2019-01-07	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-04	2019-01-06	2019-01-10	2019-01-01		
MINISTERIO DE SALUD / Profesional en Infraestructura	IEED / 0000	Project Management	Particular	Individual	Open	79,265.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-01		2019-04-10		2019-04-10		2019-07-29		2023-10-01		

INGENIERIA / Profesional en Gestión Medicinas	IEED / 6880	Project Management	Profesional	Individual	Open		96,274.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-08-01	2019-08-14	2019-08-14	2019-07-29	2023-07-01
INGENIERIA / Profesional en Ingeniería Electromecánica - Clasificación	IEED / 6880	Project Management	Profesional	Individual	Open		96,274.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-08-01	2019-08-14	2019-08-14	2019-07-29	2023-07-01
INGENIERIA / Profesional en Proyectos de Infraestructura	IEED / 6880	Project Management	Profesional	Individual	Open		47,280.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-08-14	2019-08-14	2019-07-01	2019-06-05	2023-01-01
INGENIERIA / Profesional en Infraestructura para comunicación de datos	IEED / 6880	Project Management	Profesional	Individual	Open		62,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-08-14	2019-08-14	2019-07-01	2019-06-05	2023-01-01
INGENIERIA / Profesional en Infraestructura	IEED / 6880	Project Management	Profesional	Individual	Open		28,180.00	27,841.18	Pendientes	2019-02-01	2019-09-01	2019-02-14	2019-01-14	2023-07-01
INGENIERIA / Profesional en Infraestructura	IEED / 6880	Project Management	Profesional	Individual	Open		28,180.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-02-01	2019-02-14	2019-02-14	2019-01-30	2023-07-01
INGENIERIA / Profesional en Equipamiento Medico	IEED / 6880	Project Management	Profesional	Individual	Open		28,180.00	0.00	Cancelado	2019-02-01	2019-02-14	2019-02-14	2019-01-30	2023-07-01
INGENIERIA / Profesional en Ingeniería Electrica	IEED / 6880	Project Management	Profesional	Individual	Open		65,011.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-02-01	2019-02-14	2019-02-14	2019-01-30	2023-01-01
INGENIERIA / Asesor en Tecnología	IEED / 6880	Project Management	Profesional	Individual	Open		41,720.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-02-01	2019-02-14	2019-02-14	2019-01-14	2023-01-01
INGENIERIA / Asesor en Networking	IEED / 6880	Project Management	Profesional	Individual	Open		41,720.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-02-01	2019-02-14	2019-02-14	2019-01-14	2023-01-01
INGENIERIA / Asesor en Clouding	IEED / 6880	Project Management	Profesional	Individual	Open		41,720.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-02-01	2019-02-14	2019-02-14	2019-01-14	2023-01-01
INGENIERIA / Asesor en Medicos Transfer	IEED / 6880	Project Management	Profesional	Individual	Open		41,720.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-02-01	2019-02-14	2019-02-14	2019-01-14	2023-01-01
INGENIERIA / Asesor en Tecnología	IEED / 6880	Project Management	Profesional	Individual	Open		41,720.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-02-01	2019-02-14	2019-02-14	2019-01-14	2023-01-01
INGENIERIA / E Clasificación Individualizada Ejecución para Operación en Tronco de Tecnología Especializada	IEED / 6880	Project Management	Profesional	Individual	Open		35,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-02-01	2019-02-14	2019-02-14	2019-01-14	2023-01-01
INGENIERIA / Profesional de Sistemas Informaticos y Tecnología	IEED / 6880	Project Management	Profesional	Individual	Direct		100,000.00	41,371.22	Pendientes	2019-02-01	2019-01-11	2019-02-01	2019-01-19	2019-01-19
INGENIERIA / Profesional en Marketing y Estadística	IEED / 6880	Project Management	Profesional	Individual	Direct		104,200.00	17,370.19	Pendientes	2019-02-01	2019-01-01	2019-02-01	2019-01-11	2019-01-11
INGENIERIA / Profesional de Administración	IEED / 6880	Project Management	Profesional	Individual	Open		104,200.00	47,444.37	Pendientes	2019-02-01	2019-01-14	2019-02-01	2019-01-14	2019-01-14
INGENIERIA / Profesional en Gestión Industrial	IEED / 6880	Project Management	Profesional	Individual	Open		96,260.00	0.00	Cancelado	2019-01-11	2019-01-27	2019-01-01	2019-01-06	2023-07-01
INGENIERIA 2 / Profesional analista	IEED / 6880	Project Management	Profesional	Individual	Open		96,274.00	33,020.72	Pendientes	2019-01-11	2019-06-14	2019-01-11	2019-01-11	2019-01-11
INGENIERIA 2 / PROFESIONAL EN INFORMATICA EN COMPUTER Y PERIFERICO	IEED / 6880	Project Management	Profesional	Individual	Open		91,620.00	0.00	Cancelado	2019-01-21	2019-01-21	2019-01-21	2019-01-17	2023-01-01
INGENIERIA 1 / PROFESIONAL EN EQUIPAMIENTO MEDICO	IEED / 6880	Project Management	Profesional	Individual	Open		47,280.00	34,940.06	Pendientes	2019-01-21	2019-01-21	2019-01-21	2019-01-17	2023-01-01
INGENIERIA / Profesional en Equipamiento Medico	IEED / 6880	Project Management	Profesional	Individual	Open		47,280.00	0.00	Cancelado	2019-01-21	2019-01-21	2019-01-21	2019-01-01	2023-01-01
INGENIERIA / Profesional en Infraestructura Costo y Presupuesto	IEED / 6880	Project Management	Profesional	Individual	Open		91,620.00	0.00	Cancelado	2019-01-21	2019-01-21	2019-01-21	2019-01-21	2023-01-01
INGENIERIA / Profesional en Gestión Operativa	IEED / 6880	Project Management	Profesional	Individual	Open		104,200.00	0.00	Cancelado	2019-01-21	2019-01-21	2019-01-21	2019-01-21	2023-07-01
INGENIERIA 1 / PROFESIONAL EN INFORMATICA EN INGENIERIA APLICADA	IEED / 6880	Project Management	Profesional	Individual	Open		89,267.00	0.00	Cancelado	2019-01-11	2019-01-21	2019-01-11	2019-01-11	2023-01-01
INGENIERIA / Profesional en Infraestructura, Ingeniería Industrial	IEED / 6880	Project Management	Profesional	Individual	Open		89,267.00	0.00	Cancelado	2019-01-11	2019-01-21	2019-01-11	2019-01-06	2023-01-01
INGENIERIA 1/COMISARIO / Comisarios de Profesional Medico, Radiación	IEED / 6880	Project Management	Profesional	Individual	Open		95,110.00	8,802.48	Pendientes	2019-07-01	2019-07-01	2019-07-01	2019-06-01	2019-06-14

INGENIEROS / SUPERVISOR DE LA CONSTRUCCION DEL BANCOS DE CONTINGENCIA Y SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y FUENTES DE ALIMENTACION EN LA NUEVA UNIDAD DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL DE CIENCIAS UNIVERSITARIO DE TUCUMAN	IED / 6880	Strengthening Health Service Delivery Networks	Peru	Subvencion directa al beneficiario	Direct	848,230.00	0.00	En ejecucion	2019-09-01	2019-10-01				2019-12-09	2020-06-04	
INGENIERO / Diseño, desarrollo e implementación de la Unidad de Emergencias del Hospital de Ciencias	IED / 6880	Strengthening Health Service Delivery Networks	Peru	Subvencion directa al beneficiario	Direct	728,040.00	0.00	Cumplido	2018-01-27	2019-03-11				2019-05-11	2020-07-24	
INGENIEROS / PROFESIONAL EN INFRAESTRUCTURA INGENIERO SANITARIO	IED / 6880	Project Management	Peru	Individual	Open	89,867.20	24,727.77	Finalizado	2019-10-01	2019-09-07	2019-10-17	2019-10-01	2019-10-02	2019-10-18	2019-11-26	2020-09-29
INGENIEROS / PROFESIONAL EN INFRAESTRUCTURA OBRAS Y PRESERVACION	IED / 6880	Project Management	Peru	Individual	Open	91,429.00	27,426.31	Finalizado	2019-10-01	2019-09-07	2019-10-19	2019-10-17	2019-10-16	2019-10-11	2019-11-26	2020-09-22
INGENIEROS / PROFESIONAL EN GESTION HOSPITALARIA	IED / 6880	Project Management	Peru	Individual	Open	104,230.00	39,830.00	Finalizado	2019-10-07	2019-09-07	2019-10-21	2019-10-14	2019-10-16	2019-10-11	2019-12-03	2020-10-19
INGENIEROS / PROFESIONAL INGENIERO ELECTROICO PARA EL DISEÑO DE RED DE SALUD	IED / 6880	Project Management	Peru	Individual	Direct	7,000.00	0.00	Cumplido	2019-10-01	2019-10-01	2019-10-12		2019-11-02	2019-12-07	2020-06-04	
INGENIEROS / PROFESIONAL INGENIERO ELECTROICO PARA EL DISEÑO DE RED DE SALUD	IED / 6880	Project Management	Peru	Individual	Direct	7,000.00	0.00	Cumplido	2019-10-01	2019-11-04	2019-10-17	2019-10-08	2019-11-07	2019-12-12	2020-06-08	
INGENIEROS / PROFESIONAL EN COMUNICACION SOCIAL	IED / 6880	Project Management	Peru	Individual	Open	53,204.00	17,065.60	Finalizado	2019-12-01	2019-12-07	2020-01-19	2020-01-18	2020-01-16	2020-01-16	2020-01-16	2020-01-16
INGENIEROS / PROFESIONAL EN GESTION SOCIAL	IED / 6880	Project Management	Peru	Individual	Open	71,480.00	0.00	Cumplido	2019-12-01	2019-12-07	2020-01-19		2020-01-11	2020-02-19	2020-04-24	
INGENIEROS / ASISTENTE DE OFICINA SECRETARIA	IED / 6880	Project Management	Peru	Individual	Open	28,927.00	9,433.33	Finalizado	2019-12-01	2019-12-07	2020-01-19	2020-01-19	2020-01-11	2020-01-16	2020-01-16	2020-04-24
INGENIEROS / PROFESIONAL EN INFRAESTRUCTURA INGENIERO SANITARIO	IED / 6880	Project Management	Peru	Individual	Open	75,260.00	0.00	Cumplido	2019-12-01	2019-12-07	2020-01-19		2020-01-11	2020-02-19	2020-12-14	
INGENIEROS / PROFESIONAL EN INFRAESTRUCTURA INGENIERIA ELECTRICA	IED / 6880	Project Management	Peru	Individual	Open	71,480.00	0.00	Cumplido	2019-12-01	2019-12-07	2020-01-19		2020-01-11	2020-02-19	2020-12-14	
INGENIEROS / PROFESIONAL EN GESTION AMBIENTAL	IED / 6880	Project Management	Peru	Individual	Open	71,480.00	0.00	Cumplido	2019-12-01	2019-12-07	2020-01-19		2020-01-11	2020-02-19	2020-12-14	
INGENIEROS / PROFESIONAL EN INFRAESTRUCTURA OBRAS Y PRESERVACION	IED / 6880	Project Management	Peru	Individual	Open	71,480.00	0.00	Cumplido	2019-12-01	2019-12-07	2020-01-19		2020-01-11	2020-02-19	2020-12-14	
INGENIEROS / PROFESIONAL EN INFRAESTRUCTURA ARQUITECTO	IED / 6880	Project Management	Peru	Individual	Open	71,480.00	0.00	Cumplido	2019-12-01	2019-12-07	2020-01-19		2020-01-11	2020-02-19	2020-12-14	
INGENIEROS / PROFESIONAL EN EQUIPAMIENTO MEDICO	IED / 6880	Project Management	Peru	Individual	Open	75,260.00	0.00	Cumplido	2019-12-01	2019-12-07	2020-01-19		2020-01-11	2020-04-08	2020-10-01	
INGENIEROS / PROFESIONAL EN ANGIORRACION	IED / 6880	Project Management	Peru	Individual	Open	75,260.00	0.00	Cumplido	2019-12-01	2019-12-07	2020-01-19		2020-01-11	2020-02-19	2020-04-24	
INGENIEROS / PROFESIONAL EN GESTION HOSPITALARIA	IED / 6880	Project Management	Peru	Individual	Open	75,260.00	0.00	Cumplido	2019-12-01	2019-12-07	2020-01-19		2020-01-11	2020-02-19	2020-05-28	
INGENIEROS / PROFESIONAL FINANCIERO	IED / 6880	Project Management	Peru	Individual	Open	75,260.00	0.00	En ejecucion	2019-12-01	2019-12-07	2020-01-19		2020-01-11	2020-02-19	2020-04-24	
INGENIEROS / PROFESIONAL LEGAL	IED / 6880	Project Management	Peru	Individual	Open	71,480.00	0.00	Cumplido	2019-12-01	2019-12-07	2020-01-19		2020-01-11	2020-02-19	2020-04-24	
INGENIEROS / PROFESIONAL FINANCIERO - CONTADOR	IED / 6880	Project Management	Peru	Individual	Open	53,204.00	0.00	Cumplido	2019-12-01	2019-12-07	2020-01-19		2020-01-11	2020-02-19	2020-04-24	
INGENIEROS / PROFESIONAL EN SISTEMAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	IED / 6880	Project Management	Peru	Individual	Open	71,480.00	0.00	Cumplido	2019-12-01	2019-12-07	2020-01-19		2020-01-11	2020-04-06	2020-10-01	
INGENIEROS / COORDINADOR DEL PROYECTO - CONTRATO DE PRESTADO DE SERVICIO BANCO MUNDIAL	IED / 6880	Project Management	Peru	Individual	Open	112,060.00	0.00	Cumplido	2019-01-24	2020-01-19	2020-01-19		2020-04-06	2020-05-11	2020-11-04	

INGENIEROS / PROFESIONAL EN MONTAJE Y ESTALACION	IEED / 0000	Project Management	Posterior	Individual	Open		75,000.00	0.00	Canceled	2019-12-15	2019-12-16	2020-02-02	2020-04-04	2020-04-06	2020-04-06
INGENIEROS / COORDINADOR DE PROYECTO - CONTRATO DE PRESTADO N° 4888-20 RANCHO MENDEZ	IEED / 0000	Project Management	Posterior	Individual	Direct		112,000.00	22,000.00	Final	2019-01-14	2019-03-19	2019-03-19	2019-05-13	2019-05-19	2019-05-19
INGENIEROS / SUPERVISOR DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMERA NIVEL MUNICIPIO LA PAZ CENTROS DE SALUD EL ROSAL Y MALLARIN	IEED / 0000	Project Management	Posterior	Individual	Open		7,000.00	0.00	Execution pending	2019-03-04	2019-04-02	2019-05-13	2019-06-17	2019-12-14	
INGENIEROS / SUPERVISOR DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMERA NIVEL MUNICIPIO LA PAZ CENTROS DE SALUD JACOBACAL Y VILLA ARMONIA	IEED / 0000	Project Management	Posterior	Individual	Open		7,000.00	0.00	Execution pending	2019-03-11	2019-04-09	2019-05-19	2019-06-23	2019-12-28	
INGENIEROS / Informe de Ómnibus - Incentivo	IEED / 0000	Strengthening Health Service Delivery Networks	Posterior	Individual	Direct		5,000.00	4,300.00	Final	2019-07-05	2019-03-08	2019-07-15	2019-07-19	2019-08-02	2019-07-15
INGENIEROS / PROFESIONAL EN MONTAJE Y ESTALACION	IEED / 0000	Project Management	Posterior	Individual	Open		85,000.00	16,000.00	Final	2019-03-20	2019-04-01	2019-05-08	2019-04-29	2019-05-29	2019-04-21
INGENIEROS / PROFESIONAL LEGAL	IEED / 0000	Project Management	Posterior	Individual	Open		80,000.00	0.00	Execution pending	2019-03-21	2019-04-01	2019-04-09	2019-04-11	2019-05-16	2019-07-22
INGENIEROS / PROFESIONAL GESTION HOSPITALARIA	IEED / 0000	Project Management	Posterior	Individual	Open		104,200.00	0.00	Canceled	2019-05-22	2019-06-24	2019-06-27	2019-08-12	2019-07-17	2019-10-24
INGENIEROS / MEDICO HALLIBERTA	IEED / 0000	Project Management	Posterior	Individual	Open		71,400.00	0.00	Canceled	2019-12-25	2019-12-27	2019-11-19	2019-01-12	2019-02-19	2019-05-28
INGENIEROS / Profesional Plomeria Ciudad	IEED / 0000	Project Management	Posterior	Individual	Open		9,000.00	0.00	Execution pending	2019-08-28	2019-07-04	2019-07-19	2019-07-11	2019-08-16	2019-01-02
INGENIEROS / Profesional Redes Soluciones	IEED / 0000	Project Management	Posterior	Individual	Open		21,000.00	0.00	Big Services	2019-08-28	2019-07-04	2019-07-19	2019-07-11	2019-07-14	2019-01-01
INGENIEROS / Profesional de Adaptación	IEED / 0000	Project Management	Posterior	Individual	Open		22,000.00	0.00	Execution pending	2019-06-28	2019-07-04	2019-07-11	2019-07-17	2019-07-20	2019-12-31
INGENIEROS / PROFESIONAL FOTOGRAFIA	IEED / 0000	Project Management	Posterior	Individual	Open		22,000.00	0.00	Execution pending	2019-06-28	2019-07-04	2019-07-11	2019-07-16	2019-08-15	2019-12-28
INGENIEROS / Ciudadar Tercer en Adaptación I	IEED / 0000	Project Management	Posterior	Individual	Open		8,240.00	0.00	Execution pending	2019-07-04	2019-07-04	2019-07-19	2019-07-11	2019-07-16	2019-01-04
INGENIEROS / Ciudadar Tercer en Adaptación II	IEED / 0000	Project Management	Posterior	Individual	Open		8,240.00	0.00	Execution pending	2019-07-04	2019-07-14	2019-07-14	2019-07-16	2019-07-19	2019-12-31
INGENIEROS / Ciudadar Tercer en Equipamiento Salud	IEED / 0000	Project Management	Posterior	Individual	Open		8,240.00	0.00	Execution pending	2019-07-04	2019-07-14	2019-07-14	2019-07-16	2019-07-19	2019-12-31
INGENIEROS / Ciudadar Profesional Legal	IEED / 0000	Project Management	Posterior	Individual	Open		10,260.00	0.00	Big Services	2019-07-04	2019-07-04	2019-07-11	2019-07-17	2019-08-19	2019-12-31
INGENIEROS / Ciudadar Tercer en Planes I	IEED / 0000	Project Management	Posterior	Individual	Open		8,240.00	0.00	Execution pending	2019-07-01	2019-07-01	2019-07-19	2019-07-11	2019-07-16	2019-12-31
INGENIEROS / Ciudadar Tercer en Planes II	IEED / 0000	Project Management	Posterior	Individual	Open		8,240.00	0.00	Execution pending	2019-07-01	2019-07-14	2019-07-14	2019-07-17	2019-07-20	2019-12-31
INGENIEROS / COORDINADOR DE PROYECTO DE SERVICIOS DE SALUD	IEED / 0000	Project Management	Posterior	Individual	Open		14,000.00	0.00	Execution pending	2019-07-01	2019-07-09	2019-07-11	2019-08-04	2019-12-31	
INGENIEROS / PROFESIONAL MEDICO HALLIBERTA	IEED / 0000	Project Management	Posterior	Individual	Open		9,000.00	0.00	Execution pending	2019-07-21	2019-08-06	2019-08-06	2019-08-11	2019-12-31	
INGENIEROS / Profesional de Adaptación II	IEED / 0000	Project Management	Posterior	Individual	Open		22,000.00	0.00	Execution pending	2019-07-21	2019-08-17	2019-08-06	2019-11-12	2019-05-11	