

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Democratic Republic Democratic of Congo, Education Quality Improvement Project, P157922

Project Implementation agency: Ministry of Primary, Secondary and Professional Education

Date of the Procurement Plan: March 10, 2017

Period covered by this Procurement Plan: August 9, 2017 – February 8, 2019

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Borrower’s Procurement Code of April 27, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- (a) **Standard Bidding Documents:** All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;

- (b) **Eligibility:** Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;
- (c) **Advertising and Bid Preparation Time:** Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;
- (d) **Criteria for Qualification of Bidders:** Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;
- (e) **Bid Evaluation and Contract Award:** A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;
- (f) **Preferences:** No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;
- (g) **Publication of Contract Award:** Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) web-site;
- (h) **Fraud and Corruption:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines;
- (i) **Inspection and Audit Rights:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include

provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;

- (j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate:** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and
- (k) **Modifications of a Signed Contract:** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Other Relevant Procurement Information. *"Not Applicable"*

PROCUREMENT PLAN Congo, Democratic Republic of : DR Congo – Education Quality Improvement Project (EQUIP)

General Information
 Country: Congo, Democratic Republic of Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-11-16
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-09-30
 Project ID: P157922 GPN Date: 2020-08-03
 Project Name: DR Congo – Education Quality Improvement Project (EQUIP)
 Loan / Credit No: TF / A3052
 Executing Agency(ies) Ministry of Education

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual		
ZR-PAQUE-41909-CW-RFQ / Aménagement des locaux pour la Cellule Indépendante de l'Évaluation des Acquis Scolaires(CIEAS)	TF / A3052	Strengthen Sector Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				60,000.00	86,107.70	Signé							2017-11-08	2018-05-21											2017-12-27	2018-06-29	2018-06-25

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
ZR-PAQUE-41902-GO-RFB / Mise en forme éditoriale, impression et distribution des manuels et guides pour enseignants de Lecture-Écriture en langues nationales pour les classes de 1e, 2e et 3e années primaires de la RDC.	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A priori	Appel d'offres	Open – International	Single Stage – One Envelope		10,500,000.00	10,295,732.35	Signé					2018-02-20	2018-10-31	2018-02-25	2018-11-16			2018-04-08	2019-01-31	2018-05-08	2019-04-08	2018-06-12	2019-06-12	2018-12-09				
ZR-PAQUE-41926-GO-RFO / Outils de communication en vue du lancement du PAQUE	TF / A3052	Management, Monitoring and Evaluation of the Program	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		90,000.00	87,770.00	Signé					2017-10-31	2018-03-22									2017-12-26	2018-04-17	2018-01-25				
ZR-PAQUE-69136-GO-RFB / Acquisition de deux véhicules pour le projet	TF / A3052	Strengthen Sector Management	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope		120,000.00	77,000.00	Achévé					2018-07-23		2018-07-28				2018-08-27			2018-09-26	2018-10-05	2018-10-31	2018-11-05	2019-04-29	2018-12-04		
ZR-PAQUE-70064-GO-RFB / Acquisition de 7 véhicules et 81 motos pour les équipes provinciales PBF / CORDAID	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A priori	Appel d'offres	Open – International	Single Stage – One Envelope		780,000.00	0.00	Annulé					2018-07-30		2018-08-04				2018-09-15			2018-10-15		2018-11-19		2019-05-18			
ZR-PAQUE-70068-GO-RFB / Acquisition matériel informatique pour les équipes de coordination et de terrain PBF / CORDAID	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope		150,000.00	0.00	Annulé					2018-07-31		2018-08-05				2018-09-16			2018-10-16		2018-11-20		2019-05-19			
ZR-PAQUE-70072-GO-RFQ / Acquisition des mobiliers de bureau pour les équipes provinciales PBF	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		40,000.00	0.00	Annulé							2018-08-11							2018-10-06		2019-01-04					
ZR-PAQUE-99603-GO-RFB / Acquisition du matériel informatique pour les structures opérationnelles et de Coordination du PAQUE (DIFORE, CIEAS, EACP, SPACD)	TF / A3052	Management, Monitoring and Evaluation of the Program	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope		350,000.00	0.00	En cours d'exécution					2019-02-07	2019-02-07	2019-02-12				2019-03-26			2019-04-25		2019-05-30		2019-11-26			
ZR-PAQUE-100836-GO-RFQ / Acquisition des mobiliers pour les structures de mise en oeuvre et de coordination du PAQUE (DIFORE, SPACE, EACP, CIEAS)	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		95,000.00	97,500.00	Achévé							2019-02-19	2019-02-15						2019-04-16	2019-03-18	2019-10-13	2019-06-27				
ZR-PAQUE-109610-GO-RFQ / Impression des modules de formation et de quelques échantillons des manuels pour la formation des enseignants des manuels en Langues Nationales	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		100,000.00	106,501.78	Achévé							2019-04-13	2019-03-11						2019-06-08	2019-04-08	2019-12-05	2019-07-10				
ZR-PAQUE-113285-GO-RFQ / Reproduction des modules de formation des enseignants pour le SERNAFOR	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		70,000.00	66,657.50	Achévé							2019-05-13	2019-05-06						2019-07-01	2019-06-04	2019-07-31	2019-08-02				
ZR-PAQUE-113286-GO-RFQ / Acheminement des intrants pédagogiques pour la formation sur l'utilisation des manuels scolaires en langues nationales	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		60,000.00	127,555.60	Achévé							2019-10-29	2019-06-26						2019-12-24	2019-07-11	2020-06-21	2019-08-22				
ZR-PAQUE-126064-GO-RFO / Acheminement des modules de formation (SERNAFOR)	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		60,000.00	45,785.00	Achévé							2019-08-04	2019-07-26						2019-09-02	2019-08-16	2019-10-02	2019-09-11				
ZR-PAQUE-41916-GO-RFB / Impression et distribution des nouveaux manuels et guides pour enseignants de Math 3e, 2e, 3e, 4e années primaires, de Sciences 2e, 3e et 4e années primaires, de Français 3e et 4e ainsi que des Planches en sciences et français 1e de la RDC	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A priori	Appel d'offres	Open – International	Single Stage – One Envelope		24,351,000.00	22,268,082.00	Signé					2019-12-16	2020-06-08	2019-12-21	2020-08-13						2020-02-01	2020-10-30	2020-03-02	2020-12-22	2020-04-06	2021-02-10	2020-10-03	

ZR-PAQUE-162149-CO-RFQ / Fournitures et consommables de bureau pour FEACP, le SPACE et la CIEAS	TF / A3052	Management, Monitoring and Evaluation of the Program	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	40,000.00	53,718.80	Achévé												2020-03-27	2020-02-17							2020-05-22	2020-03-23	2020-11-18	2020-06-04									
ZR-PAQUE-41917-CO-RFB / Acquisition et distribution des Planches pédagogiques et des cartes vocabulaires pour les classes de 1e de la RDC	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A priori	Appel d'offres	Open – International	Single Stage – One Envelope	7,000,000.00	0.00	Annulé						2018-02-20												2018-04-08	2018-05-08	2018-06-12	2018-12-09											
ZR-PAQUE-164429-CO-RFQ / Impression des outils de communication pour la visibilité du PAQUE, du SPACE et de la CIEAS	TF / A3052	Strengthen Sector Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	80,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2020-04-11				2020-06-06	2020-12-03									
ZR-PAQUE-189324-CO-RFQ / Acquisition de deux véhicules et d'un groupe électrogène pour la CIEAS	TF / A3052	Strengthen Sector Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	95,000.00	0.00	En attente d'exécution																							2020-09-30	2020-11-25	2020-12-25							
ZR-PAQUE-190861-CO-RFQ / Impression du Recueil des Normes de l'enseignement préscolaire en RDC	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	60,000.00	62,000.00	Signé																								2020-09-01	2020-10-20	2020-10-27	2020-11-30	2020-11-26				
ZR-PAQUE-190865-CO-RFQ / Reproduction des outils de communication pour la campagne sur l'utilisation des langues nationales dans l'enseignement au niveau primaire (au niveau des sous PROVED)	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	100,000.00	126,238.70	Signé																									2020-09-01	2020-10-26	2020-10-27	2020-12-08	2020-11-26			
ZR-PAQUE-189297-CO-RFQ / Distribution des manuels de Lecture-Écriture en langues nationales des PROVED aux écoles pour la province administrative de Kinshasa	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	140,000.00	140,320.78	Signé																										2020-10-20	2020-08-18	2020-12-08	2020-09-07	2021-01-07		
ZR-PAQUE-199762-CO-RFQ / Distribution des manuels d'écriture-Lecture en Langues nationales des Proveds aux écoles de la Province administrative du Bas-Congo.	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	125,000.00	113,742.65	Signé																										2020-11-04	2020-11-26	2020-12-23	2020-12-29	2021-01-22		
ZR-PAQUE-199765-CO-RFQ / Distribution des manuels en langues nationales des Proveds aux écoles de la Province de l'ex Bandundu (Kwilu, Kwango, Mai-Ndombe)	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	200,000.00	220,590.12	Signé																										2020-11-04	2021-05-21	2020-12-23	2021-06-18	2021-01-22		
ZR-PAQUE-199769-CO-RFQ / Distribution des manuels en langues nationales des Proveds de l'ex province du Grand Katanga (Haut Katanga, Tanganyika, Luabala et Haut Lomami) aux écoles primaires.	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	200,000.00	327,883.51	Signé																										2020-11-15	2020-12-09	2021-01-03	2021-01-14	2021-02-02		
ZR-PAQUE-199773-CO-RFQ / Distribution des manuels en langues nationales des Proveds aux écoles de la province administrative du Nord Kivu	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	200,000.00	0.00	En cours d'exécution																											2020-11-15		2021-01-03		2021-02-02	
ZR-PAQUE-199776-CO-RFQ / Distribution des manuels en langues nationales des Proved aux écoles de la province administrative du Sud Kivu.	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	200,000.00	0.00	En cours d'exécution																											2020-11-15		2021-01-03		2021-02-02	
ZR-PAQUE-199779-CO-RFQ / Distribution des manuels en langues nationales des Proved aux écoles de la province de Maniema	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	200,000.00	0.00	En cours d'exécution																											2020-11-15		2021-01-03		2021-02-02	
ZR-PAQUE-199782-CO-RFQ / Distribution des manuels en langues nationales des Proved aux écoles de l'ex province administrative de la Province Orientale	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	250,000.00	347,134.50	Signé																											2020-11-21	2021-04-26	2021-01-09	2021-06-04	2021-02-23	
ZR-PAQUE-199785-CO-RFQ / Distribution des manuels en langues nationales des Proved aux écoles de l'ex province du Grand Equateur (Sud-Ubangi, Nord-Ubangi, Tshuapa et Mongala)	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	250,000.00	579,378.72	Signé																											2020-11-21	2020-12-07	2021-01-09	2020-12-30	2021-02-23	
ZR-PAQUE-199788-CO-RFQ / Distribution des manuels en langues nationales des Proved aux écoles de l'ex province du Kasai Occidental (Kasai et Kasai Central)	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	200,000.00	262,244.01	Signé																											2020-11-15	2021-01-05	2021-01-03	2021-01-26	2021-02-17	2021-04-12
ZR-PAQUE-199790-CO-RFQ / Distribution des manuels en langues nationales des Proved aux écoles de l'ex province du Kasai Oriental	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	250,000.00	0.00	En cours d'exécution																											2020-11-15		2021-01-03		2021-02-17	

ZR-PAQUE-164018-CO-DIR / Acquisition des dictionnaires bilingues Langues nationales-Français : firme DEV SARL	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			900,000.00	0.00	Annulé											2020-05-05	2020-08-03	2020-05-10								2020-06-14		2020-12-11												
ZR-PAQUE-199819-CO-DIR / Acquisition et achèvement des dictionnaires bilingues * Français-langues nationales* jusqu'aux provinces éducationnelles du Ministère de l'EPST	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			900,000.00	900,000.00	Signé																						2020-10-15	2020-11-01	2020-10-20	2020-11-06					2020-11-24	2020-12-04	2021-03-24			
ZR-PAQUE-221285-CO-RFQ / Impression des intrants pédagogiques pour la formation des enseignants sur l'utilisation des manuels de lecture-écriture en langues nationales dans la zone hors Projet	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Demande de prix	Limited			150,000.00	179,424.60	Signé														2020-12-29	2020-11-30																	2021-02-23	2020-12-21	2021-03-25	
ZR-PAQUE-219097-CO-RFB / Fourniture du service internet par VSAT pour les CRESO	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Appel d'offres	Open - National			600,000.00	0.00	En cours d'exécution														2021-02-15	2021-04-15	2021-02-20	2021-04-27					2021-04-03		2021-04-18									2021-05-16	2021-11-12	
ZR-PAQUE-234370-CO-RFP / Mise en forme et impression du programme national de l'enseignement maternel	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Demande de propositions	Limited			100,000.00	0.00	En attente d'exécution														2021-05-12	2021-05-17							2021-06-28		2021-07-28									2021-09-01	2021-10-01	
ZR-PAQUE-234400-CO-RFP / Acquisition des consommables et fournitures de bureau	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Demande de propositions	Limited			50,000.00	0.00	En attente d'exécution														2021-09-07	2021-09-12							2021-09-26		2021-10-01									2021-10-20	2021-11-19	
ZR-PAQUE-252556-CO-RFQ / Impression des cahiers d'items pour l'évaluation nationale (CIEAS)	TF / A3052	Strengthen Sector Management	A posteriori	Demande de prix	Limited			50,000.00	0.00	En attente d'exécution														2021-09-13																				2021-10-18	2021-11-17
ZR-PAQUE-100521-CO-RFP / Fourniture des tablettes pour l'évaluation nationale (CIEAS)	TF / A3052	Strengthen Sector Management	A posteriori	Demande de propositions	Limited			96,000.00	0.00	En attente d'exécution														2021-07-16	2021-07-21							2021-09-01		2021-10-01									2021-11-05	2021-11-25	

NON CONSULTING SERVICES																																															
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion																				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual													
ZR-PAQUE-70054-NC-DIR / Mise en place portail WEB et Base des données :	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			200,000.00	0.00	Annulé								2018-07-25		2018-07-30																					2018-09-03	2019-03-02					
ZR-PAQUE-70080-NC-RFQ / Production des supports de communication audiovisuelle pour la campagne de sensibilisation sur les bonnes pratiques à promouvoir pour la scolarisation des filles	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Demande de prix	Limited			80,000.00	73,500.00	Achévé																																	2018-09-22	2018-09-03	2018-11-21	2018-10-09	
ZR-PAQUE-70082-NC-RFQ / Impression des outils de communication pour la campagne de sensibilisation sur les bonnes pratiques à promouvoir à la scolarisation des filles	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Demande de prix	Limited			70,000.00	84,940.00	Achévé																																		2018-09-22	2018-09-03	2018-11-21	2018-10-04
ZR-PAQUE-112777-NC-RFQ / Production et impression des supports de sensibilisation contre les Violences Basées sur le Genre (VBSC)	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Demande de prix	Limited			153,000.00	0.00	En attente d'exécution																2019-05-15																			2019-06-26	2019-07-26	
ZR-PAQUE-113281-NC-RFQ / Production et impression des supports de communication pour la deuxième campagne nationale de sensibilisation et d'élaboration des plans d'action provinciaux pour la scolarisation des filles	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Demande de prix	Limited			150,000.00	121,930.00	Signé																2019-05-15	2020-02-21																	2019-06-26	2020-03-31	2019-07-26	
ZR-PAQUE-109481-NC-DIR / Prestaire des services pour l'exploitation des données de géolocalisation (détermination des points de chute et répartition des quantités y relatives) et la supervision de la distribution des manuels scolaires dans les écoles - Roger Viñala et 3 Assis	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			80,000.00	0.00	En attente d'exécution																2020-09-28	2020-10-03																		2020-11-07	2021-04-06	

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

ZR-PEQESU-32798-CS-CQS / Etude sur la rationalisation des Humanités Pédagogiques dans le deuxième cycle de l'enseignement secondaire et de la création des IFM	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International	135,000.00	184,417.00	Signé	2017-10-25	2017-12-20	2017-11-15	2017-12-29	2018-07-09	2018-01-12	2018-10-26	2018-02-09	2019-01-28	2018-05-10	
ZR-PEQESU-32899-CS-CQS / Sélection du Cabinet pour le recrutement du personnel Contractuel de l'ECR, plusieurs contrats: Spécialiste en S&E, CPM, Assistants adm, Comptable, Caissier, Auditeur Interne)	TF / A3052	Management, Monitoring and Evaluation of the Program	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	30,000.00	28,600.00	Signé	2017-09-10	2017-08-21	2017-09-24	2017-10-11	2017-09-22	2017-10-18	2017-12-11	2017-10-30	2017-10-31	2017-12-09	
ZR-PAQUE-41907-CS-CQS / Consultant pour appuyer la Création et la mise en place d'une Cellule indépendante de l'Évaluation des Acquis Scolaires (CIEAS)	TF / A3052	Strengthen Sector Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International	150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-10-25	2018-11-21	2017-11-15	2017-12-29		2018-01-12		2018-02-09		2018-08-08	
ZR-PAQUE-41912-CS-CQS / Etude sur la place et le rôle de l'éducation non formelle	TF / A3052	Management, Monitoring and Evaluation of the Program	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International	70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-10-25		2017-11-15	2017-12-29		2018-01-28		2018-03-04		2018-05-03	
ZR-PAQUE-41915-CS-CQS / Assistance Technique pour faire progresser les réformes relatives à la mise en œuvre de l'éducation de base	TF / A3052	Management, Monitoring and Evaluation of the Program	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International	70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-10-25		2017-11-15	2017-12-29		2018-01-12		2018-02-16		2018-08-15	
ZR-PAQUE-41927-CS-QCBS / Audit financier et comptable du PAQUE4 (phases annuelles)	TF / A3052	Management, Monitoring and Evaluation of the Program	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût.	Open – International	150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-11-15	2018-06-14	2017-12-06	2018-07-09	2018-01-19	2018-10-25	2018-02-16	2018-03-18	2018-04-22	2018-05-27	2019-05-27
ZR-PAQUE-70051-CS-QCBS / Recrutement de 5 Agences de Vérification des Résultats pour la mise en œuvre de l'approche FBP dans le secteur de l'éducation	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût.	Open – International	1,500,000.00	0.00	Annulé	2018-07-18	2018-08-08		2018-09-21		2018-10-19	2018-11-18	2018-12-23	2019-01-27	2020-01-27	
ZR-PAQUE-70057-CS-LCS / Recrutement des Associations Locales (ASLO) pour la contre-vérification des résultats dans la mise en œuvre du FBP	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open – National	180,000.00	0.00	Annulé	2018-07-25	2018-08-15		2018-09-28		2018-10-26	2018-11-25	2018-12-30	2019-02-03	2019-08-02	
ZR-PAQUE-70100-CS-CQS / Etude sur la normalisation et la modularité de l'éducation de la Petite Enfance (EFE) en RDC	TF / A3052	Management, Monitoring and Evaluation of the Program	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	150,000.00	218,250.00	Signé	2018-07-18	2018-08-08		2018-09-21	2018-07-10	2018-10-21	2018-09-20	2018-11-25	2018-10-15	2019-05-24	
ZR-PEQESU-32797-CS-CQS / Développement, production et diffusion des projets / épisodes	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International	200,000.00	0.00	Annulé	2017-10-25		2017-11-15	2017-12-14		2017-12-29		2018-02-02		2018-08-01	
ZR-PAQUE-190229-CS-CQS / Recrutement d'une assistance technique internationale en charge de la révision du curriculum des humanités pédagogiques, de l'élaboration du curriculum de formation et du cahier des charges des Instituts de Formation des Maîtres (IFM)	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International	400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-26	2020-09-16		2020-10-30		2020-11-29		2021-01-03		2021-05-03	
ZR-PAQUE-200081-CS-CQS / Assistance technique pour la mise en œuvre du Programme de Formation Continue des Enseignants (PFCE)	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité		450,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-29	2021-04-19		2021-05-17		2021-06-14	2021-07-05	2021-07-26	2021-08-30	2022-08-30	
ZR-PAQUE-41922-CS-CQS / Consultants (Bureaux d'études) chargés des études architecturales pour la création de 4 IFM - Plusieurs petits marchés	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	435,000.00	0.00	Annulé	2017-10-20	2017-11-10		2017-12-24		2018-01-23		2018-02-27		2018-08-26	
ZR-PAQUE-229285-CS-QBS / Réalisation de l'évaluation d'impact- en ligne du Projet PAQUE	TF / A3052	Strengthen Sector Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open – International	1,500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-22	2021-06-24	2021-05-06	2021-08-02	2021-06-03	2021-06-17	2021-07-01	2021-07-15	2021-08-12	2022-08-12	

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-PAQUE-41901-CS-INDV / Renforcement des capacités de la DIPROMAD dans la planification et programmation	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-10-25		2017-12-04		2017-12-25		2018-01-29		2018-07-28	
ZR-PAQUE-41904-CS-INDV / Etude sur la carte scolaire des écoles normales et de l'enseignement des HP	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-10-25		2017-10-30		2017-11-20		2017-12-25		2018-03-25	
ZR-PAQUE-41905-CS-INDV / Audit pédagogique, organisationnel et financier; Restructuration des missions, organigrammes du SERNAFOR	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2017-10-25	2018-02-26	2017-11-28		2017-12-12		2018-01-09		2018-03-10	

ZR-PAQUE-41910-CS-INDV / Réalisation d'une enquête auprès des écoles en retard de la scolarisation des filles	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Individuel	Open		22,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-11-11	2017-12-01	2017-12-15	2018-01-19	2018-04-19					
ZR-PAQUE-41914-CS-INDV / Elaboration du plan national de la FC et du dispositif d'évaluation	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Individuel	Limited		65,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-10-25	2017-10-30	2017-11-20	2017-12-25	2017-12-29					
ZR-PAQUE-41918-CS-INDV / Etude de faisabilité pour évaluer la pertinence et la possibilité d'instaurer une Unité des Matériels Pédagogiques (UMP)	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Individuel	Limited		32,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-10-25	2017-10-30	2017-11-20	2017-12-25	2018-02-08					
ZR-PAQUE-39129-CS-CDS / Sélection de l'Assistante Exécutive du SC pour le PAQUE WALI BELADE	TF / A3052	Management, Monitoring and Evaluation of the Program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		137,592.00	137,592.00	Signé	2017-07-17	2018-02-16	2017-07-27		2017-09-11	2017-05-22	2018-09-11			
ZR-PAQUE-39066-CS-CDS / Assistance Technique pour l'implémentation de l'approche PBF au sein du Ministère de l'EPSP - CORDAID	TF / A3052	Strengthen Sector Management	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,220,000.00	20,124,917.00	Signé	2018-01-23	2018-01-30	2018-02-02	2018-02-12	2018-04-08	2018-05-14	2022-01-11			
ZR-PAQUE-41924-CS-CDS / Consultant chargé de finaliser et d'accompagner la mise en oeuvre du schéma logistique de distribution des intrants scolaires - ROGEX VIBLA	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		45,000.00	90,000.00	Signé	2018-01-25	2018-02-16	2018-02-04	2018-04-30	2018-04-10	2018-06-15	2018-10-07			
ZR-PAQUE-41906-CS-CDS / Enquête de Sursi et Evaluation du PAQUE - IDEA CONSULT	TF / A3052	Strengthen Sector Management	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,409,711.00	1,409,711.00	Signé	2018-01-23	2018-01-24	2018-02-02	2018-01-16	2018-03-30	2018-02-02	2018-06-28			
ZR-PAQUE-41921-CS-INDV / Recrutement du spécialiste en ingénierie de la formation en appui au SPACE chargé de l'amélioration de la qualité de l'enseignement	TF / A3052	Management, Monitoring and Evaluation of the Program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		141,000.00	141,000.00	Signé	2018-02-07	2018-02-13			2018-02-24	2017-10-09	2018-08-23			
ZR-PAQUE-41923-CS-INDV / Sélection du Coordonnateur de la CIEAS	TF / A3052	Strengthen Sector Management	A posteriori	Individuel	Open		120,000.00	120,000.00	Achévé	2017-10-25	2017-09-07	2017-12-13	2018-07-09	2018-01-03	2018-07-13	2018-02-07	2018-07-27	2018-08-06	2020-08-06
ZR-PAQUE-70062-CS-INDV / Audit organisationnel de la Cellule FBP du Ministère de l'EPSP	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2018-07-30		2018-08-04	2018-08-25	2018-09-29		2019-03-28			
ZR-PAQUE-81987-CS-CDS / Etude de structuration et de l'organisation de la DISE et Audit organisationnel du SENAFOR - Jean-Emmanuel BUI	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		130,000.00	139,647.20	Signé	2018-10-15		2018-10-25		2018-12-29	2018-09-20	2019-06-27			
ZR-PAQUE-113283-CS-INDV / Recrutement de l'équipe d'appui pour la CIEAS (1 assistant administratif, 1 chargé de la logistique et 1 chargé de la NTIC)	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-06		2019-06-08		2019-06-22		2019-07-13	2020-07-12		
ZR-PAQUE-113300-CS-INDV / Recrutement d'un expert national en finances publiques pour le SPACE	TF / A3052	Management, Monitoring and Evaluation of the Program	A posteriori	Individuel	Open		138,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-22	2019-06-13	2019-06-27		2019-07-18		2019-08-22	2020-08-21		
ZR-PAQUE-113307-CS-INDV / Recrutement d'un expert en suivi des réformes pour le SPACE	TF / A3052	Management, Monitoring and Evaluation of the Program	A posteriori	Individuel	Open		125,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-22	2019-06-13	2019-06-27		2019-07-18		2019-08-22	2020-08-21		
ZR-PAQUE-113679-CS-INDV / Assistance technique au SENAFOR PRIMARE pour le développement de l'EP	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-10	2019-06-13	2019-06-12		2019-07-03		2019-08-07	2020-02-03		
ZR-PAQUE-113683-CS-INDV / Expert national en sauvegardes environnementales	TF / A3052	Management, Monitoring and Evaluation of the Program	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-10	2019-06-13	2019-06-28		2019-07-19		2019-08-23	2020-02-19		
ZR-PAQUE-113687-CS-INDV / Expert national en sauvegardes sociales	TF / A3052	Management, Monitoring and Evaluation of the Program	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-13	2019-06-13	2019-07-01		2019-07-22		2019-08-26	2020-02-22		
ZR-PAQUE-113721-CS-INDV / Consultants ponctuels pour la mise en oeuvre du projet (Préparation RMP, préparation spécifications techniques particulières, Evaluation des dossiers PM, etc. - Plusieurs petits contrats)	TF / A3052	Management, Monitoring and Evaluation of the Program	A posteriori	Individuel	Direct		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-06		2019-05-16		2019-05-23		2019-06-13	2019-07-04		
ZR-PAQUE-113295-CS-CQS / Audit préalable des listes des nouveaux enseignants payés - Cabinet MAZARS	TF / A3052	Management, Monitoring and Evaluation of the Program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-16		2019-09-18		2019-11-22		2020-05-20			
ZR-PAQUE-113291-CS-INDV / Recrutement expert international en formation en appui au SPACE	TF / A3052	Management, Monitoring and Evaluation of the Program	A posteriori	Individuel	Open		132,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-13		2019-06-16		2019-07-07		2019-08-11	2020-02-07		

ZR-PAQUE-139404-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN SPECIALISTE EN DIDACTIQUE DES MATHÉMATIQUES/NUMERATIE POUR LA CELLULE INDEPENDANTE D'EVALUATION DES ACQUIS SCOLAIRES (CIEAS)	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Individuel	Open	42,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-10	2019-11-28	2019-12-19	2020-01-23	2021-01-17	
ZR-PAQUE-139600-CS-INDV / RECRUTEMENT DU RESPONSABLE DES CONTRIBUTEURS EXTERNES POUR LA CELLULE INDEPENDANTE D'EVALUATION DES ACQUIS SCOLAIRES (CIEAS)	TF / A3052	Management, Monitoring and Evaluation of the Program	A posteriori	Individuel	Open	42,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-10	2019-11-28	2019-12-19	2020-01-09	2021-01-03	
ZR-PAQUE-139602-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN SPECIALISTE DES PROGRAMMES SCOLAIRES POUR LA CELLULE INDEPENDANTE D'EVALUATION DES ACQUIS SCOLAIRES (CIEAS)	TF / A3052	Management, Monitoring and Evaluation of the Program	A posteriori	Individuel	Open	42,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-10	2019-11-28	2019-12-19	2020-01-23	2021-01-17	
ZR-PAQUE-139626-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN(e) STATISTICIEN(ne) / PSYCHOMETRICIEN(ne) POUR LA CELLULE INDEPENDANTE D'EVALUATION DES ACQUIS SCOLAIRES (CIEAS)	TF / A3052	Management, Monitoring and Evaluation of the Program	A posteriori	Individuel	Open	42,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-10	2019-11-28	2019-12-19	2020-01-23	2021-01-17	
ZR-PAQUE-139627-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN SPECIALISTE EN DIDACTIQUE DES LANGUES POUR LA CELLULE INDEPENDANTE D'EVALUATION DES ACQUIS SCOLAIRES (CIEAS)	TF / A3052	Management, Monitoring and Evaluation of the Program	A posteriori	Individuel	Open	42,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-10	2019-11-28	2019-12-19	2020-01-23	2021-01-17	
ZR-PAQUE-164024-CS-CDS / Expert en Planification en appui au SPACE - HAMISSOU OUMAROU	TF / A3052	Management, Monitoring and Evaluation of the Program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	151,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-16	2020-03-26		2020-04-02	2021-04-01	
ZR-PAQUE-164031-CS-INDV / Consultant chargé de l'actualisation du manuel des procédures du PAQUE qui va intégrer les aspects spécifiques du nouveau projet de la gratuité de l'enseignement primaire	TF / A3052	Management, Monitoring and Evaluation of the Program	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-16	2020-06-05	2020-03-21	2020-04-11	2020-05-16	2020-11-12
ZR-PAQUE-150001-CS-CDS / Suite de l'assistance technique à la DIFORE-BC et au SERNAFOR par le Consultant JEAN EMMANUEL BUI	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	130,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-27	2020-05-07		2020-07-11	2021-01-07	
ZR-PAQUE-113688-CS-INDV / Spécialiste en stratégie de communication et suivi du Projet d'Amélioration de la Qualité de l'Éducation (PAQUE)	TF / A3052	Management, Monitoring and Evaluation of the Program	A posteriori	Individuel	Open	80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-13	2019-07-01	2019-07-22	2019-08-26	2020-02-22	
ZR-PAQUE-192585-CS-INDV / Sélection du nouveau coordonnateur de la CIEAS	TF / A3052	Strengthen Sector Management	A posteriori	Individuel	Open	120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-28	2020-11-16	2020-12-07	2021-01-11	2022-01-06	
ZR-PAQUE-41913-CS-CDS / Consultant chargé de l'élaboration du plan de développement du SPACE. HAHMED ZAARA	TF / A3052	Management, Monitoring and Evaluation of the Program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	26,850.00	0.00	Annulé	2017-09-09	2017-09-17		2017-10-08	2017-11-22	
ZR-PAQUE-41908-CS-INDV / Elaboration du document de conception de l'instruction audio-interactive	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Individuel	Limited	35,000.00	0.00	Annulé	2017-11-25	2017-11-30	2017-12-21	2018-01-25	2018-04-25	
ZR-PAQUE-195495-CS-INDV / Relance de la Sélection de l'Expert en Finances Publiques du SPACE.	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Individuel	Limited	160,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-28	2020-10-03	2020-10-24	2020-11-28	2022-11-18	
ZR-PAQUE-196213-CS-CDS / Sélection d'un cabinet pour l'audit des enseignants nouvellement payés dans les zones ciblées par le Projet d'Amélioration de la Qualité de l'Éducation (PAQUE): Cabinet MAZARS	TF / A3052	Management, Monitoring and Evaluation of the Program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-24	2021-02-10	2020-10-04	2020-12-08	2021-01-07	
ZR-PAQUE-225471-CS-INDV / Expert individuel chargé de l'élaboration du Plan en faveur des Populations Autochtones (PPA) ciblées dans le cadre du PAQUE.	TF / A3052	Strengthen Sector Management	A posteriori	Individuel	Limited	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-22	2021-04-27	2021-03-27	2021-04-10	2021-05-08	2021-06-22
ZR-PAQUE-225472-CS-INDV / Sélection du Consultant Principal pour l'élaboration de la cartographie de services de prise en charge des cas de Violence Basée sur le Genre (VBG)	TF / A3052	Strengthen Sector Management	A posteriori	Individuel	Limited	80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-22	2021-03-29	2021-03-27	2021-04-10	2021-05-08	2021-06-22

ZR-PAQUE-225792-CS-CDS / Consultant pour l'extension de l'appui technique de la Cellule Indépendante des Appuis Scolaires, CIEAS Groupe DEF&STRATEGIES	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		450,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-21	2021-04-22	2021-05-01			2021-06-05	2022-12-31
ZR-PAQUE-234368-CS-INDV / Prolongation de l'assistance technique au SERNAFOR Maternel pour le développement de l'EPE : MICHEL OTTO	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Individuel	Direct		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-12		2021-05-22		2021-06-12	2021-07-17	2022-07-12
ZR-PAQUE-252510-CS-CDS / Recrutement d'une assistance technique internationale en charge de la révision du curriculum des humanités pédagogiques, de l'élaboration du curriculum de formation et du cahier des charges des Instituts de Formation des Maîtres (IFM) : UNESCO (ICBA)	TF / A3052	Quality of Learning in Primary Education	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		450,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-08		2021-09-18			2021-11-22	2022-08-29