

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: **Cote d'Ivoire e-agriculture project P160418**

Project Implementation agency: **Ministry of Digital Economy and Post**

Date of the Procurement Plan: **June 3, 2019**

Period covered by this Procurement Plan: **from June 1, 2019 to November 30, 2020**

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in *[insert appropriate references to the national procurement legislation]*, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such

arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***). ***Specify for each***

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. ***[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]***

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

PROCUREMENT PLAN Cote d'Ivoire : CI: Cote d'Ivoire E-Agriculture Project

General Information

Country: Cote d'Ivoire Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-06-05
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-04-23
 Project ID: P160418 GPN Date:
 Project Name: CI: Cote d'Ivoire E-Agriculture Project
 Loan / Credit No: IDA / 62440
 Executing Agency(ies) Digital solutions project for the opening up of rural areas and E-agriculture

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion |
|---|-------------------|---|--------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|------------|--|------------|-----------------------------|--------|---|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | |
| CI-PSNDEA-104439-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de 230 km de routes rurales dans les Régions du Poro, du Bagoué et du Bounkani | IDA / 62440 | Rehabilitation and maintenance of rural access roads | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 7,500,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | 2019-07-25 | 2019-07-30 | | | | | 2019-09-10 | 2019-10-10 | 2019-11-14 | | 2020-05-12 | |
| CI-PSNDEA-105653-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de 330 km de routes rurales dans les Régions du Haut-Sassandra, du Côté et du Loh-Djiboua | IDA / 62440 | Rehabilitation and maintenance of rural access roads | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 9,600,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | 2019-07-25 | 2019-07-30 | | | | | 2019-09-10 | 2019-10-10 | 2019-11-14 | | 2020-05-12 | |
| CI-PSNDEA-104440-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation des locaux de l'UCP (aménagement des parkings et espaces de travail, rideaux, cloisonnement, air conditionné) | IDA / 62440 | Program implementation and monitoring | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 195,000.00 | 165,812.83 | Signé | | | | | | | | 2019-11-04 | 2019-10-30 | | | | | 2019-12-30 | 2019-12-16 | 2020-06-27 | |
| CI-PSNDEA-104442-CW-RFQ / Aménagement de cinq (5) espaces de co-working pour la communauté de développeurs à Bouna, Korhogo, Daloa, Cagnoa et Odiénié | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 110,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | 2019-05-13 | | | | | | 2019-07-08 | | 2020-01-04 | |
| CI-PSNDEA-104438-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation des locaux techniques devant abriter le système de communication du MINADER au siège et dans directions régionales dans les zones du Projet (Phase 1) | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 132,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | 2019-06-19 | | | | | | 2019-08-14 | | 2020-08-13 | |
| CI-PSNDEA-206758-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de 256,4 Km de routes rurales dans les Régions du Loh-Djiboua, du Côté, du Haut-Sassandra et du Bounkani (13 Lots) | IDA / 62440 | Rehabilitation and maintenance of rural access roads | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 8,615,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | 2020-11-26 | 2020-12-01 | | | 2021-01-12 | 2021-02-11 | 2021-03-18 | | 2021-09-14 | |
| CI-PSNDEA-104437-CW-RFB / Sélection d'entreprises pour les travaux de construction des infrastructures d'extension de la connectivité numérique dans les zones rurales et isolées ciblées | IDA / 62440 | Extending digital connectivity in rural and remote areas | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | | | 26,000,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | | 2020-01-15 | 2020-01-20 | | | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 2020-05-06 | | 2020-11-02 | |

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|--|-------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|------------|-----------------------------|------------|---|--------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | |
| CI-PSNDEA-104445-CO-RFQ / Acquisition de cartes (cartographie, cartes) | IDA / 62440 | Rehabilitation and maintenance of rural access roads | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 45,000.00 | 6,042.29 | Signé | | | | | | | | 2019-05-07 | 2019-04-24 | | | | | 2019-07-02 | 2019-06-17 | 2019-08-01 | | |
| CI-PSNDEA-104446-CO-RFQ / Acquisition de matériel roulant | IDA / 62440 | Program implementation and monitoring | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 200,000.00 | 158,923.79 | Signé | | | | | | | | | | 2019-07-27 | 2019-08-06 | | | | | 2019-09-21 | 2019-09-12 | 2019-10-11 |
| CI-PSNDEA-104447-CO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau | IDA / 62440 | Program implementation and monitoring | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 74,000.00 | 67,337.91 | Signé | | | | | | | | | | 2019-03-31 | 2019-12-16 | | | | | 2019-05-26 | 2019-12-30 | 2019-06-15 |
| CI-PSNDEA-104452-CO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau pour l'Unité de Coordination du PSNDEA | IDA / 62440 | Program implementation and monitoring | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 28,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | | | | 2019-03-18 | 2019-04-15 | | | | | 2019-05-13 | | 2019-06-02 |
| CI-PSNDEA-104454-CO-RFQ / Acquisition de matériel informatique et bureautique pour l'Unité de Coordination du PSNDEA | IDA / 62440 | Program implementation and monitoring | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 74,000.00 | 67,684.53 | Signé | | | | | | | | | | 2019-03-18 | 2019-06-20 | | | | | 2019-05-13 | 2019-07-19 | 2019-06-02 |
| CI-PSNDEA-104462-CO-RFQ / Acquisition d'équipements de production audiovisuelle pour le PSNDEA | IDA / 62440 | Program implementation and monitoring | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 30,000.00 | 26,693.73 | Signé | | | | | | | | | | 2019-05-05 | 2019-08-21 | | | | | 2019-06-30 | 2019-10-04 | 2019-07-15 |
| CI-PSNDEA-104457-CO-RFQ / Acquisition de logiciel et de progiciels de gestion de projet: suni/évaluation | IDA / 62440 | Program implementation and monitoring | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 65,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | | | 2020-04-18 | | | | | | 2020-06-13 | | 2020-07-03 |

| CONSULTING FIRMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|--------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------|--|------------|---------------------------------|--------|--|--------|----------------------------------|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|------------|--------|
| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Expression of Interest Notice | | Short List and Draft Request for Proposals | | Request for Proposals as Issued | | Opening of Technical Proposals / Minutes | | Evaluation of Technical Proposal | | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | | | |
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| CI-PSNDEA-104710-CS-QCBS / Assistance à la maîtrise d'œuvre pour le suivi, le contrôle et la surveillance des travaux de construction des infrastructures passives | IDA / 62440 | Extending digital connectivity in rural and remote areas | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 900,000.00 | 1,554,878.22 | Signé | 2019-03-28 | 2019-04-03 | 2019-04-18 | 2019-12-19 | 2019-06-01 | 2019-07-31 | | | | | 2019-06-29 | 2019-09-11 | 2019-07-29 | 2019-09-17 | 2019-09-02 | 2019-10-16 | 2019-10-07 | 2019-12-20 | 2020-04-04 | |
| CI-PSNDEA-104724-CS-CQS / Sélection d'un consultant firme pour élaborer la stratégie d'appropriation des TIC par les populations rurales dans les zones de projet | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 180,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-08-29 | 2019-04-03 | 2019-09-19 | 2020-07-16 | 2019-11-02 | 2019-06-12 | | | | | | | | | 2019-12-02 | 2019-06-21 | 2020-01-06 | | 2020-03-06 | |
| CI-PSNDEA-104993-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant/firme pour la réalisation de la cartographie (SIM) du PSNDEA | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 135,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-01-08 | 2019-04-03 | 2020-01-29 | 2020-07-16 | 2020-03-13 | | | | | | | | | | 2020-04-12 | | 2020-05-17 | | 2020-07-16 | |
| CI-PSNDEA-105035-CS-CQS / Sélection d'un Cabinet pour le suivi et le contrôle technique des travaux de réhabilitation de 230 Km de routes rurales dans les Régions Haut-Sassandra, du Gôh et du Lôh-Djiboua (Mission CT.1) | IDA / 62440 | Rehabilitation and maintenance of rural access roads | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 290,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-09-10 | | 2019-10-01 | | 2019-11-14 | | | | | | | | | | 2019-12-14 | | 2020-01-18 | | 2020-07-16 | |
| CI-PSNDEA-105039-CS-CQS / Sélection d'un Cabinet pour le suivi et le contrôle technique des travaux de réhabilitation de 230 Km de routes rurales dans les Régions du Poro, du Bagoue et du Bounkani (Mission CT.2) | IDA / 62440 | Rehabilitation and maintenance of rural access roads | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 260,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-09-10 | | 2019-10-01 | | 2019-11-14 | | | | | | | | | | 2019-12-14 | | 2020-01-18 | | 2020-07-16 | |
| CI-PSNDEA-105042-CS-CQS / Sélection d'un bureau d'études pour les études techniques de 393 Km de routes rurales à réhabiliter dans les Régions du Haut-Sassandra, du Gôh et du Lôh-Djiboua (Mission ET.1) | IDA / 62440 | Rehabilitation and maintenance of rural access roads | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 200,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-05-09 | | 2019-05-30 | | 2019-07-13 | | | | | | | | | | 2019-08-12 | | 2019-09-16 | | 2019-11-15 | |
| CI-PSNDEA-105044-CS-CQS / Sélection d'un bureau d'études pour les études techniques de 365 Km de routes rurales à réhabiliter dans les Régions du Poro, du Bagoue et du Bounkani (Mission ET.2) | IDA / 62440 | Rehabilitation and maintenance of rural access roads | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 140,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-05-09 | | 2019-05-30 | | 2019-07-13 | | | | | | | | | | 2019-08-12 | | 2019-09-16 | | 2019-11-15 | |
| CI-PSNDEA-105046-CS-CQS / Sélection d'un bureau d'études pour les études environnementales et sociales de 393 km de routes rurales à réhabiliter dans les Régions du Haut-Sassandra, du Gôh et du Lôh-Djiboua (Mission EV.1) | IDA / 62440 | Rehabilitation and maintenance of rural access roads | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 70,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-04-30 | | 2019-05-21 | | 2019-07-04 | | | | | | | | | | 2019-08-03 | | 2019-09-07 | | 2019-11-06 | |
| CI-PSNDEA-105048-CS-CQS / Sélection d'un bureau d'études pour les études environnementales et sociales de 365 km de routes rurales à réhabiliter dans les Régions du Poro, du Bagoue et du Bounkani (Mission EV.2) | IDA / 62440 | Rehabilitation and maintenance of rural access roads | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 50,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-04-30 | | 2019-05-21 | | 2019-07-04 | | | | | | | | | | 2019-08-03 | | 2019-09-07 | | 2019-11-06 | |
| CI-PSNDEA-104649-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant firme pour l'examen du cadre institutionnel en vue de son amélioration | IDA / 62440 | Extending digital connectivity in rural and remote areas | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 90,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-05-13 | | 2019-06-03 | | 2019-07-17 | | | | | | | | | | 2019-08-16 | | 2019-09-20 | | 2019-11-19 | |
| CI-PSNDEA-104722-CS-CQS / Elaboration des exigences dans la conception, la mise en place et le fonctionnement d'un marché virtuel agricole, l'intégration et la mise en œuvre des plateformes de prix des SIM et le renforcement des centres d'appuis de l'ANADER, du CNRA et de l'OCCPV | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 200,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-05-15 | | 2019-06-05 | | 2019-07-19 | | | | | | | | | | 2019-08-18 | | 2019-09-22 | | 2019-11-21 | |
| CI-PSNDEA-104725-CS-CQS / Sélection de Consultant pour établir l'état des lieux, le diagnostic du paysage institutionnel (acteurs impliqués, données et outils) et l'analyse de cadre réglementaire de la chaîne de valeur de l'Agriculture | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 90,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-08-13 | | 2019-09-03 | | 2019-10-17 | | | | | | | | | | 2019-11-16 | | 2019-12-21 | | 2020-02-04 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|---|----------------------|------------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CI-PSNDEA-142297-CS-CQS / Sélection d'un bureau d'études pour les études techniques de 393 km de routes rurales à réhabiliter dans les régions du Haut-sassandra, du Gôh et du Loh-Djiboua (Mission ET.1) | IDA / 62440 | Rehabilitation and maintenance of rural access roads | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 200,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-12-10 | 2019-12-31 | 2020-02-13 | | | | | | | 2020-03-14 | 2020-04-18 | 2020-10-15 | | | | |
| CI-PSNDEA-142299-CS-CQS / Sélection d'un bureau d'études pour les études techniques de 365 km de routes rurales à réhabiliter dans les régions du Poro, de la Bagoué et du Bounkani (Mission ET.2) | IDA / 62440 | Rehabilitation and maintenance of rural access roads | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 140,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-12-17 | 2020-01-07 | 2020-02-20 | | | | | | | 2020-03-21 | 2020-04-25 | 2020-10-22 | | | | |
| CI-PSNDEA-142301-CS-CQS / Sélection d'un bureau d'études pour la réalisation du constat d'impact environnemental et social (CIES) de 133 km de routes rurales à réhabiliter dans la région du Haut-Sassandra (Mission EV.1) | IDA / 62440 | Rehabilitation and maintenance of rural access roads | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 50,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-01-14 | 2020-02-04 | 2020-03-19 | | | | | | | 2020-04-18 | 2020-05-23 | 2020-11-19 | | | | |
| CI-PSNDEA-142302-CS-CQS / Sélection d'un bureau d'études pour la réalisation du constat d'impact environnemental et social (CIES) de 104 km de routes rurales à réhabiliter dans la région du Gôh (Mission EV.2) | IDA / 62440 | Rehabilitation and maintenance of rural access roads | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 40,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-01-15 | 2020-02-05 | 2020-03-20 | | | | | | | 2020-04-19 | 2020-05-24 | 2020-11-20 | | | | |
| CI-PSNDEA-142304-CS-CQS / Sélection d'un bureau d'études pour la réalisation du constat d'impact environnemental et social (CIES) de 79 km de routes rurales à réhabiliter dans la région du Loh-Djiboua (Mission EV.3) | IDA / 62440 | Rehabilitation and maintenance of rural access roads | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 30,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-01-16 | 2020-02-06 | 2020-03-21 | | | | | | | 2020-04-20 | 2020-05-25 | 2020-11-21 | | | | |
| CI-PSNDEA-142307-CS-CQS / Sélection d'un bureau d'études pour la réalisation du constat d'impact environnemental et social (CIES) de 65,5 km de routes rurales à réhabiliter dans la région du Poro (Mission EV.4) | IDA / 62440 | Rehabilitation and maintenance of rural access roads | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 30,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-01-29 | 2020-02-19 | 2020-04-03 | | | | | | | 2020-05-03 | 2020-06-07 | 2020-12-04 | | | | |
| CI-PSNDEA-142308-CS-CQS / Sélection d'un bureau d'études pour la réalisation du constat d'impact environnemental et social (CIES) de 195 km de routes rurales à réhabiliter dans la région de la Bagoué (Mission EV.5) | IDA / 62440 | Rehabilitation and maintenance of rural access roads | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 40,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-01-16 | 2020-02-06 | 2020-03-21 | | | | | | | 2020-04-20 | 2020-05-25 | 2020-11-21 | | | | |
| CI-PSNDEA-142309-CS-CQS / Sélection d'un bureau d'études pour la réalisation du constat d'impact environnemental et social (CIES) de 153 km de routes rurales à réhabiliter dans la région du Bounkani (Mission EV.6) | IDA / 62440 | Rehabilitation and maintenance of rural access roads | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 50,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-01-14 | 2020-02-04 | 2020-03-19 | | | | | | | 2020-04-18 | 2020-05-23 | 2020-11-19 | | | | |
| CI-PSNDEA-141964-CS-LCS / recrutement d'un consultant firme pour l'audit des comptes du PSNDEA pour les années 2018, 2019 et 2020 | IDA / 62440 | Program implementation and monitoring | A posteriori | Sélection au moindre coût | Open - National | 100,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-10-22 | 2019-08-23 | 2019-11-12 | 2021-04-21 | 2019-12-26 | 2019-10-17 | | | | 2020-01-23 | 2019-12-13 | 2020-02-22 | 2020-01-23 | 2020-03-28 | 2020-05-02 | 2020-10-29 |
| CI-PSNDEA-187014-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour élaborer et mettre en oeuvre la stratégie nationale de développement numérique en vue de l'appropriation des nouvelles technologies dans les zones rurales | IDA / 62440 | Extending digital connectivity in rural and remote areas | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût. | Open - International | 400,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-08-31 | 2020-09-28 | 2020-09-21 | 2020-12-29 | 2020-11-04 | | | | | 2020-12-02 | 2021-01-01 | 2021-02-05 | 2021-03-12 | 2021-05-11 | | |
| CI-PSNDEA-187077-CS-QCBS / Réalisation d'une bibliothèque numérique pour le MINADER | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût. | Open - International | 280,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-09-28 | 2020-10-09 | 2020-10-19 | 2020-11-05 | 2020-12-02 | | | | | 2020-12-30 | 2021-01-29 | 2021-03-05 | 2021-04-09 | 2021-10-06 | | |
| CI-PSNDEA-187081-CS-CQS / Sélection d'une firme pour élaborer un modèle économique pour la plateforme numérique du projet | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | 100,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-10-01 | 2020-10-22 | | | 2020-10-15 | | | | | 2020-11-14 | 2020-12-19 | 2021-03-19 | | | | |
| CI-PSNDEA-187169-CS-QBS / Sélection d'un consultant firme pour l'élaboration de la stratégie de conduite de changement de la plateforme intégrée des services numériques agricoles | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité | Open - International | 100,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-09-27 | 2020-10-18 | 2020-12-01 | | | | | | | 2020-12-29 | 2021-01-28 | 2021-02-27 | 2021-04-03 | 2021-04-12 | | |
| CI-PSNDEA-187173-CS-QCBS / sélection d'un consultant pour la réalisation de l'étude de référence du PSNDEA | IDA / 62440 | Program implementation and monitoring | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût. | Open - National | 90,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-08-31 | 2020-09-09 | 2020-09-21 | 2020-10-13 | 2020-11-04 | | | | | 2020-12-02 | 2021-01-01 | 2021-02-05 | 2021-03-12 | 2021-05-11 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------|---|----------------------|------------|------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| CI-PSNDEA-104645-CS-CQS / Recrutement d'un consultant firme pour la segmentation des zones rurales ciblées en différentes catégories de rentabilité pour le secteur privé et identifier les incitations réglementaires et financières appropriées | IDA / 62440 | Extending digital connectivity in rural and remote areas | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 180,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-01-29 | 2020-02-19 | 2020-04-03 | | | | | | | 2020-05-03 | 2020-06-07 | 2020-09-05 | | |
| CI-PSNDEA-104982-CS-CQS / Évaluation des besoins en données et infrastructures de communication pour la conception de produits d'informations adaptés à la cible, et proposition d'une architecture pour la mise en place du centre de communication moderne du MINADER | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 180,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-11-25 | 2020-12-16 | 2021-01-29 | | | | | | | 2021-02-28 | 2021-04-04 | 2021-06-03 | | |
| CI-PSNDEA-105681-CS-CQS / Elaboration des outils de régulation en matière de couverture des zones blanches et de partage d'infrastructures et de opérationnalisation du manuel des opérations pour l'usage des fonds publics pour le désenclavement des zones rurales | IDA / 62440 | Extending digital connectivity in rural and remote areas | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 200,123.35 | 0.00 | Annulé | 2018-08-31 | 2018-09-14 | 2018-10-09 | | | | | | | 2018-10-17 | 2019-01-30 | 2019-04-30 | | |
| CI-PSNDEA-104720-CS-CQS / Identification des types de moyens de communication pour diffuser l'information agricole, évaluer la pertinence de leur utilisation dans les zones du projet et proposer une stratégie de formation des structures d'exécution du projet | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 80,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-12-16 | 2020-01-06 | 2020-02-19 | | | | | | | 2020-03-20 | 2020-04-24 | 2020-06-23 | | |
| CI-PSNDEA-104721-CS-CQS / Sélection d'incubateurs locaux pour appuyer et encadrer les talents locaux et les startups pour la maturation des solutions Numériques basées sur les besoins des agriculteurs - Année 1 | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 270,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-01-05 | 2020-01-26 | 2020-03-10 | | | | | | | 2020-04-09 | 2020-05-14 | 2020-07-13 | | |
| CI-PSNDEA-104723-CS-CQS / Assistance technique à la Direction Générale des Productions Vivrières et de la Sécurité Alimentaire et de la Direction de la Planification des Statistiques et des Programmes pour la mise en place d'un système de veille stratégique agricole | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 180,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-06-18 | 2020-07-09 | 2020-08-22 | | | | | | | 2020-09-21 | 2020-10-26 | 2020-12-25 | | |
| CI-PSNDEA-104992-CS-CQS / Sélection d'un consultant firme pour l'étude diagnostique des filières / spéculations du projet (Régions du projet) | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 180,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-12-05 | 2019-12-26 | 2020-02-08 | | | | | | | 2020-03-09 | 2020-04-13 | 2020-06-12 | | |
| CI-PSNDEA-104995-CS-CQS / Sélection d'un consultant firme pour la conception et le développement d'un portail web du monde agricole | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 100,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-01-30 | 2019-10-10 | 2020-02-20 | | | | | | | 2020-05-04 | 2020-06-08 | 2020-08-07 | | |
| CI-PSNDEA-104991-CS-CQS / Sélection d'un consultant firme pour l'élaboration des études de collecte des données sur le genre dans la zone du projet | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 120,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-11-21 | 2019-12-12 | 2020-01-25 | | | | | | | 2020-02-24 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | | |
| CI-PSNDEA-104643-CS-CQS / Recrutement d'un consultant firme pour l'élaboration d'une stratégie visant à accroître l'offre de fourniture du réseau national de fibres optiques, alternatif par des opérateurs de réseaux non télécoms | IDA / 62440 | Extending digital connectivity in rural and remote areas | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 125,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-03-17 | 2020-04-07 | 2020-05-21 | | | | | | | 2020-06-20 | 2020-07-25 | 2020-10-23 | | |
| CI-PSNDEA-206760-CS-CQS / Sélection d'un Cabinet pour le suivi et le contrôle technique des travaux de réhabilitation de 256,4 Km de routes rurales dans les Régions du Léb-Djibouti, du Gôh, du Haut-Sassandra et du Bounkani | IDA / 62440 | Rehabilitation and maintenance of rural access roads | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | | 398,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-11-26 | 2020-12-18 | 2020-12-17 | 2021-01-28 | 2021-01-30 | | | | | 2021-03-01 | 2021-04-05 | 2021-10-02 | | |
| CI-PSNDEA-187163-CS-QBS / Sélection d'un consultant firme pour l'élaboration du cahier des charges fonctionnelles et techniques de la plateforme intégrée des services numériques agricoles | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité | Open - International | 350,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-09-28 | 2020-10-22 | 2020-10-19 | | | | | | | 2020-12-30 | 2021-01-29 | 2021-02-28 | 2021-04-04 | 2021-07-03 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------|---|-----------------|--|------------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CI-PSNDEA-218539-CS-CQS-21 / Sélection d'un consultant pour diagnostiquer les goulots d'étranglement juridiques qui entravent l'accroissement des investissements privés dans les TIC et proposer dans les amendements nécessaires au cadre juridique et réglementaire existant. | IDA / 62440 | Extending digital connectivity in rural and remote areas | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 100,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-15 | 2021-05-06 | 2021-06-19 | 2021-07-17 | 2021-08-16 | 2021-09-20 | 2021-10-19 | 2022-04-17 | |
| CI-PSNDEA-104633-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la vulgarisation des outils et services TIC dans les zones du projet | IDA / 62440 | Extending digital connectivity in rural and remote areas | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 200,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-08-29 | 2019-09-19 | 2019-11-02 | | | 2019-12-02 | 2020-01-06 | 2020-07-04 | |
| CI-PSNDEA-213385-CS-QBS / Sélection d'un consultant firme pour l'élaboration du cahier des charges fonctionnelles et techniques de la plateforme intégrée des services numériques agricoles | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité | Open - National | | 350,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-01-18 | 2021-02-02 | 2021-02-08 | 2021-02-20 | 2021-03-20 | 2021-04-19 | 2021-04-24 | 2021-05-15 | 2021-05-27 |
| CI-PSNDEA-225286-CS-CQS / Sélection d'un consultant firme pour l'élaboration du cahier des charges fonctionnelles et techniques de la plateforme intégrée des services numériques agricoles | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 350,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-03-18 | 2021-04-08 | 2021-05-22 | | | 2021-06-21 | 2021-07-26 | 2022-01-22 | |
| CI-PSNDEA-187067-CS-CQS / Sélection de cabinet pour la formation et la sensibilisation de 400 organisations de bénéficiaires du projet y compris les associations informelles à l'utilisation des services numériques agricoles dans les zones du projet | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 240,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-09-30 | 2020-10-21 | 2020-12-04 | | | 2021-01-03 | 2021-02-07 | 2021-08-06 | |

INDIVIDUAL CONSULTANTS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identified/Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|--|-------------------|--|--------------|--|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------|--|--------|---------------------------|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CI-PSNDEA-104719-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour du manuel d'opérations pour l'usage de fonds publics dans le cadre du déploiement d'infrastructures d'accès de télécommunications dans les zones rurales | IDA / 62440 | Extending digital connectivity in rural and remote areas | A posteriori | Individuel | Direct | | 40,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2019-03-06 | 2017-12-29 | 2019-03-16 | | 2019-04-06 | | 2019-05-11 | | 2019-06-10 | |
| CI-PSNDEA-105007-CS-CDS / Convention avec l'AGEROUTE pour la MOD pour les travaux routiers | IDA / 62440 | Rehabilitation and maintenance of rural access roads | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 750,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-03-15 | | 2019-03-25 | | | | 2019-05-29 | | 2019-11-25 | |
| CI-PSNDEA-105051-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du plan stratégique de développement des compétences du PSNDEA | IDA / 62440 | Program implementation and monitoring | A posteriori | Individuel | Limited | | 45,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2020-03-11 | 2019-04-03 | 2020-03-16 | | 2020-04-06 | | 2020-05-11 | | 2020-06-10 | |
| CI-PSNDEA-105057-CS-INDV / Recrutement de 06 consultants individuels pour la mission d'études sociales en vue de l'élaboration d'un PAR sur 758 km de routes rurales | IDA / 62440 | Rehabilitation and maintenance of rural access roads | A posteriori | Individuel | Limited | | 250,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-07-24 | | 2019-07-29 | | 2019-08-19 | | 2019-09-23 | | 2019-10-23 | |
| CI-PSNDEA-105687-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du Projet (ZARE ADAMA) | IDA / 62440 | Program implementation and monitoring | A posteriori | Individuel | Direct | | 22,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2019-03-18 | 2018-09-18 | 2019-03-28 | | 2019-04-18 | | 2019-05-23 | | 2019-07-22 | |
| CI-PSNDEA-105690-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour du cadre de Politique de Réinstallation (CPR) du projet | IDA / 62440 | Program implementation and monitoring | A posteriori | Individuel | Direct | | 22,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2019-03-18 | 2019-09-13 | 2019-03-28 | | 2019-04-18 | | 2019-05-23 | | 2019-07-22 | |
| CI-PSNDEA-118203-CS-CDS / Convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre l'AGEROUTE et l'Unité de Coordination du PNDDEA relative à l'exécution de la composante 3 "routes rurales" du projet | IDA / 62440 | Rehabilitation and maintenance of rural access roads | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 20,748,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2019-01-14 | | 2019-01-16 | | | | 2019-05-29 | | 2022-03-31 | |
| CI-PSNDEA-104707-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un mécanisme de gestion des plaintes (GRMs) | IDA / 62440 | Extending digital connectivity in rural and remote areas | A posteriori | Individuel | Limited | | 45,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-06-03 | | 2019-06-08 | | 2019-06-29 | | 2019-08-03 | | 2019-09-02 | |
| CI-PSNDEA-104717-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'Etude d'Impact Environnemental et Social | IDA / 62440 | Extending digital connectivity in rural and remote areas | A posteriori | Individuel | Limited | | 70,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-08-01 | | 2019-08-06 | | 2019-08-27 | | 2019-10-01 | | 2019-11-30 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------|--|---------|------------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CI-PSNDEA-104658-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'analyse du cadre juridique des Télécommunications TIC en vue d'identifier d'éventuels goulets d'étranglement qui freinent les investissements privés dans les zones rurales | IDA / 62440 | Extending digital connectivity in rural and remote areas | A posteriori | Individuel | Limited | 54,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-05-13 | 2019-05-18 | 2019-06-08 | 2019-07-13 | 2019-09-11 | |
| CI-PSNDEA-104985-CS-INDV / Etude de l'opportunité de mise en place de centres de proximité TIC et proposition d'un modèle économique viable pour la pérennité de ces centres, grâce notamment à une autonomie financière. | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Individuel | Limited | 45,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-12-05 | 2019-12-10 | 2019-12-31 | 2020-02-04 | 2020-03-20 | |
| CI-PSNDEA-105008-CS-CDS / Convention avec ONG Femme & TIC pour la formation et la sensibilisation aux outils service et usage TIC des femmes et jeunes filles productrices en milieu rural dans les régions du Boukani, Tchologo, Poro | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 180,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-02-12 | 2020-02-22 | | 2020-04-27 | 2021-04-27 | |
| CI-PSNDEA-105010-CS-CDS / Convention avec ONG Africa Femmes Initiative Positives pour la formation et la sensibilisation aux outils service et usage TIC des femmes et jeunes filles en milieu rural productrices dans les régions du Goh, Loh-djiboua, Haut Sassandra et Marahoué | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 180,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-02-12 | 2020-02-22 | | 2020-04-27 | 2021-04-27 | |
| CI-PSNDEA-105011-CS-CDS / Convention avec ONG FONDNDY Ci pour la formation et la sensibilisation aux outils services et usages TIC des femmes et jeunes filles productrices dans les régions de la Bagoué, du Kabadougou et Folon | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 180,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-02-12 | 2020-02-22 | | 2020-04-27 | 2021-04-27 | |
| CI-PSNDEA-AGER-142310-CS-INDV / Recrutement de six (6) consultants individuels pour la mission d'études sociales en vue de l'élaboration d'un PAR sur 758 km de routes rurales | IDA / 62440 | Rehabilitation and maintenance of rural access roads | A posteriori | Individuel | Limited | 250,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-02-02 | 2020-02-07 | 2020-02-28 | 2020-04-03 | 2020-09-30 | |
| CI-PSNDEA-187015-CS-INDV / Sélection de 9 consultants individuels pour la réalisation de 9 Constats d'Impact Environnemental et Social (CIES) relatifs aux sous-projets de construction des sites radio électriques dans 7 régions Bagoué (1), Boukani (3), Folon (1), Kabadougou (1), M | IDA / 62440 | Extending digital connectivity in rural and remote areas | A posteriori | Individuel | Open | 270,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-08-28 | 2020-10-16 | 2020-11-06 | 2020-12-11 | 2021-06-09 | |
| CI-PSNDEA-187017-CS-INDV / Recrutement de trois (3) consultants individuels pour l'évaluation sociale relative aux travaux de construction de 80 sites radio électriques dans 7 régions: Bagoué, Boukani, Folon, Kabadougou, Marahoué, Poro et Tchologo | IDA / 62440 | Extending digital connectivity in rural and remote areas | A posteriori | Individuel | Limited | 54,400.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-08-28 | 2020-09-02 | 2020-09-17 | 2020-10-22 | 2021-04-20 | |
| CI-PSNDEA-187023-CS-INDV / Recrutements de 9 consultants individuels pour la réalisation des PAR dans les 7 régions: Bagoué (1), Boukani (3), Folon (1), Kabadougou (1), Marahoué (1), Poro (1) et Tchologo (1) | IDA / 62440 | Extending digital connectivity in rural and remote areas | A posteriori | Individuel | Open | 161,412.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-09-15 | 2020-11-03 | 2020-11-24 | 2020-12-29 | 2021-06-27 | |
| CI-PSNDEA-187025-CS-CDS / Convention avec l'ANADER relative à l'offre de conseils agricoles aux exploitants | IDA / 62440 | Extending digital connectivity in rural and remote areas | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 400,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-08-31 | 2020-09-10 | | 2020-10-30 | 2021-04-28 | |
| CI-PSNDEA-187070-CS-CDS / Recrutement de 1256 points relais dans 628 villages pour apporter une assistance aux bénéficiaires dans l'utilisation des outils et services | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 74,400.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-09-21 | 2020-10-01 | | 2020-12-05 | 2021-06-03 | |
| CI-PSNDEA-187080-CS-CDS / Entente directe avec MOBSOFT pour l'élaboration du manuel d'opérationnalisation de la plateforme numérique | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 80,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-08-31 | 2021-03-17 | 2020-09-10 | | 2020-11-14 | 2021-02-12 |
| CI-PSNDEA-187172-CS-CDS / Entente directe avec ICT4DEV pour l'incubation et l'accélération des onze (11) applications issues du CivAgriTrack | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 165,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-08-31 | 2020-10-09 | 2020-09-10 | | 2020-11-14 | 2021-05-13 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|--|---------|------------|-----------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CI-PSNDEA-187421-CS-CDS / Conventions avec les radios de proximité pour la vulgarisation des activités du PSNDEA | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 160,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-08-31 | 2020-09-10 | | | 2020-11-14 | 2021-11-14 | | | |
| CI-PSNDEA-187422-CS-CDS / Conventions avec les radios locales de la Marabout et du Haut Sassandra pour la vulgarisation des informations agricoles | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 99,200.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-08-31 | 2020-09-10 | | | 2020-11-14 | 2021-11-14 | | | |
| CI-PSNDEA-105055-CS-INDV / Recrutement de 10 consultants individuels pour la préparation des Plans d'Action de Réinstallation (PAR) relatifs aux travaux de construction des pylônes | IDA / 62440 | Extending digital connectivity in rural and remote areas | A posteriori | Individuel | Limited | 190,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-01-06 | 2020-01-11 | 2020-02-01 | | 2020-03-07 | 2020-04-06 | | | |
| CI-PSNDEA-105006-CS-CDS / Convention avec le BNETD pour la mise en œuvre du SICAMA (Système d'information géographique des aménagements hydro-agricoles) | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 180,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-07-10 | 2019-10-24 | 2019-07-20 | | 2019-09-23 | 2020-09-22 | | | |
| CI-PSNDEA-104997-CS-CDS / Convention avec le FSDP pour la mise en œuvre du plan de renforcement des radios rurales et communautaires et pour l'utilisation des Centres publics de communication comme relais pour la diffusion des messages à l'endroit des producteurs | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 395,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-11-04 | 2019-10-24 | 2019-11-14 | | 2020-01-18 | 2021-01-17 | | | |
| CI-PSNDEA-104998-CS-CDS / Convention avec le Programme National de Formation aux Métiers Ruraux (PNMR) pour la formation de base des bénéficiaires, y compris l'alphabétisation | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 250,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-01-23 | 2019-10-24 | 2020-02-02 | | 2020-04-07 | 2021-04-07 | | | |
| CI-PSNDEA-104996-CS-CDS / Convention avec l'ANSUT pour la mise en place du système de communication numérique du MINADER | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 372,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-12-13 | 2020-12-23 | | | 2021-02-26 | 2022-02-26 | | | |
| CI-PSNDEA-104704-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'audit et la mise à jour du système d'information du MENUP | IDA / 62440 | Extending digital connectivity in rural and remote areas | A posteriori | Individuel | Limited | 26,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-06-08 | 2019-09-10 | 2020-06-13 | 2020-07-04 | 2020-08-08 | 2020-09-07 | | | |
| CI-PSNDEA-141974-CS-INDV / sélection d'un consultant pour la fourniture de capteurs et divers composants et équipements électroniques pour la finalisation des applications issues du Hackaton 2018 | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Individuel | Limited | 16,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-12-20 | 2019-12-25 | | 2020-01-15 | 2020-02-19 | 2020-03-20 | | | |
| CI-PSNDEA-141972-CS-INDV / sélection d'un consultant pour la traduction des applications issues du Hackaton 2018 en langue locale, en format numérique | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Individuel | Limited | 10,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-12-20 | 2019-12-25 | | 2020-01-15 | 2020-02-19 | 2020-03-20 | | | |
| CI-PSNDEA-191888-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier pour le compte du PSNDEA | IDA / 62440 | Program implementation and monitoring | A posteriori | Individuel | Open | 180,000.00 | 46,684.51 | Signé | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-10-04 | 2020-11-23 | 2020-10-11 | 2020-12-08 | 2020-10-25 | 2021-01-04 | 2023-06-30 |
| CI-PSNDEA-206692-CS-INDV / Recrutement d'un deuxième Spécialiste en passation des marchés (SPM) pour l'Unité de Coordination du PSNDEA | IDA / 62440 | Program implementation and monitoring | A posteriori | Individuel | Open | 48,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-12-08 | 2020-12-29 | 2021-01-26 | | 2021-02-16 | 2021-03-23 | 2022-03-23 | | |
| CI-PSNDEA-208048-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la rédaction des conventions avec la SODEXAM, l'ANADER et l'OCPC dans le cadre de la fourniture des services des données agrométéorologiques, des conseils agricoles et des prix et stocks des produits vivriers | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Individuel | Limited | 50,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2020-12-03 | 2020-12-18 | 2020-12-08 | | 2020-12-29 | 2021-02-02 | 2021-08-01 | | |
| CI-PSNDEA-187171-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la rédaction des conventions avec la SODEXAM, l'ANADER et l'OCPC dans le cadre de la fourniture des services des données agrométéorologiques, des conseils agricoles et des prix et stocks des produits vivriers | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Individuel | Open | 50,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-09-27 | 2020-10-22 | 2020-11-15 | | 2020-12-06 | 2021-01-10 | 2021-07-09 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|--|---------|------------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CI-PSNDEA-209771-CS-INDV / Recrutement d'un (01) statisticien pour appuyer le Spécialiste en développement social dans l'analyse des données de référence sur le genre | IDA / 62440 | Program implementation and monitoring | A posteriori | Individuel | Limited | 3,734.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2021-01-05 | 2021-04-21 | 2021-01-10 | 2021-01-25 | 2021-02-12 | 2021-03-14 |
| CI-PSNDEA-209772-CS-INDV / Recrutement de vingt (20) enquêteurs pour la collecte de données de référence sur le genre, dans les 10 régions du projet | IDA / 62440 | Program implementation and monitoring | A posteriori | Individuel | Limited | 27,508.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-01-05 | | 2021-01-10 | 2021-01-15 | 2021-02-04 | 2021-03-06 |
| CI-PSNDEA-218641-CS-INDV-21 / Recruter un consultant individuel pour évaluer à mi-parcours la performance environnementale et sociale | IDA / 62440 | Program implementation and monitoring | A posteriori | Individuel | Open | 36,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-07-30 | | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 2021-09-16 | 2022-03-15 |
| CI-PSNDEA-218656-CS-INDV-21 / Sélection d'un consultant individuel pour la formation de l'équipe technique de FUCP en planification, suivi et évaluation des projets financés par la Banque Mondiale. | IDA / 62440 | Program implementation and monitoring | A posteriori | Individuel | Open | 6,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-04-02 | | 2021-04-28 | 2021-05-05 | 2021-05-17 | 2021-05-20 |
| CI-PSNDEA-218657-CS-INDV-21 / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration du manuel de suivi-évaluation du PSNDEA | IDA / 62440 | Program implementation and monitoring | A posteriori | Individuel | Open | 40,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-05-20 | | 2021-07-08 | 2021-07-29 | 2021-09-02 | 2022-03-01 |
| CI-PSNDEA-218658-INV-DIR-21 / Entente Directe avec Doudou Casimir pour la maintenance du Système d'Information de Suivi Évaluation | IDA / 62440 | Program implementation and monitoring | A posteriori | Individuel | Direct | 15,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-03-31 | | 2021-04-10 | 2021-05-01 | 2021-06-05 | 2021-12-02 |
| CI-PSNDEA-218661-CS-INDV-21 / Recrutement d'un assistant en suivi évaluation pour le PSNDEA | IDA / 62440 | Program implementation and monitoring | A posteriori | Individuel | Open | 24,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-03-22 | 2021-03-02 | 2021-05-10 | 2021-05-31 | 2021-07-05 | 2022-07-05 |
| CI-PSNDEA-218672-CS-INDV-21 / Recrutement d'un (01) chauffeur pour l'UCP-PSNDEA | IDA / 62440 | Program implementation and monitoring | A posteriori | Individuel | Limited | 8,400.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-07-08 | 2021-03-17 | 2021-07-13 | 2021-07-28 | 2021-08-11 | 2022-08-11 |
| CI-PSNDEA-187024-CS-CDS / Convention avec la SODEKAM relative à la fourniture de services agrométéorologiques aux exploitants | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 120,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-08-31 | | 2020-09-10 | | 2020-11-14 | 2021-05-13 |
| CI-PSNDEA-187152-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour les couvertures audiovisuelles des activités dans le cadre de la vulgarisation des solutions numériques pour l'agriculture | IDA / 62440 | Digital services for sustainable agricultural development | A posteriori | Individuel | Limited | 16,800.00 | 0.00 | Annulé | 2020-08-25 | | 2020-08-30 | 2020-09-13 | 2020-10-09 | 2021-10-09 |
| CI-PSNDEA-104695-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des agents du MENUP dans les domaines de la gestion, du suivi et évaluation des projets. | IDA / 62440 | Extending digital connectivity in rural and remote areas | A posteriori | Individuel | Limited | 45,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-05-09 | | 2019-05-14 | 2019-06-04 | 2019-07-09 | 2019-08-08 |
| CI-PSNDEA-104698-CS-INDV / Renforcement des capacités du MENUP en matière de méthodes de diagnostic des enjeux et l'évolution des télécommunications et des TIC en vue de l'élaboration de politique et de stratégie sectorielles | IDA / 62440 | Extending digital connectivity in rural and remote areas | A posteriori | Individuel | Limited | 45,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-05-08 | | 2019-05-13 | 2019-06-03 | 2019-07-08 | 2019-08-07 |
| CI-PSNDEA-104699-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des agents du MENUP en matière de mobilisation des ressources auprès des partenaires au développement | IDA / 62440 | Extending digital connectivity in rural and remote areas | A posteriori | Individuel | Limited | 45,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-05-21 | | 2019-05-26 | 2019-06-16 | 2019-07-21 | 2019-08-20 |
| CI-PSNDEA-219993-CS-INDV / Recrutement d'un deuxième Spécialiste en passation des marchés (SPM) pour l'Unité de Coordination du PSNDEA | IDA / 62440 | Program implementation and monitoring | A priori | Individuel | Open | 48,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-02-16 | 2021-02-19 | 2021-03-22 | 2021-03-10 | 2021-03-29 | 2022-04-26 |