

Bolivia

P127743 - BO Rural Alliances Project II

Procurement Plan

PROCUREMENT PLAN Bolivia : Rural Alliances Project II

General Information

Country: Bolivia Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-09-24
 Project ID: P127743 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-08-06
 Project Name: Rural Alliances Project II GPN Date:
 Loan / Credit No: IBRD / 87350
 Executing Agency(ies) Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contr. Comple		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
BO-FPS-134083-CW-RFB / CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR INCAVI (MONTEAGUDO)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				285,000.00	26,866,430.17	Firmado						2019-09-16	2020-03-05	2019-09-18				2019-10-18	2020-06-15	2019-10-28	2020-07-01	2019-11-21	2020-07-17	2020-07-18	
BO-FPS-134174-CW-RFB / CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR HIGUERA HUAYCO (CAMARGO)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				474,686.33	0.00	Ejecución pendiente						2019-09-16		2019-09-18				2019-10-18		2019-10-28		2019-11-15		2020-09-10	
BO-FPS-134179-CW-RFQ / CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE MICROIRIEGO CHAUNACA ALTA	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				175,008.62	0.00	Ejecución pendiente									2019-09-18							2019-11-02		2020-03-01	
BO-FPS-134183-CW-RFQ / CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y MEJ. DE CAMINO CARBIA VILLA ESPERANZA (SALINAS DE CARCI MENDOZA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				203,950.91	0.00	Ejecución pendiente									2019-09-22							2019-10-28		2020-03-26	
BO-FPS-134185-CW-RFQ / CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL PASTO GRANDE	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				86,956.61	0.00	Ejecución pendiente									2019-09-25							2019-11-09		2020-04-07	
BO-FPS-134223-CW-RFB / CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR PASO HUAYTA	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				388,832.77	0.00	Ejecución pendiente							2019-09-17		2019-09-19				2019-10-19		2019-10-29		2019-11-22		2020-07-19
BO-FPS-134224-CW-RFB / MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL TRAMO I TOLEDO - TOMA TOMA	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				931,079.52	0.00	Ejecución pendiente							2019-09-19		2019-09-21				2019-10-21		2019-10-26		2019-11-19		2020-04-17
BO-FPS-134229-CW-RFQ / CONSTRUCCIÓN ATAJADOS FAMILIARES Y MULTIF. COM. PNOZ PAMPAS PACHACACA Y CATALINAS (COMARAPA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				215,065.73	0.00	Ejecución pendiente									2019-09-22							2019-11-06		2020-05-04	
BO-FPS-134230-CW-RFB / CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO VILLA NUEVA (COMARAPA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				269,471.59	0.00	Ejecución pendiente							2019-09-16		2019-09-18				2019-10-18		2019-10-23		2019-11-16		2020-06-13
BO-FPS-134231-CW-RFQ / CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD ICOPAMPA (PATACAMAYA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				181,448.12	0.00	Ejecución pendiente									2019-09-22							2019-11-06		2020-05-04	
BO-FPS-134365-CW-RFB / MEJ. SISTEMA DE MICRO RIEGO SECTOR JINANA (SANTIAGO DE MACHACA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				343,019.91	0.00	Ejecución pendiente							2019-09-19		2019-09-21				2019-10-21		2019-10-31		2019-11-24		2020-09-19
BO-FPS-134371-CW-RFQ / CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE MICROIRIEGO POR BOMBEO FOTOVOLTAICO SECTOR CHICHO-MOJON CKASA (CKOCHAS)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				169,430.90	0.00	Ejecución pendiente									2019-09-22							2019-11-06		2020-03-05	
BO-FPS-134530-CW-RFQ / CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR YACONAL (MONTEAGUDO)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				185,714.29	0.00	En ejecución									2019-09-22							2019-11-06		2020-05-04	
BO-FPS-134577-CW-RFB / CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CALLEJAS	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				599,789.58	0.00	Ejecución pendiente							2019-09-20		2019-09-22				2019-10-22		2019-10-23		2019-11-16		2019-12-10
BO-FPS-134085-CW-RFB / CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR RIO YUQUI (VILLA VALCA GUZMAN (C. MUTUPAMPAS)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				361,265.43	0.00	Ejecución pendiente							2019-09-20		2019-09-22				2019-10-22		2019-11-01		2019-11-25		2020-03-12
BO-FPS-134169-CW-RFB / CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR PALCA PATA (VILLA CHARCAS)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				551,968.75	526,068.92	En ejecución							2019-09-15	2019-09-25	2019-09-17			2019-10-17	2019-10-18	2019-10-22	2019-11-04	2019-11-26		2020-12-05	
BO-FPS-196920-CW-RFQ / MEJ. CAMINO VECINAL CRT 430 ORINOCA - CHIHUO (ANDAMARCA (C. SGO. DE ANDAMARCA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				216,044.00	0.00	Ejecución pendiente									2020-10-05							2020-11-30		2021-03-30	

BO-FPS-245046-CW-RFB / CONST. SISTEMA DE RIEGO VILLA NUEVA (COMARAPA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	262,247.60	0.00	Ejecución pendiente								2021-07-29		2021-07-29					2021-08-30		2021-09-29		2021-11-03		2022-05-02
BO-FPS-246856-CW-RFQ / CONST. ATAJADO EN LA COMUNIDAD TARCANA ZONA CEMENTERIO (CAMATAQUI (C. VILLA ABECIA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				Request for Quotations (Non Bank-SPD)	194,206.72	0.00	Ejecución pendiente																		2021-10-04		2022-02-01	
BO-FPS-246857-CW-RFQ / CONST. PUENTE VEHICULAR RIO CHICO, C. CAMBLAYA CAMATAQUI (CAMATAQUI (C. VILLA ABECIA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				Request for Quotations (Non Bank-SPD)	188,877.98	0.00	Ejecución pendiente																		2021-10-04		2022-04-02	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BO-FPS-134704-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR PALCA PATA (VILLA CHARCAS)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		31,081.57	3,290,229.20	En ejecución	2019-09-20	2020-02-18	2019-10-10	2020-03-05	2019-10-11	2020-03-13	2019-11-04			2021-02-11
BO-FPS-134706-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR HIGUERA HUAYCO (CAMARGO)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		27,478.13	0.00	En ejecución	2019-09-23	2020-01-27	2019-10-17		2019-10-18		2019-11-11			2019-12-20
BO-FPS-134707-CS-INDV / SUPERVISION CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR DISTRITO TICUJA	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		26,311.97	0.00	En ejecución	2019-09-23	2019-12-02	2019-10-17		2019-10-18		2019-11-11			2020-11-05
BO-FPS-134708-CS-INDV / SUPERVISION CONSTRUCCION SISTEMA DE MICROIRIEGO CHAUNACA ALTA	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		9,425.05	0.00	En ejecución	2019-09-23	2019-12-02	2019-10-17		2019-10-18		2019-11-11			2020-06-08
BO-FPS-134709-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR Y MEJ. DE CAMINO CARURA VILLA ESPERANZA (SALINAS DE GARCÍ MENDOZA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		10,197.55	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-10-17		2019-10-18		2019-11-11			2020-07-08
BO-FPS-134710-CS-INDV / SUPERVISION CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL PASTO GRANDE	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		8,695.66	0.00	En ejecución	2019-09-23	2019-12-02	2019-10-17		2019-10-18		2019-11-11			2020-07-08
BO-FPS-134711-CS-INDV / SUPERVISION CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PASO HUAYTA	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		23,718.00	0.00	En ejecución	2019-09-23	2019-12-02	2019-10-17		2019-10-18		2019-11-11			2020-10-06
BO-FPS-134712-CS-INDV / SUPERVISION MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL TRAMO 1 TOLEDO - TOMA TOMA	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		46,553.98	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-10-17		2019-10-18		2019-11-11			2020-07-08
BO-FPS-134713-CS-INDV / SUPERVISION MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL QUEWAYLLANI CHALLACOTA SAN MARTIN SALINAS DE GARCÍ MENDOZA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		40,264.93	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-10-17		2019-10-18		2019-11-11			2021-02-03
BO-FPS-134715-CS-INDV / SUPERVISION MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CHAÑAVI CONCEPCION DE BELEN (SALINAS DE GARCÍ MENDOZA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		25,213.95	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-10-17		2019-10-18		2019-11-11			2020-12-05
BO-FPS-134716-CS-INDV / SUPERVISION CONST. ATAJADOS FAM. Y MULTIF. COM. RINOS PAMPAS PAMPACHACA Y CATALINAS (COMARAPA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		8,602.63	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-10-17		2019-10-18		2019-11-11			2020-08-07

BO-FPS-134717-CS-INDV / SUPERVISION CONST. SISTEMA DE RIEGO VILLA NUEVA (COMARAPA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	9,431.49	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23	2019-10-17	2019-10-18	2019-11-11	2020-09-06				
BO-FPS-134719-CS-INDV / SUPERVISION CONST. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD JOCOPAMPA (PATACAMAYA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	8,320.41	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23	2019-10-17	2019-10-18	2019-11-11	2020-08-07				
BO-FPS-134720-CS-INDV / SUPERVISION MEJORAMIENTO SISTEMA DE MICRO RIEGO SECTOR JWANA (SANTIAGO DE MACHACA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	18,418.55	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23	2019-10-17	2019-10-18	2019-11-11	2020-12-05				
BO-FPS-134727-CS-INDV / SUPERVISION CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CALLEJAS	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	17,993.69	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23	2019-10-17	2019-10-18	2019-11-11	2020-11-05				
BO-FPS-134728-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONSTRUCCION SISTEMA DE MICRO RIEGO CHAUNACA ALTA	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	4,050.02	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23	2019-10-17	2019-10-18	2019-11-11	2020-03-10				
BO-FPS-134730-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. ATARDECER FAM. Y MULTIC. COM. PINOS PAMPAS PAPAACHACA Y CATALINAS (COMARAPA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	10,753.29	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23	2019-10-17	2019-10-18	2019-11-11	2020-05-09				
BO-FPS-134733-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO VILLA NUEVA (COMARAPA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	10,239.92	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23	2019-10-17	2019-10-18	2019-11-11	2020-06-08				
BO-FPS-134734-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD JOCOPAMPA (PATACAMAYA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	8,246.94	0.00	En ejecución	2019-09-23	2019-10-17	2019-10-18	2019-11-11	2020-05-09				
BO-FPS-134735-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA MEJ. SISTEMA DE MICRO RIEGO SECTOR JWANA (SANTIAGO DE MACHACA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	18,418.55	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23	2019-10-17	2019-10-18	2019-11-11	2020-09-06				
BO-FPS-134737-CS-INDV / SUPERVISION CONST. SIST. DE MICRO RIEGO POR BOMBEO FOTOVOLTAICO SECTOR CHACO-MOJON CKASA (CROCHAS)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	20,331.71	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23	2019-10-17	2019-10-18	2019-11-11	2020-06-08				
BO-FPS-134738-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR INCAGI (MONTEAGUDO)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	15,000.00	17,882.69	Firmado	2019-09-23	2020-03-05	2019-10-17	2020-03-18	2019-10-18	2020-05-14	2019-11-11	2020-06-03	2020-05-09
BO-FPS-134739-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR YACONAL (MONTEAGUDO)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	9,285.71	11,623.75	En ejecución	2019-09-23	2020-03-04	2019-10-17	2020-03-17	2019-10-18	2020-03-19	2019-11-11	2020-08-07	
BO-FPS-134703-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR RIO YUQUI (VILLA VACA GUBMAN (C. MUYUPAMPA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	28,956.58	0.00	En ejecución	2019-09-23	2019-11-27	2019-10-17	2019-10-18	2019-11-02	2020-10-27			
BO-FPS-196930-CS-FBS / SUP. TECNICA Y AMBIENTAL CONST. DOS PUENTES VEHICULARES TRAMO CRUCE OBRALDES - PUENTE RIRMA (PARI - SORACACHI)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	23,111.74	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-02	2020-10-26	2020-10-27	2020-11-20	2021-09-16				
BO-FPS-196940-CS-FBS / SUP. TECNICA Y AMBIENTAL CONST. PUENTE VEHICULAR CACHI CACHI (PARI - SORACACHI)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	5,247.81	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-02	2020-10-26	2020-10-27	2020-11-20	2021-07-08				
BO-FPS-196946-CS-FBS / SUP. TECNICA Y AMBIENTAL MEJ. CAMBIO VECINAL CRT 430 ORINOCA - CHIHUO (ANDAMARCA) (C. SGO. DE ANDAMARCA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	11,661.80	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-02	2020-10-17	2020-11-07	2020-12-01	2021-06-29				
BO-FPS-203877-CS-INDV / SUP. TECN. Y AMB. CONST. PUENTE VEHICULAR ICLA - UYUN (ICLA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	11,516.03	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-16	2020-11-30	2020-12-01	2020-12-25	2021-09-21				
BO-FPS-203881-CS-INDV / ATI CONST. SIST. DE RIEGO COMUNIDADES TUMPEKA ALTA Y BAJA D-8 (SUCRE)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	10,204.08	0.00	En ejecución	2020-11-16	2020-12-01	2020-12-02	2020-12-26	2021-12-21				
BO-FPS-203884-CS-INDV / SUP. TECN. Y AMB. CONST. SIST. DE RIEGO COMUNIDADES TUMPEKA ALTA Y BAJA D-8 (SUCRE)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	15,306.12	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-16	2020-12-01	2020-12-02	2020-12-26	2021-12-21				

BO-FPS-203921-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. SIST. DE MICROIRIEGO POR BOMBEO FOTOVOLTAICO SECTOR CHICG-MOON CKASA (KCOCHAS)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	8,978.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-12	2020-11-23	2020-11-24	2020-12-18	2021-08-15
BO-FPS-134724-CS-INDV / SUPERVISION CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR THURI JACKE JAWIRA (PUERTO CARABUCO)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	7,620.99	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-04	2021-02-28	2021-03-01	2021-03-25	2021-10-15
BO-FPS-134722-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR TONHOMONOCO (PALOS BLANCOS)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	14,827.70	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-04	2021-02-28	2021-03-01	2021-03-25	2022-03-20
BO-FPS-220240-CS-INDV / SUPERVISION TECNICA AMBIENTAL CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR WILA JAWIRA (LURIBAY)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	5,139.88	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-18	2021-04-08	2021-04-29	2021-06-03	2021-11-30
BO-FPS-220485-CS-INDV / SUP. AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO QHONQHO LIQUILIKI	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	15,461.93	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-22	2021-04-12	2021-05-03	2021-06-07	2021-12-04
BO-FPS-220486-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO QHONQHO LIQUILIKI	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	18,554.31	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-22	2021-04-12	2021-05-03	2021-06-07	2021-12-04
BO-FPS-220493-CS-INDV / SUP. CONST. PUENTE VEHICULAR CEMENTERIO ZENZANO	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	13,119.53	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-08	2021-04-26	2021-05-17	2021-06-21	2021-12-18
BO-FPS-220495-CS-INDV / SUP. CONST. PUENTE VEHICULAR SALTO PLAYA	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	13,119.53	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-08	2021-04-26	2021-05-17	2021-06-21	2021-12-18
BO-FPS-237286-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. SISTEMA DE DISTRIBUCION DE RIEGO RAMADAS (MOJOCOYA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	7,029.39	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-10	2021-06-30	2021-07-21	2021-08-25	2022-02-21
BO-FPS-237290-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO PARA LA REPRESA HORNILLOS (MOJOCOYA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	3,775.90	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-10	2021-07-01	2021-07-22	2021-08-26	2022-02-22
BO-FPS-237289-CS-INDV / SUPERVISION CONST. SISTEMA DE DISTRIBUCION DE RIEGO RAMADAS (MOJOCOYA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	8,435.34	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-10	2021-06-30	2021-07-21	2021-08-25	2022-02-21
BO-FPS-237288-CS-INDV / SUPERVISION CONST. SISTEMA DE RIEGO PARA LA REPRESA HORNILLOS (MOJOCOYA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	6,375.52	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-10	2021-07-03	2021-07-24	2021-08-28	2022-02-24
BO-FPS-241854-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR SAN MIGUEL DEL BARRADO (SECTOR LACAYOTAL) (MONTEAGUDO)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	14,577.26	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-30	2021-07-14	2021-08-04	2021-09-08	2022-05-07
BO-FPS-242727-CS-INDV / SUP. TECNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO 18 DE MAYO HUASA MAYU (PUNATA (C. VILLA PUNATA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	10,932.94	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-09	2021-08-01	2021-08-22	2021-09-13	2022-04-11
BO-FPS-242728-CS-INDV / SUP. TECNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO SANTA ANA (PUNATA (C. VILLA PUNATA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	10,932.94	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-09	2021-08-28	2021-09-18	2021-10-20	2022-05-18
BO-FPS-242730-CS-INDV / ATI CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO 18 DE MAYO HUASA MAYU (PUNATA (C. VILLA PUNATA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	9,475.22	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-09	2021-07-28	2021-08-18	2021-09-20	2022-04-18
BO-FPS-242731-CS-INDV / ATI CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO SANTA ANA (PUNATA (C. VILLA PUNATA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	9,475.22	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-09	2021-07-28	2021-08-18	2021-09-13	2022-04-11
BO-FPS-245047-CS-INDV / ATI CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO SANTA ANA (PUNATA (C. VILLA PUNATA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	9,475.22	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-30	2021-08-22	2021-09-12	2021-10-17	2022-04-15
BO-FPS-245049-CS-INDV / ATI CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LA VILLA (PUNATA (C. VILLA PUNATA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	10,204.08	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-30	2021-08-12	2021-09-02	2021-10-07	2022-04-05
BO-FPS-245050-CS-INDV / SUP. TECNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LA VILLA (PUNATA (C. VILLA PUNATA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	13,119.53	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-30	2021-08-18	2021-09-08	2021-10-13	2022-04-11

BO-FPS-245052-CS-INDV / SUP. TECNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO SANTA ANA (PUNATA C. VILLA PUNATA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		10,932.94	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-30		2021-08-18	2021-09-08	2021-10-13	2022-04-11
BO-FPS-245053-CS-INDV / SUP. TECNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO VILLA NUEVA (COMARAPA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		10,495.63	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-30		2021-08-18	2021-09-08	2021-10-13	2022-04-11
BO-FPS-245056-CS-INDV / ATI CONST. SISTEMA DE RIEGO VILLA NUEVA (COMARAPA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		10,495.63	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-30		2021-08-18	2021-09-08	2021-10-13	2022-04-11
BO-FPS-246861-CS-INDV / SUP. CONST. PUENTE VEHICULAR RIO CHICO 4 CAMBLAYA CAMATAQUI (CAMATAQUI C. VILLA ABECIA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		14,212.83	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-09		2021-09-06	2021-09-27	2021-11-01	2022-04-30
BO-FPS-246862-CS-INDV / ATI CONST. ATAJADO EN LA COMUNIDAD TARCANA ZONA CEMENTERIO (CAMATAQUI C. VILLA ABECIA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		9,708.45	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-09		2021-08-23	2021-09-13	2021-10-18	2022-02-15
BO-FPS-246863-CS-INDV / SUP. CONST. ATAJADO EN LA COMUNIDAD TARCANA ZONA CEMENTERIO (CAMATAQUI C. VILLA ABECIA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open		11,661.81	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-09		2021-08-23	2021-09-13	2021-10-18	2022-02-15