

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: *Burkina Faso Local Government Support Project – P162742*

Project Implementation agency: *Unité de Coordination du Programme d'Appui aux Collectivités Territoriales*

Date of the Procurement Plan: *23 September 2017*

Period covered by this Procurement Plan: *13 September to 31 December 2017*

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in ***LOI N° 039-2016/AN portant réglementation générale de la commande publique***, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. ***“Not Applicable”***

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables ***“Not Applicable”***

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: is not applicable

Works: is not applicable

BF-PACT-220220-GO-RFQ / Cotation 3 - Acquisition et transport de 8 381 kits minimum d'Articles Ménagers Essentiels (AME) pour les Personnes Déplacées Internes (PDI) de la région du Centre Nord	IDA / D2240	Component 2 - Strengthening capacity of municipalities to manage local development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	868,237.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15	2021-05-03	2021-06-17
BF-PACT-220221-GO-RFQ / Cotation 4 - Acquisition et transport de 5 143 kits minimum d'Articles Ménagers Essentiels (AME) pour les Personnes Déplacées Internes (PDI) de la région du Sahel (1er groupe de bénéficiaires)	IDA / D2240	Component 2 - Strengthening capacity of municipalities to manage local development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	532,815.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15	2021-05-03	2021-06-17
BF-PACT-220228-GO-RFQ / Cotation 5 - Acquisition et transport de 5 143 kits minimum d'Articles Ménagers Essentiels (AME) pour les Personnes Déplacées Internes (PDI) de la région du Sahel	IDA / D2240	Component 2 - Strengthening capacity of municipalities to manage local development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	532,815.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15	2021-05-03	2021-06-17
BF-PACT-220230-GO-RFQ / Cotation 8 - Acquisition et transport de 5 714 kits minimum d'Articles Ménagers Essentiels (AME) pour les Personnes Déplacées Internes (PDI) des régions du Nord.	IDA / D2240	Component 2 - Strengthening capacity of municipalities to manage local development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	591,970.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15	2021-05-03	2021-06-17
BF-PACT-219926-GO-RFQ / Acquisition de 22 Photocopieurs et acquisition et installation d'équipements divers (scanners, une imprimante et un coffre-fort grand format, clés USB, Disques durs externes, régulateurs et onduleurs...) pour le compte des composants du MATO et du MINEFID	IDA / D2240	Component 1 - Establishing the foundations of robust administrative and fiscal intergovernmental institutions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	99,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-20	2021-05-08	2021-07-07
BF-PACT-221475-GO-RFQ / Cotation 6 - Acquisition et transport de 5 143 kits minimum d'Articles Ménagers Essentiels (AME) pour les Personnes Déplacées Internes (PDI) de la région du Sahel	IDA / D2240	Component 2 - Strengthening capacity of municipalities to manage local development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	532,815.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15	2021-05-03	2021-06-17
BF-PACT-221481-GO-RFQ / Cotation 7 - Acquisition et transport de 5 143 kits minimum d'Articles Ménagers Essentiels (AME) pour les Personnes Déplacées Internes (PDI) de la région du Sahel	IDA / D2240	Component 2 - Strengthening capacity of municipalities to manage local development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	532,815.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15	2021-05-03	2021-06-17
BF-PACT-221488-GO-RFQ / Cotation 9 - Acquisition et transport de 5 715 kits minimum d'Articles Ménagers Essentiels (AME) pour les Personnes Déplacées Internes (PDI) des régions de l'Est, de la Boucle du Mouhoun et du Centre Est	IDA / D2240	Component 2 - Strengthening capacity of municipalities to manage local development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	592,059.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15	2021-05-03	2021-06-17

NON CONSULTING SERVICES																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PACT-56336-NC-DIR / Acquisition Tom 2 PRO et migration et acquisition d'un logiciel de paie	IDA / D2240	Component 4: Project management and evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			40,000.00	7,064.20	Achévé					2018-04-15	2018-05-08	2018-04-30	2018-06-21									2018-07-04	2018-07-30	2018-09-02	2018-09-26
BF-PACT-100475-NC-RFQ / Recrutement d'une société de nettoyage pour les locaux du PACT	IDA / D2240	Component 4: Project management and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,600.00	8,136.39	Achévé							2019-06-30	2019-04-08									2019-09-10	2019-05-07	2020-09-09	2020-05-20
BF-PACT-100433-NC-DIR / Fourniture de service d'assurance au profit du personnel du PACT	IDA / D2240	Component 4: Project management and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		28,000.00	20,900.28	Achévé							2019-04-30	2019-03-18									2019-07-09	2019-04-23	2020-07-08	2019-05-15
BF-PACT-100456-NC-DIR / Recrutement d'un consultant pour le suivi et hébergement du site web du PACT	IDA / D2240	Component 4: Project management and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,700.00	0.00	Annulé							2019-05-14										2019-07-23		2020-07-22	

CONSULTING FIRMS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
BF-PACT-29760-CS-QCBS / Audit financier et comptable de trois exercices	IDA / H7360	Component 4: Project management and evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		90,000.00	17,546.46	Achévé	2018-03-10	2017-11-30	2018-03-15	2017-12-07	2018-04-03	2018-01-16			2018-05-08	2018-03-09	2018-05-13	2018-04-27	2018-06-04	2018-07-09	2018-06-28	2018-09-12	2019-03-01	2020-07-01	
BF-PACT-29763-CS-QCBS / Audit des marchés des communes pour cinq exercices	IDA / H7360	Component 4: Project management and evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		150,000.00	264,083.13	Signé	2018-01-10	2017-11-20	2018-01-15	2017-11-30	2018-02-06	2018-01-09			2018-03-15	2018-02-26	2018-03-22	2018-03-15	2018-04-15	2018-07-09	2018-05-13	2018-07-26	2018-06-27		

BF-PACT-100442-CS-CQS / Elaboration d'un répertoire des services publics locaux essentiels à fournir aux populations	IDA / D2240	Composant 1 – Establishing the foundations of robust administrative and fiscal intergovernmental institutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	25,000.00	0.00	Annulé	2019-04-19	2019-05-10	2019-06-23							2019-07-23	2019-08-27	2019-10-26			
BF-PACT-100486-CS-CQS / Elaboration d'un répertoire des normes et standards d'accessibilité géographique des SPL	IDA / D2240	Composant 1 – Establishing the foundations of robust administrative and fiscal intergovernmental institutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	25,000.00	0.00	Annulé	2019-04-19	2019-05-10	2019-06-23							2019-07-23	2019-08-27	2019-10-26			
BF-PACT-100445-CS-CQS / Elaboration d'un guide sur l'obligation redditionnelle pour le compte de la DGCT	IDA / D2240	Composant 1 – Establishing the foundations of robust administrative and fiscal intergovernmental institutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	13,000.00	0.00	Annulé	2019-06-01	2019-06-22	2019-08-05							2019-09-04	2019-10-09	2020-01-07			
BF-PACT-100480-CS-CQS / Réalisation d'un film documentaire de 26 mn pour le compte de l'UCP/PACT	IDA / D2240	Composant 4: Project management and evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	40,000.00	22,757.37	Achévé	2019-09-10	2019-03-19	2019-10-01	2019-11-14	2019-06-11					2019-12-14	2019-07-08	2020-01-18	2019-09-02	2020-03-18	2020-12-28
BF-PACT-134178-CS-CQS / Elaboration d'un guide d'exercice de la redevabilité au profit des collectivités territoriales	IDA / D2240	Composant 1 – Establishing the foundations of robust administrative and fiscal intergovernmental institutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	15,000.00	10,962.51	Signé	2019-10-14	2019-06-19	2019-11-04	2019-12-18	2019-12-17					2020-01-17	2020-02-04	2020-02-28	2020-03-04	2020-04-28	
BF-PACT-170331-CS-CQS / Etude pour la détermination du taux de satisfaction de la population par rapport à la délivrance des services publics locaux (SPL)	IDA / D2240	Composant 1 – Establishing the foundations of robust administrative and fiscal intergovernmental institutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	80,000.00	0.00	Annulé	2020-06-30	2020-07-21	2020-09-03							2020-10-03	2020-11-07	2021-01-06			
BF-PACT-170356-CS-QCBS / Réalisation d'une enquête auprès des décideurs municipaux et des organisations communautaires de base dans les communes des 13 régions du Burkina Faso	IDA / D2240	Composant 4: Project management and evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	500,000.00	458,072.41	Signé	2020-06-30	2020-06-19	2020-07-21	2020-09-03	2020-08-17	2020-10-01	2020-09-18	2020-10-31	2020-09-25	2020-12-05	2020-10-29	2021-01-09	2020-12-03	2021-10-06	
BF-PACT-170345-CS-CQS / Préparation et supervision de la collecte des données finales pour un essai contrôlé randomisé de l'approche de partenariat CBO de PACT	IDA / D2240	Composant 3 – Improving accountability linkages between local level policy makers and citizens	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	170,000.00	108,708.55	Signé	2020-06-30	2020-06-19	2020-07-21	2020-09-03	2020-10-27					2020-10-03	2020-12-14	2020-11-07	2021-02-23	2021-08-04	
BF-PACT-202214-CS-CQS / Évaluation des capacités des communes du Burkina Faso en passation des marchés publics	IDA / D2240	Composant 3 – Improving accountability linkages between local level policy makers and citizens	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	240,000.00	182,070.77	Signé	2020-11-15	2020-11-05	2020-11-25	2020-12-24	2021-01-12					2021-01-08	2021-01-28	2021-02-06	2021-02-12	2021-06-06	
BF-PACT-204477-CS-CQS / Elaboration du plan de communication du projet	IDA / D2240	Composant 1 – Establishing the foundations of robust administrative and fiscal intergovernmental institutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	72,800.00	71,172.25	Signé	2020-12-01	2020-12-09	2020-12-08	2021-01-05	2021-01-12					2021-01-19	2021-01-29	2021-02-03	2021-02-05	2021-04-04	
BF-PACT-204475-CS-CQS / Elaboration du manuel de procédures administratives, financières et comptable du projet	IDA / D2240	Composant 1 – Establishing the foundations of robust administrative and fiscal intergovernmental institutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	65,000.00	63,072.21	Signé	2020-11-20	2020-12-09	2020-11-27	2020-12-26	2021-02-02					2021-01-09	2021-02-02	2021-02-06	2021-02-12	2021-03-23	
BF-PACT-220158-CS-LCS / Audit de clôture du PACT	IDA / D2240	Composant 4: Project management and evaluation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open – National	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-28	2021-03-05	2021-04-02	2021-04-16	2021-04-30					2021-05-28	2021-06-11	2021-07-11			
BF-PACT-219934-CS-CQS / Réaliser un film documentaire et des capsules pour le compte du PACT	IDA / D2240	Composant 4: Project management and evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-20	2021-03-22	2021-04-03	2021-05-01						2021-05-15	2021-06-12	2021-09-10			
BF-PACT-225616-CS-CQS / Recrutement d'un formateur pour la formation des cadres de la DGESS/MATD en technique de montage des projets	IDA / D2240	Composant 1 – Establishing the foundations of robust administrative and fiscal intergovernmental institutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-10	2021-04-04	2021-05-02	2021-05-09						2021-05-09	2021-05-26	2021-06-09			

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BF-PACT-29796-CS-INDV / Relecture, suivi et hébergement du site web du PACT	IDA / H7360	Composant 4: Project management and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		5,000.00	4,802.71	Achévé	2017-11-05	2017-11-10	2017-11-10	2017-11-13	2017-11-20	2018-01-09	2017-12-14	2018-01-26	2018-01-14	2019-09-30
BF-PACT-29770-CS-INDV / Elaboration d'une base de données	IDA / H7360	Composant 4: Project management and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		5,000.00	4,364.45	Signé	2017-10-20	2017-11-16	2017-10-25	2017-11-22	2017-11-05	2018-01-09	2017-11-27	2018-01-26	2017-12-27	2018-05-09
BF-PACT-29815-CS-INDV / Audits municipaux et Assistance à l'élaboration des Plans de Développement Institutionnels (PDI) de 11 communes	IDA / H7360	Composant 2 – Strengthening capacity of municipalities to manage local development	A posteriori	Individuel	Limited		55,000.00	22,634.16	Achévé	2017-11-25	2017-11-08	2017-11-30	2018-01-15	2017-12-14	2018-01-12	2018-01-28	2018-01-26	2018-03-14	2018-09-18

BF-PACT-29811-CS-INDV / Audits municipaux et assistance à l'élaboration des Plans de Développement Institutionnels (PDI) de 10 communes (groupe 33)	IDA / H7360	Component 2 – Strengthening capacity of municipalities to manage local development	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	23,293.95	Achévé	2017-11-25	2017-11-08	2017-11-30	2018-01-15	2017-12-14	2018-01-12	2018-01-28	2018-01-26	2018-03-14	2018-09-11
BF-PACT-29801-CS-INDV / Audits municipaux et assistance à l'élaboration des Plans de Développement Institutionnels (PDI) de 10 communes (groupe 34)	IDA / H7360	Component 2 – Strengthening capacity of municipalities to manage local development	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	23,158.71	Achévé	2017-11-25	2017-11-08	2017-11-30	2018-01-15	2017-12-14	2018-01-12	2018-01-28	2018-01-26	2018-03-14	2018-06-27
BF-PACT-29819-CS-CDS / Collecte de données finales du Projet au niveau citoyen	IDA / H7360	Component 3 – Improving accountability linkages between local level policy makers and citizens	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct – National	153,507.00	0.00	Annulé	2017-09-18	2017-09-18	2017-10-11	2017-09-19			2017-10-30			2018-01-28
BF-PACT-56421-CS-INDV / Consultant pour la formation des membres de la gouvernance administrative et locale et les membres des GTS (MATO & MINEFID) en planification et suivi évaluation	IDA / D2240	Component 1 – Establishing the foundations of robust administrative and fiscal intergovernmental institutions	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	Annulé	2018-05-30		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-30			2018-08-29
BF-PACT-96340-CS-INDV / Consultant pour la formation des membres du réseau sur les politiques de décentralisation et les problèmes émergents (RPDDL)	IDA / D2240	Component 1 – Establishing the foundations of robust administrative and fiscal intergovernmental institutions	A posteriori	Individuel	Limited	14,560.00	0.00	Annulé	2018-05-20		2018-06-04		2018-07-04		2018-08-08			2018-08-23
BF-PACT-56153-CS-INDV / Conception d'un logiciel de gestion des effectifs des collectivités territoriales (DCGPT)	IDA / D2240	Component 1 – Establishing the foundations of robust administrative and fiscal intergovernmental institutions	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	11,043.88	Achévé	2018-06-01	2018-11-07	2018-06-15	2018-12-07	2018-07-06	2019-03-20	2018-08-10	2019-03-29	2018-10-09	2019-12-19
BF-PACT-56326-CS-INDV / Elaboration d'une base de données pour le SNSE (SP CONAD)	IDA / D2240	Component 1 – Establishing the foundations of robust administrative and fiscal intergovernmental institutions	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	34,281.20	Achévé	2018-06-01	2018-10-16	2018-06-15	2018-12-07	2018-07-15	2019-03-20	2018-08-19	2019-04-01	2018-10-18	2019-06-17
BF-PACT-56160-CS-INDV / Elaboration d'une base de données géo référencée couplée avec un logiciel de cartographie et formation des utilisateurs (UCP/PACT)	IDA / D2240	Component 4: Project management and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	12,070.45	Achévé	2018-05-10	2018-05-22	2018-05-24	2019-01-31	2018-06-14	2019-02-26	2018-07-19	2019-03-18	2018-09-02	2019-09-24
BF-PACT-56174-CS-INDV / Elaboration du Plan de Développement Institutionnels de treize régions du Burkina	IDA / D2240	Component 2 – Strengthening capacity of municipalities to manage local development	A posteriori	Individuel	Limited	65,000.00	48,435.36	Achévé	2018-05-15	2018-05-22	2018-05-29	2018-09-21	2018-06-19	2018-11-13	2018-07-24	2018-11-26	2018-10-22	2019-06-06
BF-PACT-69397-CS-CDS / Recrutement d'un bureau d'étude pour la collecte de données finales au niveau citoyen	IDA / D2240	Component 4: Project management and evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	578,933.00	0.00	Annulé	2018-09-15		2018-10-30	2018-07-27			2019-01-28			2019-08-26
BF-PACT-77154-CS-INDV / Recrutement d'un chef de projet pour le compte de l'Association des Municipalités du Burkina Faso (AMBF)	IDA / D2240	Component 3 – Improving accountability linkages between local level policy makers and citizens	A posteriori	Individuel	Open	30,346.00	2,166.24	Signé	2018-09-10	2018-04-14	2018-10-29	2018-08-24	2018-11-19	2018-10-05	2018-12-24	2018-10-24	2019-12-19	
BF-PACT-77415-CS-INDV / Recrutement d'un gestionnaire financier pour le compte de l'Association des Municipalités du Burkina (AMBF)	IDA / D2240	Component 3 – Improving accountability linkages between local level policy makers and citizens	A posteriori	Individuel	Open	23,076.00	1,561.96	Signé	2018-09-10	2018-04-14	2018-10-29	2018-08-24	2018-11-19	2018-10-05	2018-12-24	2018-10-24	2019-12-19	
BF-PACT-77418-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en suivi évaluation pour le compte de l'Association des Municipalités du Burkina (AMBF)	IDA / D2240	Component 3 – Improving accountability linkages between local level policy makers and citizens	A posteriori	Individuel	Open	22,076.00	1,561.96	Signé	2018-09-10	2018-04-14	2018-10-29	2018-08-24	2018-11-19	2018-10-05	2018-12-24	2018-10-24	2019-12-19	
BF-PACT-72263-CS-CDS / Consultants pour la formation des utilisateurs (comptables PACT et autres projets) sur la version 2 du logiciel de gestion financière et comptable TomAcquisition Tom 2 PRD	IDA / D2240	Component 4: Project management and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	59,000.00	51,799.35	Achévé	2018-10-15	2018-09-10	2018-11-19	2018-10-11			2019-01-23	2018-10-18	2019-02-22	2019-07-09
BF-PACT-91274-CS-CDS / Étude pour la collecte de données finales au niveau citoyen	IDA / H7360	Component 4: Project management and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	578,933.00	481,231.78	Signé	2018-12-15	2018-07-24	2019-01-19	2018-07-27			2019-03-25	2019-01-28		2019-09-21
BF-PACT-110843-CS-INDV / Elaboration d'un répertoire des services publics locaux essentiels à fournir aux populations	IDA / D2240	Component 1 – Establishing the foundations of robust administrative and fiscal intergovernmental institutions	A posteriori	Individuel	Limited	25,000.00	0.00	Annulé	2019-08-20		2019-08-25		2019-09-15		2019-10-20			2019-12-19
BF-PACT-110848-CS-INDV / Elaboration d'un guide sur l'obligation relationnelle pour le compte de la DGCT	IDA / D2240	Component 1 – Establishing the foundations of robust administrative and fiscal intergovernmental institutions	A posteriori	Individuel	Limited	13,000.00	0.00	Annulé	2019-05-25		2019-05-30		2019-06-20		2019-07-25			2019-10-23

BF-PACT-110852-CS-INDV / Suivi et hébergement du site web du PACT	IDA / D2240	Composant 2 - Strengthening capacity of municipalities to manage local development	A posteriori	Individuel	Limited		1,700.00	1,359.23	Achévé	2019-04-30	2019-04-24	2019-05-05	2019-05-23	2019-05-26	2019-06-06	2019-06-30	2019-09-02	2020-06-29	2019-09-30
BF-PACT-134146-CS-INDV / Recrutement d'une Assistante à l'Assistance de direction de FUCP/PACT	IDA / D2240	Composant 4: Project management and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		8,094.00	6,808.43	Achévé	2019-10-07	2019-05-10	2019-10-12	2019-05-23	2019-11-02	2019-06-28	2019-12-07	2019-07-01	2020-12-06	2019-09-30
BF-PACT-170359-CS-INDV / Elaboration d'un manuel de contrôle interne pour le PACT	IDA / D2240	Composant 4: Project management and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2020-05-30		2020-06-04		2020-06-25		2020-07-30		2020-09-28	
BF-PACT-170362-CS-INDV / Elaboration de la cartographie des risques pour le PACT	IDA / D2240	Composant 4: Project management and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	42,122.02	Signé	2020-05-30	2020-06-01	2020-06-04	2020-06-03	2020-06-25	2020-08-17	2020-07-30	2020-09-02	2020-09-28	
BF-PACT-170338-CS-INDV / Suivi et contrôle des aménagements des locaux du PACT et du SP/AMBF	IDA / D2240	Composant 4: Project management and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		11,000.00	459.71	Signé	2020-05-30	2021-02-12	2020-06-04	2020-10-15	2020-06-25	2020-10-20	2020-07-30	2021-01-13	2020-11-27	
BF-PACT-170387-CS-INDV / Actualiser le site web de l'AMBF y compris son hébergement et Suivi hébergement du site Web PACT	IDA / D2240	Composant 3 - Improving accountability linkages between local level policy makers and citizens	A posteriori	Individuel	Limited		9,600.00	1,536.97	Signé	2020-05-20	2020-06-26	2020-05-25	2020-07-03	2020-06-15	2020-07-15	2020-07-20	2020-08-13	2021-07-20	
BF-PACT-170182-CS-CDS / Mise en œuvre de la composante C du Projet d'Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) dans la région du Plateau Central	IDA / D2240	Composant 3 - Improving accountability linkages between local level policy makers and citizens	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		187,560.00	136,990.18	Signé	2020-06-15	2020-05-13	2020-07-05	2020-05-15			2020-09-08	2020-06-23	2021-09-08	
BF-PACT-172642-CS-INDV / Etude sur la passation des marchés dans un contexte d'insécurité	IDA / D2240	Composant 1 - Establishing the foundations of robust administrative and fiscal intergovernmental institutions	A posteriori	Individuel	Limited		90,000.00	64,522.41	Signé	2020-06-05	2020-05-13	2020-06-10	2020-06-04	2020-07-01	2020-07-09	2020-08-05	2020-07-27	2020-10-04	
BF-PACT-170152-CS-CDS / Mise en œuvre de la composante C du Projet d'Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) dans la région du Sahel	IDA / D2240	Composant 3 - Improving accountability linkages between local level policy makers and citizens	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		274,364.00	200,212.47	Signé	2020-06-15	2020-05-13	2020-07-04	2020-05-15			2020-09-07	2020-06-23	2021-09-07	
BF-PACT-170183-CS-CDS / Mise en œuvre de la composante C du Projet d'Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) dans la région du Centre-Est	IDA / D2240	Composant 3 - Improving accountability linkages between local level policy makers and citizens	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		178,371.00	129,585.14	Signé	2020-06-15	2020-05-13	2020-07-05	2020-05-15			2020-09-08	2020-06-23	2021-09-08	
BF-PACT-170170-CS-CDS / Mise en œuvre de la composante C du Projet d'Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) dans la région du Centre Nord	IDA / D2240	Composant 3 - Improving accountability linkages between local level policy makers and citizens	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		237,546.00	178,442.16	Signé	2020-06-15	2020-05-13	2020-07-05	2020-05-15			2020-09-08	2020-06-23	2021-09-08	
BF-PACT-170172-CS-CDS / Mise en œuvre de la composante C du Projet d'Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) dans la région des Cascades	IDA / D2240	Composant 3 - Improving accountability linkages between local level policy makers and citizens	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		225,475.00	164,536.56	Signé	2020-06-15	2020-05-13	2020-07-05	2020-05-15			2020-09-08	2020-06-23	2021-09-08	
BF-PACT-170159-CS-CDS / Mise en œuvre de la composante C du Projet d'Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) dans la région du Centre Ouest	IDA / D2240	Composant 3 - Improving accountability linkages between local level policy makers and citizens	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		159,085.00	116,089.68	Signé	2020-06-15	2020-05-13	2020-07-05	2020-05-15			2020-09-08	2020-06-23	2021-09-08	
BF-PACT-170173-CS-CDS / Mise en œuvre de la composante C du Projet d'Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) dans la région du Centre-Sud	IDA / D2240	Composant 3 - Improving accountability linkages between local level policy makers and citizens	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		218,151.00	160,251.25	Signé	2020-06-15	2020-05-13	2020-07-05	2020-05-15			2020-09-08	2020-06-23	2021-09-08	
BF-PACT-170180-CS-CDS / Mise en œuvre de la composante C du Projet d'Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) dans la région des Hauts Bassins	IDA / D2240	Composant 3 - Improving accountability linkages between local level policy makers and citizens	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		221,050.00	176,822.32	Signé	2020-06-15	2020-05-13	2020-07-05	2020-05-15			2020-09-08	2020-06-20	2021-09-08	
BF-PACT-170169-CS-CDS / Mise en œuvre de la composante C du Projet d'Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) dans la région de la Boucle du Mouhoun	IDA / D2240	Composant 3 - Improving accountability linkages between local level policy makers and citizens	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		182,351.00	133,064.75	Signé	2020-06-15	2020-05-13	2020-07-05	2020-05-15			2020-09-08	2020-07-02	2021-09-08	
BF-PACT-170163-CS-CDS / Mise en œuvre de la composante C du Projet d'Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) dans la région du Centre	IDA / D2240	Composant 3 - Improving accountability linkages between local level policy makers and citizens	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		159,236.00	116,917.61	Signé	2020-06-15	2020-05-13	2020-07-05	2020-05-15			2020-09-08	2020-06-23	2021-09-08	
BF-PACT-170166-CS-CDS / Mise en œuvre de la composante C du Projet d'Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) dans la région de l'Est	IDA / D2240	Composant 3 - Improving accountability linkages between local level policy makers and citizens	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		195,536.00	141,317.60	Signé	2020-06-15	2020-05-13	2020-07-05	2020-05-15			2020-09-08	2020-06-23	2021-09-08	

BF-PACT-170161-CS-CDS / Mise en œuvre de la composante C du Projet d'Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) dans la région du Nord	IDA / D2240	Component 3 - Improving accountability linkages between local level policy makers and citizens	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	244,530.00	178,442.16	Signé	2020-06-15	2020-05-13	2020-07-05	2020-05-15			2020-09-08	2020-07-02	2021-09-08
BF-PACT-170184-CS-CDS / Mise en œuvre de la composante C du Projet d'Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) dans la région du Sud-Ouest	IDA / D2240	Component 3 - Improving accountability linkages between local level policy makers and citizens	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	239,154.00	174,518.80	Signé	2020-06-15	2020-05-13	2020-07-05	2020-05-15			2020-09-08	2020-06-23	2021-09-08
BF-PACT-182662-CS-CDS / Assistan en Passation des Marchés pour le compte des communes des régions d'intervention du Programme d'Appui aux Collectivités Territoriales	IDA / D2240	Component 4: Project management and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	14,330.00	12,323.31	Signé	2020-07-15	2020-07-06	2020-07-25	2020-07-07			2020-09-05	2020-07-10	2021-09-05
BF-PACT-182667-CS-CDS / Recrutement d'un comptable pour le compte des communes des régions d'intervention du Programme d'Appui aux Collectivités Territoriales	IDA / D2240	Component 4: Project management and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	11,001.00	9,461.31	Signé	2020-07-14	2020-07-06	2020-07-24	2020-07-07			2020-09-11	2020-07-10	2021-09-11
BF-PACT-204314-CS-INDV / Elaboration du manuel de procédures d'exécution du projet	IDA / D2240	Component 1 - Establishing the foundations of robust administrative and fiscal intergovernmental institutions	A posteriori	Individuel	Limited	30,500.00	28,403.69	Signé	2020-12-10	2020-12-09	2020-12-15	2020-12-09	2020-12-22	2021-01-13	2021-01-05	2021-02-02	2021-02-04
BF-PACT-204480-CS-INDV / Etude pour l'établissement de la situation de référence et du dispositif de suivi-évaluation du projet	IDA / D2240	Component 1 - Establishing the foundations of robust administrative and fiscal intergovernmental institutions	A posteriori	Individuel	Limited	90,000.00	84,796.12	Signé	2020-12-10	2020-12-09	2020-12-15	2020-12-09	2020-12-29	2021-01-08	2021-01-26	2021-02-10	2021-03-12
BF-PACT-204308-CS-INDV / Formation et assistance à l'élaboration d'une stratégie de passation des marchés du projet (PPSD)	IDA / D2240	Component 1 - Establishing the foundations of robust administrative and fiscal intergovernmental institutions	A posteriori	Individuel	Limited	55,000.00	0.00	Annulé	2020-12-10	2020-12-09	2020-12-15		2020-12-29		2021-01-12		2021-03-13
BF-PACT-204482-CS-INDV / Procédure de gestion de la main d'œuvre (PGMO) et Elaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) incluant un PGS, un Plan d'Action pour la lutte contre les VBG/EAS/HIS	IDA / D2240	Component 1 - Establishing the foundations of robust administrative and fiscal intergovernmental institutions	A posteriori	Individuel	Limited	85,000.00	82,116.27	Signé	2020-11-20	2020-11-16	2020-11-25	2020-11-17	2020-12-09	2021-01-22	2021-01-06	2021-02-05	2021-03-07
BF-PACT-204479-CS-INDV / Elaboration du Cadre de Politique de Réinstallation (CPRI)	IDA / D2240	Component 1 - Establishing the foundations of robust administrative and fiscal intergovernmental institutions	A posteriori	Individuel	Limited	55,000.00	50,226.25	Signé	2020-11-20	2020-11-16	2020-11-25	2020-11-17	2020-12-09	2021-01-05	2021-01-06	2021-01-12	2021-02-05
BF-PACT-204481-CS-INDV / Elaboration du plan de lutte contre les nuisibles	IDA / D2240	Component 1 - Establishing the foundations of robust administrative and fiscal intergovernmental institutions	A posteriori	Individuel	Limited	55,000.00	31,186.03	Signé	2020-11-20	2020-11-16	2020-11-25	2020-11-17	2020-12-09	2021-01-05	2021-01-06	2021-01-25	2021-02-05
BF-PACT-204474-CS-INDV / Évaluation des risques et Elaboration du Plan de Gestion de la Sécurité (PGS)	IDA / D2240	Component 1 - Establishing the foundations of robust administrative and fiscal intergovernmental institutions	A posteriori	Individuel	Limited	60,000.00	0.00	Annulé	2020-11-20	2020-11-16	2020-11-25		2020-12-09		2021-01-06		2021-02-05
BF-PACT-204975-CS-INDV / Évaluation des risques et Elaboration du Plan de Gestion de la Sécurité (PGS)	IDA / D2240	Component 1 - Establishing the foundations of robust administrative and fiscal intergovernmental institutions	A posteriori	Individuel	Limited	60,000.00	0.00	Annulé	2020-11-25		2020-11-30		2020-12-14		2021-01-04		2021-02-03
BF-PACT-213457-CS-CDS / Formation et assistance à l'élaboration d'une stratégie de passation des marchés du projet (PPSD) de la DGD et de l'AG.	IDA / D2240	Component 1 - Establishing the foundations of robust administrative and fiscal intergovernmental institutions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	55,000.00	44,501.74	Signé	2021-01-20	2021-01-15	2021-02-08	2021-01-15			2021-03-22	2021-02-10	2021-05-06
BF-PACT-213470-CS-CDS / Évaluation des risques et Elaboration du Plan de Gestion de la Sécurité (PGS)	IDA / D2240	Component 1 - Establishing the foundations of robust administrative and fiscal intergovernmental institutions	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	60,000.00	55,370.06	Signé	2021-01-20	2021-01-15	2021-02-08	2021-01-22			2021-03-22	2021-02-12	2021-03-25
BF-PACT-110853-CS-INDV / Etablissement d'une situation de référence de la fourniture des services publics locaux dans des CT et élaboration des normes et standards de qualité	IDA / D2240	Component 1 - Establishing the foundations of robust administrative and fiscal intergovernmental institutions	A posteriori	Individuel	Limited	25,000.00	0.00	Annulé	2019-04-25	2019-06-19	2019-04-30		2019-05-21		2019-06-25		2019-09-03
BF-PACT-112734-CS-INDV / Elaboration d'un répertoire des normes et standards d'accessibilité géographique des SPL	IDA / D2240	Component 1 - Establishing the foundations of robust administrative and fiscal intergovernmental institutions	A posteriori	Individuel	Limited	25,000.00	0.00	Annulé	2019-05-25	2019-06-19	2019-05-30		2019-06-20		2019-07-25		2020-01-21
BF-PACT-220186-CS-INDV / Elaboration d'un manuel global de suivi-évaluation et de capitalisation des performances du MATD	IDA / D2240	Component 1 - Establishing the foundations of robust administrative and fiscal intergovernmental institutions	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15		2021-03-20		2021-04-03		2021-05-01		2021-06-30

BF-PACT-220179-CS-INDV / Recrutement d'un formateur des membres du Comité d'orientation et Scientifique du SUPERMUN en traitement et analyse des données/ recrutement de deux formateur	IDA / D2240	Component 3 – Improving accountability linkages between local level policy makers and citizens	A posteriori	Individuel	Limited	9,220.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-15	2021-03-13	2021-03-20		2021-04-03	2021-04-24	2021-06-08
BF-PACT-220182-CS-INDV / Recrutement d'un formateur pour les sessions de renforcement des capacités dans le cadre du transfert des compétences de SUPERMUN	IDA / D2240	Component 3 – Improving accountability linkages between local level policy makers and citizens	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-15	2021-03-13	2021-03-20		2021-04-03	2021-05-01	2021-06-15
BF-PACT-219938-CS-CDS / Suivi et hébergement du site web	IDA / D2240	Component 2 – Strengthening capacity of municipalities to manage local development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1,700.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-20	2021-03-10	2021-03-30			2021-05-11	2021-09-08
BF-PACT-220174-CS-INDV / Recrutement d'un formateur en collecte de données à partir d'application mobiles et traitement à l'aide des logiciels statistiques (STATA, SPSS, ...)	IDA / D2240	Component 3 – Improving accountability linkages between local level policy makers and citizens	A posteriori	Individuel	Limited	15,000.00	0.00	Annulé	2021-03-15		2021-03-20		2021-04-03	2021-04-24	2021-06-08
BF-PACT-220188-CS-INDV / Elaboration d'un manuel de procédures des services rendus par la DGCT aux usagers	IDA / D2240	Component 1 – Establishing the foundations of robust administrative and fiscal intergovernmental institutions	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	Annulé	2021-03-15		2021-03-20		2021-04-03	2021-04-24	2021-06-23
BF-PACT-219932-CS-CDS / Recrutement d'un consultant comptable	IDA / D2240	Component 4: Project management and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,418.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-20		2021-04-04			2021-04-28	2021-09-25
BF-PACT-225615-CS-INDV / Recrutement d'un formateur en collecte de données à partir d'application mobiles à l'aide des logiciels statistiques (STATA, SPSS...)	IDA / D2240	Component 3 – Improving accountability linkages between local level policy makers and citizens	A posteriori	Individuel	Limited	15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-30		2021-04-04		2021-04-18	2021-05-09	2021-06-08
BF-PACT-225623-CS-INDV / Développement d'une base de données sur la planification des activités de la DGESS/MATD	IDA / D2240	Component 1 – Establishing the foundations of robust administrative and fiscal intergovernmental institutions	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-30		2021-04-04		2021-04-18	2021-05-16	2021-06-06