

Procurement Plan for P124015 (PFS)

I. General

2. **Bank's approval Date of the procurement Plan**
3. **Date of General Procurement Notice:**
4. **Period covered by this procurement plan: Year 2017.**

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Type of procurement	Procurement methods	Mandatory threshold to use Procurement method in USD	Prior Review Thresholds in USD
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	ICB	≥ 5.000.000	All contract with estimated cost equal or above 10 million
	NCB	< 5.000.000	
	Shopping	< 200.000	
	Direct contracting	No threshold	
Goods, information technology and non-consulting services	ICB	≥ 1.000.000	All contract with estimated cost equal or above 2 million
	NCB	< 1.000.000	
	Shopping	< 100.000	
	Direct contracting	No threshold	

2. **Prequalification.** Not applicable
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines:** Not applicable

Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual: Project Implementation Manual for World Bank Project P124015

4. **Any Other Special Procurement Arrangements:** Not applicable

June 19, 2017

5. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness:** This Project is implementing since 2013. This Procurement plan is only for the current year.

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)	<i>There is no contracts to be led under ICB Works</i>				
	Summary of the ICB (Goods)	<i>There is no contracts to be led under ICB Goods</i>				
	Summary of the NCB (Works)	<i>There is no contracts to be led under NCB Works</i>				
	Summary of the NCB (Goods)	<i>There is no contracts to be led under NCB Goods</i>				
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	<i>There is no contracts to be led under ICB Non consulting</i>				

III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Type of procurement	Procurement methods	Mandatory threshold to use Procurement method in USD	Prior Review Thresholds in USD
Consultants: firms	QCBS; QBS; FBS; LCS; SSS	No threshold	All contract with estimated cost equal or above 1million
	CQS	< 300.000	
Consultants: individuals	Competitive and SSS	No threshold	All contract with estimated cost equal or

			above 0.3 million
--	--	--	-------------------

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
3. ***Any Other Special Selection Arrangements: Not applicable***
4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	<i>There is no contracts to be led under QCBS</i>			
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>443,470</i>	<i>14</i>	<i>Post</i>	

BF-PPS-68463-CO-RFQ / Acquisition de kits kits complémentaires AVEC	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		12,000.00	10,216.74	Achévé										2018-08-11	2018-10-11							2018-10-06	2018-11-09	2018-12-05	2018-12-20		
BF-PPS-68683-CO-DIR / Acquisition d'un logiciel de gestion comptable et des ressources humaines (TOM2 PRO et TOM-Paie)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			94,000.00	78,354.47	Achévé										2018-07-16	2018-07-11	2018-07-31	2018-08-08					2018-08-29	2018-12-28	2018-10-28	2019-07-15		
BF-PPS-53859-CO-DIR / Acquisition d'un logiciel de gestion comptable et des ressources humaines (TOM2 PRO et TOM-Paie)	IDA / 54290	Project management	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			140,000.00	0.00	Annulé										2018-03-19	2018-07-11	2018-04-03						2018-05-02		2018-07-01			
BF-PPS-49385-CO-RFB / Matériel roulant (véhicule et motocyclettes) au profit du Projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope		315,000.00	0.00	Annulé										2018-03-26		2018-04-05		2018-05-05		2018-05-12		2018-06-10		2018-09-08			
BF-PPS-83445-CO-RFQ / Réalisation de cloison en alu vitre des locaux du projet Filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		20,000.00	17,268.88	Signé																		2018-12-12	2018-12-12	2019-01-11			
BF-PPS-83447-CO-RFQ / Fourniture et pose de rideaux type stores au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		6,000.00	5,125.34	Achévé																			2018-12-03	2018-11-16			
BF-PPS-57317-CO-RFB / Acquisition de cartes conseil en petit format pour les bénéficiaires de l'Est, du Centre-Est et du Nord (Loroum et Passoré)	TF / A3975	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope		357,000.00	0.00	Annulé										2018-06-11		2018-06-16		2018-07-28		2018-08-04		2018-09-08		2019-09-08			
BF-PPS-19408-CO-RFQ / Acquisition de 120 sacs solaires pour la recharge des tablettes	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		48,000.00	0.00	Annulé																		2017-07-09		2018-03-02			
BF-PPS-48964-CO-RFB / Matériels audio visuel et de communication au profit du projet	TF / A3975	Project management	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope		131,200.00	0.00	Annulé										2018-03-29		2018-04-13		2018-05-13		2018-05-20		2018-06-18		2018-08-17			
BF-PPS-49323-CO-RFQ / Carnets de bénéficiaires du Boukémé, du Sangha, du Nayala, du Sourou et Bam	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		32,000.00	0.00	Annulé																		2018-03-31		2018-05-20		2019-05-20	
BF-PPS-119896-CO-RFQ / Acquisition de consommables informatiques	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		15,850.00	14,562.38	Signé																		2019-09-09	2019-10-08		2020-10-18		
BF-PPS-119891-CO-RFQ / Câblage réseau téléphonique et informatique	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		1,850.00	0.00	En attente d'exécution																		2019-09-21		2019-10-31		2019-11-25	
BF-PPS-119892-CO-RFQ / Installation de vidéo surveillance dans les locaux de l'UCP	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		15,100.00	0.00	En attente d'exécution																		2019-07-14		2019-08-23		2019-09-22	
BF-PPS-119772-CO-RFQ / Aménagement d'un parking pour 21 véhicules	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2019-07-24		2019-09-02		2019-10-02	
BF-PPS-119780-CO-RFB / Acquisition de jouets pour enfants à mettre à la disposition des mères de l'Est, du Centre-Est et du Nord (Loroum et Passoré)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope		104,500.00	0.00	En attente d'exécution												2019-07-08		2019-07-22		2019-09-02		2019-09-16		2019-10-21		2020-01-19	
BF-PPS-48967-CO-RFQ / Tables et bancs au profit des villages du Nord (Loroum et Passoré)	TF / A3975	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		24,060.00	0.00	Annulé																		2018-03-11		2018-04-30		2018-06-29	
BF-PPS-17931-CO-RFQ / Assurance pour les locaux du PPS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		15,000.00	0.00	Annulé																		2017-07-15		2017-07-15		2017-07-15	
BF-PPS-48663-CO-RFB / matériel et des logiciels informatiques pour le déploiement du registre	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope		200,000.00	0.00	Annulé										2018-03-12		2018-03-27		2018-04-26		2018-05-11		2018-06-15		2018-08-14			
BF-PPS-17936-CO-RFQ / Climatiseurs entretien et réparation	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		1,500.00	0.00	Annulé																		2017-08-15		2017-08-15		2017-08-15	
BF-PPS-120226-CO-RFQ / Fournitures de bureau et divers équipements pour la formation des bénéficiaires en ACV et GERME	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope		58,000.00	29,564.79	Signé																		2019-04-24		2019-07-03	2019-10-08	2019-07-09	
BF-PPS-140264-CO-RFQ / Acquisition de fourniture de bureau et de produits d'entretien pour l'UCP, les CRO et les FACOM	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		40,000.00	0.00	En cours d'exécution																		2019-11-04		2019-12-26		2019-12-30	
BF-PPS-48979-CO-RFB / matériels de couchage au profit des groupes d'éducation	TF / A3975	Project management	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope		306,000.00	0.00	Annulé												2018-03-26		2018-04-10		2018-05-10		2018-05-25		2018-06-23		2019-06-23	

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PPS-22748-CS-CQS / Recrutement de prestataires pour la réalisation de vidéos communautaires au profit des villages de la région du Nord	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		28,000.00	0.00	Annulé	2017-08-20		2017-09-10		2017-10-24								2017-11-23		2017-12-28		2018-06-26	
BF-PPS-49406-CS-QCBS / Audit des comptes 2018 et 2019 du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût.	Open - National		40,000.00	96,319.84	Signé	2018-04-16	2018-06-18	2018-05-07		2018-06-20	2018-09-05				2018-07-20	2019-01-18	2018-08-19	2019-01-21	2018-09-23	2019-04-08	2018-10-22	2019-06-10	2018-12-21
BF-PPS-68278-CS-CQS / ONG pour la sensibilisation dans la région de l'Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		540,000.00	500,052.11	Signé	2017-03-10	2017-04-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28							2017-06-13	2018-01-25	2017-07-18	2018-10-03	2018-07-18	
BF-PPS-68283-CS-CQS / ONG pour la sensibilisation dans la région du Centre Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		300,000.00	260,150.35	Signé	2017-03-10	2017-04-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28							2017-06-13	2018-01-25	2017-07-18	2018-10-03	2018-07-18	
BF-PPS-68280-CS-CQS / Réalisation de 31 cinés-débats au YATENGA (Quahigiyaya, Oula et Namissigimala)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		30,100.00	22,564.70	Signé	2017-03-10	2017-03-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28							2017-06-13	2018-01-26	2017-07-18	2018-08-31	2017-08-17	
BF-PPS-68342-CS-CQS / Réalisation de 47 cinés-débats au YATENGA (Barga_Kam, Koumbon,Tangaye,Thiou et Zogore)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		28,000.00	24,548.44	Achévé	2017-03-10	2017-03-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28							2017-06-13	2018-01-26	2017-07-18	2018-08-31	2017-08-12	2019-01-28
BF-PPS-68341-CS-CQS / Réalisation de 29 cinés-débats au ZONDOMA	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		17,200.00	12,830.91	Signé	2017-03-10	2017-03-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28							2017-06-13	2018-01-26	2017-07-18	2018-09-13	2017-08-01	
BF-PPS-68281-CS-CQS / Réalisation de 31 théâtres forums au YATENGA (Quahigiyaya, Oula et Namissigimala)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		36,200.00	27,077.63	Signé	2017-03-10	2017-03-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28							2017-06-13	2018-01-26	2017-07-18	2018-08-31	2017-08-17	
BF-PPS-68272-CS-CQS / Réalisation de 47 théâtres forums au YATENGA (Barga_Kam, Koumbon,Tangaye,Thiou et Zogore)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		34,000.00	29,445.60	Signé	2017-03-10	2017-03-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28							2017-06-13	2018-01-26	2017-07-18	2018-08-31	2017-08-12	
BF-PPS-68276-CS-CQS / Réalisation de 29 théâtres forums au ZONDOMA	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		21,000.00	18,025.35	Signé	2017-03-10	2017-03-10	2017-03-31		2017-05-14	2017-12-28							2017-06-13	2018-01-26	2017-07-18	2018-08-31	2017-08-12	
BF-PPS-17941-CS-CQS / ONG pour la Sensibilisation dans la Région de l'Est et du Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2017-07-03	2017-04-10	2017-07-03	2017-09-07	2017-07-03	2017-12-28							2017-07-03		2017-07-03		2017-07-03	
BF-PPS-17935-CS-CQS / Sensibilisation par le canal du théâtre forum et des cinés débats Région du Nord	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	Annulé	2017-05-15	2017-09-11	2017-05-15		2017-05-15								2017-05-15		2017-05-15		2017-05-15	
BF-PPS-30755-CS-QCBS / Service de consultants pour la réalisation de l'enquête de base dans les Provinces du Nord	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		195,000.00	0.00	Annulé	2017-10-25	2017-11-27	2017-11-15	2017-12-06	2017-12-29								2018-01-28		2018-03-04		2018-08-31	
BF-PPS-100385-CS-CQS / Recrutement de prestataires pour la réalisation de vidéos communautaires au profit des villages de la région du Nord	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		54,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-02-25	2019-02-17	2019-03-27		2019-04-08								2019-04-23		2019-05-22		2019-08-20	
BF-PPS-106835-CS-CQS / Projections d'une vidéo communautaire dans le cadre de la mise en œuvre des mesures productives dans la région du Nord	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		54,000.00	45,862.91	Signé	2019-02-25	2019-03-24	2019-03-27	2019-09-03	2019-04-08	2019-09-11							2019-04-23	2019-10-17	2019-05-22	2019-10-28	2019-08-20	
BF-PPS-120124-CS-LCS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et des théâtres-forum dans la Région du Nord	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		231,000.00	0.00	Annulé	2019-09-02	2019-10-07	2019-09-23		2019-11-06					2019-12-04		2019-12-18		2020-01-15		2020-02-19		2020-05-19
BF-PPS-120123-CS-LCS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et des théâtres-forum dans la Région de l'Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		130,300.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-02	2019-10-07	2019-09-23		2019-11-06					2019-12-04		2020-01-03		2020-02-07		2020-03-13		2020-06-11
BF-PPS-119884-CS-LCS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et des théâtres-forum dans la Région du Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		206,900.00	0.00	Annulé	2019-09-02	2019-10-07	2019-09-23		2019-11-06					2019-12-04		2020-01-03		2020-01-31		2020-02-28		2020-05-28

BF-PPS-49650-CS-CQS / Réalisation d'émissions spéciales radio/télé sur le projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		12,000.00	0.00	Annulé	2018-05-07	2018-05-28	2018-07-04						2018-08-03	2018-09-01	2018-11-30		
BF-PPS-49397-CS-CQS / Formation des PRC à l'utilisation des données géospatiales pour la production et la commercialisation des produits agroforestaux	TF / A3975	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		24,000.00	0.00	Annulé	2018-05-10	2018-05-31	2018-07-14						2018-07-21	2018-08-19	2018-09-18		
BF-PPS-49394-CS-CQS / Appui/accompagnement du projet en ACV et GERME dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement productives	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		24,000.00	0.00	Annulé	2018-04-09	2018-04-30	2018-06-13						2018-06-27	2018-07-26	2018-09-24		
BF-PPS-119673-CS-CQS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et des théâtres-forum dans la Région du Sahel	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		700.00	0.00	Annulé	2019-09-02	2019-09-23	2019-10-23						2019-11-22	2019-12-11	2019-12-18		
BF-PPS-119885-CS-QCBS / Conception et développement du Registre Unique et la formation aux outils de développement	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		500,000.00	0.00	Annulé	2019-11-28	2019-09-24	2019-12-19					2020-02-01	2020-02-29	2020-03-30	2020-05-04	2020-06-08	2021-06-08
BF-PPS-119672-CS-CQS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et des théâtres-forum dans la Province du BOULIEMO (Région du Centre-Ouest)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		750.00	0.00	Annulé	2019-09-02	2019-10-07	2019-09-23						2019-11-22	2019-12-11	2019-12-18		
BF-PPS-49396-CS-QCBS / Réalisation de l'enquête de base dans la région du Nord	TF / A3975	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		600,000.00	0.00	Annulé	2018-04-02	2018-04-23	2018-06-06					2018-07-06	2018-08-05	2018-09-09	2018-10-14	2019-01-12	
BF-PPS-49393-CS-QCBS / Enquête de base pour l'évaluation d'impact au Nord	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		800,000.00	0.00	Annulé	2018-03-12	2018-04-02	2018-05-16					2018-06-15	2018-07-15	2018-08-19	2018-09-23	2018-11-22	
BF-PPS-167750-CS-CQS / Sélection de cabinet pour le recrutement du personnel complémentaire du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		12,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-04-13	2020-04-09	2020-04-15							2020-05-01	2020-05-09	2020-07-08	
BF-PPS-171202-CS-CQS / Elaboration d'une stratégie globale de communication du MINSFAH et du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		19,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-20	2020-04-30	2020-05-06							2020-05-11	2020-06-09	2020-08-08	
BF-PPS-168966-CS-CQS / ONG locale pour la mise en œuvre des THIMO au Séno	IDA / 64340	Productive Labor-Intensive Public Works (LIPW) Program	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		85,000.00	0.00	Annulé	2020-04-23	2020-04-24	2020-05-14							2020-07-12	2020-08-16	2021-02-12	
BF-PPS-202211-CS-FBS / ONG locale pour la mise en œuvre des activités du projet dans la région du Sahel	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - International		672,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-11-09	2021-04-02	2020-11-24						2021-02-19	2021-03-21	2021-04-25	2021-05-30	2022-05-30
BF-PPS-228650-CS-QBS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un manuel d'audit et d'une cartographie des risques pour le projet filets sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		110,130.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-09	2021-04-30	2021-06-13						2021-07-11	2021-08-10	2021-09-09	2021-10-14	2022-10-14

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PPS-17944-CS-INDV / Evaluation processus de paiement dans le nord	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	8,777.13	Achévé	2017-05-02	2017-01-20	2017-05-02	2017-12-21	2017-05-02	2018-01-10	2017-05-02	2018-03-22	2017-05-02	2018-05-12
BF-PPS-17945-CS-INDV / Formation des FACOM et des CRO en gestion axée sur les résultats	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		11,000.00	8,612.46	Achévé	2017-11-15	2018-05-30	2017-11-15	2018-08-29	2017-11-15	2018-09-04	2017-11-15	2018-10-02	2017-11-15	2019-04-18
BF-PPS-17758-CS-INDV / Réalisation d'un site Web au profit du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		8,550.00	8,489.00	Signé	2017-06-23	2017-08-07	2017-06-28	2018-05-28	2017-07-19	2018-06-26	2017-08-23	2018-07-27	2018-02-19	
BF-PPS-16926-CS-CDS / Consultant principal pour le Suivi-Contrôle enquête PMT Centre-Est	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,000.00	16,840.66	Achévé	2017-06-11	2017-06-29	2017-06-21	2017-07-13			2017-08-25	2017-08-03	2018-02-21	2017-09-15
BF-PPS-19405-CS-CDS / Consultant individuel assistant au consultant principal pour le suivi contrôlé de l'enquête PMT dans la région du Centre-Est	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		13,000.00	10,396.76	Achévé	2017-06-28	2017-05-02	2017-07-08	2017-05-02			2017-09-11	2017-08-03	2018-03-10	2017-09-15

BF-PFS-17794-CS-CDS / Consultant principal pour le suivi-contrôle de l'enquête PMT dans la région du Boukémé	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	15,794.84	Achévé	2017-07-27	2017-08-10	2017-08-04	2017-08-14			2017-08-25	2017-12-30	2018-02-21	2018-03-07
BF-PFS-22426-CS-CDS / Consultant assistant chargé du suivi-contrôle de l'enquête PMT au Boukémé, Lorum et Passoré	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,500.00	10,286.70	Achévé	2017-07-31	2017-06-29	2017-08-10	2017-07-13			2017-10-14	2017-08-03	2018-04-12	2017-09-15
BF-PFS-30015-CS-INDV / Consultant individuel pour la réalisation de vidéo communautaires	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		28,000.00	8,833.26	Achévé	2017-10-06	2017-08-25	2017-10-11	2017-10-06	2017-11-01	2017-11-03	2017-12-06	2017-11-21	2018-06-04	2017-12-15
BF-PFS-38403-CS-INDV / Formation des FACOM en ANIE Est, du Centre-Est et des Provinces du Lorum et du Passoré	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		8,400.00	7,352.78	Achévé	2017-12-04	2018-02-07	2017-12-09	2018-02-21	2017-12-30	2018-03-12	2018-02-03	2018-04-10	2018-08-02	2018-10-25
BF-PFS-38404-CS-INDV / Formation des FACOM sur DPE (Région Est, Centre-Est et Provinces Lorum et Passoré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		4,800.00	3,503.06	Achévé	2017-11-27	2018-02-07	2017-12-02	2018-02-21	2017-12-23	2018-03-12	2018-01-27	2018-03-22	2018-07-26	2018-10-18
BF-PFS-38406-CS-INDV / Formation des FACOM sur les techniques d'animation (Région de l'Est, du Centre-Est et Provinces du Lorum et du Passoré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		6,000.00	4,753.72	Achévé	2017-12-03	2018-02-07	2017-12-08	2018-02-21	2017-12-29	2018-03-12	2018-02-02	2018-03-22	2018-08-01	2018-11-29
BF-PFS-25698-CS-CDS / Consultant individuel pour l'appui au SIG dans la mise en place du registre unifié	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,990.00	3,342.60	Achévé	2017-09-11	2017-07-28	2017-09-21	2017-07-13			2017-11-25	2017-10-16	2018-05-24	2018-07-06
BF-PFS-25753-CS-CDS / Renouvellement contractuel du Consultant individuel pour la mise en place du SIG du PFS	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,000.00	12,841.15	Signé	2017-09-24	2017-09-04	2017-10-04	2017-09-08			2017-12-08	2017-12-20	2018-06-06	
BF-PFS-49665-CS-INDV / Évaluation du processus de ciblage dans la région du Centre-Est	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	9,760.04	Achévé	2018-04-10	2017-04-01	2018-04-15	2017-04-07	2018-05-06	2017-04-19	2018-06-10	2017-05-05	2018-08-09	2017-06-12
BF-PFS-61897-CS-INDV / Elaboration du document cadre de politiques de réinstallation des populations (CPR) dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	3,714.90	Achévé	2018-05-09	2018-05-07	2018-05-14	2018-05-08	2018-06-04	2018-05-09	2018-07-09	2018-05-11	2018-08-08	2018-06-11
BF-PFS-61895-CS-INDV / Elaboration du cadre de gestion environnementale et sociale dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	3,801.29	Signé	2018-05-07	2018-05-07	2018-05-12	2018-05-08	2018-06-02	2018-05-09	2018-07-07	2018-05-11	2018-08-06	
BF-PFS-61896-CS-INDV / Évaluation de la composante THIMO dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	3,628.34	Achévé	2018-05-09	2018-05-08	2018-05-14	2018-05-07	2018-06-04	2018-05-09	2018-07-09	2018-05-09	2018-08-08	2018-05-24
BF-PFS-61898-CS-CDS / Agence de paiement pour les transferts monétaires dans l'Est et le Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		960,000.00	820,263.43	Signé	2017-04-10	2017-02-08	2017-04-20	2018-02-28			2017-06-24	2018-05-04	2018-06-24	
BF-PFS-61899-CS-INDV / Conception (infographie) de boîtes à images sur les nouveaux thèmes du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		1,300.00	1,122.60	Achévé	2018-05-18	2018-05-22	2018-05-23	2018-05-28	2018-06-13	2018-07-12	2018-07-18	2018-08-29	2018-08-02	2018-09-28
BF-PFS-68471-CS-CDS / Formation des PRC à l'utilisation des données géo satellitaires pour la production et la commercialisation des produits agropastoraux	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		35,400.00	29,486.33	Signé	2018-07-23	2018-09-25	2018-08-02	2019-05-21			2018-10-06	2019-06-25	2019-10-06	
BF-PFS-17571-CS-CDS / Agence de paiement pour les transferts monétaires dans l'Est et le Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		960,000.00	0.00	Annulé	2017-07-26		2017-07-31				2017-09-10		2018-03-09	
BF-PFS-78848-CS-INDV / Appui accompagnement du projet dans la collecte des données au sahel (enquête de ciblage des ménages)	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	14,208.91	Achévé	2018-09-24	2018-09-21	2018-09-29	2018-09-21	2018-10-03	2018-09-27	2018-10-22	2018-10-02	2018-12-31	2018-11-09
BF-PFS-78849-CS-INDV / Appui au SIG pour la mise en place du registre social unique	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		24,000.00	10,197.03	Signé	2018-09-26	2018-09-26	2018-10-01	2019-05-03	2018-10-08	2019-05-20	2018-10-29	2019-06-03	2018-12-18	
BF-PFS-78847-CS-INDV / Maintenance du SIG du projet et assistance	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	16,169.02	Achévé	2018-09-24	2018-09-23	2018-09-29	2018-09-25	2018-10-03	2018-10-04	2018-10-22	2018-11-05	2019-01-30	2019-04-05
BF-PFS-84196-CS-INDV / Actualisation du document cadre de politique de réinstallation des populations (CPRP)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		3,000.00	0.00	Achévé	2018-11-01	2018-11-05	2018-11-04	2018-10-10	2018-11-09	2018-12-12	2018-11-26	2018-12-18	2018-12-02	2019-07-13

BF-PPS-84198-CS-INDV / Actualisation du document cadre de gestion environnementale et sociale (CGES)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		3,000.00	9,376.40	Achévé	2018-11-01	2018-11-06	2018-11-04	2018-10-10	2018-11-09	2018-12-12	2018-11-26	2018-12-18	2018-12-02	2019-07-10
BF-PPS-88899-CS-INDV / Réalisation de la réécriture statistique du personnel du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		17,000.00	0.00	En cours d'examen	2018-12-03	2018-12-05	2018-12-08				2018-12-16			2019-02-19
BF-PPS-53417-CS-INDV / Formation du personnel sur les procédures de désaisissement de la Banque	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	Annulé	2018-09-10		2018-10-15		2018-10-30		2018-11-28			2018-12-28
BF-PPS-56370-CS-INDV / Assistance technique en gestion financière et comptable	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2018-05-25		2018-07-03		2018-07-24		2018-08-28			2019-08-28
BF-PPS-57179-CS-INDV / Recrutement par une agence d'un Responsable en Passation des marchés au profit du projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		11,000.00	0.00	Annulé	2017-07-25		2017-09-12		2017-10-03		2017-11-07			2018-11-07
BF-PPS-46536-CS-INDV / GRH Consultant individuel pour Assistance technique	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Direct		10,000.00	0.00	Annulé	2017-09-30		2017-10-10		2017-10-31		2017-12-05			2018-06-03
BF-PPS-106848-CS-CDS / Formation des formateurs en ACV et GERME dans le cadre de la mise en œuvre des mesures productives dans la région du Nord	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori		Sélection de consultants par entente directe	Direct	134,000.00	111,755.73	Signé	2018-07-16	2018-09-17	2018-07-26	2018-09-24			2018-09-29	2019-07-01		2019-09-29
BF-PPS-114535-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui à l'élaboration d'un manuel opérationnel des travaux HIMO pour le Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	16,614.67	Achévé	2019-05-15	2019-05-15	2019-05-20	2019-05-15	2019-05-30	2019-05-23	2019-06-18	2019-05-23	2019-07-18	2019-07-26
BF-PPS-119889-CS-INDV / Révision du manuel de procédures de gestion administrative, financière et comptable du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	15,435.73	Achévé	2019-07-03	2019-06-28	2019-07-08	2019-07-01	2019-07-22	2019-07-19	2019-08-10	2019-07-20	2019-08-30	2019-09-16
BF-PPS-119895-CS-INDV / Développement des modules sur le mariage d'enfant et les Violences Basées sur le Genre	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		2,200.00	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-07-20		2019-08-03		2019-08-22			2019-09-06
BF-PPS-119802-CS-INDV / Conception du scénario et le test de théâtre forum	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		8,200.00	0.00	Annulé	2019-09-02		2019-09-07		2019-09-21		2019-10-10			2019-11-09
BF-PPS-119792-CS-INDV / Réalisation d'un film documentaire de capitalisation (26 minutes) et de 2 films thématiques (13 minutes)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		62,600.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-02		2019-10-30		2019-11-20		2019-12-25			2020-04-23
BF-PPS-119897-CS-CDS / Traduction des boîtes à images ANE et DPE en langues locales (Fulfulde, Mooré, Tamachek, Goulimanchema, Dioula, Sonrai)	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori		Sélection de consultants par entente directe	Direct	17,100.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-22	2019-11-21	2019-08-01				2019-10-05			2019-12-04
BF-PPS-119941-CS-INDV / Elaboration du manuel d'opération de l'éducation par la radio (EPR)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		7,200.00	6,011.45	Achévé	2019-06-06	2019-06-10	2019-06-11	2019-06-17	2019-06-12	2019-06-26	2019-07-01	2019-07-01	2019-07-31	2019-07-31
BF-PPS-17926-CS-INDV / Réalisation d'un vidéographe	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2017-11-15		2017-11-15		2017-11-15		2017-11-15			2017-11-15
BF-PPS-53416-CS-INDV / Formation du personnel du PFS sur la gestion du temps et des priorités	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2018-04-09		2018-05-05		2018-05-10		2018-06-08			2018-07-08
BF-PPS-101199-CS-INDV / Relecture du manuel des opérations du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		6,000.00	0.00	Annulé	2019-02-25		2019-03-31		2019-04-15		2019-05-20			2019-06-04
BF-PPS-68466-CS-CDS / Appui accompagnement du projet en ACV et GERME dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement productives	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori		Sélection de consultants par entente directe	Direct	82,600.00	0.00	Annulé	2018-07-16	2018-09-17	2018-07-26				2018-09-29			2019-09-29
BF-PPS-140251-CS-INDV / Assistance juridique au profit du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-15	2020-01-23	2019-11-20		2019-12-04		2020-01-02			2021-01-01
BF-PPS-140267-CS-INDV / Mise en place d'un système d'archivage et formation du personnel du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		11,000.00	8,803.94	Signé	2019-10-20	2019-10-20	2019-10-25	2019-09-23	2019-11-04	2019-10-10	2019-11-28	2019-10-14		2020-01-12

BF-PPS-140268-CS-INDV / Développement et réalisation du module sur la gestion des plaintes	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-20	2019-10-19	2019-10-25		2019-11-04		2019-12-09		2020-01-18	
BF-PPS-140848-CS-INDV / Recrutement de 60 formateurs pour la formation en CDSME	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		90,000.00	76,008.00	Signé	2019-10-18	2019-10-23	2019-10-23	2019-10-16	2019-10-28	2019-10-24	2019-11-07	2019-10-28	2019-12-22	
BF-PPS-17791-CS-INDV / Évaluation processus de paiement	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	Annulé	2017-05-30		2017-05-30		2017-05-30		2017-05-30		2017-05-30	
BF-PPS-119894-CS-INDV / Réalisation des scoreboard	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,900.00	0.00	Annulé	2019-07-15	2019-10-04	2019-07-20		2019-07-25		2019-08-13		2019-10-12	
BF-PPS-17557-CS-CDS / Recrutement et déploiement d'enquêteurs dans le Lorum et Passoré	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		17,000.00	0.00	Annulé	2017-06-11		2017-06-21				2017-08-25		2018-02-21	
BF-PPS-119776-CS-INDV / Formation de Mères-leaders du Sahel sur le DPE	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		2,800.00	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-07-20		2019-08-10		2019-08-29		2019-09-13	
BF-PPS-119666-CS-INDV / Formation de Mères-leaders du Sahel à la stratégie de ANE	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		3,860.00	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-07-20		2019-07-30		2019-08-18		2019-09-02	
BF-PPS-53415-CS-INDV / Évaluation des effets du cash et des mesures d'accompagnement dans le nord	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	Annulé	2018-04-05	2018-11-14	2018-05-01		2018-05-16		2018-06-14		2018-07-14	
BF-PPS-153956-CS-INDV / Collecte des données sur les personnes déplacées internes au Burkina Faso	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-01-27	2020-01-27	2020-01-30		2020-02-14		2020-03-04		2020-04-03	
BF-PPS-140256-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'ONG pour la mise en œuvre des activités de sensibilisation au Centre Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		365,585.00	334,165.42	Signé	2020-01-27	2020-01-23	2020-02-06	2019-10-10			2020-03-26	2020-04-27	2021-03-26	
BF-PPS-156033-CS-INDV / Elaborer un programme de renforcement des capacités pour l'évaluation et la gestion des risques de violences des femmes bénéficiaires du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		8,880.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-02-19	2020-02-15		2020-02-29		2020-03-19		2020-04-18	
BF-PPS-159688-CS-INDV / Mise en place d'un système de collecte des données dans trois nouvelles régions (Boucle du Mouhoun, Centre-Ouest et le Centre)	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		34,935.00	0.00	En cours d'examen	2020-02-28	2020-04-06	2020-03-04		2020-03-25		2020-04-29		2020-07-28	
BF-PPS-159683-CS-INDV / Évaluation des effets du cash et des mesures d'accompagnement	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-03-03	2020-02-28	2020-03-08		2020-03-29		2020-05-03		2020-10-30	
BF-PPS-159647-CS-INDV / Formation des mères-leader de l'Est en fabrication de farine enrichie	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		11,480.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-10	2020-06-23	2020-03-15		2020-04-05		2020-04-24		2020-05-24	
BF-PPS-159629-CS-INDV / Maintenance évolutive et adaptative des applications du Projet et l'assistance à l'équipe SIC	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		31,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-28	2020-02-28	2020-03-09		2020-03-30		2020-05-04		2020-10-01	
BF-PPS-159655-CS-INDV / Elaboration d'une stratégie de communication et de capitalisation des acquis	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		19,500.00	0.00	Annulé	2020-02-21	2020-03-03	2020-02-26		2020-03-18		2020-04-22		2020-06-21	
BF-PPS-140253-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'ONG pour la mise en œuvre des activités de sensibilisation à l'Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		553,056.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-02	2020-03-18	2020-03-12				2020-04-21		2021-04-21	
BF-PPS-168964-CS-INDV / Formation des acteurs terrain et élus locaux en évaluation environnementale et sociale des sous-projets et suivi environnemental des travaux	IDA / 64340	Productive Labor-Intensive Public Works (LIPW) Program	A posteriori	Individuel	Limited		3,120.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-01		2020-07-06		2020-07-21		2020-07-31		2020-08-12	
BF-PPS-172312-CS-INDV / Assistance dans la Collecte et le traitement des données dans le cadre des réponses au Covid19 et de l'appui au PDI	IDA / D4760	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		14,600.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-09		2020-05-14		2020-05-17		2020-05-21		2020-07-12	
BF-PPS-178608-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable en passation des marchés (RPM) pour le compte du projet FIEIS sociaux	IDA / D4760	Project management	A posteriori	Individuel	Open		21,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-11	2020-06-10	2020-07-30		2020-08-20		2020-09-24		2021-09-24	

BF-PFS-200790-CS-INDV / Assistance du projet dans la collecte et le traitement des données des régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord et du Nord.	IDA / D4760	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-26		2020-10-31		2020-11-21		2020-12-26		2021-04-18
BF-PFS-202215-CS-CDS / Mise en œuvre des activités de sensibilisation au Centre Est pendant trois (3) mois au titre de 2020	IDA / D4760	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		71,600.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-09		2020-11-19				2021-01-23		2021-04-23
BF-PFS-159678-CS-INDV / Suivi des recommandations issues du diagnostic 2019 du SIG et la mise en place du registre unique	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety-net system	A posteriori	Individuel	Limited		19,150.00	0.00	Annulé	2020-02-24		2020-02-29		2020-03-21		2020-04-19		2020-09-16