

Procurement Plan

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** [*Original: November 2015*]: *Revision 1 of Updated Procurement Plan, August 2016*
2. **Date of General Procurement Notice:** *January, 2016*
3. **Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered from December 2017 to December 2019*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Type of procurement	Substantial risk
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	10.000.000USD
Goods, information technology and non-consulting services	2.000.000USD

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines)** *Not applicable*
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Project Implementation Manual for World Bank Loan Project P147674 issued by PRAPS-BF*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *Not applicable*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the NCB (Works)	<i>7.6</i>	<i>7</i>	<i>No</i>	<i>Post</i>	
	Summary of the NCB (Goods)	<i>1.6</i>	<i>6</i>	<i>No</i>	<i>Post</i>	
	Summary of the RfQ (Works)	<i>0.2</i>	<i>2</i>	<i>No</i>	<i>Post</i>	

January 10, 2018

	Summary of the RfQ (Goods)	0.5	9	No	Post	
--	----------------------------	-----	---	----	------	--

III. Selection of Consultants

- Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Type of procurement	Substantial risk
Consultants: firms	1.000.000USD
Consultants: individuals	300.000USD

- Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- Any Other Special Selection Arrangements:** Not applicable
- Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS, FBBS, LCBS	0.8	8	post	
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	3	39	Post	CQS, Individual consultant

PROCUREMENT PLAN
Western Africa : Regional Sahel Pastoralism Support Project

Country: Western Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-01-15
Project ID: P147674 **Revised Plan Details (as applicable, leave blank if no):** 2025-10-28
Project Name: Regional Sahel Pastoralism Support Project **OPW Date:**
Loan / Credit No: IDA / D0960
Borrowing Agency: Regional Sahel Pastoralism Support Project - Mauritania

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Service Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification or O/N	High IDA/OPW Risk	Procurement Document Type	Retained Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Bank Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Documents / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposed Submissions / Opening / Minutes		BEC Evaluation Report and Recommendations as Issued		Signed Contract		Costs Change		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
ME19AF04ME-0204-026 / SP1 / Construction de 2 lots de 7 modules à bâtir dans plusieurs villages.	IDA / D0960	Market Access Facilitation	A prestation	Appel d'offres	Ouvert / National	Single Stage / Over	None			1,200,000.00	1,095,282.00	Signé					2017-12-28	2018-12-11	2018-01-02				2018-02-13	2018-02-27	2018-02-13	2018-02-28	2018-01-14	2018-06-06	2018-10-18		
ME19AF04ME-0204-026 / SP1 / Construction de 2 lots de 9 modules à bâtir et de 2 lots de 9 modules à bâtir et de 2 lots de 9 modules à bâtir dans plusieurs villages.	IDA / D0960	Rural Resilience Management Sub-component	A prestation	Dépense de gros	Ouvert / National	Single Stage / Over	None			24,000.00	0.00	Annulé																	2018-03-20	2018-06-20	
TR01-TR0101 / Construction et réhabilitation des locaux de la MPP	IDA / D0960	Rural Health Improvement	A prestation	Appel d'offres	Ouvert / National	Single Stage / Over	None			180,000.00	163,907.00	Adossé					2017-03-28	2017-06-16	2017-03-29				2017-05-10	2017-07-27	2017-04-26	2017-06-20	2018-01-25	2018-06-26	2018-08-28		
ME19AF04ME-0204-026 / SP1 / Construction de 16 lots de 2 modules à bâtir et de 2 lots de 9 modules à bâtir dans plusieurs villages.	IDA / D0960	Market Access Facilitation	A prestation	Appel d'offres	Ouvert / National	Single Stage / Over	None			800,000.00	762,726.00	Adossé					2018-03-28	2018-10-29	2018-03-29				2018-06-11	2018-09-20	2018-07-11	2018-09-24	2018-01-15	2018-03-12	2018-11-12		
PRO18AF17 / Construction de 2 lots de 2 modules à bâtir et de 2 lots de 9 modules à bâtir dans plusieurs villages du pays.	IDA / D0960	Market Access Facilitation	A prestation	Appel d'offres	Ouvert / National	Single Stage / Over	None			70,000.00	64,275.76	Adossé					2017-09-16	2017-09-29	2017-09-16				2017-11-01	2017-12-28	2017-12-01	2017-12-16	2018-01-08	2018-12-29	2018-05-16		
PRO19-T-01 / Subvention au profit des programmes d'habilitation artisanale avec le soutien technique des Groupes de Bénéficiaires (rapatriés de protestés)	IDA / D0960	Rural Resilience Management Sub-component	A prestation	Fourniture de matériel de gestion	Direct					400,000.00	0.00	En cours d'exécution																	2018-08-02	2018-10-19	
TR01-TR0101 / Construction et réhabilitation de 3 lots de 9 modules à bâtir et de 2 lots de 9 modules à bâtir dans 7 villages.	IDA / D0960	Rural Health Improvement	A prestation	Appel d'offres	Ouvert / National	Single Stage / Over	None			100,000.00	120,111.48	Adossé					2017-04-18	2017-06-13	2017-04-18				2017-05-16	2017-06-28	2017-06-16	2017-08-27	2018-01-14	2018-06-26	2018-11-28		
ME19AF04ME-0204-026 / SP1 / Construction et réhabilitation de 12 lots de 2 modules à bâtir dans plusieurs villages (Phase II)	IDA / D0960	Market Access Facilitation	A prestation	Appel d'offres	Ouvert / National	Single Stage / Over	None			210,000.00	208,268.54	Signé					2018-02-12	2018-07-01	2018-02-12				2018-03-23	2018-06-26	2018-02-12	2018-06-26	2018-01-24	2018-12-17	2019-10-10		
ST19AF02 / Construction d'un pont de 20m au nord de la zone	IDA / D0960	Market Access Facilitation	A prestation	Dépense de gros	Ouvert / National	Single Stage / Over	None			31,000.00	30,879.59	Adossé																		2018-07-14	2018-09-17
ST19AF02 / Construction d'un pont de 20m au nord de la zone	IDA / D0960	Rural Health Improvement	A prestation	Dépense de gros	Ouvert / National	Single Stage / Over	None			40,000.00	39,261.00	Adossé																		2018-09-19	2018-09-29
ME19AF04ME-0204-026 / SP1 / Construction de 12 lots de 2 modules à bâtir dans plusieurs villages	IDA / D0960	Rural Health Improvement	A prestation	Appel d'offres	Ouvert / National	Single Stage / Over	None			1,000,000.00	0.00	En cours d'exécution					2018-03-12	2018-12-11	2018-03-12				2018-04-28	2018-02-01					2018-07-01	2018-07-18	
ME19AF04ME-0204-026 / SP1 / Construction de 12 modules à bâtir dans plusieurs villages	IDA / D0960	Rural Health Improvement	A prestation	Appel d'offres	Ouvert / National	Single Stage / Over	None			70,000.00	64,225.50	Adossé					2018-03-27	2018-02-28	2018-03-27				2018-04-23	2018-03-08					2018-06-27	2018-06-26	
ST19AF0202 / Construction de 2 lots de 8 modules à bâtir dans les villages de Terey, Imitaj, Hittlingmouh, Koush, Yajal et Makh et Chabat	IDA / D0960	Market Access Facilitation	A prestation	Appel d'offres	Ouvert / National	Single Stage / Over	None			1,100,000.00	1,085,082.00	Signé					2018-10-01	2018-09-28	2018-10-01				2018-11-16	2018-12-21	2018-12-19	2018-03-26	2018-01-23	2018-04-26	2018-06-26		
ST19AF0202 / Travaux de réhabilitation de 10 modules à bâtir de 1 lot de 8 modules	IDA / D0960	Market Access Facilitation	A prestation	Dépense de gros	Limitée	Single Stage / Over	None			12,000.00	0.00	En cours d'exécution																		2018-10-01	2018-10-18
ST19AF0202 / Travaux de réhabilitation de 4 modules à bâtir de 1 lot de 8 modules	IDA / D0960	Market Access Facilitation	A prestation	Appel d'offres	Ouvert / National	Single Stage / Over	None			500,000.00	52,566.12	Signé					2018-03-28	2018-03-28	2018-03-28				2018-03-28	2018-03-28	2018-03-28	2018-03-28	2018-03-28	2018-03-28	2018-03-28	2018-03-28	
ST19AF0202 / Construction de 12 lots de 2 modules à bâtir dans plusieurs villages (Phase III)	IDA / D0960	Market Access Facilitation	A prestation	Appel d'offres	Ouvert / National	Single Stage / Over	None			200,000.00	208,385.76	Signé					2018-12-11	2018-10-28	2018-12-11				2018-12-11	2018-12-28	2018-12-11	2018-12-21	2018-01-14	2018-03-17	2018-03-17	2018-03-17	
ST19AF0202 / Construction de 10 lots de 2 modules à bâtir dans plusieurs villages (Phase III)	IDA / D0960	Market Access Facilitation	A prestation	Appel d'offres	Ouvert / National	Single Stage / Over	None			1,100,000.00	0.00	En cours d'exécution					2018-03-28	2018-03-28	2018-03-28				2018-04-11						2018-06-14	2018-10-18	
ST19AF0202 / Réhabilitation de 12 points vétérinaires dans plusieurs villages (Phase III)	IDA / D0960	Rural Health Improvement	A prestation	Appel d'offres	Ouvert / National	Single Stage / Over	None			400,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-03-28	2018-03-28	2018-03-28				2018-04-24	2018-07-24	2018-03-28	2018-09-29	2018-03-28	2018-09-29	2018-09-29		
ST19AF0202 / Construction de 10 modules à bâtir dans plusieurs villages	IDA / D0960	Rural Resilience Management Sub-component	A prestation	Appel d'offres	Ouvert / National	Single Stage / Over	None			1,000,000.00	0.00	En cours d'exécution					2018-03-28	2018-03-28	2018-03-28				2018-03-28	2018-03-28	2018-03-28	2018-03-28	2018-03-28	2018-03-28	2018-03-28	2018-03-28	

ACTIVITE/PROJET / Construction de 16 habitats à usage et abattoirs pour les ovins pasteurs de la zone 1 du PRAAP	ISA / DMS0	Client: Pastoral Management Enhancement	A participant	Appel d'offres	Open / Notional	Single Stage / Other				2000000	0.00	En cours d'exécution								2000-10-01	2000-10-01	2000-10-01	2000-10-01	2000-10-01	2000-10-01					
ACTIVITE/PROJET / TRAVAIL DE VISI A NOUVEAU DU MARCHE DE BORDO	ISA / DMS0	Market Access Facilitation	A participant	Devis de prix	Limited	Single Stage / Other				6000000	36.8000	Adopté								2000-03-18	2000-03-17					2000-04-05	2000-06-08	2000-10-15		
ACTIVITE/PROJET / TRAVAIL DE CONSTRUCTION DE BOUT DE FERRON DE INSTALLATION (PVS) VULGARISER AU MARCHE A RETAIL DE BORDO	ISA / DMS0	Market Access Facilitation	A participant	Devis de prix	Limited	Single Stage / Other				6100000	1.90700	Signé			2000-10-01	2000-10-01											2000-04-21	2000-04-28	2000-10-16	
ACTIVITE/PROJET / Installations photographiques pour 40 sites de pays et de monde à Noël dans la zone est du pays	ISA / DMS0	Market Access Facilitation	A participant	Devis de prix	Limited	Single Stage / Other				4100000	28.23000	Signé			2000-10-01	2000-10-01												2000-02-20	2000-04-09	2000-10-24
ACTIVITE/PROJET / Construction de 16 sites de réhabilitation agro-pastorales et à abattoirs pour les ovins de pays de rétro (Bord Biscuit)	ISA / DMS0	Market Access Facilitation	A participant	Devis de prix	Limited	Single Stage / Other				2000000	0.00	En cours d'exécution																2000-04-28	2000-10-28	

Activity Reference No. / Description	Leads / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification a (Y/N)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Desk Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Desk Bidding Documents / Qualification		Specific Procurement Status / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendations for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
PIV MR VILAKS 2011 / Acquisition d'équipement et matériel de laboratoire de qualité notamment au profit de ONASDEL	ISA / DMS0	Animal Health Improvement	A participant	Appel d'offres	Open / Notional	Single Stage / Other			6000000	71.20000	Signé			2000-02-27	2000-04-01	2000-03-01													2000-03-28	2000-03-28		
MR-FPLA-ME-0400-01-01 / RFI / Acquisition des services de réparation	ISA / DMS0	Animal Health Improvement	A participant	Appel d'offres	Open / Notional	Single Stage / Other			7000000	48.20700	Adopté			2000-03-18	2000-09-18	2000-05-28													2000-07-01	2000-09-18	2000-11-02	2000-09-26
MR-FPLA-ME-0400-01-01 / RFI / Acquisition d'équipements informatiques et logiciels pour la composante 3	ISA / DMS0	Market Access Facilitation	A participant	Appel d'offres	Open / Notional	Single Stage / Other			6000000	30.30000	Adopté			2000-06-18	2000-09-11	2000-06-22													2000-08-20	2000-10-31	2000-10-31	
MR-FPLA-ME-0400-01-01 / RFI / Acquisition de matériel de performance	ISA / DMS0	Animal Health Improvement	A participant	Devis de prix	Open / Notional	Single Stage / Other			3000000	11.20000	Adopté					2000-03-21												2000-08-01	2000-07-01	2000-07-01	2000-10-31	
MR-FPLA-ME-0401-01-01 / RFI / Acquisition de six ELISA kits pour le monitoring et ELIS kit ELISA pour l'équipement de performance	ISA / DMS0	Animal Health Improvement	A participant	Devis de prix	Open / Notional	Single Stage / Other			2000000	22.50400	Adopté					2000-04-01												2000-03-28	2000-03-28	2000-11-28	2000-07-26	
MR-FPLA-ME-0401-01-01 / RFI / Acquisition de matériel NP pour	ISA / DMS0	Project Management and Institutional Support	A participant	Devis de prix	Open / Notional	Single Stage / Other			3000000	4.73600	Adopté					2000-03-21												2000-08-01	2000-08-26	2000-08-18	2000-08-26	
MR-FPLA-ME-0401-01-01 / RFI / Acquisition de NP	ISA / DMS0	Project Management and Institutional Support	A participant	Devis de prix	Open / Notional	Single Stage / Other			1000000	4.82800	Adopté					2000-03-21												2000-08-01	2000-08-26	2000-08-18	2000-08-18	
MR-FPLA-ME-0401-01-01 / RFI / Achat à valeur pour le comité national	ISA / DMS0	Animal Health Improvement	A participant	Devis de prix	Open / Notional	Single Stage / Other			3000000	1.90000	Adopté					2000-03-26												2000-07-01	2000-07-01	2000-10-11	2000-07-01	
PIV MR VILAKS 2011 / Acquisition de 3 300 000 litres de vaccin pour le campain 2007/2008	ISA / DMS0	Animal Health Improvement	A participant	Présentation de matériel de prix à prix	Direct				27000000	0.00	En cours d'exécution			2000-05-18	2000-06-06														2000-07-26	2000-06-26	2000-06-26	
PRFAS-ME-07 / acquisition	ISA / DMS0	Project Management and Institutional Support	A participant	Appel d'offres	Open / Notional	Single Stage / Other			10000000	73.07000	Adopté			2000-04-18	2000-05-01	2000-04-12													2000-05-07	2000-05-07	2000-05-07	2000-05-07
PRAN PIV / acquisition de pays pour la zone à responsabilité de L'UNEP	ISA / DMS0	Project Management and Institutional Support	A participant	Devis de prix	Limited	Single Stage / Other			3000000	31.88800	Adopté					2000-03-01													2000-07-01	2000-09-26	2000-09-26	2000-09-26
PRAN CF 01 / acquisition de projet à réaliser de terrain et de collecte de PRAAP	ISA / DMS0	Project Management and Institutional Support	A participant	Devis de prix	Limited	Single Stage / Other			3000000	11.20000	Adopté					2000-06-01													2000-07-26	2000-08-26	2000-10-28	2000-10-28
MR-FPLA-ME-0401 / Acquisition de 7 000 000 litres de vaccin PIV pour le campagne 2008/2009	ISA / DMS0	Animal Health Improvement	A participant	Présentation de matériel de prix à prix	Direct				60000000	271.00700	Signé			2000-07-18	2000-07-24														2000-08-26	2000-08-26	2000-12-18	2000-12-18
PRFAS-ME-07 / acquisition d'équipements pour l'apiculture	ISA / DMS0	Project Management and Institutional Support	A participant	Devis de prix	Open / Notional	Single Stage / Other			3000000	18.87000	Adopté					2000-06-01													2000-07-26	2000-08-26	2000-08-26	2000-08-26
PRFAS-ME-07 / acquisition d'équipement pour le village de rétention des ovins	ISA / DMS0	Project Management and Institutional Support	A participant	Devis de prix	Limited	Single Stage / Other			1000000	12.20000	Adopté					2000-08-01		2000-08-08											2000-07-26	2000-08-26	2000-08-26	2000-11-07
MR-FPLA-ME-0401 / Achat de logiciels ESSENCIA-200	ISA / DMS0	Animal Health Improvement	A participant	Devis de prix	Open / Notional	Single Stage / Other			1000000	0.00	Adopté					2000-06-26													2000-08-26	2000-08-26	2000-08-26	2000-08-26
MR-FPLA-ME-0401 / Acquisition de matériel agricole à réaliser les travaux agro-pastoraux dans la USP du PRAAP	ISA / DMS0	Animal Health Improvement	A participant	Appel d'offres	Open / Notional	Single Stage / Other			6000000	0.00	Adopté			2000-07-26	2000-07-26														2000-10-21	2000-10-21	2000-10-21	2000-10-21

PROJON CF 06 / Financement de matériel pour maintenance des locaux divers - BACALON	ISA / DMO6	Relais Business Management Enhancement	A partaker	Thematic de proj	Open - National	Single Stage - Over Budget		6,000.00	6,000	Accord										2009-04-11													2009-04-06		2009-11-05				
MIS-PROJON-ME-GEP / Financement de matériel pour le langage de programmation	ISA / DMO6	Annual Health Improvement	A partaker	Appl d'affaires	Open - National	Single Stage - Over Budget		60,000.00	53,260.20	Adverse										2009-07-20	2009-06-04	2009-07-21								2009-09-03	2009-10-15	2009-10-03	2009-10-20	2009-12-09	2009-10-20	2009-04-08	2010-11-01		
MIS-PROJON-ME-GEP / Acquisition de 3 lots distincts - Éléments de base pour le plan d'action IPAC 2010	ISA / DMO6	Financial Crisis Management	A partaker	Procédure de gestion de projet	Direct			1,275,000.00	967,243.27	Risque										2009-03-04		2009-03-14											2009-04-01		2009-07-09				
MIS-PROJON-ME-0046-001 - EPI - Acquisition de matériel de mesure et de supports communicationnels visant pour l'UC-PRAPS et le Québec autonome divers	ISA / DMO6	Project Management and Institutional Support	A partaker	Thematic de proj	Open - National	Single Stage - Over Budget		50,000.00	16,060.07	Adverse																								2009-12-04		2009-12-27			
MIS-PROJON-ME-0046-001 - EPI - acquisition d'équipement pour les unités vétérinaires	ISA / DMO6	Annual Health Improvement	A partaker	Appl d'affaires	Open - National	Single Stage - Over Budget		123,000.00	122,647.41	Adverse										2009-11-08	2009-07-01	2009-11-10											2009-12-22	2009-10-13	2009-12-01	2009-12-20	2009-10-26	2009-02-01	
MIS-PROJON-ME-0046-001 - EPI - acquisition de logiciels pour le suivi de données épidémiologiques de SEMEMA	ISA / DMO6	Annual Health Improvement	A partaker	Thematic de proj	Open - National	Single Stage - Over Budget		52,000.00	19,809.23	Adverse																									2009-11-14		2009-03-26		
MIS-PROJON-ME-0046-001 - EPI - acquisition et installation d'un progiciel d'analyse des données épidémiologiques par l'UC-PRAPS 002	ISA / DMO6	Project Management and Institutional Support	A partaker	Thematic de proj	Open - National	Single Stage - Over Budget		50,000.00	36,460.70	Adverse																									2009-11-07		2009-12-21		
MIS-PROJON-ME-0076-001 - EPI - production de rapports d'évaluation et de consultation visant les unités de soins intensifs des centres de santé	ISA / DMO6	Project Management and Institutional Support	A partaker	Thematic de proj	Open - National	Single Stage - Over Budget		13,000.00	6,000	Accord																									2010-12-04		2010-05-18		
00-FORON / Edition de brochures, présentoir, cartes et affiches sur des événements vétérinaires	ISA / DMO6	Project Management and Institutional Support	A partaker	Thematic de proj	Open - National	Single Stage - Over Budget		6,000.00	6,000	Accord																									2009-03-01		2009-01-11		
00-FORON / Reproduction et distribution de documents PRON au titre de 1 année 2010	ISA / DMO6	Project Management and Institutional Support	A partaker	Thematic de proj	Open - National	Single Stage - Over Budget		22,000.00	6,000	Accord																									2009-03-02		2009-03-02		
00-FORON / Financement de communications et produits promotionnels des bureaux de l'UCP au titre de 1 année 2010	ISA / DMO6	Project Management and Institutional Support	A partaker	Thematic de proj	Open - National	Single Stage - Over Budget		32,000.00	4,734.54	Risque																									2009-03-18		2009-05-14		
00-FORON / Financement publicitaires, matériel Prolog au titre de 1 année 2010	ISA / DMO6	Project Management and Institutional Support	A partaker	Thematic de proj	Open - National	Single Stage - Over Budget		20,000.00	20,000.00	Adverse																										2009-03-01		2009-03-01	
00-FORON / Production et révision et de rafraichissement des brochures de l'UCP	ISA / DMO6	Project Management and Institutional Support	A partaker	Thematic de proj	Open - National	Single Stage - Over Budget		13,000.00	9,004	Adverse																										2009-03-01		2009-03-01	
00-FORON / révision, acquisition et suivi pour l'ambassade de PRON	ISA / DMO6	Project Management and Institutional Support	A partaker	Thematic de proj	Open - National	Single Stage - Over Budget		14,000.00	13,109.20	Adverse																										2009-03-11		2009-03-18	
00-FORON / Nouvellement du Centre de Documentation - matériel de logiciel TOB 700 pour des réalisations avec SEMEMA - collaboration en 2010 et 2011	ISA / DMO6	Project Management and Institutional Support	A partaker	Procédure de gestion de projet	Direct			6,000.00	6,000	En attente d'évaluation				2009-01-28																						2009-04-06		2009-01-01	
00-FORON / acquisition de matériel informatique - matériel DE - avec suivi et renouvelable	ISA / DMO6	Project Management and Institutional Support	A partaker	Thematic de proj	Open - National	Single Stage - Over Budget		60,000.00	26,890.70	Adverse																										2009-03-01		2009-03-28	
00-FORON / Production de rapports de communication et suivi de ces documents pour la campagne de sensibilisation et de communication auprès des clients	ISA / DMO6	Project Management and Institutional Support	A partaker	Thematic de proj	Local	Single Stage - Over Budget		8,000.00	6,660.61	Risque				2009-01-28	2009-01-14																				2009-01-28		2009-11-14		
00-FORON / Livraison matériel sous de Matériel informatique et Matériel de SAN WS2 de PRAPS	ISA / DMO6	Project Management and Institutional Support	A partaker	Thematic de proj	Local	Single Stage - Over Budget		8,000.00	3,776.26	Risque																										2009-01-03		2009-01-04	
00-FORON / livraison de matériel pour l'écriture (matériel imprimé) et pour l'acquisition (matériel PRON)	ISA / DMO6	Project Management and Institutional Support	A partaker	Thematic de proj	Open - National	Single Stage - Over Budget		6,000.00	3,473.43	Adverse																										2009-01-14		2009-01-26	
00-FORON / acquisition de matériel pour le suivi et renouvelable de l'UCP au titre de 1 année 2010	ISA / DMO6	Project Management and Institutional Support	A partaker	Thematic de proj	Open - National	Single Stage - Over Budget		60,000.00	32,729.41	Adverse																											2009-03-01		2009-07-01
00-FORON / acquisition de matériel et matériel informatique pour le DUV et l'UC-PRAPS	ISA / DMO6	Annual Health Improvement	A partaker	Thematic de proj	Local	Single Stage - Over Budget		24,000.00	27,726.28	Adverse																											2009-01-11		2009-01-08
00-FORON / Production de rapports de communication et de sensibilisation des clients de projet au 2 ^e lot pour les responsables CI et CI	ISA / DMO6	Project Management and Institutional Support	A partaker	Thematic de proj	Open - National	Single Stage - Over Budget		13,000.00	10,641.06	Adverse																											2009-04-08		2009-07-24

SEFRANSOY / Acquisition de sites pour construction des nouveaux parcs éoliens	SEA / O&M	Project Management and Institutional Support	A parttime	Overseas de jour	Open - National	Single Stage - Over Budget				12,300,000	27,732,000	Roger								2019-06-01			2019-06-01	2019-06-01	2019-06-01	
SEFRANSOY / Acquisition de substation électrique dans le cadre du plan d'investissement 2019	SEA / O&M	Project Close Management	A parttime	Appt d'Offre	Open - National	Single Stage - Over Budget				140,000,000	398,050,000	Adrian		2019-03-20	2019-06-01	2019-02-25				2019-06-21	2019-07-01	2019-07-01	2019-06-25	2019-02-28	2019-03-12	2019-01-11
SEFRANSOY / Acquisition de processus spécifiques pour les actions régionales de FAUC (1 et 201)	SEA / O&M	Project Management and Institutional Support	A parttime	Overseas de jour	Limited	Single Stage - Over Budget				12,500,000	13,690,000	Adrian								2019-08-11	2019-06-01					
SEFRANSOY / Production/Installation et Livraison de 60 buses personnalisés sur les réalisations de FAUC	SEA / O&M	Project Management and Institutional Support	A parttime	Overseas de proposition	Limited	Single Stage - Over Budget				12,300,000	14,137,000	Roger		2019-06-20	2019-06-14	2019-06-23				2019-06-28	2019-06-28	2019-06-28	2019-06-28	2019-06-28	2019-06-28	2019-11-14
SEFRANSOY / Acquisition à engagement pour les réalisations	SEA / O&M	Market Access Facilitation	A parttime	Appt d'Offre	Open - National	Single Stage - Over Budget				200,000,000	175,000,000	Adrian		2019-08-28	2019-11-01	2019-07-01				2019-01-14	2019-12-04	2019-09-11	2019-10-20	2019-10-20	2019-11-27	2019-08-21
SEFRANSOY / Acquisition de registre de projets de profit	SEA / O&M	Project Management and Institutional Support	A parttime	Overseas de jour	Limited	Single Stage - Over Budget				2,000,000	2,276,750	Adrian								2019-08-20	2019-06-01					2019-06-21
SEFRANSOY / Acquisition de matériel pour le nettoyage de roquettes 2019	SEA / O&M	Annual Health Improvement	A parttime	Overseas de jour	Limited	Single Stage - Over Budget				60,000,000	52,000,000	Adrian								2019-08-22	2019-08-07					2019-01-01
SEFRANSOY / Révision de 100 busbars de la North portion	SEA / O&M	Natural Resource Management Subassessment	A parttime	Overseas de jour	Limited	Single Stage - Over Budget				11,700,000	6,000	Annabel								2019-10-02						2019-12-07
SEFRANSOY / Acquisition de processus de qualité et plans de communication pour les infrastructures de FAUCS régionales et les programmes sociaux M&E	SEA / O&M	Project Management and Institutional Support	A parttime	Overseas de jour	Limited	Single Stage - Over Budget				14,300,000	6,000	Annabel								2019-10-01						2019-12-24
SEFRANSOY / Acquisition de matériel pour quatre busbars 2019	SEA / O&M	Annual Health Improvement	A parttime	Overseas de jour	Limited	Single Stage - Over Budget				10,000,000	11,030,000	Adrian		2019-10-04	2019-09-28					2019-12-04	2019-10-21	2019-10-21	2019-12-20	2019-12-20	2019-11-10	2019-10-01
SEFRANSOY / Engagement contractualisé pour la livraison de 10 Mat Interim (sous II)	SEA / O&M	Market Access Facilitation	A parttime	Overseas de jour	Limited	Single Stage - Over Budget				60,000,000	24,700,000	Adrian		2019-11-01	2019-07-01					2019-01-24	2019-08-28	2019-02-20	2019-02-20	2019-07-28	2019-07-28	
SEFRANSOY / Financement et pose d'équipement à usage commun pour 2 ans de travail et 2 ans de voyage	SEA / O&M	Market Access Facilitation	A parttime	Overseas de jour	Limited	Single Stage - Over Budget				20,000,000	6,000	En Admin. Interim								2019-12-04						2019-01-24
SEFRANSOY / Acquisition matériel de nettoyage au site de 2019	SEA / O&M	Project Management and Institutional Support	A parttime	Overseas de jour	Limited	Single Stage - Over Budget				12,000,000	6,000	En Admin. Interim								2019-05-13						2019-06-05
SEFRANSOY / Révision de 200 busbars de North portion	SEA / O&M	Natural Resource Management Subassessment	A parttime	Overseas de jour	Limited	Single Stage - Over Budget				30,000,000	22,000,000	Roger								2019-09-28	2019-09-28					2019-01-21
SEFRANSOY / Equipement de 31 points de mesure dans plusieurs sites	SEA / O&M	Annual Health Improvement	A parttime	Appt d'Offre	Open - National	Single Stage - Over Budget				173,000,000	6,000	En Admin. Interim		2019-03-26	2019-01-24					2019-04-07	2019-04-07	2019-04-01	2019-04-01	2019-04-01	2019-04-01	
SEFRANSOY / Acquisition de 800... Analyse pour la FAUC et son impact sur l'environnement	SEA / O&M	Annual Health Improvement	A parttime	Overseas de jour	Limited	Single Stage - Over Budget				20,000,000	10,100,000	Roger								2019-02-04	2019-01-21					2019-04-01
SEFRANSOY / Equipement matériel supplémentaire, câbles, analyseurs GPS, unité USB internet	SEA / O&M	Annual Health Improvement	A parttime	Overseas de jour	Limited	Single Stage - Over Budget				40,000,000	6,000	En Admin. Interim								2019-05-14						2019-06-20
SEFRANSOY / Installation de 2000... équipements de mesure et livraison de 2000... équipements de mesure et livraison de 2000... équipements de mesure	SEA / O&M	Project Management and Institutional Support	A parttime	Overseas de jour	Limited	Single Stage - Over Budget				4,000,000	4,700,000	Adrian								2019-03-28	2019-01-28					2019-05-28
SEFRANSOY / Acquisition de busbars de North 2019	SEA / O&M	Project Management and Institutional Support	A parttime	Overseas de jour	Limited	Single Stage - Over Budget				10,000,000	10,000,000	Roger								2019-01-17	2019-01-21					2019-01-21
SEFRANSOY / Acquisition de matériel de mesure pour réseaux électriques	SEA / O&M	Natural Resource Management Subassessment	A parttime	Overseas de jour	Limited	Single Stage - Over Budget				20,000,000	24,000,000	Adrian								2019-01-22	2019-01-22					2019-01-22
SEFRANSOY / Acquisition de matériel de mesure et de mesure communication 2019 (Site, câbles, unités de USB, ports Bluetooth, etc.)	SEA / O&M	Project Management and Institutional Support	A parttime	Overseas de jour	Open - National	Single Stage - Over Budget				10,000,000	10,700,000	Roger								2019-01-04						2019-01-21
SEFRANSOY / Acquisition de 400... équipements de mesure et livraison de 400... équipements de mesure et livraison de 400... équipements de mesure	SEA / O&M	Natural Resource Management Subassessment	A parttime	Overseas de jour	Limited	Single Stage - Over Budget				11,000,000	10,800,000	Adrian								2019-01-11	2019-01-08					2019-01-11
SEFRANSOY / Equipement des CP... Analyse de 500... équipements de mesure et livraison de 500... équipements de mesure et livraison de 500... équipements de mesure	SEA / O&M	Project Close Management	A parttime	Overseas de jour	Limited	Single Stage - Over Budget				14,300,000	21,270,120	Adrian		2019-01-08	2019-04-02					2019-01-04	2019-04-02	2019-04-02	2019-04-02	2019-04-02	2019-04-02	2019-04-02

465FRAN0029 / Maintenance annuelle du logiciel SAGECOM 2020	ISA / DM60	Project Management and Institutional Support	A participant	Prevision de mandat de gré à gré	Direct																		2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01
465FRAN0030 / Acquisition de matériel informatique - technologies hardware et licences - exploitation Mars2020-2021	ISA / DM60	Project Management and Institutional Support	A participant	Demande de prix	Limité	Single Stage / One-Stage			40,000.00	0.00													2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01
465FRAN0031 / Ouvrages d'entretien annuel de février 2020	ISA / DM60	Project Management and Institutional Support	A participant	Demande de prix	Limité	Single Stage / One-Stage			10,000.00	11,000.00													2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01
465FRAN0032 / Maintenance et soin à jour des véhicules de police 2020	ISA / DM60	Project Management and Institutional Support	A participant	Demande de prix	Limité	Single Stage / One-Stage			2,000.00	3,000.00													2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01
465FRAN0033 / Acquisition de pièces pour le parc automobile de l'ICPS - Unité de 1 au 3003	ISA / DM60	Project Management and Institutional Support	A participant	Demande de prix	Limité	Single Stage / One-Stage			34,000.00	0.00													2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01
465FRAN0034 / Ouvrages d'entretien et/ou travaux réparations des véhicules de Police - Unité opération des véhicules 001 de 1 au 10000 2020	ISA / DM60	Project Management and Institutional Support	A participant	Demande de prix	Limité	Single Stage / One-Stage			20,000.00	0.00													2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01
465FRAN0035 / Acquisition de Services Infolat et maintenance d'ordinateurs / premiere utilisation pour 10 unités mobiles	ISA / DM60	Project Management and Institutional Support	A participant	Demande de prix	Limité	Single Stage / One-Stage			40,000.00	17,000.00													2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01
465FRAN0036 / Ouvrages d'entretien de matériel informatique 2020	ISA / DM60	Project Management and Institutional Support	A participant	Demande de prix	Limité	Single Stage / One-Stage			17,700.00	12,900.00													2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01
465FRAN0037 / Installation de deux centres de volume de lat	ISA / DM60	Market Access Facilitation	A participant	Appel d'offres	Open International	Single Stage / One-Stage			1,800,000.00	0.00		2020-01-19	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21
465FRAN0038 / Achats de matériel complémentaire de laboratoire pour l'URMARS en type de 2020	ISA / DM60	Annual Health Expenditures	A participant	Appel d'offres	Open National	Single Stage / One-Stage			40,000.00	0.00		2020-01-19	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21
465FRAN0039 / Achats de 800 000 doses PVZ	ISA / DM60	Annual Health Expenditures	A participant	Prevision de mandat de gré à gré	Direct				200,000.00	0.00		2020-01-20	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21
465FRAN0040 / Acquisition de matériel de nuit mobile pour 2020-2021	ISA / DM60	Annual Health Expenditures	A participant	Demande de prix	Limité	Single Stage / One-Stage			34,000.00	0.00													2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21
465FRAN0041 / Achats de 800 000 doses PVZ	ISA / DM60	Annual Health Expenditures	A participant	Prevision de mandat de gré à gré	Direct				500,000.00	0.00		2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21
465FRAN0042 / Acquisition de pièces détachées pour véhicules PEMD 2020	ISA / DM60	Project Management and Institutional Support	A participant	Demande de prix	Limité	Single Stage / One-Stage			40,000.00	20,700.00													2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21
465FRAN0043 / Acquisition de équipements et fournitures de l'EF de la MARS	ISA / DM60	Political Crisis Management	A participant	Demande de prix	Limité	Single Stage / One-Stage			10,000.00	0.00													2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21
465FRAN0044 / Acquisition de fournitures et équipements de protection contre COVID-19 pour le personnel de l'EF (MARS)	ISA / DM60	Project Management and Institutional Support	A participant	Demande de prix	Limité	Single Stage / One-Stage			20,000.00	17,710.00													2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21
465FRAN0045 / Calcul des et impression de rapports relatifs au programme d'identification biométrique - Unité 001 sur les centres de regroupement reconvenants et unité de 001FRAN0046	ISA / DM60	Project Management and Institutional Support	A participant	Demande de prix	Limité	Single Stage / One-Stage			42,000.00	0.00													2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21
465FRAN0046 / Acquisition de équipements portatifs pour personnel CIV	ISA / DM60	Project Management and Institutional Support	A participant	Demande de prix	Limité	Single Stage / One-Stage			10,000.00	8,900.00													2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21
465FRAN0047 / Acquisition et transport d'équipement "blindé"	ISA / DM60	Political Crisis Management Subcontracting	A participant	Prevision de mandat de gré à gré	Direct				2,100,000.00	220,000.00		2020-01-20	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21
465FRAN0048 / Acquisition de 200 000 doses PVZ	ISA / DM60	Annual Health Expenditures	A participant	Appel d'offres	Open International	Single Stage / One-Stage			300,000.00	0.00		2020-01-20	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21
465FRAN0049 / Edition d'un rapport recherche	ISA / DM60	Project Management and Institutional Support	A participant	Demande de prix	Limité	Single Stage / One-Stage			2,000.00	0.00													2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21
465FRAN0050 / ventes de l'équipement pour 10 unités mobiles des premiers véhicules	ISA / DM60	Market Access Facilitation	A participant	Appel d'offres	Open National	Single Stage / One-Stage			200,000.00	0.00		2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21
465FRAN0051 / 201 - Acquisition de véhicules militaires pour le plan d'urgence	ISA / DM60	Political Crisis Management	A participant	Prevision de mandat de gré à gré	Direct				200,000.00	0.00		2020-01-20	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21
465FRAN0052 / Acquisition de 10 lots pour réduction des dépenses CEM 2020	ISA / DM60	Project Management and Institutional Support	A participant	Demande de prix	Limité	Single Stage / One-Stage			20,000.00	0.00													2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-21

ME-PRAP-ME-4026-001	ERF - Acquisition de Matériel de consommation (limité par le secteur de 1 approvisionnement)	USA / DMSP	Annual Health Requirement	A personnel	Changement de prix	Open / National	Single Stage / Other	Bidtype											2001-11-01			2001-01-01	2001-02-14
PRAP-CF-001	Acquisition de matériel biomédical et informatique (1 par le sous-secteur pertinent)	USA / DMSP	Market Access Practitioner	A personnel	Changement de prix	Open / National	Single Stage / Other	Bidtype											2001-07-01			2001-08-04	2001-09-14
AIRPRAP-001	Intégration et mise de manière d'équipements et de consommables (appareils, logiciels et logiciels) pour les équipements et sites de PRAP	USA / DMSP	Project Management and Institutional Support	A personnel	Changement de prix	Limited	Single Stage / Other	Bidtype											2001-03-04			2001-03-03	2001-04-11
ME-PRAP-ME-4036-001	ERF - Acquisition de 40 ton GSA pour le Diagnostic de la FIV pour le surveillance standard de 2001	USA / DMSP	Annual Health Requirement	A personnel	Changement de prix	Open / National	Single Stage / Other	Bidtype											2001-11-01			2001-12-01	2001-01-01
ME-PRAP-ME-257	Matériel de Test de Diagnostic pour la FIV Surveillance standard 2001	USA / DMSP	Annual Health Requirement	A personnel	Changement de prix	Open / National	Single Stage / Other	Bidtype											2001-04-04			2001-05-01	2001-05-01
AIRPRAP-001	Equipements pour l'appel de la CDC (Division de Contrôle - Environnemental)	USA / DMSP	Project Management and Institutional Support	A personnel	Changement de prix	Limited	Single Stage / Other	Bidtype											2001-10-01			2001-01-07	2001-03-01
AIRPRAP-001	Acquisition de produits vétérinaires consommables de qualité professionnelle et de consommation (général) pour le matériel vétérinaire PCR (T)	USA / DMSP	Annual Health Requirement	A personnel	Changement de prix	Limited	Single Stage / Other	Bidtype											2001-10-01			2001-01-04	2001-02-04

NON COMPLETADO ENVÍAS

Activity Reference No. / Description	Line / Credit No.	Commodity	Service Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification a (Y/N)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidling Documents / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposed Submittal / Opening / Minutes		BIE Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
ME-PRAP-ME-4046-001	ERF - Gestion de 5000 bouteilles de Gase patients en endothérapie et en support ventilation	USA / DMSP	Material Resource Management Subcontract	A personnel	Changement de prix	Open / National	Single Stage / Other	Bidtype																				2001-01-01	2001-01-30	2001-01-01	2001-01-30
ME-PRAP-ME-4048-001	ERF - Convoyeur, Adhésif et acquisition de matériel biomédical et informatiques de consommation pour la compagnie 2	USA / DMSP	Material Resource Management Subcontract	A personnel	Changement de prix	Open / National	Single Stage / Other	Bidtype																				2001-07-01	2001-05-30	2001-07-01	2001-06-30
ME-PRAP-ME-4055-001	ERF - Acquisition de matériel de validation et de matériel consommable pour les équipements et logiciels pour l'IC-PRAP/Patients	USA / DMSP	Project Management and Institutional Support	A personnel	Apart d'affaires	Open / National	Single Stage / Other	Bidtype				2001-03-04	2001-04-01	2001-03-04	2001-04-01	2001-04-01	2001-04-01	2001-04-01	2001-04-01	2001-04-01	2001-04-01	2001-04-01	2001-04-01	2001-04-01	2001-04-01	2001-04-01	2001-04-01	2001-04-01	2001-04-01	2001-04-01	
ME-PRAP-ME-4065-001	ERF - Protection des Bse documentaire	USA / DMSP	Project Management and Institutional Support	A personnel	Changement de prix	Limited	Single Stage / Other	Bidtype																				2001-03-04	2001-03-01	2001-03-01	2001-03-01
ME-PRAP-ME-4070-001	ERF - Diffusion / Distribution de médicaments radio et production radiologiques (matériel de radiologie de soins patients et des thérapies complémentaires au GSC)	USA / DMSP	Project Management and Institutional Support	A personnel	Changement de prix	Limited	Single Stage / Other	Bidtype																				2001-03-04	2001-07-01	2001-07-01	2001-07-01
ME-PRAP-ME-4119-001	ERF - Logiciel (Program, maintenance et supportage de l'équipe de travail pour le plan d'exécution)	USA / DMSP	Patent Clinic Management	A person	Apart d'affaires	Open / National	Single Stage / Other	Bidtype				2001-03-04	2001-03-01	2001-03-04	2001-03-01	2001-03-04	2001-03-01	2001-03-04	2001-03-01	2001-03-04	2001-03-01	2001-03-04	2001-03-01	2001-03-04	2001-03-01	2001-03-04	2001-03-01	2001-03-04	2001-03-01	2001-03-04	
PRAP-CF-01 - "Services médicaux et thérapeutiques et supportage de conseil de travail dans le cadre du plan d'exécution Class 2 "Mg"	USA / DMSP	Patent Clinic Management	A personnel	Changement de prix	Open / National	Single Stage / Other	Bidtype																					2001-03-04	2001-03-01	2001-03-01	2001-03-01
PRAP-CF-02 - "Services médicaux et thérapeutiques et supportage de conseil de travail dans le cadre du plan d'exécution Class 2: Medication Dispensing/Qual Map 1"	USA / DMSP	Patent Clinic Management	A personnel	Changement de prix	Open / National	Single Stage / Other	Bidtype																					2001-03-04	2001-03-01	2001-03-01	2001-03-01
PRAP-CF-04 - "Services médicaux et thérapeutiques et supportage de conseil de travail dans le cadre du plan d'exécution Class 1: Drug, Gene therapy, Bse et antibodies"	USA / DMSP	Patent Clinic Management	A personnel	Changement de prix	Open / National	Single Stage / Other	Bidtype																					2001-03-04	2001-03-01	2001-03-01	2001-03-01
PRAP-CF-07 - "Services thérapeutiques et supportage d'équipe de travail de conseil de travail dans le cadre du plan d'exécution Class 1: Tissue"	USA / DMSP	Patent Clinic Management	A personnel	Changement de prix	Open / National	Single Stage / Other	Bidtype																					2001-03-04	2001-03-01	2001-03-01	2001-03-01
AIRPRAP-001	Services de consultation pour l'entretien de terrain	USA / DMSP	Patent Clinic Management	A personnel	Changement de proposition	Limited	Single Stage / Other	Bidtype				2001-03-04	2001-03-01	2001-03-04	2001-03-01	2001-03-04	2001-03-01	2001-03-04	2001-03-01	2001-03-04	2001-03-01	2001-03-04	2001-03-01	2001-03-04	2001-03-01	2001-03-04	2001-03-01	2001-03-04	2001-03-01	2001-03-04	

MPFRAN1000 / Revirement d'un agent de sous-traitance pour la production industrielle et la production des sites de distribution et de stockage des produits pharmaceutiques	ISX / Dames	Project Management and Institutional Support	A position	Devis de prix	Localité	Single Stage - Over Budget			13,900,000	8,270,000	Signé								2019-09-01	2021-05-31				2019-11-04	2020-08-30	2019-12-26	
MPFRAN1001 / Production et de montage TV pour la mobilisation pour le campagne national de vaccination COVID-19	ISX / Dames	Project Management and Institutional Support	A position	Devis de prix	Localité	Single Stage - Over Budget			3,200,000	6,750,000	Advers								2020-12-09	2021-01-14				2020-11-05	2020-11-27	2020-09-28	2020-09-17
MPFRAN1002 / Mise en place et de la mise à jour de la plateforme pour le campagne COVID-19	ISX / Dames	Project Management and Institutional Support	A position	Devis de prix	Localité	Single Stage - Over Budget			8,800,000	6,000,000	En attente d'approbation								2020-12-04					2020-11-04		2020-10-26	
MPFRAN1003 / Mise en place des sites de production industrielle et de stockage des produits pharmaceutiques	ISX / Dames	Project Management and Institutional Support	A position	Devis de prix	Localité	Single Stage - Over Budget			22,800,000	28,610,000	Signé								2020-01-11	2020-06-07				2020-01-01	2020-07-07	2020-01-11	
MPFRAN1004 / Services de logistique de transport FRON	ISX / Dames	Project Management and Institutional Support	A position	Devis de prix	Localité	Single Stage - Over Budget			4,800,000	6,000,000	En attente d'approbation								2020-09-04					2020-08-06		2020-09-08	
MPFRAN1005 / Opérations de mise en place des sites de la FRON (en rapport avec le matériel)	ISX / Dames	Project Management and Institutional Support	A position	Devis de prix	Localité	Single Stage - Over Budget			8,800,000	8,000,000	Advers								2020-11-11	2020-01-31				2020-08-07	2020-08-30	2020-08-30	2020-08-17
MPFRAN1006 / Acquisition et installation de machines de textile et d'habillement (moteur et de haute pression en un seul lot de 26 units) machines industrielles ou agricoles par la FRON	ISX / Dames	Project Management and Institutional Support	A position	Devis de prix	Localité	Single Stage - Over Budget			28,000,000	28,000,000	Advers								2020-03-01	2020-06-01				2020-07-28	2020-07-28	2020-06-18	2020-06-01
MPFRAN1007 / Induction de mise en place des machines (moteur et de haute pression) (moteur et de haute pression) (moteur et de haute pression)	ISX / Dames	Annual Health Improvement	A position	Devis de prix	Localité	Single Stage - Over Budget			2,000,000	6,000,000	En attente d'approbation								2021-06-01					2021-07-29		2021-09-29	
MPFRAN1008 / Appel à la C&A pour la production de produits agricoles de haute pression et de haute pression (moteur et de haute pression) (moteur et de haute pression) (moteur et de haute pression)	ISX / Dames	Project Management and Institutional Support	A position	Devis de prix	Localité	Single Stage - Over Budget			28,000,000	6,000,000	Advers								2021-01-11					2021-01-11		2021-07-11	

CONSULTING FIRM

Activity Reference No / Description	Lead / Child No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Terms of Reference		Expenses of Interest Notice		Start, List and Year		Budget for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Contract Execution		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
CU ME FRON 101 / Revirement d'un agent de sous-traitance pour la production industrielle et la production des sites de distribution et de stockage des produits pharmaceutiques	ISX / Dames	Riskless Business Management Relationship	A position	Induction de mise en place des machines (moteur et de haute pression) (moteur et de haute pression)	Open / Notified		36,000,000	24,075,000	Signé	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-15									2017-06-01	2017-07-01	2017-08-01	2017-08-01	2017-08-01
MPFRAN ME 4022-01 / QSO / Révisé des termes de conditions de 31 jours de livraison dans plusieurs localités de pays	ISX / Dames	Annual Health Improvement	A position	Induction de mise en place des machines (moteur et de haute pression) (moteur et de haute pression)	Open / Notified		60,000,000	56,370,160	Signé	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01									2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01
MPFRAN ME 4023-01 / QSO / Révisé des termes de conditions de 31 jours de livraison dans plusieurs sites	ISX / Dames	Market Access Facilitation	A position	Induction de mise en place des machines (moteur et de haute pression) (moteur et de haute pression)	Open / Notified		72,000,000	61,740,000	Signé	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01									2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01
MPFRAN ME 4017-01 / CQP / Assistance technique pour l'opérationnel de départ de la compagnie 1	ISX / Dames	Annual Health Improvement	A position	Induction de mise en place des machines (moteur et de haute pression) (moteur et de haute pression)	Open / Notified		18,000,000	6,000,000	Advers	2019-01-01	2019-06-01	2019-06-01	2019-06-01	2019-06-01	2019-06-01									2019-07-01	2019-06-01	2019-06-01	2019-06-01	2019-06-01
MPFRAN ME 4026-01 / CQP / Revirement d'un agent de sous-traitance pour la production industrielle et la production des sites de distribution et de stockage des produits pharmaceutiques	ISX / Dames	Market Access Facilitation	A position	Induction de mise en place des machines (moteur et de haute pression) (moteur et de haute pression)	Open / Notified		18,000,000	17,246,210	Signé	2019-01-01	2019-05-01	2019-06-01	2019-06-01	2019-06-01	2019-06-01									2019-06-01	2019-06-01	2019-06-01	2019-06-01	2019-06-01
MPFRAN ME 4026-01 / CQP / Révisé des termes de conditions de 31 jours de livraison dans plusieurs sites	ISX / Dames	Project Management and Institutional Support	A position	Induction de mise en place des machines (moteur et de haute pression) (moteur et de haute pression)	Open / Notified		28,000,000	6,000,000	En attente d'approbation	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01									2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01
MPFRAN ME 4041-01 / CQP / Révisé des termes de conditions de 31 jours de livraison dans plusieurs sites	ISX / Dames	Project Management and Institutional Support	A position	Induction de mise en place des machines (moteur et de haute pression) (moteur et de haute pression)	Open / Notified		17,000,000	38,000,000	Advers	2019-01-01	2019-02-01	2019-02-01	2019-02-01	2019-02-01	2019-02-01									2019-07-01	2019-06-01	2019-06-01	2019-06-01	2019-06-01
MPFRAN ME 4042-01 / CQP / Révisé des termes de conditions de 31 jours de livraison dans plusieurs sites	ISX / Dames	Project Management and Institutional Support	A position	Induction de mise en place des machines (moteur et de haute pression) (moteur et de haute pression)	Open / Notified		20,000,000	21,700,000	Signé	2019-01-01	2019-03-01	2019-03-01	2019-03-01	2019-03-01	2019-03-01									2019-07-01	2019-05-01	2019-05-01	2019-05-01	2019-05-01
MPFRAN ME 4043-01 / CQP / Révisé des termes de conditions de 31 jours de livraison dans plusieurs sites	ISX / Dames	Project Management and Institutional Support	A position	Induction de mise en place des machines (moteur et de haute pression) (moteur et de haute pression)	Open / Notified		14,000,000	7,120,000	Advers	2019-01-01	2017-12-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01									2019-07-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01

MR-FRANCO-000005-001 / Réalisation, reconnaissance et mise en œuvre d'équipement de santé	ISA / D000	Project Management and Institutional Support	A partiel	Sélection basée sur les qualifications des candidats	Open / National	12,000,000	1,800,000	Étape	2019-01-01	2019-02-01	2019-03-01	2019-04-01	2019-05-01	2019-06-01	2019-07-01	2019-08-01	2019-09-01	2019-10-01	2019-11-01	2019-12-01
113 000 00000 0001 / Recouvrement d'un système d'équipement mobile pour l'enseignement des 2 années de collégiés de 1 ^{er} et de 2 nd années	ISA / D000	Market Access Facilitation	A partiel	Sélection basée sur les qualifications des candidats	Open / National	20,000,000	20,000,000	Étape	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01
FRANFEMAC / Aide des services de santé de l'urgence à l'échelle de la zone de repère	ISA / D000	Market Access Facilitation	A partiel	Sélection au mérite seul	Open / National	60,000,000	0,000,000	En cours d'exécution	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01
FRANFEMAC / Aide des services de santé et de planification de soins primaires de santé	ISA / D000	Animal Health Improvement	A partiel	Sélection au mérite seul	Open / National	60,000,000	60,000,000	Étape	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01	2017-06-01
FRANFEMAC / Assistance technique administrative pour appuyer la mise en œuvre de la campagne 2	ISA / D000	National Resource Management Enhancement	A partiel	Sélection basée sur les qualifications des candidats	Open / International	200,000,000	0,000,000	En cours d'exécution	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01
FRANFEMAC / Recouvrement d'un programme de service (1) pour l'assistance générale des UEP à 6 et 1 année de l'âge de l'école, Hauts Plateaux	ISA / D000	National Resource Management Enhancement	A partiel	Sélection basée sur les qualifications des candidats	Open / National	30,000,000	247,000,000	Adopté	2017-01-01	2017-01-01	2017-01-01	2017-01-01	2017-01-01	2017-01-01	2017-01-01	2017-01-01	2017-01-01	2017-01-01	2017-01-01	2017-01-01
FRAN-CP 01 / Recouvrement d'un bureau d'étude pour les infrastructures reconnues de la direction générale des infrastructures	ISA / D000	Project Management and Institutional Support	A partiel	Sélection basée sur les qualifications des candidats	Open / National	100,000,000	17,000,000	Étape	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01
FRAN-CP 02 / Recouvrement d'un bureau d'étude pour les infrastructures reconnues de la direction générale des infrastructures	ISA / D000	Project Management and Institutional Support	A partiel	Sélection basée sur les qualifications des candidats	Open / National	100,000,000	19,000,000	Étape	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01
FRANFEMAC / Aide des services de santé en 1 ^{er} et 2 nd années de l'école primaire dans plusieurs villages de la zone	ISA / D000	Animal Health Improvement	A partiel	Sélection basée sur les qualifications des candidats	Open / National	30,000,000	0,000,000	En cours d'exécution	2017-01-01	2017-01-01	2017-01-01	2017-01-01	2017-01-01	2017-01-01	2017-01-01	2017-01-01	2017-01-01	2017-01-01	2017-01-01	2017-01-01
FRAN-CP 03 / Recouvrement des services de santé pour la zone de la zone de la zone	ISA / D000	Project Management and Institutional Support	A partiel	Sélection au mérite seul	Open / National	30,000,000	0,000,000	En cours d'exécution	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01
MR-FRANCO-010001-001 / Recouvrement des services de santé pour les UEP à 1 et 2 ans (Hauts Plateaux, Hauts Plateaux)	ISA / D000	National Resource Management Enhancement	A partiel	Sélection basée sur les qualifications des candidats	Open / National	30,000,000	30,000,000	Adopté	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01
MR-FRANCO-010001-002 / Recouvrement des services de santé pour les UEP à 1 et 2 ans (Hauts Plateaux, Hauts Plateaux)	ISA / D000	National Resource Management Enhancement	A partiel	Sélection basée sur les qualifications des candidats	Open / National	30,000,000	31,000,000	Adopté	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01
MR-FRANCO-010001-003 / Recouvrement des services de santé pour les UEP à 1 et 2 ans (Hauts Plateaux, Hauts Plateaux)	ISA / D000	National Resource Management Enhancement	A partiel	Sélection basée sur les qualifications des candidats	Open / National	30,000,000	30,700,000	Étape	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01
FRAN-CP 01 / Recouvrement d'un système d'équipement mobile pour l'enseignement des 2 années de collégiés de 1 ^{er} et de 2 nd années	ISA / D000	Market Access Facilitation	A partiel	Sélection basée sur les qualifications des candidats	Open / National	70,000,000	12,000,000	Étape	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01
FRANFEMAC / Recouvrement d'un système d'équipement mobile pour l'enseignement des 2 années de collégiés de 1 ^{er} et de 2 nd années	ISA / D000	Market Access Facilitation	A partiel	Sélection basée sur les qualifications des candidats	Open / National	30,000,000	30,000,000	Étape	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01
FRANFEMAC / Recouvrement d'un système d'équipement mobile pour l'enseignement des 2 années de collégiés de 1 ^{er} et de 2 nd années	ISA / D000	Market Access Facilitation	A partiel	Sélection basée sur les qualifications des candidats	Open / National	30,000,000	30,700,000	Étape	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01
FRAN-CP 01 / Recouvrement d'un système d'équipement mobile pour l'enseignement des 2 années de collégiés de 1 ^{er} et de 2 nd années	ISA / D000	Market Access Facilitation	A partiel	Sélection basée sur les qualifications des candidats	Open / National	70,000,000	60,000,000	Adopté	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01

MEPLAF01 / Recommandé / en opération d'usage de la mer en vertu des AGS dans le port de Page- Sud 1	USA / Danes	Port of Area Management	A porteur	Sélection Soude sur les qualifications des soudeurs	Opn - National		70,000.00	0.00	En cours exécution	2007-07-01	2007-10-01	2007-07-09							2010-09-01	2010-09-01	2010-09-01
PRAF01 / Recommandé / en opération d'usage de la mer en vertu des AGS dans le port de Page- Sud 1	USA / Danes	Port of Area Management	A porteur	Sélection Soude sur les qualifications des soudeurs	Opn - National		70,000.00	60,000.00	Révisé	2010-09-01	2010-09-01	2010-09-01							2010-09-01	2010-09-01	2010-09-01
ME12001 / Etat des travaux de maintenance de la passerelle dans le bâtiment M201	USA / Danes	Market Access Facilitation	A porteur	Sélection ou revue de conception	Opn - National		62,000.00	0.00	Annulé	2010-01-07		2010-01-04							2010-09-01	2010-09-01	2010-09-01
MEPLAF04 / ST104 CI QMS / Etude et suivi des travaux de maintenance de la passerelle dans le bâtiment M201 dans plusieurs villages	USA / Danes	Market Access Management / Enhancement	A porteur	Sélection Soude sur la qualité et le coût	Opn - National		167,000.00	177,000.00	Révisé	2010-05-04	2010-05-04	2010-05-04							2010-05-04	2010-05-04	2010-05-04
SECO101 / Etude et suivi des travaux d'implémentation de la lampe pour les moteurs à bord et de la pelle porteur	USA / Danes	Market Access Management / Enhancement	A porteur	Sélection Soude sur la qualité et le coût	Opn - National		130,000.00	0.00	En cours exécution	2010-05-04	2010-05-04	2010-05-07							2010-07-08	2010-07-08	2010-07-08
MEPLAF06 / ST104 CI QMS / Etat des travaux de maintenance de la passerelle à bord des villages de base. Équipement différentiel, électricité et câbles de l'étage 1 Phase II du bâtiment des moteurs	USA / Danes	Market Access Facilitation	A porteur	Sélection Soude sur la qualité et le coût	Opn - National		62,000.00	30,007.00	Révisé	2010-05-04	2010-05-04	2010-05-04							2010-07-08	2010-07-08	2010-07-08
SECO101 / Etat des travaux de maintenance de la pelle à diesel utilisée dans plusieurs villages	USA / Danes	Market Access Facilitation	A porteur	Sélection Soude sur la qualité et le coût	Opn - National		62,000.00	77,306.70	Révisé	2010-05-04	2010-05-04	2010-05-04							2010-07-08	2010-07-08	2010-07-08
SECOPAF001 / ETUDE D'INGENIERIE ET ETUDE D'INSTRUMENTATION DE LA PELLE HYBRIDE DANS PLUSIEURS VILLAGES (Phase II)	USA / Danes	Annual Health Improvement	A porteur	Sélection Soude sur la qualité et le coût	Opn - National		12,000.00	0.00	Annulé	2010-08-10	2010-07-05	2010-08-11							2010-11-02	2010-11-02	2010-11-02
SECOPAF001 / LE SUIVI DES TRAVAUX NEUS DE LA PELLE HYBRIDE DANS LE VILLAGES	USA / Danes	Annual Health Improvement	A porteur	Sélection ou revue de conception	Opn - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2010-10-04		2010-10-04							2010-07-07	2010-07-04	2010-07-04
SECOPAF001 Recommandé l'usage d'huile d'éclairage de la passerelle de la passerelle principale	USA / Danes	Market Access Facilitation	A porteur	Sélection Soude sur les qualifications des soudeurs	Opn - National		30,000.00	3,200.00	Révisé	2010-01-04	2010-01-04	2010-01-02							2010-01-06	2010-01-06	2010-01-06
SECOPAF001 Recommandé à un atelier pour le coût de la passerelle de base central de l'étage de base	USA / Danes	Market Access Facilitation	A porteur	Sélection Soude sur les qualifications des soudeurs	Opn - National		70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2010-02-02		2010-02-04							2010-07-07	2010-07-07	2010-07-07
SECOPAF001 / Etat des travaux de maintenance de la pelle à diesel (1 Phase II)	USA / Danes	Market Access Facilitation	A porteur	Sélection Soude sur la qualité et le coût	Opn - National		60,000.00	0.00	En cours exécution	2010-03-01	2010-03-04	2010-03-04							2010-09-04	2010-09-04	2010-09-04
SECOPAF001 / Etat des travaux de maintenance de plusieurs passerelles à bord et à l'extérieur dans les villages principaux	USA / Danes	Market Access Management / Enhancement	A porteur	Sélection Soude sur les qualifications des soudeurs	Opn - National		30,000.00	0.00	En cours exécution	2010-02-05	2010-05-04	2010-02-04							2010-01-04	2010-01-04	2010-01-04
SECOPAF001 / Etude et suivi des travaux pour la mise à jour de la pelle utilisée dans plusieurs villages (Phase II)	USA / Danes	Annual Health Improvement	A porteur	Sélection Soude sur les qualifications des soudeurs	Opn - National		70,000.00	0.00	En cours exécution	2010-01-04	2010-01-04	2010-01-04							2010-07-07	2010-07-07	2010-07-07
SECOPAF001 / Etat des travaux de maintenance de la pelle de l'étage (Phase II)	USA / Danes	Annual Health Improvement	A porteur	Sélection Soude sur les qualifications des soudeurs	Opn - National		27,000.00	0.00	En cours exécution	2010-01-04	2010-01-04	2010-01-01							2010-01-04	2010-01-04	2010-01-04
SECOPAF001 / Etat des travaux de maintenance de la pelle de l'étage (Phase II)	USA / Danes	Annual Health Improvement	A porteur	Sélection ou revue de conception	Opn - National		20,000.00	0.00	Annulé	2010-01-04	2010-01-04	2010-01-04							2010-07-07	2010-07-07	2010-07-07
SECOPAF001 / Recommandé l'usage d'huile d'éclairage de la passerelle de la passerelle principale ou de la passerelle principale	USA / Danes	Market Access Management / Enhancement	A porteur	Sélection Soude sur les qualifications des soudeurs	Opn - National		11,000.00	0.00	Annulé	2010-02-01		2010-02-04							2010-02-04	2010-02-04	2010-02-04
SECOPAF001 / Recommandé l'usage d'huile d'éclairage de la passerelle de la passerelle principale ou de la passerelle principale	USA / Danes	Market Access Management / Enhancement	A porteur	Sélection Soude sur les qualifications des soudeurs	Opn - National		11,000.00	0.00	Annulé	2010-02-01		2010-02-04							2010-02-04	2010-02-04	2010-02-04
SECOPAF001 / Recommandé l'usage d'huile d'éclairage de la passerelle de la passerelle principale ou de la passerelle principale	USA / Danes	Market Access Management / Enhancement	A porteur	Sélection Soude sur les qualifications des soudeurs	Opn - National		11,000.00	0.00	Annulé	2010-02-01		2010-02-04							2010-02-04	2010-02-04	2010-02-04
SECOPAF001 / Recommandé l'usage d'huile d'éclairage de la passerelle de la passerelle principale ou de la passerelle principale	USA / Danes	Market Access Management / Enhancement	A porteur	Sélection Soude sur les qualifications des soudeurs	Opn - National		11,000.00	0.00	Annulé	2010-02-01		2010-02-04							2010-02-04	2010-02-04	2010-02-04
SECOPAF001 / Recommandé l'usage d'huile d'éclairage de la passerelle de la passerelle principale ou de la passerelle principale	USA / Danes	Market Access Management / Enhancement	A porteur	Sélection Soude sur les qualifications des soudeurs	Opn - National		11,000.00	0.00	Annulé	2010-02-01		2010-02-04							2010-02-04	2010-02-04	2010-02-04
SECOPAF001 / Recommandé l'usage d'huile d'éclairage de la passerelle de la passerelle principale ou de la passerelle principale	USA / Danes	Market Access Management / Enhancement	A porteur	Sélection Soude sur les qualifications des soudeurs	Opn - National		11,000.00	0.00	Annulé	2010-02-01		2010-02-04							2010-02-04	2010-02-04	2010-02-04
SECOPAF001 / Recommandé l'usage d'huile d'éclairage de la passerelle de la passerelle principale ou de la passerelle principale	USA / Danes	Market Access Management / Enhancement	A porteur	Sélection Soude sur les qualifications des soudeurs	Opn - National		11,000.00	0.00	Annulé	2010-02-01		2010-02-04							2010-02-04	2010-02-04	2010-02-04
SECOPAF001 / Recommandé l'usage d'huile d'éclairage de la passerelle de la passerelle principale ou de la passerelle principale	USA / Danes	Market Access Management / Enhancement	A porteur	Sélection Soude sur les qualifications des soudeurs	Opn - National		11,000.00	0.00	Annulé	2010-02-01		2010-02-04							2010-02-04	2010-02-04	2010-02-04
SECOPAF001 / Recommandé l'usage d'huile d'éclairage de la passerelle de la passerelle principale ou de la passerelle principale	USA / Danes	Market Access Management / Enhancement	A porteur	Sélection Soude sur les qualifications des soudeurs	Opn - National		11,000.00	0.00	Annulé	2010-02-01		2010-02-04							2010-02-04	2010-02-04	2010-02-04
SECOPAF001 / Recommandé l'usage d'huile d'éclairage de la passerelle de la passerelle principale ou de la passerelle principale	USA / Danes	Market Access Management / Enhancement	A porteur	Sélection Soude sur les qualifications des soudeurs	Opn - National		11,000.00	0.00	Annulé	2010-02-01		2010-02-04							2010-02-04	2010-02-04	2010-02-04

ME-PRAPS-ME-4618-01 / CP / Recrutement d'un consultant pour la finalisation de la mise au point de 2	ISA / DMS	Project Close Management	A posteur	Méthode basée sur les qualifications des consultants	Open / National		10,000.00	0.00	Accusé	2010-01-01	2010-01-01	2010-08-07					2010-07-07	2010-07-07	2010-08-08
ME-PRAPS-ME-4618-02 / Recrutement d'un technicien d'essai pour l'atelier de la Base Avion	ISA / DMS	Market Access Facilitation	A posteur	Méthode basée sur les qualifications des candidats	Open / National		60,000.00	0.00	Accusé	2010-01-01	2010-01-01	2010-08-08					2010-06-18	2010-06-18	2010-08-08
ME-PRAPS-ME-4618-03 / CP / Recrutement technique pour la rédaction d'un rapport de position de la réglementation relative	ISA / DMS	Annual Status Improvement	A posteur	Méthode basée sur les qualifications des consultants	Open / National		10,000.00	0.00	Accusé	2010-01-01	2010-01-01	2010-08-07					2010-07-07	2010-08-01	2010-08-01
ME-PRAPS-ME-4618-04 / CP / Recrutement d'un technicien responsable pour l'atelier de 12 Engines (DJA et N30)	ISA / DMS	Project Management and Institutional Support	A posteur	Méthode basée sur les qualifications des consultants	Open / National		17,000.00	0.00	Accusé	2010-01-01	2010-01-01	2010-07-08					2010-07-28	2010-08-04	2010-08-07

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Terms of Reference		Initiation or Amendment/Revised Contract		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
ME-PRAPS-ME-4618-05 / INV / Révisé d'un investissement de 10 tranches dans 4 avions pour le plan d'urgence	ISA / DMS	Project Close Management	A posteur	Individuel	Limited		6,000.00	0.00	Accusé	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01			2010-01-01	
ME-PRAPS-ME-4618-06 / INV / Révisé d'un prêt de 10 tranches dans 4 avions pour le plan d'urgence	ISA / DMS	Project Close Management	A posteur	Individuel	Limited		6,000.00	0.00	Accusé	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01			2010-01-01	
ME-PRAPS-ME-4618-07 / Recrutement d'un consultant pour appuyer la mise au point de la composante 2	ISA / DMS	Market Access Management Subcontract	A posteur	Individuel	Open		6,000.00	0.00	Accusé	2010-01-01	2010-01-01	2010-08-08	2010-08-08	2010-08-08	2010-08-08	2010-08-08			2010-08-07	
ME-PRAPS-ME-4618-08 / INV / recrutement d'un consultant pour l'installation de la base des données et des outils mathématiques de MSB	ISA / DMS	Market Access Facilitation	A posteur	Individuel	Open		6,000.00	4,768.90	Adversé	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-07-01	2010-01-01	2010-01-01	
ME-PRAPS-ME-4618-09 / INV / recrutement d'un consultant pour la maintenance de la plate-forme	ISA / DMS	Market Access Facilitation	A posteur	Individuel	Open		6,000.00	4,675.11	Adversé	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-08-01	2010-08-01	2010-01-01	
ME-PRAPS-ME-4618-10 / INV / Recrutement d'un consultant technique pour une formation de techniciens à la centrale de contrôle automatisé de vol pour les CP	ISA / DMS	Market Access Facilitation	A posteur	Individuel	Open		6,000.00	0.00	Accusé	2010-01-01	2010-01-01	2010-08-08	2010-08-08	2010-08-08	2010-08-08	2010-08-08			2010-07-28	
ME-PRAPS-ME-4618-11 / INV / Consultant pour l'évaluation et la mise à jour des procédures de maintenance des moteurs A320 et la formation des pilotes au statut final	ISA / DMS	Project Close Management	A posteur	Individuel	Limited		7,000.00	3,800.00	Adversé	2010-01-01	2010-01-01	2010-08-07	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-08-01	2010-08-01	2010-08-01
ME-PRAPS-ME-4618-12 / INV / Recrutement pour aider au FME des tests et à la planification de tests et à la mise à jour du manuel de l'équipage	ISA / DMS	Project Management and Institutional Support	A posteur	Individuel	Limited		6,000.00	0.00	Accusé	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01			2010-01-01
ME-PRAPS-ME-4618-13 / INV / Evaluation recommandation des 11 projets dans 4 réalisables	ISA / DMS	Project Management and Institutional Support	A posteur	Individuel	Open		6,000.00	9,506.02	Adversé	2010-01-01	2010-01-01	2010-07-02	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-07-01	2010-01-01	2010-01-01	
ME-PRAPS-ME-4618-14 / INV / Recrutement d'un consultant technique pour les 10 avions dans 4 réalisables	ISA / DMS	Project Management and Institutional Support	A posteur	Individuel	Open		6,000.00	9,506.02	Adversé	2010-01-01	2010-01-01	2010-07-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-07-01	2010-01-01	2010-01-01	
CEB ME-PRAPS-0017 / Aide des services de maintenance et de réparation des avions de la DNV	ISA / DMS	Annual Status Improvement	A posteur	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2010-01-01	2010-07-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01			2010-12-07	
FRAPS-ME-C11 / Assistance des avions légers pour la partie de la maintenance et de la réparation des avions légers (Consultant technique) en a disposition par le CEAS	ISA / DMS	Project Management and Institutional Support	A posteur	Méthode de consultation par réponse directe	Direct		4,000.00	0.00	En attente d'attribution	2010-01-01	2010-01-01					2010-07-01			2010-01-01	
FRAPS-ME-C12 / Appel d'offre des services des opérations aéroports par le projet	ISA / DMS	Project Management and Institutional Support	A posteur	Individuel	Limited		6,000.00	7,766.90	Adversé	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-12-07	
FRAPS-ME-C13 / Services de maintenance des avions légers	ISA / DMS	Project Management and Institutional Support	A posteur	Individuel	Limited		6,000.00	6,000.00	Adversé	2010-01-01	2010-07-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-12-01	
FRAPS-C1-02 / Recrutement d'un expert pour le service de maintenance des avions légers	ISA / DMS	Project Management and Institutional Support	A posteur	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En attente d'attribution	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01			2010-01-01	

ICCRAF0001 / Apport de 1 CEP pour le projet de mise au point des activités	ISA / D000	Project Management and Institutional Support	A participant	Individual	Limited		10,000.00	11,236.00	Agree	2001-02-26	2001-02-26	2001-02-26	2001-02-27	2001-02-27	2001-02-27	2001-02-27	2001-02-27	2001-02-27	
ICCRAF0002 / financement de six consultants pour le projet de mise au point de la stratégie de développement de la zone de projet (PDRP II)	ISA / D000	Project Management and Institutional Support	A participant	Individual	Limited		10,000.00	2,000.00	Agree	2001-02-06	2001-04-01	2001-02-01	2001-04-01	2001-02-01	2001-04-01	2001-02-01	2001-04-01	2001-02-01	2001-04-01
ICCRAF0003 / Consultant international pour l'élaboration d'un ARMS et son utilisation dans le cadre de l'état des lieux	ISA / D000	Market Access Facilitation	A participant	Individual	Limited		1,000.00	0.00	By letter of invitation	2001-01-11		2001-01-14		2001-01-14		2001-01-11		2001-01-14	
ICCRAF0004 / formation L2001 3 semaines (voir état de l'avancement)	ISA / D000	Regional Crisis Management	A participant	Individual	Limited		8,200.00	12,000.00	Agree	2001-01-01	2001-10-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01
ICFRAP0005 / Assistant technique pour l'évaluation PDRP III dans le village de 1 Anaba.	ISA / D000	Project Management and Institutional Support	A participant	Individual	Limited		12,000.00	11,000.00	Agree	2001-01-01	2001-01-11	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01
ICCRAF0006 / Recrutement d'un consultant national pour l'étude d'impact de la mise en œuvre de la stratégie PDRP pour le soutien de la Programme de Contrôle des Ressources	ISA / D000	Annual Health Improvement	A participant	Individual	Limited		6,000.00	1,000.00	Agree	2001-01-01	2001-01-11	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01
ICCRAF0007 / Étude de faisabilité de construction de 2 centres de soins.	ISA / D000	Market Access Facilitation	A participant	Individual	Limited		6,000.00	6,000.00	Agree	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01
ICFRAP0008 / Assistant technique pour l'évaluation PDRP III dans le village de Sidi El Harbi.	ISA / D000	Project Management and Institutional Support	A participant	Individual	Limited		12,000.00	12,000.00	Agree	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01
ICCRAF0009 / Recrutement de quatre consultants nationaux pour l'étude de faisabilité de mise en œuvre de la stratégie PDRP III	ISA / D000	Regional Resource Management Enhancement	A participant	Individual	Direct		16,000.00	21,000.00	Agree	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01		2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01
ICCRAF0010 / Recrutement de quatre consultants nationaux pour l'étude de faisabilité de mise en œuvre de la stratégie PDRP III	ISA / D000	Regional Resource Management Enhancement	A participant	Individual	Direct		16,000.00	21,000.00	Agree	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01		2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01
ICCRAF0011 / Recrutement d'un consultant national pour l'étude de faisabilité de mise en œuvre de la stratégie PDRP III	ISA / D000	Regional Resource Management Enhancement	A participant	Individual	Direct		16,000.00	21,000.00	Agree	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01		2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01	2001-01-01
FRAN CI 01 / recrutement d'un consultant national pour l'étude de faisabilité de mise en œuvre de la stratégie PDRP III	ISA / D000	Project Management and Institutional Support	A participant	Individual	Limited		22,000.00	0.00	Annul	2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01	2001-01-01
FRAN CI 11 / recrutement de quatre consultants nationaux pour l'étude de faisabilité de mise en œuvre de la stratégie PDRP III	ISA / D000	Project Management and Institutional Support	A participant	Individual	Limited		22,000.00	0.00	Annul	2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01	2001-01-01
MEDEVAC CI 01 / Recrutement de quatre consultants nationaux pour l'étude de faisabilité de mise en œuvre de la stratégie PDRP III	ISA / D000	Project Management and Institutional Support	A participant	Individual	Direct		22,000.00	0.00	Annul	2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01	2001-01-01
FRAN HICP / recrutement d'un consultant national pour l'étude de faisabilité de mise en œuvre de la stratégie PDRP III	ISA / D000	Project Management and Institutional Support	A participant	Individual	Limited		17,000.00	0.00	Annul	2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01	2001-01-01
FRAN CI 04 / Recrutement de quatre consultants nationaux pour l'étude de faisabilité de mise en œuvre de la stratégie PDRP III	ISA / D000	Project Management and Institutional Support	A participant	Individual	Limited		27,000.00	0.00	Annul	2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01	2001-01-01
ICCRAF0012 / Recrutement d'un consultant national pour l'étude de faisabilité de mise en œuvre de la stratégie PDRP III	ISA / D000	Annual Health Improvement	A participant	Individual	Limited		4,000.00	0.00	Annul	2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01	2001-01-01
ICCRAF0013 / Recrutement d'un consultant national pour l'étude de faisabilité de mise en œuvre de la stratégie PDRP III	ISA / D000	Annual Health Improvement	A participant	Individual	Limited		8,200.00	0.00	By letter of invitation	2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01	2001-01-01
ICCRAF0014 / Recrutement de quatre consultants nationaux pour l'étude de faisabilité de mise en œuvre de la stratégie PDRP III	ISA / D000	Project Management and Institutional Support	A participant	Individual	Limited		17,000.00	0.00	Annul	2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01	2001-01-01
ICCRAF0015 / Recrutement de quatre consultants nationaux pour l'étude de faisabilité de mise en œuvre de la stratégie PDRP III	ISA / D000	Regional Resource Management Enhancement	A participant	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Annul	2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01	2001-01-01
ICCRAF0016 / Recrutement d'un consultant national pour l'étude de faisabilité de mise en œuvre de la stratégie PDRP III	ISA / D000	Project Management and Institutional Support	A participant	Individual	Limited		8,800.00	0.00	Annul	2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01	2001-01-01
ICFRAP0017 / Recrutement de quatre consultants nationaux pour l'étude de faisabilité de mise en œuvre de la stratégie PDRP III	ISA / D000	Project Management and Institutional Support	A participant	Individual	Limited		7,000.00	0.00	Annul	2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01	2001-01-01
MEDEVAC CI 02 / Recrutement de quatre consultants nationaux pour l'étude de faisabilité de mise en œuvre de la stratégie PDRP III	ISA / D000	Project Management and Institutional Support	A participant	Individual	Limited		12,000.00	0.00	Annul	2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01		2001-01-01	2001-01-01

PROJET 01 04 / renforcement des capacités managères et institutionnelles de l'Etat de Zambie	IDA / DMSB	Project Management and Institutional Support	A project	Individual	Limited		12,000,000	0.00	Annual	2020-04-01	2020-04-01	2020-03-31	2020-03-31	2020-03-31
PROJET 01 04 / renforcement des capacités managères et institutionnelles de l'Etat de Zambie	IDA / DMSB	Project Management and Institutional Support	A project	Individual	Limited		3,000,000	0.00	Annual	2020-04-01	2020-07-01	2020-07-01	2020-06-30	2020-06-30
MEPROJET 010 / 0100-010 RDFP / Renforcement des capacités de gestion de projets de plus de 500 000 dollars américains par les municipalités locales	IDA / DMSB	Market Access Facilitation	A project	Individual	Limited		4,500,000	0.00	Annual	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01
MEPROJET 01 / renforcement des capacités managères et institutionnelles de l'Etat de Zambie	IDA / DMSB	Project Management and Institutional Support	A project	Individual	Open		14,000,000	0.00	Annual	2020-04-01	2020-04-01	2020-03-31	2020-03-31	2020-03-31
DISCIPLES / Education de PPMD PROJET 01	IDA / DMSB	Project Management and Institutional Support	A project	Individual	Limited		8,000,000	0.00	De annual Facilitation	2020-01-01	2020-11-01	2020-11-01	2020-11-01	2021-01-01