

Procurement Plan for P124015 (PFS)

I. General

2. **Bank's approval Date of the procurement Plan**
3. **Date of General Procurement Notice:**
4. **Period covered by this procurement plan:** Year 2017.

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Type of procurement	Procurement methods	Mandatory threshold to use Procurement method in USD	Prior Review Thresholds in USD
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	ICB	$\geq 5.000.000$	All contract with estimated cost equal or above 10 million
	NCB	$< 5.000.000$	
	Shopping	< 200.000	
	Direct contracting	No threshold	
Goods, information technology and non-consulting services	ICB	$\geq 1.000.000$	All contract with estimated cost equal or above 2 million
	NCB	$< 1.000.000$	
	Shopping	< 100.000	
	Direct contracting	No threshold	

2. **Prequalification.** Not applicable
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines:** Not applicable

Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual: Project Implementation Manual for World Bank Project P124015

4. **Any Other Special Procurement Arrangements:** Not applicable

June 19, 2017

5. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness:** This Project is implementing since 2013. This Procurement plan is only for the current year.

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)	<i>There is no contracts to be led under ICB Works</i>				
	Summary of the ICB (Goods)	<i>There is no contracts to be led under ICB Goods</i>				
	Summary of the NCB (Works)	<i>There is no contracts to be led under NCB Works</i>				
	Summary of the NCB (Goods)	<i>There is no contracts to be led under NCB Goods</i>				
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	<i>There is no contracts to be led under ICB Non consulting</i>				

III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Type of procurement	Procurement methods	Mandatory threshold to use Procurement method in USD	Prior Review Thresholds in USD
Consultants: firms	QCBS; QBS; FBS; LCS; SSS	No threshold	All contract with estimated cost equal or above 1million
	CQS	< 300.000	
Consultants: individuals	Competitive and SSS	No threshold	All contract with estimated cost equal or above 0.3 million

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
3. **Any Other Special Selection Arrangements:** *Not applicable*
4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	<i>There is no contracts to be led under QCBS</i>			
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>443,470</i>	<i>14</i>	<i>Post</i>	

PROCUREMENT PLAN Burkina Faso : Social Safety Net Project

General Information	
Country:	Burkina Faso
Project ID:	P124015
Project Name:	Social Safety Net Project
Loan / Credit No:	IDA / 54290, TF / A3975
Executing Agency(ies)	Project Coordination Unit of Social Nets
Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:	2017-06-22
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not)	2019-05-13
GFN Date:	

WORKS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PFS-17902-GO-RFQ / Consommables informatiques et de reprographie	IDA / 54290		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		13,323.37	Achevé							2017-09-04									2017-09-04	2017-09-04	
BF-PFS-17907-GO-RFQ / Assurance pour véhicules et motos	IDA / 54290		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2017-07-16									2017-07-16	2017-07-16	
BF-PFS-17901-GO-RFQ / Assurance pour les locaux du PFS	IDA / 54290		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2017-07-15									2017-07-15	2017-07-15	
BF-PFS-17909-GO-RFQ / Jouets pour enfants Groupes d'éducation	IDA / 54290		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		33,927.84	Signé							2017-10-02									2017-10-02	2017-10-02	
BF-PFS-17929-GO-RFQ / Mobiliers de bureau pour le personnel complémentaire	IDA / 54290		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution							2017-07-15									2017-07-15	2017-07-15	
BF-PFS-17928-GO-RFQ / Matériel d'inscription des bénéficiaires	IDA / 54290		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,582.09	Signé							2017-05-30									2017-07-03	2017-07-03	
BF-PFS-17906-GO-RFQ / Climatiseurs entretenus et réparation	IDA / 54290		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2017-08-15									2017-08-15	2017-08-15	
BF-PFS-17505-GO-RFQ / 200 boîtes à image au profit des FACOM et Travailleurs Sociaux	IDA / 54290		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,163.54	Signé							2017-10-04									2017-11-29	2018-05-28	
BF-PFS-17509-GO-RFQ / Matériel d'inscription des bénéficiaires (imprimantes, cartes de bénéficiaires...)	IDA / 54290		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,059.89	Achévé							2017-06-16									2017-08-11	2018-02-07	

BF-PFS-17573-GO-RFQ / Cartes conseils petit forma pour les bénéficiaires	IDA / 54290		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		85,155.85	Achevé					2017-10-04							2017-11-29			2018-05-28
BF-PFS-30236-GO-RFQ / Matériel de sonorisation pour les mobilisations communautaires	IDA / 54290		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		41,414.91	Signé					2017-10-28							2017-12-23			2018-06-21
BF-PFS-41091-GO-RFQ / réalisation du câblage réseau et du contrôle d'accès au siège du PFS	IDA / 54290		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,616.49	Achevé					2018-01-20							2018-03-17			2018-09-13
BF-PFS-48339-GO-RFB / Matériel informatique et perti informatique au profit du Profits du Projet	IDA / 54290		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution				2018-04-09	2018-04-19			2018-05-19		2018-05-26		2018-06-24			2018-08-23
BF-PFS-48663-GO-RFB / matériel et des logiciels informatiques pour le déploiement du registre	IDA / 54290		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2018-03-12	2018-03-27			2018-04-26		2018-05-11		2018-06-15			2018-08-14
BF-PFS-48325-GO-RFQ / Acquisition de plaques et sacs solaires au profit du projet	IDA / 54290		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		58,150.06	Signé					2018-04-07							2018-05-27			2018-07-26
BF-PFS-48967-GO-RFQ / Tables et bancs au profit des villages du Nord (Loroum et Passaré)	TF / A3975		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-03-11							2018-04-30			2018-06-29
BF-PFS-48979-GO-RFB / matériels de échange au profit des groupes d'éducation	TF / A3975		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2018-03-26	2018-04-10			2018-05-10		2018-05-25		2018-06-23			2019-06-23
BF-PFS-49654-GO-RFQ / Confection de plaques pour les nouvelles communes du projet	IDA / 54290		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,255.87	Signé					2018-03-24							2018-05-13			2018-06-12
BF-PFS-17949-GO-RFQ / Outils de communication au profit du PFS	IDA / 54290		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,620.52	Signé					2018-04-04							2018-05-24			2018-08-22
BF-PFS-30891-GO-RFQ / Acquisition de matériel de protection au profit du personnel de terrain du PFS (CBO et FACOM)	IDA / 54290		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,162.22	Achevé					2018-04-15							2018-05-21			2018-08-19
BF-PFS-22747-GO-RFQ / 35 kits de dissémination audiovisuelle (Projecteurs PICO, enceintes, cartes mémoires et adaptateurs) pour la sensibilisation FA	IDA / 54290		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		41,024.43	Signé					2018-04-07							2018-05-27			2018-08-25
BF-PFS-07177-GO-RFB / Acquisition de tablettes et de téléphone au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		167,062.06	En cours d'exécution				2018-04-16	2018-04-21			2018-06-02		2018-06-17		2018-07-22			2018-10-20

BF-PFS-57288-GO-RFB / Acquisition de fourniture de bureau et de produits d'entretien pour IUGP, les CBO et les FACOM	IDA / 54290		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution		2018-06-04	2018-06-09	2018-07-21	2018-07-28	2018-09-01	2019-09-01
BF-PFS-57291-GO-RFQ / Jouets pour enfants au profit des mères de l'Est, du Centre-Est et du Nord (Loroum et Passéré)	IDA / 54290		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		33,754.49	Signé			2018-06-23		2018-08-28	2018-10-27	
BF-PFS-68463-GO-RFQ / Acquisition de kits complémentaires AVEC	TF / A3975		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,216.74	Signé			2018-08-11		2018-10-06	2018-12-05	
BF-PFS-68663-GO-DIR / Acquisition d'un logiciel de gestion comptable et des ressources humaines (TOM2 PRO et TOM-Paie)	IDA / 54290		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution		2018-07-16	2018-07-31		2018-08-29	2018-10-28	
BF-PFS-53859-GO-DIR / Acquisition d'un logiciel de gestion comptable et des ressources humaines (TOM2 PRO et TOM-Paie)	IDA / 54290		A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Annulé		2018-03-19	2018-04-03		2018-05-02	2018-07-01	
BF-PFS-49385-GO-RFB / Matériel roulant (véhicule et motocyclettes) au profit du Projet	IDA / 54290		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé		2018-03-26	2018-04-05	2018-05-05	2018-05-12	2018-06-10	2018-09-08
BF-PFS-83445-GO-RFQ / Réalisation de clôture en aluminium des locaux du projet Filets sociaux	IDA / 54290		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		17,268.88	Signé			2018-11-06		2018-12-12	2019-01-11	
BF-PFS-83447-GO-RFQ / Fourniture et pose de rideaux type stores au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,125.34	Signé			2018-12-03		2019-01-08	2019-01-23	
BF-PFS-88892-GO-RFQ / Acquisition de matériel roulant (véhicule) au profit du projet filets sociaux	IDA / 54290		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution			2018-12-15		2019-02-14	2019-04-15	
BF-PFS-57317-GO-RFB / Acquisition de cartes conseil en petit format pour les bénéficiaires de l'est du Centre Est et du Nord (Loroum et Passéré)	TF / A3975		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé		2018-06-11	2018-06-16	2018-07-28	2018-08-04	2018-09-08	2019-09-08
BF-PFS-19408-GO-RFQ / Acquisition de 120 sacs solaires pour la recharge des tablettes	IDA / 54290		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé			2017-07-09		2017-09-03	2018-03-02	
BF-PFS-48964-GO-RFB / Matériels audio visuel et de communication au profit du projet	TF / A3975		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé		2018-03-29	2018-04-13	2018-05-13	2018-05-20	2018-06-18	2018-08-17
BF-PFS-49323-GO-RFQ / Carnets de bénéficiaires du Boukiémé, du Sanguié, du Nayala, du Sourou et Bam	TF / A3975		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé			2018-03-31		2018-05-20	2019-05-20	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BF-PFS-17530-NC-RFQ / Assurance maladie au profit du personnel	IDA / 54290		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution								2017-06-23								2017-08-18		2018-02-14				
BF-PFS-17785-NC-RFB / Agence de paiement région du Nord	IDA / 54290		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2017-07-05			2017-07-05							2017-07-05		2017-07-05		2017-07-05			
BF-PFS-4964-NC-DIR / Assurance Santé au profit du personnel du PFS	IDA / 54290		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			106,631.92	Signé					2018-02-28			2018-03-15								2018-04-04		2019-04-04				
BF-PFS-25754-NC-RFB / Agence de paiement pour le Boulikiendé, le Lorum et le Passaré	IDA / 54290		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2017-08-22			2017-08-27							2017-10-08		2017-11-07		2017-12-12		2018-06-10	
BF-PFS-38412-NC-DIR / Renouvellement Contrat Agence de paiement du Nord	IDA / 54290		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			156,584.39	Signé					2017-11-30			2017-12-05								2018-01-09		2018-07-08				
BF-PFS-51763-NC-DIR / Assurance des véhicules et motos	IDA / 54290		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			15,939.36	Signé					2018-03-12			2018-03-22								2018-04-20		2019-04-20				
BF-PFS-53695-NC-RFB / Agence de paiement pour le Boulikiendé, Lorum et Passaré	TF / A3975		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		116,965.80	Signé					2017-08-01			2017-08-11							2017-09-10		2017-09-17		2017-10-16		2018-10-16	
BF-PFS-30904-NC-RFQ / Recrutement d'agences de gardiennage et de sécurité pour le compte du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2018-05-01								2018-06-26		2019-06-26				
BF-PFS-52655-NC-RFQ / Acquisition d'un système de gestion électronique et d'archivage des documents	IDA / 54290		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2018-04-02								2018-05-22		2018-07-21				
BF-PFS-54420-NC-RFB / Réalisation de supports audio visuel au profit du projet Filets sociaux	IDA / 54290		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-04-20			2018-04-25							2018-06-06		2018-07-06		2018-08-10		2019-02-06	
BF-PFS-53839-NC-RFB / Réalisation de théâtres-forums à l'Est, au Centre-Est, au Lorum et au Passaré	IDA / 54290		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-04-09			2018-04-14							2018-05-26		2018-06-02		2018-07-01		2018-09-29	
BF-PFS-56762-NC-DIR / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique et le recrutement du personnel du projet	IDA / 54290		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2017-01-10			2017-01-15								2017-02-19		2018-02-19				

BF-PFS-57178-NC-RFB / Agence de paiement dans le cadre de la mise en oeuvre du PADEL	IDA / 54290		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution									2018-04-23	2018-04-28		2018-06-09	2018-06-24	2018-07-29	2019-07-29
BF-PFS-57176-NC-DIR / Assurance des locaux de l'UGP et les équipements du projet	IDA / 54290		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Annulé									2017-02-15	2017-02-20			2017-03-27	2018-03-27	
BF-PFS-48976-NC-RFQ / Transport et implantation des plaques du projet dans les 42 communes	IDA / 54290		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé											2018-03-25		2018-05-04	2018-05-19	
BF-PFS-99913-NC-RFB / Agence de paiement pour les transferts électroniques dans la région de l'Est	IDA / 54290		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution									2019-02-25	2019-03-07		2019-04-06	2019-04-13	2019-05-12	2020-05-11
BF-PFS-105667-NC-DIR / Transfert monétaires électroniques au profit des ménages bénéficiaires de l'Est et du Centre Est	IDA / 54290		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution									2019-03-28	2019-03-31			2019-05-03	2020-05-02	
BF-PFS-114536-NC-DIR / Renouvellement de l'assurance santé au profit du personnel du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution									2019-04-09	2019-04-14			2019-05-13	2020-05-12	

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
BF-PFS-22748-CS-CQS / Recrutement de prestataires pour la réalisation de vidéos communautaires au profit des villages de la région du Nord	IDA / 54290		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-08-20		2017-09-10		2017-10-24									2017-11-23		2017-12-28		2018-06-26	
BF-PFS-48367-CS-CQS / Formation des PBC à l'utilisation des données géospatiales pour la production et la commercialisation des produits agropastoraux	TF / A3975		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-05-10		2018-05-31		2018-07-14									2018-07-21		2018-08-19		2018-09-18	
BF-PFS-48394-CS-CQS / Appui/accompagnement du projet en ACV et GERME dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement productives	TF / A3975		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-04-09		2018-04-30		2018-06-13									2018-06-27		2018-07-26		2018-09-24	
BF-PFS-49406-CS-QCBS / Audit des comptes 2018 et 2019 du projet	IDA / 54290		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2018-04-16		2018-05-07		2018-06-20					2018-07-20		2018-08-19		2018-09-23		2018-10-22		2018-12-21	
BF-PFS-48650-CS-CQS / Réalisation d'émissions spéciales radio/télé sur le projet	IDA / 54290		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-05-07		2018-05-28		2018-07-04									2018-08-03		2018-09-01		2018-11-30	

BF-PFS-48293-CS-QCBS / Enquête de base pour l'évaluation d'impact au Nord	TF / A3975		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-03-12	2018-04-02	2018-05-16				2018-06-15	2018-07-15	2018-08-19	2018-09-23	2018-11-22
BF-PFS-48296-CS-QCBS / Réalisation de l'enquête de base dans la région du Nord	TF / A3975		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-04-02	2018-04-23	2018-06-06				2018-07-06	2018-08-05	2018-09-09	2018-10-14	2019-01-12
BF-PFS-68278-CS-CQS / ONG pour la sensibilisation dans la région de l'Est	IDA / 54290		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		500,052.11	Signé	2017-03-10	2017-03-31	2017-05-14						2017-06-13	2017-07-18	2018-07-18
BF-PFS-68283-CS-CQS / ONG pour la sensibilisation dans la région du Centre Est	IDA / 54290		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		260,150.35	Signé	2017-03-10	2017-03-31	2017-05-14						2017-06-13	2017-07-18	2018-07-18
BF-PFS-68280-CS-CQS / Réalisation de 51 cinés- débats au YATENGA (Ouahigouya, Oula et Namissiguima)	IDA / 54290		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		22,564.70	Signé	2017-03-10	2017-03-31	2017-05-14						2017-06-13	2017-07-18	2017-08-17
BF-PFS-68342-CS-CQS / Réalisation de 47 cinés- débats au YATENGA (Barga,Kain, Koumbri,Tangaye,Thiou et Zogoré)	IDA / 54290		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		24,548.44	Signé	2017-03-10	2017-03-31	2017-05-14						2017-06-13	2017-07-18	2017-08-12
BF-PFS-68341-CS-CQS / Réalisation de 29 cinés- débats au ZONDOMA	IDA / 54290		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		12,830.91	Signé	2017-03-10	2017-03-31	2017-05-14						2017-06-13	2017-07-18	2017-09-01
BF-PFS-68281-CS-CQS / Réalisation de 51 théâtres forums au YATENGA (Ouahigouya, Oula et Namissiguima)	IDA / 54290		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		27,077.63	Signé	2017-03-10	2017-03-31	2017-05-14						2017-06-13	2017-07-18	2017-08-17
BF-PFS-68272-CS-CQS / Réalisation de 47 théâtres forums au YATENGA (Barga,Kain, Koumbri,Tangaye,Thiou et Zogoré)	IDA / 54290		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		29,445.60	Signé	2017-03-10	2017-03-31	2017-05-14						2017-06-13	2017-07-18	2017-08-12
BF-PFS-68276-CS-CQS / Réalisation de 29 théâtres forums au ZONDOMA	IDA / 54290		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		18,025.35	Signé	2017-03-10	2017-03-31	2017-05-14						2017-06-13	2017-07-18	2017-08-12
BF-PFS-17941-CS-CQS / ONG pour la Sensibilisation dans la Région de l'Est et du Centre-Est	IDA / 54290		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-07-03	2017-07-03	2017-07-03						2017-07-03	2017-07-03	2017-07-03
BF-PFS-17935-CS-CQS / Sensibilisation par le canal du théâtre forum et des cinés débats Région du Nord	IDA / 54290		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-05-15	2017-05-15	2017-05-15						2017-05-15	2017-05-15	2017-05-15

BF.PFS-30755-CS-QCBS / Service de consultants pour la réalisation de l'enquête de base dans les Provinces du Nord	IDA / 54290		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-10-25		2017-11-15		2017-12-29						2018-01-28		2018-03-04		2018-08-31	
BF.PFS-100385-CS-CQS / Recrutement de prestataires pour la réalisation de vidéos communautaires au profit des villages de la région du Nord	TF / A3975		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'examen	2019-02-25		2019-03-27		2019-04-08						2019-04-23		2019-05-22		2019-08-20	
BF.PFS-106835-CS-CQS / Projections d'une vidéo communautaire dans le cadre de la mise en œuvre des mesures productives dans la région du Nord	TF / A3975		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2019-02-25		2019-03-27		2019-04-08						2019-04-23		2019-05-22		2019-08-20	

INDIVIDUAL CONSULTANTS