

Plan de Passation de marchés

I. Généralités

1. **L'information sur le projet :**

Pays : Union des Comores,

Projet : Comoros Social Safety Net Project

No d'identification : **P150754,**

Agence d'exécution du Projet Fonds d'Appui au Développement Communautaire

2. **Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque** [original : ; Révision :Avril 2018]

3. **Date de notification de l'Avis Général de Passation de marchés :**

4. **Période couverte par le Plan de Passation de marchés :** Avril 2018 à HJuillet 2018

II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. **Seuil de Revue préalable:**

	Méthode de Passation de marchés	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	AOI and AOIL (Fournitures)	>500.000	Y compris les contrats par entente directe
2.	AON (Fournitures)	>500.000	
3.	AOI (Travaux)	>3.000.000	
4.	AON (Travaux)	>3.000.000	
5.	(Services Non-consultant)	Néant	
	[Ajouter d'autres méthodes si nécessaire]		

2. **Pré-qualification** Les soumissionnaires pour _____ seront pré-qualifiés selon les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives. **NA**

3. Procédures proposées pour les composantes CDD (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : [se référer au document approprié d'exécution de projet de CDD approuvé par la Banque] **XXXX**

4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : **XXX**

5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : [y compris Passation de marchés anticipée et financement rétroactif, si applicable] **NA**

6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier :

[Enumérer d'abord les allotissements qui nécessitent la revue préalable de la Banque, ensuite les autres allotissements]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réf. No	Description Contrat	Coût estimatif	Méthode de sélection	Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires

III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	Méthode compétitive (firmes)	>500.000	
2.	Entente directe (firmes)	>500.000	
3.	Consultants Individuels	>200.000	
	(Ajouter méthodes spécifiques si nécessaire)		

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** : Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de \$100.000 par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des directives de sélection de consultants.
3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : [y compris passation de marchés anticipée et financement rétroactif, si applicable] **NA**
4. **Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier**

1	2	3	4	5	6	7
Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
KM-FADC-55281-CS-CQS	Etudes, contrôle, supervision et Réception des travaux à Kangani et Barakani à MWALI	4,488.00	CQS	A postérieur	2018/06/21	
KM-FADC-	Contrôle,	2,854.64	CQS	A	2018/06/02	

56521-CS-CQS	supervision et Réception des travaux à Jimlimé et Outsa à NDZOUANI			postérieurs		
KM-FADC-56543-CS-CQS à NDZOUANI	Etudes, contrôle, supervision et Réception des travaux à Komoni, Dziani et Sadampoini à NDZOUANI	12,062.35	CQS	A postérieurs	2018/07/10	
KM-FADC-56066-CS-CQS	Contrôle, supervision et Réception des travaux à Ndrodroni et Ouallah II à MWALI	1,359.00	CQS	A postérieurs	2018/05/30	
KM-FADC-56525-CS-CQS	Contrôle, supervision et Réception des travaux à Mjjoiezi Mboudé et Diboini à NGAZIDJA	2,990.57	CQS	A postérieurs	2018/06/03	
KM-FADC-56534-CS-CQS	Etudes, contrôle, supervision et Réception des travaux à kourani ya Sima, Dzahadjou Oichili, Tsinimoipanga, Idjinkoundzi et Trelezini à Ngazidja	18,033.41	CQS	A postérieurs	2018/06/03	

IV. Activités de renforcement de capacités de l'Agence d'exécution avec calendrier

- Dans cette section, les activités de renforcement de capacité acceptées (quelques articles pourraient être des recommandations de CPAR) sont énumérées avec le calendrier**

No.	Résultats escomptés / Description de l'activité	Coût estimatif	Durée estimative	Date de début	Commentaires

PROCUREMENT PLAN Comoros : Comoros Social Safety Net Project

General Information
Country: Comoros **Bank / Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-05-22
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2018-05-22
Project ID: P150754 **GPN Date:**
Project Name: Comoros Social Safety Net Project
Loan / Credit No.: IDA / D0320
Executing Agency(ies): Community Development Funds Support

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
KM-FADC-66081-CS-CDS / Etudes, contrôle, supervision et Réception des travaux à Kangani et Sarakani à MWALI	DA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		4,488.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-18	2018-05-09	2018-06-08									2018-06-27	2018-07-05			2018-08-04		
KM-FADC-66066-CS-CDS / Contrôle, supervision et Réception des travaux à Ndodroni et Ouallah II à MWALI	DA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		1,359.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-27	2018-04-17	2018-05-15									2018-06-05	2018-06-22			2018-08-31		
KM-FADC-66521-CS-CDS / Contrôle, supervision et Réception des travaux à Jimlma et Ousa à NDZOUANI	DA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		2,854.64	0.00	Pending Implementation	2018-03-29	2018-04-19	2018-05-17									2018-05-24	2018-06-10			2018-08-19		
KM-FADC-66525-CS-CDS / Contrôle, supervision et Réception des travaux à Mjoudji Mboudi et Diboni à NGAZDJA	DA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		2,990.57	0.00	Pending Implementation	2018-03-29	2018-04-19	2018-05-17									2018-06-07	2018-06-24			2018-09-02		
KM-FADC-66534-CS-CDS / Etudes, contrôle, supervision et Réception des travaux à kourani ya Sima, Dzihadjou Oichili, Tammechanga, Minkoundji et Trelezini à Ngazdja	DA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		18,033.41	0.00	Pending Implementation	2018-04-03	2018-04-18	2018-05-25									2018-06-04	2018-06-27			2019-02-12		
KM-FADC-66543-CS-CDS / Etudes, contrôle, supervision et Réception des travaux à Komori Ozani et Sadamponi à NDZOUANI	DA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		12,062.35	0.00	Pending Implementation	2018-04-13	2018-05-04	2018-06-25									2018-07-06	2018-07-16			2019-02-19		

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual