

Sample Procurement Plan

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** [*Original: October 2016*]: *Revision 1 of Updated Procurement Plan, January 2017*
2. **Date of General Procurement Notice:** *15 July 2017*
3. **Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered from year January 2017 to December 2018*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 500,000</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>Above US\$ 780,000</i>	<i>All</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 10 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 476,000</i>	<i>First contract</i>
5.	Consultation of the suppliers (Works)	<i>Above US\$ 20,000</i>	<i>First contract</i>
6.	(Non-Consultant Services)	<i>Above US\$ 10,000</i>	<i>First contract</i>
6.	Individual consultants	<i>Above US\$ 19,200</i>	<i>All</i>
	[<i>Add other methods if necessary</i>]		

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines:**
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Project Implementation Manual for World Bank Loan Project under preparation.*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *5 ICB works packages will be financed under Project preparation advance.*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)	0.00	0	No	Prior	
	Summary of the ICB (Goods)	0.50	1	No	Prior	
	Summary of the NCB (Works)	3.656	5	No	Prior	
	Summary of the NCB (Goods)	0.78	1	No	Prior	
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	0.00	0	No	Prior	

III. Selection of Consultants

- Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	All	
2.	Single Source (Firms)	All	
3.	Individual	All	

- Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- Any Other Special Selection Arrangements:**
- Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	0.00	0	Prior	
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	0.00	0	Prior	

PROCUREMENT PLAN Madagagascar / Sustainable Landscapes Management Project
General Information
Country: Madagascar **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-11-29
Project ID: P144698 **Revised Plan Details (unless indicated, leave blank if a NEW Plan)**
Project Name: Sustainable Landscapes Management Project
Loan / Credit No: IIM / IIM043; IIM / SFR0; OPRF / CIF640
Bidding Approach: PADAP PROJECT UNIT MANAGEMENT

Activity Reference No. / Description	Lot / Child No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification in OJD	High IDB/ISB Bid	Procurement Document Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Bids / Pre-qualification Documents	Prequalification Evaluation Report	Dash Bidding Document / Auction	Specific Procurement Status / Invitation	Bidding Documents as Issued		Prequalification / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award			Signed Contract	Close Outbid					
																	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned			Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
T 16.0037 / Travaux de construction des zones de coupe (zone de coupe de coupe de coupe) au sein du Projet de PADAP à la Région du Grand Sud-Ouest (RGSO) et à l'ensemble de Madagascar.	OS / OS04	Component 2: Project Management Coordination and M&A	A	open tender	Open tender	Single Stage / Two Stage				30,000.00	30,000.00	Open			2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01				
T 16.0038 / Travaux de construction des zones de coupe (zone de coupe de coupe) au sein du Projet de PADAP à la Région du Grand Sud-Ouest (RGSO) et à l'ensemble de Madagascar.	OS / OS04	Component 2: Project Management Coordination and M&A	A	open tender	Open tender	Single Stage / Two Stage				30,000.00	30,000.00	Open			2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01			
T 16.0039 / Travaux de construction des zones de coupe (zone de coupe de coupe) au sein du Projet de PADAP à la Région du Grand Sud-Ouest (RGSO) et à l'ensemble de Madagascar.	OS / OS04	Component 2: Project Management Coordination and M&A	A	open tender	Open tender	Single Stage / Two Stage				30,000.00	0.00	Not started			2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01		
T 16.0040 / Travaux de construction des zones de coupe (zone de coupe de coupe) au sein du Projet de PADAP à la Région du Grand Sud-Ouest (RGSO) et à l'ensemble de Madagascar.	OS / OS04	Component 2: Services and capacity building in the national landscape	A	open tender	Open tender	Single Stage / Two Stage				227,000.00	227,000.00	Active			2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01		
T 16.0041 / Travaux de construction des zones de coupe (zone de coupe de coupe) au sein du Projet de PADAP à la Région du Grand Sud-Ouest (RGSO) et à l'ensemble de Madagascar.	OS / OS04	Component 2: Services and capacity building in the national landscape	A	open tender	Open tender	Single Stage / Two Stage				227,000.00	227,000.00	Open			2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01		
T 16.0042 / Travaux de coupe au sein des zones protégées de coupe de coupe de coupe au sein du Projet de PADAP à la Région du Grand Sud-Ouest (RGSO) et à l'ensemble de Madagascar.	OS / OS04	Component 2: Services and capacity building in the national landscape	A	open tender	Open tender	Single Stage / Two Stage				1,200,000.00	0.00	Not started			2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01		
T 16.0043 / Travaux de coupe au sein des zones protégées de coupe de coupe de coupe au sein du Projet de PADAP à la Région du Grand Sud-Ouest (RGSO) et à l'ensemble de Madagascar.	OS / OS04	Component 2: Services and capacity building in the national landscape	A	open tender	Open tender	Single Stage / Two Stage				1,200,000.00	0.00	Not started			2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01		
T 16.0044 / Travaux de coupe au sein des zones protégées de coupe de coupe de coupe au sein du Projet de PADAP à la Région du Grand Sud-Ouest (RGSO) et à l'ensemble de Madagascar.	OS / OS04	Component 2: Services and capacity building in the national landscape	A	open tender	Open tender	Single Stage / Two Stage				1,200,000.00	0.00	Not started			2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01		
T 16.0045 / Travaux de coupe au sein des zones protégées de coupe de coupe de coupe au sein du Projet de PADAP à la Région du Grand Sud-Ouest (RGSO) et à l'ensemble de Madagascar.	OS / OS04	Component 2: Services and capacity building in the national landscape	A	open tender	Open tender	Single Stage / Two Stage				500,000.00	0.00	Not started			2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01		
T 16.0046 / Travaux de coupe au sein des zones protégées de coupe de coupe de coupe au sein du Projet de PADAP à la Région du Grand Sud-Ouest (RGSO) et à l'ensemble de Madagascar.	OS / OS04	Component 2: Services and capacity building in the national landscape	A	open tender	Open tender	Single Stage / Two Stage				227,000.00	0.00	Not started			2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01		
T 16.0047 / Travaux de coupe au sein des zones protégées de coupe de coupe de coupe au sein du Projet de PADAP à la Région du Grand Sud-Ouest (RGSO) et à l'ensemble de Madagascar.	OS / OS04	Component 2: Services and capacity building in the national landscape	A	open tender	Open tender	Single Stage / Two Stage				227,000.00	0.00	Not started			2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01		
T 16.0048 / Travaux de coupe au sein des zones protégées de coupe de coupe de coupe au sein du Projet de PADAP à la Région du Grand Sud-Ouest (RGSO) et à l'ensemble de Madagascar.	OS / OS04	Component 2: Services and capacity building in the national landscape	A	open tender	Open tender	Single Stage / Two Stage				227,000.00	0.00	Not started			2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01		
T 16.0049 / Travaux de coupe au sein des zones protégées de coupe de coupe de coupe au sein du Projet de PADAP à la Région du Grand Sud-Ouest (RGSO) et à l'ensemble de Madagascar.	OS / OS04	Component 2: Services and capacity building in the national landscape	A	open tender	Open tender	Single Stage / Two Stage				227,000.00	0.00	Not started			2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01		
T 16.0050 / Travaux de coupe au sein des zones protégées de coupe de coupe de coupe au sein du Projet de PADAP à la Région du Grand Sud-Ouest (RGSO) et à l'ensemble de Madagascar.	OS / OS04	Component 2: Services and capacity building in the national landscape	A	open tender	Open tender	Single Stage / Two Stage				227,000.00	0.00	Not started			2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01		
T 16.0051 / Travaux de coupe au sein des zones protégées de coupe de coupe de coupe au sein du Projet de PADAP à la Région du Grand Sud-Ouest (RGSO) et à l'ensemble de Madagascar.	OS / OS04	Component 2: Services and capacity building in the national landscape	A	open tender	Open tender	Single Stage / Two Stage				227,000.00	0.00	Not started			2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01		
T 16.0052 / Travaux de coupe au sein des zones protégées de coupe de coupe de coupe au sein du Projet de PADAP à la Région du Grand Sud-Ouest (RGSO) et à l'ensemble de Madagascar.	OS / OS04	Component 2: Services and capacity building in the national landscape	A	open tender	Open tender	Single Stage / Two Stage				227,000.00	0.00	Not started			2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01		
T 16.0053 / Travaux de coupe au sein des zones protégées de coupe de coupe de coupe au sein du Projet de PADAP à la Région du Grand Sud-Ouest (RGSO) et à l'ensemble de Madagascar.	OS / OS04	Component 2: Services and capacity building in the national landscape	A	open tender	Open tender	Single Stage / Two Stage				227,000.00	0.00	Not started			2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01		
T 16.0054 / Travaux de coupe au sein des zones protégées de coupe de coupe de coupe au sein du Projet de PADAP à la Région du Grand Sud-Ouest (RGSO) et à l'ensemble de Madagascar.	OS / OS04	Component 2: Services and capacity building in the national landscape	A	open tender	Open tender	Single Stage / Two Stage				227,000.00	0.00	Not started			2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01	2019-11-01		

MELTIP PASAP-0505-CR 0505 / Comptabiliser pour l'étude de faisabilité - Répertoire de Sites	0505 / 0505	Projet 3. Projets	A. prioritaire	Individuel	Type		12000000	6,100,70	Appel	2017-12-03	2017-06-04	2017-12-30	2018-03-08	2018-01-06	2018-02-05	2018-01-17	2018-03-02	
MELTIP PASAP-0505-CR 0505 / Comptabiliser pour l'étude de faisabilité - Répertoire de Sites	0505 / 0505	Projet 3. Projets	A. prioritaire	Individuel	Type		12000000	6,179,10	Appel	2017-12-16	2017-08-03	2017-12-30	2018-01-01	2018-01-05	2018-01-05	2018-01-05	2018-02-07	2018-03-02
MELTIP PASAP-0505-CR 0505 / Comptabiliser pour l'étude de faisabilité - Répertoire de Sites	0505 / 0505	Projet 3. Projets	A. prioritaire	Individuel	Type		9000000	13,200,10	Appel	2017-11-03	2017-09-01	2017-10-07	2018-01-06	2018-01-10	2018-01-10	2018-01-10	2018-01-16	2018-01-16
E-44-EDEX / 04 Responsabilité de Approvisionnement pour les 04 Sites de Filiales - PROJET - Inaliéner - Hogege (Hogge, Antananarivo), Manakoa (Manakoa, Antananarivo), Madinet (Madinet, Antananarivo) et Andry (Andry, Antananarivo)	0505 / 0505	Projet 3. Projets	A. prioritaire	Individuel	Type		14000000	20,000,00	Appel	2018-01-04	2018-01-02	2018-03-27	2018-03-27	2018-01-22	2018-01-14	2018-01-05	2018-01-14	2018-03-02
E-44-EDEX / 04 Responsabilité de approvisionnement des produits de base pour les 04 Sites de Filiales - PROJET - Inaliéner - Hogege (Hogge, Antananarivo), Manakoa (Manakoa, Antananarivo), Madinet (Madinet, Antananarivo) et Andry (Andry, Antananarivo)	0505 / 0505	Projet 3. Projets	A. prioritaire	Individuel	Type		14000000	16,100,00	Appel	2018-01-04	2017-12-29	2018-03-28	2018-03-27	2018-01-22	2018-01-14	2018-01-05	2018-01-14	2018-03-02
E-44-EDEX / 04 Responsabilité de approvisionnement des produits de base pour les 04 Sites de Filiales - PROJET - Inaliéner - Hogege (Hogge, Antananarivo), Manakoa (Manakoa, Antananarivo), Madinet (Madinet, Antananarivo) et Andry (Andry, Antananarivo)	0505 / 0505	Projet 3. Projets	A. prioritaire	Individuel	Type		14000000	15,900,00	Appel	2018-01-04	2018-02-02	2018-03-27	2018-03-27	2018-01-22	2018-01-14	2018-01-05	2018-01-14	2018-03-02
E-44-EDEX / 04 Responsabilité de approvisionnement des produits de base pour les 04 Sites de Filiales - PROJET - Inaliéner - Hogege (Hogge, Antananarivo), Manakoa (Manakoa, Antananarivo), Madinet (Madinet, Antananarivo) et Andry (Andry, Antananarivo)	0505 / 0505	Projet 3. Projets	A. prioritaire	Individuel	Type		9000000	13,200,00	Appel	2018-01-04	2018-02-02	2018-03-27	2018-03-27	2018-01-22	2018-01-14	2018-01-05	2018-01-14	2018-03-02
MELTIP PASAP-0505-CR 0505 / 04 Services de Eau et Énergie pour les 04 Sites de Filiales - PROJET - Inaliéner - Hogege (Hogge, Antananarivo), Manakoa (Manakoa, Antananarivo), Madinet (Madinet, Antananarivo) et Andry (Andry, Antananarivo)	0505 / 0505	Projet 3. Projets	A. prioritaire	Individuel	Type		14000000	15,900,00	Appel	2018-01-04	2018-02-02	2018-03-27	2018-03-27	2018-01-22	2018-01-14	2018-01-05	2018-01-14	2018-03-02
E-44-EDEX / 04 Approvisionnement des Services pour les 04 Sites de Filiales - PROJET - Inaliéner - Hogege (Hogge, Antananarivo), Manakoa (Manakoa, Antananarivo), Madinet (Madinet, Antananarivo) et Andry (Andry, Antananarivo)	0505 / 0505	Projet 3. Projets	A. prioritaire	Individuel	Type		24000000	38,000,00	Appel	2017-12-01	2017-10-22	2017-12-23	2018-01-02	2018-01-22	2018-01-22	2018-01-22	2018-01-22	2018-01-22
MELTIP PASAP-0505-CR 0505 / Andry amovible	0505 / 0505	Projet 3. Projets	A. prioritaire	Individuel	Type		6000000	17,007,10	Appel	2018-01-04	2018-02-06	2018-03-28	2018-03-28	2018-01-22	2018-01-14	2018-01-05	2018-01-14	2018-03-02
MELTIP PASAP-0505-CR 0505 / Procédure de la mise à disposition des biens - Procédure de la mise à disposition des biens - Procédure de la mise à disposition des biens - Procédure de la mise à disposition des biens	0505 / 0505	Projet 3. Services	A. prioritaire	Participatif	Phase	Phase de construction par avance directe	6000000	16,000,00	Appel	2018-01-04	2018-02-06	2018-03-28	2018-03-28	2018-01-22	2018-01-14	2018-01-05	2018-01-14	2018-03-02
MELTIP PASAP-0505-CR 0505 / Procédure de la mise à disposition des biens - Procédure de la mise à disposition des biens - Procédure de la mise à disposition des biens	0505 / 0505	Projet 3. Services	A. prioritaire	Participatif	Contrat	Phase de construction par avance directe	1000000	5,227,00	Appel	2018-01-04	2018-02-06	2018-03-28	2018-03-28	2018-01-22	2018-01-14	2018-01-05	2018-01-14	2018-03-02
E-14-EDEX / Andry sur le territoire de l'Etat de Madagascar	0505 / 0505	Projet 3. Projets	A. prioritaire	Individuel	Type		1,000,000	1,170,10	Appel	2018-01-04	2018-02-06	2018-03-27	2018-03-27	2018-01-22	2018-01-14	2018-01-05	2018-01-14	2018-03-02
MELTIP PASAP-0505-CR 0505 / Procédure de la mise à disposition des biens - Procédure de la mise à disposition des biens - Procédure de la mise à disposition des biens	0505 / 0505	Projet 3. Projets	A. prioritaire	Individuel	Type		9000000	13,200,00	Appel	2018-01-04	2018-02-02	2018-03-27	2018-03-27	2018-01-22	2018-01-14	2018-01-05	2018-01-14	2018-03-02
MELTIP PASAP-0505-CR 0505 / Procédure de la mise à disposition des biens - Procédure de la mise à disposition des biens - Procédure de la mise à disposition des biens	0505 / 0505	Projet 3. Projets	A. prioritaire	Participatif	Phase	Phase de construction par avance directe	6000000	15,200,00	Appel	2018-01-04	2018-02-06	2018-03-27	2018-03-27	2018-01-22	2018-01-14	2018-01-05	2018-01-14	2018-03-02
MELTIP PASAP-0505-CR 0505 / Procédure de la mise à disposition des biens - Procédure de la mise à disposition des biens - Procédure de la mise à disposition des biens	0505 / 0505	Projet 3. Projets	A. prioritaire	Individuel	Type		9000000	14,000,00	Appel	2018-01-04	2018-02-02	2018-03-27	2018-03-27	2018-01-22	2018-01-14	2018-01-05	2018-01-14	2018-03-02

E-14-1075 / La mise en place d'un système d'information informatique de planification budgétaire (SIP/PI)	053 / 0074	Programme 3, Informatique and planning	A, personnel	Individual	Typical	10,000.00	7,000.00	April	2010-09-30	2010-09-30	2010-11-04	2010-11-30	2010-11-30	2010-12-31	2010-12-31	2010-03-00
E-14-1076 / Adaptation de la méthodologie de la gestion de SRRP des nouvelles tentes et tentes.	053 / 0074	Programme 3, Informatique and planning	A, personnel	Individual	Typical	22,000.00	16,000.00	April	2010-11-01	2010-09-30	2010-12-08	2010-12-31	2010-11-30	2010-11-30	2010-11-30	2010-03-00
MIS/ESP PARSAP/MS/CS/02/02 / Procédure de mise à jour des tentes et tentes individuelles pour le projet d'adaptation budgétaire des tentes de projet PARSAP	053 / 0074	Programme 3, Projets Management, Communication and MIS	A, personnel	Mission de recherche par tentes tentes	Other	30,000.00	16,000.00	April	2010-11-01	2010-09-30	2010-11-30			2010-12-31	2010-11-30	2010-03-00
E-14-1078 / Responsabilité de l'acquisition de services sociaux (SIS)	053 / 0074	Programme 3, Projets Management, Communication and MIS	A, personnel	Individual	Typical	20,000.00	1,000	March	2010-01-09		2010-02-14	2010-02-28	2010-03-31	2010-03-31	2010-03-31	2010-03-00
E-14-1080 / Reconnaitre l'impact de mise en d'investissement des SRRP	053 / 0200	Programme 3, Informatique and capacity building in the central budgetary	A, personnel	Individual	Typical	4,000.00	1,000	March	2010-01-01		2010-03-31	2010-03-31	2010-03-31	2010-03-31	2010-03-31	2010-03-00
MIS/ESP PARSAP/MS/CS/02/02 / Procédure d'achat PARSAP pour les Chaires de santé et d'énergie d'information des tentes et tentes individuelles pour le projet d'adaptation budgétaire des tentes de projet PARSAP	053 / 0074	Programme 3, Informatique and capacity building in the central budgetary	A, personnel	Mission de recherche par tentes tentes	Other	31,000.00	1,000	March	2010-11-01	2010-09-30	2010-11-30			2010-12-31	2010-11-30	2010-03-00
MIS/ESP PARSAP/MS/CS/02/02 / Procédure d'achat pour le SRRP des tentes et tentes individuelles pour le projet d'adaptation budgétaire des tentes de projet PARSAP	053 / 0074	Programme 3, Informatique and capacity building in the central budgetary	A, personnel	Mission de recherche par tentes tentes	Other	22,000.00	1,000	March	2010-11-01		2010-11-30	2010-11-30		2010-12-31	2010-11-30	2010-03-00
MIS/ESP PARSAP/MS/CS/02/02 / Procédure d'achat pour le SRRP des tentes et tentes individuelles pour le projet d'adaptation budgétaire des tentes de projet PARSAP	053 / 0074	Programme 3, Informatique and capacity building in the central budgetary	A, personnel	Mission de recherche par tentes tentes	Other	22,000.00	1,000	March	2010-11-01		2010-11-30	2010-11-30		2010-12-31	2010-11-30	2010-03-00
E-14-1081 / Praxide des SRRP des tentes et tentes individuelles pour le projet d'adaptation budgétaire des tentes de projet PARSAP	053 / 0074	Programme 3, Informatique and capacity building in the central budgetary	A, personnel	Mission de recherche par tentes tentes	Other	20,000.00	1,000	March	2010-01-08		2010-01-08	2010-01-08	2010-01-08	2010-01-08	2010-01-08	2010-01-00
MIS/ESP PARSAP/MS/CS/02/02 / Procédure d'achat pour le SRRP des tentes et tentes individuelles pour le projet d'adaptation budgétaire des tentes de projet PARSAP	053 / 0200	Programme 3, Informatique and capacity building in the central budgetary	A, personnel	Mission de recherche par tentes tentes	Other	72,000.00	60,000.00	April	2010-09-30	2010-09-30	2010-09-30	2010-09-30		2010-09-30	2010-09-30	2010-03-00
MIS/ESP PARSAP/MS/CS/02/02 / Procédure d'achat pour le SRRP des tentes et tentes individuelles pour le projet d'adaptation budgétaire des tentes de projet PARSAP	053 / 0200	Programme 3, Informatique and capacity building in the central budgetary	A, personnel	Mission de recherche par tentes tentes	Other	12,000.00	10,000.00	April	2010-09-30	2010-09-30	2010-09-30	2010-09-30		2010-09-30	2010-09-30	2010-03-00
E-14-1082 / Praxide des SRRP des tentes et tentes individuelles pour le projet d'adaptation budgétaire des tentes de projet PARSAP	053 / 0074	Programme 3, Informatique and planning	A, personnel	Mission de recherche par tentes tentes	Other	20,000.00	1,000	March	2010-01-08		2010-01-08	2010-01-08	2010-01-08	2010-01-08	2010-01-08	2010-01-00
E-14-1083 / Coordonner les tentes et tentes individuelles pour le projet d'adaptation budgétaire des tentes de projet PARSAP	053 / 0200	Programme 3, Informatique and capacity building in the central budgetary	A, personnel	Individual	Typical	1,500.00	1,000	De autres tentes	2010-11-01	2010-09-30	2010-09-30	2010-09-30	2010-09-30	2010-09-30	2010-09-30	2010-03-00
E-14-1084 / Reconnaitre l'impact de mise en d'investissement des SRRP	053 / 0200	Programme 3, Informatique and capacity building in the central budgetary	A, personnel	Individual	Typical	1,500.00	1,000	De autres tentes	2010-01-01	2010-09-30	2010-09-30	2010-09-30	2010-09-30	2010-09-30	2010-09-30	2010-03-00
E-14-1085 / Reconnaitre l'impact de mise en d'investissement des SRRP	053 / 0200	Programme 3, Informatique and capacity building in the central budgetary	A, personnel	Individual	Typical	1,500.00	1,000	De autres tentes	2010-01-01	2010-09-30	2010-09-30	2010-09-30	2010-09-30	2010-09-30	2010-09-30	2010-03-00
E-14-1086 / Reconnaitre l'impact de mise en d'investissement des SRRP	053 / 0200	Programme 3, Informatique and capacity building in the central budgetary	A, personnel	Individual	Typical	1,500.00	1,000	De autres tentes	2010-01-01	2010-09-30	2010-09-30	2010-09-30	2010-09-30	2010-09-30	2010-09-30	2010-03-00
E-14-1087 / Reconnaitre l'impact de mise en d'investissement des SRRP	053 / 0200	Programme 3, Informatique and capacity building in the central budgetary	A, personnel	Individual	Typical	1,500.00	1,000	De autres tentes	2010-01-01	2010-09-30	2010-09-30	2010-09-30	2010-09-30	2010-09-30	2010-09-30	2010-03-00
E-14-1088 / Reconnaitre l'impact de mise en d'investissement des SRRP	053 / 0200	Programme 3, Informatique and capacity building in the central budgetary	A, personnel	Individual	Typical	1,500.00	1,000	De autres tentes	2010-01-01	2010-09-30	2010-09-30	2010-09-30	2010-09-30	2010-09-30	2010-09-30	2010-03-00
E-14-1089 / Reconnaitre l'impact de mise en d'investissement des SRRP	053 / 0200	Programme 3, Informatique and capacity building in the central budgetary	A, personnel	Individual	Typical	1,500.00	1,000	De autres tentes	2010-01-01	2010-09-30	2010-09-30	2010-09-30	2010-09-30	2010-09-30	2010-09-30	2010-03-00

E-14-0076 / Campagne national de FEMM	CSRS / CSIS	Programme 3, Projet Management, Coordination and M&E	A, permanent	Missions de planification, par ailleurs direct	Direct			0,000,000	1,00	En attente d'approbation	2020-03-31	2020-03-31			2020-03-31	2020-03-31
E-14-0075 / Responsabilité Renseignée Responsabilité et Amélioration de la performance (R&A)	CSRS / CSIS	Programme 3, Projet Management, Coordination and M&E	A, permanent	Missions de planification, par ailleurs direct	Direct			0,000,000	1,00	En attente d'approbation	2020-03-31	2020-03-31			2020-03-31	2020-03-31
E-14-0074 / Amélioration de la performance de la gestion FEMM au service de CSRP	CSRS / CSIS	Programme 3, Projet Management, Coordination and M&E	A, permanent	Missions de planification, par ailleurs direct	Direct			0,000,000	1,00	En attente d'approbation	2020-03-31	2020-03-31			2020-03-31	2020-03-31
E-14-0073 / Amélioration de la performance pour l'État de la FEMM	CSRS / CSIS	Programme 3, Projet Management, Coordination and M&E	A, permanent	Missions de planification, par ailleurs direct	Direct			1,000,000	1,00	En attente d'approbation	2020-03-31	2020-03-31			2020-03-31	2020-03-31
E-14-0072 / Amélioration de la performance de la FEMM	CSRS / CSIS	Programme 3, Projet Management, Coordination and M&E	A, permanent	Missions de planification, par ailleurs direct	Direct			0,000,000	1,00	En attente d'approbation	2020-03-31	2020-03-31			2020-03-31	2020-03-31
E-14-0071 / Responsabilité de la FEMM national de la FEMM	CSRS / CSIS	Programme 3, Projet Management, Coordination and M&E	A, permanent	Missions de planification, par ailleurs direct	Direct			2,000,000	1,00	En attente d'approbation	2020-03-31	2020-03-31			2020-03-31	2020-03-31
E-14-0069 / Renforcement des capacités, planification de la FEMM et de la CSRP - Evaluation de la performance de la FEMM et de la CSRP en matière de planification et de gestion de la FEMM	CSRS / CSRP	Programme 3, Services et soutien technique, au sein de la FEMM	A, permanent	Missions de planification, par ailleurs direct	Équipe			0,000,000	1,00	En attente d'approbation	2020-03-31	2020-07-31	2020-06-30		2020-06-30	2020-06-30
E-14-00 / CSRP / Responsabilité Renseignée et Amélioration de la performance de la FEMM et de la CSRP - Amélioration de la performance de la FEMM et de la CSRP	CSRS / CSRP	Programme 3, Projet Management, Coordination and M&E	A, permanent	Missions de planification, par ailleurs direct	Équipe			0,000,000	1,00	En attente d'approbation	2020-03-31	2020-07-31	2020-06-30		2020-06-30	2020-06-30
E-14-00 / CSRP / Amélioration de la performance de la FEMM et de la CSRP - Amélioration de la performance de la FEMM et de la CSRP	CSRS / CSRP	Programme 3, Services et soutien technique, au sein de la FEMM	A, permanent	Missions de planification, par ailleurs direct	Direct			0,000,000	1,00	Amorçé	2020-03-31	2020-03-31	2020-03-31	2020-03-31	2020-07-31	2020-03-31