

Table 1: Seuils des méthodes

No	Catégorie des dépenses	Seuils (Montants en \$ US)	Méthodes de passation des marchés
1	Travaux	C >= 5 000,000	AOI
		50,000 = < C < 5 000,000	AON
		C < 50,000	CF
		Tout montant	ED
2	Biens et Services (autres que les services de consultants)	C >= 500,000	AOI
		50,000 = < C < 500,000	AON
		C < 50,000	CF
		Tout montant	ED
3	Services de consultant (Firmes)	C >= 200,000	SFQC, SFQ
		< 200,000	SFQC, SCBD, QC, SMC
		Tout montant	SED
	Consultant individuel	Tout montant	IC
		Tout montant	SED
3	Ateliers de formations et séminaires, Voyages d'études	Tout montant	Avis préalable du TTL

Table 2 : Seuils de revue préalable (risque substantiel)

No	Catégorie des Dépenses	Seuils (Montant en USD)
----	------------------------	-------------------------

1	Travaux		>=10 000 000
2	Biens et Services (<i>autres que les services de consultants</i>)		>=1 000 000
3	Services de Consultants		>=500 000
4	Tout contrat par entente directe	<i>Travaux</i>	>=100 000
		<i>Biens</i>	
		<i>Services de Consultants (Firmes)</i>	
5	Consultant individuel (Entente directe)		>= 100 000
	Consultant individuel (Comparaison des CV)		>=200 000

**Diligences pour
certaines activités
revues á postériori**

Nº	Activités	Diligences	Responsables
1	Tout contrat de services	<i>TDR validés par la Banque</i>	TTLs
2	Contrat Audit	<i>TDR et listes restreinte validés par la Banque</i>	TTLs, FM
3	Entente Directe	<i>TDR et justification validés par la Banque</i>	TTLs

4	Renouvellement ou Extension contrat du staff clé	<i>Rapport Evaluation des performances, sauf cas de modification majeure de contrat</i>	TTLs, et Spécialistes techniques
---	--	---	----------------------------------

AOI	<i>Appel d'Offre International</i>
AON	<i>Appel d'Offre National</i>
CF	<i>Consultation de Fournisseurs</i>
ED	<i>Entente directe</i>
SFQC	<i>Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût</i>
SFQ	<i>Sélection Fondée sur la Qualité</i>
QC	<i>Sélection Fondée sur les Qualifications des Consultants</i>
SCBD	<i>Sélection dans le Cadre d'un Budget Déterminé</i>
SMC	<i>Sélection au " Moindre Coût"</i>
SED	<i>Sélection par Entente directe</i>

PROCUREMENT PLAN Niger : Niger - GPE - Support to Quality Education Project

General Information

Country: Niger **Bank:** Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-08-02
Project ID: P132405 **Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if none)** 2018-05-24
Project Name: Niger - GPE - Support to Quality Education Project **GNP Date:**
Loan / Credit No: TF / 16565
Executing Agency(ies): PROJET DAPPUI A UNE DEUCATION DE QUALITE PAEQ - MES, PROJET DAPPUI A UNE DEUCATION DE QUALITE - MEP

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
NE-PAEQ - MES-33117-CW-RFQ / Réhabilitation du laboratoire de langues (Anglais) de l'Ecole Normale Supérieure de Niamey	TF / 16565	Improving the quality of teaching and learning	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation								2017-11-15							2017-12-21		2018-01-20		
NE-PAEQ - MES-33121-CW-RFB / Construction de 26 salles de classes et de latrines en MOA dans la région de Tahoua	TF / 16565	Expanding equitable access to schooling and retention of students in school	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation																2017-10-20		2018-04-18	
NE-PAEQ - MES-33123-CW-RFB / Construction de 38 salles de classes et de latrines en MOA dans la région de Tillabery	TF / 16565	Expanding equitable access to schooling and retention of students in school	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation																2017-10-20		2018-04-18	
NE-PAEQ - MES-33124-CW-RFB / Construction de 30 salles de classes et de latrines en MOA dans la région de Tahoua	TF / 16565	Expanding equitable access to schooling and retention of students in school	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation																2017-10-20		2018-04-18	
NE-PAEQ - MES-33125-CW-RFB / Construction de 18 salles de classes et de latrines en MOA dans la région de Tillabery	TF / 16565	Expanding equitable access to schooling and retention of students in school	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation																2017-10-20		2018-04-18	
NE-PAEQ - MES-33127-CW-RFB / Construction de 56 salles de classes et de latrines en MOA dans la région de Zinder	TF / 16565	Expanding equitable access to schooling and retention of students in school	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation																2017-10-20		2018-04-18	
NE-PAEQ - MES-33129-CW-RFQ / Construction de deux (2) salles de micro-enseignement à l'Ecole Normale Supérieure de Niamey	TF / 16565	Improving the quality of teaching and learning	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation																2018-01-09		2018-04-09	
003/2017MEP/SG/PAEQ / construction de 80 salles de classe et de 27 blocs de latrines dans la région de Maradi	TF / 16565	Expanding equitable access to schooling and retention of students in school	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation																2017-07-18		2018-04-06	
005/2017MEP/SG/PAEQ / construction de 150 salles de classes et de 50 blocs de latrines dans la région de Zinder en onze lots	TF / 16565	Expanding equitable access to schooling and retention of students in school	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation																2017-07-17		2018-04-05	
004/2017MEP/SG/PAEQ / construction de 100 salles de classe et de 34 blocs de latrines dans la région de Tahoua	TF / 16565	Expanding equitable access to schooling and retention of students in school	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation																2017-07-17		2018-04-05	
002/2017MEP/SG/PAEQ / construction des bibliothèques et salles de micro-enseignement dans les écoles normales d'Agadez, Diffa, Niamey et Tillabery	TF / 16565	Improving the quality of teaching and learning	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation																2017-07-17		2018-04-05	
006/2017MEP/SG/PAEQ / Travaux de réhabilitation du bâtiment public devant abriter la DES	TF / 16565	Strengthening management capacity	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation																2017-07-17		2018-04-05	
AVENANT TESS/2017MEP/SG/PAEQ / Avenant n°1 de cédure ENI Tessaoua	TF / 16565	Contingencies	Post	Direct Selection	Direct			0.00	Pending Implementation																2017-07-18		2017-11-25	
AVENANT/2017MEP/SG/PAEQ / Avenant n°2 de cédure logement des 3 ENI	TF / 16565	Contingencies	Post	Direct Selection	Direct			0.00	Pending Implementation																2017-07-18		2017-11-25	
NE-PAEQ - MES-33110-CW-RFB / Construction de 84 classes et de latrines en MOA dans la région de Diffa phase 2	TF / 16565	Expanding equitable access to schooling and retention of students in school	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation																2018-04-13		2019-01-23	
NE-PAEQ - MES-33116-CW-RFB / Construction de 36 classes et de latrines en MOA dans la région de Niamey phase 2	TF / 16565	Expanding equitable access to schooling and retention of students in school	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation																2018-04-13		2019-01-16	
NE-PAEQ - MES-33109-CW-RFB / Construction de 38 classes et de latrines en MOA dans la région d'Agadez phase 2	TF / 16565	Expanding equitable access to schooling and retention of students in school	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation																2017-12-13		2018-09-19	

002/2017/MEP/SG/PAEQ/ICN / Edition des supports Enseignement de l'Histoire des régions	TF / 16565	Improving the quality of teaching and learning	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2017-07-18	2017-08-08	2017-09-21		2017-10-19	2017-11-18	2017-12-23	2018-01-27	2018-01-27
007/2017/MEP/SG/PAEQ/ICN / Edition des manuels et des guides de CI dans les 3 langues rouennement ouïlles	TF / 16565	Expanding equitable access to schooling and retention of students in school	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2017-08-07	2017-08-21	2017-09-13		2017-09-27	2017-10-09	2017-10-27	2017-11-11	2017-12-11
008/2017/MEP/SG/PAEQ/ICN / Bureau de contrôle construction techniques et salles de micro-enseignement	TF / 16565	Strengthening management capacity	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	0.00	Under Implementation	2017-07-19	2017-08-09	2017-09-22	2017-03-10	2017-10-20	2017-11-19	2017-12-24	2018-01-28	2018-06-27
009/2017/MEP/SG/PAEQ/ICN / Edition et impression des programmes d'aides, des livres et guides du précolaire	TF / 16565	Improving the quality of teaching and learning	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2017-07-19	2017-08-08	2017-09-22		2017-10-20	2017-11-19	2017-12-24	2018-01-28	2018-03-29
011/2017/MEP/SG/PAEQ/ICN / Elaboration d'un portail pour les réseaux intranet et internet	TF / 16565	Strengthening management capacity	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2017-07-18	2017-08-08	2017-09-21		2017-09-26	2017-10-06	2017-10-30	2017-11-10	2018-02-08
001/2017/MEP/SG/PAEQ/ICN / Edition de 6 dictionnaires bilingues néral	TF / 16565	Improving the quality of teaching and learning	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2017-08-14	2017-08-28	2017-09-29		2017-10-27	2017-11-26	2017-12-31	2018-02-04	2018-05-05
003/2017/MEP/SG/PAEQ/ICN / Atlas sociolinguistique pour identification des pratiques linguistiques au Niger	TF / 16565	Improving the quality of teaching and learning	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2017-08-17	2017-09-07	2017-10-21		2017-11-18	2017-12-18	2018-01-22	2018-02-26	2018-05-27
015/2017/MEP/SG/PAEQ/ICN / Audit technique des constructions scolaires (1 ^{re} tranche de la 1 ^{re} phase)	TF / 16565	Contingencies	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2017-09-05	2017-09-26	2017-10-20		2017-10-30	2017-11-08	2017-12-04	2017-12-17	2018-03-17
014/2017/MEP/SG/PAEQ/ICN / PA&R:reportage sur le PAEQ: appui au bulletin trimestriel du MEP	TF / 16565	Contingencies	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2017-09-30	2017-10-21	2017-11-13		2017-11-23	2017-12-02	2018-01-06	2018-01-30	2018-03-01
018/2017/MEP/SG/PAEQ/ICN / BET pour le suivi des chantiers Maradi (80 salles de classe)	TF / 16565	Strengthening management capacity	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2017-07-19	2017-08-09	2017-08-26		2017-09-09	2017-09-12	2017-09-29	2017-10-06	2018-03-05
023/2017/MEP/SG/PAEQ/ICN / Edition des programmes et supports de CE1	TF / 16565	Improving the quality of teaching and learning	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2017-07-18	2017-08-08	2017-09-21		2017-10-19	2017-11-18	2017-12-23	2018-01-27	2018-04-27
025/2017/MEP/SG/PAEQ/ICN / BET pour le suivi des chantiers Zinder (150 salles des classes)	TF / 16565	Strengthening management capacity	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2017-07-18	2017-08-08	2017-09-21		2017-10-19	2017-11-18	2017-12-23	2018-01-27	2018-06-26
027/2017/MEP/SG/PAEQ/ICN / Recrutement d'un cabinet de consultants pour la consolidation de la BDD de GRH	TF / 16565	Improving the quality of teaching and learning	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2017-08-30	2017-09-20	2017-11-03		2017-12-01	2017-12-31	2018-02-04	2018-03-11	2018-06-09
029/2017/MEP/SG/PAEQ/ICN / Traduction du manuel de produits de passation de marché en logiciel informatique	TF / 16565	Strengthening management capacity	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2017-08-18	2017-09-01	2017-09-18		2017-10-03	2017-10-07	2017-10-26	2017-10-31	2018-01-29
026/2017/MEP/SG/PAEQ/ICN / Edition/Impression documents de conjugaison enTamaq	TF / 16565	Improving the quality of teaching and learning	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2017-07-18	2017-08-06	2017-09-01		2017-09-08	2017-09-23	2017-10-12	2017-10-13	2017-10-19
NE-PAEQ - MES-35365-CS-COS / Recruter un bureau d'aide pour le suivi et contrôle permanent des constructions de 24 salles de classe et dans la région de Tahoua	TF / 16565	Expanding equitable access to schooling and retention of students in school	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2017-11-03	2017-11-03	2017-11-03			2017-11-03	2017-11-03	2017-11-03	2018-05-02
NE-PAEQ - MES-35366-CS-COS / Recruter 2 bureaux d'aide pour le suivi et contrôle permanent des constructions de 38 salles de classe des latrines dans la région de Tillabé	TF / 16565	Expanding equitable access to schooling and retention of students in school	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2017-11-03	2017-11-03	2017-11-03			2017-11-03	2017-11-03	2017-11-03	2018-05-02
NE-PAEQ - MES-35367-CS-COS / Recruter un bureau d'aide pour le suivi et contrôle permanent des constructions des salles de classe et latrines en MCO dans la région de Tahoua	TF / 16565	Expanding equitable access to schooling and retention of students in school	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2017-11-03	2017-11-03	2017-11-03			2017-11-03	2017-11-03	2017-11-03	2018-05-02
NE-PAEQ - MES-35368-CS-COS / Recruter 2 bureaux d'aide pour le suivi et contrôle permanent des constructions des salles de classe et latrines en MCO dans la région de Tillabé	TF / 16565	Expanding equitable access to schooling and retention of students in school	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2017-11-03	2017-11-03	2017-11-03			2017-11-03	2017-11-03	2017-11-03	2018-05-02
NE-PAEQ - MES-35369-CS-COS / Recruter 2 bureaux d'aide pour le suivi et contrôle permanent des constructions des salles de classe et latrines dans la région de Zinder	TF / 16565	Expanding equitable access to schooling and retention of students in school	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2017-11-03	2017-11-03	2017-11-03			2017-11-03	2017-11-03	2017-11-03	2018-05-02

NE-PAEQ - MES-35372-CS-COS / Recrutement et honoraires de 2 bureaux d'Etudes techniques (BET) pour le suivi et contrôle des constructions au titre du MOA dans la région d'Agadez pour la Phase 2	TF / 16565	Expanding equitable access to schooling and retention of students in school	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2018-04-25	2018-05-16	2018-06-29								2018-07-29	2018-09-02	2019-03-01
NE-PAEQ - MES-35375-CS-COS / Recrutement et honoraires de 2 bureaux d'Etudes techniques (BET) pour le suivi et contrôle des constructions au titre du MOA dans la région de Niamey pour la Phase 2	TF / 16565	Expanding equitable access to schooling and retention of students in school	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2018-04-25	2018-05-16	2018-06-29								2018-07-29	2018-09-02	2019-03-01
NE-PAEQ - MES-35373-CS-COS / Recrutement et honoraires de 2 bureaux d'Etudes techniques (BET) pour le suivi et contrôle des constructions au titre du MOA dans la région de Dila pour la Phase 2	TF / 16565	Expanding equitable access to schooling and retention of students in school	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2018-04-25	2018-05-16	2018-06-29								2018-07-29	2018-09-02	2019-03-01
NE-PAEQ - MES-35374-CS-COS / Recrutement et honoraires de 2 bureaux d'Etudes techniques (BET) pour le suivi et contrôle des constructions au titre du MOA dans la région de Maradi pour la Phase 2	TF / 16565	Expanding equitable access to schooling and retention of students in school	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2018-04-25	2018-05-16	2018-06-29								2018-07-29	2018-09-02	2019-03-01
01/2018/MEP/SG/PAEQ/CON / BET suivi des chantiers/Maîtrise d'œuvre (195 salles de classes)	TF / 16565	Expanding equitable access to schooling and retention of students in school	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2018-04-30	2018-05-21	2018-07-04								2018-08-03	2018-09-07	2019-03-06
02/2018/MEP/SG/PAEQ/CON / BET suivi des chantiers/Maîtrise d'œuvre (150 salles de classe ERA)	TF / 16565	Expanding equitable access to schooling and retention of students in school	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2018-04-30	2018-05-21	2018-07-04								2018-08-03	2018-09-07	2019-03-06
03/2018/MEP/SG/PAEQ/CON / Appui scientifique à la réforme curriculaire	TF / 16565	Improving the quality of teaching and learning	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2018-05-02	2018-05-23	2018-07-06								2018-08-05	2018-09-09	2019-03-08
05/2018/MEP/SG/PAEQ/CON / Extension des Bureaux du MEP (Etudes architecturales)	TF / 16565	Expanding equitable access to schooling and retention of students in school	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2018-05-02	2018-05-23	2018-07-06								2018-08-05	2018-09-09	2019-03-08
09/2018/MEP/SG/PAEQ/CON / Avenant audit des comptes 2017/2018 PAEQ	TF / 16565	Strengthening management capacity	Prior	Consultant Qualification Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2018-05-07	2018-05-28	2018-07-11								2018-08-10	2018-09-14	2019-03-13
10/2018/MEP/SG/PAEQ/CON / Publ-Reportage sur le PAEQ, Appui au bulletin trimestriel du MEP	TF / 16565	Strengthening management capacity	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2018-05-03	2018-05-24	2018-07-07								2018-08-06	2018-09-10	2019-03-09
12/2018/MEP/SG/PAEQ/CON / Audit externe des cantines scolaires	TF / 16565	Strengthening management capacity	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2018-05-08	2018-05-29	2018-07-12								2018-08-11	2018-09-15	2019-03-14
13/2018/MEP/SG/PAEQ/CON / Assistance technique au pilotage de la réforme curriculaire	TF / 16565	Improving the quality of teaching and learning	Post	Consultant Qualification Selection	Open - International	0.00	Pending Implementation	2018-05-14	2018-06-04	2018-07-18								2018-08-17	2018-09-21	2019-03-20
14/2018/MEP/SG/PAEQ/CON / L'audit des infrastructures scolaires (deuxième phase)	TF / 16565	Expanding equitable access to schooling and retention of students in school	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2018-05-25	2018-06-15	2018-07-29								2018-08-28	2018-10-02	2019-03-31
015/2018/MEP/SG/PAEQ/CON / composition de la Banque des données de GRU	TF / 16565	Strengthening management capacity	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	0.00	Pending Implementation	2018-05-09	2018-05-30	2018-07-13								2018-08-12	2018-09-16	2019-03-15

INDIVIDUAL CONSULTANTS