

PLAN DE PASSATION DES MARCHES



I – Généralités

1.1. Information générale sur le projet

Pays: République du Sénégal
Emprunteur : République du Sénégal
Nom du Projet : PACASEN
Numéros du Don / Crédit : IDA
Montant du Don / crédit :
Unité de Gestion du Projet : Agence de Développement Municipal (ADM)

1.2 Date d'approbation du plan de passation de marchés

Plan original : 02 mai 2017

Révision 1: 27 novembre 2017 Révision 2 : 22 juin 2018

1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés : xx 2017

1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : 18 mois (2018-2019)

1.5 Niveau de risque : Substantiel

II- passation de marché des biens et services courants

a- Tableau des seuils de passation et de contrôle des marchés

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux	AOI	≥ 10.000.000	Tous les contrats de plus \$10, 000,000 USD
	AON	< 10.000.000	Aucun
	Demande de cotation - au moins 3 offres	< 200.000	aucun
	Entente Directe	Pas de seuil	Tous les contrats de \$100, 000 USD et plus
2. Fournitures et services assimilés	AOI	≥ 1.000.000	Tous les contrats de \$2, 000,000 et plus
	AON	< 1.000.000	Aucun
	Consultation de Fournisseurs locaux au moins 3 offres	< 100.000	Aucun
	Consultation de Fournisseurs locaux (véhicules et carburant)	< 500.000	aucun

	Entente directe	Pas de seuil	Tous les contrats de \$100, 000 USD et plus
--	-----------------	--------------	---

b- TRAVAUX, FOURNITURES & SERVICES COURANTS

N°	Description du Marché	Montant estimatif (000 \$.US)	Méthode de passation du marché	Pré ou post qualification	Examen préalable ou à posteriori	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution (au plus tard)	Commentaires
	FOURNITURES & SERVICES							
1	Acquisition de matériels informatiques pour l'appui à la mise en œuvre du PACASEN	540	AON	Post Qualification	A Posteriori	31/08/18	14/09/18	
2	Acquisition de matériel et mobilier de bureau pour les CT et l'appui à la mise en œuvre du PACASEN	300	AON	Post Qualification	A Posteriori	31/08/18	14/09/18	
3	Acquisition d'un logiciel de calcul (pour les simulations de répartition du FECL, et du FDD) et formation des acteurs à l'utilisation dudit logiciel	40	Demande de cotation	Post Qualification	A Posteriori	24/01/19	08/02/19	DCT/Apres étude sur les coûts des compétences transférées
4	Equipement des ARDs et autres intervenants pour conduire leurs fonctions de coaching territorial continu (acquisition de 18 véhicules)	973	AON	Post Qualification	A Posteriori	20/08/18	03/09/18	ARD : 14 ; CC : 02 ; ADM : 02

5	Aménagement et Equipement d'un local de formation	100	Demande de cotation	Post Qualification	A Posteriori	22/01/19	06/02/18	Scé formation : DC à produire avant fin 2018
6	Edition et impression des supports pour la diffusion des bonnes pratiques en matière d'engagement citoyen dans les 123 CT bénéficiaires du PACASEN	20	Demande de cotation	Post Qualification	A Posteriori	18/10/18	03/11/18	
7	Edition et impression des manuels de procédures du Programme + Guide des communes du PACASEN	500	AON	Post Qualification	A Posteriori	21/08/18	06/09/18	

III. Passation de marché des services de prestations intellectuelles

a- Tableau des seuils de passation et de contrôle des marchés

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat \$EU	Contrats soumis à examen préalable
Consultants Firmes	SBQC1; SBQ2; SCM3; SBF4		Tous contrats de \$1,000,000 EU ou plus
	SQC5	< 200 000	Aucun
	Entente directe	Pas de seuil	Tous contrats de 100.000 \$ EU ou plus
Consultants Individuels	Consultant individuel (CI) ⁶ (AMI) ⁷	≥ 100.000	Tous contrats de 300.000 \$ EU ou plus
	Consultant individuel (CI) (3CV)	< 100.000	
	Entente directe	Pas de seuil	Tous contrats de 100.000 \$ EU ou plus
Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.			
Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à 300 000\$ US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants			

1 Sélection Basée sur la Qualité et le Coût

2 Sélection Basée sur la qualité du Consultant

3 Sélection au coût minimum

4 Sélection à Budget fixe

5 Sélection basée sur les qualifications des consultants

6 Consultant Individuel

7 Avis à Manifestation d'Intérêt

PLAN DE PASSATION DE MARCHE DES SERVICES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N°	Description	Méthode de sélection	Montant estimatif (000 \$.US)	Examen Préalable ou revue à postériori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution	Commentaires
	Consultants firmes						
1	Recrutement d'un cabinet d'étude pour l'évaluation du coût des compétences transférées dans le cadre de la Rénovation du FDD	QC	60	Postériori	22/08/18	05/09/18	<i>En rapport avec DCT</i>
2	Etude sur la restructuration du BCId et consolidation des mécanismes de transfert	QC	100	Postériori	17/07/19	31/07/19	<i>En rapport avec DCT</i>
3	Recrutement d'un cabinet pour sélection de trois Experts : Suivi et Evaluation, environnement et en développement local dans le PACASEN au niveau ADM	QC	30	Postériori	20/09/18	04/10/18	
4	Recrutement d'un cabinet pour l'opérationnalisation du portail des CTs et de gestion des plaintes	SBQC	240	Postériori	23/08/18	06/09/18	<i>En rapport avec DCT</i>
5	Sélection d'un cabinet pour vérifier les CMOs et IdPs pour les années 1, 2 et ILD pour les cinq ans	SBQC	400	Postériori	22/08/18	05/09/18	<i>Cc tdr disponible et prendre compte commentaires banque</i>

N°	Description	Méthode de sélection	Montant estimatif (000 \$.US)	Examen Préalable ou revue à postérieur par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution	Commentaires
6	Audits financiers ponctuels du Programme (pour les années 1 à 6)	SBQC	480	Postérieur	21/09/18	06/10/18	<i>ADM/DAF en rapport avec MEF</i>
7	Recrutement d'un cabinet pour l'établissement des profils de compétences des collectivités territoriales pour la mise en place des Organigramme-types dans les CT	SBQC	720	Postérieur	06/10/18	21/10/18	<i>Intègre 3 activités connexes initialement prévues pour être réalisées par des consultants individuels. DCT va produire les TDR à partir du référentiel de compétence déjà dispo dont l'audit terrain a révélé des profils nouveaux mise à jour requise et atelier itinérant validation.</i>
8	Audits techniques du Programme	SBQC	240	Postérieur	15/11/18	30/11/18	
9	Conception et implémentation du dispositif de suivi-évaluation (SSE) national ; et formation des utilisateurs	SBQC	550	Postérieur	09/01/19	24/01/19	
	Consultants individuels						
1	Recrutement d'un Consultant pour l'étude sur la répartition du volet valeur ajoutée de la contribution économique locale	CI	50	Postérieur	14/06/18	25/06/18	En cours

N°	Description	Méthode de sélection	Montant estimatif (000 \$.US)	Examen Préalable ou revue à postériori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution	Commentaires
	(CEL)						
2	Sélection d'un Consultant pour l'élaboration de 4 guides (Elaboration en faveur des communes de guides sur la planification, l'AMO, la MOD et le conventionnement avec les services déconcentrés)	CI	40	Postériori	27/07/18	14/08/18	
3	Préparation des manuels de procédures du Programme (Manuel Opérationnel)	CI	120	Postériori	07/02/18	06/03/18	avenant à préparer
4	Préparation des manuels de procédures du Programme (Manuel du FECL)	CI	60	Postériori	07/02/18	06/03/18	DCT
5	Etude et supervision pour l'aménagement et équipement d'un local de formation	CI	40	Postériori	03/10/18	18/10/18	Sce formation
6	Sélection de consultant individuel pour l'élaboration d'un manuel technique pour la gestion environnementale et sociale Programme (Manuel Opérationnel)	CI	56	Postériori	10/04/18	26/04/18	négociations en cours
7	Sélection de consultant individuel pour l'élaboration du plan de communication du PACASEN	CI	24	Postériori	03/10/18	03/10/18	
8	Sélection de consultant individuel pour la réalisation de	CI	60	Postériori	03/10/18	03/10/18	

N°	Description	Méthode de sélection	Montant estimatif (000 \$.US)	Examen Préalable ou revue à postérieur par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution	Commentaires
	l'étude sur l'adaptation du dispositif des services techniques déconcentrés du Ministère de la Gouvernance territoriale, du Développement, et de l'aménagement du territoire						

PROCUREMENT PLAN Senegal : Municipal and Agglomerations Support Program

General Information
 Country: Senegal Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-03-13
 Project ID: P157097 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-01-05)
 Project Name: Municipal and Agglomerations Support Program GPN Date:
 Loan / Credit No: IDA / 61800
 Executing Agency(ies) MUNICIPAL DEVELOPMENT AGENCY

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-ADM-103438-CO-RFB / Acquisition de matériels informatiques pour l'appui à la mise en œuvre du PACASEN	IDA / 61800		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		540,000.00	434,746.80	Signé					2019-03-18	2019-03-20	2019-03-23	2019-03-22			2019-05-04	2019-04-24	2019-06-03	2019-04-30	2019-07-08	2019-07-05	2020-01-04	
SN-ADM-103736-CO-RFB / Acquisition de matériel et mobilier de bureaux pour l'appui à la mise en œuvre du PACASEN	IDA / 61800		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	55,930.06	Signé					2019-03-25	2019-04-09	2019-03-30	2019-04-17			2019-05-11	2019-05-17	2019-06-10	2019-05-31	2019-07-15	2019-08-07	2020-01-11	
SN-ADM-103743-CO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau pour le PACASEN	IDA / 61800		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,700.00	0.00	En cours d'exécution						2019-03-30	2019-03-28								2019-05-25		2019-11-21	
SN-ADM-104046-CO-RFQ / Acquisition d'un logiciel de calcul (pour les simulations de répartition du FECL et du FDD) et formation des acteurs à l'utilisation dudit logiciel	IDA / 61800		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En cours d'exécution						2019-09-07	2019-12-10								2019-11-02		2020-04-30	
SN-ADM-106105-CO-RFB / Equipement des ARDs et autres intervenants pour conduire leurs fonctions de coaching territorial continu (acquisition de 18 véhicules)	IDA / 61800		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		973,000.00	1,000,241.95	Signé				2018-03-16	2018-12-08	2018-03-21	2019-05-22			2018-05-02	2019-01-08	2018-06-01	2019-01-22	2018-07-06	2019-02-28	2019-01-02		
MOD-REF-S / Acquisition de 04 véhicules 4x4 Station wagon, 07 places/PACASEN / ADM	IDA / 61800		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	En cours d'exécution						2017-12-13	2017-12-15								2018-02-07		2018-08-06	
SN-ADM-133441-CO-RFQ / Acquisition de matériels pour salle de conférence ADM	IDA / 61800		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	6,408.07	Signé						2019-09-24	2019-08-21								2019-11-19	2019-10-18	2020-01-17	
SN-ADM-162327-CO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques pour l'appui à la mise en œuvre du PACASEN (exercice 2020)	IDA / 61800		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Annulé								2020-04-04							2020-05-30		2020-11-26	
SN-ADM-162330-CO-RFQ / Acquisition de fourniture de bureau pour exercice 2020	IDA / 61800		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution								2020-04-06							2020-06-01		2020-11-28	
SN-ADM-164642-CO-RFQ / Acquisition de deux (02) véhicules 4x4 Station wagon, 07 places/PACASEN/ADM	IDA / 61800		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		120,000.00	0.00	En attente d'exécution								2017-12-13							2018-02-07		2018-08-06	
SN-ADM-211298-CO-RFQ / Acquisition de supports kakémono numérique	IDA / 61800		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,207.00	0.00	En attente d'exécution								2021-05-01							2021-06-26		2021-08-10	
SN-ADM-211338-CO-RFQ / Acquisition de support de communication POLOS, caquettes et plaquettes	IDA / 61800		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,486.00	0.00	En attente d'exécution								2021-07-06							2021-08-31		2021-10-30	
SN-ADM-211254-CO-RFQ / Acquisition de matériel et mobilier de bureau pour les CT et l'ADM	IDA / 61800		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-04-06							2021-06-01		2021-11-28	
SN-ADM-211258-CO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques pour l'appui à la mise en œuvre du PACASEN et pour le fonctionnement du portail web	IDA / 61800		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		63,063.00	0.00	En attente d'exécution								2021-04-17							2021-06-12		2021-12-09	
SN-ADM-211362-CO-RFQ / acquisition de matériels pour la mise en place d'un système informatisé de SE	IDA / 61800		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		54,054.00	0.00	En attente d'exécution								2021-04-25							2021-06-20		2021-09-18	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-ADM-104094-NC-RFQ / Edition et impression des manuels de procédures du Programme & Guides des communes du PACASEN	IDA / 61800		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Enveloppe		500,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-07-16		2020-07-21				2020-09-01		2020-10-01		2020-11-05	2021-02-04
SN-ADM-104051-NC-RFQ / Confection et impression des supports pour la diffusion des bonnes pratiques en matière d'engagement citoyen dans les 123 Collectivités Territoriales pilotes	IDA / 61800		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		20,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-07-28							2020-09-22	2021-03-21	
SN-ADM-162318-NC-RFQ / Recrutement d'un infographiste pour la conception et le traitement des manuels et guides du PACASEN	IDA / 61800		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		20,000.00	0.00	Annulé							2020-03-31							2020-05-26	2020-11-22	
SN-ADM-211347-NC-RFQ / Edition et impression du manuels Opérationnel du Programme + Guides	IDA / 61800		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		45,045.00	0.00	En attente d'exécution														2021-05-01	2021-07-30	

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-ADM-104367-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'établissement des profils de compétences des collectivités territoriales pour la mise en place des Organigramme-types dans les CT	IDA / 61800		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		720,000.00	0.00	Annulé	2019-10-07	2019-10-28	2019-12-11							2020-01-08		2020-02-07		2020-03-13		2020-04-17	2021-04-17	
SN-ADM-106134-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour vérifier les CMOs et IDPs pour les années 1, 2 et ILD pour les cinq ans	IDA / 61800		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		400,000.00	312,229.74	Résilié	2018-10-31	2018-10-16	2018-11-21	2020-07-30	2019-01-04	2018-11-22							2019-02-03	2019-01-21	2019-03-10	2018-12-24	2019-09-06	
SN-ADM-104313-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour les audits financiers ponctuels du Programme (PACASEN)	IDA / 61800		A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		480,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-10	2020-07-01	2020-08-14							2020-09-11		2020-10-11		2020-11-15		2020-12-20	2024-07-30	
SN-ADM-104176-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'étude sur la restructuration du Budget Consolidé d'investissement Décentralisé (BCiD) et la consolidation des mécanismes de transfert	IDA / 61800		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-16	2022-07-07	2022-08-20										2022-09-19		2022-10-24		2023-04-22	
SN-ADM-104318-CS-QCBS / Sélection d'un Cabinet d'audit technique du PACASEN	IDA / 61800		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-16	2020-12-07	2021-01-20											2021-02-19		2021-03-26	2024-09-29	
SN-ADM-104185-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'opérationnalisation du portail des CTs et du mécanisme de gestion des plaintes	IDA / 61800		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		240,000.00	0.00	Annulé	2019-09-16	2019-10-07	2019-11-20											2019-12-20		2020-01-24	2020-07-22	
SN-ADM-104120-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet d'étude pour l'évaluation du coût des compétences transférées dans le cadre de la réforme du FDD	IDA / 61800		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	Annulé	2019-08-22	2019-09-12	2019-10-26											2019-11-25		2019-12-30	2020-06-27	
SN-ADM-104321-CS-QCBS / Sélection d'un Cabinet pour l'élaboration et la mise œuvre du plan de renforcement de capacités des structures parties prenantes du projet	IDA / 61800		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		450,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-16	2020-10-07	2020-11-20										2020-12-18		2021-01-17		2021-03-28	2022-03-28
SN-ADM-104190-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'études pour l'établissement des profils de compétences des collectivités territoriales pour la mise en place des Organigramme-types dans les CT	IDA / 61800		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		720,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-01	2021-04-22	2021-06-05										2021-07-03		2021-08-02		2021-10-11	2022-10-11
SN-ADM-162344-CS-QCBS / Conception et implémentation du dispositif de suivi-évaluation (SSE) national, et formation des utilisateurs (CI) (PACASEN)	IDA / 61800		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-16	2020-07-07	2020-08-20										2020-09-17		2020-10-17		2020-11-21	2020-12-26
SN-ADM-162333-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet d'étude pour l'évaluation du coût des compétences transférées dans le cadre de la Rénovation du FDD (PACASEN)	IDA / 61800		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-27	2020-08-17	2020-09-30											2020-10-30		2020-12-04	2021-06-02	

INDIVIDUAL CONSULTANTS															
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Invitation to Identified/Selected Consultant	Draft Negotiated Contract	Signed Contract	Contract Completion	

										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-ADM-106095-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'étude sur la répartition du volet valeur ajoutée de la contribution économique locale (CEL)	IDA / 61800		A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-05-30	2018-03-09	2018-06-04	2018-04-18	2018-06-25	2018-07-04	2018-07-30			2019-01-26
SN-ADM-106129-CS-INDV / Préparation des manuels de procédures du Programme (Manuel Opérationnel)	IDA / 61800		A posteriori	Individuel	Open		120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-01-19	2018-01-04	2018-03-09	2018-03-06	2018-03-30	2018-03-30	2018-05-04			2018-10-31
SN-ADM-106107-CS-INDV / Préparation des manuels de procédures du Programme (Manuel du FECT)	IDA / 61800		A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-01-19	2018-01-16	2018-03-09	2018-03-06	2018-03-30	2018-03-30	2018-05-04			2018-10-31
SN-ADM-106100-CS-INDV / Sélection de consultant individuel pour l'élaboration d'un manuel technique pour la gestion environnementale et sociale Programme (Manuel Opérationnel)	IDA / 61800		A posteriori	Individuel	Open		56,000.00	60,769.76	Signé	2018-03-17	2018-02-09	2018-05-05	2018-05-04	2018-05-26	2018-07-09	2018-06-30	2020-08-31		2018-12-27
SN-ADM-106139-CS-INDV / Sélection de consultant individuel pour l'élaboration du plan de communication du PACASEN	IDA / 61800		A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	17,091.23	Signé	2018-09-11	2018-07-31	2018-10-30	2018-10-15	2018-11-20	2018-11-02	2018-12-25	2019-01-24		2019-06-23
SN-ADM-106143-CS-INDV / Sélection d'un consultant en gouvernance institutionnelle et financière des collectivités territoriales dans le cadre du PACASEN	IDA / 61800		A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-25	2019-05-07	2019-03-30				2019-04-20		2019-05-25	2019-11-21
SN-ADM-104386-CS-INDV / Sélection d'experts pour la conduite de coaching territorial continu (expert en génie civil, urbanisme ou équivalent pour assister et accompagner l'ADM et l'ARD de Dakar dans la mise en œuvre du CTC dans le cadre du PACASEN)	IDA / 61800		A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-01	2019-05-07	2019-05-20			2019-06-10			2019-07-15	2020-01-11
SN-ADM-104359-CS-INDV / Réalisation de l'étude sur l'adaptation du dispositif des services techniques déconcentrés du Ministère de la Gouvernance territoriale, du Développement, et de l'Aménagement du Territoire dans le cadre du PACASEN	IDA / 61800		A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2019-06-10		2019-07-29			2019-08-19			2019-09-23	2020-03-21
SN-ADM-104361-CS-INDV / Étude et supervision pour l'aménagement et l'équipement d'un local de formation	IDA / 61800		A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	Annulé	2019-09-02		2019-10-21			2019-11-11			2019-12-16	2020-06-13
SN-ADM-162337-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant en charge de la conception, du développement et de la mise en place d'un portail Web des Collectivités Territoriales, de gestion des plaintes et d'informations territoriales (PACASEN)	IDA / 61800		A posteriori	Individuel	Open		70,000.00	31,971.44	Signé	2020-04-16	2020-10-26	2020-06-04	2020-07-16	2020-06-25	2020-08-04	2020-07-30	2020-09-18		2021-01-26
SN-ADM-164450-CS-INDV / SCI pour la conception, le développement et la mise en place de 2 logiciels de calcul des allocations annuelles des ressources du FECT et de répartition du produit de la contribution sur la VA/CCEL	IDA / 61800		A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	41,950.96	Signé	2019-11-19	2020-10-24	2020-01-07	2020-01-13	2020-01-28	2020-01-31	2020-03-03	2020-02-21		2020-08-30
SN-ADM-164447-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et la mise en place du mécanisme national de gestion des plaintes du PACASEN	IDA / 61800		A posteriori	Individuel	Open		70,000.00	46,197.17	Signé	2020-01-09	2020-07-15	2020-02-27	2020-07-16	2020-03-19	2020-09-28	2020-04-23	2020-10-13		2020-10-20
SN-ADM-164453-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la vérification indépendante des ILD du Programme	IDA / 61800		A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-16	2020-09-07	2020-06-04			2020-06-25			2020-07-30	2021-01-26
SN-ADM-164842-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en gouvernance institutionnelle et financière des collectivités territoriales pour assister et accompagner l'ADM et l'ARD de Dakar pour assurer le coaching territorial continu (CTC) dans le cadre de la mise en œuvre du PACASEN	IDA / 61800		A posteriori	Individuel	Open		48,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-23	2020-10-26	2020-05-11			2020-06-01			2020-07-06	2021-01-02
SN-ADM-164847-CS-INDV / Recrutement d'un expert urbain pour assister et accompagner l'ADM et l'ARD de Dakar pour assurer le coaching territorial continu (CTC) dans le cadre de la mise en œuvre du PACASEN	IDA / 61800		A posteriori	Individuel	Open		48,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-26	2020-10-26	2020-05-14			2020-06-04			2020-07-09	2021-01-05

SN-ADM-184650-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude relative à la réforme du Fonds de Dotation de la Décentralisation (FDD)	IDA / 61800		A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	57,932.98	Signé	2020-07-27	2020-08-14	2020-09-14	2020-09-10	2020-10-05	2020-10-12	2020-11-09	2020-10-27	2021-05-08
SN-ADM-211341-CS-INDV / Sélection d'un Consultant pour l'élaboration de 4 guides (Elaboration en faveur des communes de guides sur la planification, l'AMO, la MOD et le conventionnement avec les services déconcentrés)	IDA / 61800		A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-05		2021-07-10		2021-07-31		2021-09-04		2021-12-03
SN-ADM-211342-CS-INDV / Recrutement d'experts ponctuels pour la conduite du CTC pour appuyer les CT dans la mise en œuvre du	IDA / 61800		A posteriori	Individuel	Limited		18,018.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-28		2021-07-03		2021-07-24		2021-08-28		2022-02-24
SN-ADM-203042-CS-INDV / Recrutement d'un infographe pour la conception et le traitement des manuels et guides du PACASEN	IDA / 61800		A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-18		2021-01-23		2021-02-13		2021-03-20		2021-07-18
SN-ADM-211293-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration de la stratégie digitale	IDA / 61800		A posteriori	Individuel	Limited		5,405.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-03		2021-05-08		2021-05-29		2021-07-03		2021-10-31