

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Brazil: Integrated Landscape Management in the Cerrado Biome Project – P164602

Project Implementation agency: DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT GmbH (GIZ)

Date of the Procurement Plan: August 21, 2018

Period covered by this Procurement Plan: October 2018- March 2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in *[insert appropriate references to the national procurement legislation]*, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state “Not Applicable”*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state “Not Applicable”*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

BR-SENAR-75079-CS-CDS / Contratação de empresa para os serviços CONSULTORIAS MASTERS regional e nacional.	/	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National		0.00	Cancelado	2018-10-31	2018-11-21	2019-01-04			2019-02-01	2019-03-03	2019-04-07	2019-04-28	2020-04-27
BR-SENAR-75104-CS-CDS / Contratação de empresa para os serviços de Técnicos de Campo e Supervisores para as atividades de Assistência Técnica e Gerencial. Não será um contrato de dez milhões de dólares, são contratos de assistência técnica, limitados a 90 mil dólares/contrato.	/	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Prévia	Alternative Procurement Arrangement	Open - National		0.00	Cancelado	2018-11-30	2018-12-21	2019-02-01			2019-03-03	2019-04-02	2019-05-07	2019-05-28	2020-05-27

INDIVIDUAL CONSULTANTS																		
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-SENAR-75676-CS-INDV / Contratação dos serviços de instrutoria - Estado A	/	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Limited		0.00	Cancelado	2018-10-31		2018-11-05		2018-11-26		2018-12-31		2019-06-29	
BR-SENAR-75677-CS-INDV / Contratação dos serviços de instrutoria - Estado B	/	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Limited		0.00	Cancelado	2018-10-31		2018-11-05		2018-11-26		2018-12-31		2019-06-29	
BR-SENAR-75678-CS-INDV / Contratação dos serviços de instrutoria - Estado C	/	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Limited		0.00	Cancelado	2018-10-31		2018-11-05		2018-11-26		2018-12-31		2019-06-29	
BR-SENAR-75679-CS-INDV / Contratação dos serviços de instrutoria - Estado D	/	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Limited		0.00	Cancelado	2018-10-31		2018-11-05		2018-11-26		2018-12-31		2019-06-29	
BR-SENAR-75680-CS-INDV / Contratação dos serviços de instrutoria - Estado E	/	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Limited		0.00	Cancelado	2018-10-31		2018-11-05		2018-11-26		2018-12-31		2019-06-29	
BR-SENAR-75681-CS-INDV / Contratação dos serviços de instrutoria - Estado F	/	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Limited		0.00	Cancelado	2018-10-31		2018-11-05		2018-11-26		2018-12-31		2019-06-29	
BR-SENAR-75682-CS-INDV / Contratação dos serviços de instrutoria - Estado G	/	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Limited		0.00	Cancelado	2018-10-31		2018-11-05		2018-11-26		2018-12-31		2019-06-29	
BR-SENAR-75683-CS-INDV / Contratação dos serviços de instrutoria - Estado H	/	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Limited		0.00	Cancelado	2018-10-31		2018-11-05		2018-11-26		2018-12-31		2019-06-29	
BR-SENAR-75684-CS-INDV / Contratação dos serviços de instrutoria - Estado I	/	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Limited		0.00	Cancelado	2018-10-31		2018-11-05		2018-11-26		2018-12-31		2019-06-29	
BR-SENAR-75018-CS-QBS / Contratação de empresa para os serviços de polímeros nos Seminários Regional e Nacional.	/	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Limited		0.00	Cancelado	2018-10-31		2018-11-05		2018-11-26		2018-12-31		2019-06-29	
BR-SENAR-140273-CS- INDV / Contratação de consultoria individual, 24 meses, para os serviços de técnicos de campo no Estado de Goiás.	TF / A852	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2019-10-14		2019-12-02		2019-12-23		2020-01-27		2020-07-25	
BR-SENAR-140285-CS- INDV / Contratação de consultoria individual, 24 meses, para os serviços de técnicos de campo no Estado de Goiás.	TF / A852	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2019-10-14		2019-12-02		2019-12-23		2020-01-27		2020-07-25	

BR-SENAR-140429-CS-INDV / Contratação de consultoria individual, 24 meses, para os serviços de técnicos de campo no Estado da Bahia.	TP / A532	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2019-10-15	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26
BR-SENAR-140441-CS-INDV / Contratação de consultoria individual, 24 meses, para os serviços de técnicos de campo no Estado da Bahia.	TP / A532	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2019-10-15	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26
BR-SENAR-140442-CS-INDV / Contratação de consultoria individual, 24 meses, para os serviços de técnicos de campo no Estado da Bahia.	TP / A532	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2019-10-15	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26
BR-SENAR-140444-CS-INDV / Contratação de consultoria individual, 24 meses, para os serviços de técnicos de campo no Estado do Maranhão.	TP / A532	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Em fase de Implementação	2019-10-15	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26
BR-SENAR-140445-CS-INDV / Contratação de consultoria individual, 24 meses, para os serviços de técnicos de campo no Estado do Maranhão.	TP / A532	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Em fase de Implementação	2019-10-15	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26
BR-SENAR-140447-CS-INDV / Contratação de consultoria individual, 24 meses, para os serviços de técnicos de campo no Estado do Maranhão.	TP / A532	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Em fase de Implementação	2019-10-15	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26
BR-SENAR-140448-CS-INDV / Contratação de consultoria individual, 24 meses, para os serviços de técnicos de campo no Estado do Maranhão.	TP / A532	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Em fase de Implementação	2019-10-15	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26
BR-SENAR-140449-CS-INDV / Contratação de consultoria individual, 24 meses, para os serviços de técnicos de campo no Estado do Maranhão.	TP / A532	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Em fase de Implementação	2019-10-15	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26
BR-SENAR-140450-CS-INDV / Contratação de consultoria individual, 24 meses, para os serviços de técnicos de campo no Estado do Maranhão.	TP / A532	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Em fase de Implementação	2019-10-15	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26
BR-SENAR-140451-CS-INDV / Contratação de consultoria individual, 24 meses, para os serviços de técnicos de campo no Estado do Maranhão.	TP / A532	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Em fase de Implementação	2019-10-15	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26
BR-SENAR-140452-CS-INDV / Contratação de consultoria individual, 24 meses, para os serviços de técnicos de campo no Estado do Maranhão.	TP / A532	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Em fase de Implementação	2019-10-15	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26
BR-SENAR-140453-CS-INDV / Contratação de consultoria individual, 24 meses, para os serviços de técnicos de campo no Estado do Maranhão.	TP / A532	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Em fase de Implementação	2019-10-15	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26

BR-SENAR-140521-CS-INDV / Contratação de consultoria individual, 24 meses, para os serviços de técnicos de campo no Estado de Tocantins.	TP / AS32	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2019-10-15	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26
BR-SENAR-140527-CS-INDV / Contratação dos serviços de supervisão de assistência técnica, por 24 meses, para o Estado de Goiás.	TP / AS32	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2019-10-16	2019-12-04	2019-12-25	2020-01-29	2020-07-27
BR-SENAR-140597-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para os serviços de supervisão de assistência técnica, por 24 meses, para o Estado da Bahia.	TP / AS32	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2019-10-15	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26
BR-SENAR-140599-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para os serviços de supervisão de assistência técnica, por 24 meses, para o Estado do Maranhão.	TP / AS32	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Em fase de Implementação	2019-10-15	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26
BR-SENAR-140600-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para os serviços de supervisão de assistência técnica, por 24 meses, para o Estado de Minas Gerais.	TP / AS32	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Em fase de Implementação	2019-10-15	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26
BR-SENAR-140601-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para os serviços de supervisão de assistência técnica, por 24 meses, para o Estado do Mato Grosso do Sul.	TP / AS32	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Em fase de Implementação	2019-10-15	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26
BR-SENAR-140602-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para os serviços de supervisão de assistência técnica, por 24 meses, para o Estado do Mato Grosso.	TP / AS32	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2019-10-15	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26
BR-SENAR-140603-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para os serviços de supervisão de assistência técnica, por 24 meses, para o Estado do Tocantins.	TP / AS32	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2019-10-15	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26
BR-SENAR-140446-CS-INDV / Contratação de consultoria individual, 24 meses, para os serviços de técnicos de campo no Estado de Maranhão.	TP / AS32	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-10-15	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26
BR-SENAR-140469-CS-INDV / Contratação de consultoria individual, 24 meses, para os serviços de técnicos de campo no Estado de Minas Gerais.	TP / AS32	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-10-15	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26
BR-SENAR-140482-CS-INDV / Contratação de consultoria individual, 24 meses, para os serviços de técnicos de campo no Estado de Mato Grosso do Sul.	TP / AS32	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-10-15	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26
BR-SENAR-140509-CS-INDV / Contratação de consultoria individual, 24 meses, para os serviços de técnicos de campo no Estado de Tocantins.	TP / AS32	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-10-15	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26

BR-SENAR-140493-CS-INDV / Contratação de consultoria individual, 24 meses, para os serviços de técnicos de campo no Estado do Mato Grosso.	TF / A8532	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-10-15	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26
BR-SENAR-140443-CS-INDV / Contratação de consultoria individual, 24 meses, para os serviços de técnicos de campo no Estado da Bahia.	TF / A8532	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-10-15	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26
BR-SENAR-140523-CS-INDV / Contratação de serviços de Supervisão, por 24 meses, de assistência técnica no Estado de Goiás.	TF / A8532	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado				2019-12-15	2020-06-12
BR-SENAR-140506-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para os serviços de supervisor de assistência técnica, por 24 meses, no Estado de Goiás.	TF / A8532	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-10-15	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26
BR-SENAR-142321-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para a capacitação dos técnicos de campo e supervisor na Metodologia de ATuG	TF / A8532	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Em fase de Implementação	2019-09-17	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26
BR-SENAR-142324-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para a capacitação dos técnicos de campo e supervisor na Metodologia de ATuG	TF / A8532	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Em fase de Implementação	2019-09-17	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26
BR-SENAR-142320-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para a capacitação dos técnicos de campo e supervisor na Metodologia de ATuG	TF / A8532	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Em fase de Implementação	2019-09-17	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26
BR-SENAR-142322-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para a capacitação dos técnicos de campo e supervisor na Metodologia de ATuG	TF / A8532	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Em fase de Implementação	2019-09-17	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26
BR-SENAR-142328-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para a capacitação dos técnicos de campo e supervisor na Metodologia de ATuG	TF / A8532	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Em fase de Implementação	2019-09-17	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26
BR-SENAR-142311-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para a capacitação dos técnicos de campo e supervisor na utilização da ferramenta ISA (Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas)	TF / A8532	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2019-09-17	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26
BR-SENAR-142330-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para a capacitação dos técnicos de campo e supervisor na utilização da ferramenta ISA (Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas)	TF / A8532	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2019-09-17	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26

BR-SENAR-142128-CS-INDV / Contratacao de consultoria individual para a capacitacao dos tecnicos de campo e supervisor na utilizacao de ferramenta ISA (Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas)	TP / ASG2	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2019-09-17	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26
BR-SENAR-142127-CS-INDV / Contratacao de consultoria individual para a capacitacao dos tecnicos de campo e supervisor na utilizacao de ferramenta ISA (Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas)	TP / ASG2	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Em fase de Implementação	2019-09-17	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26
BR-SENAR-142125-CS-INDV / Contratacao de consultoria individual para a capacitacao dos tecnicos de campo e supervisor na utilizacao de ferramenta ISA (Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas)	TP / ASG2	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Em fase de Implementação	2019-09-17	2019-12-03	2019-12-24	2020-01-28	2020-07-26
BR-SENAR-140204-CS-INDV / Contratacao de consultoria individual, 24 meses, para os servicos de tecnicos de campo no Estado de Goiás.	TP / ASG2	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2019-10-14	2019-12-02	2019-12-23	2020-01-27	2020-07-25