

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** P163023: PE Integrated Forest Management in Atalaya

**Project Implementation agency:** Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático - PNBC

**Date of the Procurement Plan:** Feb 15, 2017

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

***Leased Assets Not Applicable***

***Procurement of Second Hand Goods Not Applicable***

***Domestic preference Not Applicable***

***Other Relevant Procurement Information. Not Applicable***

Cooperación Técnica No Reembolsable  
Mejoramiento del ordenamiento y la gestión integral del paisaje forestal, en la provincia de Atalaya, departamento de Ucayali

**PLAN DE ADQUISICIONES 2017**

Moneda: Dólares Americanos

version: 15/02/2017

Ref. PA-BM	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Valor Estimado 2017 (US\$)	Método de Adquisición	Tipo de Revisión	Fuente		Fechas Estimadas		
					BM	Otro	TdRIET aprobados	Inicio de Contrato	Fin de Contrato
<b>1. SERVICIOS DISTINTOS A CONSULTORÍA</b>		<b>23,580.00</b>							
1.01	Contratación del Servicio de Auditoría Externa para el Proyecto <sup>(1)</sup>	23,580.00	No Aplica	No Aplica	100%	0%	Mar-17	Oct-17	Dec-17
<b>2. SERVICIOS DE CONSULTORÍA</b>		<b>364,000.00</b>							
2.01	Contratación de Consultoría para la formulación de los estudios de Preinversión (Perfil y Factibilidad) del Proyecto	210,000.00	SD	Ex Post	100%	0%	Mar-17	Apr-17	Dec-17
2.02	Contratación de Consultoría para el diseño del Plan de Participación e Involucramiento de Actores (PIA)	115,000.00	SD	Ex Post	100%	0%	Mar-17	Apr-17	Oct-17
2.03	Contratación de Consultoría Individual para elaborar el Manual Operativo del Proyecto y preparación de Arreglos Institucionales	18,000.00	SCI	Ex - Post	100%	0%	Mar-17	May-17	Aug-17
2.04	Contratación de Consultoría para el análisis de información relevante para el Proyecto	21,000.00	SCI	Ex - Post	100%	0%	May-17	Jun-17	Dec-17
<b>3. BIENES</b>		<b>4,000.00</b>							
3.01	Adquisición de Computadoras (incluye licencias)	4,000.00	SDC	Ex Post	100%	0%	mar-17	Apr-17	Apr-17
<b>4. GASTOS OPERATIVOS</b>		<b>8,420.00</b>							
4.01	Adquisición de Pasajes Aéreos	4,000.00	No Aplica	No Aplica	100%	0%	Mar-17	Apr-17	Dec-17
4.02	Asignación de Viáticos	3,000.00	No Aplica	No Aplica	100%	0%	Mar-17	Apr-17	Dec-17
4.03	Pago a Contraloría General de la República por Derecho de designación y supervisión de la SOA (6%)	1,420.00	No Aplica	No Aplica	100%	0%	Mar-17	Apr-17	Dec-17
<b>TOTAL (US\$)</b>		<b>400,000.00</b>							

**NOTA**

(1) Este servicio será contratado de acuerdo a la normativa establecida para dicho efecto la Contraloría General de la

**LEYENDA**

- SD:** Selección Directa
- SCI** Selección de Consultores Individuales
- SDC** Solicitud de Cotizaciones



**PROCUREMENT PLAN** Peru : Integrated Forest Landscape Management Project in Atalaya, Ucayali

**General Information**  
 Country: Peru Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-10-10  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-10-27  
 Project ID: P163023 GPN Date: 2020-03-12  
 Project Name: Integrated Forest Landscape Management Project in Atalaya, Ucayali  
 Loan / Credit No: TF / A4636, TF / A8849, TF / A8845  
 Executing Agency(ies) Prog Nacional de Conservacion de Bosques para Mitigacion del Cambio Climatico

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
PE-PNCB-29185-GO-DIR / Útiles, papelería, otros, materiales para Talleres	TF / A4636		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		1,364.00	0.00	Cancelado																				
PE-PNCB-143148-GO-RFQ / ÚTILES DE OFICINA	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,515.15	887.39	Firmado																				
PE-PNCB-146447-GO-RFQ / ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL EQUIPO DE GESTIÓN DE PROYECTOS-EGP	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		23,652.00	25,754.29	Firmado																				
PE-PNCB-C.8.16.17-GO-RFQ / Adquisición de equipos de computo, insumos de impresión y software antivirus	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		14,354.00	11,789.27	Firmado																				
PE-PNCB-C.10-GO-RFQ / Adquisición de Mobiliario	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		8,333.00	0.00	Ejecución pendiente																				
PE-PNCB-C.11-GO-RFQ / Adquisición de útiles de oficina	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		4,848.00	0.00	Cancelado																				
PE-PNCB-C.14-GO-RFQ / Servicio de alquiler de local	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		36,364.00	0.00	Cancelado																				
PE-PNCB-29443-GO-RFQ / Adquisición de Impresoras	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		3,000.00	3,112.55	Firmado																				
PE-PNCB-A.3.5.3-GO-RFQ / Adquisición de medicamentos y equipos de protección para los viajes de campo	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		9,091.00	0.00	Cancelado																				
PE-PNCB-C.17.2-GO-DIR / Licencias ARC GIS, extensiones y capacitación	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Adquisición directa	Direct			65,152.00	0.00	En ejecución																				
PE-PNCB-A.3.5.5-GO-RFQ / Equipos de geo posicionamiento para los trabajos de campo	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		19,697.00	0.00	Ejecución pendiente																				
PE-PNCB-A.3.5.3.2-GO-RFQ / Equipos de salud y Bioseguridad equipo de seguridad)	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,000.00	0.00	En ejecución																				
PE-PNCB-A.3.5.4.2-GO-RFQ / 20 linternas con cargador solar	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		500.00	0.00	Ejecución pendiente																				
PE-PNCB-8.4.1.1.3-GO-RFQ / Licencias (paraId planificación de vuelo y postprocesamiento de imágenes aéreas)	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Ejecución pendiente																				
PE-PNCB-8.4.1.1.5-GO-RFQ / Discos externos (4 terabyte)	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,000.00	0.00	Ejecución pendiente																				
PE-PNCB-8.4.3.4.4-GO-RFQ / Equipos de comunicación (sistema)	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	Ejecución pendiente																				
PE-PNCB-8.4.3.4.6-GO-RFQ / Calculadoras	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,800.00	0.00	Ejecución pendiente																				
PE-PNCB-8.4.3.4.10-GO-RFQ / Winchas (grandes y pequeñas).	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,000.00	0.00	Ejecución pendiente																				
PE-PNCB-C.8.2.2.1-GO-RFQ / Aire acondicionado	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,500.00	3,790.11	En ejecución																				
PE-PNCB-C.8.2.2.2-GO-RFQ / Ventilador de techo	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,000.00	0.00	Ejecución pendiente																				





PE-PNCB-A.1-CS-QBS / Elaboración del Estudio Definitivo y Línea de Base del Proyecto	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad	Open - National		333,333.00	292,786.80	Firmado	2020-02-28	2020-05-20	2020-03-14	2021-04-23	2020-03-24	2020-06-29			2020-04-21	2020-09-11	2020-04-26	2020-11-05	2020-05-01	2020-05-30	2020-11-16	2020-05-30	2021-03-11	2020-11-26
PE-PNCB-8.1.1.5.1-CS-QCBS / - Contratación de servicio para actividades de demarcación de comunidades nativas, apoyo logístico y servicio de diagnóstico - DIAGNOSTICO Y DEMARCACION, - Servicio para reconocimiento (02 CCNN en 03 meses), -Servicio para ampliación y titulación.	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		290,000.00	0.00	Cancelado	2021-04-30		2021-05-21		2021-07-04				2021-08-01		2021-08-31		2021-10-05		2021-11-09		2022-11-09	
PE-PNCB-8.1.1.5.2-CS-QCBS / Servicio para actividades de demarcación de comunidades nativas, apoyo logístico y servicio de diagnóstico - DEMARCACION	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		140,000.00	0.00	Cancelado	2021-06-01		2021-06-22		2021-08-05				2021-09-02		2021-10-02		2021-11-06		2021-12-11		2022-07-09	
PE-PNCB-8.3.1.1-CS-QCBS / planes para elaboración de planes de vida y asistencia técnica	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Selección basada en calidad	Open - National		185,000.00	0.00	Cancelado	2021-05-31		2021-06-21		2021-08-04				2021-09-01		2021-10-01		2021-10-31		2021-12-05		2022-05-04	
PE-PNCB-8.3.1.1-CS-CQS / Contratación de servicio para elaboración de planes de vida	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Limited		127,273.00	0.00	Cancelado	2020-04-13											2020-05-10		2020-06-08		2020-12-25		
PE-PNCB-8.5.1-CS-QCBS / Servicio de consultoría consistente en el diseño de la metodología a ser empleada en los talleres de capacitación para la elaboración de planes de negocio (dos módulos)	TF / A8845	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		25,000.00	0.00	En ejecución	2021-11-30	2021-10-13	2022-03-31		2022-05-14				2022-06-11		2022-07-11		2022-08-15		2022-09-19		2023-09-19	
PE-PNCB-8.4.1-CS-QCBS / Servicio de consultoría en la evaluación de planes de negocio. (60 planes de negocio evaluados)	TF / A8845	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		60,000.00	0.00	En ejecución	2021-11-30	2021-10-13	2022-03-31		2022-05-14				2022-06-11		2022-07-11		2022-08-15		2022-09-19		2023-09-19	
PE-PNCB-8.3.1.1-2022-CS-QCBS / Servicio para elaboración de planes de vida y asistencia técnica	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		185,000.00	0.00	En ejecución	2021-11-30	2021-10-19	2022-03-31		2022-05-14				2022-06-11		2022-07-11		2022-08-15		2022-09-19		2023-09-19	
PE-PNCB-8.1.1.5.1.SAN.FIS.LEGAL-CS-QCBS / Servicio de consultoría para el saneamiento físico legal de comunidades nativas (reconocimiento, titulación, ampliación y georreferenciación)	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		800,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-11-30		2022-03-30		2022-04-29				2022-05-27		2022-06-20		2022-07-15		2022-08-19		2023-08-19	

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PE-PNCB-127087-CS-INDV / COORDINADOR DEL PROYECTO	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		256,060.61	8,743.81	Firmado	2019-09-08	2019-12-09	2019-09-30	2020-03-04	2019-10-03	2020-04-15	2019-10-15	2020-04-17	2025-02-15	
PE-PNCB-127088-CS-INDV / ASISTENTE ADMINISTRATIVO	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		88,636.63	2,623.14	Firmado	2019-09-08	2019-12-09	2019-09-30	2020-01-14	2019-10-03	2020-04-02	2019-10-15	2020-04-06	2025-02-15	
PE-PNCB-127089-CS-INDV / ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		196,969.70	35,326.05	Rescindido	2019-09-08	2019-09-17	2019-09-30	2019-10-31	2019-10-03	2019-11-13	2019-10-15	2019-12-02	2025-02-15	
PE-PNCB-127090-CS-INDV / ESPECIALISTA FINANCIERO	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		177,272.73	4,721.66	Firmado	2019-09-08	2019-12-09	2019-09-30	2019-12-18	2019-10-03	2020-04-02	2019-10-15	2020-04-06	2025-02-15	
PE-PNCB-127091-CS-INDV / ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD Y TESORERIA	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		136,363.64	4,007.58	Firmado	2019-09-08	2019-12-09	2019-09-30	2020-01-14	2019-10-03	2020-01-20	2019-10-15	2020-04-06	2024-09-18	
PE-PNCB-A.3.4-CS-INDV / Servicio para el diseño, organización y desarrollo de talleres	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		3,030.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-13		2020-04-20		2020-04-25		2020-05-10		2020-07-29	
PE-PNCB-A.3.6-CS-INDV / Servicio para el diseño, organización y desarrollo de talleres de Salvaguardas	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		3,030.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-12		2020-05-19		2020-05-24		2020-06-08		2020-07-08	
PE-PNCB-A.3.7-CS-INDV / Contratación de especialista indígena	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Direct		9,091.00	0.00	Cancelado	2020-05-20		2020-06-06		2020-06-11		2020-06-26		2020-12-31	
PE-PNCB-8.1.2-CS-INDV / Consultoría individual para responsable de demarcación territorial	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Limited		29,091.00	0.00	Cancelado	2020-04-06		2020-04-13		2020-04-18		2020-04-30		2020-05-24	
PE-PNCB-8.1.3-CS-INDV / Consultoría individual para asistente técnico	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Limited		16,970.00	0.00	Cancelado	2020-05-04		2020-05-11		2020-05-16		2020-05-31		2020-12-31	

PE-PNCB-8.2.1-CS-INDV / Contratación del servicio de consultoría para diseño y actualización del Diagnóstico y Agenda Ambiental Regional de las CAR	TF / AS849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Limited		15,394.00	0.00	Cancelado	2020-08-03	2020-08-03	2020-06-10		2020-08-15		2020-08-30		2020-11-28		
PE-PNCB-C.4-CS-INDV / Especialista en Salvaguarda Socio-ambiental	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		147,273.00	14,960.52	Finalizado	2020-03-05	2020-05-07	2020-01-10	2020-05-08	2020-01-15	2020-06-30	2020-03-27	2020-06-30	2020-12-31	2020-11-30	
PE-PNCB-C.7-CS-INDV / Enlace Zonal	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		144,545.00	0.00	Cancelado	2020-04-06		2020-04-11		2020-04-16		2020-04-28		2020-12-31		
PE-PNCB-C.18.1-CS-INDV / Consultoría individual para determinación de áreas prioritarias	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		7,273.00	6,499.57	Firmado	2020-05-25	2020-05-29	2020-05-28	2020-05-29	2020-05-31	2020-06-05	2020-06-06	2020-06-05	2020-07-31		
PE-PNCB-C.18.2-CS-INDV / Consultoría individual para cadenas productivas	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		13,637.00	0.00	En ejecución	2020-03-16	2020-08-16	2020-03-23				2020-03-28		2020-04-12	2020-07-31	
PE-PNCB-C.19.1-CS-CDS / Consultoría individual para la elaboración del manual de lineamientos gráficos del Programa de Inversión Forestal del Perú (PIF PERÚ)	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		3,576.00	2,859.53	Finalizado	2020-06-19	2020-09-30	2020-06-22	2020-10-20				2020-07-14	2020-11-16	2020-08-23	2020-12-30
PE-PNCB-C.2-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		178,788.00	12,025.48	Rescindido	2020-07-03	2020-07-13	2020-07-16	2020-08-06	2020-07-26	2020-08-12	2020-08-07	2020-08-24	2024-08-31		
PE-PNCB-185357-CS-INDV / Contratación de especialista indígena	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		9,091.00	2,533.15	Firmado	2020-07-23	2020-09-27	2020-07-28	2020-10-13	2020-08-06	2020-10-20	2020-08-30	2020-11-13	2020-12-30		
PE-PNCB-185360-CS-INDV / Enlace Zonal	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		144,545.00	2,486.19	Firmado	2020-07-23	2020-08-03	2020-08-02	2020-08-24	2020-08-04	2020-09-04	2020-08-10	2020-09-04	2020-12-30		
PE-PNCB-185361-CS-INDV / Consultoría individual para responsable de demarcación territorial	TF / AS849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		29,091.00	3,312.63	Firmado	2020-07-23	2020-09-27	2020-08-02	2020-10-30	2020-08-04	2020-11-04	2020-08-10	2020-11-16	2020-12-30		
PE-PNCB-185363-CS-INDV / Consultoría individual para asistente técnico	TF / AS849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		16,970.00	6,397.26	Firmado	2020-07-23	2020-08-03	2020-08-03	2020-09-02	2020-08-05	2020-09-07	2020-08-11	2020-09-23	2020-12-31		
PE-PNCB-8.2.1-CS-INDV-1 / Contratación del servicio de consultoría para diseño y actualización del diagnóstico y agenda ambiental regional de las CAR	TF / AS849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		15,394.00	14,008.08	Firmado	2020-09-07	2020-10-09	2020-09-17	2020-11-18	2020-09-17	2020-11-25	2020-09-25	2020-11-27	2020-12-31		
PE-PNCB-C.2-CS-INDV-2 / Especialista en Adquisiciones	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		175,000.00	2,760.52	Firmado	2020-09-17	2020-09-21	2020-09-28	2020-10-19	2020-10-01	2021-04-12	2020-10-05	2020-10-23	2024-10-29		
PE-PNCB-19.2-CS-INDV / Asistente Técnico en Adquisiciones y Logística	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		6,520.00	2,075.23	Firmado	2020-09-22	2020-09-27	2020-09-26	2020-11-24	2020-09-28	2020-11-24	2020-10-02	2020-12-22	2020-12-31		
PE-PNCB-19.3-CS-INDV / Articulador Técnico	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		7,300.00	4,119.62	Firmado	2020-09-21	2020-10-05	2020-09-26	2020-10-13	2020-09-28	2020-10-20	2020-10-02	2020-11-05	2020-12-31		
PE-PNCB-19.4-CS-INDV / Especialista Legal	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,200.00	3,715.94	Firmado	2020-09-21	2020-10-02	2020-09-28	2020-10-29	2020-09-30	2020-11-13	2020-10-02	2020-11-16	2020-12-31		
PE-PNCB-19.5-CS-INDV / Especialista en Comunicaciones	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,200.00	4,554.87	Firmado	2020-09-21	2020-09-27	2020-09-28	2020-10-28	2020-09-30	2021-04-12	2020-10-02	2020-11-09	2020-12-31		
PE-PNCB-8.3.2-CS-CDS / Contratación del servicio para responsable de planes de vida	TF / AS849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Limited		19,091.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-04		2020-05-09		2020-05-14		2020-05-29		2020-12-31		
PE-PNCB-8.3.2-CS-CDS-2 / Contratación del servicio para responsable de planes de vida	TF / AS849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		19,091.00	0.00	En ejecución	2020-12-11	2020-12-14	2020-12-23				2020-12-28		2021-01-01	2021-12-31	
PE-PNCB-C.4-CS-INDV-2 / Especialista en Salvaguarda Socio Ambiental	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		133,637.00	2,481.70	Firmado	2020-12-11	2020-12-14	2020-12-14	2020-12-28	2020-12-15	2021-01-12	2020-12-23	2021-03-01	2024-08-31		
PE-PNCB-C.1-SC-INDV-2 / Coordinador del Proyecto FIP-BM	TF / AS849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		218,560.00	7,445.09	Firmado	2020-12-28	2021-02-02	2021-01-19	2021-02-26	2021-01-22	2021-03-01	2021-02-01	2021-03-05	2025-02-15		
PE-PNCB-8.1.3-CS-INDV-2 / Asistente técnico en demarcación	TF / AS849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		80,000.00	1,945.67	Firmado	2021-03-31	2021-04-27	2021-05-19	2021-07-16	2021-06-09	2021-07-26	2021-07-14	2021-08-31	2022-01-10		
PE-PNCB-8.1.1.2.1-CS-INDV / Servicio para diagnóstico de gabinete: Especialista 1	TF / AS849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		7,000.00	0.00	En ejecución	2021-04-19	2021-09-14	2021-06-07				2021-06-28		2021-08-02	2022-01-29	
PE-PNCB-8.4.1-CS-INDV / Servicio para reconocimiento O3 Comunidades Nativas en O3 meses	TF / AS849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		30,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-08		2021-07-27		2021-08-17		2021-09-21		2022-02-18		
PE-PNCB-8.4.2-CS-INDV / Servicio para ampliación y titulación	TF / AS849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		37,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-28		2021-08-16		2021-08-21		2021-08-31		2022-01-28		

PE-PNCB-8.2.2.1-CS-INDV / Asistencia Técnica Especialista en Acompañamiento técnico (CAR Y CAM)	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		22,000.00	0.00	En ejecución	2021-04-28	2021-10-11	2021-06-16		2021-07-07		2021-08-11		2021-12-29
PE-PNCB-8.3.2-CS-INDV / Responsable de planes de vida	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		32,000.00	1,934.96	En ejecución	2021-03-31	2021-08-18	2021-05-19	2021-09-17	2021-06-09	2021-09-27	2021-07-14		2021-10-12
PE-PNCB-8.3.3-CS-INDV / Especialista Indígena	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	En ejecución	2021-03-31	2021-08-26	2021-05-19		2021-06-09		2021-07-14		2022-01-10
PE-PNCB-8.4.3.2-CS-INDV / Desarrollo de protocolos de actuación para el monitoreo y vigilancia	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-26		2021-08-30		2021-09-02		2021-09-09		2021-12-08
PE-PNCB-8.4.3.5-CS-INDV / Especialista en control y vigilancia forestal (perfil legal para Planes de Negocio)	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		19,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-26		2021-05-21		2021-05-31		2021-06-11		2021-12-08
PE-PNCB-8.4.3.6-CS-INDV / Especialista en monitoreo de bosques	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		14,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-29		2021-04-23		2021-05-03		2021-06-03		2021-11-30
PE-PNCB-A.3.8.1-CS-INDV / Servicio de elaboración de kit de herramientas de comunicación para la socialización de las Salvaguardas Sociales y Ambiental del BM	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	En ejecución	2021-04-29	2021-07-30	2021-06-17		2021-07-08		2021-08-12		2021-11-10
PE-PNCB-8.3.8.2-CS-INDV / Servicio de elaboración de Protocolo de Relacionamento y código de Ética para el relacionamiento con actores sociales en el ámbito de intervención del FIP-BM	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		7,000.00	0.00	En ejecución	2021-04-30	2021-07-12	2021-06-18		2021-07-09		2021-08-13		2022-02-09
PE-PNCB-C.20-CS-INDV / Especialista en Sistemas Productivos Sostenibles	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		22,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-03		2021-05-27		2021-06-01		2021-07-02		2021-12-29
PE-PNCB-C.22-CS-INDV / Especialista Financiero Zonal	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		6,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-02		2021-08-31		2021-09-05		2021-09-24		2021-12-23
PE-PNCB-C.23-CS-INDV / Especialista Zonal Negocios 1	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		9,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-02		2021-08-26		2021-08-31		2021-09-19		2021-12-18
PE-PNCB-C.25-CS-INDV / Especialista Zonal Salvaguardas	TF / A8849	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		14,000.00	0.00	En ejecución	2021-06-01	2021-09-14	2021-07-20		2021-08-10		2021-08-29		2021-12-27
PE-PNCB-C.19.6-CS-INDV / Especialista en Seguimiento y Monitoreo	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		20,000.00	0.00	En ejecución	2021-04-26	2021-07-27	2021-05-20		2021-06-10		2021-07-05		2022-01-01
PE-PNCB-C.19.11-CS-INDV / Servicio de elaboración de contenidos informativos para su difusión en el ámbito de intervención del proyecto	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-26		2021-06-14		2021-07-05		2021-08-09		2021-12-07
PE-PNCB-8.1.1.2.2-CS-INDV / Servicio para diagnóstico de gabinete: Especialista 2	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		7,000.00	0.00	En ejecución	2021-04-19	2021-09-14	2021-06-07		2021-06-28		2021-08-02		2022-01-29
PE-PNCB-8.1.1.2.3-CS-INDV / Servicio para diagnóstico de gabinete: Especialista 3	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		7,000.00	0.00	En ejecución	2021-04-26	2021-09-14	2021-06-14		2021-07-05		2021-08-09		2022-02-05
PE-PNCB-8.3.1-CS-INDV / Validación de beneficiarios potenciales	TF / A8845	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		3,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-28		2021-07-27		2021-08-06		2021-08-26		2021-09-25
PE-PNCB-8.3.2.1-CS-INDV / Diseño de metodología para talleres	TF / A8845	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		9,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-31		2021-07-19		2021-08-09		2021-08-25		2021-09-24
PE-PNCB-8.3.3.1-CS-INDV / Implementación de talleres de ideas de negocio	TF / A8845	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		17,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-26		2021-08-24		2021-09-03		2021-09-15		2021-11-14
PE-PNCB-29167-CS-INDV / Especialista en Inversión Pública	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		18,787.88	0.00	Cancelado	2017-09-22		2017-09-27		2017-09-28		2017-10-02		2017-12-31
PE-PNCB-29177-CS-INDV / Plan de Evaluación de impacto	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		12,121.21	0.00	Cancelado	2017-09-22		2017-09-27		2017-09-28		2017-10-02		2017-12-31
PE-PNCB-29180-CS-INDV / Diseño del componente de gobernanza forestal y fortalecimiento institucional.	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		9,090.91	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02		2017-12-31
PE-PNCB-29178-CS-INDV / Evaluación Ambiental	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		13,636.36	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02		2017-12-31
PE-PNCB-29176-CS-INDV / Evaluación Social	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		12,272.73	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02		2017-12-31

PE-PNCB-29183-CS-INDV / Especialista Fideciario BM	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		12,121.00	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02	2017-12-31
PE-PNCB-29179-CS-INDV / Documentos Operativos del proyecto	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		9,090.91	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02	2017-12-31
PE-PNCB-29175-CS-INDV / Apoyo al diseño del componente inversiones comunitarias en Paisajes Forestales Sostenibles	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		12,272.73	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02	2017-12-31
PE-PNCB-29182-CS-INDV / Supervisor de Diseño	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		21,818.00	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02	2017-12-31
PE-PNCB-29173-CS-INDV / Asistente Técnico para procesamiento de información	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		3,636.36	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02	2017-12-31
PE-PNCB-29174-CS-INDV / Editor Revisor	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		6,060.61	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02	2017-12-31
PE-PNCB-29172-CS-INDV / Evaluación económica/social	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		6,060.61	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02	2017-12-31
PE-PNCB-29171-CS-INDV / Especialista en Ecoregiones	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		8,181.82	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02	2017-12-31
PE-PNCB-29170-CS-INDV / Especialista SIG, con experiencia en cuantificación de carbono	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		8,636.36	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02	2017-12-31
PE-PNCB-29169-CS-INDV / Especialista Forestal	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		12,272.73	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02	2017-12-31
PE-PNCB-29168-CS-INDV / Especialista Social en pueblos indígenas y poblaciones rurales	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		12,272.73	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02	2017-12-31
PE-PNCB-29166-CS-INDV / Coordinador Técnico del Equipo Consultor	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		21,503.03	0.00	Cancelado	2017-10-19	2017-10-26	2017-10-25	2017-10-20	2017-10-27	2017-10-30	2017-10-31	2018-01-30
PE-PNCB-29444-CS-CDS / Eventos participativos, talleres y otros (Plan de Participación e Involucramiento de Actores)	TF / A4636		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		151,515.15	0.00	Cancelado	2017-09-25	2017-10-26	2017-09-28	2017-10-20			2017-10-03	2017-12-31
PE-PNCB-8.3.5-CS-INDV / Formalización de juntas directivas	TF / A8845	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		9,000.00	0.00	En ejecución	2021-11-30	2021-10-13	2022-05-05		2022-05-26	2022-06-30		2022-12-27