

Procurement Plan for P124015 (PFS)

I. General

2. **Bank's approval Date of the procurement Plan**
3. **Date of General Procurement Notice:**
4. **Period covered by this procurement plan:** Year 2017.

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Type of procurement	Procurement methods	Mandatory threshold to use Procurement method in USD	Prior Review Thresholds in USD
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	ICB	$\geq 5.000.000$	All contract with estimated cost equal or above 10 million
	NCB	$< 5.000.000$	
	Shopping	< 200.000	
	Direct contracting	No threshold	
Goods, information technology and non-consulting services	ICB	$\geq 1.000.000$	All contract with estimated cost equal or above 2 million
	NCB	$< 1.000.000$	
	Shopping	< 100.000	
	Direct contracting	No threshold	

2. **Prequalification.** Not applicable
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines:** Not applicable

Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual: Project Implementation Manual for World Bank Project P124015

4. **Any Other Special Procurement Arrangements:** Not applicable

June 19, 2017

5. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness:** This Project is implementing since 2013. This Procurement plan is only for the current year.

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)	<i>There is no contracts to be led under ICB Works</i>				
	Summary of the ICB (Goods)	<i>There is no contracts to be led under ICB Goods</i>				
	Summary of the NCB (Works)	<i>There is no contracts to be led under NCB Works</i>				
	Summary of the NCB (Goods)	<i>There is no contracts to be led under NCB Goods</i>				
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	<i>There is no contracts to be led under ICB Non consulting</i>				

III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Type of procurement	Procurement methods	Mandatory threshold to use Procurement method in USD	Prior Review Thresholds in USD
Consultants: firms	QCBS; QBS; FBS; LCS; SSS	No threshold	All contract with estimated cost equal or above 1million
	CQS	< 300.000	
Consultants: individuals	Competitive and SSS	No threshold	All contract with estimated cost equal or above 0.3 million

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
3. **Any Other Special Selection Arrangements:** *Not applicable*
4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	<i>There is no contracts to be led under QCBS</i>			
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>443,470</i>	<i>14</i>	<i>Post</i>	

PROCUREMENT PLAN Burkina Faso : Social Safety Net Project

General Information

Country: Burkina Faso **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-06-22
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if no) 2020-10-28
Project ID: P124015 **GFN Date:** 2020-02-25
Project Name: Social Safety Net Project
Loan / Credit No: IDA / 54290, TF / A3975, IDA / 64340, IDA / D4760
Executing Agency(ies): Project Coordination Unit of Social Nets

WORKS																															
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SE/ASH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual

GOODS																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PFS-17932-GO-RPQ / Consommables informatiques et de reprographie	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,000.00	13,223.37	Achevé																				
BF-PFS-17939-GO-RPQ / Jours pour enfants Groupes d'éducation	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,000.00	33,927.84	Achevé																				
BF-PFS-17929-GO-RPQ / Mobiliers de bureau pour le personnel complémentaire	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En cours d'exécution																				
BF-PFS-17928-GO-RPQ / Matériel d'inscription des bénéficiaires	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	25,582.09	Signé																				
BF-PFS-17335-GO-RPQ / 200 bolos à image au profit des FACOM et Travailleurs Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,000.00	6,163.54	Signé																				
BF-PFS-17559-GO-RPQ / Matériel d'inscription des bénéficiaires (imprimantes, cartes de bénéficiaires...)	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	24,059.89	Achevé																				
BF-PFS-17573-GO-RPQ / Cartes conseils petit format pour les bénéficiaires	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		93,000.00	85,155.85	Achevé																				
BF-PFS-30236-GO-RPQ / Matériel de sonorisation pour les mobilisations communautaires	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	41,414.91	Achevé																				
BF-PFS-41091-GO-RPQ / réalisation du câblage réseau et du contrôle d'accès au siège du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		34,000.00	24,816.49	Achevé																				

BF-PFS-57317-GO-RFB / Acquisition de cartes conseil en petit format pour les bénéficiaires de l'est, du Centre Est et du Nord (Loroum et Passoré)	TF / A3975	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		357,000.00	0.00	Annulé		2018-06-11	2018-06-16	2018-07-28	2018-08-04	2018-09-08	2019-09-08	
BF-PFS-19408-GO-RFQ / Acquisition de 120 ans salaires pour la recharge des tablettes	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		48,000.00	0.00	Annulé		2017-07-09				2017-09-03	2018-03-02	
BF-PFS-48664-GO-RFB / Matériels audio visuel et de communication au profit du projet	TF / A3975	Project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		131,200.00	0.00	Annulé		2018-03-29	2018-04-13	2018-05-13	2018-05-20	2018-06-18	2018-06-17	
BF-PFS-48263-GO-RFQ / Cartes de bénéficiaires du Boukiedé, du Sanguié, du Nayala, du Sourou et Bam	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		32,000.00	0.00	Annulé		2018-03-31				2018-05-20	2019-05-20	
BF-PFS-119896-GO-RFQ / Acquisition de consommables Informatiques	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,850.00	14,562.38	Signé		2019-09-09	2019-10-08			2019-10-19	2019-10-24	2020-10-18
BF-PFS-119894-GO-RFQ / Cahage réseau téléphonique et informatique	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,850.00	0.00	En attente d'exécution		2019-09-21				2019-10-31	2019-11-25	
BF-PFS-119892-GO-RFQ / Installation de vidéo surveillance dans les locaux de l'UGP	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,100.00	0.00	En attente d'exécution		2019-07-14				2019-08-23	2019-09-22	
BF-PFS-119772-GO-RFQ / Aménagement d'un parking pour 21 véhicules	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution		2019-07-24				2019-09-02	2019-10-02	
BF-PFS-119780-GO-RFB / Acquisition de jouets pour enfants à mettre à la disposition des mères de l'Est, du Centre-Est et du Nord (Loroum et Passoré)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		104,500.00	0.00	En attente d'exécution		2019-07-08	2019-07-22	2019-09-02	2019-09-16	2019-10-21	2020-01-19	
BF-PFS-48867-GO-RFQ / Tables et bancs au profit des villages du Nord (Loroum et Passoré)	TF / A3975	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,000.00	0.00	Annulé		2018-03-11				2018-04-30	2018-06-29	
BF-PFS-17931-GO-RFQ / Assurance pour les locaux du FPS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Annulé		2017-07-15				2017-07-15	2017-07-15	
BF-PFS-49603-GO-RFB / matériel et des logiciels informatiques pour le déploiement du registre	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	Annulé		2018-03-12	2018-03-27	2018-04-26	2018-05-11	2018-06-15	2018-08-14	
BF-PFS-17936-GO-RFQ / Climatiseurs entretien et réparation	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,500.00	0.00	Annulé		2017-08-15				2017-08-15	2017-08-15	
BF-PFS-120226-GO-RFQ / Fournitures de bureau et divers équipements pour la formation des bénéficiaires en ACV et GERME	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		58,000.00	29,564.79	Signé		2019-04-24				2019-07-03	2019-10-08	2019-07-09

BF-PFS-140264-GO-RPQ / Acquisition de fourniture de bureau et de produits d'entretien pour l'UGF, les CBO et les FACOM	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-04	2019-12-26	2019-12-30			
BF-PFS-48979-GO-RFB / matériels de couchage au profit des groupes d'éducation	TF / A3975	Project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	306,000.00	0.00	Annulé	2018-03-26	2018-04-10	2018-05-10	2018-05-25	2018-06-23	2019-06-23
BF-PFS-57288-GO-RFB / Acquisition de fourniture de bureau et de produits d'entretien pour l'UGF, les CBO et les FACOM	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	Annulé	2018-06-04	2018-06-09	2018-07-21	2018-07-28	2018-09-01	2019-09-01
BF-PFS-17937-GO-RPQ / Assurance pour véhicules et motos	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	Annulé	2017-07-16	2017-07-16	2017-07-16	2017-07-16	2017-07-16	2017-07-16
BF-PFS-119667-GO-RPQ / Acquisition de rubans pour les visionnages 2 et 3 pendant ACV et GERME (1 ruban par groupe)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	4,400.00	0.00	Annulé	2019-07-07	2019-08-11	2019-08-26	2019-08-26	2019-08-26	2019-08-26
BF-PFS-88992-GO-RPQ / Acquisition de matériel roulant (véhicule) au profit du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	45,000.00	0.00	Annulé	2018-12-15	2019-02-14	2019-04-15	2019-04-15	2019-04-15	2019-04-15
BF-PFS-119675-GO-RPQ / Acquisition de matériel roulant (véhicule 4x4 pick up et berline)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	95,000.00	0.00	Annulé	2019-09-15	2019-12-01	2020-02-29	2020-02-29	2020-02-29	2020-02-29
BF-PFS-154432-GO-RPQ / Installation d'un système de géolocalisation (GPS) sur les véhicules du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-01	2020-03-19	2020-04-18	2020-04-18	2020-04-18	2020-04-18
BF-PFS-140259-GO-RPQ / Mémoires de bureau pour le personnel complémentaire du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-15	2020-03-29	2020-05-28	2020-05-28	2020-05-28	2020-05-28
BF-PFS-129686-GO-RFB / Acquisition de matériels et fournitures spécifiques pour la mise en œuvre de l'école par la radio	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	433,814.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-27	2020-04-01	2020-05-13	2020-06-12	2020-07-17	2020-09-15
BF-PFS-159682-GO-RPQ / Production de carnets pour les bénéficiaires des régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre (38 000 carnets pour la Boucle du Mouhoun, 10 000 carnets pour le Centre)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	49,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-11	2020-09-05	2020-10-20	2020-10-20	2020-10-20	2020-10-20
BF-PFS-159684-GO-RPQ / Acquisition de matériel spécifique au profit du spécialiste en sauvegarde environnementale	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	4,100.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-29	2020-04-03	2020-04-18	2020-04-18	2020-04-18	2020-04-18
BF-PFS-129685-GO-RPQ / Acquisition de matériel informatique et de logiciel	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,740.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-28	2020-05-23	2020-07-07	2020-07-07	2020-07-07	2020-07-07

BF-PFS-6872-CS-CQS / Réalisation de 47 théâtres forums au YATENGA (Barga,Kain, Koumbri,Tangaye,Thiou et Zogré)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		34,000.00	29,445.60	Signé	2017-03-10	2017-03-10	2017-03-31	2017-05-14	2017-12-28					2017-06-13	2018-01-26	2017-07-18	2018-08-31	2017-08-12
BF-PFS-6876-CS-CQS / Réalisation de 29 théâtres forums au ZONDOMA	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		21,000.00	18,025.35	Signé	2017-03-10	2017-03-10	2017-03-31	2017-05-14	2017-12-28					2017-06-13	2018-01-26	2017-07-18	2018-08-31	2017-08-12
BF-PFS-17941-CS-CQS / ONG pour la Sensibilisation dans la Région de l'Est et du Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2017-07-03	2017-04-10	2017-07-03	2017-09-07	2017-07-03	2017-12-28				2017-07-03		2017-07-03		2017-07-03
BF-PFS-17955-CS-CQS / Sensibilisation par le canal du théâtre forum et des cinés débats Région du Nord	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	Annulé	2017-05-15	2017-09-11	2017-05-15		2017-05-15					2017-05-15		2017-05-15		2017-05-15
BF-PFS-30755-CS-QCBS / Service de consultants pour la réalisation de l'enquête de base dans les Provinces du Nord	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		195,000.00	0.00	Annulé	2017-10-25	2017-11-27	2017-11-15	2017-12-06	2017-12-29					2018-01-28		2018-03-04		2018-08-31
BF-PFS-100385-CS-CQS / Recrutement de prestataires pour la réalisation de vidéos communautaires au profit des villages de la région du Nord	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		54,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-02-25	2019-02-17	2019-03-27		2019-04-08					2019-04-23		2019-05-22		2019-08-20
BF-PFS-106835-CS-CQS / Projections d'une vidéo communautaire dans le cadre de la mise en œuvre des mesures productives dans la région du Nord	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		54,000.00	45,862.91	Signé	2019-02-25	2019-03-24	2019-03-27	2019-09-03	2019-04-08	2019-09-11				2019-04-23	2019-10-17	2019-05-22	2019-10-28	2019-08-20
BF-PFS-120124-CS-LCS / Organisation des microprogrammes, des cinés- débats et des théâtres-forum dans la Région du Nord	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		231,000.00	0.00	Annulé	2019-09-02	2019-10-07	2019-09-23		2019-11-06		2019-12-04		2019-12-18	2020-01-15		2020-02-19		2020-05-19
BF-PFS-120123-CS-LCS / Organisation des microprogrammes, des cinés- débats et des théâtres-forum dans la Région de l'Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		130,300.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-02	2019-10-07	2019-09-23		2019-11-06		2019-12-04		2020-01-03	2020-02-07		2020-03-13		2020-06-11
BF-PFS-119884-CS-LCS / Organisation des microprogrammes, des cinés- débats et des théâtres-forum dans la Région du Centre- Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		206,900.00	0.00	Annulé	2019-09-02	2019-10-07	2019-09-23		2019-11-06		2019-12-04		2020-01-03	2020-01-31		2020-02-28		2020-05-28
BF-PFS-48650-CS-CQS / Réalisation d'émissions spéciales radio/télé sur le projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		12,000.00	0.00	Annulé	2018-05-07		2018-05-28		2018-07-04					2018-08-03		2018-09-01		2018-11-30
BF-PFS-48997-CS-CQS / Formation des PRC à l'utilisation des données géostatistiques pour la production et la commercialisation des produits apicoles	TF / A3975	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		24,000.00	0.00	Annulé	2018-05-10		2018-05-31		2018-07-14					2018-07-21		2018-08-19		2018-09-18

BF-PFS-4894-CS-CQS / Appui/accompagnement du projet en ACV et CIEMIE dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement productives	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		24,000.00	0.00	Annulé	2018-04-09	2018-04-30	2018-06-13							2018-06-27	2018-07-26	2018-09-24		
BF-PFS-119673-CS-CQS / Organisation des microprogrammes, des cinés - débats et des théâtres-forum dans la Région du Sahel	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		700.00	0.00	Annulé	2019-09-02	2019-09-23	2019-10-23							2019-11-22	2019-12-11	2019-12-18		
BF-PFS-119885-CS-QCBS / Conception et développement du Registre Unique et la formation aux outils de développement	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		500,000.00	0.00	Annulé	2019-11-28	2019-09-24	2019-12-19						2020-02-01	2020-02-29	2020-03-30	2020-05-04	2020-06-08	2021-06-08
BF-PFS-119672-CS-CQS / Organisation des microprogrammes, des cinés - débats et des théâtres-forum dans la Province du BOULKIEMEDE (Région du Centre-Ouest)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		750.00	0.00	Annulé	2019-09-02	2019-10-07	2019-09-23							2019-11-22	2019-12-11	2019-12-18		
BF-PFS-4896-CS-QCBS / Réalisation de l'enquête de base dans la région du Nord	TF / A3975	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		600,000.00	0.00	Annulé	2018-04-02	2018-04-23	2018-06-06						2018-07-06	2018-08-05	2018-09-09	2018-10-14	2019-01-12	
BF-PFS-4893-CS-QCBS / Enquête de base pour l'évaluation d'impact au Nord	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		800,000.00	0.00	Annulé	2018-03-12	2018-04-02	2018-05-16						2018-06-15	2018-07-15	2018-08-19	2018-09-23	2018-11-22	
BF-PFS-16750-CS-CQS / Sélection de cabinet pour le recrutement du personnel complémentaire du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		12,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-04-13	2020-04-09	2020-04-15								2020-05-01	2020-05-09	2020-07-08	
BF-PFS-171202-CS-CQS / Elaboration d'une stratégie globale de communication du MPSNPAH et du projet filles sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		19,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-20	2020-04-30	2020-05-06								2020-05-11	2020-06-09	2020-08-08	
BF-PFS-16966-CS-CQS / ONG locale pour la mise en œuvre des THIMO au Sénégal	IDA / 64340	Productive Labor-Intensive Public Works (LIPW) Program	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		85,000.00	0.00	Annulé	2020-04-23	2020-04-24	2020-05-14								2020-07-12	2020-08-16	2021-02-12	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PFS-17944-CS-INDV / Evaluation processus de paiement dans le nord	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Limited		12,000.00	8,777.13	Achévé	2017-05-02	2017-01-20	2017-05-02	2017-12-21	2017-05-02	2018-01-10	2017-05-02	2018-03-22	2017-05-02	2018-05-12
BF-PFS-17945-CS-INDV / Formation des FACOM et des CRO en gestion aitee sur les résultats	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		11,000.00	8,612.46	Achévé	2017-11-15	2018-05-30	2017-11-15	2018-08-29	2017-11-15	2018-09-04	2017-11-15	2018-10-02	2017-11-15	2018-04-18
BF-PFS-17758-CS-INDV / Réalisation d'un site Web au profit du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		8,550.00	8,489.00	Signé	2017-06-23	2017-08-07	2017-06-28	2018-05-28	2017-07-19	2018-06-26	2017-08-23	2018-07-27	2018-02-19	

BF-PFS-16926-CS-CDS / Consultant principal pour le Suivi-Contrôle enquête PMT Centre-Est	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,000.00	16,840.66	Achevé	2017-06-11	2017-06-29	2017-06-21	2017-07-13			2017-08-25	2017-08-03	2018-02-21	2017-09-15
BF-PFS-19405-CS-CDS / Consultant individuel assistant au consultant principal pour le suivi contrôlé de l'enquête PMT dans la région du Centre-Est	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		13,000.00	10,366.76	Achevé	2017-06-28	2017-05-02	2017-07-08	2017-05-02			2017-09-11	2017-08-03	2018-03-10	2017-09-15
BF-PFS-17794-CS-CDS / consultant principal pour le Suivi-contrôle de l'enquête PMT dans la région du Boukémé	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	15,794.84	Achevé	2017-07-27	2017-08-10	2017-08-04	2017-08-14			2017-08-25	2017-12-30	2018-02-21	2018-03-07
BF-PFS-22426-CS-CDS / Consultant assistant chargé du suivi contrôlé de l'enquête PMT au Boukémé, Loroum et Passaré	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,500.00	10,286.70	Achevé	2017-07-31	2017-06-29	2017-08-10	2017-07-13			2017-10-14	2017-08-03	2018-04-12	2017-09-15
BF-PFS-30015-CS-INDV / Consultant individuel pour la réalisation de vidéo communautaires	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Limited		28,000.00	8,833.26	Achevé	2017-10-06	2018-08-25	2017-10-11	2017-10-06	2017-11-01	2017-11-03	2017-12-06	2017-11-21	2018-06-04	2017-12-15
BF-PFS-38403-CS-INDV / Formation des FACOM en ANJE (Est, du Centre-Est et des Provinces du Loroum et du Passaré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		8,400.00	7,322.78	Achevé	2017-12-04	2018-02-07	2017-12-09	2018-02-21	2017-12-30	2018-03-12	2018-02-03	2018-04-10	2018-08-02	2018-10-25
BF-PFS-38404-CS-INDV / Formation des FACOM sur DPE (Région Est,Centre-Est et Provinces Loroum et Passaré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		4,800.00	3,503.06	Achevé	2017-11-27	2018-02-07	2017-12-02	2018-02-21	2017-12-23	2018-03-12	2018-01-27	2018-03-22	2018-07-26	2018-10-18
BF-PFS-38406-CS-INDV / Formation des FACOM sur les techniques d'animation (Région de l'Est, du Centre-Est et Provinces du Loroum et du Passaré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		6,000.00	4,753.72	Achevé	2017-12-03	2018-02-07	2017-12-08	2018-02-21	2017-12-29	2018-03-12	2018-02-02	2018-03-22	2018-08-01	2018-11-29
BF-PFS-25698-CS-CDS / Consultant individuel pour l'appui au SIG dans la mise en place du registre unifié	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,990.00	3,342.60	Achevé	2017-09-11	2017-07-28	2017-09-21	2017-07-13			2017-11-25	2017-10-16	2018-05-24	2018-07-06
BF-PFS-25703-CS-CDS / Renouvellement contrat du Consultant individuel pour la mise en place du SIG du PFS	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,000.00	12,841.15	Signé	2017-09-24	2017-09-04	2017-10-04	2017-09-08			2017-12-08	2017-12-20	2018-06-06	
BF-PFS-49665-CS-INDV / Evaluation du processus de câblage dans la région du Centre-Est	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		12,000.00	9,760.04	Achevé	2018-04-10	2017-04-01	2018-04-15	2017-04-07	2018-05-06	2017-04-19	2018-06-10	2017-05-05	2018-08-09	2017-06-12
BF-PFS-61897-CS-INDV / Elaboration du document cadre de politiques de réinstallation des populations (CPR) dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	3,714.90	Achevé	2018-05-09	2018-05-07	2018-05-14	2018-05-08	2018-06-04	2018-05-09	2018-07-09	2018-05-11	2018-08-08	2018-06-11

BF-PFS-61896-CS-INDV / Elaboration du cadre de gestion environnementale et sociale dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	3,801.29	Signé	2018-05-07	2018-05-07	2018-05-12	2018-05-08	2018-06-02	2018-05-09	2018-07-07	2018-05-11	2018-08-06	
BF-PFS-61896-CS-INDV / Évaluation de la composante THMO dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	3,628.34	Achévé	2018-05-09	2018-05-08	2018-05-14	2018-05-07	2018-06-04	2018-05-09	2018-07-09	2018-05-09	2018-08-08	2018-05-24
BF-PFS-61898-CS-CDS / Agence de paiement pour les transferts monétaires dans l'Est et le Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		960,000.00	820,263.43	Signé	2017-04-10	2017-02-08	2017-04-20	2018-02-28		2017-06-24	2018-05-04	2018-06-24		
BF-PFS-61899-CS-INDV / Conception (infographie) de boîtes à images sur les nouveaux thèmes du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		1,300.00	1,122.60	Achévé	2018-05-18	2018-05-22	2018-05-23	2018-05-28	2018-06-13	2018-07-12	2018-07-18	2018-08-29	2018-08-02	2018-09-28
BF-PFS-68471-CS-CDS / Formation des PRC à l'utilisation des données gis satellitaires pour la production et la commercialisation des produits agropastoraux	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		35,400.00	29,486.33	Signé	2018-07-23	2018-09-26	2018-08-02	2019-05-21		2018-10-06	2019-06-25	2019-10-06		
BF-PFS-17571-CS-CDS / Agence de paiement pour les transferts monétaires dans l'Est et le Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct		960,000.00	0.00	Annulé	2017-07-26		2017-07-31			2017-09-10			2018-03-09	
BF-PFS-78648-CS-INDV / Appui accompagnement du projet dans la collecte des données au soliel (enquête de cillage des ménages)	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	14,208.91	Achévé	2018-09-24	2018-09-21	2018-09-29	2018-09-21	2018-10-03	2018-09-27	2018-10-22	2018-10-02	2018-12-31	2018-11-09
BF-PFS-78649-CS-INDV / Appui au SIG pour la mise en place du registre social unique	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Limited		24,000.00	10,197.03	Signé	2018-09-26	2018-09-26	2018-10-01	2019-05-03	2018-10-08	2019-05-20	2018-10-29	2019-06-03	2018-12-18	
BF-PFS-78647-CS-INDV / Maintenance du SIG du projet et assistance	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	16,169.02	Achévé	2018-09-24	2018-09-23	2018-09-29	2018-09-25	2018-10-03	2018-10-04	2018-10-22	2018-11-05	2019-01-30	2019-04-05
BF-PFS-84186-CS-INDV / Actualisation du document cadre de politique de réinstallation des populations (CPREP)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		3,000.00	0.00	Achévé	2018-11-01	2018-11-05	2018-11-04	2018-10-10	2018-11-09	2018-12-12	2018-11-26	2018-12-18	2018-12-02	2019-07-13
BF-PFS-84196-CS-INDV / Actualisation du document cadre de gestion environnementale et sociale (OGES)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		3,000.00	9,376.40	Achévé	2018-11-01	2018-11-06	2018-11-04	2018-10-10	2018-11-09	2018-12-12	2018-11-26	2018-12-18	2018-12-02	2019-07-10
BF-PFS-88899-CS-INDV / Réalisation de la retraite stratégique du personnel du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		17,000.00	0.00	En cours d'examen	2018-12-03	2018-12-06	2018-12-08		2018-12-11		2018-12-16		2019-02-19	
BF-PFS-53417-CS-INDV / Formation du personnel sur les procédures de dépassement de la Banque	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Open		80,000.00	0.00	Annulé	2018-09-10		2018-10-15		2018-10-30		2018-11-28		2018-12-28	
BF-PFS-56370-CS-INDV / Assistance technique en gestion financière et comptable	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2018-05-25		2018-07-03		2018-07-24		2018-08-28		2019-08-28	

BF-PFS-57179-CS-INDV / Recrutement par une agence d'un Responsable en Passation des marchés au profit du projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Open		11,000.00	0.00	Annulé	2017-07-25	2017-08-12	2017-10-03	2017-11-07	2018-11-07					
BF-PFS-46336-CS-INDV / GRH Consultant individuel pour Assistance technique	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Direct		10,000.00	0.00	Annulé	2017-09-30	2017-10-10	2017-10-31	2017-12-05	2018-06-03					
BF-PFS-106848-CS-CDS / Formation des formateurs en ACV et GERME dans la cadre de la mise en œuvre des mesures productives dans la région du Nord	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		134,000.00	111,755.73	Signé	2018-07-16	2018-09-17	2018-07-26	2018-09-24	2018-09-29	2019-07-01	2019-09-29			
BF-PFS-114535-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui à l'élaboration d'un manuel opérationnel des travaux HIMO pour le Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	16,614.67	Achévé	2019-05-15	2019-05-15	2019-05-20	2019-05-15	2019-05-30	2019-05-23	2019-06-18	2019-05-23	2019-07-18	2019-07-26
BF-PFS-119889-CS-INDV / Révision du manuel de procédures de gestion administrative, financière et comptable du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	15,435.73	Achévé	2019-07-03	2019-06-28	2019-07-08	2019-07-01	2019-07-22	2019-07-19	2019-08-10	2019-07-20	2019-08-30	2019-08-16
BF-PFS-119895-CS-INDV / Développement des modules sur le mariage d'enfant et les Violences Basées sur le Genre	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited		2,200.00	0.00	Annulé	2019-07-15	2019-07-20	2019-08-03	2019-08-22	2019-09-06					
BF-PFS-119892-CS-INDV / Conception du scénario et le test de théâtre forum	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited		8,200.00	0.00	Annulé	2019-09-02	2019-09-07	2019-09-21	2019-10-10	2019-11-09					
BF-PFS-119792-CS-INDV / Réalisation d'un film documentaire de capitalisation (26 minutes) et de 2 films thématiques (13 minutes)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Open		62,600.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-02	2019-10-30	2019-11-20	2019-12-25	2020-04-23					
BF-PFS-119897-CS-CDS / Traduction des boîtes à images ANJE et DPE en langues locales (Fulfulde, Moori, Tamacheq, Goulmancheha, Dioula, Sounrai)	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		17,100.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-22	2019-11-21	2019-08-01	2019-10-05	2019-12-04					
BF-PFS-119941-CS-INDV / Elaboration du manuel d'opération de l'éducation par la radio (EPR)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		7,200.00	6,011.45	Achévé	2019-06-06	2019-06-10	2019-06-11	2019-06-17	2019-06-12	2019-06-36	2019-07-01	2019-07-01	2019-07-31	2019-07-31
BF-PFS-17926-CS-INDV / Réalisation d'un vidéogramme	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2017-11-15	2017-11-15	2017-11-15	2017-11-15	2017-11-15					
BF-PFS-53416-CS-INDV / Formation du personnel du FPS sur la gestion du temps et des priorités	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2018-04-09	2018-05-05	2018-05-10	2018-06-08	2018-07-08					
BF-PFS-101189-CS-INDV / Relecture du manuel des opérations du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Open		6,000.00	0.00	Annulé	2019-02-25	2019-03-31	2019-04-15	2019-05-20	2019-06-04					

BF-PFS-68466-CS-CDS / Appui accompagnement du projet en ACV et GERME dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement productives	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		82,600.00	0.00	Annulé	2018-07-16	2018-09-17	2018-07-26			2018-09-29	2019-09-29		
BF-PFS-140251-CS-INDV / Assistance juridique au profit du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-15	2020-01-23	2019-11-20		2019-12-04	2020-01-02	2021-01-01		
BF-PFS-140267-CS-INDV / Mise en place d'un système d'archivage et formation du personnel du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		11,000.00	8,803.94	Signé	2019-10-20	2019-10-20	2019-10-25	2019-09-23	2019-11-04	2019-10-10	2019-11-28	2019-10-14	2020-01-12
BF-PFS-140268-CS-INDV / Développement et réalisation du module sur la gestion des plaintes	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-20	2019-10-19	2019-10-25		2019-11-04	2019-12-09		2020-01-18	
BF-PFS-140848-CS-INDV / Recrutement de 60 formateurs pour la formation en GERME	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited		90,000.00	76,008.00	Signé	2019-10-18	2019-10-23	2019-10-23	2019-10-16	2019-10-28	2019-10-24	2019-11-07	2019-10-28	2019-12-22
BF-PFS-17791-CS-INDV / Evaluation processus de paiement	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Limited		12,000.00	0.00	Annulé	2017-05-30		2017-05-30		2017-05-30		2017-05-30	2017-05-30	
BF-PFS-19894-CS-INDV / Réalisation des scoreboard	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		10,900.00	0.00	Annulé	2019-07-15	2019-10-04	2019-07-20		2019-07-25	2019-08-13		2019-10-12	
BF-PFS-17057-CS-CDS / Recrutement et déploiement d'opérateurs dans le Lorum et Passoré	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		17,000.00	0.00	Annulé	2017-06-11		2017-06-21			2017-08-25		2018-02-21	
BF-PFS-119776-CS-INDV / Formation de Miro-leadere du Sahel sur le DPE	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited		2,800.00	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-07-20		2019-08-10	2019-08-29		2019-09-18	
BF-PFS-119698-CS-INDV / Formation de Miro-leadere du Sahel à la strategie de ANIE	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited		3,860.00	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-07-20		2019-07-30	2019-08-18		2019-09-02	
BF-PFS-53415-CS-INDV / Evaluation des effets du cash et des mesures d'accompagnement dans le nord	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Open		12,000.00	0.00	Annulé	2018-04-05	2018-11-14	2018-05-01		2018-05-16	2018-06-14		2018-07-14	
BF-PFS-12966-CS-INDV / Collecte des données sur les personnes déplacées internes au Burkina Faso	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-01-27	2020-01-27	2020-01-30		2020-02-14	2020-03-04		2020-04-03	
BF-PFS-149256-CS-CDS / Renouvellement du contrat de TONG pour la mise en oeuvre des activités de sensibilisation au Centre Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		365,585.00	334,165.42	Signé	2020-01-27	2020-01-23	2020-02-06	2019-10-10		2020-03-26	2020-04-27	2021-03-26	

BF-PFS-156033-CS-INDV / Elaborer un programme de renforcement des capacités pour l'évaluation et la gestion des risques de violences des femmes bénéficiaires du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited	8,880.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-02-19	2020-02-15	2020-02-29	2020-03-19	2020-04-18
BF-PFS-129688-CS-INDV / Mise en place d'un système de collecte des données dans trois nouvelles régions (Boucle du Mouhoun, Centre-Ouest et le Centre)	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited	34,935.00	0.00	En cours d'examen	2020-02-28	2020-04-06	2020-03-04	2020-03-25	2020-04-29	2020-07-26
BF-PFS-129683-CS-INDV / Evaluation des effets du cash et des mesures d'accompagnement	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited	18,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-03-03	2020-02-28	2020-03-08	2020-03-29	2020-05-03	2020-10-30
BF-PFS-129647-CS-INDV / Formation des micro-leader de l'Etat en fabrication de farine enrichie	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited	11,480.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-10	2020-06-20	2020-03-15	2020-04-05	2020-04-24	2020-05-24
BF-PFS-129629-CS-INDV / Maintenance évolutive et adaptative des applications du Projet et l'assistance à l'équipe SIG	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Limited	31,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-28	2020-02-28	2020-03-09	2020-03-30	2020-06-04	2020-10-01
BF-PFS-129678-CS-INDV / Suivi des recommandations issues du diagnostic 2019 du SIG et la mise en place du registre unique	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Limited	19,150.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-24	2020-02-29	2020-03-21	2020-03-21	2020-04-19	2020-09-16
BF-PFS-129625-CS-INDV / Elaboration d'une stratégie de communication et de capitalisation des acquis	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited	19,500.00	0.00	Annulé	2020-02-21	2020-03-03	2020-02-26	2020-03-18	2020-04-22	2020-06-21
BF-PFS-140253-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'ONG pour la mise en œuvre des activités de sensibilisation à l'Etat	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	553,056.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-02	2020-03-18	2020-03-12	2020-04-21	2021-04-21	
BF-PFS-129664-CS-INDV / Formation des acteurs terrain et élus locaux en évaluation environnementale et sociale des sous projets et suivi environnemental des travaux	IDA / 64340	Productive Labor-Intensive Public Works (LIPW) Program	A posteriori	Individual	Limited	3,120.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-01	2020-07-06	2020-07-21	2020-07-31	2020-08-12	
BF-PFS-172512-CS-INDV / Assistance dans la Collecte et le traitement des données dans le cadre des régions au Covid19 et de l'appui au FDI	IDA / D4760	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited	14,600.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-09	2020-05-14	2020-05-17	2020-05-21	2020-07-12	
BF-PFS-178608-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable en passation des marchés (RPM) pour le compte du projet Fillets sociaux	IDA / D4760	Project management	A posteriori	Individual	Open	21,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-11	2020-06-10	2020-07-30	2020-08-20	2020-09-24	2021-09-24
BF-PFS-200790-CS-INDV / Assistance du projet dans la collecte et le traitement des données des régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord et du Nord.	IDA / D4760	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-26	2020-10-31	2020-11-21	2020-12-26	2021-04-18	