

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information: Côte d'Ivoire - Strategic Purchasing and Alignment of Resources and Knowledge in Health Project (SPARK - Health) - P167959**

**Project Implementation agency: Unité de coordination des projets Santé - Banque mondiale**

**Date of the Procurement Plan: 23<sup>rd</sup> August 2019**

**Period covered by this Procurement Plan: 23<sup>rd</sup> September 2019 - 3<sup>st</sup> December 2019**

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank's Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used. *Not Applicable*

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the

Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *“Not Applicable”*

**Procurement of Second Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *“Not Applicable”*

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Not Applicable*

Goods: is not applicable

Works: is not applicable

**Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS)** as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *Not applicable*

**Other Relevant Procurement Information.**

*Not applicable*

**PROCUREMENT PLAN** Côte d'Ivoire : Strategic Purchasing and Alignment of Resources & Knowledge in Health Project (SPARK-Health)

**General Information**  
 Country: Côte d'Ivoire      Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-10-23  
 Project ID: P167959      Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if none 2021-09-24)  
 Project Name: Strategic Purchasing and Alignment of Resources & Knowledge in Health Project (SPARK-Health)  
 Loan / Credit No: IDA / 63870, TF / A5692      CPM Date:  
 Executing Agency(ies): Project Implementation Unit for Health Systems Strengthening and Ebola Preparedness

Active Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH EIA	Procurement Document Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Mid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Counter		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
CI-CEP-PROJ-13542-CR-BFQ / Travaux de réhabilitation des locaux de la CSB de	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				80,000.00	0.00	En attente d'évaluation																2020-06-25			
CI-CEP-PROJ-13543-CR-BFQ / Travaux de réhabilitation du centre d'hébergement de TNDP	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				824,000.00	0.00	En attente d'évaluation			2019-10-28								2019-12-18		2020-01-18		2020-02-22		2020-04-20		
CI-CEP-PROJ-13546-CR-BFQ / Travaux d'amélioration et d'installation de 9 bureaux professionnels à compter travaux de câblage pour TRNS	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				200,000.00	124,532.43	Signé					2019-12-28		2020-02-20								2020-02-22	2020-04-15	2020-04-20		
CI-CEP-PROJ-13550-CR-BFQ / Travaux de réhabilitation du CSB de site 2	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				170,000.00	201,106.63	Signé					2019-10-21		2019-09-23								2019-12-16	2019-11-13	2020-06-13		
CI-CEP-PROJ-13553-CR-BFQ / Travaux de réhabilitation du CSB de Réseau (Siècles/Aboussi)	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				178,000.00	158,139.52	Signé					2019-10-26		2019-09-30								2019-12-25	2019-11-21	2020-09-26		
CI-CEP-PROJ-13558-CR-BFQ / Travaux de réhabilitation de l'INC de Bougville (Bibliothécaire/Hébergement)	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				300,000.00	0.00	En cours d'évaluation			2019-11-08	2020-03-22	2019-11-13		2021-04-14				2019-12-25	2020-07-18	2020-01-24		2020-02-28		2020-04-26		
CI-CEP-PROJ-13560-CR-BFQ / Travaux de réhabilitation de l'INC de Yesso (Electricité/Contrôle)	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				170,000.00	95,015.05	Signé					2019-10-23		2020-04-06								2019-12-18	2020-07-21	2020-04-15		
CI-CEP-PROJ-13582-CR-BFQ / Travaux de réhabilitation du CSB de Samango	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				170,000.00	361,119.88	Signé					2019-10-27		2019-10-30								2019-12-22	2019-12-03	2020-04-19		
CI-CEP-PROJ-13778-CR-BFQ / Travaux de réhabilitation du CSB d'Angba (Mobilier/Divertissement)	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				170,000.00	174,818.19	Signé					2019-11-20		2020-08-03								2020-02-21	2020-09-19	2020-07-19		
CI-CEP-PROJ-14114-CR-BFQ / Travaux de réhabilitation de la maternité du CSB de N'Zany	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				100,000.00	133,964.41	Signé					2020-03-03		2020-03-10								2020-03-30	2020-04-14	2020-04-26		
CI-CEP-SPARK-14539-CR-BFQ / Travaux de réhabilitation du CSB d'Andjouan	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				170,000.00	369,745.42	Signé					2020-02-20		2020-01-21								2020-03-31	2020-03-10	2020-04-27		
CI-CEP-SPARK-14737-CR-BFQ / Travaux d'équipement du CSB de Koghra	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				80,000.00	78,722.53	Signé					2020-02-05		2020-06-09								2020-04-01	2020-08-11	2020-09-28		
CI-CEP-SPARK-16074-CR-BFQ / Travaux de réhabilitation du bâtiment MEC de l'INC de D'oussou	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				180,000.00	134,278.78	Signé					2020-03-17		2020-08-04								2020-02-17	2020-08-22	2021-01-08		
CI-CEP-SPARK-16078-CR-BFQ / Travaux de réhabilitation du CSU d'Abengouma	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				170,000.00	281,463.37	Signé					2020-04-14		2020-04-20								2020-06-09	2020-09-24	2020-12-06		
CI-CEP-SPARK-16430-CR-BFQ / Travaux de réhabilitation de service de maternité du SMT et de la suite de soins post-natales de suivi des enfants à l'unité de soins de réanimation	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				110,000.00	0.00	En attente d'évaluation					2020-04-05										2020-07-31		2020-08-29		
CI-CEP-SPARK-16078-CR-BFQ / Travaux de réhabilitation du CSB de Kanié	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				170,000.00	145,407.82	Signé					2020-03-22		2020-05-19								2020-05-17	2020-06-25	2020-11-11		
CI-CEP-SPARK-16076-CR-BFQ / Travaux d'équipement de 4 bureaux professionnels pour TRNS	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				140,000.00	0.00	En attente d'évaluation					2020-04-20										2020-11-15		2021-01-14		
CI-CEP-SPARK-16336-CR-BFQ / Travaux de réhabilitation des laboratoires de l'externe de transmission respiratoire de Bouaké et de Man	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				300,000.00	0.00	Annulé					2020-05-05										2020-06-30		2020-12-27		
CI-CEP-SPARK-14633-CR-BFQ / Travaux de réhabilitation des bureaux de l'INC de Diaké (Désinfectants)	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				180,000.00	0.00	Annulé					2020-02-01										2020-03-28		2020-04-24		
CI-CEP-SPARK-14633-CR-BFQ / Travaux de l'INC de Guiry (Maternité, post-natale, pédiatrie)	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				180,000.00	0.00	Annulé					2020-01-19										2020-03-15		2020-04-11		
CI-CEP-PROJ-13538-CR-BFQ / Travaux de réhabilitation des locaux de la CSB	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				100,000.00	0.00	Annulé					2019-11-27										2020-01-12		2020-07-10		
CI-CEP-SPARK-20077-CR-BFQ / Travaux de réhabilitation de l'INC de Diaké (Équipement et l'INC de Guiry (maternité, pédiatrie et post-natale)	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				450,000.00	0.00	En cours d'évaluation			2021-02-11	2020-12-09	2021-02-18		2021-04-06				2021-03-28	2021-01-15	2021-04-29	2021-01-20	2021-06-02		2021-11-30		
CI-CEP-SPARK-20078-CR-BFQ / Travaux de réhabilitation et d'équipement des locaux universitaires de TRNS/UM	IDA / 63870	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				140,000.00	128,378.62	Signé					2020-11-25		2020-12-01								2021-01-20	2021-01-05	2021-07-19		
CI-CEP-SPARK-20048-CR-BFQ / Travaux de réhabilitation du CSB de LORBOUHOU	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				170,000.00	0.00	En attente d'évaluation					2021-06-28										2021-08-23		2022-02-19		
CI-CEP-SPARK-20049-CR-BFQ / Travaux de réhabilitation du CSB de KOFFOINDOUA	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				170,000.00	0.00	En attente d'évaluation					2021-07-26										2021-09-20		2022-03-19		
CI-CEP-SPARK-20045-CR-BFQ / Travaux de réhabilitation du Centre de Transmission Sanguine de Man	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				150,000.00	182,212.35	Signé					2021-08-07		2021-04-07								2021-09-27	2021-06-14	2022-03-26		



CI-CEP-SPRAB-154886-CD-RR / Travaux de réhabilitation des centres de soins des districts sanitaires de Kourou et Port-Scandale dans le cadre de la mise en œuvre du sous-projet B202C	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				Request for Bids - World Bank/CAF Law/French/CEP	470,000.00	0.00	En attente d'évaluation									2022-05-21	2022-05-26	2022-06-27	2022-07-27	2022-08-31	2022-09-27
---	------------	--	------------	----------------	-----------------	-----------------------------	--	--	--	--	------------	------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
CI-CEP-PRSE-15508-CD-BM / Fourniture de carburant pour TUCPS-BM	DA / 63870	Project Management	A position	Marché de gré à gré	Direct		90,000.00	0.00	En attente d'évaluation						2019-10-24	2019-10-23														
CI-CEP-PRSE-15518-CD-RR / Acquisition de matériels de bureau pour TUCPS-BM et la CTN-RR	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	95,000.00	103,784.15	Achievé						2019-10-23	2020-08-11														
CI-CEP-PRSE-15512-CD-RR / Acquisition de fournitures de bureau pour TUCPS-BM	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	63,702.03	Signé						2019-10-23	2019-11-29														
CI-CEP-PRSE-15518-CD-RR / Acquisition de matériels informatiques pour TUCPS-BM et les Agences d'Évaluation de Santé	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	95,000.00	79,803.38	Achievé						2019-10-28	2019-09-27														
CI-CEP-PRSE-15519-CD-RR / Acquisition de consommables informatiques pour TUCPS-BM et les Agences d'Évaluation	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	76,492.69	Signé						2019-11-10	2020-03-29														
CI-CEP-PRSE-15523-CD-RR / Acquisition et installation de 140 réseaux et imprimantes mobiles pour les centres et hôpitaux de population dans le cadre de la CMI	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	95,000.00	85,858.20	Achievé						2019-10-28	2019-09-30														
CI-CEP-PRSE-15525-CD-RR / Acquisition de véhicules pour TUCPS-BM	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	120,000.00	115,047.00	Achievé						2019-11-05	2020-01-22														
CI-CEP-PRSE-15523-CD-RR / Acquisition de cartes de puce de déblocement avec TMS pour l'équipement des indigènes	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Faillite de marché de gré à gré	Direct		160,000.00	129,322.80	Achievé						2018-10-21	2020-08-25	2019-10-28	2020-08-29												
CI-CEP-PRSE-15524-CD-RR / Acquisition de 5 ambulances pour les équipements de TIC dans le cadre du DSI de la DSI	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	95,000.00	39,103.81	Achievé						2019-12-02	2019-10-02														
CI-CEP-PRSE-15672-CD-RR / Acquisition et installation d'équipements de vidéo-conférence pour TUCPS-BM	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	80,000.00	14,918.12	Achievé						2019-12-08	2020-04-09														
CI-CEP-SPRAB-15609-CD-RR / Acquisition de matériels informatiques pour TUCPS-BM	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	97,336.11	Signé						2019-12-24	2020-06-16														
CI-CEP-SPRAB-14617-CD-RR / Acquisition de matériels techniques pour TUCPS-BM	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	124,471.40	Signé						2020-02-15	2020-01-20														
CI-CEP-SPRAB-15582-CD-RR / Acquisition de 10 motos pour la mise en œuvre des ACS dans le cadre de la mise en œuvre du PAF	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	52,086.49	Achievé						2020-01-26	2020-02-17														
CI-CEP-SPRAB-15582-CD-RR / Acquisition de 10 véhicules pour la mise en œuvre des activités pertinentes de projet de la NE CTN-RR-ACV et ICS	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	800,000.00	301,604.92	Achievé						2020-03-16	2020-04-24														
CI-CEP-SPRAB-15686-CD-RR / Fourniture de carburant pour TUCPS-BM Équipe DSI avec TCFM-CD	DA / 63870	Project Management	A position	Marché de gré à gré	Direct		96,000.00	84,134.21	Signé						2020-01-10	2020-02-20	2020-03-21	2020-02-20												
CI-CEP-SPRAB-160815-CD-RR / Acquisition d'équipements techniques pour l'équipe d'infrastructures de TIC	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	En attente d'évaluation						2020-03-30															
CI-CEP-SPRAB-161278-CD-RR / Acquisition de 10 hélogrammes et 10 échographes portables pour la mise en œuvre du sous-projet "See your baby"	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	76,830.82	Signé						2020-05-20	2020-07-27														
CI-CEP-SPRAB-161286-CD-RR / Acquisition de matériels informatiques (ordinateurs, imprimantes, périphériques) pour la mise en œuvre de sous-projet de gestion des médicaments	TF / 63602	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	61,137.31	Signé						2020-05-24	2020-10-22														
CI-CEP-SPRAB-164117-CD-RR / Acquisition d'équipements de diagnostic et de surveillance pour le SMI dans le cadre de la riposte au coronavirus	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	94,000.00	90,766.70	Achievé						2020-04-18	2020-03-19														
CI-CEP-SPRAB-164113-CD-RR / Acquisition de matériel pour l'installation pour le SMI dans le cadre de la riposte au coronavirus	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	209,389.23	Révisé						2020-04-18	2020-03-11														
CI-CEP-SPRAB-164124-CD-RR / Acquisition de matériel et d'équipements de réhabilitation pour le SMI dans le cadre de la riposte au coronavirus	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	94,000.00	78,770.26	Achievé						2020-04-18	2020-03-19														
CI-CEP-SPRAB-164461-CD-RR / Mise en place de l'équipe de suivi de TUCPS-BM	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	Annulé						2020-02-04															
CI-CEP-SPRAB-146397-CD-RR / Acquisition de matériels informatiques et de communication et de kit de planification de l'achat	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	Annulé						2020-01-20															
CI-CEP-PRSE-15526-CD-RR / Acquisition de matériel (SA, table de travail, chariot et matériel de nettoyage) (TV, réfrigérateur) pour le centre d'équipement de L'UCP	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	172,000.00	0.00	Annulé						2019-11-29	2019-12-09														

CI-CEP-SPANI-CEBC-172413 GD-RFC / Acquisition de matériel et équipement pour assurer la détection des cas dans les centres universitaires	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	Annulé												2020-05-25			2020-07-20		2021-01-16	
CI-CEP-SPANI-CEBC-172411 CO-DE / Emende directe avec CICOBER pour l'acquisition de 200 motos dans le cadre de la lutte contre l'épidémiologie dans le cadre de la mise en oeuvre des activités de lutte contre le COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Passation de marché de gr à gré	Direct		640,000.00	181,851.81	Achévé			2020-06-12	2020-05-06	2020-06-17	2020-05-06									2020-07-22	2020-06-12	2021-01-18	2020-07-03
CI-CEP-SPANI-CEBC-172406 GD-RFC / Acquisition de 10 ambulances de type ambul-vé dans le cadre de la mise en oeuvre des activités de lutte contre le COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	800,000.00	0.00	En cours d'exécution					2020-05-26	2020-07-02									2020-07-21		2021-01-17	
CI-CEP-SPANI-CEBC-172417 GD-RFC / Acquisition de dispositifs de robotisme pour les centres universitaires, prévus à l'origine, conformément dans le cadre de la mise en oeuvre des activités de lutte contre le COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	17,000.00	0.00	Annulé					2020-06-03										2020-07-29		2021-01-25	
CI-CEP-SPANI-CEBC-172463 GD-RFC / Acquisition d'équipement pour les centres universitaires, les premiers et les meilleurs caractères dans le cadre de la mise en oeuvre des activités de lutte contre le COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	800,000.00	0.00	Annulé					2020-06-14										2020-08-09		2021-01-05	
CI-CEP-SPANI-CEBC-172864 GD-RFC / Acquisition de barrières pour les centres universitaires dans le cadre de la mise en oeuvre des activités de lutte contre le COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	738,000.00	0.00	Annulé					2020-05-30										2020-07-25		2021-01-21	
CI-CEP-SPANI-CEBAM-172836 GD-RFC / Acquisition de 60 terminaux pour l'identification et l'enregistrement des populations dans le cadre de la mise en oeuvre des activités de la CHAM	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	14,000.00	71,827.18	Signé					2020-06-20	2020-06-11									2020-08-15	2020-07-23	2021-01-11	
CI-CEP-SPANI-172885 GD-RFC / Acquisition de kits informatiques pour la gestion des données de services d'information médicale de chaque CHU	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	94,136.42	Achévé					2020-06-30	2020-08-12									2020-08-25	2020-10-01	2021-02-21	2020-12-23
CI-CEP-SPANI-172714 GD-RFC / Acquisition de matériel informatique pour le sous-projet «ee your baby»	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	32,728.18	Achévé					2020-06-27	2020-07-27									2020-08-22	2020-08-11	2021-02-18	2021-01-19
CI-CEP-SPANI-CEBC-180709 GD-DE / Emende Directe avec FARA MEDICAL CARE pour la fourniture de matériel de barrières à la NPF dans le cadre de la réponse à la COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Passation de marché de gr à gré	Direct		1,300,000.00	1,113,365.08	Achévé			2020-07-03	2020-07-02	2020-07-08	2020-07-06									2020-08-12	2020-07-09	2021-02-08	2020-08-14
CI-CEP-SPANI-CEBC-180710 GD-DE / Emende Directe avec FARE MEDICAL PACKAGING pour la fourniture de matériels de barrières à la NPF dans le cadre de la réponse à la COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Passation de marché de gr à gré	Direct		1,700,000.00	1,467,187.00	Achévé			2020-07-06	2020-07-02	2020-07-11	2020-07-06									2020-08-15	2020-07-09	2021-02-11	2020-08-11
CI-CEP-SPANI-CEBC-180715 GD-DE / Emende Directe avec NORA pour la fourniture de matériels de barrières à la NPF dans le cadre de la réponse à la COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Passation de marché de gr à gré	Direct		1,360,000.00	2,899,846.00	Achévé			2020-07-09	2020-07-02	2020-07-11	2020-07-06									2020-08-15	2020-07-09	2021-02-12	2020-08-13
CI-CEP-SPANI-CEBC-180716 GD-DE / Emende Directe avec PROTECANTE pour la fourniture de matériels de barrières à la NPF dans le cadre de la réponse à la COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Passation de marché de gr à gré	Direct		2,000,000.00	1,725,327.38	Achévé			2020-07-08	2020-07-02	2020-07-13	2020-07-06									2020-08-17	2020-07-09	2021-02-13	2020-08-21
CI-CEP-SPANI-CEBC-180719 GD-DE / Emende Directe avec SACRI pour la fourniture de matériels de barrières à la NPF dans le cadre de la réponse à la COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Passation de marché de gr à gré	Direct		12,000.00	10,876.00	Signé			2020-07-10	2020-07-02	2020-07-15	2020-07-06									2020-08-19	2020-07-09	2021-02-15	
CI-CEP-SPANI-CEBC-180722 GD-DE / Emende Directe avec SOPHOMO BIOMEDICAL pour la fourniture de matériels de barrières à la NPF dans le cadre de la réponse contre le COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Passation de marché de gr à gré	Direct		2,600,000.00	2,297,483.01	Achévé			2020-07-14	2020-07-02	2020-07-19	2020-07-06									2020-08-23	2020-07-09	2021-02-19	2020-08-24
CI-CEP-SPANI-CEBC-180724 GD-DE / Emende Directe avec FBO SOLO INTERNATIONAL TRADE CO LIMITED pour la fourniture de matériels de barrières à la NPF dans le cadre de la réponse contre le COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Passation de marché de gr à gré	Direct		2,400,000.00	2,136,143.87	Achévé			2020-07-15	2020-11-26	2020-07-20	2020-12-05									2020-08-24	2021-02-08	2021-02-20	2021-03-08
CI-CEP-SPANI-CEBC-181497 GD-DE / Emende Directe avec GLOBAL VIEW pour la fourniture de matériels de barrières à la NPF dans le cadre de la lutte contre le COVID-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Passation de marché de gr à gré	Direct		7,600,000.00	6,713,395.01	Achévé			2020-07-24	2020-06-30	2020-07-29	2020-06-30									2020-09-02	2021-01-29	2021-01-01	2021-02-21
CI-CEP-SPANI-CEBC-181708 GD-RFC / Acquisition de matériel de bureau pour la CTN-PDF	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	26,771.14	Achévé					2020-07-28	2020-09-14									2020-09-27	2020-10-23	2021-01-21	2021-01-19
CI-CEP-SPANI-CEBC-181711 GD-RFC / Acquisition de matériel informatique pour la CTN-PDF	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	122,813.20	Signé					2020-08-18	2020-07-24									2020-10-12	2020-09-11	2021-01-11	
CI-CEP-SPANI-CEBC-181415 GD-DE / Emende Directe avec ABB BATHMED SERVICES pour la fourniture de matériel d'entretien pour le SBT dans le cadre de la lutte contre le covid-19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Passation de marché de gr à gré	Direct		380,000.00	396,801.63	Achévé			2020-07-27	2020-06-26	2020-08-01	2020-07-01									2020-09-05	2020-10-18	2021-01-04	2020-12-29
CI-CEP-SPANI-200129 GD-RFC / Acquisition de 10 ambulances pour le sous-projet «ee your baby»	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	810,000.00	0.00	En cours d'exécution					2020-10-21	2020-10-01									2020-12-18		2021-06-14	
CI-CEP-SPANI-200420 GD-RFC / Acquisition de 10 véhicules pour la mise en oeuvre des activités des HCU	IDA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	800,000.00	1,008,113.42	Achévé					2020-11-25	2020-12-17									2021-01-20	2021-01-12	2021-07-10	2021-03-17
CI-CEP-SPANI-182900 GD-RFC / Acquisition de matériel informatique pour l'amélioration de la qualité de performance médicale de HNAS	IDA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	260,000.00	0.00	Annulé			2020-10-29	2020-11-01									2020-12-11	2021-01-14	2021-02-18		2021-08-17	

CI-CEP-SPARR-CEBC-187105 CG-RFQ / Acquisition d'équipements de détection pour les crécs universitaires	DA / E.18710	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	200,000.00	0.00	Annulé											2020-10- 27								2020-12- 22	2021-06- 29	
CI-CEP-SPARR-CEBC-187108 CG-RFQ / Acquisition de produits de désinfection pour les crécs universitaires	DA / E.18710	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	600,000.00	0.00	Annulé											2020-10- 25								2020-12- 21	2021-06- 19	
CI-CEP-SPARR-CEBC-187106 CG-RFQ / Acquisition de équipements et matériel pour les chambres d'isolement à l'université	DA / E.18710	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	Annulé											2020-09- 30								2020-11- 25	2021-05- 24	
CI-CEP-SPARR-CEBC-187107 CG-RFQ / Acquisition de matériaux de protection pour les crécs universitaires	DA / E.18710	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	1,200,000.00	0.00	Annulé											2020-10- 04								2020-11- 29	2021-05- 28	
CI-CEP-SPARR-CEBC-181702 CG-RFQ / Acquisition de matériaux et équipements pour l'isolement des cas infectés par la COVID-19 en crécs universitaires	DA / E.18710	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	70,000.00	0.00	Annulé											2020-07- 28								2020-09- 22	2021-03- 21	
CI-CEP-SPARR-CEBC-172434 CG-RFQ / Acquisition d'équipements informatiques pour la mise en place des systèmes d'information de gestion dans le cadre de la mise en oeuvre des activités de lutte contre le COVID-19	DA / E.18710	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	Annulé											2020-06- 14								2020-08- 09	2021-02- 05	
CI-CEP-SPARR-CEBC-172444 CG-RFQ / Acquisition de groupes électrogènes dans le cadre de la mise en oeuvre des activités de lutte contre le COVID-19	DA / E.18710	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	360,000.00	0.00	Annulé											2020-06- 14								2020-08- 09	2021-02- 05	
CI-CEP-SPARR-171881-CD- RFQ / Acquisition de matériels informatiques pour la mise maximale de la centre en santé de l'NSRF	DA / E.18710	Health System Strengthening to improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	280,000.00	0.00	Annulé						2020-06- 29					2020-07- 04						2020-08- 15	2020-09- 14	2020-10- 19	2021-04- 17	
CI-CEP-SPARR-181274-CD- RFQ / Acquisition de 100 installations pour la mise en oeuvre de votre projet "see your baby"	DA / E.18710	Health System Strengthening to improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,100,000.00	0.00	Annulé						2020-05- 05					2020-05- 10						2020-06- 21	2020-07- 21	2020-08- 25	2021-03- 21	
CI-CEP-SPARR-200138-CD- RFQ / Acquisition de 1000 pour la mise en oeuvre des activités des ACV	DA / E.18710	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	500,000.00	0.00	En cours d'évaluation						2021-04- 06													2021-06- 01	2021-07- 28	
CI-CEP-SPARR-200146-CD- RFQ / Acquisition d'équipements informatiques pour les maisons de soins de la CMAM	DA / E.18710	Health System Strengthening to improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	En attente d'évaluation						2021-04- 11														2021-08- 08	2021-12- 05
CI-CEP-SPARR-200834-CD- RFQ / Acquisition d'équipements informatiques et logiciels de gestion d'activités de planification électronique et informatisation de la vidéodisette pour le plateforme web de la catastrophe Ebola crises	DA / E.18710	Health System Strengthening to improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	150,000.00	0.00	Annulé						2021-05- 12	2021-04- 22				2021-05- 17	2021-06- 04					2021-06- 28	2021-07- 28	2021-09- 01	2022-03- 28	
CI-CEP-SPARR-200841-CD- RFQ / Acquisition d'équipements informatiques, bureautiques et techniques pour le CTN-PHF et TRAFI	DA / E.18710	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	En attente d'évaluation						2021-05- 03													2021-06- 28	2021-12- 25	
CI-CEP-SPARR-200844-CD- RFQ / Acquisition d'un groupe électrogène et un générateur pour le CTN-PHF	DA / E.18710	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	60,000.00	0.00	En attente d'évaluation						2021-05- 04													2021-06- 28	2021-12- 28	
CI-CEP-SPARR-202706-CD- RFQ / Acquisition d'équipements informatiques et logiciels pour le NSRF en appui à la mise en oeuvre du plan de la catastrophe	DA / E.18710	Health System Strengthening to improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	Annulé						2021-02- 03													2021-03- 11	2021-09- 27	
CI-CEP-SPARR-200302-CD- RFQ / Acquisition 45 mois pour la mise en oeuvre des activités des ACV	DA / E.18710	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	95,000.00	0.00	Annulé						2020-12- 02													2021-01- 27	2021-07- 26	
CI-CEP-SPARR-CEBC-180707 CG-DE / Vente directe avec ALLIANCE MEDICAL pour la fourniture de consommables médicaux à la NSRF dans le cadre de la lutte contre le COVID-19	DA / E.18710	Contingency Emergency Response	A position	Passeau de marché de gré à gré	Direct		1,234,000.00	0.00	Annulé						2020-07- 01					2020-07- 06								2020-08- 10	2021-03- 06	
CI-CEP-SPARR-CEBC-172441 CG-RFQ / Acquisition et installation de matériels de vidéoprotection multi-caméras dans le cadre de la mise en oeuvre des activités de lutte contre le COVID-19	DA / E.18710	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	62,000.00	0.00	Annulé						2020-06- 14													2020-08- 09	2021-02- 05	
CI-CEP-SPARR-CEBC-172433 CG-DE / Vente directe avec TOTAL-ET pour la fourniture de carburant pour les véhicules, les ambulances et les groupes électrogènes dans le cadre de la mise en oeuvre des activités de lutte contre le COVID-19	DA / E.18710	Contingency Emergency Response	A position	Passeau de marché de gré à gré	Direct		112,000.00	0.00	Annulé						2020-06- 15					2020-06- 20								2020-07- 25	2021-01- 21	
CI-CEP-SPARR-199923-CD- RFQ / Acquisition de 100 installations pour la mise en oeuvre de votre projet "see your baby"	DA / E.18710	Health System Strengthening to improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	800,000.00	0.00	En attente d'évaluation						2021-08- 25					2021-09- 04						2021-10- 16	2021-11- 15	2021-12- 20	2022-06- 18	
CI-CEP-SPARR-CNAM- 146411-CD-DE / Fourniture de carburant pour la mise en oeuvre des activités de la CMAM	DA / E.18710	Health System Strengthening to improve Performance	A position	Passeau de marché de gré à gré	Direct		56,000.00	0.00	Annulé						2019-12- 11					2020-01- 05								2020-02- 08	2021-02- 08	
CI-CEP-SPARR-181277-CD- RFQ / Acquisition de 20 ambulances pour la mise en oeuvre de votre projet "see your baby"	DA / E.18710	Health System Strengthening to improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	Annulé						2020-05- 17													2020-07- 12	2021-01- 08	
CI-CEP-SPARR-232517-CD- RFQ / Acquisition de 6 véhicules de la mise en oeuvre des activités des ACV du SED de la phase phase Boulshidin	DA / E.18710	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	450,000.00	0.00	En attente d'évaluation						2021-07- 19													2021-09- 13	2022-03- 12	
CI-CEP-SPARR-200668-CD- RFQ / Acquisition de fournitures de bureau pour l'USP-BM année 2021	DA / E.18710	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	En attente d'évaluation						2021-08- 25													2021-10- 20	2022-03- 20	
CI-CEP-SPARR-202714-CD- RFQ / Acquisition d'équipements informatiques pour la mise en oeuvre de votre projet Gestion des médicaments	DA / E.18710	Health System Strengthening to improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	En cours d'évaluation						2021-06- 29													2021-08- 24	2022-02- 20	

CI-CIP-SPRMS-23919-CO-RFO / Acquisition de matériel de bureau pour l'UCPS-BM (Bureau anexo)	IDA / 61870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			60,000.00	0.00	En attente d'évaluation										2021-08-23						2021-10-18	2022-01-26
CI-CIP-SPRMS-232607-CO-RFO / Acquisition de consommables pour l'UCPS-BM (année 2021)	IDA / 61870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			90,000.00	0.00	En attente d'évaluation										2021-07-25						2021-09-10	2022-09-10
CI-CIP-SPRMS-237937-CO-RFO / Acquisition de services de consultations, matériels et logiciels informatiques pour la mise en service de l'Unité Center du MSP-CMU	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			2,000,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-08-17	2021-08-22		2021-10-05	2021-11-02											2021-12-07	2022-12-07
CI-CIP-SPRMS-238276-CO-RFO / Acquisition d'équipements et consommables informatiques pour le renforcement des capacités de la CSPE et le service de maintenance du CSIS de Nyanza	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			90,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-08-22															2021-10-17	2022-10-17
CI-CIP-SPRMS-232834-CO-RFO / Acquisition de services de Scale-Up of Strategic Purchasing	IDA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			400,000.00	0.00	En attente d'évaluation																2021-12-20	2022-06-18
CI-CIP-SPRMS-233802-CO-RFO / Acquisition de services de consultations pour la mise en œuvre du plan d'urgence de son projet RASUB	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			400,000.00	0.00	En attente d'évaluation																2022-01-27	2022-07-10
CI-CIP-SPRMS-254424-CO-RFO / Acquisition et installation de Matériels et équipements informatiques pour le démarrage du CSPN pour le site de LAKEGEZONDI, AGUMUKUKU, TANZA, BEMBEKUNDA, BUNDA	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			890,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-03-22	2021-03-27		2021-04-10	2021-05-10											2021-06-14	2021-12-11
CI-CIP-SPRMS-236449-CO-RFO / Acquisition de services de Contingency Emergency Response	IDA / 61870	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			2,000,000.00	0.00	En attente d'évaluation																2021-12-20	2022-06-18
CI-CIP-SPRMS-254651-CO-RFO / Acquisition d'équipements de Protection individuelle (blouses, gants, turbans) pour le compte de la NSRF-CI	IDA / 61870	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			1,400,000.00	0.00	En attente d'évaluation																2022-01-28	2022-07-22
CI-CIP-SPRMS-248514-CO-RFO / Acquisition et installation de matériels et consommables informatiques et équipements informatiques pour la CSPE et l'UCPS-BM	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			90,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2022-01-01															2022-02-28	2022-08-27
CI-CIP-SPRMS-248988-CO-RFO / Acquisition de services de renforcement (matériels, logiciels, conseil aux pilotes) de protection des résidents (habitation) pour des missions de ciblage de la CSAM	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			90,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2022-04-25															2022-08-20	2022-12-17

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No / Description	Loan / Credits No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CI-CIP-PRSS-136221-NC-RFO / Acquisition d'un prestataire pour l'entretien des locaux de l'UCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	72,086.08	Signé								2016-11-12	2019-12-06							2020-01-12	2020-01-14	2021-01-20	
CI-CIP-PRSS-136125-NC-RFO / Acquisition d'un prestataire pour le nettoyage des locaux de l'UCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	26,346.79	Signé								2019-11-21	2019-12-02							2020-01-18	2020-01-22	2021-01-16	
CI-CIP-PRSS-136127-NC-RFO / Acquisition d'un prestataire pour l'entretien de installations électriques, des salles et des groupes électrogènes de l'UCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,000.00	0.00	En attente d'évaluation								2019-10-29								2020-12-14	2020-12-22		
CI-CIP-PRSS-136130-NC-RFO / Acquisition d'un prestataire pour la maintenance et le contrôle de véhicules pour les missions d'identification et d'entraînement de la CSAM	IDA / 61870	Project Management	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		400,000.00	0.00	En attente d'évaluation			2019-11-25	2019-11-30				2020-01-11	2020-02-10							2020-05-16	2021-05-15		
CI-CIP-PRSS-136145-NC-RFO / Acquisition d'un prestataire pour l'impression et la réimpression des documents du projet	IDA / 61870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	85,142.78	Accompli								2019-11-01	2020-01-20							2020-12-29	2020-01-18	2020-12-27	2020-09-01
CI-CIP-PRSS-136174-NC-RFO / Acquisition d'un prestataire l'assurance maladie de l'UCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		95,000.00	66,142.98	Signé								2019-10-14	2019-09-12							2019-12-09	2019-10-28	2020-12-07	
CI-CIP-PRSS-136178-NC-RFO / Acquisition d'un prestataire pour la maintenance des équipements de génierie des véhicules de l'UCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	19,166.24	Signé								2019-11-01	2020-04-16							2019-12-29	2020-05-28	2020-12-27	
CI-CIP-PRSS-136181-NC-RFO / Acquisition d'un prestataire pour l'assurance des véhicules de l'UCPS-BM (sit 1) et l'assurance multirisque des locaux de l'UCPS-BM (sit 2)	IDA / 61870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	44,011.80	Signé								2019-11-04	2019-10-25							2019-12-30	2019-12-23	2020-12-28	
CI-CIP-PRSS-136185-NC-RFO / Acquisition d'un prestataire pour la flotte motorisée du personnel de l'UCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	21,613.58	Signé								2019-10-25	2019-11-07							2019-12-30	2020-01-10	2020-12-08	
CI-CIP-PRSS-136188-NC-RFO / Acquisition d'un prestataire pour l'entretien des véhicules de l'UCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	31,373.64	Signé								2019-11-04	2020-03-01							2019-12-30	2020-04-16	2020-12-28	
CI-CIP-PRSS-136447-NC-DND / Acquisition de services de consultance pour l'élaboration du SUD pour l'évaluation des services de la DES dans le cadre de la mise en œuvre du DSI	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Fermeture de marché de prix à prix	Direct			12,000.00	0.00	En attente d'évaluation			2019-10-21	2019-10-28													2019-12-02	2020-11-30	
CI-CIP-PRSS-136789-NC-RFO / Acquisition d'un prestataire pour l'entretien des salles pilotes dans le cadre de la mise en œuvre du CSPN	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Fermeture de marché de prix à prix	Direct			30,000.00	0.00	Annulé			2019-11-22	2019-11-27													2020-01-01	2020-06-29	



CI-CFP-SPARV-146412-NC-DFQ	DA / E1870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,800.00	188,811.95	Signé										2020-01-29	2020-07-01					2020-03-25	2020-07-22	2020-07-21	
CI-CFP-SPARV-150709-NC-DSE	DA / E1870	Project Management	A position	Faillite de marché de gr à gr	Direct		45,000.00	0.00	0.00	Annulé										2019-12-11	2020-02-20	2020-01-05	2020-02-20			2020-02-09	2020-06-07	2020-06-07	
CI-CFP-SPARV-160200-C1-CSI	DA / E1870	Project Management	A position	Faillite de marché de gr à gr	Direct		94,000.00	49,344.53	0.00	Annulé										2020-02-28	2020-01-06	2020-01-04	2020-02-28			2020-04-08	2020-04-11	2020-10-29	
CI-CFP-SPARV-160211-NC-DSE	DA / E1870	Project Management	A position	Faillite de marché de gr à gr	Direct		26,000.00	21,071.38	0.00	Annulé										2020-02-28	2020-01-06	2020-01-04	2020-02-28			2020-04-08	2020-04-11	2020-10-29	
CI-CFP-SPARV-160201-NC-DSE	DA / E1870	Project Management	A position	Faillite de marché de gr à gr	Direct		12,000.00	11,254.63	0.00	Annulé										2020-02-28	2020-01-04	2020-01-04	2020-02-28			2020-04-08	2020-04-11	2020-10-29	
CI-CFP-SPARV-164130-NC-BFQ	DA / E1870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	71,008.41	0.00	Annulé										2020-02-28	2020-01-04	2020-01-04	2020-02-28			2020-06-01	2020-04-08	2020-10-28	
CI-CFP-SPARV-161209-NC-DSE	TF / A860	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Faillite de marché de gr à gr	Direct		28,000.00	0.00	0.00	Annulé											2020-05-25	2020-05-30				2020-07-04	2020-11-31		
CI-CFP-SPARV-160130-NC-DSE	DA / E1870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Faillite de marché de gr à gr	Direct		160,000.00	0.00	0.00	Annulé											2019-12-31	2019-12-06				2020-02-01	2021-01-31		
CI-CFP-SPARV-160104-NC-DSE	DA / E1870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Faillite de marché de gr à gr	Direct		60,000.00	0.00	0.00	Annulé											2019-12-17	2019-12-22				2020-01-26	2020-07-24		
CI-CFP-PSSE-136149-NC-BFQ	DA / E1870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	0.00	Annulé											2019-11-27					2020-01-22	2021-01-28		
CI-CFP-PSSE-136184-NC-BFQ	DA / E1870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	601.19	0.00	Signé												2019-10-16	2019-09-12			2019-12-11	2019-10-28	2020-10-09	
CI-CFP-SPARV-CBSC-171707-NC-DSE	DA / E1870	Contingency Emergency Response	A position	Faillite de marché de gr à gr	Direct		319,000.00	0.00	0.00	Annulé											2020-07-29	2020-06-03				2020-07-08	2021-04-04		
CI-CFP-SPARV-CBSC-170906-NC-DSE	DA / E1870	Contingency Emergency Response	A position	Faillite de marché de gr à gr	Direct		210,000.00	196,161.85	0.00	Signé											2020-07-21	2020-06-22	2020-07-26	2020-06-26			2020-08-30	2020-07-11	2021-04-30
CI-CFP-SPARV-CBSC-171810-NC-DSE	DA / E1870	Contingency Emergency Response	A position	Faillite de marché de gr à gr	Direct		60,000.00	54,485.81	0.00	Annulé											2020-07-11	2020-06-25	2020-06-01	2020-06-30			2020-09-09	2020-07-14	2020-09-08
CI-CFP-SPARV-CBSC-180111-NC-DSE	DA / E1870	Contingency Emergency Response	A position	Faillite de marché de gr à gr	Direct		1,300,000.00	1,150,886.98	0.00	Signé											2020-06-30	2020-01-13	2020-07-01	2020-06-21			2020-09-09	2020-07-02	2021-01-01
CI-CFP-SPARV-CBSC-180401-NC-DSE	DA / E1870	Contingency Emergency Response	A position	Faillite de marché de gr à gr	Direct		680,000.00	531,285.89	0.00	Signé											2020-07-16	2020-03-14	2020-07-21	2020-06-22			2020-08-25	2020-07-02	2021-01-21
CI-CFP-SPARV-CBSC-180115-NC-DSE	DA / E1870	Contingency Emergency Response	A position	Faillite de marché de gr à gr	Direct		800,000.00	315,883.22	0.00	Signé											2020-07-21	2020-03-13	2020-07-26	2020-06-22			2020-08-30	2020-07-02	2021-01-28
CI-CFP-SPARV-CBSC-180817-NC-DSE	DA / E1870	Contingency Emergency Response	A position	Faillite de marché de gr à gr	Direct		1,200,000.00	494,261.62	0.00	Signé											2020-07-15	2020-03-13	2020-07-20	2020-06-22			2020-08-24	2020-07-02	2021-01-28
CI-CFP-SPARV-CBSC-171703-NC-DSE	DA / E1870	Contingency Emergency Response	A position	Faillite de marché de gr à gr	Direct		510,000.00	451,811.00	0.00	Signé											2020-07-10	2020-06-26	2020-07-15	2020-06-30			2020-08-19	2020-07-14	2021-01-15
CI-CFP-SPARV-181101-NC-BFQ	DA / E1870	Multi-Use Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	21,372.03	0.00	Signé											2020-06-04	2020-07-28				2020-08-29	2020-09-15	2021-01-28	
CI-CFP-SPARV-CBSC-184118-NC-DSE	DA / E1870	Contingency Emergency Response	A position	Faillite de marché de gr à gr	Direct		1,375,000.00	2,023,584.81	0.00	Signé											2020-07-29	2020-06-22	2020-08-03	2020-06-14			2020-09-07	2020-09-18	2021-01-06
CI-CFP-SPARV-181111-NC-BFQ	DA / E1870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	60,000.00	80,494.20	0.00	Signé											2020-08-07						2020-10-02	2020-09-02	2021-01-31
CI-CFP-SPARV-181112-NC-BFQ	DA / E1870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	105,982.68	0.00	Signé												2020-09-01	2020-09-30				2020-10-31	2020-11-20	2021-04-29

CI-CEP-SPANE-199811-NC-DIR / Réaffectation du contrat de MOUV pour les services de gardiennage des locaux de l'UCPS-BM et la CTN-REB	IDA / 63870	Project Management	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct			60,000.00	46,330.26	Signé												2020-11-27	2020-12-11	2020-12-02	2020-12-14						2021-01-06	2021-01-27	2022-01-06											
CI-CEP-SPANE-199812-NC-DIR / Réaffectation du contrat avec ACCOMA pour l'assurance maladie du personnel de l'UCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct			90,000.00	0.00	En attente d'évaluation													2020-10-23	2020-10-26								2020-12-02	2021-12-02											
CI-CEP-SPANE-199922-NC-DIR / Réaffectation du contrat avec ACCOMA pour l'assurance individuelle accident du personnel de l'UCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct			30,000.00	0.00	En attente d'évaluation														2020-10-29	2020-11-03								2020-12-08	2021-12-08										
CI-CEP-SPANE-199925-NC-DIR / Réaffectation du contrat de SAKAM ASSURANCE pour la maintenance de l'assurance des véhicules de l'UCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct			90,000.00	0.00	En attente d'évaluation														2020-11-13	2020-11-18								2020-12-23	2022-12-23										
CI-CEP-SPANE-199926-NC-DIR / Réaffectation du contrat de SAKAM ASSURANCE pour l'assurance médecine de soins de l'UCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct			90,000.00	0.00	En attente d'évaluation														2020-11-16	2020-11-21								2020-12-26	2022-12-26										
CI-CEP-SPANE-200212-NC-DIR / Réaffectation du contrat de BATHNET REO pour l'entretien des locaux de l'UCPS-BM et la CTN-REB	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct			90,000.00	113,154.70	Signé														2020-12-03	2020-12-11	2020-12-06	2020-12-14						2021-01-10	2021-01-27	2022-01-10									
CI-CEP-SPANE-200216-NC-DIR / Réaffectation du contrat de MOUV pour la fibre optique de prévision de l'UCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct			90,000.00	0.00	En attente d'évaluation															2020-10-29	2020-11-03								2020-12-08	2021-12-08									
CI-CEP-SPANE-200413-NC-DIR / Réaffectation du contrat de SAKAM ASSURANCE pour l'assurance des véhicules de l'UCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct			40,000.00	0.00	Annulé															2020-11-20	2020-11-25								2020-12-30	2021-12-30									
CI-CEP-SPANE-164604-NC-RFD / Renforcement d'un programme pour le développement des sites de mise en œuvre de DRN	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A position	Demande de prix	Limited			90,000.00	0.00	Annulé																2020-04-21									2020-06-16	2020-12-11								
CI-CEP-SPANE-CEBC-181713-NC-RFD / Renforcement d'un programme pour la fourniture de matériel hospitalier de la COVID19 au CRF de Namoun	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited			90,000.00	0.00	Annulé																2020-06-05									2020-09-30	2021-01-29								
CI-CEP-SPANE-CEBC-171705-NC-RFD / Renforcement de la CTN-REB de Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre de l'impact d'activités en lien avec le COVID19	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct			399,000.00	0.00	Annulé																2020-05-19	2020-06-03								2020-07-08	2021-01-06								
CI-CEP-SPANE-220541-NC-RFD / Renforcement d'un programme pour l'entretien des véhicules et matériel acquis pour le RCF	IDA / 63870	Scale-Up of Storage Purchasing	A position	Demande de prix	Limited			90,000.00	0.00	En cours d'évaluation																	2021-04-10									2021-08-05	2021-12-02							
CI-CEP-SPANE-220586-NC-RFD / Renforcement d'un programme pour la collecte des déchets médicaux	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National			300,000.00	0.00	Annulé																		2021-05-27	2021-05-21	2021-07-02	2021-08-02						2021-09-06	2022-09-06						
CI-CEP-SPANE-220660-NC-RFD / Renforcement d'un programme pour la gestion de déchets de la CHAM dans les régions de la Moronoro et la Sud-Camer	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A position	Demande de prix	Limited			90,000.00	0.00	En attente d'évaluation																											2021-08-22	2021-12-19						
CI-CEP-SPANE-220661-NC-RFD / Renforcement d'un programme pour la gestion de véhicules pour les services de ménage de la CHAM dans les régions Estak et Sud-Pas	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A position	Demande de prix	Limited			90,000.00	0.00	En attente d'évaluation																												2021-08-29	2021-12-26					
CI-CEP-SPANE-CEBC-181710-NC-RFD / Renforcement d'un programme pour la restauration des unités hospitalières de la COVID19 dans les centres de soins en charge SBT	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited			90,000.00	0.00	Annulé																		2020-06-05									2020-09-30	2021-01-29						
CI-CEP-SPANE-CEBC-181714-NC-RFD / Renforcement d'un programme pour la restauration des unités hospitalières de la COVID19 à l'IC d'Avrara	IDA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited			90,000.00	0.00	Annulé																												2020-09-30	2021-01-29					
CI-CEP-SPANE-173407-NC-RFD / Renforcement d'un programme pour la fourniture d'alimentation interne + carte SIM + forfait + renouvellement de cartes et les 4 directions départementales	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A position	Demande de prix	Limited			76,000.00	0.00	En attente d'évaluation																													2021-08-21	2022-04-14				
CI-CEP-SPANE-200444-NC-RFD / Renforcement d'un programme pour la maintenance de la flotte de véhicules et la maintenance de TP sécuritaires	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National			300,000.00	0.00	En attente d'évaluation																													2021-08-18	2021-12-08				
CI-CEP-SPANE-173412-NC-RFD / Renforcement d'un programme pour la flotte de véhicules dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la CHAM	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A position	Demande de prix	Limited			90,000.00	0.00	Annulé																													2020-08-11	2021-08-11				
CI-CEP-SPANE-220661-NC-RFD / Renforcement d'un programme pour l'entretien des véhicules de l'UCPS-BM	IDA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited			60,000.00	0.00	En attente d'évaluation																													2021-08-18	2022-12-18				
CI-CEP-SPANE-220518-NC-RFD / Renforcement d'un programme pour la formation des cadres d'assurance préventive pour les villageois	IDA / 63870	Health System Strengthening to improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National			400,000.00	0.00	Annulé																													2021-01-20	2021-05-25	2021-07-06	2021-08-05	2021-09-09	2022-01-08
CI-CEP-SPANE-200113-NC-DIR / Réaffectation du contrat de CMC pour la maintenance des installations électriques et des locaux de l'UCPS-BM et de la CTN-REB	IDA / 63870	Scale-Up of Storage Purchasing	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct			20,000.00	0.00	En attente d'évaluation																												2021-06-10	2021-07-01	2021-08-09	2022-08-09			
CI-CEP-SPANE-200763-NC-DIR / Contrat Direct avec NUCAL pour le paiement électronique des permis des missions et celles de l'UCPS-PM et des Agences d'évaluation	IDA / 63870	Project Management	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct			200,000.00	0.00	En attente d'évaluation																													2021-02-10	2021-02-21	2021-03-22	2022-01-22		

CI-CFP-SPANE-202866-NC- RFI / Recrutement d'un prestataire pour la reproduction des documents, notes et décisions des interventions du système de santé de la TCPCP-BSM	DA / 61870	Health System Strengthening	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,000,000.00	0.00	En attente d'évaluation		2021-08-24	2021-08-29		2021-10-10	2021-11-09	2021-12-14	2022-01-14
CI-CFP-SPANE-202231-NC- DES / Étude d'impact avec ACOPTIF pour la maintenance du logiciel TOMPRO	DA / 61870	Project Management	A position	Passation de marchés de gr à gré	Direct		15,000.00	0.00	En attente d'évaluation		2021-06-03	2021-06-08				2021-09-12	2022-09-12
CI-CFP-SPANE-232768-NC- RFI / Recrutement d'un prestataire pour la location des véhicules pour les missions de collecte de la CHAM dans les départements de Doubo, Terni, Boudouliou et Tenda	DA / 61870	Health System Strengthening	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	En attente d'évaluation		2021-08-22	2021-08-27				2021-10-17	2022-10-17
CI-CFP-SPANE-CERC-241413- NC-OR / Convention avec l'Agence des Nations pour la Santé Intégrée et la Promotion de la Partenaire Normale en Côte d'Ivoire (ANSP) pour une Mission d'évaluation et d'assistance au niveau de communication pour le changement social	DA / 61870	Contingency Emergency Response	A position	Passation de marchés de gr à gré	Direct		580,000.00	0.00	En attente d'évaluation		2021-09-07	2021-09-12				2021-10-17	2022-10-17
CI-CFP-SPANE-CERC-241428- NC-OR / Convention avec ALLIANCE CI pour la mise en œuvre d'un programme d'intervention de dépistage comportemental en riposte au Covid-19 dans les 113 districts sanitaires de Côte d'Ivoire	DA / 61870	Contingency Emergency Response	A position	Passation de marchés de gr à gré	Direct		300,000.00	0.00	En attente d'évaluation		2021-09-14	2021-09-19				2021-10-24	2022-04-27
CI-CFP-SPANE-243442-NC- BSI / Recrutement de conseil WISE SECURITY pour la maintenance des équipements de généralisation sur la flotte aéro-médicale de l'ICPCP-BSM	DA / 61870	Project Management	A position	Passation de marchés de gr à gré	Direct		18,000.00	0.00	En attente d'évaluation		2021-08-31	2021-09-05				2021-10-10	2022-10-10
CI-CFP-SPANE-242733-NC- RFI / Recrutement d'un prestataire pour la location d'un terrain dédié au projet de construction des établissements sanitaires privés de construction d'un site web pour la COPS/MSORCMU	DA / 61870	Health System Strengthening	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	600,000.00	0.00	Annulé		2021-09-20	2021-09-23	2021-11-06	2021-12-06		2022-01-10	2023-01-10
CI-CFP-SPANE-232773-NC- RFI / Recrutement d'un prestataire pour l'entretien des locaux de l'ICPCP-BSM et le CTN-PSF (contrat annuel)	DA / 61870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d'évaluation		2021-11-26	2021-11-26				2022-01-23	2023-01-23
CI-CFP-SPANE-232782-NC- RFI / Recrutement d'un prestataire pour la fourniture d'un assurance individuelle accident au profit du personnel de l'ICPCP-BSM	DA / 61870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d'évaluation		2021-09-27	2021-09-27				2021-11-23	2022-11-23
CI-CFP-SPANE-232786-NC- RFI / Recrutement d'un prestataire pour la fourniture de services de nettoyage pour l'ICPCP-BSM et le CTN-PSF (contrat annuel)	DA / 61870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	En attente d'évaluation		2021-11-21	2021-11-21				2022-01-18	2023-01-18
CI-CFP-SPANE-232824-NC- RFI / Recrutement d'un prestataire pour la fourniture d'une force météorologique mobile pour le personnel de l'ICPCP-BSM	DA / 61870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	38,000.00	0.00	En attente d'évaluation		2021-10-04	2021-10-04				2021-11-29	2022-11-29
CI-CFP-SPANE-232838-NC- RFI / Recrutement d'un prestataire pour la fourniture d'assurance des véhicules de l'ICPCP-BSM et de la CTN-PSF	DA / 61870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	70,000.00	0.00	En attente d'évaluation		2021-10-20	2021-10-20				2021-11-20	2022-11-20
CI-CFP-SPANE-232832-NC- RFI / Recrutement d'un prestataire pour la fourniture de services médicaux professionnels des locaux de l'ICPCP-BSM et ceux de la CTN-PSF	DA / 61870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	15,000.00	0.00	En attente d'évaluation		2021-10-05	2021-10-05				2021-11-30	2022-11-30
CI-CFP-SPANE-234271-NC- RFI / Construction de production d'eau corporelle à gélules pour les unités de soins, unités de soins, unités de soins	DA / 61870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	En attente d'évaluation		2022-01-03	2022-01-03				2022-02-28	2022-08-27
CI-CFP-SPANE-234888-NC- RFI / Recrutement d'un prestataire pour la location de véhicules pour la réalisation des missions de collecte des échantillons dans les villes de Tenda, Soro et Doubranti	DA / 61870	Health System Strengthening	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	En attente d'évaluation		2021-11-24	2021-11-24				2022-01-24	2022-07-21

CONSULTING FIRMS Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposal		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-CFP-PRXSI-136458-CI- QESJ / Recrutement d'un consultant pour la conception d'un système de triage électronique pour l'ICPCP-BSM	DA / 61870	Project Management	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		40,000.00	0.00	Annulé	2019-11-29	2019-12-29	2020-02-02		2020-03-01	2020-03-01	2020-03-11	2020-03-05	2020-06-09	2021-06-09								
CI-CFP-PRXSI-136534-CI- QESJ / Recrutement d'un consultant pour la fourniture de la cartographie des établissements aérés	DA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		600,000.00	770,447.30	Signé	2019-10-21	2019-12-19	2019-11-11	2020-02-04	2020-01-25	2020-01-06	2020-03-27	2020-06-30	2020-07-09	2020-07-27	2020-08-27	2020-08-01	2020-12-29	2021-05-01				
CI-CFP-PRXSI-136539-CI- QESJ / Recrutement d'un consultant national pour l'établissement de la classification de des cadres de charge des établissements sanitaires selon la présente annexe	DA / 61870	Health System Strengthening	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-11-25	2019-12-18	2020-02-04	2020-01-29	2020-02-26	2020-03-27	2020-05-01	2020-06-05	2021-06-05	2021-06-05								
CI-CFP-PRXSI-136546-CI- QESJ / Recrutement d'un consultant national pour la conception de l'équipement de gestion de l'assurance médicale (RAM) de la CHAM	DA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		950,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-11-05	2020-12-07	2019-11-28	2020-01-19	2020-01-09	2020-03-06	2020-03-07	2020-04-06	2020-05-11	2020-05-11								
CI-CFP-SPANE-146233-CI- QESJ / Recrutement d'un Agence de Cartographie et de Vérification pour la mise en œuvre de RFV dans les zones non couvertes	DA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		1,800,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-12-29	2019-12-14	2020-01-10	2020-02-22	2020-04-07	2020-03-25	2020-05-25	2020-05-21	2020-10-02	2020-05-21	2021-02-02	2021-08-24	2021-08-24	2021-06-24	2021-06-24			
CI-CFP-SPANE-146238-CI- QESJ / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation de la phase active du programme RFV en CI	DA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		180,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2020-01-27	2020-02-28	2020-02-17	2020-05-12	2020-04-01	2020-04-29	2020-05-29	2020-07-01	2020-08-07	2020-08-07								

CI-CEP-SPRMS-150841-CI-QS2 / Renforcement d'une Agence de Contractualisation et de Vérification des données du PRF dans les régions extérieures d'Andalucía et du Sud-Corral del Sur 1	IDA / E1870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		4,700,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2020-02-10	2020-04-15	2020-03-02	2020-04-15	2020-07-11	2020-05-11	2020-10-02	2020-06-12	2020-10-12	2020-07-12	2021-02-02	2020-08-16	2021-08-16
CI-CEP-SPRMS-150841-CI-QS2 / Renforcement d'une Agence de Contractualisation et de Vérification des données du PRF dans les régions extérieures du Sud-Corral del Sur 2	IDA / E1870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		4,800,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2020-02-10	2020-04-20	2020-03-02	2020-04-15	2020-07-13	2020-05-13	2020-09-25	2020-06-12	2020-10-12	2020-07-12	2021-02-02	2020-08-16	2021-08-16
CI-CEP-SPRMS-150846-CI-QS1 / Renforcement d'une Agence de Contractualisation et de Vérification des données du PRF dans les régions extérieures du Sud-Corral del Sur 1	IDA / E1870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		4,700,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2020-02-10	2020-04-15	2020-03-02	2020-04-15	2020-07-11	2020-05-11	2020-09-25	2020-06-12	2020-10-12	2020-07-12	2021-02-02	2020-08-16	2021-08-16
CI-CEP-SPRMS-150851-CI-QS1 / Renforcement d'une Agence de Contractualisation et de Vérification des données du PRF dans les régions extérieures du Sud-Corral del Sur 2	IDA / E1870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		4,700,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2020-02-10	2020-04-15	2020-03-02	2020-04-15	2020-07-11	2020-05-11	2020-09-25	2020-06-12	2020-10-12	2020-07-12	2021-02-02	2020-08-16	2021-08-16
CI-CEP-SPRMS-150900-CI-QS1 / Renforcement d'une Agence de Contractualisation et de Vérification des données du PRF dans les régions extérieures du Sud-Corral del Sur 1	IDA / E1870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		4,800,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2020-02-10	2020-04-22	2020-03-02	2020-04-15	2020-07-11	2020-05-11	2020-09-25	2020-06-12	2020-10-12	2020-07-12	2021-02-02	2020-08-16	2021-08-16
CI-CEP-PRMS-101416-CI-QS1 / Renforcement d'un fournisseur pour la maintenance et l'entretien des équipements PRF et fourniture des consommables PRF dans le cadre de la mise en œuvre du PRMS	IDA / E1870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A positionner	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		2,400,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-04-29	2020-03-17	2020-05-29	2019-07-03		2019-07-13	2019-08-30	2019-08-29	2019-08-29	2020-04-03	2019-11-03	2021-04-08	
CI-CEP-PRMS-101415-CI-QS1 / Renforcement d'un fournisseur pour la maintenance et l'entretien des équipements PRF et fourniture des consommables PRF dans le cadre de la mise en œuvre du PRMS	IDA / E1870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A positionner	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		800,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-04-30	2020-03-19	2020-05-21	2019-07-04		2019-08-01	2019-10-11	2019-08-31	2019-08-30	2020-04-04	2019-11-04	2020-05-02	
CI-CEP-SPRMS-146130-CI-QS1 / Renforcement d'un fournisseur cabinet pour le renforcement des capacités de la CTR et des directions centrales dans la PRF (Achats stratégiques)	IDA / E1870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A positionner	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2020-02-11		2020-03-03	2020-04-16		2020-05-14	2020-06-11	2020-07-18	2020-06-22		2020-08-22	2020-09-09	
CI-CEP-SPRMS-146221-CI-QS1 / Renforcement d'un cabinet pour la formation et l'accompagnement des instructeurs de santé dans la gestion des ressources PRF	IDA / E1870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A positionner	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		800,000.00	0.00	Annulé	2020-01-06		2020-01-27	2020-03-11		2020-04-08	2020-05-08	2020-06-12	2020-07-17		2020-07-17	2020-11-14	
CI-CEP-PRMS-110740-CI-QS1 / Renforcement d'un cabinet pour la réalisation de l'audit externe du PRMS (évaluation 2019 à 2020 et du SRMS externe 2020 à 2021)	IDA / E1870	Project Management	A positionner	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		40,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-05-17	2019-08-05	2019-06-07	2020-05-05	2019-07-21	2019-08-18	2019-09-17	2019-10-22	2020-04-20		2021-04-20		
CI-CEP-SPRMS-146237-CI-QS1 / Renforcement d'un cabinet pour la formation des acteurs de santé dans la mise en œuvre du PRF dans l'ensemble des districts non couverts	IDA / E1870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A positionner	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600,000.00	0.00	Annulé	2020-01-20		2020-02-19	2020-03-25		2020-04-23	2020-05-22	2020-06-26	2020-07-31		2021-01-27		
CI-CEP-SPRMS-146238-CI-QS1 / Renforcement d'un consultant pour la conception d'un programme système de planification de la qualité et la performance et de la qualité en son de système de santé	IDA / E1870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A positionner	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2020-01-11	2020-01-20	2020-02-21	2020-04-05		2020-05-03	2020-06-02	2020-07-07	2020-08-13		2021-06-13		
CI-CEP-SPRMS-187079-CI-QS1 / Renforcement d'un fournisseur cabinet pour l'élaboration de l'architecture de TIC de cabinet des cliniques et des équipements	IDA / E1870	Health System Strengthening to Improve Performance	A positionner	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2020-09-23		2020-10-14	2020-11-27		2020-10-25	2021-03-24	2021-03-23	2021-03-23		2021-03-30	2022-03-30	
CI-CEP-SPRMS-187082-CI-QS1 / Renforcement d'un consultant cabinet pour la fourniture d'une solution de DR	IDA / E1870	Health System Strengthening to Improve Performance	A positionner	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		800,000.00	0.00	Annulé	2020-09-22		2020-10-13	2020-11-26		2020-12-24	2021-01-21	2021-02-27	2021-04-03		2021-04-03	2022-04-03	
CI-CEP-SPRMS-150609-CI-QS1 / Renforcement d'un consultant cabinet pour la fourniture de logiciels de planification de la santé (Sistema)	IDA / E1870	Health System Strengthening to Improve Performance	A positionner	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		170,000.00	0.00	Annulé	2020-02-20		2020-03-12	2020-04-25		2020-05-21	2020-08-22	2020-09-22	2020-08-26		2021-08-26		
CI-CEP-SPRMS-222138-CI-QS1 / Renforcement d'un consultant cabinet pour améliorer l'accès aux services de planification de la santé, améliorer la coordination des acteurs de santé, améliorer l'impact, améliorer la qualité des services, améliorer la performance et améliorer	IDA / E1870	Health System Strengthening to Improve Performance	A positionner	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		140,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-07-20		2021-08-10	2021-09-23		2021-10-21	2021-11-20	2021-12-25	2022-01-29		2022-01-29	2022-07-28	
CI-CEP-SPRMS-222139-CI-QS1 / Renforcement d'un prestataire externe pour la réalisation des rapports préopératoires pour le sous-projet NUMBIS	IDA / E1870	Health System Strengthening to Improve Performance	A positionner	Sélection fondée sur les qualifications des candidats	Open - National		160,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-07-20		2021-08-10	2021-09-23		2021-10-21	2021-11-20	2021-12-25	2022-01-29		2022-01-29	2022-07-28	
CI-CEP-SPRMS-187101-CI-QS1 / Renforcement d'une agence de communication pour la mise en œuvre de la stratégie de communication du projet SPRMS	IDA / E1870	Project Management	A positionner	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		400,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-07-28		2021-08-18	2021-10-01		2021-10-29	2021-11-28	2022-01-02	2022-02-06		2022-02-06	2024-02-06	
CI-CEP-PRMS-128237-CI-QS1 / Renforcement d'un fournisseur cabinet pour l'élaboration de modèles de l'infrastructure centrale de secteur privé et de secteur publique	IDA / E1870	Health System Strengthening to Improve Performance	A positionner	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		200,000.00	0.00	Annulé	2019-12-16	2020-11-12	2020-01-08	2020-12-22	2020-02-19	2020-03-18	2020-04-17	2020-05-12	2020-06-08		2021-06-08		
CI-CEP-SPRMS-200830-CI-QS1 / Renforcement d'un consultant cabinet pour l'accompagnement de la mise en œuvre de la mise à jour de la réforme hospitalière	IDA / E1870	Health System Strengthening to Improve Performance	A positionner	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		300,000.00	0.00	Annulé	2021-01-20		2021-02-10	2021-03-26		2021-04-21	2021-05-21	2021-06-12	2021-07-12		2021-07-12	2022-07-12	

Activité / Référence No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultants		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CI-CEP-PRMS-136419-CI-QS1 / Renforcement du contrat de conseil technique Senior de SPRM	IDA / E1870	Project Management	A positionner	Sélection de consultants par soumission directe	Direct		192,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-10-21	2019-11-14	2019-10-11		2020-01-04		2021-01-02		2021-01-02		

CI-CEP-PRO3-13623-CI-INDV / Renforcement de deux modules pour l'UCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A position	Individual	Limited	12,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-11-18	2019-12-24	2019-11-21	2019-12-14	2020-01-18	2020-02-21		
CI-CEP-PRO3-13618-CI-INDV / Renforcement d'un module technique en infrastructure	IDA / 61870	Project Management	A position	Individual	Limited	19,200.00	1,073.17	Signé	2019-10-17	2020-01-24	2019-10-22	2020-02-10	2019-12-12	2020-03-04	2020-12-15	
CI-CEP-PRO3-13616-CI-INDV / Renforcement d'un module en position des marchés	IDA / 61870	Project Management	A position	Individual	Limited	19,200.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-10-21	2019-10-24	2019-10-26	2019-11-26	2019-12-21	2020-12-19		
CI-CEP-PRO3-13641-CI-INDV / Renforcement de deux modules administratifs et financiers pour l'accompagnement des AE	IDA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Individual	Limited	38,400.00	1,699.81	Signé	2019-11-06	2020-03-11	2019-11-11	2020-03-10	2020-03-02	2020-03-27	2020-06-04	2021-03-04
CI-CEP-PRO3-13643-CI-INDV / Renforcement d'un module projet pour le CNAM	IDA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Individual	Limited	19,200.00	1,410.89	Signé	2019-11-20	2020-03-01	2019-11-25	2020-03-12	2019-12-16	2020-03-20	2020-04-21	2021-01-18
CI-CEP-PRO3-13628-CI-INDV / Renforcement d'un consultant avec BLESCLARE pour la mise à jour et le renforcement du portail PFI	IDA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	300,000.00	168,546.19	Signé	2019-11-29	2020-08-17	2019-12-09	2020-08-18	2020-02-17	2021-02-01	2021-02-11	
CI-CEP-PRO3-13610-CI-INDV / Renforcement d'un consultant Ingénieur Capex Civil pour appui à la DDM	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	26,400.00	2,682.32	Signé	2019-12-12	2019-11-29	2019-12-17	2020-02-13	2020-01-07	2020-01-09	2020-02-11	2021-02-09
CI-CEP-PRO3-13619-CI-INDV / Renforcement de deux modules administratifs techniques infrastructures en appui à la DDM	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	31,600.00	30,051.16	Signé	2019-12-19	2019-11-29	2019-12-24	2020-02-07	2020-01-14	2020-02-20	2020-04-27	2021-03-17
CI-CEP-SPAR3-16493-CI-INDV / Renforcement d'un consultant individuel pour la conception, l'élaboration, le suivi et le reporting de site internet de l'UCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A position	Individual	Limited	24,000.00	29,887.94	Signé	2020-01-23	2020-03-18	2020-01-28	2020-03-29	2020-03-18	2020-03-21	2020-04-24	2021-03-24
CI-CEP-SPAR3-16482-CI-INDV / Renforcement d'un consultant individuel pour la consultation individuelle pour la mise à jour des données institutionnelles et organisationnelles de la CTR-PFI	IDA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Individual	Limited	60,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2020-02-18	2020-01-16	2020-02-23	2020-03-15	2020-03-19	2020-04-19	2020-10-16	
CI-CEP-SPAR3-15080-CI-INDV / Renforcement d'un consultant individuel pour la réalisation du rapport d'achèvement du PSE2	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	31,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-01-23	2020-01-28	2020-01-28	2020-02-18	2020-01-24	2020-01-24	2020-09-20	
CI-CEP-SPAR3-15081-CI-INDV / Renforcement d'un consultant logiciel pour l'UCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A position	Individual	Limited	16,800.00	1,212.50	Signé	2020-02-17	2020-01-29	2020-02-22	2020-02-18	2020-01-14	2020-01-10	2020-01-18	2021-04-18
CI-CEP-SPAR3-15191-CI-INDV / Renforcement d'un consultant individuel pour la mise à jour de la plateforme de données de l'UCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A position	Individual	Limited	16,800.00	1,260.72	Signé	2020-05-20	2020-08-11	2020-05-25	2020-08-28	2020-06-16	2020-07-16	2020-09-19	2021-07-20
CI-CEP-SPAR3-15096-CI-INDV / Renforcement de 10 consultants administratifs techniques pour l'évaluation et le suivi des sites à réhabiliter dans le cadre du SPARK	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	120,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2020-03-10	2020-01-01	2020-03-15	2020-04-05	2020-03-10	2020-03-10	2021-03-10	
CI-CEP-SPAR3-15099-CI-INDV / Renforcement d'un consultant individuel pour la mise à jour de la plateforme de données de l'UCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A position	Individual	Limited	30,000.00	47,755.89	Signé	2020-02-26	2020-02-18	2020-02-02	2020-03-11	2020-03-23	2020-06-26	2020-06-30	2021-04-27
CI-CEP-SPAR3-15120-CI-INDV / Renforcement d'un consultant individuel pour la mise à jour des données de nutrition du SPARK	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	11,200,000.00	11,282,500.00	Signé	2020-02-20	2020-02-01	2020-03-01	2020-02-20	2020-01-01	2020-01-01	2020-08-10	
CI-CEP-SPAR3-15131-CI-INDV / Renforcement d'un consultant individuel pour la mise à jour des données de l'UCPS-BM dans le cadre du SPARK	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	4,900,000.00	4,475,204.71	Signé	2020-02-10	2020-02-10	2020-02-20	2020-02-10	2020-04-25	2020-05-22	2020-05-11	
CI-CEP-SPAR3-15095-CI-INDV / Renforcement d'un consultant individuel pour la mise à jour des données de l'UCPS-BM	IDA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	1,118,000.00	1,470,613.29	Signé	2020-02-27	2020-03-02	2020-03-08	2020-03-16	2020-05-17	2020-04-23	2020-11-08	
CI-CEP-SPAR3-15050-CI-INDV / Renforcement de deux consultants pour la vérification des données du PFI dans les districts de Benguet, Pangasinan, Compostela Valley et Grand-Banawa	IDA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	427,000.00	548,831.41	Signé	2020-02-27	2020-01-02	2020-03-08	2020-03-16	2020-03-12	2020-03-24	2020-11-08	
CI-CEP-SPAR3-15078-CI-INDV / Renforcement de deux consultants pour la vérification des données du PFI dans les districts de Zamboanga, Tawi-Tawi, Basilan et Sulu	IDA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	680,000.00	607,398.14	Signé	2020-03-05	2020-03-02	2020-03-13	2020-03-18	2020-03-19	2020-04-24	2020-11-11	
CI-CEP-SPAR3-15075-CI-INDV / Renforcement de deux consultants pour la vérification des données du PFI dans les districts de Misamis Occidental, Misamis Oriental, Lanao del Norte et Lanao del Sur	IDA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	482,000.00	590,042.69	Signé	2020-03-05	2020-03-02	2020-03-15	2020-03-16	2020-03-19	2020-04-24	2020-11-11	
CI-CEP-SPAR3-15078-CI-INDV / Renforcement de deux consultants pour la vérification des données du PFI dans les districts de Misamis Occidental, Misamis Oriental, Lanao del Norte et Lanao del Sur	IDA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct	1,600,000.00	2,021,394.15	Signé	2020-03-05	2020-03-02	2020-03-15	2020-03-16	2020-03-19	2020-04-24	2020-11-11	
CI-CEP-SPAR3-15019-CI-INDV / Renforcement d'un consultant individuel pour les interventions au sein du projet de la santé	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Open	50,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2020-03-21	2021-02-12	2020-03-13	2020-06-03	2020-07-08	2021-07-08		
CI-CEP-SPAR3-15120-CI-INDV / Renforcement d'un consultant individuel pour l'achèvement des données d'état des lieux de 50 EPC	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	19,200.00	1,558.86	Signé	2020-05-21	2020-06-09	2020-05-26	2020-07-17	2020-06-12	2020-09-21	2021-01-15	
CI-CEP-PRO3-13610-CI-INDV / Renforcement de 5 consultants individuels pour l'achèvement des données d'état des lieux de 50 EPC	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	50,000.00	0.00	Annulé	2019-12-11	2019-12-18	2020-01-08	2020-02-12	2020-04-10	2020-04-10		

CI-CEP-PROJ-180701-CI-INDV / Renforcement d'un consultant individuel pour planifier la démarche d'élaboration de budgets du MSP	IDA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Individual	Limited			22,500.00	0.00	Annulé	2019-11-26	2019-12-03	2019-12-22	2020-01-26	2020-01-24				
CI-CEP-PROJ-186712-CI-INDV / Renforcement d'un consultant individuel pour réaliser le plan TBM et élaborer un programme fonctionnel des infrastructures sanitaires de 1er contact	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Open			30,000.00	0.00	Annulé	2019-11-21	2020-01-09	2020-01-30	2020-03-05	2020-03-01				
CI-CEP-SPANI-181900-CI-INDV / Renforcement d'un consultant individuel pour la conception et le déploiement d'une solution de suivi en temps réel de la mise en œuvre de la stratégie ASSE	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited			30,000.00	0.00	Annulé	2020-01-27	2020-06-03	2020-06-23	2020-07-27	2021-03-21				
CI-CEP-SPANI-190744-CI-INDV / Renforcement d'un consultant de coordination pour TUCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A position	Individual	Limited			14,400.00	0.00	Annulé	2020-02-28	2020-03-04	2020-03-25	2020-04-29	2021-04-29				
CI-CEP-SPANI-181202-CI-INDV / Renforcement d'un consultant individuel pour le renforcement des capacités opérationnelles de la DOPS	TF / A9602	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited			36,000.00	0.00	Annulé	2020-04-11	2020-04-18	2020-05-09	2020-06-12	2020-12-10				
CI-CEP-PROJ-186720-CI-INDV / Renforcement d'un consultant individuel pour la réalisation de la cartographie des interventions S&P	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited			50,000.00	0.00	Annulé	2019-12-21	2019-12-28	2020-01-18	2020-02-12	2020-04-20				
CI-CEP-SPANI-187499-CI-INDV / Renforcement d'un consultant en surveillance épidémiologique et de santé publique	IDA / 61870	Project Management	A position	Individual	Limited			36,000.00	17,020.90	Signé	2020-04-06	2020-04-05	2020-04-11	2020-04-09	2020-05-02	2020-04-22	2020-06-06	2020-05-04	2021-06-06
CI-CEP-SPANI-187500-CI-INDV / Renforcement d'un consultant en surveillance sanitaire	IDA / 61870	Project Management	A position	Individual	Limited			36,000.00	27,912.82	Signé	2020-04-20	2020-04-20	2020-04-21	2020-06-20	2020-06-20	2020-06-20	2020-06-20	2021-06-20	
CI-CEP-SPANI-180783-CI-INDV / Renforcement d'un consultant en surveillance épidémiologique et sanitaire pour TUCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A position	Individual	Open			36,000.00	0.00	Annulé	2020-03-20	2020-03-11	2020-03-08	2020-03-29	2020-07-01	2021-07-01			
CI-CEP-SPANI-173149-CI-INDV / Renforcement d'un consultant technique senior pour le CTN-PSB	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Open			108,000.00	0.00	Annulé	2020-06-18	2020-08-06	2020-08-27	2020-10-01	2021-01-30				
CI-CEP-SPANI-173304-CI-INDV / Renforcement d'un consultant de la santé pour le CTN-PSB	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Open			62,400.00	0.00	Annulé	2020-06-22	2020-08-10	2020-08-31	2020-10-05	2021-04-03				
CI-CEP-SPANI-173379-CI-INDV / Renforcement d'un consultant pédagogique multilingue pour le renforcement de la plateforme de santé à l'échelle nationale	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Open			30,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2020-07-06	2021-02-03	2020-08-24	2020-09-14	2020-10-19	2021-04-17			
CI-CEP-SPANI-173883-CI-INDV / Conception d'assistance technique aux DOPS pour le déploiement dans 4 districts sanitaires du système national de gestion des stocks de médicaments de la santé publique - assistance technique	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Direct	Selection de consultants par entente directe		100,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2020-06-15	2020-11-24	2020-06-25	2021-01-05	2020-08-29	2021-02-25			
CI-CEP-SPANI-183088-CI-INDV / Renforcement de 5 spécialistes pour la réalisation de l'état des lieux et d'évaluation des sites des Services d'eau	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Open			20,000.00	154,234.81	Signé	2020-08-05	2020-07-29	2020-09-23	2020-10-09	2020-11-18	2020-11-18	2020-11-30	2021-01-17	
CI-CEP-SPANI-173413-CI-INDV / Conception avec DOPS pour la mise en œuvre de la plateforme d'engagement citoyen	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Direct	Selection de consultants par entente directe		1,850,000.00	1,710,974.50	Signé	2020-09-17	2020-08-21	2020-09-27	2020-11-12	2020-12-01	2020-11-01	2020-11-30	2021-01-30	
CI-CEP-SPANI-187405-CI-INDV / Renforcement d'un consultant individuel pour accompagner la mise à jour du Plan National de Développement Sanitaire 2021-2025	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited			60,000.00	108,240.11	Signé	2020-08-24	2020-11-12	2020-09-29	2020-12-08	2020-09-19	2021-01-27	2020-10-24	2021-02-22	2021-04-27
CI-CEP-SPANI-200400-CI-INDV / Renforcement d'un consultant pour TUCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A position	Individual	Limited			51,200.00	0.00	En cours d'évaluation	2020-12-23	2021-02-04	2020-12-28	2021-01-18	2021-02-22	2021-02-22			
CI-CEP-SPANI-200401-CI-INDV / Renforcement d'un consultant pour accompagner la mise à jour des marchés pour TUCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A position	Individual	Limited			19,200.00	0.00	En cours d'évaluation	2020-12-24	2021-02-02	2020-12-28	2021-01-19	2021-02-23	2021-02-23			
CI-CEP-SPANI-200822-CI-INDV / Renforcement d'un consultant pour l'établissement du cadre de charge du système comptable des établissements publics de santé	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited			30,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2020-12-29	2021-02-10	2021-01-03	2021-01-24	2021-02-28	2021-08-27			
CI-CEP-SPANI-200666-CI-INDV / Renforcement d'un consultant international pour accompagner la formation des Agronomes vétérinaires PSP en ACV	IDA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Individual	Limited			100,000.00	120,034.72	Signé	2021-01-21	2020-11-23	2021-01-28	2020-12-04	2021-02-16	2021-01-19	2021-02-23	2021-02-18	2021-09-18
CI-CEP-SPANI-200670-CI-INDV / Renforcement d'un consultant national pour accompagner la formation des formateurs vétérinaires PSP en ACV	IDA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Individual	Limited			60,000.00	118,893.98	Signé	2021-01-21	2020-11-23	2021-01-28	2020-12-04	2021-02-16	2021-01-19	2021-02-23	2021-02-18	2021-09-19
CI-CEP-SPANI-187083-CI-INDV / Renforcement d'un consultant individuel pour l'établissement du document de Base pour la révision des curricula de formation initiale et continue et du référentiel des compétences des RNS	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited			60,000.00	0.00	Annulé	2020-09-29	2020-10-04	2020-10-25	2020-11-29	2021-01-28	2021-01-28			
CI-CEP-SPANI-187409-CI-INDV / Renforcement d'un consultant individuel pour l'établissement de plans de mise à jour de l'ANES 2021-2025	IDA / 61870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited			40,000.00	0.00	Annulé	2020-09-08	2020-09-13	2020-10-04	2020-11-06	2021-01-07	2021-01-07			
CI-CEP-SPANI-201030-CI-INDV / Renforcement d'un consultant pour TUCPS-BM	IDA / 61870	Project Management	A position	Individual	Limited			8,400.00	0.00	En cours d'évaluation	2020-12-10	2021-02-23	2021-01-04	2021-01-25	2021-01-01	2021-01-01			
CI-CEP-SPANI-201031-CI-INDV / Renforcement d'un consultant pour assistance technique à la CTN-PSB	IDA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Individual	Open			72,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2021-01-13	2020-11-23	2021-03-05	2021-03-24	2021-04-28	2021-04-28			

CI-CEP-SPAR6-202100-CI-INDV / Recrutement d'un assistant programme en appui au service programme de TUCPS-BM	DA / 61870	Project Management	A position	Individual	Limited		19,200.00	0.00	En cours d'évaluation	2020-12-28	2021-02-11	2021-03-02		2021-01-23	2021-02-27	2022-02-27	
CI-CEP-SPAR6-202101-CI-CEP / Feuille de route avec MINUCO pour l'assistance au déploiement du DR	DA / 61870	Project Management	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct		480,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2021-02-25	2021-02-17	2021-03-07			2021-05-11	2022-05-11	
CI-CEP-SPAR6-220515-CI-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour de la politique et les directives nationales de gestion des déchets sanitaires et l'élaboration de manuel de bases pratiques environnementales et normes de sécurité	DA / 61870	Health System Strengthening	A position	Individual	Limited		102,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-04-15	2021-06-13	2021-04-20		2021-05-11	2021-06-15	2021-12-12	
CI-CEP-SPAR6-220510-CI-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour accompagner les districts sanitaires dans le renforcement de la planification et de la mise en œuvre de la gestion des déchets sanitaires	DA / 61870	Health System Strengthening	A position	Individual	Limited		108,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-04-16		2021-04-21		2021-05-12	2021-06-16	2021-12-12	
CI-CEP-SPAR6-220210-CI-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un cadre environnemental et social pour les bases-pratiques, l'habilitation et gestion des déchets sanitaires	DA / 61870	Health System Strengthening	A position	Individual	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-04-20	2021-04-01	2021-04-25		2021-07-16	2021-04-20	2021-12-17	
CI-CEP-SPAR6-220510-CI-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un plan de suivi-évaluation du RND	DA / 61870	Health System Strengthening	A position	Individual	Limited		10,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2021-04-22	2021-03-04	2021-04-27		2021-05-18	2021-06-22	2021-12-19	
CI-CEP-SPAR6-220830-CI-INDV / Recrutement d'un consultant en information en appui à TUCPS-BM	DA / 61870	Project Management	A position	Individual	Limited		19,200.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-04-27		2021-05-02		2021-05-23	2021-06-27	2021-12-24	
CI-CEP-SPAR6-220845-CI-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'activation pour TUCPS-BM	DA / 61870	Project Management	A position	Individual	Limited		19,200.00	0.00	En cours d'évaluation	2021-04-30	2021-05-11	2021-05-05		2021-05-26	2021-06-30	2022-06-30	
CI-CEP-SPAR6-220817-CI-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour assister en l'implémentation du précédent démissionnaire	DA / 61870	Project Management	A position	Individual	Limited		26,400.00	0.00	En cours d'évaluation	2021-04-29	2021-03-02	2021-05-04		2021-05-29	2021-06-29	2022-06-29	
CI-CEP-SPAR6-224170-CI-CEP / Convention avec FMS pour la réalisation de la prestation de service CEO pour le système de santé	TF / A3602	Health System Strengthening	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct		1,300,000.00	1,131,298.48	Signé	2021-04-26	2021-03-15	2021-05-06	2021-03-19		2021-07-10	2021-04-14	2022-01-06
CI-CEP-SPAR6-221813-CI-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un document de base pour la mise en œuvre des services et de référence des compétences et la réalisation d'évaluation	DA / 61870	Health System Strengthening	A position	Individual	Limited		60,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-05-10		2021-05-13		2021-06-05	2021-07-10	2021-10-08	
CI-CEP-SPAR6-187044-CI-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration des référentiels, d'évaluation des programmes de formation initiale	DA / 61870	Health System Strengthening	A position	Individual	Limited		60,000.00	0.00	Annulé	2021-06-16		2021-06-21		2021-07-12	2021-06-16	2022-02-12	
CI-CEP-PRO13-126721-CI-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration de textes pour la fabrication de la formation des agents de santé	DA / 61870	Health System Strengthening	A position	Individual	Limited		22,100.00	0.00	Annulé	2019-12-10		2019-12-15		2020-01-05	2020-02-09	2020-04-07	
CI-CEP-SPAR6-164807-CI-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception d'un site Web interactive du projet	DA / 61870	Project Management	A position	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2020-02-18		2020-02-21		2020-03-11	2020-04-14	2020-10-16	
CI-CEP-SPAR6-200415-CI-INDV / Recrutement d'un assistant comptable pour TUCPS-BM	DA / 61870	Project Management	A position	Individual	Limited		19,200.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-06-23		2021-06-28		2021-07-19	2021-08-23	2021-08-23	
CI-CEP-SPAR6-200441-CI-INDV / Recrutement d'un ingénieur informatique pour TUCPS-BM	DA / 61870	Project Management	A position	Individual	Limited		11,200.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-07-21		2021-07-26		2021-08-16	2021-09-20	2022-09-20	
CI-CEP-SPAR6-162110-CI-CEP / Recrutement et extension de contrat de FACV pour le site de travail de DR dans le secteur de la santé en CI dans les districts sanitaires de Dabakula, Nkulunzi, Phiri et Mbatizela (3 et 4)	DA / 61870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct		1,800,000.00	0.00	Annulé	2019-12-02		2019-12-12		2020-03-10	2020-03-14	2021-03-14	
CI-CEP-PRO13-138438-CI-INDV / Recrutement d'un assistant suivi-évaluation	DA / 61870	Project Management	A position	Individual	Limited		19,200.00	0.00	Annulé	2019-10-22	2019-11-28	2019-10-27		2019-11-17	2019-12-22	2020-12-20	
CI-CEP-SPAR6-221130-CI-INDV / Recrutement de deux experts en appui et appui à TUCPS-BM	DA / 61870	Project Management	A position	Individual	Open		86,400.00	0.00	En cours d'évaluation	2021-06-23	2021-05-20	2021-08-11		2021-09-01	2021-10-06	2021-10-06	
CI-CEP-SPAR6-232440-CI-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des agents de santé en appui à TUCPS-BM	DA / 61870	Project Management	A position	Individual	Open		36,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-07-05	2021-05-20	2021-08-23		2021-09-13	2021-10-16	2021-10-16	
CI-CEP-SPAR6-232747-CI-INDV / Recrutement d'un spécialiste en promotion de la demande en santé et engagement communautaire	DA / 61870	Project Management	A position	Individual	Open		36,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-07-08	2021-08-20	2021-08-26		2021-09-16	2021-10-21	2021-10-21	
CI-CEP-SPAR6-232740-CI-INDV / Recrutement d'un statisticien analyste de données pour TUCPS-BM	DA / 61870	Project Management	A position	Individual	Open		24,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2021-07-09	2021-05-20	2021-08-27		2021-09-17	2021-10-22	2021-10-22	
CI-CEP-SPAR6-CRMC-232810-CI-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des comités de gestion des plaintes dans le cadre de la réponse à la COVID-19	DA / 61870	Contingency Emergency Response	A position	Individual	Limited		60,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-06-24	2021-05-14	2021-06-29		2021-07-20	2021-08-24	2022-08-20	
CI-CEP-SPAR6-CRMC-232821-CI-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des équipes de terrain au site de santé des femmes dans le cadre des VECI dans le cadre de la réponse à la COVID-19	DA / 61870	Contingency Emergency Response	A position	Individual	Limited		90,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-06-29	2021-07-04	2021-07-04		2021-07-21	2021-08-29	2022-02-21	
CI-CEP-SPAR6-232830-CI-INDV / Recrutement d'un consultant en gestion des Ressources Publiques pour l'accompagnement à la Evaluation des textes sur la réforme hospitalière	DA / 61870	Health System Strengthening	A position	Individual	Limited		90,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-07-28		2021-08-02		2021-09-23	2021-09-27	2022-03-26	

CI-CEP-SPAR-22828-CI-INDY / Renforcement d'un centre spécialisé en soins de la santé pour l'accompagnement de la fabrication des tests sur la réforme hospitalière	IDA / E.8370	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited		90,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-07-10	2021-08-04	2021-08-21	2021-09-29	2022-03-28
CI-CEP-SPAR-22823-CI-INDY / Renforcement d'un centre international pour l'élaboration de la méthodologie de mise sous performance des structures de soutien global	IDA / E.8370	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited		90,000.00	0.00	En attente d'évaluation				2022-01-15	2022-03-15
CI-CEP-SPAR-22827-CI-INDY / Renforcement d'un centre international pour l'élaboration de la méthodologie de mise sous performance des structures de soutien sanitaire et du secteur privé	IDA / E.8370	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited		90,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-08-02	2021-08-07	2021-08-28	2021-10-02	2022-03-11
CI-CEP-SPAR-22821-CI-INDY / Renforcement de 3 centres de formation pour la formation à la réalisation de l'orthographe	IDA / E.8370	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2021-08-17	2021-09-07	2021-08-22	2021-09-12	2022-04-15
CI-CEP-SPAR-18793-CI-INDY / Renforcement d'un centre international pour la conception de la maquette du centre de simulation numérique de l'INRAS	IDA / E.8370	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited		80,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2021-06-22	2021-07-11	2021-06-27	2021-07-18	2022-03-18
CI-CEP-SPAR-22221-CI-INDY / Renforcement d'un spécialiste en prestation des marchés pour l'OCPC-BM	IDA / E.8370	Project Management	A position	Individual	Open		35,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2021-07-12	2021-08-21	2021-08-20	2021-09-20	2022-03-21
CI-CEP-SPAR-22474-CI-INDY / Renforcement d'un spécialiste international de suivi à la réalisation de l'accès aux services de prestation des services de santé (SS)	IDA / E.8370	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited		90,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2021-08-10	2021-08-11	2021-08-11	2021-09-05	2022-01-18
CI-CEP-SPAR-20023-CI-INDY / Renforcement d'un spécialiste international de la DSI pour le suivi de la phase de conception et d'extension du DSI	IDA / E.8370	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-08-24	2021-08-29	2021-09-19	2021-10-24	2022-04-22
CI-CEP-SPAR-C8C-242466 CI-CDS / Sélection Directe avec IMPACT COMMERCIAL pour la diffusion des produits de communication en soutien à la campagne de vaccination contre la Covid-19	IDA / E.8370	Contingency Emergency Response	A position	Selection de consultants par entente directe	Direct		800,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-09-28	2021-10-08		2021-12-12	2022-12-12
CI-CEP-SPAR-C8C-242449 CI-CDS / Sélection Directe avec IMPACT COMMERCIAL pour la conception et la production de supports de communication en soutien au plan de déploiement de vaccin contre la Covid-19	IDA / E.8370	Contingency Emergency Response	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		800,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-09-21	2021-10-01		2021-12-05	2022-12-05
CI-CEP-SPAR-22053-CI-INDY / Renforcement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un manuel définissant les règles d'admission, les parcours de soins et la trajectoire des patients dans le cadre du projet ACOR	IDA / E.8370	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited		60,000.00	0.00	Annulé	2021-04-21	2021-04-26	2021-05-17	2021-06-21	2021-12-18
CI-CEP-SPAR-21270-CI-INDY / Renforcement d'un consultant individuel pour la VERIFICATION EXTERNE INDÉPENDANTE AVANT DANS LE CADRE DE L'EXTENSION DU FID DU CCI L'INDICE RANGIR (REDES)	IDA / E.8370	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,700,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-10-20	2021-10-30		2022-01-03	2023-01-03
CI-CEP-SPAR-254213-CI-INDY / Renforcement d'un consultant chargé du suivi de la mise en place et du déploiement du DSI	IDA / E.8370	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited		36,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-11-15	2021-11-20	2021-11-11	2022-01-15	2022-03-15
CI-CEP-SPAR-254249-CI-INDY / Renforcement d'un consultant chargé de communication pour l'OCPC-BM	IDA / E.8370	Project Management	A position	Individual	Open		36,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-11-29	2022-01-17	2022-02-07	2022-03-14	2023-03-14
CI-CEP-SPAR-254261-CI-INDY / Renforcement d'un consultant individuel pour la conception et la production de supports stratégiques de l'OCPC-BM	IDA / E.8370	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Open		100,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-12-07	2022-02-14	2022-03-07	2022-04-11	2023-04-11
CI-CEP-SPAR-22822-CI-INDY / Renforcement d'un consultant individuel spécialisé en gestion hospitalière pour l'accompagnement à la fabrication des tests sur la réforme hospitalière	IDA / E.8370	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited		90,000.00	0.00	Annulé	2021-07-13	2021-07-18	2021-08-08	2021-09-12	2022-03-11
CI-CEP-SPAR-C8C-254655 CI-CDS / Sélection Directe avec IMPACT COMMERCIAL pour la mise en œuvre d'une campagne de sensibilisation de la culture communautaire et confessionnelles	IDA / E.8370	Contingency Emergency Response	A position	Sélection de consultants par entente directe	Direct		300,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2021-12-29	2022-01-08		2022-03-14	2022-09-10