

PROCUREMENT PLAN

Project information: Colombia Sustainable Low Carbon Development In Orinoquía Region Project P160680

Project Implementation agency: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural -MADR-

Date of the Procurement Plan: 02/06/2019

Period covered by this Procurement Plan: 02/06/2019 – 12/31/2021

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the documents previously approved with the Bank will be used.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables “Not Applicable”

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: Is not applicable;

Works: Is not applicable

CO-MADR-99851-CS-INDV / Un consultor para implementar una plataforma de gestión del conocimiento y experiencias en el diseño e implementación de ER- Program	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		35,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-02-25	2019-04-15	2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07
CO-MADR-99853-CS-INDV / Consultor senior para la consolidación coordinada del ER-Program a partir de insumos técnicos específicos generados.	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		100,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-02-25	2019-04-15	2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07
CO-MADR-99856-CS-INDV / Dos analistas de datos que fortalezcan las capacidades del IDEAM de estimación y reporte de emisiones y remociones de GEI para el sector AFOLU	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		96,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-02-25	2019-04-15	2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07
CO-MADR-99857-CS-INDV / Líder técnico especialista en Actividades agrícolas que fortalezca las capacidades del IDEAM de estimación y reporte, de emisiones y remociones de GEI para el sector AFOLU	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		72,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-02-25	2019-04-15	2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07
CO-MADR-99859-CS-INDV / Líder técnico especialista en uso y cambios de uso del suelo de apoyo al IDEAM en la estimación y el reporte de emisiones y remociones de GEI para el sector AFOLU	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		72,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-02-25	2019-04-15	2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07
CO-MADR-99863-CS-INDV / Profesional financiero para el apoyo en la UIP	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		24,500.00	0.00	En ejecución	2019-02-11	2019-02-19	2019-02-20	2019-03-01	2019-06-28
CO-MADR-99865-CS-INDV / Coordinador general para la UIP	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		45,000.00	0.00	En ejecución	2019-02-11	2019-02-19	2019-02-22	2019-03-01	2019-06-28
CO-MADR-99864-CS-INDV / Asistente administrativo y operativo para apoyar al IDEAM en la coordinación de las acciones de gestión del programa	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		48,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-25	2019-04-15	2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07
CO-MADR-99850-CS-INDV / Seis consultores que obtienen los insumos para la elaboración del ER- Programa desde las instituciones gubernamentales (MADS, MADR, UPRA, DNP, FINAGRO, PRICCO)	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		210,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-18	2019-04-08	2019-04-29	2019-06-03	2019-11-30
CO-MADR-107364-CS-INDV / Apoyo Administrativo a la Unidad de Implementación del proyecto	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,000.00	0.00	En ejecución	2019-04-05	2019-04-19	2019-04-23	2019-05-01	2019-12-31

CO-MADR-99660-CS-INDV / Líder técnico de apoyo para la estimación y el reporte de emisiones y remociones de GEI para el sector AFOLU	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	78,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-25	2019-05-14	2019-05-21	2019-06-02	2019-11-29
CO-MADR-107357-CS-INDV / Líder Especialista en Planificación y Políticas Públicas en la Unidad de Implementación del Proyecto	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	23,900.00	0.00	En ejecución	2019-04-05	2019-04-22	2019-04-25	2019-05-01	2019-12-31
CO-MADR-107358-CS-INDV / Líder Especialista en Monitoreo de la Unidad de Implementación del Proyecto MADR	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	28,120.00	0.00	Bajo Revisión	2019-04-05	2019-04-22	2019-04-25	2019-05-01	2019-12-31
CO-MADR-107362-CS-INDV / Asesor de Comunicaciones y Participación de la Unidad de Implementación del Proyecto MADR	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	23,900.00	0.00	En ejecución	2019-04-05	2019-04-22	2019-04-25	2019-05-01	2019-12-31
CO-MADR-107363-CS-INDV / Líder Especialista en Desarrollo Rural de Bajas Emisiones de la Unidad de Implementación del proyecto MADR	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	28,000.00	0.00	En ejecución	2019-04-05	2019-04-22	2019-04-25	2019-05-01	2019-12-31
CO-MADR-122927-CS-INDV / Apoyo Departamental Arauca - Primer (1) año	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	10,833.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-05	2019-09-05	2019-09-05	2019-09-12	2019-12-31
CO-MADR-122931-CS-INDV / Apoyo Departamental Casanare (1) primer año	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	10,833.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-05	2019-09-05	2019-09-05	2019-09-12	2019-12-31
CO-MADR-122933-CS-INDV / Apoyo Departamental Meta - Primer (1) año	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	10,833.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-05	2019-09-05	2019-09-05	2019-09-12	2019-12-31
CO-MADR-122937-CS-INDV / Apoyo Departamental Vichada - Primer (1) año	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	10,833.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-05	2019-09-05	2019-09-05	2019-09-12	2019-12-31
CO-MADR-122940-CS-INDV / Coordinador Regional - Primer (1) año	TF / A8377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	15,833.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-05	2019-09-05	2019-09-05	2019-09-12	2019-12-31