

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

Information sur le Projet : République du Tchad

Nom du Projet : Projet de Mobilisation et gestion des Ressources Domestiques

No d'identification du projet : P164529

Agence d'exécution du Projet : Secrétariat Technique Permanent du Plan d'Actions de la Modération de la Gestion des Finances Publiques (PAMFIP)

Date du plan de passation des marchés : *Février 2018*

Période couverte par ce plan de passation des marchés : *février 2018 à Avril 2019*

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le Décret No 2417/PR/PM/2015 du 17 Décembre 2015 portant Code des Marchés Publics au Tchad, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- a) *Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;*
- b) *Le dossier d'appel d'offres/a propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agreement signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;*

- c) *Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des attributions, risques et responsabilités ;*
- d) *La publication des informations relatives à l'attribution du marché ;*
- e) *Le droit de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;*
- f) *L'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et*
- g) *La gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de passation des marchés.*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : ***ne s'applique pas***

Travaux ***ne s'applique pas***

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : « Sans Objet »

PROCUREMENT PLAN Chad : Chad Digitalization of Revenue Administrations and COVID-19 Response Project

General Information
Country: Chad **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-03-07
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-10-22
Project ID: P164529 **GPN Date:**
Project Name: Chad Digitalization of Revenue Administrations and COVID-19 Response Project
Loan / Credit No: IDA / D3440
Executing Agency(ies): Chad Domestic Resource Mobilisation and Management

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TD-DRMM-148648-GO-RFQ / Acquisition de matériels de bureau et IT.	IDA / D3440	Component C. Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution							2018-08-04								2018-09-29		2019-03-28	
TD-DRMM-148651-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau	IDA / D3440	Component C. Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,933.26	Achévé							2019-05-18	2019-09-04							2019-07-13	2019-09-25	2020-01-09	2019-09-27
TD-DRMM-148654-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers de bureau	IDA / D3440	Component C. Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		17,993.60	Achévé							2019-04-16	2019-04-09							2019-06-11	2019-04-15	2019-12-08	2019-04-15
TD-DRMM-185748-GO-RFQ / Acquisition de Fournitures de fournitures de bureau (consommables bureautiques) pour le projet ProMoGR (Manne de papiers, stylos à bille, chronos classeurs, chemise cartonnée etc.) (année 2020)	IDA / D3440	Component C. Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,198.11	Achévé							2020-10-05	2020-08-04							2020-11-30	2020-10-20	2021-05-29	2020-10-21
TD-DRMM-206075-GO-RFQ / Acquisition dun photocopieur pour le projet ProMoGR	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,052.80	Achévé							2020-12-20	2020-09-17							2021-02-14	2020-10-09	2021-08-13	2020-10-09
TD-DRMM-246778-GO-RFB / Achat d'équipements informatiques pour la migration de sydonia au profit de la Direction Générale des Services des Douanes et Droits Indirects	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé			2021-08-20		2021-08-25				2021-10-06		2021-11-05				2021-12-10		2022-06-08	
TD-DRMM-246878-GO-RFQ / Achat de matériels de protection (desinfectant cache nez) contre la maladie du covid 19	IDA / D3440	Component C. Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-08-28								2021-10-23		2022-04-21	
TD-DRMM-254348-GO-DIR / Acquisition de la Licence Middle Ware SYDONIA au profit de la Direction Générale des Services des Douanes et Droits Indirects	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution			2021-11-15		2021-11-20										2021-12-25		2022-06-23	
TD-DRMM-252923-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau pour le projet	IDA / D3440	Component C. Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2021-10-30								2021-12-25		2022-06-23	
TD-DRMM-253455-GO-RFB / Achat dequipements informatiques pour la migration de SYDONIA au profit de la Direction Générale des Services des Douanes et Droits Indirects	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution			2021-10-27		2021-11-01				2021-12-13		2022-01-12				2022-02-16		2022-08-15	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TD-DRMM-167821-NC-RFQ / Assurance maladie du personnel	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		54,103.49	Achévé							2020-10-05	2019-04-10							2020-11-30	2019-05-15	2021-05-29	2020-04-06

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

TD-DRMM-96089-CS-CQS / Il s'agit de commander Les services d'un cabinet qui aura à réaliser une étude diagnostique afin de connaître l'impact de la fiscalité et de la parafiscalité sur le développement du secteur des Télécommunications et des TICs au Tchad.	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	0.00	Annulé	2019-01-23	2019-02-22	2019-04-07									2019-05-07	2019-06-11	2019-12-08					
TD-DRMM-107891-CS-QBS / Recrutement d'une firme pour auditer les coûts des opérations relatifs aux conventions pétrolières	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	0.00	Annulé	2019-07-15	2020-05-05	2019-08-05				2019-10-16	2019-11-15			2019-12-15	2020-01-19	2021-01-18						
TD-DRMM-96111-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet chargé de l'élaboration d'un dossier d'appel d'offres en vue de l'implémentation d'un projet pilote pour étendre la couverture géographique d'un réseau mobile dans une zone rurale non couverte.	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	0.00	Annulé	2019-01-23	2019-01-23	2019-02-22								2019-05-07	2020-03-04	2019-06-11	2019-12-08					
TD-DRMM-96136-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet chargé de la rédaction d'un manuel de procédures d'implémentation d'un réseau pilote pour étendre la couverture géographique du réseau mobile dans une zone rurale non couverte.	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	156,363.60	Signé	2019-01-24	2018-12-12	2019-02-14								2019-04-29	2019-10-17	2019-06-03	2020-01-08	2019-11-30				
003-PMGRI-18 / Recruter un cabinet pour audit externe des états financiers et la vérification des fonds mis à la disposition du projet	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International	13,636.36	Achévé	2018-09-07	2018-09-07	2018-09-28							2018-12-09	2019-12-30	2019-01-08	2020-01-21	2019-02-12	2020-03-23	2019-03-19	2020-05-26	2019-09-15	2021-02-10
001-PMGRI-18 / Recruter un bureau d'étude pour le recrutement du personnel clé de UCP et lequipe fiduciaire	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	10,210.37	Achévé	2018-06-12	2018-06-12	2018-07-03											2018-09-15	2018-07-16	2018-10-20	2018-07-18	2019-04-18	2018-08-31
004-PMGRI-18 / Recruter un cabinet pour acquisition et installation de logiciel de gestion comptable et assistance technique	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	38,812.00	Achévé	2018-09-07	2018-09-07	2018-09-28											2018-12-11	2019-07-31	2019-07-31	2019-10-31	2020-01-27	2020-02-03
TD-DRMM-122385-CS-QCBS / Audit de compte conjoint de la SHT phase deux	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	133,152.64	Achévé	2017-08-09	2017-08-09	2017-08-30							2017-11-10	2017-11-13	2017-12-10	2017-11-27	2018-01-14	2018-01-04	2018-02-18	2017-11-03	2019-02-18	2019-07-12
TD-DRMM-122286-CS-QCBS / Audit de compte conjoint de la SHT phase un	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	Annulé	2017-08-09	2017-08-09	2017-08-30	2019-10-08			2017-10-13	2017-08-30		2017-11-10	2017-09-29	2017-12-10	2017-10-13	2018-01-14	2017-10-26	2018-02-18		2019-02-18	
TD-DRMM-107883-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour les paiements électroniques	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	0.00	Annulé	2019-05-15		2019-06-05											2019-08-18		2019-09-22		2020-03-20	
006/PMGRI/18 / Recruter un cabinet pour l'audit de compte conjoint de consortium CNPC CLIVEDIN et SHT	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	45,320,000.00	Signé	2018-10-24	2020-05-03	2018-11-14							2019-01-25	2019-07-30	2019-02-24	2019-08-15	2019-03-31	2020-01-16	2019-05-05	2020-10-01	2020-05-04	
001/PMGRI/18 / Recruter un bureau d'étude pour le recrutement du personnel clé de UCP et lequipe fiduciaire	IDA / D3440	Component C. Project Management and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2018-06-12	2020-05-03	2018-07-03											2018-09-15		2018-10-20		2019-04-18	
TD-DRMM-148659-CS-CQS / Recrutement d'une firme en vue de la conclusion d'un accord cadre sur la durée du projet 2019-2023 pour la vérification de latente des résultats liés au décaissement et de ladmissibilité des dépenses connexes.	IDA / D3440	Component C. Project Management and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	250,242.77	Signé	2020-09-30	2020-05-11				2020-10-14	2020-06-03							2020-11-13	2020-06-04	2020-12-18	2020-10-01	2021-06-16	
TD-DRMM-191276-CS-QBS / Recrutement d'une firme pour la réalisation d'audit des opérations pétrolières, audits fiscaux et identification des comparateurs de coûts	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2020-09-30	2020-10-28	2020-10-30							2021-01-10	2021-03-03	2021-02-09		2021-03-11		2021-04-15		2022-04-15	
TD-DRMM-206072-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'établissement d'un MIS intégré pour la SHT	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2020-12-15		2021-01-05							2021-03-18		2021-04-17		2021-05-22		2021-06-26		2022-06-26	
TD-DRMM-213933-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour assistance technique à la DCTCP pour l'amélioration de la supervision financière des entreprises publiques au Tchad	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	278,878.74	Signé	2021-01-28	2021-01-20	2021-02-18											2021-05-03	2021-04-16	2021-06-07	2021-09-01	2021-12-04	
TD-DRMM-223415-CS-CQS / Recruter un cabinet pour audit externe des états financiers et vérification des fonds mis à la disposition du projet exercice 2020 2021	IDA / D3440	Component C. Project Management and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	18,000.00	Signé	2021-03-18	2021-03-09												2021-05-01	2021-06-01	2021-06-05	2021-06-07	2021-12-02	

TD-DRMM-191277-CS-LCS / Recruter un cabinet pour audit externe des états financiers et vérification des fonds mis à la disposition du projet exercice 2020-2021	IDA / D3440	Composant C. Project Management and Coordination	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		0.00	Annulé	2020-10-08	2020-10-29	2020-12-12				2021-01-09	2021-02-08	2021-03-15	2021-04-19	2021-10-16
TD-DRMM-251060-CS-CGS / Recrutement d'un consultant pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage	IDA / D3440	Composant B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2021-09-24	2021-09-15	2021-10-15	2021-10-13	2021-11-28		2021-12-26	2022-01-25	2022-03-01	2022-04-05	2023-04-05

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/ Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
005-PMCR/18 / Recruter un expert technique pour appuyer la SHT	IDA / D3440	Composant B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Individuel	Open		220,000.00	Signé	2018-09-09	2018-09-10	2018-10-28	2019-06-10	2018-11-18	2019-07-31	2018-12-23	2019-10-01	2019-06-21	
002-PMCR/18 / Recruter un consultant individuel en charge de l'élaboration du manuel d'exécution du projet	IDA / D3440	Composant B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2018-07-30	2018-07-30	2018-09-17		2018-10-08		2018-11-12		2019-05-11	
TD-DRMM-108089-CS-CGS / Recruter un expert technique pour appuyer le MPE	IDA / D3440	Composant B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Individuel	Open		181,818.00	Signé	2019-09-05	2019-02-27	2019-10-24	2019-09-25	2019-11-14	2019-10-16	2019-12-19	2020-03-21	2020-06-16	
TD-DRMM-122090-CS-INDV / Recruter un vérificateur indépendant pour les IEDs	IDA / D3440	Composant B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2019-08-25	2019-02-19	2019-10-13		2019-11-03		2019-12-08		2020-06-05	
007-PROMOGR/19 / Recruter un consultant individuel pour une étude de la détermination de la ligne de base	IDA / D3440	Composant B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	Achévé	2019-08-25	2019-02-23	2019-10-13	2019-07-04	2019-11-03	2019-08-20	2019-12-08	2019-12-30	2020-06-05	2020-12-17
007-PMCR/18 / Recruter un expert technique pour appuyer la DCSOI	IDA / D3440	Composant B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Individuel	Open		180,000.00	Signé	2018-10-29	2018-10-29	2018-12-17	2019-06-05	2019-01-07	2019-07-31	2019-02-11	2019-12-03	2019-08-10	
008-PMCR/18 / Recruter un expert technique pour accompagner la DCSI	IDA / D3440	Composant B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Individuel	Open		180,000.00	Signé	2018-10-30	2018-11-29	2018-12-18	2019-06-10	2019-01-08	2019-07-31	2019-02-12	2019-12-03	2019-08-11	
TD-DRMM-187910-CS-CDS / Recruter un consultant individuel pour la mise en place du système de suivi évaluation du projet ProMoCRI signature deuxième contrat	IDA / D3440	Composant B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2019-06-15	2019-06-15	2019-06-25				2019-08-29		2020-02-25	
TD-DRMM-148553-CS-CDS / Recruter un consultant individuel en charge de la mise à jour du Manuel de procédures du projet	IDA / D3440	Composant C. Project Management and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2018-07-25	2018-07-25	2018-08-04				2018-10-08		2019-04-06	
002/PMCR/18 / Recruter un consultant individuel en charge de l'élaboration du manuel d'exécution du projet	IDA / D3440	Composant C. Project Management and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	Achévé	2018-07-30	2018-08-10	2018-08-04	2018-09-25	2018-08-25	2018-10-12	2018-09-29	2018-10-16	2019-03-28	2019-11-15
005/PROMOGR/19 / Recrutement d'un consultant individuel pour une évaluation des besoins en système d'information inclusivement l'interconnexion des systèmes y compris sydonia	IDA / D3440	Composant B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	Signé	2020-09-30	2019-02-19	2020-11-18	2019-07-05	2020-12-09	2019-08-27	2021-01-13	2020-02-05	2021-07-12	
TD-DRMM-148657-CS-CDS / Recruter un consultant individuel pour l'étude de faisabilité pour la mise en place d'un cadastre pétrolier et système de gestion des contrats (phase 2) y compris la préparation des TGRs pour sa mise en place	IDA / D3440	Composant B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		42,650.00	Signé	2020-09-30	2019-06-03	2020-10-10	2019-06-25			2020-12-14	2020-10-01	2021-06-12	
TD-DRMM-185746-CS-CDS / Assistance Technique de la CNUCED auprès de la Direction Générale des Services des Douanes et Droits Indirects	IDA / D3440	Composant B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,958,290.00	Signé	2020-09-30	2020-10-19	2020-10-10	2020-09-09			2020-12-14	2021-07-26	2021-06-12	
TD-DRMM-189908-CS-INDV / Recruter un consultant individuel pour la mise en place du système de suivi évaluation du projet ProMoCRI. Signature du deuxième contrat	IDA / D3440	Composant B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Individuel	Limited		21,547.44	Achévé	2020-09-30	2020-10-07	2020-10-05	2019-06-19	2020-10-26	2019-06-28	2020-11-30	2019-06-26	2021-05-29	2019-11-29
TD-DRMM-117544-CS-CDS / Recruter un consultant individuel en charge de la mise à jour du Manuel de procédures du projet	IDA / D3440	Composant B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2018-07-25	2018-07-25	2018-08-04				2018-10-08		2019-04-06	

TD-DRMM-245675-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international pour l'évaluation à mi-parcours du projet de Modernisation des Administrations Fiscales et Douanières et Réponse à la crise du covid 19 et mise en place d'un outil adapté de suivi et évaluation du projet	IDA / D3440	Component C. Project Management and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2021-08-12	2021-08-06	2021-08-17		2021-09-07		2021-10-12		2022-04-10	
---	-------------	--	--------------	------------	---------	--	------	----------------------	------------	------------	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--