

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** *DRC - Regional Great Lakes Integrated Development Project (P-143307)*

**Project Implementation agency:** *Ministry of Agriculture*

**Date of the Procurement Plan:** *April 18, 2017*

**Period covered by this Procurement Plan:** *July 2014 – July 31, 2017*

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

***Leased Assets as specified under paragraph 5.10*** of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *“Not Applicable”*

***Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11*** of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *“Not Applicable”*

***Domestic preference as specified under paragraph 5.51*** of the Procurement Regulations (***Goods and Works***). *Specify for each*

Goods: Request for quotations;

Works: Not Applicable

**Other Relevant Procurement Information.**

**PROCUREMENT PLAN** Africa : AFR RI-Regional Great Lakes Integrated Agriculture Development Project

General Information	
<b>Country:</b>	Africa
<b>Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:</b>	2017-04-18
<b>Project ID:</b>	P143307
<b>Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not)</b>	2019-07-15
<b>Project Name:</b>	AFR RI-Regional Great Lakes Integrated Agriculture Development Project
<b>GN Date:</b>	2018-11-02
<b>Loan / Credit No:</b>	IDA / Q9260, IDA / 58520
<b>Executing Agency(ies)</b>	Ministry of Agriculture

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-MINAGRI-79144.CW-RFB / Travaux de réhabilitation des bâtiments des inspections provinciales de Sud Kivu	IDA / 58520		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution					2018-10-03		2018-10-08					2018-11-19		2018-12-19		2019-01-23		2019-07-22
ZR-MINAGRI-78946.CW-RFB / Travaux de réhabilitation des bâtiments des inspections provinciales de Tanganyika	IDA / 58520		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution					2018-10-03		2018-10-08					2018-11-19		2018-12-19		2019-01-23		2019-07-22
ZR-MINAGRI-79093.CW-RFQ / Travaux de réhabilitation des bâtiments devant servir des bureaux du Ministre Provincial de l'Agriculture,Pêche et Elevage et du Développement Rural du Tanganyika	IDA / 58520		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-10-08								2018-12-03		2019-06-01	
ZR-MINAGRI-105397.CW-RFQ / Travaux de Réhabilitation des bâtiments (lot 1) abritant le Ministère provincial de l'Agriculture, pêche et élevage du Sud-Kivu, (Lot2) devant abriter provisoirement l'inspection provinciale de l'agriculture lors de l'exécution des travaux	IDA / 58520		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-05-15								2019-07-10		2020-01-06	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-PARSSA-6375-GO-RFQ / Acquisition matériels informatiques en faveur du personnel PICAGL	IDA / Q9260		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2016-06-17								2016-08-12		2017-02-08	
ZR-PARSSA-5170-GO-RFQ / Acquisition de 3 véhicules en faveur des coordinations provinciales	IDA / Q9260		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution							2015-10-15								2015-12-10		2016-06-07	



ZR-MINAGRI-78971-GO-RFQ / Acquisition des matériels de sensibilisation et visibilité en faveur de l'UPEP Sud Kivu	IDA / 58520	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2019-01-02			2019-02-27			2019-08-26	
ZR-MINAGRI-79095-GO-RFQ / Fourniture et installation des équipements pour la connexion internet et abonnement annuel du bureau de l'UPEP PICAGL Tanganyika	IDA / 58520	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		27,280.00	Signé											2018-10-06			2018-12-01			2019-05-30	
ZR-MINAGRI-79160-GO-RFQ / Fourniture et installation des mobiliers de bureau pour l'Unité Provinciale d'Exécution du PICAGL Tanganyika	IDA / 58520	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2018-10-20			2018-12-15			2019-06-13	
ZR-MINAGRI-79165-GO-RFQ / Fournitures et installation des équipements solaires pour l'UPEP PICAGL Tanganyika	IDA / 58520	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2018-11-11			2019-01-06			2019-07-05	
ZR-MINAGRI-78973-GO-RFQ / Acquisition de carburant et lubrifiant pour les véhicules de l'UPEP PICAGL Tanganyika	IDA / 58520	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution											2018-10-20			2018-12-15			2019-06-13	
ZR-MINAGRI-79163-GO-RFQ / Fourniture et mise en service des matériels informatiques et de reprographie pour l'Unité Provinciale d'Exécution du PICAGL Tanganyika	IDA / 58520	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,358.51	Signé											2018-10-20			2018-12-15			2019-06-13	
ZR-MINAGRI-79102-GO-RFQ / Acquisition des matériels de sensibilisation et visibilité en faveur de l'UPEP Tanganyika	IDA / 58520	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2019-01-02			2019-02-27			2019-08-26	
ZR-MINAGRI-78926-GO-DIR / Acquisition des véhicules 4X4 TT auprès de l'UNOPS	IDA / 58520	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			461,362.00	Signé											2018-09-15			2018-09-20			2018-10-25	2019-04-23
ZR-MINAGRI-78949-GO-DIR / Acquisition des motos DT 125 auprès de l'UNOPS	IDA / 58520	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution											2018-09-15			2018-09-20			2018-10-25	2019-04-23
ZR-MINAGRI-105380-GO-RFQ / Fourniture et montage des mobiliers pour le personnel complémentaire du PICAGL, la salle de réunions du SG Agriculture et pour les services de l'Agriculture (SNSA, DPPV et DMPCC)	IDA / 58520	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2019-04-23			2019-06-18			2019-12-15	
ZR-MINAGRI-105371-GO-RFQ / Fourniture et installation de matériels de connexion internet pour le bureau complémentaire de l'UNCP PICAGL	IDA / 58520	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2019-04-23			2019-06-18			2020-06-17	

ZR-MINAGRI-105376-GO- RFQ / Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques en faveur de l'Unité Nationale de Projet et les services impliqués du MINAGRI, PEL et DR	IDA / 58520		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																2019-05-01										2019-06-26			2019-12-23																			
ZR-MINAGRI-105314-GO- RFQ / Fourniture et mise en service des matériels de laboratoire du Service National des Fertilisants et Intrants Connexes(SENAFIC)	IDA / 58520		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																											2018-10-24			2018-12-19			2019-03-19															
ZR-MINAGRI-105370-GO- RFQ / Acquisition des matériels de sensibilisation et visibilité en faveur de l'UPEP Tanganyika pour l'exercice 2019	IDA / 58520		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																															2019-06-02			2019-07-28			2020-01-24											
ZR-MINAGRI-105372-GO- RFQ / Fourniture et montage des mobiliers pour les inspections provinciales de l'Agriculture et Développement Rural de Tanganyika	IDA / 58520		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																																			2019-10-03			2019-11-28			2020-05-26							
ZR-MINAGRI-105353-GO- RFQ / Fourniture et installation des matériels informatiques et de reprographie pour les services du Ministère provincial de l'Agriculture, Pêche et Elevage et du Développement Rural de Tanganyika	IDA / 58520		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																																					2019-10-03			2019-11-28			2020-05-26					
ZR-MINAGRI-105392-GO- RFQ / Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques pour l'UPEP, les Inspections Provinciales de l'Agriculture et du Développement Rural de Tanganyika	IDA / 58520		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																																							2019-05-03			2019-06-28			2019-12-25			
ZR-MINAGRI-105400-GO- RFQ / Fourniture et installation du groupe électrogène de 60 kva pour le bâtiment l'inspection provinciale de l'Agriculture et du Développement Rural Tanganyika	IDA / 58520		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																																								2019-10-03			2019-11-28			2020-05-26		
ZR-MINAGRI-105329-GO- RFQ / Fourniture et installation de 20 splits de 12.000 BTU (dont 2 pour les locaux serveurs et 18 pour les bureaux des inspections de l'Agriculture et du Développement Rural) en faveur de l'UPEP Tanganyika	IDA / 58520		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																																										2019-10-03			2019-11-28			2020-05-26

ZR-MINAGRI-105323-GO-RFQ / Acquisition des mobiliers des bureaux pour l'inspection provinciale de l'agriculture au Sud Kivu	IDA / 58520		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution															2019-04-15								2019-06-10				2019-12-07														
ZR-MINAGRI-105359-GO-RFQ / Acquisition des matériels informatiques pour les services du Ministère Provincial de l'Agriculture et UPEP Sud Kivu	IDA / 58520		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution																									2019-09-21				2019-11-16				2020-05-14								
ZR-MINAGRI-105402-GO-RFQ / Acquisition de carburant et lubrifiant pour les véhicules de l'UPEP PICAGL Sud Kivu	IDA / 58520		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution																											2019-04-12				2019-06-07				2019-12-04						
ZR-MINAGRI-105278-GO-RFQ / travaux	IDA / 58520		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution																													2019-04-01				2019-05-27				2020-05-26				
ZR-MINAGRI-117750-GO-RFQ / Fourniture et installation de groupe électrogène de 60 Kva pour le bureau de l'UPEP/Sud-Kivu	IDA / 58520		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution																															2019-07-30				2019-09-24				2019-11-08		
ZR-MINAGRI-117751-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureaux et consommables informatiques pour l'UPEP/Sud-Kivu, les Inspections de l'Agriculture et du Développement Rural	IDA / 58520		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution																																	2019-07-30				2019-09-24				2019-11-08

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion																														
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual																									
										ZR-MINAGRI-79168-NC-RFQ / Location des bureaux devant abriter le personnel complémentaire de l'UNCP PICAGL	IDA / 58520		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																																	2018-10-18				2018-12-13
ZR-MINAGRI-78968-NC-RFQ / Location des bureaux devant abriter l'Unité Provinciale d'Exécution du PICAGL Sud-Kivu	IDA / 58520		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																																			2018-08-18				2018-10-13				2019-04-11				
ZR-MINAGRI-79170-NC-RFQ / Fourniture des services de gardiennage à l'Unité Provinciale d'Exécution du PICAGL Sud-Kivu	IDA / 58520		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																																					2018-09-08				2018-11-03				2019-05-02		
ZR-MINAGRI-79128-NC-RFQ / Services d'entretien des bureaux de l'Unité Provinciale d'Exécution du PICAGL Sud-Kivu	IDA / 58520		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																																							2018-09-08				2018-11-03				2019-05-02



Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-PARSSA-4343-CS-QS / Recrutement d'un Cabinet pour la Sélection du Personnel Essentiel du PICAGL	IDA / Q6260		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		81,902.00	Signé	2016-12-08		2016-12-29										2017-03-13		2017-04-17		2017-10-14	
ZR-PARSSA-5160-CS-QBS / Elaboration schéma directeur sur le corridor Bukavu-Uvira-Kalemie	IDA / Q6260		A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2015-10-29		2015-11-19						2016-01-30		2016-02-29		2016-03-30		2016-05-04		2017-05-04	
ZR-MINAGRI-78902-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant firme pour la réalisation des études sectorielles pour la mise en place de parc agroindustriel	IDA / 58520		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-10-02		2018-10-23						2019-01-03		2019-02-02		2019-03-09		2019-04-13		2020-04-12	
ZR-MINAGRI-78855-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant firme pour la réalisation de l'étude du marché pour le parc agroindustriel	IDA / 58520		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2018-10-02		2018-10-23						2019-01-03		2019-02-02		2019-03-09		2019-04-13		2020-04-12	
ZR-MINAGRI-78984-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant firme pour le renforcement des capacités des institutions financières	IDA / 58520		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2018-10-02		2018-10-23						2019-01-03		2019-02-02		2019-03-09		2019-04-13		2020-04-12	
ZR-MINAGRI-79138-CS-QBS / Recrutement d'une ONG spécialisée dans les questions des violences basées sur le genre VSBG	IDA / 58520		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-12-01		2018-12-22						2019-03-04		2019-04-03		2019-05-03		2019-06-07		2020-06-06	
MOF-REF-45 / Recrutement d'une ONG spécialisée en gestion de conflits dans l'aire d'intervention de PICAGL	IDA / 58520		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2018-11-15		2018-12-06						2019-02-16		2019-03-18		2019-04-22		2019-05-27		2020-05-26	
ZR-MINAGRI-78906-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant firme pour la réalisation des études d'orientation pour l'appui aux services fonciers dans l'aire d'intervention du PICAGL	IDA / 58520		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-11-10		2018-12-01						2019-02-11		2019-03-13		2019-04-17		2019-05-22		2020-05-21	
ZR-MINAGRI-78816-CS-QCBS / Consultant chargé d'évaluation de la sécurité alimentaire dans les zones du projet	IDA / 58520		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-12-17		2019-01-07						2019-03-20		2019-04-19		2019-05-24		2019-06-28		2020-06-27	
ZR-MINAGRI-79114-CS-QCBS / Recrutement d'un auditeur externe pour la certification des états financiers des exercices comptables 2018, 2019 et 2020	IDA / 58520		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2018-10-02		2018-10-23						2019-01-03		2019-02-02		2019-03-09		2019-04-13		2020-04-12	



ZR-MINAGRI-105374-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant firme pour la réalisation des études d'orientation pour l'appui aux services fonciers dans l'aire d'intervention du PICAGL	IDA / 58520		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2019-06-17	2019-07-08	2019-08-21					2019-09-18	2019-10-18	2019-11-22	2019-12-27	2020-12-28	
ZR-MINAGRI-105368-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre du Plan d'Actions en Faveur des Populations Autochtones de l'aire d'intervention du PICAGL	IDA / 58520		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-05-06	2019-05-27	2019-07-10						2019-08-09	2019-09-13	2020-09-12		
ZR-MINAGRI-78821-CS-QBS / Recrutement d'un consultant firme pour la réalisation de l'étude de référence du projet	IDA / 58520		A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		0.00	Annulé	2018-12-10	2018-12-31	2019-02-13					2019-03-13	2019-04-12	2019-05-12	2019-06-16	2020-06-15	

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**