

PROCUREMENT PLAN

Project information: Central African Republic – Project Preparation Advance of the Natural Resources Governance Project – P161973

Project Implementation agency: Ministry of Water, Forest, Hunting and Fisheries

Date of the Procurement Plan: 30 May 2017

Period covered by this Procurement Plan: 01 June 2017 – 30 May 2018

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in ***Public Procurement Code*** such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions: (i) the procurement is open to eligible firms from any country; (ii) the request for bids/request for proposals document shall require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed acceptance at the time of bidding, to be incorporated in any resulting contracts, confirming application of, an compliance with, the World Bank’s Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the World Bank’s right to sanction and the World Bank’s inspection and audit rights; and (iii) maintenance of records of the Procurement Process. When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Beneficiary, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

Not Applicable

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

Not Applicable

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	Works Open international competitive procurement	\geq US\$ 5 million	<i>All</i>
	Open national competitive procurement	$<$ US\$ 5 million	<i>All</i>
	Request for Quotations	\leq US\$ 200,000	<i>First contract</i>
2.	Goods & non-consulting services Open international competitive procurement	\geq US\$ 500,000	<i>All</i>
	Open national competitive procurement	$<$ US\$ 500,000	<i>First contract</i>
	Request for Quotations	\leq US\$ 100,000	<i>First contract</i>
	Selection Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$ 200,000	<i>All</i>
2.	Single Source (Firms)	All	
3.	Individual	Above US\$ 100,000	<i>All</i>

PROCUREMENT PLAN Central African Republic : Natural Resources Governance Project in CAR

General Information

Country: Central African Republic **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-11-15
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2020-08-13
Project ID: P161973 **GFN Date:**
Project Name: Natural Resources Governance Project in CAR
Loan / Credit No.: IDA / V1100, IDA / D2780
Executing Agency(ies): Natural Resources Governance Project

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual		
PGRN-009-FOUR-18 / Renovation - travaux de renovation de la Direction Regionale de Bambari.	IDA / D2780	Component 5 - Project management, including contingencies and overheads	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				17,000.00	0.00	En cours d'exécution								2020-05-05											2020-06-30		2020-12-27

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual			
PGRN-002-FOUR-CP-18 / laptop-acquisition de 10 laptop pour la base des données DGM	IDA / D2780	Component 3 - Technical assistance to improve mining sector policies and institutional governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	48,588.93	Signé							2018-09-25	2019-02-04														
PGRN-008-FOUR-18 / GPS et balance électrique - Acquisition de 10 GPS, 8 imprimantes photos et 20 balance électrique pour les points focaux du processus Kimberly.	IDA / D2780	Component 1 - Institutional support: Strengthen the fiscal and governance framework of the forest sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,000.00	0.00	En cours d'exécution							2018-07-15	2019-12-16													2019-03-08	
PGRN-006-FOUR-18 / VSAT Serveurs-générateurs- climatiseurs: Acquisition de serveurs, générateurs, climatiseurs et fibre réseau ainsi que les frais d'installation pour la base de données au DGM	IDA / D2780	Component 3 - Technical assistance to improve mining sector policies and institutional governance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		340,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-12-31		2019-01-05			2019-02-16			2019-03-18								2019-10-19	
PGRN-004-FOUR-18 / Véhicule-Moto: Achat d'un véhicule 4X4 pour l'Unité de Coordination du Projet de Gouvernance des Ressources Naturelles (UC-PGRN), de 18 motos pour les directions de Berberati et de M'Baiki et de 10 motos des points focaux du processus Kimberly.	IDA / D2780	Component 1 - Institutional support: Strengthen the fiscal and governance framework of the forest sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		233,000.00	193,847.88	Signé					2018-09-30	2019-02-08	2018-10-05			2018-11-16	2019-03-06	2018-12-16	2019-03-14	2019-01-20	2019-04-25					2019-07-19		

FGRN-005-FOUR-18 / Laptop-Scanner-Tablettes -clé connexion: Acquisition des 10 Laptops, d'un scanner, de 10 tablettes et de 25 clé connexion internet	IDA / D2780	Component 3 - Technical assistance to improve mining sector policies and institutional governance	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		65,000.00	0.00	En cours d'exécution												2018-08-31						2018-10-26	2019-04-24				
FGRN-007-FOUR-18 / VSAT Fourniture et pose des équipements VSAT (2) des directions régionales de Berberati et de M'Baiki du Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche	IDA / D2780	Component 1 - Institutional support: Strengthen the fiscal and governance framework of the forest sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En cours d'exécution																			2018-10-20	2019-04-18			
CF-FGRN-118577-GO-RPQ / Acquisition d'un deuxième véhicule Pick-Up pour le Projet, permettant de faire la mission du terrain et de la supervision des activités.	IDA / D2780	Component 2 - Local development: Support forest communities in planning and financing their development priorities	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		62,000.00	0.00	En cours d'exécution																			2019-06-26	2019-07-29	2019-08-21	2020-02-17	
CF-FGRN-122866-GO-RPQ / Acquisition de 25 Clé de connexion Internet.	IDA / D2780	Component 4 - Local development -Formalization of the Artisanal Mining Sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,750.00	0.00	En cours d'exécution																				2019-07-20		2019-09-14	2020-03-12

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
FGRN-027-CS-CR-18 / ONG processus Kimberly- Recrutement d'un opérateur en charge d'appuyer la mise en œuvre du processus Kimberly et l'amélioration de l'enregistrement des artisans miniers.	IDA / D2780	Component 3 - Technical assistance to improve mining sector policies and institutional governance	A priori	Demande de propositions	Limited	Single Stage - Two Envelope		876,000.00	0.00	Annulé	2018-07-31		2018-10-16		2018-10-16							2018-12-25			2019-03-09			2019-04-13			2020-10-04

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CS-REF-1 / Elaboration des outils de surveillance environnementale et sociale	IDA / V1100	Component 1 - Institutional support: Strengthen the fiscal and governance framework of the forest sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		300,000.00	229,928.17	Signé	2017-06-15		2017-06-20		2017-08-05							2017-09-04	2017-12-06	2017-10-06	2017-12-20	2018-04-04			
FGRN-017-CS-SQC-18 / Base des données - Recrutement d'un consultant en charge de l'établissement de la base des données et la formation des agents pour son fonctionnement	IDA / D2780	Component 3 - Technical assistance to improve mining sector policies and institutional governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-10-25	2019-01-18	2018-11-15	2019-07-30	2018-12-29	2020-05-30							2019-01-28		2019-03-04			2019-08-31	

PGRN-013-CS-SMC-18 / Audit du PGRN - Recrutement d'un cabinet d'audit pour la réalisation de l'audit financier des comptes du projet pendant deux ans soit 15 000\$ par an.	IDA / D2780	Component 5 - Project management, including contingencies and overheads	A priori	Sélection au moindre coût	Open - International	30,000.00	32,369.20	Signé	2018-09-16	2018-12-12	2018-10-07	2018-12-19	2018-11-20	2019-04-17			2018-12-18	2019-05-15	2019-01-17	2019-05-16	2019-02-21	2019-07-11	2019-03-28	2019-07-19	2019-09-24
PGRN-014-CS-SQC-18 / Elaboration politique minière - Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration d'une politique minière de la RCA.	IDA / D2780	Component 3 - Technical assistance to improve mining sector policies and institutional governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-08-30	2019-01-18	2018-09-20	2020-01-09	2018-11-03	2020-06-25						2018-12-03		2019-01-07			2019-07-06
PGRN-027-CS-SFQC-18 / ONG Processus Kimberly - Opérateur en charge d'appuyer la mise en œuvre du processus Kimberly et l'amélioration de l'enregistrement des artisans miniers.	IDA / D2780	Component 3 - Technical assistance to improve mining sector policies and institutional governance	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	876,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-28		2019-03-21		2019-05-04				2019-06-01		2019-07-01		2019-08-05		2019-09-09		2020-09-08
PGRN-021-CS-SQC-18 / Formation BECDOR - Recrutement d'un prestataire de services en charge de mener la formation du personnel du BECDOR	IDA / D2780	Component 1 - Institutional support: Strengthen the fiscal and governance framework of the forest sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	50,000.00	0.00	En attente d'exécution						2020-07-10							2020-08-09		2020-09-13		2021-03-12
PGRN-019-CS-SQC-18 / Revue du Ministère - Recrutement d'un consultant en charge d'une revue fonctionnelle du Ministère concerné par les mines et la DGM	IDA / D2780	Component 3 - Technical assistance to improve mining sector policies and institutional governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	70,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-30	2020-02-21	2020-08-20	2020-04-25	2020-10-03	2020-06-25							2020-11-02		2020-12-07		2021-06-05
PGRN-016-CS-SFQC-18 / Cabinet d'avocat: Recrutement d'un cabinet d'avocats en charge de l'accompagnement technique de la révision du code minier.	IDA / D2780	Component 3 - Technical assistance to improve mining sector policies and institutional governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-31		2020-09-21		2020-11-04				2020-12-02		2021-01-01		2021-02-05		2021-03-12		2022-03-12
PGRN-020-CS-SQC-18 / Programme de formation - Recrutement d'un prestataire de services en charge de développer et mener un programme de formation pour le personnel du Ministère et celui de la DGM sur la base des recommandations de la revue fonctionnelle	IDA / V1100	Component 1 - Institutional support: Strengthen the fiscal and governance framework of the forest sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-30		2020-07-21		2020-09-03								2020-10-03		2020-11-07		2021-05-06
PGRN-023-CS-SFQC-18 / Formation secteur minier A à Z - Recrutement d'un prestataire de services en charge de développer et mener la formation pour le personnel du Ministère et celui de la DGM sur le secteur minier de A - Z	IDA / D2780	Component 1 - Institutional support: Strengthen the fiscal and governance framework of the forest sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-31		2020-04-21		2020-06-04								2020-07-04		2020-08-08		2021-02-04

PGRN-018-CS-SFQC-18 / Cadastre minier - Recrutement d'une firme pour mettre en place le cadastre minier.	IDA / D2780	Component 3 - Technical assistance to improve mining sector policies and institutional governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-25	2019-05-16	2019-06-29						2019-07-29	2019-09-02	2020-02-29		
CF-PGRN-180147-CS-LCS / Création de site web du PGRN	IDA / D2780	Component 5 - Project management, including contingencies and overheads	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		8,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-28	2020-08-18	2020-10-01						2020-10-29	2020-11-28	2021-01-02	2021-02-06	2021-06-05

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
PGRN-022-CS-ED-18 / Programme subvention - Recrutement d'un Opérateur en charge de gérer le programme de subventions pour les artisans miniers - coopératives dans les zones confinées	IDA / D2780	Component 5 - Project management, including contingencies and overheads	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,000,000.00	1,000,000.00	Signé	2018-11-25	2019-01-18	2018-12-05					2019-02-08	2019-08-29	2019-08-07	
PGRN-003-CS-ED-18 / Structuration -Recrutement consultant de 11 ONGs locales en charge de la structuration du milieu et du développement des plans de développement locaux.	IDA / D2780	Component 2 - Local development: Support forest communities in planning and financing their development priorities	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		770,000.00	0.00	Annulé	2019-01-15		2019-01-25					2019-03-31		2019-09-27	
PGRN-010-FOUR-18 / Adjoint Coordonnateur - Recrutement d'un adjoint au Coordonnateur de l'Unité de Coordination du PGRN	IDA / D2780	Component 5 - Project management, including contingencies and overheads	A priori	Individuel	Open		168,000.00	148,783.28	En cours d'examen	2018-07-31	2018-07-06	2018-09-18	2018-10-15	2018-10-09	2018-11-19	2018-11-13	2018-11-27	2019-05-12		
PGRN-011-CS-IND-18 / Point - Focal: Recrutement du Point focal du Ministère des Mines et de la Géologie pour une durée d'un an	IDA / D2780	Component 5 - Project management, including contingencies and overheads	A priori	Individuel	Direct		21,600.00	1,697.37	En cours d'examen	2018-09-25	2018-10-04	2018-10-05		2018-10-26	2019-01-28	2018-11-30	2018-12-05	2019-05-29		
PGRN-012-CS-IND-18 / Expert suivi-évaluation: Recrutement d'un expert en suivi et évaluation et en sauvegardes environnementales et sociales pour un an	IDA / D2780	Component 5 - Project management, including contingencies and overheads	A posteriori	Individuel	Open		21,600.00	0.00	En cours d'exécution	2018-08-30	2019-07-29	2018-10-18	2020-01-09	2018-11-08	2020-01-09	2018-12-13		2019-06-11		
PGRN-015-CS-IND-18 / Etude secteur aurifère: Recrutement d'un consultant pour en charge de mener une étude sur le secteur aurifère de la BCA	IDA / D2780	Component 3 - Technical assistance to improve mining sector policies and institutional governance	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-09-30	2020-01-24	2018-10-05	2020-01-24	2018-10-26	2020-01-24	2018-11-30		2019-05-29		
PGRN028/CS/INDV18 / EPM - Recrutement d'un Assistant en Passation des Marchés du PGRN et du REDD+	IDA / D2780	Component 5 - Project management, including contingencies and overheads	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	1,714.52	Signé	2018-11-12	2018-10-30	2018-12-31		2019-01-21	2019-03-25	2019-02-25	2019-04-15	2019-08-24		

CF-PGRN-118573-CS-CDS / Production de onze (11) plans de développement local sur 11 communes forestières du Sud-Ouest de la République Centrafricaine. Par entente directe avec les ONG ECHELLE et BATALI	IDA / D2780	Component 2 - Local development: Support forest communities in planning and financing their development priorities	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	298,320.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-01	2019-08-09	2019-10-11				2019-12-15	2020-06-12
CF-PGRN-118576-CS-CDS / Production de onze (11) plans de développement local pour 11 communes forestières du Sud-Ouest de la République Centrafricaine. Entente directe avec TEREEA FRM	IDA / D2780	Component 2 - Local development: Support forest communities in planning and financing their development priorities	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	434,838.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-27	2019-07-26	2019-07-05	2019-10-11			2019-07-20	2019-09-16
CF-PGRN-151321-CS-CDS / Consultant pour la Traduction des documents du projet (Anglais) en Français et reproduction (PAD,Accord de financement, lettre de décaissement).	IDA / D2780	Component 5 - Project management, including contingencies and overheads	A posteriori	Individuel	Direct	5,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-01-31	2020-02-05	2020-02-10			2020-03-02	2020-04-06	2020-10-03
FRGN-025-CS-IND-16 / Appui à l'Union Nationale des Coopératives - Recrutement d'un Consultant en charge d'appuyer l'Union Nationale des Coopératives dans la gestion et le développement d'une stratégie institutionnelle.	IDA / D2780	Component 4 - Local development -Formalization of the Artisanal Mining Sector	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-31		2020-05-19			2020-06-09	2020-07-14	2021-01-10
CF-PGRN-151943-CS-CDS / Recrutement de consultant individuel Montant retifié à 72000USD selon observations IDA	IDA / D2780	Component 5 - Project management, including contingencies and overheads	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	72,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-31	2020-02-03	2020-02-10	2020-02-18			2020-04-15	2020-10-12
CF-PGRN-163887-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste Senior en Passation des Marchés du Projet de Gouvernance des Ressources Naturelles et du Projet Intégré de Gestion des Ressources Naturelles.	IDA / D2780	Component 5 - Project management, including contingencies and overheads	A posteriori	Individuel	Open	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-13	2020-03-20	2020-05-01	2020-06-19	2020-05-22	2020-07-25	2020-06-26	2020-12-23
CF-PGRN-163892-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier du PGRN et du PIGRN	IDA / D2780	Component 5 - Project management, including contingencies and overheads	A posteriori	Individuel	Open	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-20	2020-03-20	2020-05-08	2020-06-19	2020-05-29	2020-07-29	2020-07-03	2020-12-30
CF-PGRN-163890-CS-INDV / Recrutement d'une Assistante de Direction	IDA / D2780	Component 5 - Project management, including contingencies and overheads	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-20	2020-03-06	2020-05-08	2020-06-22	2020-05-29	2020-07-29	2020-07-03	2020-12-30