

Procurement

Procurement for the Project would be carried out in accordance with the World Bank's "Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits" dated January 2011 and "Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers" dated January 2011, and the provisions stipulated in the Grant Agreement. The general description of various items under different expenditure category is described below. For each contract to be financed by the Grant the different procurement methods or consultant selection methods, the need for prequalification, estimated costs, prior review requirements, and time frame are agreed between the Borrower and the Bank in the Procurement Plan. The Procurement Plan would be updated at least annually or as required to reflect the actual project implementation needs and improvements in institutional capacity. Contracts financed 100 percent by the government or other donors will follow their own procedures

Additional Provisions for National Competitive Bidding. Goods and works shall be procured under contracts awarded on the basis of National Competitive Bidding subject to the following additional procedures:

- (a) foreign bidders shall not be required to be registered with local authorities as a prerequisite for bidding;
- (b) the invitation to bid shall not establish, for purposes of acceptance of bids, minimum or maximum amounts for contract prices;
- (c) the invitation to bid shall not require mandatory attendance to a pre-bid meeting as a condition to bid;
- (d) bids may be submitted before bid opening, either by mail or courier or in person;
- (e) no bids or proposals shall be rejected, and no provisional awards shall be made at the time of bid opening;
- (f) no minimum number of bids or proposals shall be required as a condition to award a contract; and
- (g) contracts shall be awarded to the bidder whose bid has been evaluated as the lowest responsive bid, in accordance with criteria clearly set forth in the standard bidding documents.

PROCUREMENT PLAN Panama : Sustainable Production Systems and Conservation of Biodiversity

General Information
Country: Panama **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-07-17
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not) 2018-12-21
Project ID: P145621 **GN Date:**
Project Name: Sustainable Production Systems and Conservation of Biodiversity
Loan / Credit No: TF / 18972, /
Executing Agency(ies) Ministerio de Ambiente

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | |
|---|-------------------|-----------|-------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PA-SPSCB-167-O-LPN / Habilitación de Senderos de interpretación y elaboración de carteles de señalización e interpretación en el Parque Nacional Santa Fe | / | | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | | | 0.00 | Ejecución pendiente | | | | | 2017-05-29 | | 2017-06-12 | | | | | 2017-07-12 | | 2017-07-13 | | | 1901-01-01 | | 1901-01-01 |
| PA-SPSCB-152-O-CP / Rehabilitación de la Agencia del Humedal de Impo. Inter. Damani Guarivara | / | | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Limited - National | | | 0.00 | En ejecución | | | | | | | 1901-01-01 | | | | | | | | | 1901-01-01 | | 1901-01-01 | |
| PA-MIAMBENTE-46970-CW. RFB / Remozamiento del Edificio 500, estructura y áreas verdes. | TF / 18972 | | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 69,924.50 | Firmado | | | | | | | 2018-03-06 | | | | | | | | | 2018-05-01 | | 2018-10-28 | |
| PA-MIAMBENTE-41564-CW. RFB / Rehabilitación y Equipamiento del Centro Femenino de Artesanías de Nalu Nega | TF / 18972 | | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | Cancelado | | | | | 2018-02-05 | | 2018-02-10 | | | | | 2018-03-24 | | 2018-04-23 | | 2018-05-28 | | 2018-11-24 | |
| PA-MIAMBENTE-50687-CW. RFQ / Rehabilitación y Equipamiento del Centro Femenino de Artesanías de Nalu Nega | TF / 18972 | | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | En ejecución | | | | | | | 2018-03-20 | | | | | | | | | 2018-05-15 | | 2018-11-11 | |
| PA-MIAMBENTE-60121-CW. RFB / PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ÁREAS INSULARES SIN INFRAESTRUCTURA NI SERVICIOS BÁSICOS | TF / 18972 | | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | Ejecución pendiente | | | | | 2018-05-07 | | 2018-05-12 | | | | | 2018-06-23 | | 2018-07-23 | | 2018-08-27 | | 2019-02-23 | |
| PA-MIAMBENTE-76214-CW. RFB / Estación Científica en Campana | TF / 18972 | | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | Ejecución pendiente | | | | | 2018-10-01 | | 2018-10-06 | | | | | 2018-11-17 | | 2018-12-17 | | 2019-01-21 | | 2019-07-20 | |
| PA-MIAMBENTE-41565-CW. RFB / Remozamiento y Habilitación del Puesto de Control - Centro de Visitantes y casa de Guarda Parques en Parque Nacional Cerro Hoya, Parque Nacional Omar Torrijos, Parque Nacional Campana y Nusangandi. | TF / 18972 | | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | Ejecución pendiente | | | | | 2018-10-29 | | 2018-11-03 | | | | | 2018-12-15 | | 2019-01-14 | | 2019-02-18 | | 2019-08-17 | |

| GOODS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------|-------------|---------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|------------|--|------------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|------------|---------------------|------------|------------|--------|
| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | | |
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PA-SPSCB-6-B-CP / Adq. de equipo biol. de Flora y Fauna(cámaras trampa, redes de niebla, equipo anabat, pinzas herpetológicas, equipo para secados y montajes de muestras de planta, hojas para tomas de datos en campo, 2 anaques entomol., trampas tipo dhetc. | TF / 18972 | | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Limited - National | | | 49,224.91 | Firmado | | | | | | | 2017-01-16 | | | | | | | | | 2017-01-26 | | 2017-01-30 | | |
| PA-SPSCB-135-B-CP / Insumos, materiales y herr: Gafas, guantes, Emeril de banco, lima triangular de machete, lima para motosierra, motosierra pequeña, machetes, termiçigoç, pta eléctrica, cascos, binoculares a ser utilizado para el cuidado de las áreas proteg | / | | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Limited - National | | | 0.00 | Ejecución pendiente | | | | | | | 1901-01-01 | | | | | | | | | | | 1901-01-01 | 1901-01-01 | |
| PA-SPSCB-106-B-LPN / Adquisición de bienes y equipos requeridos para la toma de datos durante el monitoreo del jaguar en 5 áreas seleccionadas mediante la metodología de cámaras trampa y radiotransmisores | / | | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | | | 0.00 | Ejecución pendiente | | | | 2017-05-22 | | 2017-06-01 | | | | | 2017-06-30 | | | | 2017-07-03 | | 1901-01-01 | 1901-01-01 | | |
| PA-SPSCB-119-B-CP / 4 Vehículos audiovisuales no tripulados para el Monitoreo de la Fauna y Flora asociadas a las AP's (Áreas Protegidas). | / | | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Limited - National | | | 0.00 | Ejecución pendiente | | | | | | | 2016-11-21 | | | | | | | | | | 2016-12-19 | 2016-12-26 | | |
| PA-SPSCB-134-B-CP / Botiquines Grandes de Primeros Auxilios para ser utilizados en el Control y Vigilancia de áreas protegidas | / | | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Limited - National | | | 0.00 | Ejecución pendiente | | | | | | | 1901-01-01 | | | | | | | | | | | 1901-01-01 | 1901-01-01 | |
| PA-SPSCB-115-B-CMAR / Adquisición de 5 Vehículos: Una Camioneta AWD (4x4) 5 puertas, y Cuatro vehículos tipo Pick-Up eWD (4x4). | / | | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | | | 0.00 | Ejecución pendiente | | | | 2016-11-14 | | 1901-01-01 | | | | | 1901-01-01 | | | | | 2017-11-30 | | 2017-11-30 | | |
| PA-SPSCB-136-B-CP / Botas de protección personal para la prevención y control de incendios en masas vegetales. | / | | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Limited - National | | | 0.00 | Ejecución pendiente | | | | | | | 1901-01-01 | | | | | | | | | | 1901-01-01 | 1901-01-01 | | |
| PA-SPSCB-137-B-CP / Cantimploras con sujetador o sambrón para ser utilizados dentro de las áreas protegidas. | / | | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Limited - National | | | 0.00 | Ejecución pendiente | | | | | | | 1901-01-01 | | | | | | | | | | 1901-01-01 | 1901-01-01 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------|------------------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PA-SPSCB-160-S-LPI / DESARROLLO DE DEMARCACION, CATASTRO, MONUMENTACION Y SEÑALIZACION DE TRES AREAS PROTEGIDAS_x000D_ HUMEDAL DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL SAN SAN POND SACK (HISSPS) - PARQUE NACIONAL CERRO HOYA (PNCH) y LA RESERVA FORESTAL LA FORTUNA (RFF) | TF / 18972 | Previa | Solicitud de ofertas | Open - Internacional | | | 1,200,000.00 | Firmado | | | | 2017-11-16 | 2017-11-16 | | 2017-11-16 | 2017-11-21 | 2017-12-31 | 2018-12-31 |
| PA-MIAMBIENTE-26933-NC- RFQ / Promoción, Divulgación y logística para la participación del Proyecto SPSCB en Expoambiente | TF / 18972 | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Limited | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | Ejecución pendiente | | | | | 2017-11-29 | | | | 2018-01-24 | 2018-07-23 |
| PA-MIAMBIENTE-60132-NC- RFB / Diseño e instalación de doce (12) macroloteros en doce (12)AP's | TF / 18972 | Posterior | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | Ejecución pendiente | | | 2018-05-29 | 2018-06-03 | | 2018-07-15 | 2018-08-14 | 2018-09-18 | 2019-03-17 | |
| PA-MIAMBIENTE-60133-NC- RFQ / Programa de promoción en ferias regionales o nacionales | TF / 18972 | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Limited | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | Ejecución pendiente | | | | 2018-05-26 | | | | 2018-07-21 | 2019-01-17 | |
| PA-MIAMBIENTE-60138-NC- RFQ / Servicios de impresión, encuadernados o computados, Informes del Proyecto SPSCB | TF / 18972 | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Limited | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | Ejecución pendiente | | | | 2018-06-02 | | | | 2018-07-28 | 2019-01-24 | |
| PA-MIAMBIENTE-60136-NC- RFB / Estrategia internacional de promoción de biodiversidad, y captación de recursos para el Fondo Patrimonial | TF / 18972 | Previa | Solicitud de ofertas | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | Ejecución pendiente | | | 2018-07-02 | 2018-07-07 | | 2018-08-18 | 2018-09-17 | 2018-10-22 | 2019-04-20 | |
| PA-MIAMBIENTE-60137-NC- DIR / Estrategia nacional de promoción de biodiversidad/TVN, Televisora Nacional | TF / 18972 | Previa | Adquisición directa | Direct | | | 0.00 | En ejecución | | | 2018-09-10 | 2018-09-15 | | | | 2018-10-20 | 2019-04-18 | |
| PA-MIAMBIENTE-60138-NC- DIR / Estrategia nacional de promoción de biodiversidad/TELEMETRO REPORTA | TF / 18972 | Previa | Adquisición directa | Direct | | | 0.00 | Baja Revision | | | 2018-10-08 | 2018-10-13 | | | | 2018-11-17 | 2019-05-16 | |
| PA-MIAMBIENTE-80007-NC- DIR / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PENTAGON DEL PROYECTO SPSCB | TF / 18972 | Posterior | Adquisición directa | Direct | | | 15,408.00 | Firmado | | | 2018-10-15 | 2018-10-20 | | | | 2018-11-24 | 2019-05-23 | |
| PA-MIAMBIENTE-92172-NC- RFQ / Memoria de los 5 años del Proyecto Sistemas de Producción Sostenible y Conservación de la Biodiversidad | TF / 18972 | Posterior | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | Ejecución pendiente | | | | 2019-02-10 | | | | 2019-04-07 | 2019-10-04 | |

| CONSULTING FIRMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------|-------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------|-------------------------------|--------|--|--------|---------------------------------|------------|--|------------|----------------------------------|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Expression of Interest Notice | | Short List and Draft Request for Proposals | | Request for Proposals as Issued | | Opening of Technical Proposals / Minutes | | Evaluation of Technical Proposal | | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
| | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| PA-SPSCB-104-CF-SBCC / Mejoramiento del Software del Nudo de Biodiversidad que integrará toda la inf. biológica de Evaluaciones Ecológicas Rápidas, Estudios de Impacto Ambiental, Planes de Manejo, Rescates de Flora y Fauna, Resultados Biológicos de los Proyectos. | / | | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | | 0.00 | Ejecución pendiente | | | 2017-02-01 | | | | | | | | | 2017-03-03 | | 2017-03-15 | | 2017-03-16 | | 2017-12-21 |
| PA-SPSCB-111-CF-SBCC / Desarrollo del Portal y Aplicaciones Móviles de Turismo Verde con herramientas tecnológicas para senderismo seguro en Áreas Protegidas con las fichas técnicas de 12 rutas de senderos incorporadas. | / | | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | | 0.00 | Ejecución pendiente | | | 2016-07-27 | | | | | | | | | 2016-08-29 | | 2016-09-26 | | 2016-09-26 | | 2017-12-29 |
| PA-SPSCB-161-CF-CD / DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE GESTIÓN PREVENTIVA DE CONFLICTOS GANADERÍA-JAGUAR EN 5 ÁREAS SELECCIONADAS | / | | Posterior | Adquisición directa | International | | 0.00 | Ejecución pendiente | | | | | | | | | | | | | | | | 1901-01-01 | | 1901-01-01 |
| PA-SPSCB-107-CF-SBCC / Servicios de Auditoría Externa para el Proyecto (anuales). | TF / 18972 | | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | | 98,975.00 | Firmado | | | 2017-04-03 | | | | | | | | | 2017-05-31 | | 2017-06-14 | | 2017-06-23 | | 2021-02-26 |
| PA-SPSCB-118-CL-CD / Asistente de la Coordinación/Técnica del Proyecto | / | | Previa | Adquisición directa | National | | 0.00 | Ejecución pendiente | | | | | | | | | | | | | | | | 2016-08-01 | | 2021-02-26 |
| PA-SPSCB-116-CL-CD / Coordinador Técnico-UEP | / | | Previa | Adquisición directa | National | | 0.00 | Ejecución pendiente | | | | | | | | | | | | | | | | 2016-09-30 | | 2016-09-30 |
| PA-SPSCB-21-CL-CD / Jefe del Componente 1 | / | | Previa | Adquisición directa | National | | 0.00 | Ejecución pendiente | | | | | | | | | | | | | | | | 2016-08-01 | | 2021-02-26 |
| PA-SPSCB-37-CL-CD / Jefe del Componente 2 | / | | Previa | Adquisición directa | National | | 0.00 | Ejecución pendiente | | | | | | | | | | | | | | | | 2016-08-01 | | 2021-02-26 |
| PA-SPSCB-110-CF-SBCC / Diseño e Implementación de Sistema de Cobro Electrónico de Entradas en las Áreas Protegidas. | TF / 18972 | | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - National | | 0.00 | Ejecución pendiente | 2018-04-02 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | | 2019-01-15 | | 2019-01-15 | | 2019-01-15 | | 2019-01-15 | | 2019-01-15 | | 2019-01-15 | | 2019-01-15 | 2019-06-03 |
| PA-MIAMBIENTE-27186-CS-QCBS-CF / Actualización del Mapa de Cobertura Boscosa y uso de la tierra y Mapa de Vegetación de Panamá | TF / 18972 | | Previa | Selección basada en calidad y costo | Open - International | | 0.00 | Cancelado | 2017-09-08 | 2017-09-29 | 2017-11-12 | | | | | 2017-12-10 | | 2018-01-09 | | 2018-02-13 | | 2018-03-20 | | 2018-03-20 | | 2019-03-20 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-------------------------------------|----------------------|------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PA-MIAMBIENTE-50936-CS-QCBS / Actualización del Mapa de Cobertura Boscosa y uso de la tierra y Mapa de Vegetación de Panamá | TF / 18972 | Previa | Selección basada en calidad y costo | Open - Internacional | 0.00 | En ejecución | 2018-02-23 | 2018-03-16 | 2018-04-29 | 2018-05-27 | 2018-06-26 | 2018-07-31 | 2018-09-04 | 2019-09-04 |
| PA-SPSCB-126-CF-SBCC / Estudio de Factibilidad del Canal en el Humedal Damani Guariviara | / | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - Nacional | 0.00 | Cancelado | 2017-02-06 | | | | 2017-03-13 | 2017-03-27 | 2017-04-03 | 2017-12-21 |
| PA-MIAMBIENTE-41563-CS-QCBS / Estudio de la Ampliación Marina del Área Protegida de Narganá en atención a las metas de AICHUMesa técnica, Congreso Guna-Miambiente | TF / 18972 | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - Nacional | 0.00 | Cancelado | 2018-01-15 | 2018-02-05 | 2018-03-21 | 2018-04-18 | 2018-05-18 | 2018-06-22 | 2018-07-27 | 2019-07-27 |
| PA-MIAMBIENTE-79453-CS-QCBS / ESTUDIOS, ANÁLISIS Y DISEÑOS DE PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIALES AMBIENTALES MUNICIPALES, EQUIPAMIENTOS TÉCNICOS y de OBRAS CIVILES PARA LA HABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DE PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPALES | TF / 18972 | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - Nacional | 0.00 | Ejecución pendiente | 2018-10-08 | 2018-10-29 | 2018-12-12 | 2019-01-09 | 2019-02-08 | 2019-03-15 | 2019-04-19 | 2020-04-18 |
| PA-MIAMBIENTE-81057-CS-QCBS / Consultoría para el diseño, desarrollo, implementación y certificación del Sistema de Gestión de Calidad, según la Norma ISO 9001:2015 y verificación de buenas prácticas agrícolas para la aplicación y utilización del bio-etiquetado | TF / 18972 | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - Internacional | 0.00 | En ejecución | 2018-10-29 | 2018-11-19 | 2019-01-02 | 2019-01-30 | 2019-03-01 | 2019-04-05 | 2019-05-10 | 2020-05-09 |

INDIVIDUAL CONSULTANTS