

Summarized Procurement Plan

Table 3.1. Main Works, Goods, and Non-Consulting Services to be Procured

Ref. No.	Contract Description	Estimated Amount in US\$, thousands	Procurement Method	Domestic Preference (yes/no)	Prior or Post Review
1	OSS upgrade IT equipment (including OSS software and Investors Tracking System)	300	NCB	No	Post
2	FM software configuration	15	Direct Contracting	No	Prior
3	Vehicles for PCU and IC	500	NCB	No	Prior
4	Vehicles for API-Mali	180	Shopping	No	Post
5	Furniture and computer equipment for PCU	40	Shopping	No	Post
6	Rehabilitation of 300 km of rural roads (100km in Sikasso, 200 in Yanfolila)	7,500	NCB	No	Prior
7	Rehabilitation of three collection facilities (Sikasso) and construction of three collection facilities (Yanfolila)	600	NCB	No	Post
8	Construction of a conditioning and exports facility	1,000	NCB	No	Prior
9	API-Mali website	70	Shopping	No	Post

Table 3.2. Main Consulting Assignments of the Project

Ref. No.	Contract Description	Selection Method	Review by Bank (Prior/Post)	Estimated Amount in US\$
Component 1: Support Agribusiness Diversification through Mango Processing and Investment Promotion				
1	TA support to mango nursery	QCBS	Post	150
2	Technical training to rural assemblers and TA support to IFM (rural assemblers/brokers) and statistical database/geolocation	IC	Prior	250
3	Selection and supervision of cooperatives, traders, and millers with connections to support contracting and implementation	QCBS	Prior	490
4	Support for credit records, warranties, and sources of funding for orchards and cooperatives	QCBS	Prior	250
5	Support supply exporters/millers, cooperatives OHADA assistance and legal assistance contract production partnerships	QCBS	Prior	200
6	Support to exporters and millers on food safety, certification, and compliance (EU)	QCBS	Post	200
7	Comparative studies of trade facilitation and export routes and recommendations	QCBS	Post	150
8	Advisory support to exporters and millers on logistics flows and contracting (trucks, port, airports) #1	IC	Post	50

Ref. No.	Contract Description	Selection Method	Review by Bank (Prior/Post)	Estimated Amount in US\$
9	Advisory support to exporters and millers on logistics flows and contracting (trucks, port, airports) #2	IC	Post	50
10	Advisory support to exporters and millers on logistics flows and contracting (trucks, port, airports) #3	IC	Post	50
11	Advisory support to exporters and millers on logistics flows and contracting (trucks, port, airports) #4	IC	Post	50
12	Staff 1 API-Mali	IC	Prior	170
13	Staff 2 API-Mali	IC	Prior	170
14	Staff 3 API-Mali	IC	Prior	170
15	Staff 4 API-Mali	IC	Prior	170
16	Staff 5 API-Mali	IC	Prior	170
Component 2: Improve Access to Mango Production Areas				
17	Consultant for technical studies and specifications of 300 km of rural roads and preparation of bid documents and supervision of works	SSS	Prior	500
18	External technical audit of roads quality	QCBS	Post	150
19	Consultant for technical studies for the construction and rehabilitation of six collections facilities, preparation of bid documents, and supervision of works	QC	Post	35
20	Consultant for technical studies and specifications for the construction of conditioning and exports facility	QC	Prior	90
Component 3: Foster Animal Feed Production				
21	Trainings program for productive alliances consultants – BDS (training of trainers)	QBS	Prior	540
22	Trainings program for productive alliances consultants – Extension (training of trainers)	QBS	Prior	540
23	TA for pre-investments activities	QBS	Prior	1,100
24	Consultant for technical studies for equipment and infrastructure of all subprojects and supervision of works	QC	Prior	320
Component 4: Strengthen Institutional and Implementation Capacities				
25	Procurement assistant	IC	Prior	150
26	Principal accountant	IC	Prior	180
27	Assistant accountant	IC	Prior	125
28	Project director	IC	Prior	230
29	Project assistant	IC	Post	40
30	Infrastructure specialist	IC	Prior	165
31	Financing specialist	IC	Prior	165
32	Value chains specialist	IC	Prior	165
33	Update of operations manual	IC	Prior	20
34	Institutional contractor	QBS	Prior	1,850
35	External auditor	QCBS	Prior	40
36	Assistant en suivi et evaluation	IC	Prior	125

ICB = International Competitive Bidding

LIB = Limited International Bidding

NCB = National Competitive Bidding

Direct Contracting

Shopping

CQS = Selection Based on Consultants' Qualifications
FBS = Selection under a Fixed Budget
LCS = Least-Cost Selection
QBS = Quality-Based Selection
QCBS = Quality- and Cost-Based Selection
SSS = Single-Source Selection
IC = Individual Consultant

PROCUREMENT PLAN Mali : Mali Support to Agroindustrial Competitiveness Project

General Information

Country: Mali **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-10-02
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if not) 2019-12-18
Project ID: P151449 **GFN Date:** 2018-03-19
Project Name: Mali Support to Agroindustrial Competitiveness Project
Loan / Credit No: IDA / 59190
Executing Agency(ies): National Committee for Agricultural Research

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CW-REF-72 / Travaux de réhabilitation (construction de Tubensis)	IDA / 59190	Component 1: Expand Mango Processing and Investment Opportunities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		850,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-02-07		2018-02-10					2018-03-12		2018-03-22		2018-04-11		2018-08-09		
CW-REF-1 / Réhabilitation de 300km de routes rurales	IDA / 59190	Component 2: Improve Access to Mango Production Areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,500,000.00	0.00	En cours d'exécution					2017-12-20		2017-12-23					2018-01-22				2018-02-22		2018-08-22		
CW-REF-3 / Construction et installation d'unités de conditionnement et d'exportation	IDA / 59190	Component 3: Foster Animal Feed Production	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		350,000.00	0.00	En attente d'exécution					2017-09-12		2017-09-17					2017-10-17		2017-10-24		2017-11-10		2018-03-10		
CW-REF-71 / Travaux d'aménagement des locaux du siège du PACAM	IDA / 59190	Component 4: Strengthen Project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		144,000.00	0.00	En attente d'exécution							2018-02-18								2018-03-17		2018-04-01			
CW-REF-69 / Travaux de construction de 50 étables et magasins dans le cadre du projet LAHAM	IDA / 59190	Component 3: Foster Animal Feed Production	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		682,000.00	0.00	En cours d'exécution					2019-01-24		2019-02-08					2019-03-22		2019-04-21		2019-05-26		2019-12-22		
CW-REF-70 / Travaux de 50 forages positifs/ château d'eau et pompage solaire pour LAHAM.	IDA / 59190	Component 3: Foster Animal Feed Production	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		850,000.00	0.00	En cours d'exécution					2019-01-24		2019-02-08					2019-03-22		2019-04-21		2019-05-26		2019-12-22		

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GO-REF-5 / Acquisition de mobilier et matériel informatique pour l'UPC	IDA / 59190	Component 4: Strengthen Project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En cours d'exécution							2017-07-17								2017-09-09		2017-10-09			
GO-REF-11 / Achat d'équipement individuels	IDA / 59190	Component 3: Foster Animal Feed Production	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En attente d'exécution							2017-07-15								2017-09-09		2017-11-08			
GO-REF-8 / Achat de produits success appat pour le compte de l'Interprofession de la filière manque du Mali	IDA / 59190	Component 3: Foster Animal Feed Production	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		418,000.00	555,002.16		Achévé					2017-06-21		2017-07-05								2017-07-29		2017-08-02			

CS-REF/6 / Recrutement d'un cabinet pour l'appui aux exportateurs et aux transformateurs en matière de sécurité alimentaire, de certification et de conformité (UE)	IDA / 59190	Component 3: Foster Animal Feed Production	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-08-28	2017-09-11	2017-09-25	2017-10-05	2017-10-12	2017-10-26	2017-11-12	2018-01-11
CS-REF/7 / Etudes comparatives de la facilitation du commerce et des voies d'exportation et des recommandations	IDA / 59190	Component 3: Foster Animal Feed Production	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-07-20	2017-08-03	2017-08-20	2017-08-30	2017-09-09	2017-09-23	2017-10-15	2018-01-13
CS-REF/12 / Cabinet en charge du recrutement des cadres de l'Agence pour la Promotion des Investissements au Mali (API)	IDA / 59190	Component 1: Expand Mango Processing and Investment Opportunities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-07-05	2017-07-19	2017-08-12			2017-08-22	2017-09-16	2018-09-16
CS-REF/22 / Audit externe de la qualité des routes	IDA / 59190	Component 2: Improve Access to Mango Production Areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-03-05	2018-03-19	2018-04-02	2018-04-09	2018-04-16	2018-04-30	2018-05-22	2018-09-19
CS-REF/24 / Etudes techniques pour la construction de l'installation d'unités de conditionnement et d'exportation	IDA / 59190	Component 3: Foster Animal Feed Production	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-09-12	2017-09-26	2017-10-10			2017-10-17	2017-11-03	2018-01-02
CS-REF/42 / Recrutement d'un bureau pour la traduction des documents de l'API Anglais-Français	IDA / 59190	Component 1: Expand Mango Processing and Investment Opportunities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-06-23	2017-07-03	2017-07-27			2017-08-06	2017-08-23	2017-09-22
CS-REF/46 / Contrôle et surveillance des travaux de 300 km de piste PACAM	IDA / 59190	Component 2: Improve Access to Mango Production Areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	250,000.00	331,772.47	Achevé	2017-06-18	2017-06-25	2017-07-19	2017-07-29	2017-08-08	2017-08-22	2017-09-13	2018-03-12
CS-REF/47 / Recrutement d'un bureau en charge de l'inventaire, le suivi dans la distribution, le contrôle dans l'utilisation et l'évaluation des produits achetés et des méthodes d'application	IDA / 59190	Component 3: Foster Animal Feed Production	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-07-07	2017-07-21	2017-08-04			2017-08-11	2017-08-28	2017-10-27
CS-REF/23 / Etudes techniques, DAO de construction et réhabilitation de six centres de collecte à Sikasso (3 réhabilitations) et Yanfolila (3 constructions) et supervision des travaux	IDA / 59190	Component 2: Improve Access to Mango Production Areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-07-03	2017-07-17	2017-07-31			2017-08-07	2017-08-24	2017-10-23
CS-REF/25 / Formation (formation des formateurs) pour consultants en matière d'alliances productives - BDS	IDA / 59190	Component 3: Foster Animal Feed Production	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	540,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-01-23	2018-02-13	2018-03-13	2018-03-23	2018-04-02	2018-05-07	2018-05-31	2018-06-30
CS-REF/26 / Formation (formation des formateurs) pour consultants en matière d'alliances productives - Vulgarisation	IDA / 59190	Component 3: Foster Animal Feed Production	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	540,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-01-15	2018-02-05	2018-03-05	2018-03-15	2018-03-25	2018-04-29	2018-06-03	2018-06-18

CS-REF-27 / Assistance Technique pour les activités de pré-investissement	IDA / 59190	Component 1: Expand Mango Processing and Investment Opportunities	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-01-30	2018-02-20	2018-03-16	2018-03-26	2018-04-05	2018-05-10	2018-06-03	2019-06-03
CS-REF-28 / Etudes techniques sur le matériel et l'infrastructure de tous les sous-projets et supervision des travaux	IDA / 59190	Component 3: Foster Animal Feed Production	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	320,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-12-20	2018-01-10	2018-02-07	2018-02-22	2018-03-04	2018-04-08	2018-05-02	2018-06-01
CS-REF-40 / Recrutement d'un Auditeur externe du PACAM pour les exercices 2017, 2018 et 2019	IDA / 59190	Component 4: Strengthen Project Implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	40,000.00	28,241.75	En cours d'exécution	2017-09-12	2017-09-26	2017-10-10	2017-10-17	2017-10-24	2017-11-07	2017-11-29	2018-11-29
CS-REF-43 / Recrutement d'un bureau pour l'élaboration du manuel de procédure du PACAM	IDA / 59190	Component 4: Strengthen Project Implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-12-21	2018-01-11	2018-02-24			2018-03-26	2018-04-30	2018-06-29
CS-REF-66 / Etude et contrôle de 50 établis/magasins/serres/système solaire du projet LAHAM	IDA / 59190	Component 3: Foster Animal Feed Production	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	154,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-12-20	2018-01-03	2018-01-17			2018-01-24	2018-02-10	2018-03-27
CS-REF-72 / Recrutement bureau pour étude du flux de transport des mangues pour PACAM	IDA / 59190	Component 3: Foster Animal Feed Production	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	43,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-01-24	2018-02-14	2018-03-30			2018-04-29	2018-06-03	2018-11-30
CS-REF-81 / Etude et contrôle des travaux de réhabilitation de Tubanio	IDA / 59190	Component 1: Expand Mango Processing and Investment Opportunities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	85,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-01-10	2018-01-24	2018-02-10	2018-02-17	2018-02-27	2018-03-11	2018-03-28	2018-05-12
CS-REF-72 / Etude du système ochestration filières/modernisation pisteurs pour PACAM	IDA / 59190	Component 1: Expand Mango Processing and Investment Opportunities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	85,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-01-18	2018-02-08	2018-03-24			2018-04-23	2018-05-28	2018-11-24
CS-REF-64.1 / Recrutement d'une firme pour la réalisation du schéma directeur opérationnel de Tubanio	IDA / 59190	Component 1: Expand Mango Processing and Investment Opportunities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	170,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-10-29	2018-11-19	2019-01-02	2019-01-30	2019-03-01	2019-04-05	2019-05-10	2019-07-09
CS-REF-80 / Recrutement d'un Cabinet pour l'appui aux cinq familles de IFM en matière de sécurité alimentaire, certification et qualité	IDA / 59190	Component 1: Expand Mango Processing and Investment Opportunities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	51,107.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-14	2019-02-04	2019-03-11			2019-04-01	2019-04-29	2020-04-23
CS-REF-65 / Recrutement d'une firme pour la réalisation d'un audit environnemental et social de tubanio	IDA / 59190	Component 1: Expand Mango Processing and Investment Opportunities	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	18,000.00	0.00	Annulé	2017-10-12	2017-10-26	2017-11-05	2017-11-20	2017-11-23	2017-12-08	2017-12-23	2018-01-22
CS-REF-39.1 / Recrutement d'un Contracteur Institutionnel	IDA / 59190	Component 3: Foster Animal Feed Production	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,850,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-12	2019-04-02	2019-05-21	2019-06-18	2019-07-18	2019-08-22	2019-09-26	2022-07-12
CS-REF-39 / Recrutement d'un contracteur Institutionnel	IDA / 59190	Component 3: Foster Animal Feed Production	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,850,000.00	0.00	Annulé	2017-10-31	2017-11-14	2017-11-29	2017-12-09	2017-12-14	2017-12-29	2018-01-24	2019-01-24

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CS-REF-8 / Appui consultatif aux exportateurs et aux transformateurs sur les flux logistiques et la passation des marchés (camions, ports, aéroports) n°1	IDA / 59190	Component 3: Pasture Animal Feed Production	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-08-24		2017-09-21		2017-09-28		2017-10-15		2017-12-14	
CS-REF-9 / Appui consultatif aux exportateurs et aux transformateurs sur les flux logistiques et la passation des marchés (camions, ports, aéroports) n°2	IDA / 59190	Component 1: Expand Mango Processing and Investment Opportunities	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-07-24		2017-08-27		2017-09-06		2017-09-23		2017-12-22	
CS-REF-10 / Appui consultatif aux exportateurs et aux transformateurs sur les flux logistiques et la passation des marchés (camions, ports, aéroports) n°3	IDA / 59190	Component 1: Expand Mango Processing and Investment Opportunities	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-06-22		2017-07-26		2017-08-05		2017-08-22		2017-11-20	
CS-REF-11 / Appui consultatif aux exportateurs et aux transformateurs sur les flux logistiques et la passation des marchés (camions, ports, aéroports) n°4	IDA / 59190	Component 1: Expand Mango Processing and Investment Opportunities	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-07-12		2017-08-09		2017-08-16		2017-08-26		2017-10-25	
CS-REF-48 / Recrutement d'un expert en communication pour aider à la préparation du forum Investir au Mali pour le compte de l'API	IDA / 59190	Component 1: Expand Mango Processing and Investment Opportunities	A posteriori	Individuel	Open		34,072.00	0.00	En cours d'exécution	2017-07-27		2017-08-24		2017-08-31		2017-09-17		2018-03-16	
CS-REF-49 / Recrutement d'un expert en événementiel pour aider à la préparation du forum Investir au Mali pour le compte de l'API	IDA / 59190	Component 1: Expand Mango Processing and Investment Opportunities	A posteriori	Individuel	Open		34,072.00	0.00	En attente d'exécution	2017-07-05		2017-08-02		2017-08-09		2017-08-23		2018-02-19	
CS-REF-52 / Recrutement d'un expert chargé des réseaux sociaux pour aider à la préparation du forum Investir au Mali pour le compte de l'API	IDA / 59190	Component 1: Expand Mango Processing and Investment Opportunities	A posteriori	Individuel	Open		34,072.00	0.00	En attente d'exécution	2017-06-29		2017-08-17		2017-08-27		2017-09-21		2018-03-20	
CS-REF-53 / Recrutement d'un coordinateur technique pour aider à la préparation du forum Investir au Mali pour le compte de l'API	IDA / 59190	Component 1: Expand Mango Processing and Investment Opportunities	A posteriori	Individuel	Open		34,072.00	0.00	En attente d'exécution	2017-06-30		2017-07-28		2017-08-04		2017-08-21		2018-02-17	
CS-REF-54 / Recrutement d'un expert en comptabilité finance pour aider à la préparation du forum Investir au Mali pour le compte de l'API	IDA / 59190	Component 1: Expand Mango Processing and Investment Opportunities	A posteriori	Individuel	Open		34,072.00	0.00	En attente d'exécution	2017-07-05		2017-08-08		2017-08-15		2017-08-29		2017-09-05	

CS-REF-55 / Recrutement d'un expert pour former les formateurs pour l'application des produits de lutte contre la mouche de fruit	IDA / 59190	Component 3: Foster Animal Feed Production	A posteriori	Individuel	Open		102,215.00	0.00	En attente d'exécution	2017-07-10	2017-08-07	2017-08-14	2017-08-31	2017-09-30
CS-REF-56 / Recrutement d'un consultant pour l'appui au démarrage du projet	IDA / 59190	Component 4: Strengthen Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		51,107.00	0.00	En attente d'exécution	2017-06-29	2017-08-02	2017-08-09	2017-08-29	2018-08-29
CS-REF-57 / Recrutement d'un consultant en appui à la passation des marchés	IDA / 59190	Component 4: Strengthen Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		20,442.00	0.00	En attente d'exécution	2017-07-06	2017-08-24	2017-09-03	2017-09-28	2017-11-27
CS-REF-58 / Recrutement d'un spécialiste en TIC, communication et événementiel	IDA / 59190	Component 1: Expand Mango Processing and Investment Opportunities	A posteriori	Individuel	Open		102,215.00	0.00	En attente d'exécution	2017-07-05	2017-08-13	2017-08-23	2017-09-17	2018-09-17
CS-REF-59 / Recrutement d'un économiste international pour la chaîne de valeur mondiale	IDA / 59190	Component 3: Foster Animal Feed Production	A posteriori	Individuel	Open		42,590.00	0.00	En attente d'exécution	2017-06-22	2017-07-20	2017-07-27	2017-08-10	2017-09-04
CS-REF-60 / Recrutement d'un économiste national de terrain	IDA / 59190	Component 3: Foster Animal Feed Production	A posteriori	Individuel	Open		8,518.00	0.00	En attente d'exécution	2017-07-02	2017-08-05	2017-08-20	2017-09-13	2017-10-28
CS-REF-61 / Recrutement d'un assistant de recherche développement chaînes de valeur	IDA / 59190	Component 3: Foster Animal Feed Production	A posteriori	Individuel	Open		8,518.00	0.00	En attente d'exécution	2017-07-03	2017-08-06	2017-08-16	2017-09-10	2017-10-25
CS-REF-62 / Recrutement d'une firme pour la sélection des investisseurs dans la zone office du Niger (PDAIC-ZON)	IDA / 59190	Component 1: Expand Mango Processing and Investment Opportunities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-10-06	2017-10-10		2017-11-01	2018-01-30
CS-REF-63 / Recrutement d'une firme pour la réalisation du plan d'affaires de tubaniso	IDA / 59190	Component 1: Expand Mango Processing and Investment Opportunities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		170,400.00	0.00	En cours d'exécution	2017-10-10	2017-10-18		2017-11-05	2018-02-03
CS-REF-64 / Recrutement d'une firme pour la réalisation du schéma directeur opérationnel de tubaniso	IDA / 59190	Component 1: Expand Mango Processing and Investment Opportunities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		170,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-10-10	2017-10-18		2017-11-07	2018-02-05
CS-REF-29 / Recrutement d'un assistant en passation des marchés	IDA / 59190	Component 4: Strengthen Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-06-22	2017-07-20	2017-07-27	2017-08-10	2017-08-13
CS-REF-31 / Recrutement d'un comptable adjoint	IDA / 59190	Component 4: Strengthen Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		125,000.00	120,377.64	Signé	2017-06-28	2017-08-12	2017-09-02	2017-09-16	2018-09-16
CS-REF-32 / Recrutement d'un directeur technique	IDA / 59190	Component 4: Strengthen Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		230,000.00	193,672.50	Signé	2017-06-23	2017-07-21	2017-07-28	2017-08-14	2018-08-14
CS-REF-34 / Recrutement d'un assistant du projet	IDA / 59190	Component 4: Strengthen Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	13,644.03	Signé	2017-07-03	2017-07-31	2017-08-07	2017-08-24	2018-08-24
CS-REF-35 / Recrutement d'un spécialiste en infrastructure	IDA / 59190	Component 4: Strengthen Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		165,000.00	341,775.00	Signé	2017-06-18	2017-07-16	2017-07-23	2017-08-06	2018-08-06

CS-REF-36 / Recrutement d'un spécialiste en financement	IDA / 59190	Component 4: Strengthen Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		165,000.00	157,128.20	Signé	2017-06-23		2017-07-21		2017-07-28		2017-08-19		2018-08-19
CS-REF-37 / Recrutement d'un spécialiste en filières	IDA / 59190	Component 4: Strengthen Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		165,000.00	159,485.00	Signé	2017-06-29		2017-08-17		2017-08-27		2017-09-18		2018-09-18
CS-REF-38 / Mise à jour du manuel opérationnel	IDA / 59190	Component 4: Strengthen Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-08-10		2017-09-07		2017-09-14		2017-10-01		2017-10-31
CS-REF-45 / Recrutement d'un spécialiste en études environnementales pour le projet	IDA / 59190	Component 4: Strengthen Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		170,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-06-28		2017-07-29		2017-08-08		2017-08-25		2018-08-25
CS-REF-68 / Recrutement d'un consultant individuel/point focal emboche commerciale du projet LAHAM	IDA / 59190	Component 3: Foster Animal Feed Production	A posteriori	Individuel	Limited		24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-01-22		2018-01-27		2018-02-06		2018-02-23		2018-08-22
CS-REF-71 / Recrutement d'un informaticien pour IUCP PACAM	IDA / 59190	Component 4: Strengthen Project Implementation	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	38,499.66	Signé	2017-12-22		2017-12-25		2018-01-04		2018-01-21		2019-01-21
CS-REF-16 / Recrutement du chargé de promotion de l'élevage	IDA / 59190	Component 1: Expand Mango Processing and Investment Opportunities	A posteriori	Individuel	Open		85,000.00	0.00	Annulé	2017-06-30		2017-07-28		2017-08-04		2017-08-21		2018-08-21
CS-REF-51 / Recrutement d'un expert en sécurité pour aider à la préparation du forum Investir au Mali pour le compte de IAPI	IDA / 59190	Component 1: Expand Mango Processing and Investment Opportunities	A posteriori	Individuel	Open		34,072.00	0.00	Annulé	2017-06-26		2017-07-24		2017-07-31		2017-08-17		2018-02-13
CS-REF-50 / Recrutement d'un expert en logistique et protocole pour aider à la préparation du forum Investir au Mali pour le compte de IAPI	IDA / 59190	Component 1: Expand Mango Processing and Investment Opportunities	A posteriori	Individuel	Open		34,072.00	0.00	Annulé	2017-07-03		2017-07-31		2017-08-07		2017-08-24		2018-02-20
CS-REF-21 / Etude APD, élaboration des dossiers d'appel d'offre des travaux pour 300km de routes rurales	IDA / 59190	Component 2: Improve Access to Mango Production Areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		120,000.00	109,110.76	Achévé	2017-02-03		2017-02-23				2017-04-02		2017-06-01
CS-REF-41 / Recrutement d'un Assistant en suivi et évaluation	IDA / 59190	Component 4: Strengthen Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		41,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-07-20		2017-08-17		2017-08-24		2017-09-07		2017-09-14
CS-REF-67 / Conception du plan, des supports de communication et une application mobile de Tubaniso-Agribusiness et innovation center (TAIC)	IDA / 59190	Component 1: Expand Mango Processing and Investment Opportunities	A posteriori	Individuel	Limited		54,500.00	60,772.31	Achévé	2017-12-21		2017-12-26		2018-01-05		2018-01-19		2018-03-05
CS-REF-85 / Recrutement d'un assistant technique pour préparation PDAZAM	IDA / 59190	Component 4: Strengthen Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-19		2018-04-08		2018-04-13		2018-04-18		2018-10-15
CS-REF-86 / Recrutement d'un consultant pour préparation composante 1 du PDAZAM	IDA / 59190	Component 4: Strengthen Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-19		2018-04-12		2018-04-15		2018-04-23		2018-10-20

CS-REF-87 / Recrutement d'un consultant en appui à la préparation de la composante 3 du PDAZAM	IDA / 59190	Component 4: Strengthen Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-19	2018-04-12	2018-04-15	2018-04-23	2018-10-20
CS-REF 65-1 / Audit environnemental et social de Toubanio	IDA / 59190	Component 1: Expand Mango Processing and Investment Opportunities	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-13	2018-11-28	2018-12-03	2018-12-13	2019-01-12
CS-REF-88 / Recrutement d'un consultant chargé de la Capitalisation des résultats esgravés par le PCDA pour avancer dans la démarche de certification des jeunes plants de manguiers	IDA / 59190	Component 1: Expand Mango Processing and Investment Opportunities	A posteriori	Individuel	Open		17,036.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-11	2019-04-14	2019-04-28	2019-05-15	2020-05-09
CS-REF-86 / Recrutement d'un consultant chargé de l'Etude portant sur l'analyse approfondie des avantages et entraves aux expéditions par voies routière, maritime et aérienne vers l'Europe et le Maghreb.	IDA / 59190	Component 1: Expand Mango Processing and Investment Opportunities	A posteriori	Individuel	Open		34,072.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-07	2019-05-10	2019-05-17	2019-06-03	2019-10-01
CS-REF-91 / Recrutement d'un consultant chargé de Former les producteurs en techniques d'évaluation de la production de la mangue dans les vergers géo référencés et produire des cartes dynamiques à travers la télédétection	IDA / 59190	Component 1: Expand Mango Processing and Investment Opportunities	A posteriori	Individuel	Open		51,107.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-10	2019-05-13	2019-05-20	2019-06-03	2019-09-01
CS-REF-92 / Recrutement d'un consultant chargé d'appuyer l'interprofession mangue pour la collecte et la diffusion des informations commerciales par SMS à travers la plateforme "Orange Satekela"	IDA / 59190	Component 1: Expand Mango Processing and Investment Opportunities	A posteriori	Individuel	Open		8,517.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-28	2019-05-28	2019-06-02	2019-06-16	2019-10-14
CS-REF-96 / Recrutement d'un Consultant chargé de faire des études économiques dans le cadre d'un plan d'appui institutionnel de l'API.	IDA / 59190	Component 1: Expand Mango Processing and Investment Opportunities	A posteriori	Individuel	Open		42,589.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-20	2019-04-23	2019-05-07	2019-06-04	2019-09-02
CS-REF-97 / Recrutement d'un Consultant Expert en Infrastructure pour le suivi et la supervision des travaux (300 km de piste, 3 centres de collecte et infrastructures et équipements pour alliances productives).	IDA / 59190	Component 2: Improve Access to Mango Production Areas	A posteriori	Individuel	Open		25,554.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-07	2019-01-23	2019-01-28	2019-02-01	2019-07-31
CS-REF-89 / Recrutement d'un consultant chargé de Renforcer la capacité des commerçants et transformateurs de mangues en gestion et conservation de la mangue	IDA / 59190	Component 1: Expand Mango Processing and Investment Opportunities	A posteriori	Individuel	Open		8,518.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-27	2019-04-29	2019-05-06	2019-05-20	2019-08-18

CS-REF.90 / Recrutement d'un consultant chargé de former les pasteurs sur les bonnes pratiques de récolte et de transport de la mangue.	IDA / 59190	Component 1: Expand Mango Processing and Investment Opportunities	A posteriori	Individuel	Open		5,111.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-11	2019-04-13	2019-04-20	2019-05-04	2019-07-03	
CS-REF.98 / Recrutement de l'Auditeur interne du PACAM	IDA / 59190	Component 4: Strengthen Project Implementation	A posteriori	Individuel	Direct		128,194.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-24	2019-01-25	2019-01-26	2019-01-27	2022-08-29	
CS-REF.100 / Consultant suivi technique (Point focal) Plateforme d'embarquement du pilote LAHAM	IDA / 59190	Component 3: Foster Animal Feed Production	A posteriori	Individuel	Open		18,038.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-12	2019-03-22	2019-03-26	2019-03-30	2019-09-26	
CS-REF.99 / Consultant Business Plans Projet Pilote LAHAM	IDA / 59190	Component 3: Foster Animal Feed Production	A posteriori	Individuel	Open		18,038.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-12	2019-03-22	2019-03-26	2019-03-30	2019-09-26	
CS-REF.102 / Consultant suivi et supervision des travaux 1200 km de piste, 6 centres de collecte et d'embarquement et infrastructures d'équipements pour alliances productives)	IDA / 59190	Component 4: Strengthen Project Implementation	A posteriori	Individuel	Limited		25,551.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-11	2019-05-13	2019-05-16	2019-05-20	2019-11-16	