

Procurement Plan

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** [*Original: November 2015*]: *Revision 1 of Updated Procurement Plan, August 2016*]
2. **Date of General Procurement Notice:** *January, 2016*
3. **Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered from December 2017 to December 2019*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Type of procurement	Substantial risk
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	10.000.000USD
Goods, information technology and non-consulting services	2.000.000USD

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.17 of the Guidelines)** *Not applicable*
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Project Implementation Manual for World Bank Loan Project P147674 issued by PRAPS-BF*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *Not applicable*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference	Review by Bank (Prior / Post)	Comments

January 10, 2018

				(yes/no)		
	Summary of the NCB (Works)	7.6	7	No	Post	
	Summary of the NCB (Goods)	1.6	6	No	Post	
	Summary of the RfQ (Works)	0.2	2	No	Post	
	Summary of the RfQ (Goods)	0.5	9	No	Post	

III. Selection of Consultants

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Type of procurement	Substantial risk
Consultants: firms	1.000.000USD
Consultants: individuals	300.000USD

- 2. Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- 3. Any Other Special Selection Arrangements:** *Not applicable*
- 4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS, FBBS, LCBS	0.8	8	post	

	Summary of number of contracts that will be let under other methods	3	39	Post	CQS, Individual consultant
--	---	---	----	------	----------------------------

PROCUREMENT PLAN Western Africa : Regional Sahel Pastoralism Support Project

General Information
 Country: Western Africa Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-01-15
 Project ID: P147674 Revised Plan Date(s) (comma delineated, leave blank if not): 2021-07-30
 Project Name: Regional Sahel Pastoralism Support Project
 Loan / Credit No: IDA / D0660
 Executing Agency(ies): Regional Sahel Pastoralism Support Project – Mauritania

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Notice / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
MR-PRAPS-MR-3029-CW-RPE / Construction de 2 lots de 7 marchés à bétail dans plusieurs villages	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,315,000.00	1,464,289.2	Signé					2017-12-28	2018-12-11	2018-01-02				2018-02-13	2019-02-07	2018-03-15	2019-03-06	2018-04-19	2019-06-05	2018-10-16		
MR-PRAPS-MR-3030-CW-RPE / Réalisation d'un petit pastoral dans la localité de Inghemza commune de Kankossa	IDA / D0660	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				28,500.00	0.00	Annulé																	2018-02-26	2018-08-25	
T01 MR PRAPS / Construction et réhabilitation des locaux de la DSV	IDA / D0660	Animal Health Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				105,000.00	94,167.90	Achévé					2017-03-30	2017-06-14	2017-04-09				2017-06-11	2017-07-27	2017-06-10	2017-08-25	2018-01-30	2018-06-05	2018-08-28		
MR-PRAPS-MR-4123-CW-RPE / Construction de 733 parcs de vaccination dans plusieurs villages	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				800,000.00	592,725.03	Achévé					2018-04-25	2018-10-29	2018-04-30				2018-06-11	2019-01-08	2018-07-11	2019-02-04	2018-08-15	2019-03-15	2018-11-13		
PRAPS-MR-17 / Construction de 2 lots de 3 marchés à bétail et de 2 zones de repos dans plusieurs villages de ROSO	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				731,000.00	694,378.78	Achévé					2017-09-18	2017-08-02	2017-09-24				2017-11-05	2017-10-24	2017-12-05	2017-11-15	2018-01-10	2017-12-08	2018-07-08		
PRAPS T 01 / Réalisation en Hghe du programme d'hybridation pastorale avec la société pastorale des troupeaux et Puits - (signature de protocole)	IDA / D0660	Natural Resource Management Enhancement	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct					975,000.00	0.00	En cours d'exécution					2018-04-23		2018-04-28										2018-06-02	2019-10-15	
T02 MR PRAPS 2017 / Construction et réhabilitation de 2 de 6 postes de santé et la réhabilitation de 10 autres dans 7 villages	IDA / D0660	Animal Health Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				588,000.00	123,111.44	Achévé					2017-04-10	2017-06-01	2017-04-14				2017-05-19	2017-09-06	2017-06-18	2017-09-27	2017-11-14	2017-09-28	2018-11-30		
MR-PRAPS-MR-8350-CW-RPE / Réhabilitation de 15 postes de santé dans plusieurs villages (secteur Fissat)	IDA / D0660	Animal Health Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				311,000.00	328,209.54	Signé					2019-02-12	2019-07-01	2019-02-16				2019-03-23	2019-08-09	2019-04-22	2019-09-25	2019-12-18	2019-12-27	2021-01-02		
15/7/2019 / Construction d'une zone d'accès au marché de Rosso	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				31,000.00	33,978.19	Achévé																	2019-05-20	2019-09-17	2019-07-04
16/7/2019 / construction d'une loge gardien et d'un mur de clôture pour les locaux de la DSV	IDA / D0660	Animal Health Improvement	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				40,000.00	35,641.80	Achévé																	2019-04-29	2019-09-10	2019-06-13
MR-PRAPS-MR-4537-CW-RPE / Construction de 15 zones d'abattage améliorées dans plusieurs villages	IDA / D0660	Animal Health Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,300,000.00	1,186,518.2	Signé					2019-03-12	2019-11-13	2019-03-17				2019-04-28	2020-03-23	2019-07-02	2020-08-24	2019-07-01	2020-08-01	2020-07-01		
MR-PRAPS-MR-7 / Construction de 15 mini-laiteries dans plusieurs villages	IDA / D0660	Animal Health Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				720,000.00	652,325.93	Signé					2019-03-07	2019-01-02	2019-03-12				2019-04-23	2019-02-06	2019-06-27	2019-06-25	2020-01-23	2020-06-23	2020-01-23		
42/7/PRAPS/2019 / construction de 3 lots de 8 marchés à bétail dans les villages de Trava, Zougou, Coulemphag, Akalaba, Fagant et Houth el Ghadi	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,120,000.00	1,484,562.90	Signé					2019-10-03	2019-09-30	2019-10-08				2019-11-19	2019-12-23	2019-12-19	2020-01-20	2020-01-23	2020-04-28	2020-02-28		
43/7/PRAPS/2019 / Travaux de réhabilitation et de mise à niveau de l'abattoir de Baghe	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				41,500.00	71,190.23	Signé																	2019-12-08	2020-02-25	2020-04-06
44/7/PRAPS/2019 / Travaux de réhabilitation et d'extension de l'abattoir de Rosso	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				100,000.00	72,848.11	Signé					2019-10-09	2019-10-10	2019-10-14				2019-11-25	2019-11-26	2019-12-25	2019-12-23	2020-01-20	2020-02-25	2020-02-13		
45/7/PRAPS/2019 / Construction de 31 parcs de vaccination dans plusieurs villages (Phase III)	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				292,000.00	289,185.76	Signé					2019-10-25	2019-10-09	2019-10-30				2019-12-11	2019-12-26	2020-01-10	2020-01-21	2020-02-14	2020-03-27	2020-05-14		
10/7/PRAPS/2020 / Construction de 10 zones d'abattage améliorées dans plusieurs villages (Phase II)	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,111,000.00	758,232.50	Signé					2020-02-28	2020-03-18	2020-03-08				2020-04-15	2020-04-00	2020-06-19	2020-09-25	2021-03-16	2021-03-16	2021-03-16		
46/7/PRAPS/2020 / Réhabilitation de 15 postes vétérinaires dans plusieurs villages (Phase II)	IDA / D0660	Animal Health Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				600,000.00	0.00	En cours d'exécution					2020-04-30	2020-05-01	2020-05-05				2020-06-16		2020-07-16	2020-08-20			2021-06-16		
50/7/PRAPS/2020 / Construction de 45 stations pastorales dans plusieurs villages	IDA / D0660	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,500,000.00	0.00	En cours d'exécution					2020-03-30	2020-08-12	2020-04-04				2020-05-16		2020-06-15	2020-07-20			2021-03-17		
51/7/PRAPS/2020 / Construction de 15 Châteaux d'eau et abreuvoirs pour les zones pastorales de la phase I du PRAPS	IDA / D0660	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				330,000.00	315,859.17	Signé					2020-03-12	2020-03-27	2020-01-17				2020-03-30	2020-05-14	2020-04-29	2020-07-15	2020-06-10	2020-08-10	2020-11-30		
53/7/PRAPS/2020 / TRAVAUX DE MISE A NIVEAU DU MARCHÉ DE ROSO	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				40,000.00	36,609.97	Achévé																	2020-04-18	2020-03-09	2020-10-15
48/7/PRAPS/2020 / TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BONS FERMES ET INSTALLATIONS PASTO VOLTAGE AU MARCHÉ A BÉTAL DE ROSO.	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				41,000.00	3,927.94	Signé																	2020-04-21	2020-04-09	2020-06-20
48/7/PRAPS/2020 / Installations photovoltaïques pour 02 zones de repos et 02 marchés à bétail dans la zone est de pout	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				41,000.00	36,239.94	Signé																	2020-03-25	2020-04-09	2020-04-24
55/7/PRAPS/2020 / Construction de 04 zones de débarquement/embarquement à 45 abreuvoirs pour les zones de repos de robe et Egan-Lakharat	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				39,000.00	0.00	En attente d'exécution																	2020-04-29	2020-06-28	

FRAPS-MR-1C / Suivi des travaux de construction de 3 marchés à bétail et de 3 aires de repos	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	40,000.00	26,889.23	Achévé	2017-08-10	2017-08-01	2017-08-31	2017-10-14	2017-12-01							2017-11-11	2017-10-10	2017-12-11	2017-10-24	2018-01-15	2018-01-15	2018-02-19	2018-04-24	2018-08-18	2020-06-05			
FRAPS-MR-2C / Suivi des travaux de construction et de réhabilitation de postes de santé animale	IDA / D0660	Animal Health Improvement	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	46,000.00	65,154.43	Signé	2017-09-15	2017-08-01	2017-10-06	2017-11-19	2017-11-03							2017-12-17	2018-02-05	2018-01-16	2018-02-13	2018-02-20	2018-01-30	2018-03-27	2018-05-03	2018-09-23				
FRAPS-MR-3C / Assistance technique internationale pour appui à la mise en œuvre de la composante 2	IDA / D0660	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2016-08-12		2016-09-02	2016-10-16								2016-11-13		2016-12-13		2017-01-17		2017-02-21		2018-02-21				
FRAPS-MR-6C / Recrutement pour prestation de services 11 pour l'attribution pastorale des LDP 1, 2 et 3 de la zone du Hoth II Charbi, Hoth Echargh	IDA / D0660	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	28,000.00	247,061.10	Achévé	2017-04-05	2017-04-03	2017-04-26	2017-06-09	2017-06-09											2017-07-09	2017-07-03	2017-08-13	2017-10-17	2018-02-09	2018-01-30			
FRAPS CF 01 / Recrutement d'un bureau d'études pour les évaluations environnementales et la deuxième phase des infrastructures	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	100,000.00	77,068.29	Achévé	2018-06-21	2018-04-02	2018-07-12	2018-08-25	2018-11-01							2018-09-22	2018-12-17	2018-10-22	2018-12-20	2018-11-24	2019-01-24	2018-12-31	2019-03-27	2019-12-14	2020-08-14			
FRAPS CF 02 / Recrutement d'un bureau d'études pour les évaluations sociales de la deuxième phase des infrastructures	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	100,000.00	76,847.43	Achévé	2018-07-04	2018-04-26	2018-07-25	2018-09-07	2018-08-28							2018-10-05	2018-09-17	2018-11-04	2018-07-15	2018-12-09	2019-03-27	2019-01-13	2019-03-27	2020-01-13	2020-04-05			
FRAPS-MR-5C / Suivi des travaux de construction de 2 lots de 27 aires de repos dans plusieurs villages du pays	IDA / D0660	Animal Health Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	5,426.56	Signé	2017-09-15	2017-07-24	2017-10-06	2017-11-19	2018-01-08											2017-12-18	2018-01-16	2018-01-23	2018-04-04	2018-07-22				
FRAPS CI 19 / Recrutement d'un auditeur externe pour la seconde phase du projet	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A priori	Sélection au moindre coût	Open - National	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-10		2018-07-21	2018-09-01	2019-07-29							2018-10-01		2018-10-31		2018-12-05		2019-01-09		2020-01-08				
MR-FRAPS-MR -71445-CS-C02 / Recrutement d'un opérateur d'attribution pastorale dans les LDP 1 et 2 (Hoth Echargh, Hoth Charbi)	IDA / D0660	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	38,809.94	Achévé	2018-07-31	2018-08-23	2018-08-21	2018-10-04	2018-12-20											2018-11-03	2018-11-08	2018-12-08	2018-11-21	2019-06-06	2019-10-09			
MR-FRAPS-MR -71495-CS-C02 / Recrutement d'un opérateur d'attribution pastorale dans les LDP 3 et 4 (Kusaba, Gargol, Gadinah)	IDA / D0660	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	31,939.75	Achévé	2018-07-31	2018-08-23	2018-08-21	2018-10-04	2018-09-20											2018-11-03	2018-11-08	2018-12-08	2018-11-22	2019-06-06	2019-01-06			
MR-FRAPS-MR -71496-CS-C02 / Recrutement d'un opérateur d'attribution pastorale dans les LDP 5 et 6 (Wana, Tera et Inshiy)	IDA / D0660	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	20,747.86	Achévé	2018-07-31	2018-03-01	2018-08-21	2018-10-04	2018-09-19											2018-11-03	2019-01-26	2018-12-08	2019-04-05	2019-06-06	2019-04-07			
FRAPS CF 22 / Recrutement d'un Opérateur chargé de la mise en œuvre des ACZ dans la zone du Projet- Zone 1	IDA / D0660	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	70,000.00	52,909.12	Achévé	2018-08-07	2018-09-19	2018-08-17	2018-09-11	2018-02-19											2018-09-21	2019-04-11	2018-10-17	2019-07-17	2020-10-12	2019-11-12			
FRAPS-OC 01 / Recrutement d'un OMC chargé de l'ingénierie sociale pour l'accompagnement des infrastructures d'accès aux marchés dans les Unités Eco Pastorales 1 et 2	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	20,885.69	Achévé	2018-06-08	2018-03-01	2018-06-18	2018-07-13	2018-06-14											2018-07-23	2019-01-19	2018-08-12	2019-04-15	2019-08-12	2019-08-22			
FRAPS-OC02 / Recrutement d'un OMC chargé de l'ingénierie sociale pour l'accompagnement des infrastructures d'accès aux marchés dans les Unités Eco Pastorales 3 et 4	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	20,368.37	Achévé	2018-06-10	2018-03-01	2018-06-20	2018-07-15	2018-09-19											2018-07-25	2019-04-03	2018-08-14	2019-04-03	2019-08-14	2019-08-22			
FRAPS-OC 03 / Recrutement d'un OMC chargé de l'ingénierie sociale pour l'accompagnement des infrastructures d'accès aux marchés dans les Unités Eco Pastorales 5 et 6	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	20,747.86	Achévé	2018-06-10	2018-03-01	2018-06-20	2018-07-15	2018-04-26											2018-07-25	2019-03-26	2018-08-14	2019-04-05	2019-08-14	2019-09-25			
MR-FRAPS-CF 23 / Recrutement d'un Opérateur chargé de la mise en œuvre des ACZ dans la zone du Projet- Zone 1	IDA / D0660	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	70,000.00	65,820.16	Achévé	2018-07-18	2018-09-03	2018-07-28	2018-08-22	2018-12-03											2018-09-01	2019-01-19	2018-09-21	2019-07-17	2020-09-20	2019-08-04			
MR-FRAPS-CF 24 / Recrutement d'un Opérateur chargé de la mise en œuvre des ACZ dans la zone du Projet- Zone 4	IDA / D0660	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-07-18	2018-10-01	2018-07-28	2018-08-22	2018-12-31											2018-09-01		2018-09-21		2020-09-20				
FRAPS CF 21 / Recrutement d'un Opérateur chargé de la mise en œuvre des ACZ dans la zone du Projet- Zone 2	IDA / D0660	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	70,000.00	65,851.59	Achévé	2018-08-11	2018-09-19	2018-09-10	2018-10-05	2018-03-01											2018-10-15	2019-04-11	2018-11-04	2019-08-06	2020-11-03	2019-09-25			
19/C/2019 / Suivi des travaux de construction de 15 mini-laiteries dans plusieurs villages	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	42,000.00	0.00	Annulé	2019-03-07		2019-03-28	2019-05-11												2019-06-08		2019-08-12		2019-09-16		2020-09-15		
MR-FRAPS-MR -107888-CS-C02 / Etudes et mise en œuvre de la construction de 45 stations pastorales isolées dans plusieurs villages	IDA / D0660	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	167,000.00	117,060.50	Signé	2019-04-10	2019-03-23	2019-05-01	2019-06-14	2019-08-01											2019-07-12	2019-09-18	2019-08-11	2019-10-04	2019-10-24	2020-01-12	2021-01-12		
MR-FRAPS-MR -107926-CS-C02 / Suivi des travaux de construction de 8 marchés à bétail dans les villages de braca, Gargol, Gadinah, Acharbi et Hoth et Charbi (Phase III du programme des marchés)	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	82,000.00	38,847.05	Signé	2019-04-24	2019-04-24	2019-05-15	2019-06-28	2019-09-18											2019-07-26	2019-09-24	2019-08-25	2019-10-14	2019-09-20	2020-01-02	2020-11-02		
21/C/2019 / Suivi des travaux de construction de 14 aires d'abattage améliorées dans plusieurs villages	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	83,000.00	77,466.75	Signé	2019-04-10	2019-04-10	2019-05-21	2019-07-04	2019-07-10											2019-08-01	2019-11-19	2019-08-31	2019-12-05	2020-01-17	2020-11-08			
14/C/FRAPS/2019 / ETUDES DIAGNOSTIQUES ET ETUDES TECHNOLOGIQUES DE 13 POSTES VÉTÉRINAIRES DANS PLUSIEURS VILLAGES (PHASE II)	IDA / D0660	Animal Health Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	15,000.00	0.00	Annulé	2019-08-11	2019-07-09	2019-09-21	2019-11-04												2019-12-02		2020-01-01		2020-02-05		2020-03-11		2020-05-20
41/C/FRAPS/2019 / LE SUIVI DES TRAVAUX NEURÉS DE 8 POSTES VÉTÉRINAIRES DANS 7 VILLAGES	IDA / D0660	Animal Health Improvement	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	52,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-16	2019-07-03	2019-11-06	2019-12-20												2020-01-17		2020-03-16		2020-03-22		2020-04-26		2021-03-20
3/C/FRAPS/2020 / Recrutement d'un bureau d'études chargé de la structuration des organisations pastorales	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	39,000.00	5,389.39	Achévé	2020-02-01	2020-03-18	2020-02-22	2020-04-06	2020-05-05											2020-05-06	2020-06-04	2020-06-10	2020-07-20	2021-09-03	2020-10-04			

27 C/PRAAPS/2020 / Suivi des travaux de construction de 10 axes d'abattage (Phase II)	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National			80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-17	2020-03-18	2020-03-19	2020-05-02			2020-05-20	2020-06-29	2020-08-02	2020-09-20	2021-07-04			
31 C/PRAAPS/2020 / Suivi des travaux de construction de réservoirs (mini-éolaires) et de réservoirs pour 15 stations pastorales.	IDA / D0660	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-05	2020-05-14	2020-02-26	2020-04-10					2020-05-10		2020-06-14	2020-11-11		
78 C/PRAAPS/2020 / études et suivi des travaux pour la réhabilitation de postes vétérinaires dans plusieurs zones cibles (HS)	IDA / D0660	Animal Health Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-30	2020-05-14	2020-04-20	2020-06-03					2020-07-03		2020-08-07	2021-08-07		
46 C/PRAAPS/2020 / Suivi des travaux de construction de 41 axes de vaccination (phase II)	IDA / D0660	Animal Health Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			27,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-11	2020-03-18	2020-06-05	2020-07-19					2020-08-18		2020-09-22	2021-02-19		
46 C/PRAAPS/2019 / Suivi des travaux de construction de 41 axes de vaccination (Phase II)	IDA / D0660	Animal Health Improvement	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National			39,000.00	0.00	Annulé	2019-10-16	2020-03-18	2019-11-06	2019-12-20					2020-01-27		2020-03-22	2020-04-26		
20 C/PRAAPS/2020 Recrutement d'une ONG d'animation pastorale des UEP 5, 6 & 5 au titre de l'année 2020	IDA / D0660	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			41,000.00	0.00	Annulé	2020-02-03		2020-02-24	2020-04-08					2020-05-08		2020-06-12	2021-06-12		
19 C/PRAAPS/2020 / Recrutement d'une ONG d'animation pastorale des UEP 2 et 4 au titre de l'année 2020	IDA / D0660	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			41,000.00	0.00	Annulé	2020-02-03		2020-02-24	2020-04-08					2020-05-08		2020-06-12	2021-06-12		
18 C/PRAAPS/2020 / Recrutement d'une ONG d'animation pastorale des UEP 1 et 2 au titre de l'année 2020	IDA / D0660	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			41,000.00	0.00	Annulé	2020-02-11		2020-03-05	2020-04-18					2020-05-18		2020-06-22	2021-06-22		
112 C/PRAAPS/2020 / Élaboration des Instruments de Sauvegarde Environnementales et Sociales du PRAAP 2	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		37,111.93	Signé			2020-07-25	2020-07-30	2020-08-15	2020-08-17	2020-09-28	2020-08-28			2020-10-28	2020-09-28	2020-12-02	2020-10-21	2021-01-16	
MR-PRAAP-MR-4881-CS-CB / Recrutement d'un consultant pour la finalisation et la mise sur pied du SI	IDA / D0660	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			10,000.00	0.00	Annulé	2018-04-23		2018-05-14	2018-06-27					2018-07-07		2018-07-27	2018-08-26		
62 C/PRAAPS/2020 / Recrutement d'un nouveau d'études pour l'analyse de la filière laitière	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			40,000.00	0.00	Annulé	2020-02-11		2020-03-05	2020-04-18					2020-05-18		2020-06-22	2020-12-19		
MR-PRAAP-MR-4881B-CS-COB / Assistance technique pour la rédaction d'un manuel de procédures de la réglementation existante	IDA / D0660	Animal Health Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			19,000.00	0.00	Annulé	2018-04-23		2018-05-14	2018-06-27					2018-07-27		2018-08-31	2018-10-15		
MR-PRAAP-MR-4896-CS-CB / Élaboration instrument environnementale pour forage de 12 forages (DRs) et NES	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			17,000.00	0.00	Annulé	2018-05-15		2018-06-05	2018-07-19					2018-07-28		2018-08-18	2018-09-17		
24 C/2100 / études et suivi des travaux d'implantation de 14 forages pour les marées à béal et de 15 puits pastorales	IDA / D0660	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National			136,000.00	0.00	Annulé	2019-04-26	2019-03-06	2019-05-17	2019-06-30					2019-07-28		2019-08-27	2019-10-01	2019-11-05	2021-01-28
23 C/PRAAPS/2020 / Recrutement d'un cabinet pour le suivi et l'installation de deux centres de collecte de lait	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			70,000.00	0.00	Annulé	2020-02-22		2020-03-14	2020-04-27					2020-05-27		2020-07-01	2020-12-28		
52 C/PRAAPS/2021 / assistance au recrutement du Personnel du PRAAP II	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		18,748.96	Signé			2021-04-20	2021-05-07	2021-05-11	2021-06-24	2021-04-26				2021-07-24	2021-05-18	2021-08-28	2021-05-21	2022-02-24	
15 C/PRAAPS/2021 / RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ÉTUDE POUR LA REALISATION DES EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DES SOUS PROJETS DU PRAAP 2 (Zone 1)	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National			95,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-21		2021-07-12	2021-08-25					2021-09-22		2021-10-22	2021-12-11	2022-12-31	
36 C/PRAAPS/2021 / RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ÉTUDE POUR LA REALISATION DES EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DES SOUS PROJETS DU PRAAP 2 (Zone 2)	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National			95,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-21		2021-07-12	2021-08-25					2021-09-22		2021-10-22	2021-12-31	2022-12-31	
37 C/PRAAPS/2021 / RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ÉTUDE POUR LA REALISATION DES EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DES SOUS PROJETS DU PRAAP 2 (Zone 3)	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National			68,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-21		2021-07-12	2021-08-25					2021-09-22		2021-10-22	2021-12-31	2022-12-31	

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Active Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MR-PRAAP-MR-43179-CS-INDV / Etudes d'impact environnemental de 12 forages dans 4 zones pour le plan d'urgence	IDA / D0660	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Individual	Limited		6,000.00	0.00	Annulé	2018-01-30		2018-02-06	2018-02-21			2018-04-01		2018-09-28	
MR-PRAAP-MR-43180-CS-INDV / Etude d'impact social de 12 forages dans 4 zones pour le plan d'urgence	IDA / D0660	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Individual	Limited		6,000.00	0.00	Annulé	2018-01-30		2018-02-06	2018-02-21			2018-04-01		2018-09-28	
MR-PRAAP-MR-48819-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pastorale pour appuyer la mise en œuvre de la compliance 2	IDA / D0660	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individual	Open		6,000.00	0.00	Annulé	2018-04-20		2018-06-06	2018-06-18			2018-07-08		2018-08-07	
MR-PRAAP-MR-48923-CS-INDV / recrutement d'un Consultant pour l'actualisation de la base des données et des outils méthodologiques du SIM 8	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Individual	Open		6,000.00	4,744.96	Activé	2018-03-30	2018-01-01	2018-05-18	2018-03-22	2018-05-23	2018-04-25	2018-06-02	2018-04-30	2018-07-02	2018-05-02

MR-PRAPS-MR-36338-CS-INDV / Informatique pour l'UCP (remplacement)	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Limited		8,600.00	8,219.18	Achévé	2019-01-16	2018-05-03	2019-01-21	2019-01-11	2019-01-28	2019-01-29	2019-02-17	2019-03-11	2020-02-17	2019-12-04
01/CI/2019 / Recrutement du Responsable de la composante 1 du Projet PRAPS ME	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Limited		75,000.00	20,784.66	Achévé	2019-01-15	2019-09-02	2019-01-20	2019-04-04	2019-01-25	2019-09-11	2019-02-02	2019-10-15	2020-02-02	2020-10-16
MR-PRAPS-MR-48975-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour élaborer manuel de passation des marchés communautaires	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Open		19,000.00	15,554.12	Achévé	2018-05-10	2018-04-09	2018-06-18	2018-05-16	2018-06-28	2019-02-18	2018-07-18	2019-03-18	2018-08-17	2019-07-02
MR-PRAPS-MR-01-CS-INDV / Etude diagnostique / élaboration de DAP et suivi des travaux de réhabilitation des abattoirs de Bafra et Bingöl.	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Individual	Limited		25,000.00	22,960.58	Achévé	2018-08-21	2019-01-01	2018-08-28	2019-03-05	2019-02-28	2019-03-12	2019-04-04	2019-03-11	2019-07-03	2019-08-20
17/CI/2019 / Recrutement d'un ingénieur assistant à la mise en œuvre de la seconde phase des infrastructures	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Limited		21,700.00	18,696.44	Achévé	2019-02-28	2019-02-28	2019-03-05	2019-03-01	2019-09-05	2019-03-11	2019-10-10	2019-06-13	2020-10-09	2020-06-16
23/CI/2019 / expert juriste pour l'accompagnement de la charte pastorale	IDA / D0660	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individual	Limited		6,300.00	6,076.34	Achévé	2019-04-15	2019-04-15	2019-04-20	2019-05-05	2019-05-11	2019-05-15	2019-06-15	2019-05-17	2019-07-15	2019-06-06
MR-PRAPS-MR-108219-CS-INDV / Sélection d'un consultant international en charge de l'appui à l'opérationnalisation de la stratégie de caractérisation de l'inter professionnalité et étendu en Mauritanie	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Individual	Open		37,800.00	34,860.25	Achévé	2019-05-20	2018-02-01	2019-07-08	2018-02-16	2019-07-29	2019-03-22	2019-09-02	2019-03-22	2020-02-29	2019-05-09
27/CI/PRAPS/2019 / Élaboration d'un guide simplifié sur les concepts technologiques et indicateurs du genre dans le secteur du développement rural (700 USD)	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Limited		7,000.00	3,322.35	Achévé	2019-06-12	2019-04-29	2019-06-17	2019-07-19	2019-07-08	2019-08-27	2019-08-12	2019-08-27	2019-09-11	2019-10-04
21/CI/2019 / Recrutement d'un consultant administratif pour la CNAC	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Limited		13,500.00	12,695.05	Achévé	2019-04-01	2019-06-20	2019-04-06	2019-07-30	2019-10-07	2019-08-15	2019-11-11	2019-08-15	2020-11-10	2020-08-16
18/CI/PRAPS/2019 / appui DDCSE/MDR pour diagnostic technique S&E	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Limited		8,500.00	7,053.39	Achévé	2019-09-11	2020-01-09	2019-09-16	2020-02-11	2019-10-07	2020-03-02	2019-11-11	2020-03-02	2019-12-11	2020-03-10
39/CI/PRAPS/2019 / Supervision et coordination des travaux de petits travaux de construction de moulinerie dans le Gudemgha	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Individual	Limited		5,700.00	0.00	Annulé	2019-09-25		2019-09-30		2019-10-21		2019-11-25		2020-04-23	
40/CI/PRAPS/2019 / supervision et coordination de petits travaux de 5 moulineries au Trazza et Brakha	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Individual	Limited		5,700.00	0.00	Annulé	2019-09-27		2019-10-02		2019-10-23		2019-11-27		2020-04-25	
42/CI/PRAPS/2019 / Supervision et coordination de petits travaux de 5 moulineries dans l'Arakha, du moulin El Charbi et Houd El Charqi	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Individual	Limited		5,700.00	0.00	Annulé	2019-09-27		2019-10-02		2019-10-23		2019-11-27		2020-04-25	
36/CI/PRAPS/2019 / Recrutement d'un consultant international pour l'évaluation de l'efficacité de la vaccination	IDA / D0660	Animal Health Improvement	A posteriori	Individual	Limited		23,000.00	14,100.00	Achévé	2019-08-22	2020-01-09	2019-08-27	2019-09-27	2019-09-17	2019-10-25	2019-10-22	2019-10-25	2019-11-21	2019-11-25
36/PRAPS/2019 / Recrutement d'un consultant pour audit technique des AGR financées par le PRAPS	IDA / D0660	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	6,995.53	Achévé	2019-10-15	2020-01-09	2019-10-20	2019-10-29	2019-11-10	2019-10-29	2019-12-15	2020-01-10	2020-01-14	2020-05-20
45/CI/PRAPS/2019 / Evaluation et suivi l'insertion de la formation qualifiante	IDA / D0660	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Individual	Limited		6,000.00	6,555.33	Achévé	2019-10-23	2020-03-14	2019-10-28	2020-04-27	2019-11-18	2020-09-14	2019-13-23	2020-09-22	2020-01-22	2020-11-22
52/CI/PRAPS/2019 / recrutement d'un consultant national pour appui pour la fonctionnalité des 20 moulineries. Coût estimé	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Individual	Limited		6,000.00	5,642.72	Achévé	2019-11-30	2020-01-09	2019-12-05	2019-05-10	2019-12-06	2019-05-24	2020-01-30	2019-05-24	2020-02-29	2019-06-17
01/CI/PRAPS/2020 / Assistant hydraulicien pour la mise en œuvre de programme de hydraulique pastorale du PRAPS	IDA / D0660	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individual	Limited		29,000.00	18,984.84	Signé	2020-01-11	2020-01-10	2020-02-05	2020-02-17	2020-02-26	2020-03-05	2020-04-01	2020-03-05	2021-06-25	
4/CI/PRAPS/2020 / Recrutement Consultant Individuel National chargé appui SCP en informatique et géomatique	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Direct		17,000.00	13,632.82	Signé	2020-02-13	2020-01-13	2020-02-23	2020-03-31			2020-04-28	2020-04-01	2021-04-28	
5/CI/PRAPS/2020 / Recrutement consultant national juriste pour mise en œuvre de la charte pastorale dans les zones touchées aux règles de la charte pastorale	IDA / D0660	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individual	Limited		6,000.00	6,140.31	Achévé	2020-03-11	2020-02-19	2020-03-16	2020-03-04	2020-04-06	2019-05-17	2020-05-11	2019-05-17	2020-06-10	2020-05-06
16/CI/PRAPS/2020 / Recrutement consultant pour la réduction du PNE médicaments vétérinaires	IDA / D0660	Animal Health Improvement	A posteriori	Individual	Limited		12,500.00	7,200.00	Signé	2020-03-20	2020-03-16	2020-03-25	2020-03-26	2020-03-30	2020-05-06	2020-04-07	2020-05-18	2020-05-09	
30/CI/PRAPS/2020 / Recrutement d'un consultant national pour actualiser le PCCP	IDA / D0660	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Individual	Limited		3,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-05	2020-10-22	2020-02-10		2020-03-02		2020-04-06		2020-05-06	
45/CI/PRAPS/2020 / Appui de l'UCP pour la mise en œuvre des activités	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Limited		18,000.00	17,138.40	Achévé	2020-02-20	2020-02-11	2020-02-25	2020-02-17	2020-03-17	2020-02-17	2020-04-21	2020-03-16	2020-05-23	2020-09-09
56/CI/PRAPS/2020 / recrutement d'un consultant pour la préparation du PAD de la seconde Phase du Projet PRAPS II	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	2,466.89	Achévé	2020-02-08	2020-04-07	2020-02-11	2020-04-17	2020-03-05	2020-04-23	2020-04-09	2020-05-08	2020-05-09	2020-06-11
24/CI/PRAPS/2020 / Consultant international pour l'estimation d'un atelier de concertation sur la mise en place d'une inter profession	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Individual	Limited		14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-11		2020-03-16		2020-04-06		2020-05-11		2020-05-16	
32/CI/PRAPS/2020 / Formation IECR 3 section 1 au titre de l'année 2020	IDA / D0660	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Individual	Limited		8,350.00	13,490.00	Achévé	2020-04-15	2018-10-03	2020-04-20	2019-03-05	2020-05-11	2019-04-05	2020-06-15	2019-04-11	2020-06-25	2019-05-02

71-F/PRAPS/2020 / Assistant suivi évaluation PRAPS MR dans le wlaye de l'Acaba.	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Limited		12,600.00	11,841.08	Signé	2020-04-01	2020-03-15	2020-04-06	2020-02-07	2020-04-27	2020-02-07	2020-06-01	2020-04-01	2021-06-01	
74-C/PRAPS/2020 / Recrutement d'un consultant national pour finaliser l'élaboration du plan stratégique (PS) pour le contrôle de la Penetration Contagieuse Bovine(PCB)	IDA / D0660	Animal Health Improvement	A posteriori	Individual	Limited		6,000.00	7,997.92	Activé	2020-04-02	2020-03-19	2020-04-07	2020-04-09	2020-04-12	2020-05-11	2020-04-20	2020-06-22	2020-05-20	2020-07-23
76-C/PRAPS/2020 / Etude de faisabilité de construction de 2 centres de collecte.	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Individual	Limited		6,000.00	8,623.73	Activé	2020-04-08	2020-03-02	2020-04-13	2020-04-14	2020-05-04	2020-06-25	2020-06-08	2020-06-03	2020-07-08	2020-07-20
77-F/PRAPS/2020 / assistant suivi évaluation PRAPS MR dans le wlaye du Houth El Charje	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Limited		12,600.00	12,023.73	Signé	2020-04-01	2020-03-27	2020-04-06	2020-02-10	2020-04-27	2020-04-01	2020-06-01	2020-04-01	2021-06-01	
81-C/PRAPS/2020 / Recrutement 'un opérateur national d'anatomie pastorale dans les UEP 3 et 4 par ED	IDA / D0660	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		41,600.00	31,929.41	Signé	2020-05-02	2020-05-21	2020-05-12	2020-05-04			2020-07-16	2020-06-01	2022-03-08	
83-C/PRAPS/2020 / Recrutement 'un opérateur national d'anatomie pastorale dans les UEP 5 et 6	IDA / D0660	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		41,600.00	32,152.58	Signé	2020-05-02	2020-05-04	2020-05-12	2020-05-06			2020-07-16	2020-07-07	2022-03-08	
80-C/PRAPS/2020 / Recrutement 'un opérateur national d'anatomie pastorale dans les UEP1 et 2	IDA / D0660	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		41,600.00	33,731.56	Signé	2020-05-02	2020-05-02	2020-05-12	2020-05-11			2020-07-16	2020-07-08	2022-03-08	
PRAPS CI 10 / renouvellement contrat responsable genre LCF	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A priori	Individual	Limited		22,300.00	0.00	Annulé	2018-04-21		2018-04-28	2018-05-19			2018-06-23		2019-06-23	
PRAPS CI 11 / renouvellement du contrat chargé communication à LCF	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A priori	Individual	Limited		22,300.00	0.00	Annulé	2018-04-21		2018-04-28	2018-05-19			2018-06-23		2019-06-23	
MR-PRAPS-MR -83866-CS-INDV / Renouvellement du contrat de Responsable de la composante II du PRAPS MR	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Direct		22,286.00	0.00	Annulé	2018-11-23		2018-12-01	2018-12-24			2019-01-28		2020-01-28	
PRAPS 04LCF / renouvellement du contrat de Comptable	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A priori	Individual	Limited		17,200.00	0.00	Annulé	2018-05-16		2018-05-17	2018-05-18			2018-05-29		2019-05-29	
PRAPS CI 09 / Renouvellement du contrat de BNE	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A priori	Individual	Limited		27,000.00	0.00	Annulé	2018-04-23		2018-04-28	2018-05-18			2018-06-23		2019-06-23	
15-C/PRAPS/2020 / Recrutement consultant national pour la traduction du manuel vétérinaire en arabe	IDA / D0660	Animal Health Improvement	A posteriori	Individual	Limited		4,200.00	0.00	Annulé	2020-03-20		2020-03-25	2020-04-15			2020-05-20		2020-06-19	
111-C/PRAPS/2020 / Animation atelier de vulgarisation de produits phyto-médicinaux, produits aux médicaments vétérinaires.	IDA / D0660	Animal Health Improvement	A posteriori	Individual	Limited		8,300.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-30	2021-03-07	2020-11-04	2020-11-09			2020-11-17		2020-11-22	
75-C/PRAPS/2020 / recrutement de Faide Comptable pour le PRAPS	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Limited		11,700.00	0.00	Annulé	2020-03-31		2020-04-05	2020-04-26			2020-05-31		2021-05-31	
57-C/PRAPS/2020 / Expert CB-assistant pour appui à la réalisation des ouvrages CES/DSS	IDA / D0660	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2020-03-12		2020-03-17	2020-04-07			2020-05-12		2021-05-12	
03-CI/2019 / élaboration de la requête de financement pour la restructuration du projet après la revue à mi-parcours pour un montant	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Limited		8,600.00	0.00	Annulé	2019-01-24		2019-01-29	2019-02-03			2019-02-11		2019-02-28	
28-F/PRAPS/2019 / Identification des besoins en appui pour 10 rivières	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Limited		7,000.00	0.00	Annulé	2019-06-09		2019-06-14	2019-07-01			2019-08-09		2019-09-09	
MR-PRAPS-MR CI 07 / Renouvellement contrat assistant suivi évaluation de l'Acaba	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A priori	Individual	Limited		13,000.00	0.00	Annulé	2018-04-21		2018-04-28	2018-05-19			2018-06-23		2019-06-23	
PRAPS CI 08 / renouvellement contrat assistant suivi évaluation du 2020.États	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A priori	Individual	Limited		13,000.00	0.00	Annulé	2018-04-21		2018-04-28	2018-05-19			2018-06-23		2019-06-23	
PRAPS-CI-16 / Recrutement d'un consultant national expert pour assister l'UNEP dans la formation en leadership féminin	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Limited		3,000.00	0.00	Annulé	2018-06-27		2018-07-02	2018-07-21			2018-08-27		2018-09-11	
MR-PRAPS-MR -51510-CS-INDV / formation des employées et d'appuyer la mise en place d'un système d'information sur les marchés à bétail	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Individual	Limited		4,500.00	0.00	Annulé	2018-02-27		2018-03-04	2018-03-25			2018-04-29		2018-10-26	
MR-PRAPS-CI 21 / évaluation sociale de 10 marchés à bétail et 2 axes de routes	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Open		16,000.00	0.00	Annulé	2018-08-07		2018-09-25	2018-10-16			2018-11-20		2019-05-19	
120-C/PRAPS/2020 / Elaboration du PRSD PRAPS II	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Limited		8,000.00	7,740.15	Signé	2020-10-30	2020-11-04	2020-11-04	2020-11-03	2020-12-25	2020-12-02	2020-12-30	2020-12-07	2021-01-09	
133-C/PRAPS/2020 / Finalisation du PAD du projet PRAPS-2	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Limited		15,000.00	13,566.40	Signé	2020-11-29	2020-10-10	2020-12-04	2020-11-17	2020-12-21	2020-11-21	2020-01-29	2020-12-30	2021-03-20	
122-C/PRAPS/2020 / Recrutement d'un expert Responsable de la Composante II du PRAPS (Remplacement du titulaire démissionnaire)	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Limited		21,100.00	21,614.47	Signé	2020-11-30	2020-12-07	2020-12-01	2020-12-01	2020-12-26	2021-01-07	2021-01-30	2021-01-11	2021-01-30	
11-C/PRAPS/2019 / Elaboration d'un cadre de charge et assistance et évaluation des offres d'entreprise pour le montage et installation de deux centres de collecte de lait au Houth El Charje.	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2019-11-30		2019-12-05	2019-12-26			2020-01-30		2020-02-29	
MR-PRAPS-MR -92304-CS-INDV / Recrutement d'un coordinateur pour le PRAPS MR	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A priori	Individual	Limited		42,000.00	0.00	Annulé	2018-12-23		2018-12-28	2018-01-04			2019-01-15		2020-01-15	
PRAPS CI 03 / Recrutement d'un expert social à LCF	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A priori	Individual	Open		26,400.00	0.00	Annulé	2018-04-23		2018-05-04	2018-05-07			2018-05-11		2019-05-11	

44-C/PRAAPS/2021 / Recrutement d'un Assistant Régional pour le PRAAPS 2 (Akubai)	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Open		12,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-08-02	2021-06-12	2021-09-20	2021-10-11	2021-11-15	2022-05-14
45-C/PRAAPS/2021 / Recrutement d'un Assistant Régional pour le PRAAPS 2 (Gargol)	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Open		12,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-08-02	2021-06-12	2021-09-20	2021-10-11	2021-11-15	2022-05-14
46-C/PRAAPS/2021 / Recrutement d'un Assistant Régional pour le PRAAPS 2 (Brakna)	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Open		12,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-08-02	2021-06-12	2021-09-20	2021-10-11	2021-11-15	2022-05-14
47-C/PRAAPS/2021 / Recrutement d'un Assistant Régional pour le PRAAPS 2 (Tirisra)	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Open		12,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-08-02	2021-06-12	2021-09-20	2021-10-11	2021-11-15	2022-05-14
48-C/PRAAPS/2021 / Recrutement d'un Assistant Régional pour le PRAAPS 2 (Candougne)	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Open		12,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-08-02	2021-06-12	2021-09-20	2021-10-11	2021-11-15	2022-05-14
49-C/PRAAPS/2021 / Recrutement d'un Assistant Régional pour le PRAAPS 2 (Tegant)	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Open		12,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-08-02	2021-06-12	2021-09-20	2021-10-11	2021-11-15	2022-05-14
50-C/PRAAPS/2021 / Recrutement d'un Ingénieur Chargé des Infrastructures du PRAAPS 2	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-02	2021-06-10	2021-09-20	2021-10-11	2021-11-15	2022-05-14
51-C/PRAAPS/2021 / Recrutement d'un Assistant et Facilitation des Marchés du Projet PRAAPS 2	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Open		12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-02	2021-06-10	2021-09-20	2021-10-11	2021-11-15	2022-05-14
51-C/PRAAPS/2021 / Recrutement d'un Spécialiste de la composante 3 - Amélioration des chaînes de valeur - du Projet PRAAPS 2	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-02	2021-06-10	2021-09-20	2021-10-11	2021-11-15	2022-05-14
54-C/PRAAPS/2021 / Recrutement d'un Spécialiste de la composante 4 - Amélioration de l'inclusion sociale et économique des femmes et des jeunes - du Projet PRAAPS 2	IDA / D0660	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-02	2021-06-10	2021-09-20	2021-10-11	2021-11-15	2022-05-14
57-C/PRAAPS/2021 / Recrutement d'un consultant national pour réaliser une étude de capitalisation autour des 25 mini laiteries	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Open		4,900.00	0.00	En cours d'examen	2021-06-14	2021-06-12	2021-08-09	2021-08-23	2021-09-27	2022-03-26
58-C/PRAAPS/2021 / Recrutement d'un consultant national chargé de capitaliser le volet A de la sous-composante 4.1 du PRAAPS	IDA / D0660	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Individual	Limited		3,500.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-21		2021-06-28	2021-07-17	2021-08-21	2022-02-17
58-C/PRAAPS/2021 / Recrutement de l'expert responsable de la C.2 (en remplacement du titulaire démissionnaire)	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individual	Open		16,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-21	2021-06-10	2021-08-09	2021-08-30	2021-10-04	2022-06-01
60-C/PRAAPS/2021 / Recrutement d'un consultant pour la capitalisation des activités de la composante 3 - Facilitation de l'accès aux marchés - du PRAAPS-MS	IDA / D0660	Market Access Facilitation	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-05	2021-07-07	2021-07-30	2021-07-31	2021-09-04	2021-10-04
61-C/PRAAPS/2021 / RECRUTEMENT D'UN ADJUTANT EXTÉRIEUR POUR LES ETATS FINANCIERS DU PRAAPS 2 (BENIN) 2021-2022 (1 Janvier 2021 au 30 Avril 2022)	IDA / D0660	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		13,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-19		2021-07-29		2021-10-02	2022-03-31
62-C/PRAAPS/2021 / Recrutement d'un consultant national chargé de capitaliser le volet B de la sous-composante 4.1 du PRAAPS	IDA / D0660	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Individual	Limited		3,500.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-02		2021-08-07	2021-08-19	2021-09-23	2022-03-22
63-C/PRAAPS/2021 / Recrutement d'un consultant national pour la capitalisation des acquis de la composante C2 du PRAAPS	IDA / D0660	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individual	Limited		8,100.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-23		2021-08-28	2021-09-09	2021-10-14	2022-04-12
64-C/PRAAPS/2021 / Recrutement d'un consultant national pour la capitalisation des acquis de la composante C1 du PRAAPS	IDA / D0660	Animal Health Improvement	A posteriori	Individual	Limited		8,100.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-23		2021-08-28	2021-09-09	2021-10-14	2022-04-12