

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** Brazil: Integrated Landscape Management in the Cerrado Biome Project – P164602

**Project Implementation agency:** DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT GmbH (GIZ)

**Date of the Procurement Plan:** August 21, 2018

**Period covered by this Procurement Plan:** October 2018- March 2020

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in *[insert appropriate references to the national procurement legislation]*, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

*List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.*

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

***Leased Assets*** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state “Not Applicable”*

***Procurement of Second Hand Goods*** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state “Not Applicable”*

***Domestic preference*** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

**Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS)** as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

**Other Relevant Procurement Information.**

*Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.*



|  |           |  |           |                                     |                 |                             |      |                        |            |            |            |            |            |            |
|--|-----------|--|-----------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| EMBRAPA 2 BR-GES-7628-GO-APA / Aquisição de material (livros, CDs, papel etc.) para impressão de material didático (educacional) para os cursos de conservação para os ecossistemas amazônicos.  | /         | Masterplanning Landscape Practices into Selected Watersheds              | Posterior | Alternative Procurement Arrangement | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0.00 | Cancelado              | 2018-10-01 | 2018-10-06 | 2018-10-27 | 2018-11-03 | 2018-11-04 | 2018-05-23 |
| EMBRAPA 1 BR-GES-7628-GO-APA / Aquisição de equipamentos de áudio visual etc. para educação e sala de treinamento IADMI de Estação Cuiabá  | /         | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Posterior | Alternative Procurement Arrangement | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0.00 | Cancelado              | 2018-10-18 | 2018-10-15 | 2018-10-04 | 2018-10-15 | 2018-04-05 | 2018-10-02 |
| EMBRAPA 1 BR-GES-7628-GO-APA / Aquisição de material de consumo para estudos prospectivos de estudos de conservação e produção com tecnologias disponíveis e/ou a CAE, PRA, tecnologias de ABC, BPA, BAI, Legislação de Proteção da Vegetação Nativa                   | /         | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Posterior | Alternative Procurement Arrangement | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0.00 | Cancelado              | 2018-01-28 | 2018-01-25 | 2018-02-12 | 2018-02-22 | 2018-03-12 | 2018-09-11 |
| EMBRAPA 2 BR-GES-7628-GO-APA / Aquisição de material de consumo para a realização de seminários de conservação de paisagens nos cursos, seminários, dias de campo etc. e/ou a CAE, PRA, tecnologias de ABC, BPA, BAI, Legislação de Proteção da Vegetação Nativa       | /         | Masterplanning Landscape Practices into Selected Watersheds              | Posterior | Alternative Procurement Arrangement | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0.00 | Cancelado              | 2018-01-28 | 2018-01-25 | 2018-02-15 | 2018-02-22 | 2018-03-15 | 2018-09-11 |
| EMBRAPA 1 BR-GES-7628-GO-APA / Aquisição de material para a realização dos estudos prospectivos de estudos e paisagens de conservação e produção com tecnologias disponíveis e/ou a CAE, PRA, tecnologias de ABC, BPA, BAI, Legislação de Proteção da Vegetação Nativa | /         | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Posterior | Alternative Procurement Arrangement | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0.00 | Cancelado              | 2018-01-28 | 2018-01-25 | 2018-02-15 | 2018-02-22 | 2018-03-15 | 2018-09-11 |
| EMBRAPA 1 BR-GES-7628-GO-APA / Aquisição de material para a realização dos cursos e estudos de conservação de paisagens nos cursos, seminários, dias de campo etc. e/ou a CAE, PRA, tecnologias de ABC, BPA, BAI, Legislação de Proteção da Vegetação Nativa           | /         | Masterplanning Landscape Practices into Selected Watersheds              | Posterior | Alternative Procurement Arrangement | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0.00 | Cancelado              | 2018-01-28 | 2018-01-25 | 2018-02-15 | 2018-02-22 | 2018-03-15 | 2018-09-11 |
| DFE 3 BR-GES-7624-GO-APA / Aquisição de kits promocionais de sustentação e infraestrutura  | /         | Masterplanning Landscape Practices into Selected Watersheds              | Posterior | Alternative Procurement Arrangement | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0.00 | Cancelado              | 2018-03-12 | 2018-03-09 | 2018-04-18 | 2018-04-17 | 2018-03-08 | 2018-11-04 |
| DFE 1 BR-GES-7621-GO-APA / Aquisição de material de Campo (equipamento oficial e outros de paisagem)   | /         | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Posterior | Alternative Procurement Arrangement | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0.00 | Cancelado              | 2018-10-11 | 2018-10-20 | 2018-11-10 | 2018-11-17 | 2018-12-08 | 2018-06-06 |
| DFE 1 BR-GES-7624-GO-APA / Aquisição de Material de Escritório (equipamento oficial e outros de paisagem)  | /         | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Posterior | Alternative Procurement Arrangement | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0.00 | Cancelado              | 2018-10-11 | 2018-10-20 | 2018-11-10 | 2018-11-17 | 2018-12-08 | 2018-06-06 |
| DFE 1 BR-GES-7618-GO-APA / Aquisição de equipamentos de infraestrutura (equipamento oficial e outros de paisagem)  | /         | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Posterior | Alternative Procurement Arrangement | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0.00 | Cancelado              | 2018-10-11 | 2018-10-20 | 2018-11-10 | 2018-11-17 | 2018-12-08 | 2018-06-06 |
| DFE 1 BR-GES-7614-GO-APA / Aquisição de equipamentos (equipamento oficial)   | /         | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Posterior | Alternative Procurement Arrangement | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0.00 | Cancelado              | 2018-10-11 | 2018-10-20 | 2018-11-10 | 2018-11-17 | 2018-12-08 | 2018-06-06 |
| GE 3 BR-GES-7625-GO-APA / Aquisição de equipamentos de infraestrutura para equipe base de GE   | /         | Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication             | Posterior | Alternative Procurement Arrangement | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0.00 | Cancelado              | 2018-10-11 | 2018-10-20 | 2018-11-10 | 2018-11-17 | 2018-12-08 | 2018-06-06 |
| EMBRAPA BR-GES-10845-GO-EPQ / Aquisição de infraestrutura computacional etc. Para o apoio de planejamento e implementação de atividades inerentes da paisagem de Estação   | TF / ACSZ | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Posterior | Solitação de Orçãos                 | Open - National | Single Stage - One Envelope | 0.00 | Implementado ao Previd | 2018-05-11 |            |            |            | 2018-07-04 | 2020-01-02 |







|   |  |           |                                     |                 |      |           |            |            |            |  |  |  |            |            |            |            |            |
|---|--|-----------|-------------------------------------|-----------------|------|-----------|------------|------------|------------|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| EMBRAPA 2 BR-GES-7605-CH-CAPA / Construção de Casaburta Individual para implementação de zonas produtivas e a distribuição na zona semirúmida das regiões sul-sudeste (construção/implantação de apicis)  | Metastoring Landscape Practices (no Selected Watershed)                  | Posterior | Alternative Procurement Arrangement | Open - National | 0.00 | Concluído | 2018-12-15 | 2018-12-04 | 2019-01-29 |  |  |  | 2019-01-14 | 2019-03-18 | 2019-04-02 | 2019-05-13 | 2019-05-12 |
| EMBRAPA 2 BR-GES-7604-CH-CAPA / CI para implementação de zonas de floresta na implantação de tecnologia de manejo e um ambiente de floresta estratégica de recuperação da vegetação nativa e boas práticas agrícolas, em áreas rurais sustentáveis pelo Projeto | Metastoring Landscape Practices (no Selected Watershed)                  | Posterior | Alternative Procurement Arrangement | Open - National | 0.00 | Concluído | 2018-12-15 | 2018-12-04 | 2019-01-29 |  |  |  | 2019-01-14 | 2019-03-18 | 2019-04-02 | 2019-05-13 | 2019-05-12 |
| EMBRAPA 2 BR-GES-7606-CH-CAPA / CI para recepção de sementes de floresta na implantação de tecnologia de manejo e um ambiente de floresta estratégica de manejo de reg. nativa e boas práticas agrícolas  | Metastoring Landscape Practices (no Selected Watershed)                  | Posterior | Alternative Procurement Arrangement | Open - National | 0.00 | Concluído | 2018-12-15 | 2018-12-04 | 2019-01-29 |  |  |  | 2019-01-14 | 2019-03-18 | 2019-04-02 | 2019-05-13 | 2019-05-12 |
| EMBRAPA 2 BR-GES-7607-CH-CAPA / CI para apoio na criação de floresta na implantação de tecnologia de manejo e um ambiente de floresta estratégica de recuperação da vegetação nativa e boas práticas agrícolas  | Metastoring Landscape Practices (no Selected Watershed)                  | Posterior | Alternative Procurement Arrangement | Open - National | 0.00 | Concluído | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2019-12-14 |  |  |  | 2019-01-11 | 2019-02-10 | 2019-03-17 | 2019-04-07 | 2019-04-06 |
| EMBRAPA 2 BR-GES-7608-CH-CAPA / CI para desenvolver subsídios para incentivar a cadeia produtiva de restauração   | Metastoring Landscape Practices (no Selected Watershed)                  | Posterior | Alternative Procurement Arrangement | Open - National | 0.00 | Concluído | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2019-12-14 |  |  |  | 2019-01-11 | 2019-02-10 | 2019-03-17 | 2019-04-07 | 2019-04-06 |
| SIT 1 BR-GES-7609-CH-CAPA / Serviços de Casaburta jurídica para Capacitação para o SMC em Curitiba, SENTINEL no Sescar Competent 120.000 - 1016, 1011, 1010, 1019   | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Posterior | Alternative Procurement Arrangement | Open - National | 0.00 | Concluído | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2019-12-19 |  |  |  | 2019-01-14 | 2019-02-15 | 2019-03-02 | 2019-04-12 | 2019-04-11 |
| SIT 1 BR-GES-7604-CH-CAPA / CPF para realizar diag. mapear e elaborar plano de direção de recuperação de reg. de interesse rural público e privado no âmbito e regional de restauração/implantação de áreas degradadas, atividades e relações com SRA           | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Posterior | Alternative Procurement Arrangement | Open - National | 0.00 | Concluído | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2019-12-19 |  |  |  | 2019-01-14 | 2019-02-15 | 2019-03-02 | 2019-04-12 | 2019-04-11 |
| SIT 1 BR-GES-7611-CH-CAPA / CPF para promoção de uma reunião orientadora e auxiliar institucional das organizações (Compatibilização de informações sobre o Comitê sobre o SRS (Instituições: FAPESP), DNTE (Prodes), EMBRAPA, Correios, SENAR)                 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Posterior | Alternative Procurement Arrangement | Open - National | 0.00 | Concluído | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2019-12-19 |  |  |  | 2019-01-14 | 2019-02-15 | 2019-03-02 | 2019-04-12 | 2019-04-11 |
| SIT 1 BR-GES-7608-CH-CAPA / Construção de prova jurídica para elaboração e disponibilização na plataforma Sistema de Planície de 10 cursos com tecnologia eletrônica ao longo do projeto  | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Posterior | Alternative Procurement Arrangement | Open - National | 0.00 | Concluído | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2019-12-19 |  |  |  | 2019-01-14 | 2019-02-15 | 2019-03-02 | 2019-04-12 | 2019-04-11 |
| SIT 1 BR-GES-7607-CH-CAPA / Casaburta jurídica para elaboração e apoio à instalação e funcionamento de Casaburta de Boas Práticas   | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Posterior | Alternative Procurement Arrangement | Open - National | 0.00 | Concluído | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2019-12-19 |  |  |  | 2019-01-14 | 2019-02-15 | 2019-03-02 | 2019-04-12 | 2019-04-11 |
| SIT 2 BR-GES-7604-CH-CAPA / Construção de Prova Jurídica (PJ) para atender critérios práticos e técnicos, para de monitorar, produzir e disponibilizar de monitor e manter.   | Metastoring Landscape Practices (no Selected Watershed)                  | Posterior | Alternative Procurement Arrangement | Open - National | 0.00 | Concluído | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2019-12-19 |  |  |  | 2019-01-14 | 2019-02-15 | 2019-03-02 | 2019-04-12 | 2019-04-11 |







|   |           |   |          |            |      |  |            |                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---|-----------|---|----------|------------|------|--|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| INPE BR-G22-10388-CS-<br>CAPA / Construção de 02<br>(02) unidades<br>individual - Assistência em<br>Compartilhamento de<br>responsabilidade técnica -<br>Pelas regras do G22, trata-<br>se de contrato CLE<br>conforme acordado com o<br>Banco Mundial na<br>documentação do Projeto.                                       | TF / ACS2 | Institutional Development<br>and Capacity Building for<br>Landscapes Management | Punitive | Individual | Open |  | 62,478.32  | Acabado                     | 2019-04-02 | 2019-04-10 | 2019-06-30 | 2019-05-14 | 2019-07-01 | 2019-06-09 | 2019-08-05 | 2019-06-24 | 2020-02-01 |            |
| EMBRAPA BR-G22-10605-<br>CS-INDV / Construção de<br>Consultoria Individual para<br>suscetibilidade de<br>informações sobre<br>respostas de reprodução<br>técnica - Pelas regras do<br>G22, trata-se de contrato<br>de consultoria conforme<br>acordado com o Banco<br>Mundial na documentação<br>do Projeto.                | TF / ACS2 | Mastering Landscapes<br>Practices into Selected<br>Watersheds                   | Punitive | Individual | Open |  | 15,617.86  | Concluido                   | 2019-06-03 | 2019-04-22 | 2019-07-21 | 2019-07-09 | 2019-08-12 | 2019-05-01 | 2019-08-16 | 2019-05-06 | 2019-03-14 | 2019-11-06 |
| EMBRAPA BR-G22-10601-<br>CS-INDV / Construção de<br>Consultoria Individual para<br>suscetibilidade de<br>informações sobre ELPF,<br>BPA e recuperação de<br>áreas produtivas<br>degradadas - Pelas regras<br>do G22, trata-se de<br>contrato CLE conforme<br>acordado com o Banco<br>Mundial na documentação<br>do Projeto. | TF / ACS2 | Mastering Landscapes<br>Practices into Selected<br>Watersheds                   | Punitive | Individual | Open |  | 15,710.01  | Concluido                   | 2019-05-09 | 2019-05-08 | 2019-07-08 | 2019-06-08 | 2019-07-29 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-07-05 | 2019-02-29 | 2019-09-15 |
| SFB BR-G22-10604-CS-<br>INDV / Construção de<br>Consultoria Individual para<br>obter diagnósticos e<br>suscetibilidade por<br>contaminação resulto das<br>13 bacias hidrográficas e o<br>EPF do Projeto.<br>PFP/Panorama Pelas regras<br>do G22, trata-se de<br>contrato de consultoria<br>conforme acordado com o<br>Banco | TF / ACS2 | Mastering Landscapes<br>Practices into Selected<br>Watersheds                   | Punitive | Individual | Open |  | 6,161.37   | Concluido                   | 2019-08-05 | 2019-04-25 | 2019-09-21 | 2019-05-02 | 2019-10-14 | 2019-05-04 | 2019-11-18 | 2019-05-06 | 2019-05-18 | 2019-03-01 |
| SFB BR-G22-10602-CS-<br>INDV / Construção de<br>Consultoria Individual para<br>obter diagnósticos mais<br>específicos sob o ponto de<br>vista hidrográfico e o EPF<br>do Projeto PFP/Panorama.<br>Pelas regras do G22, trata-<br>se de contrato de<br>consultoria conforme<br>acordado com o Banco<br>Mundial               | TF / ACS2 | Mastering Landscapes<br>Practices into Selected<br>Watersheds                   | Punitive | Individual | Open |  | 6,198.71   | Concluido                   | 2019-08-05 | 2019-04-11 | 2019-09-21 | 2019-07-05 | 2019-10-14 | 2019-05-01 | 2019-11-18 | 2019-05-02 | 2019-05-18 | 2019-03-01 |
| INPE BR-G22-10602-CS-<br>INDV / Construção de<br>Consultoria Individual -<br>Assistência<br>Desenvolvimento para<br>técnicos de paisagem -<br>Pelas regras do G22, trata-<br>se de contrato CLE<br>conforme acordado com o<br>Banco Mundial na<br>documentação do Projeto.  | TF / ACS2 | Institutional Development<br>and Capacity Building for<br>Landscapes Management | Punitive | Individual | Open |  | 0.00       | Em fase de<br>implementação | 2019-08-05 | 2020-09-28 | 2019-09-21 |            | 2019-10-14 |            | 2019-11-18 |            | 2019-05-18 |            |
| G22 BR-G22-106075-CS-<br>INDV / Consultoria<br>Individual para obter<br>Relatório Final de Serviços<br>de Meio Termo  | TF / ACS2 | Project Management,<br>Monitoring, Evaluation and<br>Communication              | Punitive | Individual | Open |  | 0.00       | Implementação<br>Finalizada | 2022-01-01 |            | 2022-02-21 |            | 2022-03-14 |            | 2022-04-18 |            | 2022-10-15 |            |
| G22 BR-G22-106074-CS-<br>INDV / Consultoria para<br>Suporte Administrativo e<br>de Apoio ao Projeto<br>segundo base G22 -<br>Consultoria Individual<br>Pelas regras do G22, trata-<br>se de contrato CLE<br>conforme acordado com o<br>Banco Mundial na<br>documentação do Projeto.   | TF / ACS2 | Project Management,<br>Monitoring, Evaluation and<br>Communication              | Punitive | Individual | Open |  | 189,839.12 | Acabado                     | 2019-09-30 | 2019-09-14 | 2019-05-29 | 2019-09-16 | 2019-08-19 | 2019-03-18 | 2019-07-24 | 2019-01-21 | 2019-03-29 |            |
| G22 BR-G22-106064-CS-<br>INDV / Consultoria para<br>Suporte Técnico ao Projeto<br>segundo base G22 -<br>Consultoria Individual<br>Pelas regras do G22, trata-<br>se de contrato CLE<br>conforme acordado com o<br>Banco Mundial na<br>documentação do Projeto.  | TF / ACS2 | Project Management,<br>Monitoring, Evaluation and<br>Communication              | Punitive | Individual | Open |  | 87,462.15  | Em fase de<br>implementação | 2019-11-04 | 2020-07-23 | 2019-12-21 | 2020-09-17 | 2020-01-13 | 2020-09-17 | 2020-02-17 |            | 2020-08-11 |            |
| G22 BR-G22-106064-CS-<br>INDV / Estabelecimento de<br>Plano de comunicação de<br>projeto - comunicação<br>geral do Projeto  | TF / ACS2 | Project Management,<br>Monitoring, Evaluation and<br>Communication              | Punitive | Individual | Open |  | 0.00       | Implementação<br>Finalizada | 2019-08-05 |            | 2019-09-21 |            | 2019-10-14 |            | 2019-11-18 |            | 2019-05-18 |            |

|   |            |  |          |            |      |           |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---|------------|--|----------|------------|------|-----------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <p>SFB-BR-GSD-10996-C5-INDV / Cist de Casa de Pneuza Fátia para analisar as informações cartográficas de imagens de satélite raster com até 4 unidades Sociais no Cadastro Ambiental Rural de estado de Maranhão (sub-lote 1, 2 e 3) para subido de qualificação da abertura de uso do solo</p>     | TF / ACS12 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Punitive | Individual | Open | 15,286.65 | Acabado                | 2019-04-02 | 2019-05-19 | 2019-06-10 | 2019-05-15 | 2019-07-01 | 2019-06-06 | 2019-08-05 | 2019-05-23 | 2020-01-01 |
| <p>SFB-BR-GSD-10996-C5-INDV / Cist de Casa de Pneuza Fátia para analisar as informações cartográficas de imagens de satélite raster com até 4 unidades Sociais no Cadastro Ambiental Rural de estado de Minas Gerais (sub-lote 1, 2 e 3) para subido de qualificação da abertura de uso do solo</p> | TF / ACS12 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Punitive | Individual | Open | 4,592.07  | Concluido              | 2019-04-02 | 2019-05-03 | 2019-06-01 | 2019-05-15 | 2019-06-24 | 2019-05-11 | 2019-07-09 | 2019-05-22 | 2020-01-01 |
| <p>SFB-BR-GSD-10996-C5-INDV / Cist de Casa de Pneuza Fátia para analisar as informações cartográficas de imagens de satélite raster com até 4 unidades Sociais no Cadastro Ambiental Rural de estado de Minas Gerais (sub-lote 1, 2 e 3) para subido de qualificação da abertura de uso do solo</p> | TF / ACS12 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Punitive | Individual | Open | 3,365.41  | Concluido              | 2019-04-02 | 2019-05-02 | 2019-06-10 | 2019-05-15 | 2019-07-01 | 2019-05-20 | 2019-08-05 | 2019-05-20 | 2020-01-01 |
| <p>SFB-BR-GSD-10996-C5-INDV / Casa de Pneuza Fátia para analisar as informações documentais de imagens de satélite raster com até 4 unidades Sociais no Cadastro Ambiental Rural de estado de Maranhão (sub-lote 1, 2 e 3) para subido de qualificação da abertura de uso do solo</p>               | TF / ACS12 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Punitive | Individual | Open | 14,411.97 | Acabado                | 2019-04-02 | 2019-04-25 | 2019-06-10 | 2019-05-15 | 2019-07-01 | 2019-05-18 | 2019-08-05 | 2019-05-16 | 2020-01-01 |
| <p>SFB-BR-GSD-10996-C5-INDV / Casa de Pneuza Fátia para analisar as informações documentais de imagens de satélite raster com até 4 unidades Sociais no Cadastro Ambiental Rural de estado de Minas Gerais (sub-lote 1, 2 e 3) para subido de qualificação da abertura de uso do solo</p>           | TF / ACS12 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Punitive | Individual | Open | 4,751.17  | Concluido              | 2019-04-02 | 2019-04-25 | 2019-06-10 | 2019-05-10 | 2019-07-01 | 2019-05-11 | 2019-08-05 | 2019-05-20 | 2020-01-01 |
| <p>SFB-BR-GSD-10996-C5-INDV / Casa de Pneuza Fátia para analisar as informações documentais de imagens de satélite raster com até 4 unidades Sociais no Cadastro Ambiental Rural de estado de Minas Gerais (sub-lote 1, 2 e 3) para subido de qualificação da abertura de uso do solo</p>           | TF / ACS12 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Punitive | Individual | Open | 4,805.88  | Concluido              | 2019-04-02 | 2019-04-25 | 2019-06-10 | 2019-05-10 | 2019-07-01 | 2019-05-20 | 2019-08-05 | 2019-05-20 | 2020-01-01 |
| <p>SFB-BR-GSD-10996-C5-INDV / Casa de Pneuza Fátia para analisar as informações documentais de imagens de satélite raster com até 4 unidades Sociais no Cadastro Ambiental Rural de estado de Minas Gerais (sub-lote 1, 2 e 3) para subido de qualificação da abertura de uso do solo</p>           | TF / ACS12 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Punitive | Individual | Open | 4,806.84  | Concluido              | 2019-04-02 | 2019-04-22 | 2019-06-10 | 2019-05-15 | 2019-07-01 | 2019-05-20 | 2019-08-05 | 2019-05-20 | 2020-01-01 |
| <p>SFB-BR-GSD-11007-C5-INDV / Casa de Pneuza Fátia para Produção de material informativo para divulgação das atividades do SFB incluindo o plano PEP (Programa - Plano regional do GSE, trata-se de contrato de concessão de uso de terras acordado com o Banco Mundial na desamortização</p>       | TF / ACS12 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Punitive | Individual | Open | 0.00      | Implementação Pendente | 2019-04-29 | 2019-06-17 | 2019-07-08 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2020-01-01 |            |
| <p>SFB-BR-GSD-11000-C5-INDV / Casa de Pneuza Fátia para Produção de vídeo informativo para divulgação do SFB incluindo o plano PEP (Programa - Plano regional do GSE, trata-se de contrato de concessão de uso de terras acordado com o Banco Mundial na desamortização</p>                         | TF / ACS12 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Punitive | Individual | Open | 0.00      | Implementação Pendente | 2019-04-29 | 2019-06-17 | 2019-07-08 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2020-01-01 |            |

|  |            |  |          |            |      |  |           |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--|------------|--|----------|------------|------|--|-----------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SFB BR-GZ-11894-C5-INDV / Guia de Condições de Pesca<br>Ficha para auxiliar as informações cartográficas de inspeção de insensibilidade rural em até 4 unidades locais no Cuiabá Ambiental Rural do estado de Mato Grosso (atualizar file para atualizar de qualificação de uso do solo) | TF / A0312 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Punitive | Individual | Open |  | 3.024,44  | Concluído              | 2019-05-09 | 2019-05-02 | 2019-07-17 | 2019-05-09 | 2019-08-07 | 2019-05-14 | 2019-09-11 | 2019-05-19 | 2020-03-09 | 2020-06-06 |
| EMBRAPA CERRADO BR-GZ-10847-C5-INDV / Construção de assessoria técnica para monitoramento nos áreas de incidência do Projeto Pampas Rurais - Gestão Integrada de Paisagem, na Estrada Cerrado - em outras Unidades de Referência Tecnológica definidas.                                  | TF / A0312 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Punitive | Individual | Open |  | 59.325,16 | Atenuado               | 2019-12-06 | 2019-02-16 | 2019-02-02 | 2020-03-19 | 2019-02-14 | 2019-02-09 | 2020-03-19 | 2019-02-03 | 2020-09-08 |            |
| SFB BR-GZ-112076-C5-INDV / Construção de Assessoria Técnica para apoio à implementação do Regulamento Ambiental nos locais prioritários do projeto Pampas Rurais   | TF / A0312 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Punitive | Individual | Open |  | 14.122,00 | Atenuado               | 2020-01-12 | 2020-01-09 | 2020-01-01 | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 2019-02-21 | 2020-04-06 | 2020-03-02 | 2020-10-21 |            |
| SFB BR-GZ-100179-C5-INDV / Elaboração e Plano de Condicionada de Negociação de CAC, com integração e o SIOCA   | TF / A0312 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Punitive | Individual | Open |  | 0,00      | Concluído              | 2020-02-01 | 2020-02-20 | 2020-04-10 |            | 2020-05-01 |            | 2020-06-05 |            | 2020-12-01 |            |
| SFB BR-GZ-101060-C5-INDV / Construtor auxiliar para revisão e regularização e demais de rede de distribuição de SIOCA, com o objetivo de regular, ampliar e manter o trabalho de obras necessárias dentro da rede de distribuição de serviços.   | TF / A0312 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Punitive | Individual | Open |  | 0,00      | Concluído              | 2020-02-01 | 2020-02-20 | 2020-04-10 |            | 2020-05-01 |            | 2020-06-05 |            | 2020-12-01 |            |
| SFB BR-GZ-101060-C5-INDV / Construtor auxiliar para instalação e regularização de sistemas de hardware de servidores para o CAC  | TF / A0312 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Punitive | Individual | Open |  | 0,00      | Concluído              | 2020-02-01 | 2020-02-20 | 2020-04-10 |            | 2020-05-01 |            | 2020-06-05 |            | 2020-12-01 |            |
| SFB BR-GZ-101012-C5-INDV / Elaboração e desenvolvimento de planilhas de controle de Floresta com o objetivo de monitorar o nível de proteção   | TF / A0312 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Punitive | Individual | Open |  | 0,00      | Implementação Pendente | 2020-05-03 |            | 2020-06-21 |            | 2020-07-12 |            | 2020-08-16 |            | 2021-02-11 |            |
| SFB BR-GZ-101012-C5-INDV / Apoio e fortalecimento de rede de monitoramento de saúde de unidades  | TF / A0312 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Punitive | Individual | Open |  | 0,00      | Implementação Pendente | 2020-05-03 |            | 2020-06-21 |            | 2020-07-12 |            | 2020-08-16 |            | 2021-02-11 |            |
| SFB BR-GZ-101026-C5-INDV / Monitoramento e análise das ações de regularização e reorganização ambiental  | TF / A0312 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Punitive | Individual | Open |  | 0,00      | Implementação Pendente | 2020-05-03 |            | 2020-06-21 |            | 2020-07-12 |            | 2020-08-16 |            | 2021-02-11 |            |
| SFB BR-GZ-101394-C5-INDV / Organização, implementação e elaboração de perfil de divulgação de conservação de espécies raras de interesse público e privado quanto às atividades e responsabilidades de regularização/regularização de áreas degradadas, abstratas, e solo                | TF / A0312 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Punitive | Individual | Open |  | 0,00      | Implementação Pendente | 2020-05-03 |            | 2020-06-21 |            | 2020-07-12 |            | 2020-08-16 |            | 2021-02-11 |            |
| SFB BR-GZ-101012-C5-INDV / Desenvolvimento de metodologia de monitoramento de áreas restauradas (definidas a partir de serviços de monitoramento) e análise por meio de dados de monitoramento (FA, T1 e T2)   | TF / A0312 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Punitive | Individual | Open |  | 0,00      | Implementação Pendente | 2020-06-01 |            | 2020-07-29 |            | 2020-08-10 |            | 2020-08-14 |            | 2021-03-11 |            |
| SFB BR-GZ-101022-C5-INDV / Realização das CACs de insensibilidade rural contempladas pelo Projeto  | TF / A0312 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Punitive | Individual | Open |  | 0,00      | Implementação Pendente | 2020-10-04 |            | 2020-11-02 |            | 2020-12-13 |            | 2021-01-17 |            | 2021-07-14 |            |
| SFB BR-GZ-101024-C5-INDV / Construção de rede de apoio e monitoramento nos locais prioritários do projeto Pampas Rurais - Gestão Integrada de Paisagem, na Estrada Cerrado - em outras Unidades de Referência Tecnológica definidas.   | TF / A0312 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Punitive | Individual | Open |  | 0,00      | Implementação Pendente | 2020-07-05 |            | 2020-08-21 |            | 2020-09-13 |            | 2020-10-18 |            | 2021-04-14 |            |

|   |           |  |            |            |      |           |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---|-----------|--|------------|------------|------|-----------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SFB BR-GZ-16470-CS-ENIV / Consórcio para desenvolver todo ambiente de TI que sustente todas as operações de NCMG através do Projeto Programa Rural (PTP/Programa)   | TF / A032 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Particular | Individual | Open | 17,120.78 | Avançado                 | 2020-03-15 | 2020-03-26 | 2020-05-01 | 2020-05-07 | 2020-05-24 | 2020-06-12 | 2020-06-28 | 2020-06-12 | 2020-12-25 |
| SFB BR-GZ-16368-CS-ENIV / Contratação de consultor individual para realizar oficinas participativas de elaboração e priorização de plano, para o levantamento e a elaboração de plano de ação de cada uma das linhas e sublinhas do Conselho da Bacia                                 | TF / A032 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Particular | Individual | Open | 0.00      | Implementação Pendente   | 2020-06-01 |            | 2020-07-26 |            | 2020-08-10 |            | 2020-08-14 |            | 2021-03-11 |
| EMBRAPA BR-GZ-169861-CS-ENIV / Contratação de Consultoria CIE para organizar e aderir atividades técnicas para o plano de recuperação de suscetibilidades sobre recuperação de áreas com recuperação natural degradada em pastagens rurais no Bioma Cerrado                           | TF / A032 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Particular | Individual | Open | 39,850.45 | Avançado                 | 2020-03-01 | 2020-03-20 | 2020-07-10 | 2020-05-14 | 2020-06-09 | 2020-07-18 | 2020-07-14 | 2020-06-01 | 2021-01-10 |
| BR-GZ-17970-CS-ENIV SFB1 / Construção do Assessoria Técnica para apoio à implementação do Plano de Conservação do Projeto Programa Rural  | TF / A032 | Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication             | Particular | Individual | Open | 44,611.36 | Em fase de implementação | 2020-06-14 | 2020-06-24 | 2020-06-01 | 2020-09-10 | 2020-06-23 | 2020-10-02 | 2020-08-27 |            | 2021-03-28 |
| SFB BR-GZ-161728-CS-ENIV / Consórcio para realizar a organização e elaboração dos ações individuais, reuniões, atividades e impactos observados na implementação do Plano ANC que podem ser estratégicas para o Projeto Programa Rural (PTP/Programa)                                 | TF / A032 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Particular | Individual | Open | 0.00      | Em fase de implementação | 2020-06-28 | 2020-06-25 | 2020-06-14 |            | 2020-09-08 |            | 2020-10-11 |            | 2021-04-09 |
| SFB BR-GZ-16252-CS-ENIV / Consórcio de - Realizar o levantamento, análise e compilação dos resultados de execução de metas, das experiências, perspectivas e compromissos em nível estadual no âmbito do Plano ANC coordenado pelo Grupo Gestores Estaduais na região Nordeste        | TF / A032 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Particular | Individual | Open | 19,845.06 | Em fase de implementação | 2020-06-28 | 2020-07-08 | 2020-06-14 | 2020-09-15 | 2020-09-28 | 2020-10-02 | 2020-10-13 |            | 2021-04-11 |
| SFB BR-GZ-161112-CS-ENIV / Consórcio de - Organizar e apoiar as atividades para o desenvolvimento e implementação do Plano ANC 2020-2030  | TF / A032 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Particular | Individual | Open | 0.00      | Em fase de implementação | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-08-28 |            | 2020-09-20 |            | 2020-10-25 |            | 2021-04-23 |
| SFB BR-GZ-161146-CS-ENIV / Consórcio de - Realizar o levantamento, análise e compilação das experiências, perspectivas e compromissos de instituições públicas e privadas presentes na implementação do Plano ANC   | TF / A032 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Particular | Individual | Open | 15,836.01 | Em fase de implementação | 2020-07-02 | 2020-07-16 | 2020-08-20 | 2020-09-15 | 2020-09-20 | 2020-09-17 | 2020-10-25 |            | 2021-04-23 |
| SFB BR-GZ-161117-CS-ENIV / Consórcio de - Realizar o levantamento, análise e compilação dos resultados de execução de metas, das experiências, perspectivas e compromissos em nível estadual no âmbito do Plano ANC coordenado pelo Grupo Gestores Estaduais na região Norte e Centro | TF / A032 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Particular | Individual | Open | 20,270.58 | Em fase de implementação | 2020-07-02 | 2020-07-08 | 2020-08-24 | 2020-09-17 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-10-25 |            | 2021-04-23 |
| SFB BR-GZ-161114-CS-ENIV / Consórcio de - Realizar o levantamento, análise e compilação dos resultados de execução de metas, das experiências, perspectivas e compromissos em nível estadual no âmbito do ANC coordenado pelo Grupo Gestores Estaduais na região Sul e Sudeste        | TF / A032 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Particular | Individual | Open | 0.00      | Em fase de implementação | 2020-07-02 | 2020-07-08 | 2020-08-20 |            | 2020-09-20 |            | 2020-10-25 |            | 2021-04-23 |
| EMBRAPA BR-GZ-16566-CS-ENIV / Contratação de Consultoria Técnica para apoiar a equipe do Projeto Programa Rural   | TF / A032 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Particular | Individual | Open | 0.00      | Cancelado                | 2020-07-20 | 2020-07-10 | 2020-08-21 |            | 2020-09-18 |            | 2020-10-23 |            | 2021-04-21 |

|   |           |  |           |            |      |  |           |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---|-----------|--|-----------|------------|------|--|-----------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SPR BR-GZ-18442-CS-INDV / Thema 2: Construção de Assessoria) Tese para apoiar as comunidades de água da CAE e as aldeias de governamento / investimento em saúde de projetos Património Rural   | TF / ACS2 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Posterior | Individual | Open |  | 67,462.18 | Em fase de implementação | 2020-07-17 | 2020-07-22 | 2020-09-04 | 2020-10-02 | 2020-09-25 | 2020-10-02 | 2020-10-30 | 2021-04-28 |            |
| SPR BR-GZ-18442-CS-INDV / Construção de Assessoria) Tese para apoiar as comunidades de aldeias para Regularização Ambiental   | TF / ACS2 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Posterior | Individual | Open |  | 72,986.76 | Acabada                  | 2020-07-17 | 2020-07-22 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | 2020-09-25 | 2020-09-14 | 2020-10-30 | 2020-10-01 | 2021-04-28 |
| EMBRAPA BR-GZ-161526 CS-INDV / Construção de unidades para análise cartográfica e análise da estrutura e da dinâmica da recuperação das unidades de pastagem e da sustentabilidade da recuperação, dos resultados e a replicabilidade das intervenções tecnológicas de Base Prática Aplicadas | TF / ACS2 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Posterior | Individual | Open |  | 0.00      | Implementação Pendente   | 2020-10-01 | 2020-11-08 |            | 2020-12-10 |            | 2021-01-14 |            | 2021-07-12 |            |
| EMBRAPA BR-GZ-161529 CS-INDV / Construção e análise da estrutura e da dinâmica das unidades de pastagem impulsionada de recuperação e replicabilidade das intervenções tecnológicas de SPA e SAG em sistemas locais   | TF / ACS2 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Posterior | Individual | Open |  | 0.00      | Implementação Pendente   | 2021-07-26 | 2021-09-17 |            | 2021-10-08 |            | 2021-11-12 |            | 2022-05-11 |            |
| EMBRAPA BR-GZ-161600 CS-INDV / Construção CIL de Párea Fina (estudo para monitorar e implementar a recuperação de áreas degradadas em áreas indígenas)  | TF / ACS2 | Monitoring Land-use Practices and Watersheds                             | Posterior | Individual | Open |  | 0.00      | Implementação Pendente   | 2021-09-30 | 2021-11-14 |            | 2021-12-09 |            | 2022-01-13 |            | 2022-07-12 |            |
| EMBRAPA BR-GZ-161541 CS-INDV / Construção de Párea Fina (estudo CIL para monitoramento de indicadores locais e implementação de recuperação das pastagens e de APP e de Reserva Legal de UET, Várzea)   | TF / ACS2 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Posterior | Individual | Open |  | 0.00      | Implementação Pendente   | 2021-10-29 | 2021-12-17 |            | 2022-01-07 |            | 2022-02-11 |            | 2022-06-19 |            |
| EMBRAPA BR-GZ-161599 CS-INDV / Construção de Conselho Párea Fina (estudo para monitorar e implementar a recuperação das pastagens e de APP e de Reserva Legal de UET, e nas áreas indígenas)  | TF / ACS2 | Monitoring Land-use Practices and Watersheds                             | Posterior | Individual | Open |  | 0.00      | Implementação Pendente   | 2021-07-26 | 2021-09-17 |            | 2021-10-08 |            | 2021-11-12 |            | 2022-05-11 |            |
| EMBRAPA BR-GZ-188625 CS-INDV / CI para o planejamento e análise da estrutura e da dinâmica das unidades de pastagem impulsionada de recuperação e replicabilidade das intervenções de SPA e SAG em áreas Párea Fina região da GZ CI   | TF / ACS2 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Posterior | Individual | Open |  | 0.00      | Implementação Pendente   | 2021-07-26 | 2021-09-17 |            | 2021-10-08 |            | 2021-11-12 |            | 2022-05-11 |            |
| EMBRAPA BR-GZ-188639 CS-INDV / Construção de Conselho Indígena em área de agricultura para elaboração de projeto básico e execução para as reformas de melhoria, rede de água, rede de saneamento de EMBRAPA Corumbá - Párea região da GZ, estudo de monitoramento de monitor                 | TF / ACS2 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Posterior | Individual | Open |  | 0.00      | Implementação Pendente   | 2021-04-29 | 2021-06-17 |            | 2021-07-08 |            | 2021-08-12 |            | 2022-02-08 |            |
| INPE BR-GZ-177863-CS-INDV / Assessoria Administrativa para apoiar as atividades relacionadas ao planejamento do projeto   | TF / ACS2 | Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management | Posterior | Individual | Open |  | 0.00      | Concluída                | 2019-10-18 | 2019-12-04 |            | 2019-12-27 |            | 2020-01-31 |            | 2020-07-28 |            |

