

Procurement Plan for P124015 (PFS)

I. General

2. **Bank's approval Date of the procurement Plan**
3. **Date of General Procurement Notice:**
4. **Period covered by this procurement plan:** Year 2017.

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Type of procurement	Procurement methods	Mandatory threshold to use Procurement method in USD	Prior Review Thresholds in USD
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	ICB	$\geq 5.000.000$	All contract with estimated cost equal or above 10 million
	NCB	$< 5.000.000$	
	Shopping	< 200.000	
	Direct contracting	No threshold	
Goods, information technology and non-consulting services	ICB	$\geq 1.000.000$	All contract with estimated cost equal or above 2 million
	NCB	$< 1.000.000$	
	Shopping	< 100.000	
	Direct contracting	No threshold	

2. **Prequalification.** Not applicable
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines:** Not applicable

Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual: Project Implementation Manual for World Bank Project P124015

4. **Any Other Special Procurement Arrangements:** Not applicable

June 19, 2017

5. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness:** This Project is implementing since 2013. This Procurement plan is only for the current year.

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)	<i>There is no contracts to be led under ICB Works</i>				
	Summary of the ICB (Goods)	<i>There is no contracts to be led under ICB Goods</i>				
	Summary of the NCB (Works)	<i>There is no contracts to be led under NCB Works</i>				
	Summary of the NCB (Goods)	<i>There is no contracts to be led under NCB Goods</i>				
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	<i>There is no contracts to be led under ICB Non consulting</i>				

III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Type of procurement	Procurement methods	Mandatory threshold to use Procurement method in USD	Prior Review Thresholds in USD
Consultants: firms	QCBS; QBS; FBS; LCS; SSS	No threshold	All contract with estimated cost equal or above 1million
	CQS	< 300.000	
Consultants: individuals	Competitive and SSS	No threshold	All contract with estimated cost equal or above 0.3 million

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
3. **Any Other Special Selection Arrangements:** *Not applicable*
4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	<i>There is no contracts to be led under QCBS</i>			
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>443,470</i>	<i>14</i>	<i>Post</i>	

PROCUREMENT PLAN Burkina Faso : Social Safety Net Project

General Information	
Country:	Burkina Faso Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-06-22
Project ID:	P124015 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2020-02-18
Project Name:	Social Safety Net Project GFN Date:
Loan / Credit No:	IDA / 54290, TF / A3975
Executing Agency(ies):	Project Coordination Unit of Social Nets

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
											BF-FFS-17932-GO-RFQ / Consommables informatiques et de reprographie	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,000.00	13,323.37	Achevé								2017-09-04	
BF-FFS-17939-GO-RFQ / Jouets pour enfants Groupes d'éducation	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,000.00	33,927.84	Achevé								2017-10-02								2017-10-02	2017-10-02			
BF-FFS-17929-GO-RFQ / Mobiliers de bureau pour le personnel complémentaire	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En cours d'exécution								2017-07-15								2017-07-15	2017-07-15			
BF-FFS-17928-GO-RFQ / Matériel d'inscription des bénéficiaires	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	25,582.09	Signé								2017-05-30								2017-07-03	2017-07-03			
BF-FFS-17335-GO-RFQ / 200 boîtes à image au profit des FACOM et Travailleurs Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,000.00	6,163.54	Signé								2017-10-04								2017-11-29	2018-05-28			
BF-FFS-17559-GO-RFQ / Matériel d'inscription des bénéficiaires (imprimantes, cartes de bénéficiaires...)	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	24,059.89	Achevé								2017-06-16								2017-08-11	2018-02-07			
BF-FFS-17573-GO-RFQ / Cartes conseils petit forma pour les bénéficiaires	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		93,000.00	85,155.85	Achevé								2017-10-04								2017-11-29	2018-05-28			
BF-FFS-30236-GO-RFQ / Matériel de sonorisation pour les mobilisations communautaires	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	41,414.91	Achevé								2017-10-28								2017-12-23	2018-06-21			

BF.PFS.41091-GO-RFQ / réalisation du câblage réseau et du contrôle d'accès au siège du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	34,000.00	24,816.49	Achévé										2018-01-20									2018-03-17	2018-09-13				
BF.PFS.49339-GO-RFB / Matériel informatique et péri- informatique au profit du Projet	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	110,000.00	87,712.65	En cours d'exécution										2018-04-09	2018-04-19				2018-05-19	2018-05-26		2018-06-24	2018-08-23					
BF.PFS.49325-GO-RFQ / Acquisition de plaques et sacs solaires au profit du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	69,769.00	58,150.06	Signé																			2018-05-27	2018-07-26				
BF.PFS.49654-GO-RFQ / Confection de plaques pour les nouvelles communes du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	14,000.00	12,255.87	Achévé																			2018-03-24	2018-05-13	2018-06-12			
BF.PFS.17949-GO-RFQ / Outils de communication au profit du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	9,620.52	Signé																			2018-04-04	2018-05-24	2018-08-22			
BF.PFS.30891-GO-RFQ / Acquisition de matériel de protection au profit du PFS (CRO et FACOM)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	19,600.00	15,162.22	Achévé																			2018-04-15	2018-05-21	2018-08-19			
BF.PFS.22747-GO-RFQ / 35 kits de dissémination audiovisuelle (Projecteurs PICO, enceintes, cartes mémoires et adaptateurs) pour la sensibilisation FA	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	41,024.43	Achévé																			2018-04-07	2018-05-27	2018-08-25			
BF.PFS.67177-GO-RFB / Acquisition de tablettes et de téléphone au profit du Projet Filats Sociaux	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	196,200.00	167,062.06	En cours d'exécution																			2018-04-16	2018-04-21	2018-06-02	2018-06-17	2018-07-22	2018-10-20
BF.PFS.57291-GO-RFQ / Jouets pour enfants au profit des mères de l'Est, du Centre-Est et du Nord (Loroum et Passaré)	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	36,000.00	33,754.49	Achévé																			2018-06-23	2018-08-28	2018-10-27			
BF.PFS.68463-GO-RFQ / Acquisition de kits complémentaires AVEC	TF / A/3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	12,000.00	10,216.74	Achévé																			2018-08-11	2018-10-06	2018-12-05			
BF.PFS.68683-GO-DIR / Acquisition d'un logiciel de gestion comptable et des ressources humaines (TOM2 PRO et TOM-Paise)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		94,000.00	78,354.47	Achévé																			2018-07-16	2018-07-31	2018-08-29	2018-10-28		
BF.PFS.53559-GO-DIR / Acquisition d'un logiciel de gestion comptable et des ressources humaines (TOM2 PRO et TOM-Paise)	IDA / 54290	Project management	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct		140,000.00	0.00	Annulé																			2018-03-19	2018-04-03	2018-05-02	2018-07-01		
BF.PFS.49385-GO-RFB / Matériel roulant (véhicule et motocyclettes) au profit du Projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	315,000.00	0.00	Annulé																			2018-03-28	2018-04-05	2018-05-05	2018-05-12	2018-06-10	2018-09-08

BF.PFS8345-GO-RFQ / Réalisation de clôture en alu vîre des locaux du projet Filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	17,268.88	Signé												2018-11-06				2018-12-12	2019-01-11
BF.PFS83447-GO-RFQ / Fourniture et pose de rideaux type stores au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,000.00	5,125.34	Achévé												2018-12-03				2019-01-08	2019-01-23
BF.PFS47317-GO-RFB / Acquisition de cartes conseil en petit format pour les bénéficiaires de l'est,du Centre Est et du Nord (Loroum et Passoré)	TF / A3975	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		357,000.00	0.00	Annulé				2018-06-11		2018-06-16						2018-07-28			2018-08-04	2018-09-08	2019-09-08
BF.PFS19408-GO-RFQ / Acquisition de 120 sacs solaires pour la recharge des tablettes	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		48,000.00	0.00	Annulé												2017-07-09				2017-09-03	2018-03-02
BF.PFS48864-GO-RFB / Matériels audio visuel et de communication au profit du projet	TF / A3975	Project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		131,200.00	0.00	Annulé				2018-03-29		2018-04-13						2018-05-13			2018-05-30	2018-06-18	2018-08-17
BF.PFS49323-GO-RFQ / Carnets de bénéficiaires du Boukiemé, du Sangaré, du Nayala, du Sourou et Bam	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		32,000.00	0.00	Annulé												2018-03-31				2018-05-20	2019-05-20
BF.PFS118896-GO-RFQ / Acquisition de consommables Informatiques	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,850.00	14,562.38	Signé												2019-09-09				2019-10-19	2020-10-18
BF.PFS118891-GO-RFQ / Câblage réseau téléphonique et informatique	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,850.00	0.00	En attente d'exécution												2019-09-21				2019-10-31	2019-11-25
BF.PFS118882-GO-RFQ / Installation de video surveillance dans les locaux de l'UGP	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,100.00	0.00	En attente d'exécution												2019-07-14				2019-08-23	2019-09-22
BF.PFS119772-GO-RFQ / Aménagement d'un parking pour 21 véhicules	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution												2019-07-24				2019-09-02	2019-10-02
BF.PFS119780-GO-RFB / Acquisition de jouets pour enfants à mettre à la disposition des mères de l'Est, du Centre-Est et du Nord (Loroum et Passoré)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		104,500.00	0.00	En attente d'exécution				2019-07-08		2019-07-22						2019-09-02			2019-09-16	2019-10-21	2020-01-19
BF.PFS48867-GO-RFQ / Tables et bancs au profit des villages du Nord (Loroum et Passoré)	TF / A3975	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,060.00	0.00	Annulé												2018-03-11				2018-04-30	2018-06-29
BF.PFS17931-GO-RFQ / Assurance pour les locaux du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Annulé												2017-07-15				2017-07-15	2017-07-15

BF.FFS-1795-NC-RFB / Agence de paiement région du Nord	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		170,000.00	0.00	Annulé									2017-07-05	2017-07-05							2017-07-05	2017-07-05	2017-07-05	2017-07-05																									
BF.FFS-4964-NC-DIR / Assurance Santé au profit du personnel du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			180,000.00	106,631.92	Signé																				2018-02-28	2018-03-15			2018-04-04	2018-04-04																				
BF.FFS-25754-NC-RFB / Agence de paiement pour le Boulikié, le Loroum et le Passaré	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		110,000.00	0.00	Annulé																									2017-08-22	2017-08-27			2017-10-08	2017-11-07	2017-12-12	2018-06-10													
BF.FFS-38412-NC-DIR / Renouvellement Contrat Agence de paiement du Nord	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			180,000.00	156,554.39	Achévé																											2017-11-30	2017-12-05			2018-01-09	2018-07-08													
BF.FFS-51763-NC-DIR / Assurance des véhicules et motos	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			40,000.00	15,939.36	Achévé																												2018-03-12	2018-03-22			2018-04-20	2018-04-20												
BF.FFS-53695-NC-RFB / Agence de paiement pour le Boulikié, Loroum et Passaré	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		110,000.00	116,965.80	Signé																														2017-08-01	2017-08-11			2017-09-10	2017-09-17	2017-10-16	2018-10-16								
BF.FFS-30904-NC-RFQ / Recrutement d'agences de gardiennage et de sécurité pour le compte du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		57,800.00	36,596.14	Achévé																																2018-05-01			2018-06-26	2018-06-26									
BF.FFS-54420-NC-RFB / Realisation de supports audio visuel au profit du projet Filets sociaux	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	En cours d'exécution																																	2018-04-20	2018-04-25			2018-06-06	2018-07-06	2018-08-10	2018-02-06					
BF.FFS-57178-NC-RFB / Agence de paiement dans le cadre de la mise en oeuvre du PADEL	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		177,600.00	373,890.82	Signé																																		2018-04-23	2018-04-28			2018-06-09	2018-06-24	2018-07-29	2018-07-29				
BF.FFS-57176-NC-DIR / Assurance des locaux de IUGP et les équipements du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			15,000.00	0.00	Annulé																																			2017-02-15	2017-02-20					2017-03-27	2018-03-27			
BF.FFS-48976-NC-RFQ / Transport et implantation des plaques du projet dans les 42 communes	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Annulé																																							2018-03-25			2018-05-04	2018-05-19		
BF.FFS-105867-NC-DIR / Transfert monétaires électroniques au profit des ménages bénéficiaires de l'Est et du Centre Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			727,000.00	0.00	Achévé																																						2019-03-26	2019-03-31			2019-05-03	2020-05-02		
BF.FFS-114536-NC-DIR / Renouvellement de l'assurance santé au profit du personnel du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			123,000.00	103,139.07	Signé																																								2019-04-09	2019-04-14			2019-05-13	2020-05-12

BF.PFS.68283-CS-CQS / ONG pour la sensibilisation dans la région du Centre Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	300,000.00	260,150.35	Signé	2017-03-10	2017-03-31	2017-05-14								2017-06-13	2017-07-18	2018-07-18
BF.PFS.68280-CS-CQS / Réalisation de 51 cinés-débats au YATENGA (Ouahigouya, Oula et Namissiguima)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,100.00	22,564.70	Signé	2017-03-10	2017-03-31	2017-05-14								2017-06-13	2017-07-18	2017-08-17
BF.PFS.68343-CS-CQS / Réalisation de 47 cinés-débats au YATENGA (Barga,Kain, Koumbri,Tangaye,Thiou et Zagré)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	28,000.00	24,548.44	Signé	2017-03-10	2017-03-31	2017-05-14								2017-06-13	2017-07-18	2017-08-12
BF.PFS.68341-CS-CQS / Réalisation de 29 cinés-débats au ZONDOMA	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	17,200.00	12,830.91	Signé	2017-03-10	2017-03-31	2017-05-14								2017-06-13	2017-07-18	2017-09-01
BF.PFS.68281-CS-CQS / Réalisation de 51 théâtres forums au YATENGA (Ouahigouya, Oula et Namissiguima)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	36,200.00	27,077.63	Signé	2017-03-10	2017-03-31	2017-05-14								2017-06-13	2017-07-18	2017-08-17
BF.PFS.68272-CS-CQS / Réalisation de 47 théâtres forums au YATENGA (Barga,Kain, Koumbri,Tangaye,Thiou et Zagré)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	34,000.00	29,445.60	Signé	2017-03-10	2017-03-31	2017-05-14								2017-06-13	2017-07-18	2017-08-12
BF.PFS.68276-CS-CQS / Réalisation de 29 théâtres forums au ZONDOMA	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	21,000.00	18,023.35	Signé	2017-03-10	2017-03-31	2017-05-14								2017-06-13	2017-07-18	2017-08-12
BF.PFS.17941-CS-CQS / ONG pour la Sensibilisation dans la Région de l'Est et du Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2017-07-03	2017-07-03	2017-07-03								2017-07-03	2017-07-03	2017-07-03
BF.PFS.17935-CS-CQS / Sensibilisation par le canal du théâtre forum et des cinés débats Région du Nord	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	40,000.00	0.00	Annulé	2017-05-15	2017-05-15	2017-05-15								2017-05-15	2017-05-15	2017-05-15
BF.PFS.30755-CS-QCIBS / Service de consultants pour la réalisation de l'enquête de base dans les Provinces du Nord	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	195,000.00	0.00	Annulé	2017-10-25	2017-11-15	2017-12-29								2018-01-28	2018-03-04	2018-08-31
BF.PFS.100385-CS-CQS / Recrutement de prestataires pour la réalisation de vidéos communautaires au profit des villages de la région du Nord	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	54,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-02-25	2019-03-27	2019-04-08								2019-04-23	2019-05-22	2019-08-20
BF.PFS.106835-CS-CQS / Projections d'une vidéo communautaire dans le cadre de la mise en œuvre des mesures productives dans la région du Nord	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	54,000.00	45,862.91	Signé	2019-02-25	2019-03-27	2019-04-08								2019-04-23	2019-05-22	2019-08-20

BF.PFS.120124-CS-LCS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et des théâtres-forum dans la Région du Nord	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	231,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-02	2019-09-23	2019-11-06	2019-12-04	2019-12-18	2020-01-15	2020-02-19	2020-05-19
BF.PFS.120123-CS-LCS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et des théâtres-forum dans la Région de l'Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	130,300.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-02	2019-09-23	2019-11-06	2019-12-04	2020-01-03	2020-02-07	2020-03-13	2020-06-11
BF.PFS.118884-CS-LCS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et des théâtres-forum dans la Région du Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	206,900.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-02	2019-09-23	2019-11-06	2019-12-04	2020-01-03	2020-01-31	2020-02-28	2020-05-28
BF.PFS.49650-CS-CQS / Réalisation d'émissions spéciales radio/télé sur le projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	12,000.00	0.00	Annulé	2018-05-07	2018-05-28	2018-07-04		2018-08-03	2018-09-01	2018-11-30	
BF.PFS.48397-CS-CQS / Formation des PRC à l'utilisation des données géostatistiques pour la production et la commercialisation des produits agroforestiers	TF / A3975	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	24,000.00	0.00	Annulé	2018-05-10	2018-05-31	2018-07-14		2018-07-21	2018-08-19	2018-09-18	
BF.PFS.48384-CS-CQS / Appui/accompagnement du projet en ACV et GERME dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement productives	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	24,000.00	0.00	Annulé	2018-04-09	2018-04-30	2018-06-13		2018-06-27	2018-07-26	2018-09-24	
BF.PFS.119673-CS-CQS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et des théâtres-forum dans la Région du Sahel	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	700.00	0.00	Annulé	2019-09-02	2019-09-23	2019-10-23		2019-11-22	2019-12-11	2019-12-18	
BF.PFS.118885-CS-QCBS / Conception et développement du Registre Unique et la formation aux outils de développement	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	500,000.00	0.00	Annulé	2019-11-28	2019-12-19	2020-02-01	2020-02-29	2020-03-30	2020-05-04	2020-06-08	2021-06-08
BF.PFS.119672-CS-CQS / Organisation des microprogrammes, des cinés-débats et des théâtres-forum dans la Province du BOULKIEMEDE (Région du Centre-Ouest)	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	750.00	0.00	Annulé	2019-09-02	2019-09-23	2019-10-23		2019-11-22	2019-12-11	2019-12-18	
BF.PFS.48396-CS-QCBS / Réalisation de l'enquête de base dans la région du Nord	TF / A3975	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	600,000.00	0.00	Annulé	2018-04-02	2018-04-23	2018-06-06	2018-07-06	2018-08-05	2018-09-09	2018-10-14	2019-01-12
BF.PFS.48393-CS-QCBS / Enquête de base pour l'évaluation d'impact au Nord	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	800,000.00	0.00	Annulé	2018-03-12	2018-04-02	2018-05-16	2018-06-15	2018-07-15	2018-08-19	2018-09-23	2018-11-22

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF.FFS-17944-CS-INDV / Evaluation processus de paiement dans le nord	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Limited		12,000.00	8,777.13	Achevé	2017-05-02	2017-05-02	2017-05-02		2017-05-02		2017-05-02		2017-05-02	
BF.FFS-17945-CS-INDV / Formation des FACOM et des CRO en gestion axée sur les résultats	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		11,000.00	8,612.46	Achevé	2017-11-15	2017-11-15	2017-11-15		2017-11-15		2017-11-15		2017-11-15	
BF.FFS-17588-CS-INDV / Réalisation d'un site Web au profit du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		8,550.00	8,489.00	Signé	2017-06-23	2017-06-28	2017-07-19		2017-08-23		2018-02-19		2018-02-19	
BF.FFS-18926-CS-CDS / Consultant principal pour le Suivi-Contrôle enquête PMT Centre-Est	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,000.00	18,840.66	Achevé	2017-06-11	2017-06-21			2017-06-25		2018-02-21		2018-02-21	
BF.FFS-19405-CS-CDS / Consultant individuel assistant au consultant principal pour le suivi contrôlé de l'enquête PMT dans la région du Centre-Est	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		13,000.00	10,396.76	Achevé	2017-06-28	2017-07-08			2017-09-11		2018-03-10		2018-03-10	
BF.FFS-17794-CS-CDS / consultant principal pour le Suivi-contrôle de l'enquête PMT dans la région du Boukémé	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	15,784.84	Achevé	2017-07-27	2017-08-04			2017-08-25		2018-02-21		2018-02-21	
BF.FFS-22436-CS-CDS / Consultant assistant chargé du suivi contrôlé de l'enquête PMT au Boukémé, Lorum et Passaré	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,500.00	10,288.70	Achevé	2017-07-31	2017-08-10			2017-10-14		2018-04-12		2018-04-12	
BF.FFS-30015-CS-INDV / Consultant individuel pour la réalisation de vidéos communautaires	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Limited		28,000.00	8,833.26	Achevé	2017-10-06	2017-10-11	2017-11-01		2017-12-06		2018-06-04		2018-06-04	
BF.FFS-38403-CS-INDV / Formation des FACOM en ANJE (Est, du Centre-Est et des Provinces du Lorum et du Passaré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		8,400.00	7,352.78	Achevé	2017-12-04	2017-12-09	2017-12-30		2018-02-03		2018-08-02		2018-08-02	
BF.FFS-38404-CS-INDV / Formation des FACOM sur DPE (Région Est,Centre-Est et Provinces Lorum et Passaré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		4,800.00	3,503.06	Achevé	2017-11-27	2017-12-02	2017-12-23		2018-01-27		2018-07-26		2018-07-26	
BF.FFS-38406-CS-INDV / Formation des FACOM sur les techniques d'animation (Région de l'Est, du Centre-Est et Provinces du Lorum et du Passaré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		6,000.00	4,753.72	Achevé	2017-12-03	2017-12-08	2017-12-29		2018-02-02		2018-08-01		2018-08-01	

BF.FFS25688-CS-CDS / Consultant individuel pour l'appui au SIG dans la mise en place du registre unifié	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,990.00	3,342.60	Achévé	2017-09-11	2017-09-21			2017-11-25	2018-05-24
BF.FFS25733-CS-CDS / Renouvellement contrat du Consultant individuel pour la mise en place du SIG du PFS	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,000.00	12,841.15	Signé	2017-09-24	2017-10-04			2017-12-08	2018-06-06
BF.FFS49665-CS-INDV / Évaluation du processus de ciblage dans la région du Centre-Est	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	9,769.04	Achévé	2018-04-10	2018-04-15	2018-05-06		2018-06-10	2018-08-09
BF.FFS61897-CS-INDV / Elaboration du document cadre de politiques de réinstallation des populations (CPR) dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	3,714.90	Signé	2018-05-09	2018-05-14	2018-06-04		2018-07-09	2018-08-08
BF.FFS61895-CS-INDV / Elaboration du cadre de gestion environnementale et sociale dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	3,801.29	Signé	2018-05-07	2018-05-12	2018-06-02		2018-07-07	2018-08-06
BF.FFS61896-CS-INDV / Evaluation de la composante THIMO dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	3,628.34	Achévé	2018-05-09	2018-05-14	2018-06-04		2018-07-09	2018-08-08
BF.FFS61888-CS-CDS / Agence de paiement pour les transferts monétaires dans l'Est et le Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		980,000.00	820,263.43	Signé	2017-04-10	2017-04-20			2017-06-24	2018-06-24
BF.FFS61899-CS-INDV / Conception (infographie) de boîtes à images sur les nouveaux thèmes du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		1,300.00	1,122.60	Achévé	2018-05-18	2018-05-23	2018-06-13		2018-07-18	2018-08-02
BF.FFS68471-CS-CDS / Formation des PRC à l'utilisation des données géo satellitaires pour la production et la commercialisation des produits agropastoraux	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		35,400.00	29,486.33	Signé	2018-07-23	2018-08-02			2018-10-06	2019-10-06
BF.FFS17571-CS-CDS / Agence de paiement pour les transferts monétaires dans l'Est et le Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		960,000.00	0.00	Annulé	2017-07-26	2017-07-31			2017-09-10	2018-03-09
BF.FFS78848-CS-INDV / Appui accompagnement du projet dans la collecte des données au sahel (enquête de ciblage des ménages)	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	14,208.91	Achévé	2018-09-24	2018-09-29	2018-10-03		2018-10-22	2018-12-31
BF.FFS78849-CS-INDV / Appui au SIG pour la mise en place du registre social unique	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		24,000.00	10,197.03	Signé	2018-09-26	2018-10-01	2018-10-08		2018-10-29	2018-12-18

BF.FFS.7847-CS-INDV / Maintenance du SIG du projet et assistance	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Limited	20,000.00	16,149.02	Achevé	2018-09-24	2018-09-29	2018-10-03	2018-10-22	2019-01-30
BF.FFS.84196-CS-INDV / Actualisation du document cadre de politique de réinstallation des populations (CPRP)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited	3,000.00	0.00	Achévé	2018-11-01	2018-11-04	2018-11-09	2018-11-26	2018-12-02
BF.FFS.84198-CS-INDV / Actualisation du document cadre de gestion environnementale et sociale (OGES)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited	3,000.00	9,376.40	Achévé	2018-11-01	2018-11-04	2018-11-09	2018-11-26	2018-12-02
BF.FFS.8899-CS-INDV / Réalisation de la retraite stratégique du personnel du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited	17,000.00	0.00	En cours d'examen	2018-12-03	2018-12-08	2018-12-11	2018-12-16	2019-02-19
BF.FFS.53417-CS-INDV / Formation du personnel sur les procédures de décaissement de la Banque	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Open	80,000.00	0.00	Annulé	2018-09-10	2018-10-15	2018-10-30	2018-11-28	2018-12-28
BF.FFS.56370-CS-INDV / Assistance technique en gestion financière et comptable	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Open	20,000.00	0.00	Annulé	2018-05-25	2018-07-03	2018-07-24	2018-06-28	2019-06-28
BF.FFS.57179-CS-INDV / Recrutement par une agence d'un Responsable en Promotion des marchés au profit du projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Open	11,000.00	0.00	Annulé	2017-07-25	2017-09-12	2017-10-03	2017-11-07	2018-11-07
BF.FFS.46536-CS-INDV / GRH Consultant individuel pour Assistance technique	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Direct	10,000.00	0.00	Annulé	2017-09-30	2017-10-10	2017-10-31	2017-12-05	2018-06-03
BF.FFS.106848-CS-CDS / Formation des formateurs en ACV et GERME dans la cadre de la mise en œuvre des mesures productives dans la région du Nord	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	134,000.00	111,755.73	Signé	2018-07-16	2018-07-26		2018-09-29	2019-09-29
BF.FFS.114535-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui à l'élaboration d'un manuel opérationnel des travaux HIMO pour le Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited	30,000.00	16,614.67	Achévé	2019-05-15	2019-05-20	2019-05-30	2019-06-18	2019-07-18
BF.FFS.118889-CS-INDV / Révision du manuel de procédures de gestion administrative, financière et comptable du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited	10,000.00	15,435.73	Achévé	2019-07-03	2019-07-08	2019-07-22	2019-08-10	2019-08-30
BF.FFS.118895-CS-INDV / Développement des modules sur le mariage d'enfant et les Violences Basées sur le Genre	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited	2,300.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-15	2019-07-20	2019-08-03	2019-08-22	2019-09-06

BF.FFS-118802-CS-INDV / Conception du scénario et le test de théâtre forum	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	8,200.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-02	2019-09-07	2019-09-21	2019-10-10	2019-11-09
BF.FFS-119792-CS-INDV / Réalisation d'un film documentaire de capitalisation (26 minutes) et de 2 films thématiques (13 minutes)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open	62,600.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-02	2019-10-30	2019-11-20	2019-12-25	2020-04-23
BF.FFS-118897-CS-CDS / Traduction des boîtes à images ANJE et DPE en langues locales (Fulfuldée, Moore, Tamachek, Goulmanchema, Dioula, Sonra)	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	17,100.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-22	2019-08-01		2019-10-05	2019-12-04
BF.FFS-119941-CS-INDV / Elaboration du manuel d'opération de l'éducation par la radio (EPR)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	7,200.00	6,011.45	Achévé	2019-06-06	2019-06-11	2019-06-12	2019-07-01	2019-07-31
BF.FFS-17926-CS-INDV / Réalisation d'un vidéographe	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	Annulé	2017-11-15	2017-11-15	2017-11-15	2017-11-15	2017-11-15
BF.FFS-53416-CS-INDV / Formation du personnel du PFS sur la gestion du temps et des priorités	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	Annulé	2018-04-09	2018-05-05	2018-05-10	2018-06-08	2018-07-08
BF.FFS-101199-CS-INDV / Relecture du manuel des opérations du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	0.00	Annulé	2019-02-25	2019-03-31	2019-04-15	2019-05-20	2019-06-04
BF.FFS-68466-CS-CDS / Appui accompagnement du projet en ACV et GERME dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement productives	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	82,600.00	0.00	Annulé	2018-07-16	2018-07-26		2018-09-29	2019-09-29
BF.FFS-140251-CS-INDV / Assistance juridique au profit du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-11-15	2019-11-20	2019-12-04	2020-01-02	2021-01-01
BF.FFS-140267-CS-INDV / Mise en place d'un système d'archivage et formation du personnel du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	11,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-10-20	2019-10-25	2019-11-04	2019-11-28	2020-01-12
BF.FFS-140268-CS-INDV / Développement et réalisation du module sur la gestion des plaintes	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-10-20	2019-10-25	2019-11-04	2019-12-09	2020-01-18
BF.FFS-140848-CS-INDV / Recrutement de 60 formateurs pour la formation en GERME	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	90,000.00	76,008.00	Signé	2019-10-18	2019-10-23	2019-10-28	2019-11-07	2019-12-22

BF.FFS.1791-CS-INDV / Evaluation processus de paiement	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	Annulé	2017-05-30		2017-05-30		2017-05-30		2017-05-30	
BF.FFS.118894-CS-INDV / Réalisation des scoreboard	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,900.00	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-07-20		2019-07-25		2019-08-13	2019-10-12
BF.FFS.17557-CS-CDS / Recrutement et déploiement d'enquêteurs dans le Lorum et Passare	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		17,000.00	0.00	Annulé	2017-06-11		2017-06-21				2017-08-25	2018-02-21
BF.FFS.119776-CS-INDV / Formation de Mères-leaders du Sahel sur le DPE	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		2,800.00	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-07-20		2019-08-10		2019-08-29	2019-09-13
BF.FFS.119666-CS-INDV / Formation de Mères-leaders du Sahel à la stratégie de ANJE	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		3,860.00	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-07-20		2019-07-30		2019-08-18	2019-09-02
BF.FFS.53415-CS-INDV / Evaluation des effets du cash et des mesures d'accompagnement dans le nord	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	Annulé	2018-04-05		2018-05-01		2018-05-16		2018-06-14	2018-07-14
BF.FFS.153956-CS-INDV / Collecte des données sur les personnes déplacées internes au Burkina Faso	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-01-27		2020-01-30		2020-02-14		2020-03-04	2020-04-03
BF.FFS.140256-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'ONG pour la mise en œuvre des activités de sensibilisation au Centre Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		385,585.00	0.00	En cours d'examen	2020-01-27		2020-02-08				2020-03-28	2021-03-28
BF.FFS.156033-CS-INDV / Élaborer un programme de renforcement des capacités pour l'évaluation et la gestion des risques de violences des femmes bénéficiaires du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		8,880.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-10		2020-02-15		2020-02-29		2020-03-19	2020-04-18