

Plan de Passation de marchés

I. Généralités

1. **L'information sur le projet :**

Pays : Madagascar ;

Emprunteur : République de Madagascar ;

Nom de projet : Projet Filets Sociaux de Sécurité – Financement Additionnel (P160 544) ;

Numéro du Crédit : D1450-MG ;

Agence d'exécution du Projet : Unité Programme National de Nutrition Communautaire.

2. **Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque** : - ;

Révision : - ;

3. **Date de notification du Plan Général de Passation de marchés** : - ;

4. **Période couverte par le Plan de Passation de marchés** : DOUZE (12) mois.

II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. **Seuil de Revue préalable** : Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3.1 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) et sur la base de l'évaluation de la capacité de l'agence d'exécution :

	Méthode de Passation de marchés	Seuil de revue à priori (USD)	Commentaires
1	Biens : AOI/AON/UN/ED	2 000 000	Les montants estimatifs des marchés prévus sont au-dessous des seuils. Niveau de risque : « SUBSTANTIEL »
2	Travaux : AOI/AON/ED	10 000 000	
3	Services autres que consultants : AOI/AON/UN/ED	2 000 000	

2. **Pré-qualification** (selon les dispositions des paragraphes 6.19 à 6.24 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable.
3. **Procédures proposées pour les composants CDD** (selon le paragraphe. 6.52 et 6.53 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable
4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : Manuels en cours de mise à jour
5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : Non Applicable.

6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier :

[Enumérer d'abord les allotissements qui nécessitent la revue préalable de la Banque, ensuite les autres allotissements]

1		2		3		4	5	6	7	8	9
Réf. No		Description Contrat		Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Coût estimatif (USD)	Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
01	A.11	Impression et multiplication de bulletins périodiques (02 numéros semestrielles)		LIMITE NATIONAL	COT	Post	12 000,00	NON	NON	21-juin-18	Lot 1 : N°9 : Achevée Lot 2 : N°10 : en attente Maquette
03	A.11	Acquisition outils de communication (Pagnes)		LIMITE NATIONAL	COT	Post	10 000,00	NON	NON	13-mai-18	Ordre de Service signé
04	A.17	Acquisition divers équipements et mobiliers de bureau		LIMITE NATIONAL	COT	Post	5 000,00	NON	NON	14-févr-19	Pas encore lancée A programmer
05	A.13	Acquisition de 293,2 tonnes de Plumpy Sup		SELECTION DIRECTE	ED	Post	1 475 246,46	NON	NON	12-févr-19	Nouvelle activité PTA 2019
06	A.13	Acheminement vers Districts de 293,2 tonnes de Plumpy Sup		LIMITE NATIONAL	COT	Post	77 644,55	NON	NON	19-févr-19	Nouvelle activité PTA 2019
	A.6.0	Confection d'outils pour les sites : impression et livraison d'outils de gestion : Registres		LIMITE NATIONAL	COT	Post	11 812,50	NON	NON	04-juin-19	Nouvelle activité PTA 2019
	A.11.0.1	Confection de plaques d'indication des sites et Supports de communication : Impression plaque, livrets et bulletins périodiques		LIMITE NATIONAL	COT	Post	27 514,03	NON	NON	04-juin-19	Nouvelle activité PTA 2019
	A.11.0.2	Confection de Pagnes et T-shirt, Blouses pour intervenants (Reny mavitrika, ...)		LIMITE NATIONAL	COT	Post	17 578,13	NON	NON	04-juin-19	Nouvelle activité PTA 2019
	A.14	Acquisition de matériels informatiques adaptés à l'actualisation du SIG et du développement du Géoportail des données en ligne		LIMITE NATIONAL	COT	Post	13 312,50	NON	NON	04-juin-19	Nouvelle activité PTA 2019

III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) :

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori (USD)	Commentaires
1.	Méthode compétitive (firmes)	1 000 000	Les montants estimatifs des contrats prévus sont au-dessous des seuils. Niveau de risque : « SUBSTANTIEL »
2.	Entente directe (firmes)	1 000 000	
3.	Méthode compétitive (Consultant individuel)	300 000	
4.	Entente directe (Consultant individuel)	300 000	

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** :

Selon les dispositions du paragraphe 7.25 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016), la liste restreinte de consultants peut comporter entièrement des consultants nationaux pour les cas suivants :

	Catégorie de consultant	Montant estimatif
1.	Firmes	Inférieur à USD 300 000
2.	Consultants individuels	Inférieur à USD 100 000

3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : Non applicable

4. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

1		2	3		4	5	6	7
Réf. No		Description des missions	Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Coût estimatif (USD)	Date prévue de soumissions des propositions	Commentaires
01	A.14	Consultant en charge de la maintenance du système Géoportail	ED	ED	Post	12 000,00	29-avril-19	Nouvelle activité PTA 2019
02	A.16	Consultants chargés de saisie des Registres des sites	ED	ED	Post	34 321,33	20-mai-19	Nouvelle activité PTA 2019
03	B.2	Consultant Individuel en charge de l'élaboration de l'ICR	INDV	ED	Post	5 000,00	21-mai-19	Nouvelle activité PTA 2019

IV. Activités de renforcement de capacités de l'Agence d'exécution avec calendrier

- 1. Dans cette section, les activités de renforcement de capacité acceptées (quelques articles pourraient être des recommandations de CPAR) sont énumérées avec le calendrier**

No.	Résultats escomptés / Description de l'activité	Coût estimatif	Durée estimative	Date de début	Commentaires

MG-MPPSPF-36025-CS- QCBS / Evaluation d'impact aux ménages vulnérables	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		53,000.00	0.00	Annulé	2017-11-08		2017-12-08		2018-01-21				2018-02-18		2018-03-20		2018-04-06		2018-04-23		2019-06-21	
MG-MPPSPF-67374-CS- QCBS / Etudes sur la vulnérabilité	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		32,258.00	0.00	Annulé	2018-11-16		2018-11-21		2019-01-04				2019-02-01		2019-03-03		2019-03-31		2019-04-28		2019-10-25	
MG-MPPSPF-67354-CS- QCBS / Développement de logiciel pour collecte et analyse de données suivi opérationnel	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		20,000.00	10,821.84	Signé	2018-11-16	2019-02-05	2018-11-21	2019-02-11	2019-01-04	2019-04-26			2019-02-01	2019-05-28	2019-02-15	2019-06-28	2019-03-15	2019-09-12	2019-04-12	2019-11-12	2019-10-09	
MG-MPPSPF-67141-CS- QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'audit organisationnel	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		31,250.00	0.00	En cours d'exécution	2018-11-19	2019-02-05	2018-11-22		2019-01-06				2019-01-27		2019-02-10		2019-03-10		2019-03-27		2020-03-26	
MG-MPPSPF-67280-CS- QCBS / Recrutement d'un prestataire en charge de la collecte des données pour l'évaluation des actions sociales ouvrant à Madagascar	IDA / D1450	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		15,000.00	0.00	Annulé	2018-12-14		2018-12-19		2019-02-01				2019-03-01		2019-03-15		2019-04-12		2019-05-10		2019-11-06	
MG-MPPSPF-86794-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet d'audit financier du projet FSS	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-11-21	2018-12-07	2018-12-11	2018-12-28	2019-01-14	2019-02-11			2019-02-11	2019-03-04	2019-03-13	2019-03-11	2019-04-17		2019-05-22		2019-11-18	
MG-MPPSPF-67012-CS-CQS / Renforcement de compétence (Formation et Animation - Programmation et base de données - Système d'information Géographique - Administration de systèmes et de réseaux informatiques)	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		15,000.00	109,595.42	Achévé	2018-11-16	2018-12-20	2018-12-07	2018-12-28	2019-01-20	2019-03-14							2019-02-19	2019-03-18	2019-03-26	2019-04-04	2019-09-22	2019-08-06
MG-MPPSPF-67357-CS- QCBS / Etude et analyse de marché et faisabilité de programme de protection sociale	IDA / D1450	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		20,000.00	0.00	Annulé	2019-03-10		2019-03-15		2019-04-28				2019-05-26		2019-06-09		2019-07-07		2019-08-04		2020-01-31	
C/72/MP524 / Recrutement d'un cabinet en charge d'évaluation du projet Andranofano Sud	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		53,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-11-24	2017-11-20	2017-11-28	2019-02-05	2018-03-08	2018-04-26								2018-07-10	2018-08-14	2018-11-17		2019-01-20
C/72/MP516 / Recrutement de cabinet en charge de l'analyse, conception, développement d'un système d'information pour le suivi des principaux programmes de protection sociale	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		117,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-11-24	2017-11-24	2017-11-28		2018-10-09									2018-11-26	2018-12-31		2019-06-29	

C/723/MP924-723/MP-C / recrutement d'un prestataire en charge de la collecte des données de l'enquête de suivi pour l'évaluation d'impact du programme FIAVOTA	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		153,269.00	0.00	Annulé	2017-11-11	2017-11-17	2017-11-18		2017-12-29	2017-12-28				2018-04-03	2018-04-05	2018-07-18						
C/723/MP93-723/MP-C / Realisation de deux enquêtes de suivi pour l'évaluation d'impact des activités argent contre travail (ACT):suivi de la méthodologie d'évaluation et enquête de suivi 2018	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		103,068.00	158,566.34	Signé	2017-03-30	2017-03-17	2017-03-30		2017-06-17	2017-06-17				2017-09-18	2017-10-06	2017-10-06	2017-10-06	2017-12-05	2017-12-11	2018-03-21	2018-03-27	2018-06-11
MG-MPPSPF-104858-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet en charge de l'évaluation d'impact endline pour le projet FIAVOTA	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-20	2019-03-26	2019-03-25	2019-04-02	2019-04-04	2019-04-24				2019-04-09	2019-04-19	2019-05-03	2019-05-27			2019-08-25		
MG-MPPSPF-104860-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet en charge de l'évaluation du processus des systèmes de transfert et satisfaction des bénéficiaires du district Beloha	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		58,100.00	25,208.42	Signé	2019-03-20	2019-04-04	2019-03-25		2019-04-14	2019-05-06				2019-04-29	2019-06-13	2019-05-06	2019-06-24	2019-05-20	2019-06-28	2019-05-30	2019-07-15	2019-07-29
MG-MPPSPF-104869-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet d'études pour la mise en œuvre de l'évaluation MAAC-pilote .TMDH-LUL	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		125,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-20	2019-03-27	2019-03-25	2019-04-04	2019-04-14	2019-05-03				2019-04-29	2019-06-03	2019-05-06	2019-06-18	2019-05-20	2019-08-29	2019-06-03		2019-08-02
MG-MPPSPF-112228-CS-CQS / Recrutement d'un bureau d'ingénieurs conseils pour la conduite de la mission d'étude, suivi-contrôle pour a réhabilitation des locaux du ministère au niveau central et régional réparties en quatre lots	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		9,200.00	0.00	Annulé	2019-05-02	2019-05-28	2019-05-03		2019-05-25							2019-05-30			2019-06-14			2020-12-05
MG-MPPSPF-149372-CS-QCBS / recrutement d'un prestataire en charge de la collecte des données de l'enquête de suivi pour l'évaluation d'impact du programme FIAVOTA	IDA / D1450	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		154,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-11-11	2017-11-17	2017-12-02		2018-01-15					2018-02-12	2018-03-14	2018-04-18	2018-05-23			2019-05-23		
MG-MPPSPF-149331-CS-QCBS / Recrutement d'un prestataire (cabinet) en charge de la collecte de données pour l'évaluation endline du programme ACT.P – Projet FSS	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		125,000.00	0.00	Annulé	2019-12-16	2019-12-18	2019-12-21		2020-02-03					2020-03-02	2020-04-01	2020-05-06	2020-06-10			2020-11-07		
MG-MPPSPF-149385-CS-QCBS / Recrutement d'un prestataire (Cabinet d'étude) en charge de l'évaluation des micro-preneurs du programme ACT.P – Projet FSS	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		40,000.00	0.00	Annulé	2019-12-16	2019-12-18	2019-12-28		2020-02-08					2020-03-07	2020-04-06	2020-05-11	2020-06-15			2020-11-12		

MG-MPPSPF-182409-CS- QCBS / Recrutement d'un prestataire (Cabinet d'étude) en charge de l'évaluation des micro-projets du programme ACT.P - Projet FSS (Relance)	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-30	2020-07-15	2020-07-25			2020-08-22	2020-09-01	2020-09-16	2020-10-01	2020-12-30
MG-MPPSPF-182404-CS- QCBS / Recrutement d'un prestataire (cabinet d'étude) en charge de la collecte de données pour l'évaluation on-line du programme ACT.P - Projet FSS (relance)	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		125,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-30	2020-07-15	2020-07-25			2020-08-22	2020-08-27	2020-09-11	2020-09-21	2020-12-30

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
C-723-MP33 / Appui ciblage Communautaire en vue de l'évaluation d'impacts de l'ACTP (Cabinet Mitaingo)	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		16,000.00	25,608.96	Achévé	2016-09-16	2017-04-28	2016-11-23	2016-11-16			2016-12-23	2016-12-23	2017-01-26	2017-03-16
MG-MPPSPF-33831-CS-CDS / Développement et acquisition logiciel en gestion financière TOM1 PRO V2 et contrat de maintenance	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,500.00	0.00	En cours d'exécution	2017-10-25	2017-10-25	2017-10-26					2017-10-31		2018-11-26
MG-MPPSPF-33966-CS-INDV / Recrutement de formateur pour renforcement de capacités du personnel de MPPSPF en Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication (NTIC)	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individual	Open		2,500.00	0.00	En cours d'exécution	2017-10-26	2017-10-25	2017-11-30			2017-12-11		2017-12-13		2018-03-16
MG-MPPSPF-36021-CS-INDV / Renforcement de compétence sur les techniques de mise à jour du site web	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individual	Open		5,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-11-08		2017-12-27			2017-12-28		2017-12-29		2018-03-02
MG-MPPSPF-67149-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour appuyer l'équipe régionale en coordination dans le Sud (Ansoy)	IDA / D1450	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individual	Open		32,000.00	12,282.82	Signé	2018-06-19	2018-07-02	2018-08-01	2019-03-21	2018-08-10	2019-03-27	2018-08-20	2019-04-04	2019-08-20	
MG-MPPSPF-67235-CS-INDV / Renforcement institutionnel en ressources humaines (recrutement de 10 cadres d'appui pour central et régional)	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individual	Open		18,750.00	0.00	Annulé	2018-06-20		2018-08-01		2018-08-10		2018-08-20		2019-08-20	

MG-MPPSPF-67341-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour appui à la conception et opérationnalisation du MIS/registre des bénéficiaires	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	Annulé	2018-06-20	2018-08-01	2018-08-10	2018-08-20	2019-08-20					
MG-MPPSPF-67351-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la consolidation du système de suivi (manuel et plan de suivi complet)	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open		6,000.00	5,658.56	Signé	2018-06-20	2018-12-20	2018-08-01	2019-04-17	2018-08-10	2019-04-18	2018-08-20	2019-06-17	2019-02-16	
MG-MPPSPF-67332-CS-INDV / Renforcement de compétence du personnel niveau central et régional en éthique et gouvernance	IDA / D1450	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open		2,500.00	0.00	Annulé	2018-06-20	2018-08-04	2018-08-09	2018-08-19	2018-10-18					
MG-MPPSPF-67338-CS-INDV / Assistant technique pour la mise en œuvre de la stratégie et du plan de communication pour les 2 Régions	IDA / D1450	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	Annulé	2018-11-23	2018-12-07	2019-01-04	2019-01-13	2019-01-23	2020-01-23				
C/723/MP502 / Recrutement d'un coordonnateur - administrateur de la composante 3 du projet fas	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open		21,600.00	0.00	En cours d'exécution	2018-02-18	2018-01-18	2018-07-21	2018-08-11	2018-09-15	2019-03-14				
C/723/MP521-723/MP-C / Consultant individuel pour assistance technique en gestion d'information	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open		7,312.00	6,288.28	Achévé	2017-11-02	2016-11-04	2018-02-22	2017-06-02	2018-02-26	2017-06-06	2018-04-22	2017-07-03	2018-10-19	2018-07-05
C/723/MP10-723/MP-C / Recrutement d'un consultant individuel pour assistance technique en Communication, élaboration de stratégie, conception d'ouvrage d'information et de support de communication.	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open		14,250.00	0.00	En cours d'exécution	2017-05-18	2017-05-18	2017-07-04	2017-07-14	2017-07-17	2018-07-17				
C/723/MP 521-723/MP-C / Recrutement d'un consultant en charge de développer un site web pour le programme de protection sociale	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open		5,781.00	0.00	En cours d'exécution	2017-11-02	2017-11-02	2018-02-22	2018-02-26	2018-03-22	2018-09-18				
C/723/MP512-723/MP-F / Comptable de l'unité	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		11,000.00	6,519.84	Signé	2017-06-17	2017-06-22	2017-06-27	2017-06-15	2017-08-31	2017-07-17	2018-02-27			
MG-MPPSPF-108648-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de la rédaction du décret d'application de la loi relative à la politique nationale de protection sociale - régime non contributif et du décret de création et mise en place du fonds communs	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open		1,200.00	3,434.36	Signé	2019-04-05	2019-04-01	2019-04-25	2019-04-30	2019-05-03	2019-05-10	2019-05-13	2019-05-31		

MG-MPPSPF-111567-CS- CDS / Appui passation de marché	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,000.00	0.00	Annulé	2019-05-06	2019-05-16			2019-06-10	2019-11-07
MG-MPPSPF-111568-CS- INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'assistance à la conception , mise en place et opérationnalisation du BNRNC et MIS	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open	9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-27	2019-07-15	2019-08-05		2019-09-09	2020-09-08
MG-MPPSPF-67172-CS- INDV / Renforcement de capacités en gestion fiduciaire	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-17	2019-07-29	2019-08-05		2019-08-15	2019-09-05
MG-MPPSPF-111571-CS- INDV / Renforcement de capacité en management opérationnel de projet	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open	5,600.00	0.00	Annulé	2019-06-03	2019-07-22	2019-08-12		2019-09-05	2019-09-19
MG-MPPSPF-105001-CS- CDS / Study tours et conceptio video /constitution banque d'images /conception des supports de communication	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-04	2018-06-14			2018-08-03	2018-09-02
MG-MPPSPF-134519-CS- INDV / Assistance au maître de l'ouvrage pour la Rénovation d'un ascenseur du bâtiment du Ministère de la Population, de Protection Sociale et de la Promotion de la Femme (MPPSPF)	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-24	2019-12-18	2019-10-19	2019-10-24	2019-11-02	2020-04-30