

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

Information sur le Projet : Niger Governance of Extractives for Local Development P164271

Agence d'exécution du Projet : Unité d'Exécution du PRACC

Date du plan de passation des marchés : 11 Septembre, 2019

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 15 Septembre 2019 - 29 Février 2019

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code de marchés publics Edition de Juillet 2017 ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- a- Publication de l'appel d'offres/à propositions au niveau national ;
- b- Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;
- c- Le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le soumissionnaire/proposant présentant une offre/proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, de droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;
- d- Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des attributions, risques et responsabilités ;
- e- La publication des informations relatives l'attribution du marché ;
- f- Les droits de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;
- g- L'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ;
- h- La gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de la passation des Marchés

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas**

Travaux : **ne s'applique pas**

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. Sans objet

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

Type de marché	Montants des contrats (En milliers de dollars des E-U)	Méthodes de passation des marchés (En milliers de dollars des E-U)	Seuils de revue préalable de Banque mondiale (En milliers de dollars des E-U)
1. Travaux	>5000	AOI	≥5000
	Entre 200 et 5000	AON	
	≤200	DC	
2. Biens et Services non-consultants	>500	AOI	≥1500
	Entre 100 et 500	AON	
	≤100	DC	
3. A Consultants Firmes	>200	SFQC, SCBD, SMC, SFQ,	≥500
	≤200	SQC	
3.B Consultant individuels	Quelle que soit la valeur	Comparaison de 3 CV	>200

N.B. : Les contrats passés par entente directe n'ont pas de seuils spécifiques (méthodes & seuils de revue préalable) en ce qui concerne la revue préalable de la Banque, il leur est appliqué les seuils indiqués dans le tableau ci-dessus.

PROCUREMENT PLAN Niger : Governance of Extractives for Local Development & COVID-19 response Project

General Information
Country: Niger **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-09-11
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-10-25
Project ID: P164271 **GN Date:** 2019-10-31
Project Name: Governance of Extractives for Local Development & COVID-19 response Project
Loan / Credit No: IDA / 67480, / , IDA / V2840, IDA / D6970
Executing Agency(ies): Governance of Extractives for Local Development and COVID-19 Response

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	
NE-GOLD-235325-CW-RFQ / Cloisonnement des bureaux	IDA / 67480	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	12,700.00	16,964.09	Signé								2021-07-21	2021-05-28									2021-08-14	2021-06-11	2021-09-04
NE-GOLD-235322-CW-RFQ / Construction d'un Hangar pour les véhicules	IDA / 67480	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	12,700.00	11,145.56	Signé								2021-07-14	2021-05-28									2021-08-07	2021-06-11	2021-08-28

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion									
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
NE-PRACC-227635-CO-RFQ / Câblage du réseau informatique, l'installation & la configuration des équipements	IDA / V2840	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	32,604.02	Achévé																					2021-06-01	2021-04-13	2021-11-28	2021-06-10		
NE-PRACC-227624-CO-RFQ / Fourniture de commutateur IP & combinés téléphoniques pour la VOIP	IDA / V2840	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	21,035.73	Achévé																						2021-06-01	2021-04-14	2021-11-28	2021-06-11	
NE-GOLD-231356-CO-RFB / Fourniture de petit équipement pour le Centre de Formations artisanat minier et le Laboratoire & cadastre	IDA / 67480	Improving extractive sector's management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		400,000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-08-31							2021-10-17				2021-11-16							2021-12-21		2022-06-19		
NE-GOLD-231758-CO-RFQ / Acquisition d'un véhicule pour le projet	IDA / 67480	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	82,874.91	Achévé																						2021-07-10	2021-06-21	2021-08-09	2021-07-14	
NE-GOLD-231365-CO-RFQ / Acquisition d'un logiciel de gestion financière	IDA / 67480	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	32,168.01	Signé																							2021-05-05	2021-06-03	2021-07-16	
NE-PRACC-231143-CO-RFQ / Acquisition et installation de mobilier de bureau pour l'UCP GOLD	IDA / V2840	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	75,143.75	Signé																							2021-05-02	2021-04-26	2021-06-06	
NE-PRACC-230947-CO-RFQ / Acquisition et installation de matériel informatique	IDA / V2840	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	99,827.14	Achévé																							2021-05-02	2021-04-26	2021-06-06	2021-06-09
NE-GOLD-231759-CO-RFQ / Acquisition d'un groupe électrogène pour l'UCP GOLD	IDA / 67480	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		35,000.00	36,464.96	Signé																							2021-05-22	2021-06-03	2021-06-26	
NE-GOLD-231340-CO-RFB / Fourniture d'équipement informatique des Système d'Information	IDA / 67480	Strengthening Local Government Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		708,000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-12-10								2022-01-29			2022-02-28								2022-04-04		2023-09-26	
NE-GOLD-235321-CO-RFQ / Acquisition de réfrigérateurs et matériel de café	IDA / 67480	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	5,542.71	Signé																							2021-07-21	2021-06-24	2021-09-04	
NE-GOLD-235538-CO-RFQ / Acquisition des équipements de vidéo conférence pour le projet	IDA / 67480	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	41,192.39	Signé																							2021-07-21	2021-06-16	2021-09-24	
NE-GOLD-242130-CO-RFQ / fourniture et installation des climatiseurs à l'UCP GOLD	IDA / 67480	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,500.00	0.00	En attente d'exécution																								2021-08-04		2021-09-22
NE-GOLD-242136-CO-RFB / Acquisition de trois (3) véhicules 4x4 pour les missions	IDA / 67480	Project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-09-30								2021-11-16			2021-11-30								2022-01-04		2022-03-05	
NE-GOLD-242139-CO-RFQ / Acquisition complémentaire de mobilier de bureau	IDA / 67480	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		11,000.00	0.00	En attente d'exécution																							2021-10-05		2021-12-14	
NE-GOLD-256505-CO-RFQ / Acquisition et installation de mobilier de bureau pour l'ONARIS	IDA / D6970	Strengthening Local Government Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En attente d'exécution																							2022-01-04		2022-02-08	
NE-GOLD-256507-CO-RFQ / Acquisition et installation de matériel informatique pour l'ONARIS	IDA / D6970	Strengthening Local Government Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En attente d'exécution																							2021-12-28		2022-02-01	

NE-GOLD-256508-GO-RFQ / Acquisition de trois motos (Deux (02) pour l'ONARIS et une (01) pour le Coursier du GOLD)	IDA / D6970	Strengthening Local Government Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		3,700.00	0.00	En attente d'exécution													2021-12-29								2022-02-16		2022-03-02
---	-------------	---	--------------	-----------------	---------	------------------------------	--	----------	------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	------------

NON CONSULTING SERVICES																																										
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion															
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
NE-GOLD-231355-NC-RfB / Sélection d'un prestataire pour les travaux de Cartographie géologique	IDA / 67480	Improving extractive sector's management	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Enveloppe		4,500,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2021-11-19		2021-11-24			2022-01-23		2022-02-22		2022-03-29		2024-03-18

CONSULTING FIRMS																																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion																	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual										
NE-PRACC-133624-CS-CQS / Etude pour l'analyse des chaînes de valeur de l'artisanat minier et l'identification des sites pilotes artisanaux miniers	IDA / 67480	Strengthening Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		200,000.00	184,277.96	Signé	2019-09-30	2019-11-22	2019-10-21	2019-11-22	2019-12-04	2020-02-24							2020-01-03	2020-08-20	2020-02-07	2020-08-20	2020-08-05																	
NE-PRACC-133626-CS-CQS / Etude pour l'identification des zones prioritaires d'intervention et des travaux géologiques à y réaliser	IDA / 67480	Strengthening Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		150,000.00	156,312.66	Signé	2019-09-30	2019-12-06	2019-10-21	2019-12-09	2019-12-04	2020-05-08							2020-01-03	2020-06-22	2020-02-07	2020-06-02	2020-08-05																	
NE-PRACC-133627-CS-CQS / Analyse des impacts de la fermeture de la mine de cominak et l'identification des alternatives/opportunités économiques	/	Strengthening Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		230,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-09-30	2019-11-22	2019-10-21	2019-11-23	2019-12-04							2020-01-03		2020-02-07			2020-08-05																	
NE-PRACC-133631-CS-CQS / Elaboration des manuels : (i) manuel de procédure, (ii) manuel et outil de suivi évaluation	IDA / 67480	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	56,171.60	Signé	2019-09-30	2020-09-11	2019-10-21		2019-12-04	2020-11-05							2020-01-03	2020-11-23	2020-02-07	2020-12-04	2020-08-05																	
NE-PRACC-142708-CS-CQS / Mise à jour de l'Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique (E2SS) du secteur des industries extractives au Niger	IDA / V2840	Improving extractive sector's management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		15,000.00	49,483.03	Achévé	2019-10-25	2019-08-30	2019-11-15		2019-12-29	2019-10-25							2020-01-28	2019-11-04	2020-03-03	2019-11-04	2020-08-30	2020-07-01																
NE-PRACC-190008-CS-QC8S / Sélection de cabinets de consultants pour la Vérification indépendante (pour 3 ans)	IDA / V2840	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-01	2020-09-07	2020-09-22	2020-09-07	2020-11-05				2020-12-03		2021-01-02		2021-02-06		2021-03-13		2022-03-13																	
NE-GOLD-231383-CS-QCBS / Assistance technique à la composante 1 du projet GOLD	IDA / 67480	Strengthening Local Government Capacity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		7,202,500.00	0.00	En cours d'examen	2021-07-30	2021-06-16	2021-08-20	2021-07-26	2021-09-07					2021-09-07		2021-10-07		2021-11-11		2021-12-16		2024-03-05																
NE-GOLD-231331-CS-QCBS / Assistance technique sur le secteur minier	IDA / 67480	Improving extractive sector's management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,228,400.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-27		2021-09-17		2021-11-12					2021-11-12		2021-12-12		2022-01-16		2022-02-20		2024-02-10																
NE-GOLD-231334-CS-QCBS / Sélection de cabinets de consultants pour l'assistance Technique sur secteur pétrolier (cadre légal, contenu local, renforcement de capacités)	IDA / 67480	Improving extractive sector's management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		354,600.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-15	2021-06-29	2021-08-05	2021-07-15	2021-09-30				2021-09-30		2021-10-21		2021-11-25		2021-12-30		2023-12-20																	
NE-GOLD-231335-CS-QCBS / Sélection de cabinets de consultants pour l'assistance technique sur l'Artisanat minier	IDA / 67480	Improving extractive sector's management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,567,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-30	2021-09-21	2021-08-20	2021-10-12	2021-10-15				2021-10-15		2021-11-05		2021-11-26		2021-12-31		2022-12-31																	
NE-GOLD-231337-CS-QCBS / Sélection de cabinets de consultants pour la mise en place d'une stratégie sociale et environnementale à long terme visant la fermeture des mines d'uranium autour d'Atte	IDA / 67480	Improving extractive sector's management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		637,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-29		2021-07-20		2021-09-14				2021-09-14		2021-10-05		2021-11-09		2021-12-14		2022-12-14																	
NE-GOLD-231408-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet chargé de l'audit du PIF et les exercices 2021, 2022 et 2023	IDA / 67480	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-18	2021-06-02	2021-07-09	2021-06-24	2021-09-10				2021-09-10		2021-10-01		2021-10-22		2021-11-26		2024-07-01																	
NE-PRACC-133628-CS-CQS / Etude évaluation TCR bilan/diagnostic de mise en œuvre du plan TCR de la chaîne de dépense du système de préévaluation et élaboration d'une stratégie de renforcement de capacité de CT et STD intégrant les opportunités du système des volontaires (ANVD)	/	Strengthening Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		150,000.00	0.00	Annulé	2019-09-30	2020-01-23	2019-10-21	2020-01-23	2019-12-04							2020-01-03		2020-02-07		2020-08-05																		

NE-PRACC-133630-CS-CQS / Etude Gov/Tech bilan/diagnostic de système intégré de gestion de l'information pour les secteur gouvernance locale et extractive /	Strengthening Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		150,000.00	0.00	Annulé	2019-09-30	2020-07-10	2019-10-21	2020-07-10	2019-12-04								2020-01-03	2020-02-07	2020-08-05
---	---	--------------	---	----------------------	--	------------	------	--------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion						
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
NE-PRACC-133632-CS-INDV / Elaboration de la stratégie de passation des marchés de projet	/	Project management	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	12,129.26	Achévé	2019-09-30	2019-10-10	2019-11-18	2019-10-01	2019-12-09	2019-11-20	2020-01-13	2019-11-20	2020-07-11	2020-02-03						
NE-PRACC-133634-CS-INDV / Recrutement d'un consultant indiv chargé d'élaborer le plan d'engagement environnement et sociale (PEES)	/	Project management	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	32,694.87	Achévé	2019-09-30	2019-05-24	2019-11-18	2019-10-25	2019-12-09	2019-11-12	2020-01-13	2019-11-13	2020-07-11	2020-06-04						
NE-PRACC-133635-CS-INDV / Recrutement d'un consultant indiv chargé d'élaborer le plan d'engagement des parties prenentes(PEPP)	/	Project management	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	29,612.85	Achévé	2019-09-30	2019-05-25	2019-11-18	2019-10-22	2019-12-09	2019-11-01	2020-01-13	2019-11-06	2020-07-11	2020-01-31						
NE-PRACC-133636-CS-INDV / Recrutement du coordonnateur du projet	IDA / 67480	Project management	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	0.00	Annulé	2019-09-30	2019-12-02	2019-11-18	2020-05-13	2019-12-09	2020-05-13	2020-01-13		2020-07-11							
NE-PRACC-133637-CS-INDV / Recrutement d'un responsable administratif et financier du projet	IDA / 67480	Project management	A posteriori	Individuel	Open	5,000.00	32,683.32	Signé	2019-09-30	2019-12-02	2019-11-18	2021-02-11	2019-12-09	2021-03-22	2020-01-13	2021-03-23	2020-07-11							
NE-PRACC-133638-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés	IDA / 67480	Project management	A posteriori	Individuel	Open	5,000.00	32,207.22	Signé	2019-09-30	2019-12-02	2019-11-18	2021-02-22	2019-12-09	2021-03-29	2020-01-13	2021-05-01	2020-07-11							
NE-PRACC-133639-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en sauvegarde environnementale du projet	/	Project management	A posteriori	Individuel	Open	5,000.00	0.00	Annulé	2019-09-30	2020-02-18	2019-11-18		2019-12-09		2020-01-13		2020-07-11							
NE-PRACC-133640-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en sauvegarde social du projet	/	Project management	A posteriori	Individuel	Open	5,000.00	0.00	Annulé	2019-09-30		2019-11-18		2019-12-09		2020-01-13		2020-07-11							
NE-PRACC-133641-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en GFP/Décentralisation du projet	IDA / 67480	Project management	A posteriori	Individuel	Open	5,000.00	32,683.32	Signé	2019-09-30	2020-09-14	2019-11-18	2021-02-11	2019-12-09	2021-03-22	2020-01-13	2021-03-18	2020-07-11							
NE-PRACC-133642-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en industrie extractives	IDA / 67480	Project management	A posteriori	Individuel	Open	5,000.00	32,683.32	Signé	2019-09-30	2020-06-03	2019-11-18	2021-02-01	2019-12-09	2021-03-22	2020-01-13	2021-03-23	2020-07-11							
NE-PRACC-133643-CS-INDV / Recrutement d'un comptable du projet	IDA / 67480	Project management	A posteriori	Individuel	Open	5,000.00	23,967.77	Signé	2019-09-30	2019-12-02	2019-11-18	2021-02-11	2019-12-09	2021-03-22	2020-01-13	2021-03-23	2020-07-11							
NE-PRACC-133644-CS-INDV / Recrutement d'un assistant en passation des marchés du projet	IDA / 67480	Project management	A posteriori	Individuel	Open	3,000.00	0.00	En cours d'adjudication	2019-09-30	2021-06-02	2019-11-18		2019-12-09		2020-01-13		2020-07-11							
NE-PRACC-133645-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en suivi évaluation du projet	IDA / 67480	Project management	A posteriori	Individuel	Open	5,000.00	32,683.32	Signé	2019-09-30	2020-09-14	2019-11-18	2021-02-01	2019-12-09	2021-03-22	2020-01-13	2021-03-23	2020-07-11							
NE-PRACC-183965-CS-INDV / Etude Gov/Tech Recrutement d'un consultant individuel chargé de la Définition et la mise en place d'un Système d'Informations Intégrés pour la gestion du Secteur Extractif (SISE).	IDA / V2840	Improving extractive sector's management	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	12,826.88	Signé	2020-07-20	2020-08-17	2020-09-07	2020-12-03	2020-09-28	2021-01-11	2020-11-02	2021-02-08	2021-05-01							
NE-PRACC-183968-CS-INDV / Etude Gov/Tech Recrutement d'un consultant individuel chargé de la Définition et la mise en place d'un Système d'Information Intégrés pour la gestion de la Décentralisation et des Collectivités.	IDA / V2840	Strengthening Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	12,826.88	Signé	2020-07-20	2020-08-17	2020-09-07	2020-12-03	2020-09-28	2021-01-11	2020-11-02	2021-02-08	2021-05-01							
NE-PRACC-183969-CS-INDV / Consultant international chargé d'appuyer les consultants chargés de la Définition et la mise en place des Systèmes d'Informations Intégrés pour la gestion du Secteur Extractif et la gestion de la Décentralisation et des Collectivités Territoriales.	IDA / V2840	Strengthening Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	27,619.52	Signé	2020-07-20	2020-08-17	2020-09-07	2020-12-03	2020-09-28	2021-01-11	2020-11-02	2021-02-08	2021-05-01							

NE-PRACC-203254-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel Spécialiste en Gestion des Risques Sociaux du projet GOLD	IDA / 67480	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		5,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-05	2020-11-04	2020-11-10		2020-12-01		2021-01-05		2021-07-04
NE-GOLD-231338-CS-CDS / Sélection d'un cabinet pour la supervision/contrôle des travaux de géologie (Cartographie géologique et Levé géophysique aérien)	IDA / 67480	Improving extractive sector's management	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-26		2021-08-05				2021-10-09		2023-04-02
NE-GOLD-233295-CS-INDV / Recrutement d'un Auditeur Interne pour le projet	IDA / 67480	Project management	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-18	2021-06-02	2021-08-13		2021-08-27		2021-09-20		2022-09-15
NE-GOLD-235515-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Gestion des Risques Sociaux pour le projet	IDA / 67480	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-25	2021-05-27	2021-06-30		2021-07-21		2021-08-18		2022-08-13
NE-GOLD-235542-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Suivi Evaluation	IDA / 67480	Project management	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-20	2021-06-03	2021-10-15		2021-11-05		2021-12-03		2022-11-28
NE-GOLD-235581-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Comptable	IDA / 67480	Project management	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-25	2021-06-02	2021-08-22		2021-09-12		2021-10-17		2022-10-12
NE-PRACC-133633-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de la mise à jour de l'évaluation environnementale et sociale stratégique (ESSEESS) du secteur des industries extractives	IDA / 67480	Project management	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	Annulé	2019-09-30	2019-08-15	2019-11-18		2019-12-09		2020-01-13		2020-07-11
NE-GOLD-241936-CS-CDS / Appui au déploiement du Compte Unique du Trésor (CUT) au niveau local	IDA / 67480	Strengthening Local Government Capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		550,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-29		2021-11-08				2022-01-24		2023-07-18
NE-GOLD-247685-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international pour un appui en Suivi/Evaluation	IDA / 67480	Project management	A posteriori	Individuel	Open		298,160.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-30	2021-09-08	2022-01-18		2022-02-08		2022-03-15		2023-03-10
NE-GOLD-247686-CS-INDV / Recrutement d'un Coach pour un accompagnement en gestion du changement et leadership, et développement d'Initiatives à Résultats Rapides (IRR)	IDA / 67480	Project management	A posteriori	Individuel	Open		160,286.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-25	2021-09-08	2022-01-13		2022-02-03		2022-03-10		2024-02-28