

Bolivia

P127743 - B0 Rural Alliances Project II
Procurement Plan

PROCUREMENT PLAN Bolivia : Rural Alliances Project II

General Information	
Country:	Bolivia
Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:	2017-08-17
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not)	2019-02-11
Project ID:	P127743
Project Name:	Rural Alliances Project II
Loan / Credit No:	IDA / 51700, IBRD / 87350
Executing Agency(ies)	EMPODERAR Program

WORKS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BO-EMPODERAR-5722-GO-RFQ / Adquisición mobiliario para la UNIDAD de Coordinación Nacional y las unidades operativas departamentales (escritorios, sillas, gaveteros y otros)	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-08-06								2018-10-01		2019-03-30	
BO-EMPODERAR-57477-GO-RFB / Adquisición 13 equipos portátiles y 13 equipos integrados todo en uno	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		23,328.51	Finalizado							2018-05-13								2018-07-08		2019-01-04	
BO-EMPODERAR-57753-GO-RFQ / Equipo de telefonía	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-08-06								2018-10-01		2019-03-30	
BO-EMPODERAR-57743-GO-RFQ / Aire acondicionado y calefacción	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-08-06								2018-10-01		2019-03-30	
BO-EMPODERAR-57742-GO-RFQ / Data show	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-08-06								2018-10-01		2019-03-30	
BO-EMPODERAR-57481-GO-RFQ / Equipo de monitores - GPS tablets	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-08-06								2018-10-01		2019-03-30	
BO-EMPODERAR-57798-GO-RFQ / Adquisición Sateopladoras para la Unidad de Coordinación Nacional y las unidades operativas departamentales	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		24,196.82	Finalizado							2018-05-13								2018-07-08		2019-01-04	
BO-EMPODERAR-57877-GO-RFQ / Impresoras para las unidades operativas departamentales	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,196.82	Finalizado							2018-05-13								2018-07-08		2019-01-04	

BO-EMPODERAR-62138-GO-RFQ / Escaners para la Unidad de Coordinación Nacional y para las Unidades Operativas Departamentales	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	24,733.72	Finalizado												2018-05-14			2018-07-09	2019-01-05		
BO-EMPODERAR-57724-GO-RFB / Vehiculos: 13 camionetas doble cabina 4x4	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente						2018-06-29						2018-07-04			2018-08-15	2018-09-14	2018-10-19	2019-04-17
BO-EMPODERAR-71947-GO-RFQ / Adquisición de licencias office 365	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	15,340.09	Finalizado												2018-08-01				2018-09-28	2019-03-25	
BO-EMPODERAR-78413-GO-RFQ / Silla para la oficina de capacitación y asistencia técnica	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente												2018-09-22				2018-11-17	2019-05-16	
BO-EMPODERAR-83394-GO-RFQ / 4 Equipos de Aire Acondicionado para la UOD PANDO	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente												2018-10-27				2018-12-22	2019-06-20	
BO-EMPODERAR-83539-GO-RFQ / Impresion material de capacitación	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente												2018-10-28				2018-12-23	2019-06-21	
BO-EMPODERAR-83540-GO-RFQ / Señaléticas internas, externas y para todas las UOD's	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente												2018-10-28				2018-12-23	2019-06-21	
BO-EMPODERAR-83541-GO-RFQ / Elaboración de credenciales para la UOD La Paz	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente												2018-10-28				2018-12-23	2019-06-21	
BO-EMPODERAR-83337-GO-RFB / Adquisición mobiliario UOD Chuquisaca	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente												2018-11-05				2018-12-31	2019-06-29	
BO-EMPODERAR-83338-GO-RFB / Adquisición mobiliario UOD Pando	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente												2018-11-05				2018-12-31	2019-06-29	
BO-EMPODERAR-83339-GO-RFB / Adquisición mobiliario UOD Tarija	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente												2018-11-05				2018-12-31	2019-06-29	
BO-EMPODERAR-83340-GO-RFB / Adquisición mobiliario UOD Cochabamba	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente												2018-11-05				2018-12-31	2019-06-29	
BO-EMPODERAR-83341-GO-RFB / Adquisición mobiliario UOD Santa Cruz	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente												2018-11-05				2018-12-31	2019-06-29	
BO-EMPODERAR-83342-GO-RFB / Adquisición mobiliario UOD Beni	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente												2018-11-05				2018-12-31	2019-06-29	
BO-EMPODERAR-83343-GO-RFB / Adquisición equipos de computación	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente												2018-11-05				2018-12-31	2019-06-29	

BO-EMPODERAR-78843-NC. RFQ / Colocado de 15 letreros de identificación de proyectos para la UOD Tarija	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente																			2018-09-24			2018-11-19	2019-05-18	
BO-EMPODERAR-78825-NC. RFB / Colocado de 40 letreros de identificación de proyectos para la UOD Santa Cruz y la UOR Chaco	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente																						2018-10-20	2018-12-15	2019-06-13
BO-EMPODERAR-88396-NC. RFQ / Impresión de formularios y manuales (Varios requerimientos)	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente																						2019-02-06	2019-04-03	2019-09-30
BO-EMPODERAR-88398-NC. RFQ / Impresión de cartillas e instrumentos de capacitación en riesgo tecnificado (Varios requerimientos)	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente																						2019-02-06	2019-04-03	2019-09-30
BO-EMPODERAR-88399-NC. RFQ / Impresión de material de divulgación (banners, rollers, afiches y otros)	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente																						2019-02-06	2019-04-03	2019-09-30

CONSULTING FIRMS																																		
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion									
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
Solicitud de adenda a Contrato CS 00109 / Mail de Jhonny Delgado del 15 de mayo, 2015 solicitando adenda al Contrato de Servicio de CS 00109 - PWC para Auditoría de Adquisiciones del proyecto	IDA / 51700		Previa	Selección basada en calidad	Open - Internacional		27,770.19	Firmado																										
BO-EMPODERAR-57797-CS- QCBS / Evaluación de desempeño del Proyecto de Alianzas Rurales - Segunda Fase	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	En ejecución	2018-05-01	2018-05-22	2018-07-05						2018-08-02			2018-09-01		2018-10-06								2018-11-10	2019-11-10			
BO-EMPODERAR-72124-CS- QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza Unidad Operativa Departamental Santa Cruz	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2018-07-30	2018-08-20	2018-10-03						2018-10-31			2018-11-30		2019-01-04							2019-02-08	2020-02-08				
BO-EMPODERAR-72125-CS- QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza Unidad Operativa Departamental Cochabamba	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2018-07-30	2018-08-20	2018-10-03						2018-10-31			2018-11-30		2019-01-04							2019-02-08	2020-02-08				
BO-EMPODERAR-72127-CS- QCBS / Evaluación financiera de alianzas Unidad Operativa Departamental Tarija	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2018-07-30	2018-08-20	2018-10-03						2018-10-31			2018-11-30		2019-01-04							2019-02-08	2020-02-08				

BO-EMPODERAR-72128-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza Unidad Operativa Departamental Oruro	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2018-07-30		2018-08-20		2018-10-03			2018-10-31		2018-11-30		2019-01-04		2019-02-08		2020-02-08
BO-EMPODERAR-72210-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental La Paz	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2018-07-31		2018-08-21		2018-10-04			2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09
BO-EMPODERAR-72212-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Beni	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2018-07-31		2018-08-21		2018-10-04			2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09
BO-EMPODERAR-72214-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Potosí	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2018-07-31		2018-08-21		2018-10-04			2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09
BO-EMPODERAR-72215-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Pando	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Baja Revisión	2018-07-31		2018-08-21		2018-10-04			2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09
BO-EMPODERAR-72217-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Chuquisaca	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2018-07-31		2018-08-21		2018-10-04			2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09
BO-EMPODERAR-72219-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Regional Chaco	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2018-07-31		2018-08-21		2018-10-04			2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09
BO-EMPODERAR-96160-CS-QCBS / Evaluación técnica del personal de la Unidad de Coordinación Nacional y de las unidades operativas departamentales del Proyecto de Alianzas Rurales correspondiente a las gestiones 2018, 2019 y 2020	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Baja Revisión	2019-01-23		2019-02-13		2019-03-29			2019-04-28		2019-05-28		2019-06-30		2019-08-04		2020-08-01
BO-EMPODERAR-98371-CS-QCBS / Evaluación de líneas de base del PAR II (financiamiento adicional)	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Ejecución pendiente	2019-02-01		2019-02-22		2019-04-07			2019-05-05		2019-06-04		2019-07-09		2019-08-13		2020-08-12
BO-EMPODERAR-98375-CS-QCBS / Contratación auditoría financiera gestiones 2018, 2019, 2020	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Ejecución pendiente	2019-02-01		2019-02-22		2019-04-07			2019-05-05		2019-06-04		2019-07-09		2019-08-13		2020-08-12

BO EMPODERAR:98378-CS- QCBS / Contratación auditoría de adquisiciones correspondiente a las gestiones 2018, 2019 y 2020	IBRD / 87350	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Ejecución pendiente	2019-02-01		2019-02-22		2019-04-07			2019-05-05		2019-06-04		2019-07-09		2019-08-13		2020-08-12	
---	--------------	-----------	--	-----------------	--	------	------------------------	------------	--	------------	--	------------	--	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--

INDIVIDUAL CONSULTANTS