

***STRENGTHENING THE SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION
SYSTEM IN PERU(P156250) - BIRF 8682 - PE
PROCUREMENT PLAN***

I. General

- 1. Bank's approval Date of the procurement Plan:**
- 2. Date of General Procurement Notice:**
- 3. Period covered by this procurement plan: *Until Dec 31, 2017***

July 9, 2010

FE-FONDECYT-12144-C2- QEB / Servicio para el control de calidad del código de software para los Líneas de Bases Regulatorias, Procedimientos públicos y de vigilancia de AChI	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		250,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-01	2019-04-15	2019-05-11		2019-06-12	2019-06-26	2019-07-24	2019-08-21	2019-08-20
FE-FONDECYT-155899-C5-CO / Servicio de pre y post producción del plan de sustentación.	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		18,904.61	0.00	En ejecución	2020-10-01	2020-11-30	2020-10-20	2020-12-01			2021-01-04	2021-02-08	2021-02-07
FE-FONDECYT-191184-C5-CO / Servicio especializado I+D+i basado en vigilancia tecnológica de los 10 productos tecnológicos más importantes.	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		10,774.24	0.00	En ejecución	2020-10-01	2020-11-21	2020-10-22	2020-12-01			2021-01-04	2021-02-08	2021-02-07
FE-FONDECYT-191185-C5-CO / Servicio de Control de Calidad de la Plataforma de Control del Comportamiento del SINACTY y Mejora Continua de los Componentes Informáticos Interconectados.	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		128,831.16	0.00	En ejecución	2020-10-01	2020-09-24	2020-10-22	2020-12-01	2020-11-23		2021-01-04	2021-02-08	2021-02-07
FE-FONDECYT-191618-C5-CO / Consultoría para la implementación de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica al 2025.	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		41,747.84	0.00	En ejecución	2020-10-10	2020-10-16	2020-10-21	2020-12-14			2021-01-11	2021-02-17	2021-02-16
FE-FONDECYT-15112-C3-QEB / Línea de base de vigilancia de AChI	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		256,364.00	0.00	Cancelado	2019-04-26	2019-05-17	2019-06-10		2019-07-28	2019-08-27	2019-10-01	2019-11-01	2019-08-01
FE-FONDECYT-151207-C3-QEB / Análisis de la Coherencia de las instituciones que participan en el sistema de CTI	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		180,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-30	2019-05-21	2019-07-04		2019-08-01	2019-08-31	2019-10-05	2019-11-09	2019-11-08
FE-FONDECYT-151709-C3-QEB / Diseño de un sistema de análisis y seguimiento del gasto público en CTI	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		276,061.00	0.00	Cancelado	2019-04-26	2019-05-17	2019-06-10		2019-07-28	2019-08-27	2019-10-01	2019-11-01	2019-11-04
FE-FONDECYT-191395-C5-CO / Fortalecimiento de la información sobre actividades de investigación, desarrollo e innovación de instituciones públicas y privadas.	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		86,696.15	0.00	En ejecución	2020-12-28	2021-01-23	2021-01-16	2021-01-01		2021-04-02	2021-05-07	2021-05-04	2021-05-04
FE-FONDECYT-191518-C5-CO / Servicio de Ciencia y Validación del Subprograma de Control, Tecnología e Innovación del Perú.	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		150,202.21	0.00	En ejecución	2020-12-28	2020-12-21	2021-01-11	2021-01-21		2021-02-23	2021-03-01	2021-03-28	2021-03-21
FE-FONDECYT-181317-C5-CO / ACCIÓN LEGAL ESPECIALIZADA PARA ELABORAR LA MEMORIA DEL REGLAMENTO DE INNOVACIONES, DE EL MARCO DE LEY DE INNOVACION EN LA INDUSTRIA, LEY DEL COMITEE MODIFICADA POR LEY N° 30396.	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		27,500.00	0.00	Cancelado	2020-07-22	2020-07-30	2020-08-12	2020-09-21			2020-10-23	2020-11-29	2021-01-28

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
FE-FONDECYT-151821-C3-RDV / Seguimiento y monitoreo para la implementación de plan público en CTI (Asistencia técnica e implementación)	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		27,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-02	2020-07-09	2020-07-16	2020-07-30	2021-04-21					
FE-FONDECYT-151878-C5-RDV / Especialista de Seguimiento de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo	BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitments Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited		161,636.00	103,420.83	Fermado	2018-01-12	2017-10-20	2018-01-17	2017-10-24	2018-06-15	2018-06-15	2018-06-15	2022-01-21		
FE-FONDECYT-151881-C5-RDV / Especialista de Evaluación y Selección	BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitments Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited		61,451.00	31,502.40	Fermado	2017-11-21	2017-10-20	2017-11-26	2017-12-27	2018-03-28	2017-12-22	2018-04-02	2019-11-31	2019-03-31	
FE-FONDECYT-151705-C3-RDV / Tabler de caso de la consultoría	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		5,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-15	2018-08-22	2018-08-29	2018-09-17	2018-10-02					
FE-FONDECYT-151871-C3-RDV / Exp. Coord. de área en Seguimiento y Monitoreo y responsable del componente 2	BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitments Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited		127,273.00	35,390.90	Fermado	2018-01-30	2018-07-04	2018-02-02	2018-02-09	2018-07-20	2018-02-16	2018-07-31	2021-12-31		
FE-FONDECYT-151870-C3-RDV / Coordinador Adjunto del Proyecto	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		257,273.00	106,363.35	Fermado	2018-01-24	2017-10-20	2018-02-11	2018-01-14	2018-02-16	2018-01-01	2018-02-08	2019-03-01	2019-04-26	
FE-FONDECYT-151871-C5-RDV / Especialista en Control Administrativo (Contabilidad)	BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitments Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited		180,000.00	40,947.37	Revisado	2017-11-21	2017-10-20	2017-11-28	2017-12-27	2018-01-23	2017-12-22	2018-02-05	2022-01-07	2018-12-13	
FE-FONDECYT-151872-C5-RDV / Especialista en Asignaciones	BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitments Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited		180,000.00	40,947.37	Revisado	2017-11-21	2017-10-20	2017-11-28	2017-12-27	2018-01-24	2017-12-22	2018-02-01	2022-01-07		
FE-FONDECYT-181873-C5-RDV / Analista de Evaluaciones	BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitments Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited		114,545.00	26,057.42	Fermado	2018-01-19	2018-01-11	2018-01-24	2018-01-11	2018-01-14	2018-02-02	2018-03-01	2021-12-31	2019-01-31	2019-01-31
FE-FONDECYT-151887-C5-RDV / Especialista de Planificación y Presupuesto	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		180,000.00	40,236.54	Fermado	2017-10-11	2017-10-20	2018-01-24	2018-01-24	2018-01-24	2018-02-01	2018-02-01	2019-01-31	2018-04-30	
FE-FONDECYT-121871-C3-RDV / Especialista para la Unidad Seguimiento y Monitoreo	BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitments Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Open		127,273.00	34,886.34	Fermado	2017-10-30	2017-10-20	2017-12-18	2018-06-08	2018-01-14	2018-06-14	2018-02-15	2018-06-15	2019-02-15	
FE-FONDECYT-151188-C5-RDV / Especialista para la Unidad de Desarrollo	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		61,451.00	65,410.23	Fermado	2017-10-09	2017-10-20	2018-02-07	2018-02-07	2018-02-07	2018-02-12	2018-02-12	2019-01-31		
FE-FONDECYT-151876-C5-RDV / Especialista en Comunicaciones	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		121,727.00	37,641.28	Fermado	2018-01-12	2017-10-20	2018-01-17	2018-03-19	2018-01-24	2018-01-09	2018-02-01	2018-04-16	2021-11-28	
FE-FONDECYT-151875-C5-RDV / Especialista Legal	BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitments Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited		147,273.00	31,502.40	Revisado	2018-01-12	2017-10-20	2018-01-17	2017-10-24	2018-01-16	2018-02-01	2018-03-28	2021-12-31		
FE-FONDECYT-151882-C5-RDV / Especialista de Desarrollo	BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitments Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited		65,451.00	0.00	Cancelado	2017-11-21	2017-11-26	2017-11-01	2017-12-01	2017-12-22			2018-12-11		
FE-FONDECYT-171879-C5-RDV / Especialista en Presupuesto y Finanzas	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		41,000.00	40,236.54	Fermado	2018-04-11	2018-04-06	2018-04-16	2018-04-23	2018-04-27	2018-06-01	2018-05-07	2019-05-07	2019-05-31	

FE-FONDECYT-15174-C1-BDV / Especialista en Planificación y Monitoreo	BID / 86620	Strategy Program: Productivity & Innovation Fund and Competitiveness Reinforcement Initiative for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited			180.000,00	39.836,70	Fermado	2017-11-21	2018-04-06	2017-11-26	2018-04-10	2017-12-01	2018-05-04	2017-12-22	2018-05-07	2022-01-07
FE-FONDECYT-15132-C1-BDV / Especialista en Gestión	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited			102.274,00	14.754,70	Fermado	2018-04-02	2018-08-06	2018-04-07	2018-04-10	2018-08-14	2018-04-10	2018-04-14	2018-08-02	2018-08-28
FE-FONDECYT-14624-C1-BDV / Especialista en Gestión	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open			102.274,00	0,00	Cancelado	2018-03-31		2018-04-12		2018-04-17		2018-04-17		2019-04-22
FE-FONDECYT-14496-C1-BDV / Especialista Senior de Software 1	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open			31.300,00	0,00	Cancelado	2018-01-12		2018-02-02		2018-02-08		2018-02-02		2019-02-02
FE-FONDECYT-14198-C1-BDV / Especialista Senior de Software 3	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open			31.300,00	0,00	Cancelado	2018-01-12		2018-02-02		2018-02-08		2018-02-02		2019-02-02
FE-FONDECYT-14195-C1-BDV / Especialista Senior de Software 4	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open			31.300,00	0,00	Cancelado	2018-01-12		2018-02-02		2018-02-08		2018-02-02		2019-02-02
FE-FONDECYT-14196-C1-BDV / Especialista Senior de Software 5	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open			31.300,00	0,00	Cancelado	2018-01-12		2018-02-02		2018-02-08		2018-02-02		2019-02-02
FE-FONDECYT-14195-C1-BDV / Especialista Senior de Software 6	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open			31.300,00	0,00	Cancelado	2018-01-12		2018-02-02		2018-02-08		2018-02-02		2019-02-02
FE-FONDECYT-14195-C1-BDV / Especialista Senior de Software 1	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open			31.300,00	0,00	Cancelado	2018-01-12		2018-02-02		2018-02-08		2018-02-02		2019-02-02
FE-FONDECYT-15113-C1-BDV / Desarrollador para la construcción de software para la recopilación de información de Línea de Base	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited			16.964,00	0,00	Cancelado	2018-01-05		2018-01-10		2018-01-17		2018-01-11		2018-05-01
FE-FONDECYT-15114-C1-BDV / Desarrollador para la construcción de software para la recopilación de información de Línea de Base 2	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited			16.964,00	0,00	Cancelado	2018-01-05		2018-01-10		2018-01-17		2018-01-07		2018-05-08
FE-FONDECYT-15115-C1-BDV / Desarrollador para la construcción de software para la recopilación de información de Línea de Base 3	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited			16.964,00	0,00	Cancelado	2018-01-05		2018-01-10		2018-01-17		2018-02-07		2018-05-08
FE-FONDECYT-15116-C1-BDV / Desarrollador para la construcción de software para la recopilación de información de Línea de Base 4	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited			16.964,00	0,00	Cancelado	2018-01-05		2018-01-10		2018-01-17		2018-02-07		2018-05-08
FE-FONDECYT-15117-C1-BDV / Desarrollador para la construcción de software para la recopilación de información de Línea de Base 5	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited			16.964,00	0,00	Cancelado	2018-01-05		2018-01-10		2018-01-17		2018-02-07		2018-05-08
FE-FONDECYT-15118-C1-BDV / Desarrollador para la construcción de software para la recopilación de información de Línea de Base 6	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited			16.964,00	0,00	Cancelado	2018-01-05		2018-01-10		2018-01-17		2018-02-07		2018-05-08
FE-FONDECYT-15119-C1-BDV / Desarrollador para la construcción de software para la recopilación de información de Línea de Base 7	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited			16.964,00	0,00	Cancelado	2018-01-05		2018-01-10		2018-01-17		2018-02-07		2018-05-08
FE-FONDECYT-15145-C1-BDV / Analista Funcional para el proyecto de desarrollo de un sistema de gestión de recursos del SNAICYT	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited			26.561,00	31.304,67	Finalizado	2018-04-02	2018-04-05	2018-04-07	2018-04-10	2018-04-14	2018-05-07	2018-04-28	2018-05-08	2019-04-28
FE-FONDECYT-14402-C1-BDV / Analista Funcional para el proyecto de desarrollo de un sistema de gestión de recursos del SNAICYT	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open			26.561,00	0,00	Cancelado	2018-04-27		2018-05-14		2018-05-19		2018-05-23		2019-05-12
FE-FONDECYT-15015-C1-BDV / Analista Funcional para el proyecto de desarrollo de un sistema de gestión de recursos del SNAICYT	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited			14.375,00	18.070,47	Finalizado	2018-04-18	2018-04-05	2018-04-21	2018-04-20	2018-04-28	2018-05-07	2018-05-12	2018-05-08	2019-05-12
FE-FONDECYT-14403-C1-BDV / Analista Funcional para el proyecto de desarrollo de un sistema de gestión de recursos del SNAICYT	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open			14.375,00	0,00	Cancelado	2018-01-12		2018-02-02		2018-02-08		2018-02-02		2019-02-02
FE-FONDECYT-61515-C1-BDV / Especialista Senior	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited			31.000,00	32.303,20	Finalizado	2018-04-23	2017-10-20	2018-04-26	2017-10-27	2018-05-01	2018-04-26	2018-05-08	2018-05-07	2019-05-08
FE-FONDECYT-69887-C1-BDV / SERVIDOR DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS COMPONENTES 1 Y DEL PROYECTO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SNAICYT	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited			25.455,00	0,00	Cancelado	2018-07-17		2018-07-22		2018-08-12		2018-08-16		2019-03-15
FE-FONDECYT-69890-C1-BDV / MONITOR TÉCNICO 1 DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited			25.455,00	6.213,75	Fermado	2018-07-17	2018-07-12	2018-07-22	2018-08-27	2018-08-12	2018-09-12	2018-09-16	2018-09-17	2019-03-15
FE-FONDECYT-69892-C1-BDV / MONITOR TÉCNICO 2 DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited			25.455,00	6.213,75	Fermado	2018-07-17	2018-07-12	2018-07-22	2018-08-29	2018-08-12	2018-09-10	2018-09-16	2018-09-17	2019-03-15
FE-FONDECYT-69893-C1-BDV / MONITOR TÉCNICO 3 DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited			25.455,00	47.725,10	Fermado	2018-07-17	2018-07-12	2018-07-22	2018-08-20	2018-08-12	2018-09-17	2018-09-16	2018-09-17	2019-03-15
FE-FONDECYT-69894-C1-BDV / MONITOR TÉCNICO 4 DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited			25.455,00	6.271,46	Reconcluido	2018-07-17	2018-07-12	2018-07-22	2018-08-20	2018-08-12	2018-09-16	2018-09-16	2018-09-17	2019-03-15
FE-FONDECYT-69896-C1-BDV / MONITOR FINANCIERO 1 DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited			25.455,00	50.508,59	Fermado	2018-07-17	2018-07-12	2018-07-22	2018-08-20	2018-08-12	2018-09-15	2018-09-16	2018-09-17	2019-03-15
FE-FONDECYT-69898-C1-BDV / MONITOR FINANCIERO 2 DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited			25.455,00	6.271,46	Finalizado	2018-07-17	2018-07-12	2018-07-22	2018-08-20	2018-08-12	2018-09-15	2018-09-16	2018-09-17	2019-03-15
FE-FONDECYT-69899-C1-BDV / MONITOR FINANCIERO 3 DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited			25.455,00	50.450,88	Fermado	2018-07-17	2018-07-12	2018-07-22	2018-08-20	2018-08-12	2018-09-15	2018-09-16	2018-09-17	2019-03-15
FE-FONDECYT-70000-C1-BDV / MONITOR FINANCIERO 4 DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited			25.455,00	25.203,23	Fermado	2018-07-17	2018-07-12	2018-07-22	2018-08-22	2018-08-12	2018-09-17	2018-09-16	2018-09-17	2019-11-08

FE-FONDECYT-10841-C2-RDV / CONSULTORIA PARA DISEÑO Y VALIDACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DE MEDIDA A NIVEL INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL DEL SNIACVT	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	40,000.00	39,057.88	Finalizado	2018-07-17	2018-07-16	2018-07-22	2018-09-06	2018-08-12	2018-09-24	2018-09-16	2018-10-01	2018-09-15	2018-09-23
FE-FONDECYT-10805-C2-RDV / DISEÑO, ELABORACION Y DOCUMENTACION DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARA EL DESARROLLO DEL COMPONENTE 1 Y 3	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	40,000.00	39,057.88	Finalizado	2018-07-17	2018-07-16	2018-07-22	2018-09-05	2018-08-12	2018-09-24	2018-09-16	2018-10-01	2018-09-15	2018-09-20
FE-FONDECYT-10807-C2-RDV / GESTION DEL PLAN NA, TALLAS, ACTIVIDADES DE LA PROGRAMAS DEL CONECTEC EN EL AREA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DEL SNIACVT	BID / #6620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	40,000.00	38,732.40	Finalizado	2018-07-17	2018-07-16	2018-07-22	2018-09-03	2018-08-12	2018-09-26	2018-09-16	2018-10-04	2018-09-15	2018-09-29
FE-FONDECYT-15179-C2-RDV / Ejec. Conc. de Area de Seguimiento y Monitoreo y Actualizacion del componente 1	BID / #6620	Strategic Programs: Productive & Innovation Policy and Competitiveness Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited	181,838.00	0.00	Cancelado	2018-01-26		2018-01-29		2018-02-05		2018-02-12		2017-12-11	
FE-FONDECYT-15171-C2-RDV / Organización y ejecución de Talleres para elaboración de Técnicas de Referencia	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	1,000.00	0.00	Cancelado	2017-08-16		2017-08-23		2017-08-30		2017-07-14		2017-08-14	
FE-FONDECYT-15181-C2-RDV / Gestión de fondos para la implementación de las respectivas actividades en materia de gestión	BID / #6620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	24,000.00	0.00	Cancelado	2018-07-17		2018-07-24		2018-07-31		2018-08-14		2018-07-06	
FE-FONDECYT-15183-C2-RDV / Consultor CI para análisis de diagnóstico institucional y propuestas de mejora	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	12,750.00	0.00	Cancelado	2018-05-07		2018-05-24		2018-05-29		2018-06-02		2018-11-19	
FE-FONDECYT-15195-C2-RDV / Seguimiento y acompañamiento para los estudios de línea de Base I+D+i (Atmósfera Técnica y acompañamiento)	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	41,638.00	0.00	Cancelado	2018-07-06		2018-07-11		2018-07-18		2018-08-08		2018-02-04	
FE-FONDECYT-15187-C2-RDV / Consultor CI para la implementación de la línea de Base del SNIACVT	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	17,000.00	0.00	Cancelado	2018-05-07		2018-05-24		2018-05-29		2018-06-02		2018-11-19	
FE-FONDECYT-15148-C2-RDV / Asistencia técnica para la revisión internacional de modelos de organización de empresas similares al SNIACVT	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	10,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-03		2018-08-20		2018-08-25		2018-08-28		2018-10-28	
FE-FONDECYT-15187-C2-RDV / Seguimiento y acompañamiento al desarrollo del sistema integrador de Innovación Tecnológica y acompañamiento	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	45,000.00	0.00	Cancelado	2018-02-18		2018-02-23		2018-03-06		2018-03-06		2019-04-17	
FE-FONDECYT-15149-C2-RDV / Consultor CI para actualización y diseño de la línea de Base I+D+i	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	32,750.00	0.00	Cancelado	2018-04-27		2018-05-14		2018-05-19		2018-05-21		2018-11-05	
FE-FONDECYT-15188-C2-RDV / Ejecución del Comité de Selección, reclutamiento y validación internacional de profesores internacionales (CI Asesores)	BID / #6620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	196,840.00	0.00	Cancelado	2017-09-14		2017-09-21		2017-09-28		2017-10-22		2017-11-22	
FE-FONDECYT-15184-C2-RDV / Consultor CI para análisis de diagnóstico institucional y propuestas de mejora	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	12,750.00	0.00	Cancelado	2018-05-07		2018-05-24		2018-05-29		2018-06-02		2018-11-19	
FE-FONDECYT-15118-C2-RDV / Consultor CI para el desarrollo de la línea de Base I+D+i	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	32,750.00	0.00	Cancelado	2018-04-27		2018-05-14		2018-05-18		2018-05-21		2018-11-09	
FE-FONDECYT-15170-C2-RDV / Seguimiento y acompañamiento para los estudios de línea de Base I+D+i (Atmósfera Técnica y acompañamiento)	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	51,068.00	0.00	Cancelado	2018-03-30		2018-04-06		2018-04-13		2018-04-27		2018-05-24	
FE-FONDECYT-15176-C2-RDV / Seguimiento y acompañamiento para los CI estudios de análisis del gasto público (Atmósfera Técnica y acompañamiento)	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	41,638.00	0.00	Cancelado	2018-01-16		2018-01-23		2018-01-30		2018-04-23		2019-02-07	
FE-FONDECYT-15178-C2-RDV / Seguimiento y acompañamiento de la Estrategia de Análisis de la Gobernanza	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	20,606.00	0.00	Cancelado	2017-12-01		2017-12-08		2017-12-15		2017-12-28		2018-12-29	
FE-FONDECYT-15170-C2-RDV / Seguimiento y acompañamiento para el estudio del sistema gasto público en CI (Atmósfera Técnica y acompañamiento)	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	16,500.00	0.00	Cancelado	2018-08-15		2018-08-22		2018-08-29		2018-09-22		2019-08-07	
FE-FONDECYT-15174-C2-RDV / Seguimiento y acompañamiento para los estudios de línea de Base (Atmósfera Técnica y acompañamiento)	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	30,000.00	0.00	Cancelado	2018-01-31		2018-02-07		2018-02-14		2018-02-28		2019-01-16	
FE-FONDECYT-15183-C2-RDV / Seguimiento y acompañamiento de los estudios de línea de Base I+D+i para el desarrollo del Camp. Público (Atmósfera Técnica y acompañamiento)	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	45,000.00	0.00	Cancelado	2019-05-20		2019-06-27		2019-07-04		2019-07-18		2019-08-18	
FE-FONDECYT-15187-C2-RDV / Coordinador del Programa de Capacitación de estudio del gasto público	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	40,500.00	0.00	Cancelado	2018-05-11		2018-05-18		2018-05-25		2018-06-08		2019-05-19	
FE-FONDECYT-15189-C2-RDV / Coordinador del Programa de Capacitación de M & S	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	30,000.00	0.00	Cancelado	2021-06-15		2021-06-22		2021-06-29		2021-07-13		2021-12-23	
FE-FONDECYT-15183-C2-RDV / Coordinador del programa de capacitación de gestión de CI	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	33,000.00	0.00	Cancelado	2018-01-26		2018-02-02		2018-02-09		2018-02-23		2018-13-13	
FE-FONDECYT-15183-C2-RDV / Evaluación de eficacia de medidas capacitadora (por entidad a cargo) y seguimiento al mismo	BID / #6620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	7,000.00	0.00	Cancelado	2018-01-26		2018-02-02		2018-02-09		2018-02-23		2018-03-22	
FE-FONDECYT-15183-C2-RDV / Contratación de expertos para identificación de las oportunidades tecnológicas	BID / #6620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	7,000.00	0.00	Cancelado	2018-01-26		2018-02-02		2018-02-09		2018-02-23		2018-03-27	

FE-FONDECYT-11844-CI-BID / Diseño y preparación de los componentes de	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		14,000.00	0.00	Cancelado	2018-01-24	2018-05-31	2018-06-07	2018-06-23	2018-07-12
FE-FONDECYT-15438-CI-BID / Evaluación de los métodos de evaluación de impacto	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		15,000.00	0.00	Cancelado	2018-01-19	2018-01-26	2018-02-02	2018-02-16	2018-02-26
FE-FONDECYT-11844-CI-BID / Consultoría especializada en el desarrollo de alto nivel para el fortalecimiento de la gestión de la investigación	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		60,000.00	0.00	Cancelado	2018-06-11	2018-06-22	2018-06-29	2018-07-11	2018-01-09
FE-FONDECYT-15445-CI-BID / Evaluación de impacto de la política de Asesor Senior de política para evaluar las pruebas para las instituciones para la realización de viajes a Chile para el desarrollo de la investigación	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		274,400.00	0.00	Cancelado	2018-03-08	2018-03-15	2018-03-27	2018-04-05	2018-08-20
FE-FONDECYT-15448-CI-BID / Estudio de diagnóstico de los fondos de investigación académica	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		15,000.00	0.00	Cancelado	2018-04-20	2018-04-27	2018-05-04	2018-05-18	2018-06-12
FE-FONDECYT-15451-CI-BID / Estudio de diagnóstico de los componentes del componente 1	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		30,000.00	0.00	Cancelado	2018-01-26	2018-02-02	2018-02-09	2018-02-23	2018-02-28
FE-FONDECYT-20214-CI-BID / SERVICIO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DEL SUB COMPONENTE 1.1 DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SINDACT	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		25,451.00	50,126.12	Fermado	2018-07-30	2018-07-17	2018-08-04	2018-08-18	2018-09-28
FE-FONDECYT-20187-CI-BID / SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DEL SUB COMPONENTE 1.2 DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SINDACT	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		25,451.00	0.00	Cancelado	2018-07-11	2018-08-05	2018-08-26	2018-09-30	2018-09-25
FE-FONDECYT-21712-CI-BID / Estudio de diagnóstico de los componentes del componente 1	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Selección directa de constructores	Direct			68,000.00	67,808.70	Finalizado	2018-08-16	2018-08-10	2018-08-26	2018-08-29	2018-09-10
FE-FONDECYT-20720-CI-BID / Estudio de diagnóstico de los componentes del componente 1	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		7,000.00	6,805.54	Finalizado	2018-09-04	2018-08-21	2018-09-09	2018-09-23	2018-12-03
FE-FONDECYT-20086-CI-BID / SERVICIO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DEL SUB COMPONENTE 1.1 DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SINDACT	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		25,451.00	24,855.01	Finalizado	2018-07-17	2018-07-16	2018-07-22	2018-08-05	2018-08-15
FE-FONDECYT-20801-CI-BID / SERVICIO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DEL SUB COMPONENTE 1.2 DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SINDACT	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		25,451.00	24,855.01	Fermado	2018-07-17	2018-07-16	2018-07-22	2018-08-12	2018-08-26
FE-FONDECYT-22181-CI-BID / SERVICIO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DEL SUB COMPONENTE 1.1 DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SINDACT	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open		25,451.00	24,855.01	Finalizado	2018-09-07	2018-07-11	2018-10-03	2018-09-08	2018-09-24
FE-FONDECYT-22790-CI-BID / Estudios de diagnóstico de los componentes del componente 1	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		12,800.00	11,906.45	Finalizado	2018-09-10	2018-09-05	2018-10-06	2018-10-11	2018-11-27
FE-FONDECYT-22795-CI-BID / Especialista en gestión de metadata y clasificación técnica para el proyecto de implementación de la red de centros de datos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINDACT)	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		25,451.00	24,855.01	Finalizado	2018-09-10	2018-09-14	2018-09-15	2018-10-29	2018-11-22
FE-FONDECYT-22796-CI-BID / Especialista en gestión de metadata y clasificación técnica para el proyecto de implementación de la red de centros de datos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINDACT)	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		25,451.00	21,304.30	Finalizado	2018-09-10	2018-09-14	2018-09-15	2018-10-29	2018-11-20
FE-FONDECYT-22818-CI-BID / CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA CAPACITACIONES EN EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PÚBLICA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTI) EN EL PNUD	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		8,000.00	6,511.05	Finalizado	2018-10-03	2018-09-24	2018-09-28	2018-10-11	2018-10-24
FE-FONDECYT-22818-CI-BID / CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL ESTUDIO DE IMPACTO PÚBLICO EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTI) EN EL PNUD	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		15,000.00	14,646.70	Finalizado	2018-10-03	2018-09-24	2018-10-28	2018-10-11	2018-11-06
FE-FONDECYT-87790-CI-BID / SERVICIO PARA EL DISEÑO DE INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS PARA LAS CONEXIONES DE INVESTIGADORES E INVESTIGACIONES INTELIGENTES	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		8,500.00	8,291.38	Finalizado	2018-02-15	2018-11-13	2018-02-29	2018-02-10	2018-02-28
FE-FONDECYT-22782-CI-BID / SERVICIO DE ASESORIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL SUB COMPONENTE 1.2 DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SINDACT	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open		25,451.00	24,778.76	Fermado	2018-03-08	2018-09-10	2018-04-05	2018-12-04	2018-12-21
FE-FONDECYT-55414-CI-BID / Consultoría para Supervisión y Entab con SEP	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Open			18,000.00	19,719.24	Fermado	2018-04-01	2018-05-27	2018-04-16	2018-07-23	2018-04-27
FE-FONDECYT-15447-CI-BID / Monitor de Seguimiento y Monitoreo 1	BID / 86820	Strategic Programs: Production & Innovation Fund and Components Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited		109,091.00	51,877.48	Fermado	2018-03-21	2018-03-09	2018-03-28	2018-03-05	2018-03-19

FE-FONDECYT-17107-C1-BID / Especialista de Monitoreo de Proyectos	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	32,800.00	31,877.21	Fermado	2019-02-14	2019-02-15	2019-02-19	2019-03-08	2019-03-26	2019-06-17	2019-05-20	2019-06-18	2020-03-09
FE-FONDECYT-18016-C1-BID / Analista Programador Junior para la implementación de adyacencias al módulo de adyacencias del módulo de Sistema Integrado de Gestión del FONDECYT	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	14,541.00	0.00	Cancelado	2019-03-28		2019-04-02		2019-04-09		2019-04-21		2019-10-20
FE-FONDECYT-19563-C1-BID / Analista Programador Junior para la implementación de adyacencias al módulo de gestión de transacciones del Sistema Integrado de Gestión del FONDECYT	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	10,900.00	0.00	Cancelado	2019-04-15		2019-04-20		2019-04-27		2019-05-11		2019-11-07
FE-FONDECYT-19674-C1-BID / Analista Programador Junior para la implementación de adyacencias al módulo de seguimiento y monitoreo del Sistema Integrado de Gestión del FONDECYT	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	10,900.00	0.00	Cancelado	2019-04-03		2019-04-08		2019-04-15		2019-04-29		2019-10-26
FE-FONDECYT-19119-C1-BID / Especialista de Sistema para el desarrollo de impresos en el SIG de FONDECYT	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	14,541.00	0.00	Cancelado	2019-04-09		2019-04-14		2019-04-21		2019-05-05		2019-11-01
FE-FONDECYT-19561-C1-BID / Analista Programador Junior para la implementación de adyacencias al módulo de evaluación y selección del Sistema Integrado de Gestión del FONDECYT	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	10,900.00	0.00	Cancelado	2019-04-11		2019-04-16		2019-04-23		2019-05-07		2019-11-03
FE-FONDECYT-19109-C1-BID / Monitor Técnico 3 de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open	24,706.00	25,270.76	Fermado	2019-01-21	2019-07-22	2019-03-13	2019-08-14	2019-04-01	2019-09-25	2019-05-06	2019-10-01	2019-11-02
FE-FONDECYT-19112-C1-BID / Monitor Técnico 6 de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open	24,706.00	25,270.76	Fermado	2019-01-21	2019-07-22	2019-03-13	2019-10-21	2019-04-01	2019-11-11	2019-05-06	2019-11-11	2019-11-02
FE-FONDECYT-19113-C1-BID / Monitor Técnico 7 de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open	24,706.00	25,270.76	Fermado	2019-01-21	2019-07-22	2019-03-13	2019-08-19	2019-04-01	2019-09-06	2019-05-06	2019-08-23	2019-11-02
FE-FONDECYT-19114-C1-BID / Monitor Técnico 5 de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open	24,706.00	25,289.78	Fermado	2019-01-21	2019-07-22	2019-03-11	2019-08-17	2019-04-01	2019-09-06	2019-05-06	2019-10-14	2019-11-02
FE-FONDECYT-19115-C1-BID / Monitor Técnico 8 de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open	24,706.00	25,289.78	Fermado	2019-01-21	2019-07-22	2019-03-11	2019-07-02	2019-04-01	2019-09-06	2019-05-06	2019-07-01	2019-11-02
FE-FONDECYT-19119-C1-BID / Monitor Técnico 2 de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open	24,706.00	0.00	En ejecución	2019-01-21	2019-01-01	2019-03-11		2019-04-01		2019-05-06		2019-11-02
FE-FONDECYT-19107-C1-BID / ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Direct	40,000.00	0.00	Cancelado	2018-12-28	2018-12-31	2019-01-07	2018-12-21	2019-01-14		2019-01-29		2019-01-19
FE-FONDECYT-19104-C1-BID / ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	40,000.00	39,099.53	Fermado	2019-02-06	2019-02-18	2019-02-13	2019-02-20	2019-02-26	2019-03-09	2019-03-08	2019-03-11	2019-10-14
FE-FONDECYT-19105-C1-BID / ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	40,000.00	39,244.83	Fermado	2019-02-06	2019-02-18	2019-02-13	2019-02-20	2019-02-26	2019-03-09	2019-03-08	2019-03-11	2019-04-01
FE-FONDECYT-101184-C1-BID / Control del Servicio de un computador personal especializado para la selección de gerentes	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	29,412.00	25,076.62	Finalizado	2019-02-15	2019-02-04	2019-02-18	2019-02-13	2019-02-14	2019-04-17	2019-03-11	2019-03-14	2019-11-01
FE-FONDECYT-101189-C1-BID / Profesional para desarrollo de sistema de evaluación y selección de subproyectos 1, 2 y 3 del SINACT para propuestas de línea 4 dentro del Perú	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	14,830.00	14,524.97	Fermado	2019-02-15		2019-02-20	2019-03-11	2019-03-13	2019-04-17	2019-03-06		2019-10-14
FE-FONDECYT-101190-C1-BID / Profesional para desarrollo de sistema de evaluación y selección de subproyectos 1, 2 y 3 del SINACT para propuestas del Sur y Norte del Perú	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	14,830.00	37,763.36	Fermado	2019-02-15	2019-03-13	2019-03-20	2019-03-15	2019-03-13	2019-03-08	2019-04-17	2019-03-11	2019-10-14
FE-FONDECYT-101191-C1-BID / Analista desarrollador de una nueva plataforma por las Unidades de Desarrollo y Subsección y Subsección del FONDECYT	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	24,241.00	0.00	En ejecución	2019-02-15		2019-02-20	2019-03-08	2019-03-13		2019-04-17		2019-10-14
FE-FONDECYT-100917-C1-BID / Especialista Legal	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	32,000.00	31,947.94	En ejecución	2019-01-13	2019-01-18	2019-01-01	2019-01-20	2019-01-22	2019-01-28	2019-01-26	2019-04-03	2019-01-23
FE-FONDECYT-107014-C1-BID / Implementación de prácticas sostenibles a las convocatorias de investigación y proyectos integrales	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	5,648.00	5,748.50	Finalizado	2019-04-08	2019-02-21	2019-04-13	2019-03-27	2019-03-04	2019-04-04	2019-06-11	2019-04-05	2019-05-31
FE-FONDECYT-108241-C1-BID / SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA EL LANZAMIENTO Y GESTIÓN DEL CONCURSO DE LICITACIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	BID / 86620	Market Program: Proximity & Innovation Fund and Commitment Reinforcement Initiative for Proactive Innovation	Posterior	Individual	Open	6,100.00	0.00	Estación pendiente	2019-03-29		2019-03-03		2019-03-24		2019-06-28		2019-12-25
FE-FONDECYT-108934-C1-BID / CONSULTOR PARA EL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA PARA LA REFORMULACIÓN DECTIVA DE UN PROGRAMA DE REFINANCIAMIENTO Y REFINANCIAMIENTO DE INVESTIGACIONES DE INTERÉS TECNOLÓGICO PARA LAS UNIVERSIDADES PERUANAS	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	13,930.00	15,574.85	Finalizado	2019-04-04	2019-01-26	2019-04-09	2019-04-26	2019-04-30	2019-03-03	2019-06-04	2019-04-06	2019-08-20
FE-FONDECYT-108640-C1-BID / CONTRATACIÓN DE SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL CUADRO DE LA INICIATIVA DE LA SUBSECCIÓN DEL MANUAL DEL INVESTIGADOR PARA LA PRIMERA ENCUESTA NACIONAL DE INICIATIVAS TECNOLÓGICAS EN EL PERÚ 2018	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	8,000.00	0.00	En ejecución	2019-04-08		2019-04-13		2019-05-04		2019-06-08		2019-12-05
FE-FONDECYT-108641-C1-BID / CONTRATACIÓN DE SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL CUADRO DE LA INICIATIVA DE LA SUBSECCIÓN DEL MANUAL DEL INVESTIGADOR PARA LA PRIMERA ENCUESTA NACIONAL DE INICIATIVAS TECNOLÓGICAS EN EL PERÚ 2018	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	14,000.00	0.00	En ejecución	2019-04-08		2019-04-13		2019-05-04		2019-06-08		2019-12-05

PE-FONDECYT-118442-C5-CO / SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DEL ANEJO N° 1 FORMAS DE REGISTRO DE DATOS DE LINEA BASE DEL CASTRO PUBLICO EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN EL PERU	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Praxis	Selección directa de consultores	Direct	9,000.00	0.00	Cancelado	2019-03-29		2019-04-08				2019-06-27		2019-12-09	
PE-FONDECYT-118443-C5-CO / SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DEL ANEJO N° 1 FORMAS DE REGISTRO DE DATOS DE LINEA BASE DEL CASTRO PUBLICO EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN EL PERU	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Positorio	Selección directa de consultores	Direct	9,000.00	9,000.00	Fermado	2019-04-24	2019-03-18	2019-05-04	2019-04-09			2019-07-08	2019-08-02	2019-03-04	
PE-FONDECYT-118457-C5-BID / CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA ELABORACION DEL PERIODE DE LA BARRERA QUE SE ENCUENTRA EN LA REGION DE LA SECCION DE LA RESERVA DE PRODUCCION SOCIAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA EN EL PERU	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Positorio	Individual	Limited	6,000.00	6,000.00	Finalizado	2019-04-24	2019-03-18	2019-04-29	2019-04-23	2019-05-20	2019-05-21	2019-06-24	2019-08-14	2019-12-21	2019-07-29
PE-FONDECYT-118770-C5-BID / Ejecución y monitoreo de los servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACT)	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Positorio	Individual	Limited	28,700.00	28,135.30	Fermado	2019-05-27	2019-05-29	2019-06-03	2019-05-30	2019-06-22	2019-11-03	2019-07-27	2019-08-05	2020-01-23	
PE-FONDECYT-118779-C5-CO / Analisis de Adquisiciones 1 para el Proyecto Mejoramiento y ampliación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACT)	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Positorio	Selección directa de consultores	Direct	13,300.00	11,827.51	Finalizado	2019-05-27	2019-05-16	2019-06-03	2019-05-31			2019-08-20	2019-08-20	2020-01-23	2020-09-17
PE-FONDECYT-118793-C5-CO / Analisis de Adquisiciones 2 para el Proyecto Mejoramiento y ampliación de los servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACT)	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Positorio	Selección directa de consultores	Direct	13,300.00	11,872.51	Fermado	2019-05-28	2019-05-16	2019-06-02	2019-05-27			2019-08-06	2019-08-11	2020-01-02	
PE-FONDECYT-118992-C5-BID / Ejecución Ejecución de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo en el Marco del Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - SINACT	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Positorio	Individual	Limited	35,900.00	35,571.36	Fermado	2019-05-28	2019-05-29	2019-06-02	2019-06-07	2019-06-23	2019-06-20	2019-07-28	2019-07-02	2020-01-24	
PE-FONDECYT-124668-C5-BID / EJECUCION DEL DESARROLLO DE SOFTWARE DE PLATAFORMA PARA LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS DEL FONDECYT	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Positorio	Individual	Limited	29,000.00	28,427.60	Fermado	2019-07-24	2019-08-18	2019-07-29	2019-09-13	2019-08-19	2019-10-09	2019-09-23	2019-10-14	2020-01-21	
PE-FONDECYT-124930-C5-BID / EJECUCION DEL ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE DE PLATAFORMA PARA LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS DEL FONDECYT	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Positorio	Individual	Limited	29,000.00	28,427.60	Fermado	2019-07-24	2019-09-10	2019-07-29	2019-09-13	2019-08-19	2019-10-09	2019-09-23	2019-10-14	2020-01-21	
PE-FONDECYT-124978-C5-BID / Consejo Individual Ejecución Ejecución de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo en el Marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACT)	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Positorio	Individual	Limited	16,000.00	15,413.90	Fermado	2019-08-08	2019-08-05	2019-08-13	2019-09-10	2019-09-03	2019-10-14	2019-10-08	2019-10-14	2020-04-05	
PE-FONDECYT-128847-C5-BID / CONSEJO ADMINISTRATIVO PARA LA MEJORA DE LA GESTION DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SINACT	BID / 86620	Strategic Programs, Products & Innovation Fund and Commitments Reinforcement strategies for Productive Innovation	Positorio	Individual	Limited	21,800.00	24,789.73	Fermado	2019-08-16	2019-08-21	2019-08-21	2019-09-11	2019-09-11	2019-09-09	2019-10-16	2019-10-01	2020-04-13	
PE-FONDECYT-128848-C5-BID / CONSULTORIA PARA LA COORDINACION, SUPERVISION Y MONITOREO DE PROYECTOS DE ACTUACION EN EL MARCO DEL MEDIO AMBIENTE ORGANIZACIONAL DEL SINACT	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Positorio	Individual	Limited	14,200.00	10,018.02	Fermado	2019-08-16	2019-09-10	2019-08-21	2019-09-16	2019-09-11	2019-09-30	2019-10-16	2019-10-07	2020-04-13	
PE-FONDECYT-128818-C5-BID / CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA GESTION DEL PLAN MULTIANUAL DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE POLITICAS Y PROGRAMAS DEL MARCO INSTITUCIONAL DEL SINACT	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Positorio	Individual	Limited	14,200.00	10,018.02	Fermado	2019-08-19	2019-09-10	2019-08-24	2019-11-16	2019-09-14	2019-09-30	2019-10-19	2019-10-01	2020-04-16	
PE-FONDECYT-128943-C5-BID / CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA LA GESTION DEL SUB COMPONENTE 1.1 DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SINACT	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Positorio	Individual	Limited	21,800.00	24,842.15	Fermado	2019-08-19	2019-09-10	2019-08-24	2019-09-18	2019-09-14	2019-10-01	2019-10-19	2019-10-04	2020-04-16	
PE-FONDECYT-128919-C5-BID / PROFESIONAL PARA GESTIONAR EL PROCESO DE EVALUACION / SELECCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO PARA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION Y ASESORAMIENTO TECNICO DE RECURSOS PARA LOS SUBPROYECTOS DE I+D+i	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Positorio	Individual	Limited	22,000.00	0.00	Desarrollo pendiente	2019-08-19		2019-08-24	2019-09-14			2019-10-19		2020-04-16	
PE-FONDECYT-134668-C5-BID / EJECUCION DEL DESARROLLO DE SOFTWARE PARA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ACTUAL DEL FONDECYT - UNIDAD DE DOCUMENTACION Y MONITOREO	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Positorio	Individual	Limited	8,786.00	8,638.55	Fermado	2019-09-30	2019-08-26	2019-10-05	2019-10-24	2019-10-26	2019-11-27	2019-11-30	2019-12-02	2020-05-28	
PE-FONDECYT-134669-C5-BID / EJECUCION DEL DESARROLLO DE SOFTWARE PARA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ACTUAL DEL FONDECYT - UNIDAD DE FORMACION Y REGISTRO	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Positorio	Individual	Limited	8,786.00	8,502.37	Fermado	2019-09-30	2020-01-24	2019-10-05	2020-02-27	2019-10-26	2020-01-06	2019-11-30	2020-07-09	2020-05-28	

FE-FONDECYT-11140-CL-BID / PROFESIONAL PRAK GESTIONAR EL PROCESO DE EVALUACION Y SELECCION DE SOLUCIONES 1.1 Y 1.1 DEL SUBPROYECTO PROYECTOS DE LÍNEA Y CENTROS DEL PRAK	BID / #6420	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	18,604.65	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-01	2019-10-06	2019-10-27	2019-12-01	2020-05-29				
FE-FONDECYT-11142-CL-BID / FACILITADOR DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ACTUALIZACION DE LA POLITICA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA AL 2030	BID / #6420	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	11,361.51	11,237.06	Finalizado	2019-10-01	2019-09-09	2019-10-06	2019-10-21	2019-10-24	2019-12-01	2019-10-28	2020-05-29	
FE-FONDECYT-11989-CL-BID / SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN MATERIA REGULADORA Y TRIBUTARIA PARA ENTRENAMIENTO EN LOS PRINCIPALES CAMPOS DEL CONCURSO DE RECONOCIMIENTO DE INVESTIGADORES	BID / #6420	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	11,637.91	11,473.95	Finalizado	2019-10-11	2019-08-06	2019-10-16	2019-09-16	2019-11-06	2019-12-10	2019-10-18	2020-06-08	
FE-FONDECYT-14112-CL-BID / Coordinador Central del Proyecto de Desarrollo de Planificación de Gestión del Conocimiento - DEC	BID / #6420	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	19,983.71	19,700.00	Finalizado	2019-10-17	2019-06-02	2019-12-05	2019-09-26	2019-10-23	2020-01-30	2019-10-28	2020-07-28	
FE-FONDECYT-14113-CL-BID / Coordinador Central del Proyecto de Gestión del Conocimiento - DEC	BID / #6420	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	5,571.41	0.00	En ejecución	2019-10-17	2019-08-02	2019-10-22	2019-11-12	2019-12-17	2019-10-14	2020-06-14		
FE-FONDECYT-14120-CL-BID / MONITOR TECNICO DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	BID / #6420	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open	24,706.00	25,270.76	Finalizado	2019-10-17	2019-10-01	2019-12-05	2019-10-26	2019-11-13	2020-01-15	2019-11-28	2020-07-28	
FE-FONDECYT-14124-CL-BID / MONITOR TECNICO DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	BID / #6420	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open	24,706.00	25,289.78	Finalizado	2019-10-17	2019-07-12	2019-12-05	2019-10-09	2019-10-29	2020-01-30	2019-11-01	2020-07-28	
FE-FONDECYT-14117-CL-BID / Monitoreo Técnico de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo	BID / #6420	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open	24,706.00	25,270.76	Finalizado	2019-11-12	2019-11-12	2019-11-31	2019-11-19	2020-01-21	2020-03-25	2019-12-02	2020-08-23	
FE-FONDECYT-14122-CL-BID / Monitor Francés de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo	BID / #6420	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open	24,706.00	25,104.60	Finalizado	2019-11-12	2019-01-03	2019-12-31	2019-06-20	2020-01-20	2019-06-25	2019-06-26	2020-08-23	
FE-FONDECYT-14146-CL-BID / Ejecución de Adaptaciones	BID / #6420	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	180,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-04	2019-07-20	2019-07-20	2019-07-28	2019-07-26	2020-07-26			
FE-FONDECYT-14641-CL-BID / MONITOR TECNICO DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	BID / #6420	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	75,000.00	75,202.52	Finalizado	2019-11-20	2019-11-12	2019-11-04	2019-11-21	2019-11-28	2019-12-29	2019-11-02	2020-07-27	
FE-FONDECYT-14649-CL-BID / MONITOR TECNICO DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	BID / #6420	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	25,000.00	25,289.78	Finalizado	2019-11-20	2019-07-12	2019-11-25	2019-09-27	2019-12-16	2020-01-20	2019-10-18	2020-07-18	
FE-FONDECYT-14626-CL-BID / Evaluación de Necesidades de Planificación y Ampliación de los Servicios del Sistema Central de Innovación Tecnológica (SINTEC)	BID / #6420	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	17,400.00	19,879.52	Finalizado	2019-11-22	2019-06-13	2019-11-27	2019-06-17	2019-12-18	2019-04-22	2019-04-28	2020-07-20	
FE-FONDECYT-12196-CL-BID / Consultoría para el seguimiento de las actividades y la formulación de documentos de las instancias de vinculación academia-industria 6	BID / #6420	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	20,600.00	0.00	Cancelado	2019-06-28	2019-08-16	2019-08-16	2019-09-06	2019-10-11	2019-04-08	2020-04-08		
FE-FONDECYT-12193-CL-BID / Consultoría para el seguimiento de las actividades y la formulación de documentos de las instancias de vinculación academia-industria 7	BID / #6420	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	30,600.00	0.00	Cancelado	2019-06-28	2019-08-16	2019-08-16	2019-09-06	2019-10-11	2019-04-08	2020-04-08		
FE-FONDECYT-12195-CL-BID / Consultoría para el seguimiento de las actividades y la formulación de documentos de las instancias de vinculación academia-industria 8	BID / #6420	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	20,600.00	0.00	Cancelado	2019-06-28	2019-08-16	2019-08-16	2019-09-06	2019-10-11	2019-04-08	2020-04-08		
FE-FONDECYT-101190-CL-BID / Consultoría para el seguimiento de las actividades y la formulación de documentos de las instancias de vinculación academia-industria 1	BID / #6420	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	52,295.00	0.00	Cancelado	2019-02-15	2019-06-28	2019-04-05	2019-04-26	2019-05-31	2019-11-27			
FE-FONDECYT-101193-CL-BID / Consultoría para el seguimiento de las actividades y la formulación de documentos de las instancias de vinculación academia-industria 2	BID / #6420	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	52,295.00	0.00	Cancelado	2019-02-15	2019-06-28	2019-04-05	2019-04-26	2019-05-31	2019-11-27			
FE-FONDECYT-101194-CL-BID / Consultoría para el seguimiento de las actividades y la formulación de documentos de las instancias de vinculación academia-industria 3	BID / #6420	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	52,295.00	0.00	Cancelado	2019-02-15	2019-06-28	2019-04-05	2019-04-26	2019-05-31	2019-11-27			
FE-FONDECYT-101192-CL-BID / Consultoría para el seguimiento de las actividades y la formulación de documentos de las instancias de vinculación academia-industria 1	BID / #6420	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	52,295.00	0.00	Cancelado	2019-02-15	2019-06-28	2019-04-05	2019-04-26	2019-05-31	2019-11-27			
FE-FONDECYT-101191-CL-BID / Consultoría para el seguimiento de las actividades y la formulación de documentos de las instancias de vinculación academia-industria 4	BID / #6420	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	52,295.00	0.00	Cancelado	2019-02-15	2019-06-28	2019-04-05	2019-04-26	2019-05-31	2019-11-27			
FE-FONDECYT-14111-CL-BID / Consultoría en Gestión Administrativa (GADMEN)	BID / #6420	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	180,000.00	0.00	Cancelado	2019-01-26	2019-07-08	2019-07-08	2019-07-19	2020-07-17				
FE-FONDECYT-10893-CL-BID / SERVICIO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION DE LAS ACTIVIDADES 1.1.1 DEL PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA DE LOS SERVICIOS DEL SINTEC	BID / #6420	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	24,710.00	25,202.52	Finalizado	2019-12-30	2019-05-09	2020-01-04	2019-05-26	2020-01-21	2019-06-05	2019-06-29	2020-08-27	
FE-FONDECYT-14112-CL-BID / Coordinador Aligned del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica	BID / #6420	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	45,882.35	52,200.89	Finalizado	2020-01-13	2019-08-02	2020-03-02	2019-08-16	2020-03-21	2019-10-10	2020-04-27	2019-12-02	2020-10-24

PL-FONDECYT-12660-CL-RD / CONSULTOR PARA LA ELABORACION DE PLAN DE IMPLEMENTACION Y DE DOCUMENTOS TECNICOS Y DE OPERACION PARA LA OPERACION DE LA NUEVA ESTACION NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION (SNACYT)	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	21,500.00	0.00	Operación pendiente	2020-01-06	2020-01-11	2020-02-01	2020-01-07	2020-02-03				
PL-FONDECYT-166270-CL-RD / ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	80,000.00	0.00	Cancelado	2020-02-20	2020-03-25	2020-03-11	2020-03-21	2022-03-21				
PL-FONDECYT-166271-CL-RD / ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	80,000.00	0.00	Cancelado	2020-02-22	2020-03-27	2020-03-13	2020-03-23	2022-03-23				
PL-FONDECYT-166273-CL-RD / ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Direct	80,000.00	0.00	Cancelado	2020-02-22	2020-03-03	2020-03-24	2020-04-24	2022-04-24				
PL-FONDECYT-168441-CL-CD / CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CAPACITACION DE LOS CONSULTORES Y ASISTENTES EN EL MANEJO DEL INSTRUMENTO DE PREVISION SOCIAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA EN EL PERU 2020	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Direct	Direct	10,000.00	0.00	En ejecución	2020-03-05	2020-07-17	2020-03-15	2020-05-19	2020-06-08				
PL-FONDECYT-151203-CL-CD / CONSULTOR PARA LA CAPACITACION A LOS PARTICIPANTES DE LA APLICACION DEL CUADRO DE LA ENTREVISTA ESTRUCTURADA EN LA EVALUACION DE FORTALECIMIENTO DE GOBERNANZA EN EL PERU	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Direct	Direct	10,000.00	0.00	En ejecución	2020-02-18	2020-05-26	2020-02-28	2020-05-01	2020-10-25				
PL-FONDECYT-168766-CL-RD / CONSULTOR PARA ANALISIS DE COMANDA DE PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS	BID / 86820	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	22,857.14	22,296.54	Firmado	2020-04-21	2020-05-11	2020-04-26	2020-06-17	2020-10-21	2020-10-01	2020-12-18		
PL-FONDECYT-171713-CL-RD / Especialista en el monitoreo y evaluación de los fondos de CTI para el impulso de implementación de la nueva plataforma de Gestión de Conocimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNACYT)	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	31,281.71	0.00	En ejecución	2020-01-26	2020-07-09	2020-07-14	2020-11-05	2020-08-04	2020-09-08	2021-03-07		
PL-FONDECYT-171734-CL-RD / Consultoría individual para la Gestión y Cumplimiento del Plan Multianual de la Sub-Comisión de Innovación y Transferencia Tecnológica y Científica en el Marco del Plan de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del SNACYT.	BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment: Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Open	44,571.41	43,120.70	Firmado	2020-01-26	2020-01-19	2020-07-14	2020-07-20	2020-04-04	2020-04-18	2020-04-08	2020-04-15	2021-03-07
PL-FONDECYT-171951-CL-RD / Consultoría para el seguimiento de las actividades y la actualización de documentos de las Unidades de Vinculación Académico-Industria 7	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	24,000.00	0.00	En ejecución	2020-01-27	2020-05-19	2020-07-13	2020-06-01	2020-09-09	2021-01-08			
PL-FONDECYT-171953-CL-RD / Consultoría para el seguimiento de las actividades y la actualización de documentos de las Unidades de Vinculación Académico-Industria 7	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	24,000.00	0.00	En ejecución	2020-01-27	2020-07-13	2020-07-13	2020-06-10	2020-09-09	2021-01-08			
PL-FONDECYT-173982-CL-RD / Servicio de soporte administrativo para el desarrollo de la actividad 1.1.1.1 y 1.2.1 del Componente 1 del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del SNACYT.	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	16,000.00	0.00	Operación pendiente	2020-01-27	2020-06-01	2020-06-22	2022-07-27	2021-01-23				
PL-FONDECYT-182736-CL-RD / ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	36,666.67	0.00	En ejecución	2020-06-29	2020-06-29	2020-08-17	2020-09-07	2020-10-12	2021-04-10			
PL-FONDECYT-182740-CL-FONDECISTA EN ADQUISICIONES 1	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	31,333.33	31,448.48	Firmado	2020-06-29	2020-07-02	2020-06-17	2020-08-24	2020-08-07	2020-06-25	2020-10-22	2021-04-10	
PL-FONDECYT-182544-CL-RD / COMANDO DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACITACION DE CONSULTORES, INGENIEROS, TECNICO EN SERVICIO TECNICO SOBRE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	28,333.34	0.00	No ejecución	2020-06-29	2020-07-30	2020-07-04	2020-07-25	2020-06-29	2021-02-25			
PL-FONDECYT-182156-CL-RD / ESPECIALISTA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION DEL COMPONENTE DEL MARCO DEL FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGIA-SNACYT.	BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment: Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited	43,333.34	43,147.56	Firmado	2020-06-29	2020-07-30	2020-07-04	2020-07-12	2020-07-25	2020-08-01	2020-08-29	2021-02-25	
PL-FONDECYT-182565-CL-RD / CONSULTOR DE INNOVACION DIGITAL PARA EL COMPONENTE 1	BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment: Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited	50,000.00	30,100.33	Firmado	2020-06-29	2020-07-10	2020-07-04	2020-07-11	2020-07-25	2020-08-07	2020-08-29	2021-02-25	
PL-FONDECYT-182742-CL-RD / ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES 2	BID / 86820	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	31,333.33	0.00	En ejecución	2020-06-29	2020-06-29	2020-07-04	2020-07-25	2020-06-29	2021-02-25			
PL-FONDECYT-185488-CL-RD / CONSULTOR PARA EL DISEÑO PROSPECTIVO DE LOS UNIDADES ECONOMICAS SECTORALES PARA EL SONCYT A 2020, 2024 Y 2028 EN EL PERU.	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	10,400.00	0.00	En ejecución	2020-07-23	2020-07-30	2020-07-28	2020-08-18	2020-09-22	2021-03-21			
PL-FONDECYT-185120-CL-RD / CONSULTOR PARA LA IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES DE FINANCIACION DE INVESTIGACION Y FORTALECIMIENTO DE CTI	BID / 86820	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	16,700.00	31,448.48	Firmado	2020-07-23	2020-07-30	2020-09-10	2020-10-14	2020-10-01	2020-10-21	2020-11-01	2021-05-04	
PL-FONDECYT-186870-CL-RD / Especialista de la Unidad de Estrategia e Innovación para el fortalecimiento y ampliación de los servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SNACYT)	BID / 86820	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment: Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited	30,000.00	0.00	Cancelado	2020-09-15	2020-09-11	2020-09-29	2020-09-11	2020-09-27	2020-10-29	2020-10-14	2022-10-25	

FE-FONDECYT-10021-C5-RDV / SERVICIOS PARA LA PRODUCCION INNOVATIVA EN MATERIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA.	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open		21,927.78	0.00	Ejecucion	2020-09-15	2020-09-25	2020-11-03		2020-11-24	2020-12-29	2021-06-27	
FE-FONDECYT-10023-C5-RDV / Asesoría Científica de la Coordinación General.	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		18,869.05	0.00	Ejecucion	2020-09-15	2020-09-16	2020-09-25		2020-10-31	2020-11-15	2021-05-14	
FE-FONDECYT-10024-C5-RDV / Asesoría Administrativa Coordinación Científica	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		18,905.98	0.00	Ejecucion	2020-09-15	2020-12-10	2020-09-20	2020-12-17	2020-10-31	2020-11-15	2021-05-14	
FE-FONDECYT-10025-C5-RDV / Asesoría en ejecución contractual	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		18,905.98	0.00	Ejecucion	2020-09-15	2020-09-21	2020-09-20		2020-10-31	2020-11-15	2021-05-14	
FE-FONDECYT-10026-C5-RDV / Asesoría en Preparativos y Planificación.	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		23,178.79	23,133.01	Ejecucion	2020-09-15	2020-09-21	2020-09-20	2020-10-07	2020-10-31	2020-11-15	2021-05-14	
FE-FONDECYT-10027-C5-RDV / Asesoría en Trabajo.	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		20,938.96	0.00	Cancelado	2020-09-15	2020-09-21	2020-09-20		2020-10-31	2020-11-15	2021-05-14	
FE-FONDECYT-10028-C5-RDV / Asesoría Legal	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		26,718.62	0.00	Ejecucion	2020-09-15	2020-10-02	2020-09-20	2020-11-16	2020-11-31	2020-11-15	2021-05-14	
FE-FONDECYT-10029-C5-RDV / Asesoría en Estrategia	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		11,938.11	14,348.16	Ejecucion	2020-09-15	2020-09-21	2020-09-20	2020-10-09	2020-10-31	2020-11-15	2021-05-14	
FE-FONDECYT-10030-C5-RDV / Asesoría en Control, Pisos y Contabilidad para la gestión administrativa del proyecto	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		25,048.71	25,051.29	Finalizado	2020-09-15	2020-08-16	2020-09-20	2020-08-28	2020-10-31	2020-11-02	2020-12-02	2021-05-14
FE-FONDECYT-10032-C5-RDV / Asesoría en Comunicación y Compromiso a	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		30,938.96	30,066.89	Finalizado	2020-09-15	2020-09-16	2020-09-20	2020-09-28	2020-10-31	2020-11-30	2020-11-05	2021-05-14
FE-FONDECYT-10033-C5-RDV / Experiencia en Análisis e Interpretación de datos	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		21,708.88	0.00	Ejecucion	2020-09-15	2020-12-17	2020-09-20		2020-10-31	2020-11-15	2021-05-14	
FE-FONDECYT-10034-C5-RDV / Coordinación Algoria del Proyecto de Mejoramiento y Aplicación de Metodología de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Direct		48,427.50	48,426.13	Finalizado	2020-09-15	2020-09-11	2020-09-22	2020-09-14	2020-10-02	2020-10-28	2020-10-14	2021-10-09
FE-FONDECYT-10036-C5-RDV / Especialista en Ingresos	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open		25,048.71	0.00	Ejecucion	2020-09-15	2020-12-15	2020-11-03		2020-11-24	2020-12-28	2021-06-27	
FE-FONDECYT-10038-C5-RDV / Asesoría en Administración Central de Recursos	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		18,905.98	0.00	Ejecucion pendiente	2020-09-15		2020-09-20		2020-10-31	2020-11-15	2021-05-14	
FE-FONDECYT-10039-C5-RDV / Gerencia de gestión privada en CTI	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		6,679.65	0.00	Ejecucion pendiente	2020-09-15		2020-09-20		2020-10-31	2020-11-15	2021-05-14	
FE-FONDECYT-10044-C5-RDV / SERVICIOS PARA LA INNOVACION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES DE UNA POLITICA DE CIENCIA SOBRE EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PERU	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open		21,908.21	0.00	Ejecucion	2020-09-15	2020-12-21	2020-11-03		2020-11-24	2020-12-29	2021-06-27	
FE-FONDECYT-10038-C5-RDV / Coordinación de la implementación del Plan de Comunicación del Componente 1.	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open		23,178.79	0.00	Ejecucion	2020-09-15	2020-11-10	2020-11-03		2020-11-24	2020-12-28	2021-06-27	
FE-FONDECYT-10064-C5-RDV / Experiencia en desarrollo de software para implementación y mantenimiento de la plataforma actual del FONDECYT.	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		26,718.62	0.00	Ejecucion pendiente	2020-09-15		2020-09-20		2020-10-31	2020-11-15	2021-05-14	
FE-FONDECYT-10179-C5-RDV / Evaluación de apoyo para la gestión de actividades de los investigadores de las universidades que forman parte de las acciones coordinadas de la Red de la Ciencia y la Tecnología.	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open		21,708.88	0.00	Ejecucion	2020-09-15	2020-09-25	2020-11-03	2020-12-17	2020-11-24	2020-12-28	2021-06-27	
FE-FONDECYT-10179-C5-RDV / Elaboración de instrumentos Orientación y Generar y Fortalecer la CTI en los Equipos.	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited		38,738.10	36,686.16	Finalizado	2020-09-14	2020-10-11	2020-09-19	2020-10-23	2020-10-30	2020-11-09	2020-11-01	2021-05-13
FE-FONDECYT-10207-C5-RDV / Especialista Legal	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		30,938.15	0.00	Ejecucion pendiente	2020-09-15	2020-09-18	2020-09-18		2020-09-23	2020-09-30	2021-09-30	
FE-FONDECYT-10166-C5-CSI / Servicio especializado para la elaboración y el mantenimiento del sistema de información de los resultados de la primera encuesta de la producción científica en ciencia y tecnología en el país (2020)	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Selección directa de consultoras	Direct		12,146.03	0.00	Ejecucion pendiente	2020-10-01		2020-10-11		2020-12-15	2020-12-15	2021-06-13	
FE-FONDECYT-15867-C5-RDV / Evaluación externa, primera convocatoria para proyectos integrados (1.0)	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		25,000.00	0.00	Cancelado	2019-03-28	2019-04-04			2019-04-11	2019-04-15	2019-05-22	
FE-FONDECYT-15868-C5-RDV / Evaluación externa, primera convocatoria para producción de proyectos de calidad (1.1)	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		60,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-18	2019-04-25			2019-05-07	2019-05-16	2019-06-15	
FE-FONDECYT-15869-C5-RDV / Evaluación externa, primera convocatoria para modernizar y fortalecer la infraestructura de investigación (1.2)	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		25,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-18	2019-04-25			2019-05-02	2019-05-16	2019-06-15	
FE-FONDECYT-15871-C5-RDV / Fortalecimiento de investigadores postdoctorales	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		7,100.00	0.00	Cancelado	2019-04-16	2019-04-23			2019-04-30	2019-05-14	2019-06-13	
FE-FONDECYT-15856-C5-RDV / Evaluación externa de convocatorias postdoctorales para investigadores	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		15,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-24	2019-05-01			2019-05-08	2019-05-22	2019-06-15	
FE-FONDECYT-15862-C5-RDV / Evaluación externa de convocatorias postdoctorales, programas de doctorado (1.1.1)	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited		24,000.00	0.00	Cancelado	2019-05-03	2019-05-10			2019-05-17	2019-05-31	2019-06-27	
FE-FONDECYT-15817-C5-RDV / Coordinador del componente 1 asignado al FONDECYT.	BID / 86620	Strategic Programs: Productivity and Innovation Fund and Commitments: Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited		45,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-11		2019-04-18		2019-04-25	2019-05-09	2020-04-09	
FE-FONDECYT-12602-C5-RDV / ANÁLISIS EN GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO MOVIMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		24,900.00	0.00	Cancelado	2019-03-19		2019-04-24		2019-04-14	2019-10-19	2020-04-06	

FE-FONDECYT-0980-CI-RDVI / COORDINADOR DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA RED DE ALMACEN INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL DEL SINACYT	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	40,000.00	0.00	Cancelado	2010-01-06	2010-01-11	2010-04-01	2010-05-06	2010-11-02
FE-FONDECYT-1345-CI-RDVI / Monitor de Seguimiento y Monitoreo 1	BID / 86620	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited	100,000.00	0.00	Cancelado	2010-04-09	2010-04-16	2010-04-23	2010-05-07	2010-05-28
FE-FONDECYT-0442-CI-RDVI / Consultor senior para evaluar los niveles para revisión de propuestas de inversión de partidas en el marco del Operativo del Sistema de LÍNEA	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	26,100.00	0.00	Cancelado	2010-03-19	2010-04-05	2010-04-10	2010-04-14	2010-06-28
FE-FONDECYT-1343-CI-RDVI / Monitor de Seguimiento y Monitoreo 2	BID / 86620	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited	100,000.00	0.00	Cancelado	2010-04-24	2010-05-01	2010-05-08	2010-05-22	2010-04-12
FE-FONDECYT-0607-CI-RDVI / Asesor y Coordinador Senior para la implementación de adicciones al módulo de seguimiento y monitoreo del Sistema Integrado de Gestión del SINACYT	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	14,545.00	0.00	Cancelado	2010-03-29	2010-04-03	2010-04-10	2010-04-24	2010-10-21
FE-FONDECYT-05430-CI-RDVI / Consultor para elaboración de propuestas de apoyo presupuestal del CONCYTEC	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	27,000.00	0.00	Cancelado	2010-04-01	2010-04-18	2010-04-23	2010-04-27	2010-10-14
FE-FONDECYT-05432-CI-RDVI / Consultor para elaboración del Plan Estratégico de STI	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	22,000.00	0.00	Cancelado	2010-04-04	2010-04-21	2010-04-26	2010-04-30	2010-10-17
FE-FONDECYT-13841-CI-RDVI / Evaluación externa de planes de inversión. Evaluaciones externas para implementar acciones de vinculación académica	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	116,108.00	0.00	Cancelado	2010-03-20	2010-03-27	2010-04-03	2010-04-17	2010-05-07
FE-FONDECYT-05429-CI-RDVI / Consultor para el desarrollo y validación de propuestas de proyectos del SINACYT	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	18,200.00	0.00	Cancelado	2010-03-26	2010-04-12	2010-04-17	2010-04-21	2010-06-20
FE-FONDECYT-05430-CI-RDVI / Evaluación externa. 2da convocatoria. Subvenciones para investigadores I, II y III	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	15,000.00	0.00	Cancelado	2010-04-09	2010-04-16	2010-04-23	2010-05-07	2010-06-03
FE-FONDECYT-05430-CI-RDVI / Evaluación externa. 2da convocatoria. Subvenciones para investigadores I, II y III	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Open	29,891.00	0.00	Cancelado	2010-04-19	2010-05-22	2010-05-29	2010-06-12	2010-06-11
FE-FONDECYT-05438-CI-RDVI / Evaluación externa segunda etapa. Subvenciones para investigadores I, II y III	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	15,000.00	0.00	Cancelado	2010-03-29	2010-04-05	2010-04-12	2010-04-26	2010-05-23
FE-FONDECYT-05432-CI-RDVI / Modulo de las pruebas relacionadas a las Líneas de Base regionales	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	14,545.00	0.00	Cancelado	2010-04-17	2010-04-22	2010-04-29	2010-05-20	2010-08-18
FE-FONDECYT-15880-CI-RDVI / Calificación de investigadores postulantes a subvenciones para investigadores I, II y III	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	7,500.00	0.00	Cancelado	2010-04-26	2010-05-03	2010-05-10	2010-05-24	2010-06-20
FE-FONDECYT-15881-CI-RDVI / Evaluación externa segunda etapa. Subvenciones para investigadores I, II y III	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	15,000.00	0.00	Cancelado	2010-05-02	2010-05-09	2010-05-16	2010-05-30	2010-06-26
FE-FONDECYT-15884-CI-RDVI / Evaluación externa segunda convocatoria para investigadores I, II y III	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	25,000.00	0.00	Cancelado	2010-05-02	2010-05-09	2010-05-16	2010-05-30	2010-06-26
FE-FONDECYT-15888-CI-RDVI / Evaluación externa segunda convocatoria para proyectos integrados I, II y III	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	31,000.00	0.00	Cancelado	2010-04-29	2010-05-06	2010-05-13	2010-05-27	2010-07-05
FE-FONDECYT-15888-CI-RDVI / Evaluación externa segunda convocatoria para proyectos de innovación I, II y III	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	45,000.00	0.00	Cancelado	2010-04-30	2010-05-07	2010-05-14	2010-05-28	2010-06-24
FE-FONDECYT-15889-CI-RDVI / Evaluación externa segunda convocatoria para proyectos integrados I, II y III	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	15,000.00	0.00	Cancelado	2010-04-29	2010-05-06	2010-05-13	2010-05-27	2010-06-23
FE-FONDECYT-15211-CI-RDVI / Fortalecimiento de información de las Líneas de Base regionales	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	15,541.00	0.00	Cancelado	2010-04-19	2010-04-24	2010-05-01	2010-05-15	2010-08-13
FE-FONDECYT-20780-CI-RDVI / Monitor Financiero	BID / 86620	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited	21,331.13	0.00	Ejecución pendiente	2010-12-23	2011-01-06	2011-01-11	2011-01-22	2012-01-22
FE-FONDECYT-20731-CI-RDVI / Analista de Adicciones 2	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	31,331.13	0.00	En ejecución	2010-12-23	2010-12-21	2011-01-06	2011-01-11	2011-01-22
FE-FONDECYT-20730-CI-RDVI / Analista de Adicciones 1	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	31,331.13	0.00	En ejecución	2010-12-28	2010-12-21	2011-01-11	2011-01-27	2012-01-27
FE-FONDECYT-20738-CI-RDVI / Coordinador senior y seguimiento post-innovación mediante los investigadores en cuanto a innovación y eficiencia a actividades	BID / 86620	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited	15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2010-12-23	2011-01-06	2011-01-11	2011-01-22	2012-01-13
FE-FONDECYT-20739-CI-RDVI / Monitor Técnico	BID / 86620	Strategic Programs: Productivity & Innovation Fund and Commitment Reinforcement Initiatives for Productive Innovation	Posterior	Individual	Limited	21,331.13	0.00	Ejecución pendiente	2010-12-23	2011-01-06	2011-01-11	2011-01-22	2012-01-22
FE-FONDECYT-20737-CI-RDVI / PRODUCTOR ADICIONAL	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	27,666.67	0.00	Ejecución pendiente	2010-12-23	2011-01-06	2011-01-11	2011-01-22	2012-01-22
FE-FONDECYT-06019-CI-RDVI / Capacitación a los investigadores a cargo de la ejecución de convocatorias del análisis de grupo público en la etapa de funcionalidad y gobernanza.	BID / 86620	Improving the Institutional Framework of the National STI System	Posterior	Individual	Limited	8,908.21	0.00	Cancelado	2010-09-15	2010-09-20	2010-10-11	2010-11-15	2011-05-14

FE-FONDECYT-175956-C5-RDVI / Concurso para el equipamiento de las actividades y la formulación de documentos de las Unidades de Vinculación Academia-Industria 1	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	24,000.00	0.00	Cancelado	2020-05-27	2020-07-15	2020-08-05	2020-09-09	2021-01-08
FE-FONDECYT-175956-C5-RDVI / Concurso para el equipamiento de las actividades y la formulación de documentos de las Unidades de Vinculación Academia-Industria 5	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	24,000.00	0.00	Cancelado	2020-05-27	2020-07-15	2020-08-05	2020-09-09	2021-01-08
FE-FONDECYT-175955-C5-RDVI / Concurso para el equipamiento de las actividades y la formulación de documentos de las Unidades de Vinculación Academia-Industria 6	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	24,000.00	0.00	Cancelado	2020-05-27	2020-07-15	2020-08-05	2020-09-09	2021-01-08
FE-FONDECYT-175963-C5-RDVI / Concurso para el equipamiento de las actividades y la formulación de documentos de las Unidades de Vinculación Academia-Industria 8	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	24,000.00	0.00	Cancelado	2020-05-27	2020-07-15	2020-08-05	2020-09-09	2021-01-08
FE-FONDECYT-175957-C5-RDVI / Concurso para el equipamiento de las actividades y la formulación de documentos de las Unidades de Vinculación Academia-Industria 6	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	24,000.00	0.00	Cancelado	2020-05-27	2020-07-15	2020-08-05	2020-09-09	2021-01-08
FE-FONDECYT-175952-C5-RDVI / Concurso para el equipamiento de las actividades y la formulación de documentos de las Unidades de Vinculación Academia-Industria 3	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	24,000.00	0.00	Cancelado	2020-05-27	2020-07-15	2020-08-05	2020-09-09	2021-01-08
FE-FONDECYT-101397-C5-RDVI / Concurso para la creación y cumplimiento del Plan Multianual de Innovación de la Subdirección de Innovación y Transferencia Tecnológica JABÍ CONECTOS	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	52,842.00	0.00	Cancelado	2019-02-15	2019-04-05	2019-04-06	2019-05-31	2019-11-27
FE-FONDECYT-141119-C5-RDVI / Especialista Legal del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema Tecnológico e Innovación Tecnológica	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	12,142.85	0.00	Cancelado	2020-01-06	2020-03-24	2020-03-16	2020-04-20	2020-10-17
FE-FONDECYT-106216-C5-RDVI / Consultoría para el programa "PANEL DE MONITOREO TÉCNICO del Concurso 0358-2019-01-BID "Desarrollo de competencias" del Subdesarrollo de los Recursos Humanos en I+D+D"	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open	98,802.00	0.00	Cancelado	2019-04-05	2019-05-24	2019-06-14	2019-07-30	2020-01-15
FE-FONDECYT-141105-C5-RDVI / Consultoría en Gestión Administrativa	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open	40,000.00	0.00	Cancelado	2019-10-17	2019-12-05	2019-12-26	2020-01-30	2020-01-28
FE-FONDECYT-200548-C5-RDVI / Consultoría de Monitoreo de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo (USM) - Componente 2	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open	40,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-04	2021-02-22	2021-03-15	2021-04-30	2021-10-16
FE-FONDECYT-190287-C5-RDVI / Análisis en Taxonomía	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-04	2021-01-09	2021-01-30	2021-03-06	2021-09-02
FE-FONDECYT-200549-C5-RDVI / Consultoría de Monitoreo de Campo para la Unidad de Seguimiento y Monitoreo (USM)	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Open	60,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-04	2021-02-22	2021-03-15	2021-04-30	2021-10-16
FE-FONDECYT-210451-C5-RDVI / Especialista en Gestión Administrativa	BID / 86620	Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited	11,111.11	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-04	2021-01-09	2021-01-14	2021-02-08	2021-02-11
FE-FONDECYT-186819-C5-RDVI / Especialista de la Unidad de Evaluación y Selección para el Programa Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Tecnológico e Innovación Tecnológica (CONACT)	BID / 86620	Strategic Programs, Productive & Innovation Fund and Competitiveness Management Initiatives for Productive Sectors	Posterior	Individual	Limited	50,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-11	2021-01-16	2021-01-23	2021-02-11	2021-08-10
FE-FONDECYT-211481-C5-RDVI / Profesional para el proceso de Evaluación y Selección en el marco del componente CONACT al SUBACTY a través de becas, capacitaciones de acciones y proyectos de I+D+i	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	11,666.67	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-11	2021-01-16	2021-02-06	2021-03-21	2021-09-09
FE-FONDECYT-211492-C5-RDVI / Profesional para el proceso de Evaluación y Selección, entrega información al DEC y preparar expedientes de postulación participantes de los concursos del Proyecto	BID / 86620	Research and Innovation Capacity	Posterior	Individual	Limited	10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-11	2021-01-16	2021-02-06	2021-03-21	2021-09-09