

Sample Procurement Plan

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** [*This is the first procurement plan*]
2. **Date of General Procurement Notice:** April 25, 2017
3. **Period covered by this procurement plan:** *September 2016 to June 2017*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: [*Thresholds for applicable procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency's capacity.*]

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 1,500,000</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>NA</i>	
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 7 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>NA</i>	
5.	ICB and LIB (Non-Consultant Services)	<i>Above US\$ 1,500,000</i>	<i>All</i>
6.	NCB (Non-Consultant Services)	<i>NA</i>	
	[<i>Add other methods if necessary</i>]		

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines):** [*CDD project implementation Manual to be issued by DRDIP PIU, MoANR for Bank approval*]
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** DRDIP Procurement Manual *to be issued by DRDIP PIU.*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** NA
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive**

July 9, 2010

financing and advanced procurement)

[List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages]

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)	<i>NA</i>	<i>NA</i>	<i>NA</i>	<i>NA</i>	
	Summary of the ICB (Goods)	<i>6.69</i>	<i>4</i>	<i>No</i>	<i>Prior</i>	
	Summary of the NCB (Works)	<i>3.8</i>	<i>9</i>	<i>No</i>	<i>Post</i>	<i>All</i>
	Summary of the NCB (Goods)	<i>14.70</i>	<i>14</i>	<i>No</i>	<i>Post</i>	<i>All</i>
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	<i>NA</i>	<i>NA</i>	<i>NA</i>	<i>NA</i>	

III. Selection of Consultants

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	<i>Above US\$ 500,000</i>	
2.	Single Source (Firms)	<i>All</i>	
3.	<i>Individual</i>	<i>Above US\$ 200,000</i>	

- 2. Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ *300,000* equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- 3. Any Other Special Selection Arrangements:** *NA*
- 4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	<i>0.35</i>	<i>2</i>	<i>Prior</i>	
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>1.4</i>	<i>38</i>	<i>Post</i>	<i>LCS/ IC</i>

PROCUREMENT PLAN Eastern Africa : Development Response to Displacement Impacts Project in the HoA

General Information
 Country: Eastern Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-10-26
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-02-23)
 Project ID: P152822 **GPN Date:**
 Project Name: Development Response to Displacement Impacts Project in the HoA
 Loan / Credit No: IDA / 58330
 Executing Agency(ies) Agence Djiboutienne de Development Social

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
COMP1/T1/2017 / Travaux d'extension de 5 salles de lycée et réhabilitation du dortoir à Obock	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				325,070.00	375,984.42	Signé					2018-02-10	2018-09-24	2018-02-17					2018-03-31	2018-11-07	2018-04-30	2018-12-04	2018-06-04	2018-12-13	2018-12-01	
COMP1/T3/2017 / Travaux de raccordement pêcheirie d'Obock	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				450,704.00	0.00	En attente d'exécution					2017-11-20		2017-11-27					2018-01-08		2018-02-07		2018-03-14		2018-09-10	
COMP1/T8/2017 / construction de locaux communautaires (communautaire re à Ali adde	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				101,408.00	95,992.16	Signé							2018-03-17	2018-10-22								2018-05-12	2019-01-13	2018-11-08	
COMP1/T9/2017 / Réhabilitation du local communautaire (UNFD) à Holi-Holi	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				40,000.00	0.00	En attente d'exécution							2018-02-17								2018-04-14		2018-10-11		
COMP2/T1/2017 / rénovation et renforcement de perimetres existants d'ou 5 reservoirs . 5 puits, 5 champs solaires pour Obock	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				135,211.00	0.00	En attente d'exécution							2017-11-01								2017-12-27		2018-06-25		
Dj-ADDS-29135-CW-RFB / Travaux extension du centre de santé à Obock	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				399,493.00	0.00	En attente d'exécution						2017-10-31		2017-11-05					2017-12-05		2018-02-08		2018-06-08		
Dj-ADDS-29136-CW-RFB / réhabilitation/ extension du centre de santé Ali adde et Holi Holi en 2 lots séparés	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				436,620.00	0.00	En attente d'exécution						2017-10-31		2017-11-05					2017-12-05	2018-01-04	2018-02-08		2018-08-07		
Dj-ADDS-29129-CW-Dir / Travaux extension Réseau/ Electricité d'Obock et Holi-Holi	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct					1,188,371.09	1,188,375.00	Signé						2017-09-19	2019-05-14	2017-10-04	2020-09-23					2017-10-27	2017-12-21		2019-04-25		
004/2017/TVK/IDA-PRDDCA/ADDS / avenant n°1 au marché des travaux d'électrification Holihol et extension réseau électrique d'Obock	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct					210,936,565.00	0.00	Annulé						2019-02-21		2019-02-26							2019-04-02		2019-09-29		
COMP1/T5/2017 / F+P et raccordement des installations électriques des logements, locaux commerciaux et établissements publics à Holi-Holi	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				241,392.00	324,046.72	Signé						2017-10-31	2018-03-29	2017-11-07					2017-12-07	2018-05-02	2018-01-06	2018-06-20	2018-02-10	2018-06-25	2018-05-11
COMP4/T1/2019 / Travaux de construction d'une salle d'archives	IDA / 58330	Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				185,915.00	143,370.91	Signé						2019-09-08	2019-10-21	2019-09-13					2019-10-25	2019-12-11	2019-11-24	2020-01-27	2019-12-29	2020-02-02	2020-06-26
COMP1/T7/2017 / Travaux de construction d'une piste en pierres taillées (voies Obock)	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				662,423.00	0.00	En cours d'exécution						2019-09-08	2018-11-01	2019-09-13	2021-01-19				2019-10-25		2019-11-24		2019-12-29		2020-06-26
COMP1/T6/2017 / Travaux de construction de logements de fonction et réhabilitation de l'école primaire et collège de Holi Holi.	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,616,902.00	0.00	En attente d'exécution						2017-10-31		2017-11-05					2017-12-05		2018-01-04		2018-02-08		2018-05-09
COMP2/T2/2017 / rénovation et renforcement de perimetres existants pour Holihol	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				186,183.00	0.00	En attente d'exécution							2017-11-01								2017-12-27		2018-06-25		
COMP2/T3/2017 / rénovation et renforcement de perimetres existants d'ou 5 reservoirs . 5 puits, 5 champs solaires pour Ali Adde	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				149,000.00	0.00	En attente d'exécution							2017-11-01							2017-12-27		2018-06-25			
COMP1/T1/2019 / Travaux de réhabilitation et d'extension du Centre de Santé de Holi Holi..	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					87,417.00	0.00	En attente d'exécution						2019-09-08		2019-09-13							2019-10-18		2020-04-15		
COMP1/T6/2019 / petits travaux de raccordement eau et électricité pour la pêcheirie.	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				30,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-11-25								2020-01-20		2020-07-18		
COMP1/T7/2019 / Travaux de rénovation d'électricité pour la salle d'urgence et salle d'hospitalisation du CMH d'Obock	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				13,000.00	12,299.96	Signé							2019-11-02	2019-10-15							2019-12-28	2019-11-05	2020-06-25		

COMPJ/F5/2019 / Acquisition de boîtes, et autres matériels etc... pour les pêcheurs d'obock	IDA / 58330	Regional Support for Coordination, Capacity and Knowledge	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		275,000.00	0.00	En attente d'exécution													2019-09-08	2019-09-13	2019-10-25	2019-11-24	2019-12-29	2020-06-26			
COMPJ/F6/2019 / Acquisition d'équipements pour les dortoirs et réfectoires d'Obok	IDA / 58330	Regional Support for Coordination, Capacity and Knowledge	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		56,338.00	0.00	En attente d'exécution														2019-09-08	2019-09-13	2019-10-25	2019-11-24	2019-12-29	2020-06-26		
COMPJ/F1/2019 / Acquisition d'équipements pour le collège de Alii Addé (tables, chaises...)	IDA / 58330	Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		54,995.00	0.00	En attente d'exécution														2019-09-08	2019-09-13	2019-10-25	2019-11-24	2019-12-29	2020-06-26		
COMPJ/F2/2019 / Acquisition d'équipements pour l'UNED à Holhol, Alii addé et Obok	IDA / 58330	Regional Support for Coordination, Capacity and Knowledge	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		99,000.00	0.00	En attente d'exécution														2019-09-08	2019-09-13	2019-10-25	2019-11-24	2019-12-29	2020-06-26		
COMPJ/F2/2017 / achat de Matériels informatique pour les lycées bénéficiaires/ Education	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		169,000.00	0.00	En attente d'exécution														2018-03-15	2018-03-20	2018-05-01	2018-05-31	2018-07-05	2019-01-01		
COMPJ/F5/2017 / acquisition de 10 200 foyers améliorés pour les 3 sites	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			229,859.00	183,345.08	Signé														2019-11-15	2020-06-18	2019-11-20	2020-06-24		2019-12-16	2020-01-08	2020-03-15
COMPJ/F1/2020 / acquisition d'équipements et matériels médicaux pour la CAMME.	IDA / 58330	Regional Support for Coordination, Capacity and Knowledge	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			650,374.00	650,734.00	Signé														2020-10-07	2020-05-26	2020-10-12	2020-10-01		2020-11-16	2020-11-12	2021-05-15

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion						
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
COMPJ/NCS1/2019 / séminaire Management de projets et programmes par indicateurs, résultats et tableaux de bord	IDA / 58330	Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			12,435.00	0.00	En attente d'exécution															2019-09-08						2019-10-18	2020-04-15	
COMPJ/NCS2/2019 / Formation cycle FDS intitulé "La passation et l'exécution des marchés selon les nouvelles procédures nationales et des bailleurs (Banque Mondiale, Banque Africaine de Développement, Union Européenne...)"	IDA / 58330	Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			15,000.00	0.00	En attente d'exécution															2019-09-08						2019-10-18	2020-04-15	
COMPJ/CSC3/2019 / Formation de la responsable gestion financière en gestion administrative et financière, la clôture et l'audit des programmes et projets	IDA / 58330	Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			15,000.00	0.00	En attente d'exécution															2019-09-24						2019-11-03	2020-05-01	
COMPJ/NCS4/2019 / formation du chef de projet en "préparation ala certification en gestion de projet PMP (project Management professionnel)	IDA / 58330	Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			15,171.00	0.00	En attente d'exécution																2019-11-17						2019-12-27	2019-12-30

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
COMPJ/C1/2017 / Recrutement d'un Bureau d'Études et de supervision pour les travaux d'extension, construction, réhabilitation des établissements scolaires, le local communautaire	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		252,234.00	332,425.00	Signé	2017-10-02	2017-07-26	2017-10-23		2017-12-06	2018-01-08			2018-01-03	2018-01-31	2018-02-02	2018-03-07	2018-03-09	2018-04-04	2018-04-13	2018-04-05	2019-04-13					
COMPJ/C2/2017 / Recrutement d'un Bureau d'Études pour la supervision des travaux d'extension de centres de santé pour obok, ali addé et Hol hol	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		83,611.00	0.00	En attente d'exécution	2017-10-02		2017-10-23		2017-12-06								2018-01-05		2018-02-09		2018-08-08					
COMPJ/C3/2017 / Recrutement d'un consultant individuel pour les études et la supervision des travaux d'installations dans les logements, locaux commerciaux et établissement publics à Hol-Hol	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-10-30		2017-11-20		2018-01-03								2018-02-02		2018-03-09		2018-09-05					
COMPJ/C4/2017 / Recrutement d'un bureau d'études pour raccourcissement Pecherie (Obok)	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		45,070.00	0.00	En attente d'exécution	2017-11-30		2017-12-21		2018-02-03									2018-03-05		2018-04-09		2018-10-06				

COMP1/C5/2017 / Recrutement d'un BE pour les travaux de forage de Hol hol et Ali Adde et du réseau d'adduction d'eau à Obock et Hol-Hol	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National		188,732.00	0.00	En attente d'exécution	2017-12-15	2018-01-05	2018-02-18		2018-03-18	2018-04-17	2018-05-22	2018-06-26	2019-06-26				
COMP2/C1/2017 / Recrutement d'un bureau d'études pour la rénovation et renforcement des périmètres existants	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		40,564.00	0.00	En attente d'exécution	2017-10-05	2017-10-26	2017-12-09		2018-01-08		2018-02-12	2018-08-11					
COMP2/C2/2017 / Recrutement d'un bureau d'études pour l'extension de la centrale solaire et le forage d'Ali-Adde	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National		152,369.00	228,500.00	Signé	2017-10-02	2018-07-12	2017-10-23		2018-01-03	2018-10-24	2018-02-02	2018-12-26	2018-03-09	2019-01-09	2018-04-13	2019-01-19	2019-04-13
COMP4/C10/2017 / recrutement d'un cabinet pour l'Audit Financier	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open – National		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-10-02	2017-10-23	2017-12-06		2018-01-03	2018-02-02	2018-03-09	2018-04-13	2018-10-10				
COMP4/C11/2017 / Recrutement d'un consultant pour la collecte de données administratives de toutes les infrastructures sociales de base	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		8,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-10-02	2017-10-23	2017-12-06		2018-01-05		2018-02-09	2018-08-08					
COMP1/C2/2019 / Recrutement d'un cabinet pour l'étude topographique de l'adduction d'eau potable à partir d'Ali sabieh	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-23	2019-10-14	2019-11-27		2019-12-25	2020-01-24	2020-02-28	2020-04-03	2021-04-03				
COMP1/C5/2017 / Recrutement d'un BE pour les travaux de raccordements de Hol hol et Ali Adde au réservoir d'Ali-Sabieh	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-20	2020-01-09	2020-03-12	2020-08-16	2020-04-25		2020-05-23	2020-06-22	2020-07-27	2020-08-31	2021-08-31		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
COMP4/C1/2017 / coordinateur de projet	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	29,911.54	Signé	2017-10-02	2016-10-25	2017-11-20	2017-03-02	2017-12-11	2017-03-02	2018-01-15	2017-04-01	2018-07-14	
COMP4/C2/2017 / recrutement d'ingénieur en infrastructures	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	0.00	En cours d'examen	2017-10-02	2016-10-25	2017-11-20		2017-12-11		2018-01-15		2018-07-14	
COMP4/C3/2017 / recrutement de 4 techniciens supérieurs pour les régions et Djibouti ville	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		62,400.00	0.00	En cours d'examen	2017-10-02	2017-03-20	2017-11-20		2017-12-11		2018-01-15		2018-07-14	
COMP4/C5/2017 / recrutement d'un spécialiste en sauvegardes environnementales et sociales	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	0.00	En cours d'examen	2017-10-02	2016-11-08	2017-11-20		2017-12-11		2018-01-15		2018-07-14	
COMP4/C6/2017 / recrutement d'un responsable Suivi evaluation	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	0.00	En cours d'examen	2017-10-02	2016-11-08	2017-11-20		2017-12-11		2018-01-15		2018-07-14	
COMP4/C7/2017 / recrutement d'un comptable	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	0.00	En cours d'examen	2017-10-02	2016-11-15	2017-11-20		2017-12-11		2018-01-15		2018-07-14	
COMP4/C8/2017 / recrutement d'un assistant de projet	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-11-05		2017-12-24		2018-01-14		2018-02-18		2018-08-17	
COMP4/C9/2017 / recrutement d'un spécialiste Passation des marchés	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	0.00	En cours d'examen	2017-10-05	2018-01-08	2017-11-23		2017-12-14		2018-01-18		2018-07-17	
COMP4/C12/2017 / Enquête sur les migrants à Balbala et à Djibouti-Ville	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		71,967.00	0.00	En attente d'exécution	2017-10-02		2017-10-07				2017-11-11		2018-05-10	
COMP4/C16/2017 / Recrutement d'un expert international pour la préparation de la stratégie de l'ONARS	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-10-02	2017-09-14	2017-11-20		2017-12-11		2018-01-15		2018-07-14	
COMP4/C17/2017 / Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui de l'expert en charge de la préparation de la stratégie de l'ONARS	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		11,268.00	0.00	En cours d'exécution	2017-10-02	2017-09-14	2017-11-20		2017-12-11		2018-01-15		2018-07-14	
COMP4/C17/2017_1 / recrutement d'un expert international en manuel de procédures ONARS	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		85,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-11-15	2017-09-18	2018-01-03		2018-01-24		2018-02-28		2018-08-27	
COMP4/C4/2017 / recrutement d'un spécialiste en agriculture	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	0.00	En cours d'examen	2017-10-02	2016-11-08	2017-11-20		2017-12-11		2018-01-15		2019-01-15	

COMP4/C13/2017 / recrutement d'un consultant pour l'enquête quantitative ménage	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		29,734.00	0.00	En attente d'exécution	2018-01-15	2018-03-05	2018-03-26	2018-04-30	2018-10-27
COMP4/C14/2017 / recrutement d'un consultant pour l'enquête quantitative jeunes femmes et périmètres agro pastoraux	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		26,133.00	0.00	En attente d'exécution	2018-01-25	2018-03-15	2018-04-05	2018-05-10	2018-11-06
COMP4/C16/2017 / Recrutement d'un consultant pour l'enquête de suivi des indicateurs	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		34,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-14	2018-03-19	2018-04-09	2018-05-14	2018-06-28
DJ-ADDS-54279-CS-INDV / recrutement d'un consultant pour la sensibilisation, étude de marchés, mise à jour du listing	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-10-05	2017-10-10	2017-10-31	2017-12-05	2018-06-03
COMP4/C17/2017_2 / recrutement d'un consultant pour l'enquête de référence	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-15	2018-03-20	2018-04-10	2018-05-15	2018-06-29
40000 / recrutement d'un consultant pour la communication	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-15	2018-03-20	2018-04-10	2018-05-15	2018-11-11
COMP3/C1/2017 / recrutement d'un consultant pour l'analyse complémentaire de l'enquête	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-15	2018-03-20	2018-04-10	2018-05-15	2018-11-11
022/2018/CO/IDA-PRDDCA/ADDS / recrutement d'une chargée des GEA pour la région OROCK	IDA / 58330	Livelihoods Program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,400.00	0.00	En cours d'examen	2019-01-16	2018-12-04	2019-01-26		2019-04-01 2019-09-28
023/2018/CO/IDA-PRDDCA/ADDS / recrutement d'une chargée des GEA pour la région d'Ali sabieh	IDA / 58330	Livelihoods Program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,400.00	0.00	En cours d'examen	2019-01-16	2018-12-04	2019-01-26		2019-04-01 2019-09-28
024/2018/CO/IDA-PRDDCA/ADDS / Recrutement d'une facilitatrice du programme de moyens de subsistance des jeunes.	IDA / 58330	Livelihoods Program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,200.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-30	2019-02-09		2019-04-15	2019-10-12
004/2019/CO/IDA-PRDDCA/ADDS / Recrutement d'un facilitateur à Holi-Holi pour le Renforcement de capacités des jeunes et pour la Préparation au concours de Microprojets	IDA / 58330	Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,200.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-05	2019-02-15		2019-04-21	2019-10-18
005/2019/CO/IDA-PRDDCA/ADDS / Recrutement d'une facilitatrice à Holi-Holi pour le Renforcement de capacités des jeunes et pour la Préparation au concours de Microprojets.	IDA / 58330	Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,200.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-05	2019-02-15		2019-04-21	2019-10-18
006/2019/CO/IDA-PRDDCA/ADDS / Recrutement d'une facilitatrice à Holi-Holi pour le Renforcement de capacités des jeunes et pour la Préparation au concours de Microprojets.	IDA / 58330	Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,200.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-05	2019-02-15		2019-04-21	2019-10-18
007/2019/CO/IDA-PRDDCA/ADDS / Recrutement d'un facilitateur à Ali-Addeh pour le Renforcement de capacités des jeunes et pour la Préparation au concours de Microprojets.	IDA / 58330	Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,200.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-05	2019-02-15		2019-04-21	2019-10-18
020/2019/CO/IDA-PRDDCA/ADDS / recrutement d'un consultant pour l'actualisation des indicateurs DRDPDP	IDA / 58330	Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,250.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-02	2019-04-12		2019-06-16	2019-12-13
COMP4/C19/2019 / recrutement d'un consultant pour la revue mi-parcours	IDA / 58330	Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	23,000.00	Signé	2019-07-15	2019-06-09	2019-09-02	2019-07-18 2019-09-23	2019-07-29 2019-10-28 2019-07-30 2020-04-25
COMP4/C20/2019 / recrutement d'un coordinateur pour la composante III	IDA / 58330	Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-15	2019-06-01	2019-07-25		2019-09-28 2020-03-26
COMP4/C21/2019 / recrutement d'un expert micro entreprise	IDA / 58330	Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-15	2019-06-01	2019-07-25		2019-09-28 2020-03-26
COMP4/C22/2019 / recrutement d'une assistante pour le coordinateur du projet	IDA / 58330	Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		13,200.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-15	2019-06-01	2019-07-25		2019-09-28 2020-03-26
COMP4/C23/2019 / recrutement d'une assistante pour le coordinateur de la composante III	IDA / 58330	Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		13,200.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-15	2019-06-01	2019-07-25		2019-09-28 2020-03-26

COMP4/C24/2019 / recrutement d'une facilitatrice communautaire des femmes à Holhol	IDA / 58330	Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,733.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-15	2019-07-15	2019-07-25					2019-09-28	2020-03-26	
COMP4/C25/2019 / recrutement d'une facilitatrice communautaire pour les femmes à Obock	IDA / 58330	Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,915.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-15	2019-07-15	2019-07-25					2019-09-28	2020-03-26	
COMP4/C26/2019 / recrutement d'une facilitatrice communautaire pour les femmes à Obock	IDA / 58330	Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,915.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-15	2019-07-15	2019-07-25					2019-09-28	2020-03-26	
COMP4/C27/2019 / recrutement d'une facilitatrice communautaire pour les femmes à Obock	IDA / 58330	Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,915.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-15	2019-06-01	2019-07-25					2019-09-28	2020-03-26	
COMP4/C28/2019 / recrutement d'une facilitatrice communautaire pour les femmes à Obock	IDA / 58330	Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,915.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-15	2019-07-15	2019-07-25					2019-09-28	2020-03-26	
COMP1/C1/2019 / Recrutement d'un consultant pour l'étude topographique dédiée à la DNR...	IDA / 58330	Regional Support for Coordination, Capacity and Knowledge	A posteriori	Individuel	Limited		32,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-12		2019-11-17	2019-12-08				2020-01-12	2020-02-26	
COMP3/C4/2019 / recrutement d'un spécialiste en développement agropastorale	IDA / 58330	Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-26	2019-10-09	2019-12-01	2019-12-22				2020-01-26	2020-01-30	
COMP4/C15/2017 / recrutement d'un consultant pour l'enquête qualitative (focus groupe) ...	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-10-31		2017-11-28	2017-12-12				2017-12-26	2018-02-24	
COMP3/C3/2019 / Recrutement de deux consultants hydrologue et électricien pour la rénovation/renforcement des périmètres existants	IDA / 58330	Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	29,911.54	Signé	2019-11-12	2019-10-15	2019-11-17	2019-10-29	2019-12-08	2020-04-29	2020-01-12	2020-06-30	2020-02-26	
COMP1/C2/2019 / Recrutement d'un consultant individuel pour la supervision des travaux d'installations dans les logements et mis en conformité de 200 logement à obock	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		27,000.00	26,400.79	Signé	2020-02-05	2020-02-24	2020-02-10	2020-03-23	2020-03-02	2020-03-25	2020-04-06	2020-06-01	2020-06-05	
COMP4/C2/2017 / expert international en manuel de procédures (ONMS 13)	IDA / 58330	Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		85,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-04		2020-02-09	2020-03-01				2020-04-05	2020-07-04	
COMP1/C1/2020 / recrutement du BE d'études assurant la continuité du contrôle des travaux de construction et réhabilitation (école, local communautaire, maison de fonction, route pierres taillées...)	IDA / 58330	Social and Economic Services and Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		121,025.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-24	2020-03-12	2020-09-03					2020-11-07	2021-05-06	
COMP4/C11/2019 / Mise à jour du logiciel de gestion du projet	IDA / 58330	Regional Support for Coordination, Capacity and Knowledge	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		94,000.00	117,075.91	Signé	2019-09-08	2020-11-07	2019-09-18	2019-09-20				2019-11-22	2020-05-25	2020-05-20
COMP1/C2/2020 / Recrutement d'un consultant ingénieur en HYDRAULIQUE	IDA / 58330	Regional Support for Coordination, Capacity and Knowledge	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-22	2020-12-11	2021-01-01					2021-03-07	2021-09-03	
COMP1/C3/2020 / Recrutement d'un consultant Ingénieur en Génie Civil	IDA / 58330	Regional Support for Coordination, Capacity and Knowledge	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-22	2020-12-11	2021-01-01					2021-03-07	2021-09-03	
COMP3/C2/2020 / recrutement d'un expert en micro entreprise pour la composante III	IDA / 58330	Livelihoods Program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,000.00	15,554.00	En cours d'exécution	2020-12-22	2020-10-22	2021-01-01	2020-09-27				2021-03-07	2021-09-03	
COMP3/C3/2020 / recrutement d'une assistante pour la composante III	IDA / 58330	Livelihoods Program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		13,200.00	13,161.08	En cours d'exécution	2020-12-22	2020-10-22	2021-01-01	2020-09-27				2021-03-07	2021-09-03	
COMP3/C1/2020 / recrutement d'un coordinateur pour la composante III	IDA / 58330	Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	23,929.23	En cours d'exécution	2020-12-22	2020-10-22	2021-01-01	2020-09-27				2021-03-07	2021-09-03	
COMP3/C2/2017 / recrutement d'une facilitatrice pour le programme de moyens de subsistances à Obock	IDA / 58330	Regional Support for Coordination, Capacity and Knowledge	A posteriori	Individuel	Limited		7,200.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-09		2021-02-14	2021-03-07				2021-04-11	2021-10-08	