

Bolivia

P127743 - B0 Rural Alliances Project II

Procurement Plan

**PROCUREMENT PLAN** Bolivia : Rural Alliances Project II

| General Information   |                            |
|---|----------------------------|
| Country:  | Bolivia                    |
| Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:      | 2017-08-17                 |
| Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not) | 2019-05-03                 |
| Project ID:   | P127743                    |
| Project Name:   | Rural Alliances Project II |
| Loan / Credit No:   | IDA / 51700, IBRD / 87350  |
| Executing Agency(ies)                                       | EMPODERAR Program          |

| WORKS                                |                   |           |             |        |                 |                     |                        |                      |                |                                   |        |                                    |        |  |        |  |        |                             |        |   |        |  |        |                 |        |                     |        |         |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|---------|
| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |        | Specific Procurement Notice / Invitation |        | Bidding Documents as Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |        | Signed Contract |        | Contract Completion |        |         |
|                                      |                   |           |             |        |                 |                     |                        |                      |                | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual | Planned                                  | Actual | Planned                     | Actual | Planned                                 | Actual | Planned  | Actual | Planned         | Actual | Planned             | Actual | Planned |
|                                      |                   |           |             |        |                 |                     |                        |                      |                |                                   |        |                                    |        |  |        |  |        |                             |        |   |        |  |        |                 |        |                     |        |         |

| GOODS  |                   |           |             |                           |                 |                             |                        |                      |                     |                                   |        |                                    |        |  |        |  |        |                             |        |   |        |  |        |                 |            |                     |            |
|--|-------------------|-----------|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| Activity Reference No. / Description   | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method                    | Market Approach | Procurement Process         | Prequalification (Y/N) | Actual Amount (US\$) | Process Status      | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |        | Specific Procurement Notice / Invitation |        | Bidding Documents as Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |        | Signed Contract |            | Contract Completion |            |
|  |                   |           |             |                           |                 |                             |                        |                      |                     | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual | Planned                                  | Actual | Planned                     | Actual | Planned                                 | Actual | Planned  | Actual | Planned         | Actual     | Planned             | Actual     |
| BO-EMPODERAR-5722-GO-RFQ / Adquisición mobiliario para la UNIDAD de Coordinación Nacional y las unidades operativas departamentales (escritorios, sillas, gaveteros y otros) | IBRD / 87350      |           | Posterior   | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 0.00                 | Ejecución pendiente |                                   |        |                                    |        |  |        | 2018-08-06                               |        |                             |        |   |        |  |        |                 | 2018-10-01 |                     | 2019-03-30 |
| BO-EMPODERAR-57477-GO-RFB / Adquisición 13 equipos portátiles y 13 equipos integrados todo en uno  | IBRD / 87350      |           | Posterior   | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 23,328.51            | Finalizado          |                                   |        |                                    |        |  |        | 2018-05-13                               |        |                             |        |   |        |  |        |                 | 2018-07-08 |                     | 2019-01-04 |
| BO-EMPODERAR-57753-GO-RFQ / Equipo de telefonía  | IBRD / 87350      |           | Posterior   | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 0.00                 | Ejecución pendiente |                                   |        |                                    |        |  |        | 2018-08-06                               |        |                             |        |   |        |  |        |                 | 2018-10-01 |                     | 2019-03-30 |
| BO-EMPODERAR-57743-GO-RFQ / Aire acondicionado y calefacción   | IBRD / 87350      |           | Posterior   | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 0.00                 | Ejecución pendiente |                                   |        |                                    |        |  |        | 2018-08-06                               |        |                             |        |   |        |  |        |                 | 2018-10-01 |                     | 2019-03-30 |
| BO-EMPODERAR-57742-GO-RFQ / Data show  | IBRD / 87350      |           | Posterior   | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 0.00                 | Ejecución pendiente |                                   |        |                                    |        |  |        | 2018-08-06                               |        |                             |        |   |        |  |        |                 | 2018-10-01 |                     | 2019-03-30 |
| BO-EMPODERAR-57481-GO-RFQ / Equipo de monitores - GPS tablets  | IBRD / 87350      |           | Posterior   | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 0.00                 | Ejecución pendiente |                                   |        |                                    |        |  |        | 2018-08-06                               |        |                             |        |   |        |  |        |                 | 2018-10-01 |                     | 2019-03-30 |
| BO-EMPODERAR-57798-GO-RFQ / Adquisición Sateopladoras para la Unidad de Coordinación Nacional y las unidades operativas departamentales                                      | IBRD / 87350      |           | Posterior   | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 24,196.82            | Finalizado          |                                   |        |                                    |        |  |        | 2018-05-13                               |        |                             |        |   |        |  |        |                 | 2018-07-08 |                     | 2019-01-04 |
| BO-EMPODERAR-57877-GO-RFQ / Impresoras para las unidades operativas departamentales  | IBRD / 87350      |           | Posterior   | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 4,196.82             | Finalizado          |                                   |        |                                    |        |  |        | 2018-05-13                               |        |                             |        |   |        |  |        |                 | 2018-07-08 |                     | 2019-01-04 |







|   |              |           |                                     |                 |  |      |               |            |            |            |  |  |  |  |            |            |            |            |            |  |
|---|--------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|--|------|---------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| BO-EMPODERAR-57797-CS-QCBS / Evaluación de desempleo del Proyecto de Alianzas Rurales - Segunda Fase                    | IBRD / 87350 | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - Nacional |  | 0.00 | En ejecución  | 2018-05-01 | 2018-05-22 | 2018-07-05 |  |  |  |  | 2018-08-02 | 2018-09-01 | 2018-10-06 | 2018-11-10 | 2019-11-10 |  |
| BO-EMPODERAR-72124-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza Unidad Operativa Departamental Santa Cruz       | IBRD / 87350 | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - Nacional |  | 0.00 | Cancelado     | 2018-07-30 | 2018-08-20 | 2018-10-03 |  |  |  |  | 2018-10-31 | 2018-11-30 | 2019-01-04 | 2019-02-08 | 2020-02-08 |  |
| BO-EMPODERAR-72125-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza Unidad Operativa Departamental Cochabamba       | IBRD / 87350 | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - Nacional |  | 0.00 | Cancelado     | 2018-07-30 | 2018-08-20 | 2018-10-03 |  |  |  |  | 2018-10-31 | 2018-11-30 | 2019-01-04 | 2019-02-08 | 2020-02-08 |  |
| BO-EMPODERAR-72127-CS-QCBS / Evaluación financiera de alianzas Unidad Operativa Departamental Tarija                    | IBRD / 87350 | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - Nacional |  | 0.00 | Cancelado     | 2018-07-30 | 2018-08-20 | 2018-10-03 |  |  |  |  | 2018-10-31 | 2018-11-30 | 2019-01-04 | 2019-02-08 | 2020-02-08 |  |
| BO-EMPODERAR-72128-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza Unidad Operativa Departamental Oruro            | IBRD / 87350 | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - Nacional |  | 0.00 | Cancelado     | 2018-07-30 | 2018-08-20 | 2018-10-03 |  |  |  |  | 2018-10-31 | 2018-11-30 | 2019-01-04 | 2019-02-08 | 2020-02-08 |  |
| BO-EMPODERAR-72210-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental La Paz     | IBRD / 87350 | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - Nacional |  | 0.00 | Cancelado     | 2018-07-31 | 2018-08-21 | 2018-10-04 |  |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-05 | 2019-02-09 | 2020-02-09 |  |
| BO-EMPODERAR-72212-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Beni       | IBRD / 87350 | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - Nacional |  | 0.00 | Cancelado     | 2018-07-31 | 2018-08-21 | 2018-10-04 |  |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-05 | 2019-02-09 | 2020-02-09 |  |
| BO-EMPODERAR-72214-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Potosí     | IBRD / 87350 | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - Nacional |  | 0.00 | Cancelado     | 2018-07-31 | 2018-08-21 | 2018-10-04 |  |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-05 | 2019-02-09 | 2020-02-09 |  |
| BO-EMPODERAR-72215-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Pando      | IBRD / 87350 | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - Nacional |  | 0.00 | Baja Revisión | 2018-07-31 | 2018-08-21 | 2018-10-04 |  |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-05 | 2019-02-09 | 2020-02-09 |  |
| BO-EMPODERAR-72217-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Chuquisaca | IBRD / 87350 | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - Nacional |  | 0.00 | Cancelado     | 2018-07-31 | 2018-08-21 | 2018-10-04 |  |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-05 | 2019-02-09 | 2020-02-09 |  |
| BO-EMPODERAR-72219-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Regional Chaco           | IBRD / 87350 | Posterior | Selección basada en calidad y costo | Open - Nacional |  | 0.00 | Cancelado     | 2018-07-31 | 2018-08-21 | 2018-10-04 |  |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-05 | 2019-02-09 | 2020-02-09 |  |

|  |              |  |           |   |                 |      |                     |            |            |            |  |  |  |  |            |            |            |            |            |
|--|--------------|--|-----------|---|-----------------|------|---------------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| BO-EMPODERAR-96160-CS-<br>QCBS / Evaluación técnica del personal de la Unidad de Coordinación Nacional y de las unidades operativas departamentales del Proyecto de Alianzas Rurales correspondiente a las gestiones 2018, 2019 y 2020 | IBRD / 87350 |  | Posterior | Selección basada en calidad y costo               | Open - Nacional | 0.00 | En ejecución        | 2019-01-23 | 2019-02-13 | 2019-03-29 |  |  |  |  | 2019-04-26 | 2019-05-26 | 2019-06-30 | 2019-08-04 | 2020-08-03 |
| BO-EMPODERAR-98371-CS-<br>QCBS / Evaluación de líneas de base del PAR II (financiamiento adicional)  | IBRD / 87350 |  | Posterior | Selección basada en calidad y costo               | Open - Nacional | 0.00 | Ejecución pendiente | 2019-02-01 | 2019-02-22 | 2019-04-07 |  |  |  |  | 2019-05-05 | 2019-06-04 | 2019-07-09 | 2019-08-13 | 2020-08-12 |
| BO-EMPODERAR-98375-CS-<br>QCBS / Contratación auditoría financiera gestiones 2018, 2019, 2020  | IBRD / 87350 |  | Posterior | Selección basada en calidad y costo               | Open - Nacional | 0.00 | En ejecución        | 2019-02-01 | 2019-02-22 | 2019-04-07 |  |  |  |  | 2019-05-05 | 2019-06-04 | 2019-07-09 | 2019-08-13 | 2020-08-12 |
| BO-EMPODERAR-98378-CS-<br>QCBS / Contratación auditoría de adquisiciones correspondiente a las gestiones 2018, 2019 y 2020   | IBRD / 87350 |  | Posterior | Selección basada en calidad y costo               | Open - Nacional | 0.00 | Cancelado           | 2019-02-01 | 2019-02-22 | 2019-04-07 |  |  |  |  | 2019-05-05 | 2019-06-04 | 2019-07-09 | 2019-08-13 | 2020-08-12 |
| BO-EMPODERAR-102668-CS-<br>CQS / Contratación auditoría especial de adquisiciones y contrataciones correspondiente al periodo de 01/04/2018 al 31/12/19  | IBRD / 87350 |  | Posterior | Selección basada en calificaciones de consultores | Open - Nacional | 0.00 | Ejecución pendiente | 2019-02-22 | 2019-03-15 | 2019-04-28 |  |  |  |  |            | 2019-05-28 | 2019-07-02 | 2019-12-29 |            |

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**