

<p>REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie</p>		<p>REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland</p>
<p>MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE</p>		<p>MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES</p>

COOPERATION CAMEROUN – BANQUE MONDIALE

PROGRAMME D'AMELIORATION DE L'EQUITE ET DE LA QUALITE DE L'EDUCATION AU CAMEROUN (PAEQUE)

UNITE DE COORDINATION DU PROGRAMME (UCP)

**CAMEROUN – P133338– PROGRAMME D'AMELIORATION DE L'EQUITE ET DE LA QUALITE DE L'EDUCATION AU CAMEROUN / EQUITY AND QUALITY FOR IMPROVED LEARNING PROJECT
(DON N°: TF016665)**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES– REVISION DU 26 SEPTEMBRE 2017 **VERSION N°11**

I. GÉNÉRAL

1. Informations sur le Projet

Bénéficiaire : République du Cameroun

Ministères Responsables: MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE (MINEDUB) & MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES (MINESEC)

Nom du Projet : Programme d'Amélioration de l'Equité et de la Qualité de l'Education au Cameroun (PAEQUE)/CAMEROUN-P 133338

Agence d'exécution du Projet : MINEDUB/MINESEC/UCP-PAEQUE

2. Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés : juillet 2014

3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés: 23 juillet 2014

4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : période allant du 07 avril 2017 au 12 mars 2018

5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System) : Substantiel

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les

services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID".

Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés		Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 10	Le premier contrat à passer par AOI et le Premier contrat par AON sont soumis à revue a priori, ainsi que tout autre contrat identifié dans le Plan de Passation des Marchés (PPM)
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 1	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 0.1	A l'exception de tout contrat identifié dans le Plan de Passation des Marchés (PPM)
	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>= 0.1	

2. **Pré qualification** : Non applicable.

3. **Seuils pour les méthodes de passation des marchés** : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
≥10,000.000	<10.000.000	< 200,000	≥1.000.000	<1.000.000	< 100,000

4. **Dispositions spéciales sur les marchés** : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

5. **Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre**

Fournitures, Travaux et Services autres que services de consultants

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description	Coût estimatif (US\$)	Méthode passation des	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à	Date prévue de l'ouverture	Commentaires / Fin de prestations

			marchés			posteriori)	des offres	
Composante 1: Améliorer l'équité et la qualité de la prestation de services d'enseignement primaire								
1	Acquisition du matériel informatique pour le renforcement des capacités des structures de planification du MINEDUB et du MINESEC	480 000	AON	Non	Non	a posteriori	Novembre 2017	Avril 2018
2	Reprographie des tableaux de bord	30 000	CF	Non	Non	a posteriori	Décembre 2017	Janvier 2018
3	Reprographie du document de politique nationale d'alphabétisation	40 000	CF	Non	Non	a posteriori	Octobre 2017	octobre 2017
Fonctionnement de l'Unité de Coordination du Projet								
Fournitures								
4	Acquisition en deux lots séparés de matériel informatique et équipements divers pour l'UCP	20 000	CF	Non	Non	a posteriori	Octobre 2017	Novembre 2017
5	Renouvellement contrat annuel de maintenance de matériel informatique et de reprographie à l'UCP	8286	SED	Non	Non	a posteriori	Septembre 2017	20 juillet 2018
	Coût total en US\$	578 286	-	-	-	-		
Travaux								
6	Réhabilitation du local abritant l'Unité de coordination du PAEQUE	20 000	CF	Non	Non	a posteriori	Octobre 2017	Janvier 2018
	Coût total en US\$	20 000						

III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

- Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'annexe 1 du Guide de Sélection et d'Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID.

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/ Firmes de consultants	≥ 0.5	Tout contrat d'audit financier est à revue a priori, ainsi que tout autre contrat identifié dans le Plan de Passation des Marchés (PPM)

Entente directe/firmes de consultants	>= 0.1	A l'exception de tout contrat identifié dans le Plan de Passation des Marchés (PPM)
Entente directe/ Consultants individuel	>= 0.1	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	>= 0.2	

2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales: La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID

4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description des Missions	Coût estimatif (\$EU) 1\$ = 500 FCFA	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori/ à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires / Fin de prestations
Composante 1: Améliorer l'équité et la qualité de la prestation de services d'enseignement primaire						
Composante 2 : Renforcement des capacités institutionnelles pour améliorer la prestation de services d'éducation						
1	Renforcement des capacités du SIGE des structures de planification du MINEDUB et du MINESEC (UNESCO)	400 000	SED	priori	N/A	Juin 2018
2	Recrutement d'un consultant International pour la préparation de la revue du secteur de l'éducation et de la formation	40 000	CI	post	Septembre 2017	Novembre 2017
3	Recrutement d'un consultant National pour la préparation de la revue du secteur de l'éducation et de la formation	10 000	CI	post	Septembre 2017	Novembre 2017
4	Renouvellement des contrats de sept coaches régionaux et un coach central.	70 000	SED	post	N/A	Juin 2018
5	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation de l'étude sur la définition des contours de la mise en œuvre de l'enseignement fondamental au Cameroun.	600 000	SFQC	priori	01 septembre 2017	Avril 2018
6	Recrutement d'un consultant pour l'analyse des données des acquis scolaires	30 000	CI	post	Octobre 2017	Février 2018
7	Recrutement d'un Consultant pour le Géo référencement des établissements scolaires privés et publics	350 000	SFQC	post	Novembre 2017	Avril 2018
8	Recrutement d'un cabinet international ou ONG internationale chargé de l'évaluation externe des opérations de distribution des manuels scolaires	233 000	SFQC	post	Novembre 2017	Décembre 2018

	et livres de lecture (readers) aux écoles primaires publiques et de contractualisation des maîtres des parents dans les dix (10) régions du Cameroun					
9	Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration du document de transparence Budgétaire	40 000	CI	post	Novembre 2017	janvier 2018
Fonctionnement de l'UCP						
10	Recrutement d'un Cabinet pour la réalisation de l'audit comptable et financier du Programme d'Amélioration de l'Equité et de la Qualité de l'Education au Cameroun, exercice 2017.	30 000	SMC	Priori	-	juin 2018
11	Renouvellement du contrat du consultant chargé de la communication du PAEQUE.	12 000	SED	Post	N/A	2018
12	Recrutement d'un Consultant Spécialiste en passation des marchés	27 000	CI	Priori	Septembre 2017	Octobre 2018
Coût total en US\$		1 842 000				

Lexique des Sigles et Abréviations

- AOI : Appel d'Offres International
- AON : Appel d'Offres National
- CF : Consultation des Fournisseurs
- SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
- SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité
- QC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
- SMC : Sélection au Moindre Coût
- CI : Consultant Individuel
- A posteriori : Revue à posteriori
- A Priori : Revue à priori
- PPM : Plan de Passation des Marchés

PROCUREMENT PLAN Cameroon : CAMEROON–Equity and Quality for Improved Learning Project

General Information
Country: Cameroon **Banks Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-10-24
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if none) 2018-04-04
Project ID: P133338 **GPN Date:**
Project Name: CAMEROON–Equity and Quality for Improved Learning Project
Loan / Credit No: TF / 16665
Executing Agency(ies): Projet d'Amorration de l'Equité et de la Qualité de l'Education au Cameroun

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CM-PAEQUE-31106-QW-RFQ / Réhabilitation du local abritant l'Unité de coordination du PAEQUE	TF / 16665	Component 2: Building institutional capacity for improved education service delivery	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation								2018-01-09								2018-02-20		2018-04-08	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
CM-PAEQUE-31166-GO-RFQ / Reprographie des tableaux de bord	TF / 16665	Component 2: Building institutional capacity for improved education service delivery	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation								2018-02-08									2018-03-15		2018-03-29	
CM-PAEQUE-31172-GO-RFQ / Acquisition en deux lots séparés de matériel informatique et équipements divers pour l'UCP	TF / 16665	Component 2: Building institutional capacity for improved education service delivery	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation								2017-11-21									2017-12-26		2018-01-09	
CM-PAEQUE-31175-GO-RFQ / Reprographie du document de politique nationale d'alphabétisation	TF / 16665	Component 2: Building institutional capacity for improved education service delivery	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation								2017-12-19									2018-01-23		2018-02-06	
CM-PAEQUE-31133-GO-RFB / Acquisition du matériel informatique pour le renforcement des capacités des structures de planification du MINEDUB et du MINESEC	TF / 16665	Component 2: Building institutional capacity for improved education service delivery	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - Two Envelope		0.00	Pending Implementation				2017-11-08		2017-11-22				2018-01-01		2018-01-30				2018-02-21		2018-06-21		
CM-PAEQUE-31181-GO-DIR / Renouvellement contrat annuel de maintenance de matériel informatique et de reprographie à l'UCP	TF / 16665	Component 2: Building institutional capacity for improved education service delivery	Post	Direct Selection	Direct			0.00	Pending Implementation				2017-07-21		2017-07-26										2017-07-29		2018-07-29		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
CM-PAEQUE-38768-NC-RFQ / Entretien et maintenance des dimenseurs à l'UCP/PAEQUE	TF / 16665	Component 2: Building institutional capacity for improved education service delivery	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation								2017-12-20									2018-01-15		2019-01-15	
CM-PAEQUE-48148-NC-DIR / Assurance maladie personnels de l'UC / PAEQUE	TF / 16665	Component 2: Building institutional capacity for improved education service delivery	Post	Direct Selection	Direct			0.00	Pending Implementation					2018-02-13		2018-02-15										2018-02-19		2019-02-19	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-PAEQUE-31088-CS-QCBS Recrutement d'un Consultant pour le renforcement des établissements scolaires privé et publics	TF / 16665	Component 2: Building institutional capacity for improved education service delivery	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Cancelled	2017-11-30		2017-12-21		2018-01-11				2018-02-25		2018-03-11		2018-04-01		2018-04-29		2018-06-28	
CM-PAEQUE-31107-CS-QCBS Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation de l'étude sur la détermination des besoins de la mise en Suvre de l'enseignement fondamental au Cameroun.	TF / 16665	Component 2: Building institutional capacity for improved education service delivery	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Under Implementation	2016-02-15		2016-02-16		2016-03-25	2017-07-18			2017-09-04	2017-09-04	2017-10-10	2017-09-08	2017-12-10	2017-12-27	2018-01-14		2018-07-13	
CM-PAEQUE-31081-CS-QCBS Recrutement d'un cabinet/ONG international chargé de l'évaluation externe des opérations de distribution des manuels scolaires et livres de lecture aux écoles et de contractualisation des maîtres des parents	TF / 16665	Component 2: Building institutional capacity for improved education service delivery	Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2017-11-17		2017-12-01		2018-01-24								2018-02-07		2018-02-19		2018-04-20	

CM-PAEQE-31179-CS-UN / Renforcement des capacités du SIGE des structures de planification du MINEDUB et du MINESOC (UNESCO)	TF / 16665	Component 2: Building institutional capacity for improved education service delivery	Prior	UN Agencies (Direct)	Direct		0.00	Under Review											2017-11-23		2018-02-21			
CM-PAEQE-31077-CS-LCS / Recrutement d'un Cabinet pour la régulation de l'accès, le suivi et financier du Programme d'Amélioration de l'Équité et de la Qualité de l'Éducation au Cameroun, exercice 2017.	TF / 16665	Component 2: Building institutional capacity for improved education service delivery	Post	Quality And Cost- Based Selection	Open - National		0.00	Pending Implementation	2018-01-25		2018-02-08		2018-03-05			2018-04-04		2018-04-16		2018-05-07		2018-05-31		2018-06-30

INDIVIDUAL CONSULTANTS