

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet : *Sénégal*, Projet de Renforcement de la Résilience face aux Chocs d'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle, TF0A3526

Agence d'exécution du Projet : **Cellule de Lutte contre la Malnutrition**

Date du plan de passation des marchés : **15 novembre 2017**

Période couverte par ce plan de passation des marchés : **15 novembre 2017 à juin 2019**

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics **décret 2014-1212 du 22 septembre 2014**, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. **« Sans objet »**

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés : **« Sans objet »**

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (***Fournitures et Travaux***).

Fournitures : ***ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***

Travaux : ***ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique.

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Le **Projet de Renforcement de la Résilience face aux Chocs d'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle**, étant mis en œuvre sous le même modèle que le **Programme de Renforcement de la Nutrition (PRN)** ***la participation des communautés au développement (CDD sera appliqué pour les petites acquisitions de fournitures et services nécessaires pour la mise en œuvre des initiatives innovantes.***

PROCUREMENT PLAN Senegal : Building Resilience to Food and Nutrition Insecurity Shocks

General Information
 Country: Senegal Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-12-29
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-01-29)
 Project ID: P155475 GPN Date:
 Project Name: Building Resilience to Food and Nutrition Insecurity Shocks
 Loan / Credit No: TF / A3526
 Executing Agency(ies) Cellule de Lutte Contre la Malnutrition

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-CLM-169479-CO-RFQ / Acquisition de motos pour les vérificateurs	TF / A3526	Improved varieties and appropriate technologies for scale applications at household level	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-06-07								2020-08-02			2021-01-29
SN-CLM-194692-CO-RFQ / Achat de supports de communication pour les femmes leaders	TF / A3526	Women organization and empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		11,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-10-03								2020-11-28			2021-05-27
SN-CLM-198805-CO-RFQ / Achat d'ordinateurs portables pour les agents vérificateurs du JSDF	TF / A3526	Improved varieties and appropriate technologies for scale applications at household level	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,000.00	0.00	Annulé							2020-11-28								2021-01-23			2021-07-22
SN-CLM-207225-CO-RFQ / achat d'ordinateurs portables pour les agents vérificateurs ainsi que les agents des services décentralisés de l'élevage	TF / A3526	Improved varieties and appropriate technologies for scale applications at household level	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		38,400.00	0.00	En attente d'exécution							2020-12-09								2021-02-03			2021-08-02
SN-CLM-207347-CO-RFQ / acquisition de motos pour les agents des services décentralisés de l'élevage	TF / A3526	Improved varieties and appropriate technologies for scale applications at household level	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		54,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-12-09								2021-02-03			2021-08-02

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-CLM-216572-NC-RFQ / sélection d'un prestataire pour assurer les opérations de transferts d'argent aux bénéficiaires des ménages avec initiatives communautaires.	TF / A3526	Women organization and empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-02-13								2021-04-10			2021-10-07

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-CLM-37472-CS-CDS / Evaluation des nouvelles technologies et de leur potentialité à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition	TF / A3526	Improved varieties and appropriate technologies for scale applications at household level	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		67,500.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-10	2018-10-31	2018-12-14											2019-01-13	2019-02-17	2019-08-16		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-CLM-37225-CS-CDS / sélection d'une agence d'exécution communautaire pour l'accompagnement de la CLM dans l'identification et la mise en œuvre d'initiatives innovantes au niveau communautaire	TF / A3526	Improved varieties and appropriate technologies for scale applications at household level	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-11-30	2017-12-10					2018-02-13			2018-08-12
SN-CLM-37232-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour le développement de la méthodologie de l'étude de base et de l'étude final et la réalisation de l'étude de base et de l'étude final	TF / A3526	Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-14	2018-03-19	2018-04-09			2018-05-14			2018-11-10	
SN-CLM-37471-CS-INDV / Consultant pour le développement d'outil et le renforcement de capacité sur le leadership féminin	TF / A3526	Community leadership and governance	A posteriori	Individuel	Limited		4,500.00	0.00	En cours d'exécution	2018-01-11	2018-09-28	2018-01-16			2018-02-06			2018-09-09	

SN-CLM-37473-CS-INDV / Développement d'outil pour le dialogue communautaire	TF / A3526	Community leadership and governance	A posteriori	Individuel	Limited		4,500.00	0.00	En attente d'exécution	2018-02-15		2018-02-20		2018-03-13		2018-04-17		2018-10-14
SN-CLM-37609-CS-INDV / Sélection de consultants individuels pour l'accompagnement des micros entrepreneurs dans le développement de leurs initiatives	TF / A3526	Community leadership and governance	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-10		2018-07-15		2018-08-05		2018-09-09		2019-03-08
SN-CLM-37600-CS-CDS / Sélection d'un consultant pour l'audit externe	TF / A3526	Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		16,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-08-15		2018-08-25				2018-10-29		2019-04-27
SN-CLM-37631-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'accompagnement dans la mise en place des réseaux de micro entrepreneurs	TF / A3526	Community leadership and governance	A posteriori	Individuel	Limited		6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-09		2018-05-14		2018-06-04		2018-07-09		2019-01-05