

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information: Democratic Republic Democratic of Congo -
Regional Disease Surveillance Systems Enhancement - P167817**

Project Implementation agency: UGP PDSS

Date of the Procurement Plan: June 2019

Period covered by this Procurement Plan: June 2019 - December 2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016 and revised November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Borrower’s Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower’s Decree No 10/22 of June 2, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- (a) **Standard Bidding Documents:** All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;

- (b) **Eligibility:** Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;
- (c) **Advertising and Bid Preparation Time:** Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;
- (d) **Criteria for Qualification of Bidders:** Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;
- (e) **Bid Evaluation and Contract Award:** A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;
- (f) **Preferences:** No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;
- (g) **Publication of Contract Award:** Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) web-site;
- (h) **Fraud and Corruption:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines;
- (i) **Inspection and Audit Rights:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include

provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;

- (j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate:** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and
- (k) **Modifications of a Signed Contract:** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Other Relevant Procurement Information. *"Not Applicable"*

PROCUREMENT PLAN Central Africa : Regional Disease Surveillance Systems Enhancement Project (REDISSE) Phase IV

General Information

Country: Central Africa Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-06-10
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-10-22
 Project ID: P167817 GPN Date: 2020-05-18
 Project Name: Regional Disease Surveillance Systems Enhancement Project (REDISSE) Phase IV
 Loan / Credit No: / , IDA / D5160, IDA / 64980, IDA / 64990
 Executing Agency(ies) RDC-MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
ZR-DRC-MSP-117854-CW-RFB / Construction de laboratoires de référence	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				8,500,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-08-12	2019-08-17					2019-09-28	2019-10-28	2019-12-02	2020-05-30		
ZR-DRC-MSP-117857-CW-RFB / Réhabilitation de laboratoires dans la zone d'intervention du projet	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				7,000,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-08-19	2019-08-24					2019-10-05	2019-11-04	2019-12-09	2020-06-06		
ZR-DRC-MSP-117888-CW-RFQ / Réhabilitation des locaux pour abriter les centres médicaux (Postes d'inspection Frontalières (PIF))	/	Component 3: Public Health Workforce Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				500,000.00	0.00	En attente d'exécution														2019-11-02	2020-04-30		
ZR-DRC-MSP-184472-CW-RFQ / Réhabiliter 15 locaux devant abriter les centres médicaux aux 15 Pde désignés	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				110,000.00	0.00	En attente d'exécution														2020-10-27	2021-04-25		
ZR-DRC-MSP-184473-CW-RFQ / Réhabiliter 18 locaux pour les soins des animaux et la quarantaine animale	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				30,000.00	0.00	En attente d'exécution														2020-11-01	2021-04-30		
ZR-DRC-MSP-184475-CW-RFB / Réhabilitation des laboratoires provinciaux humains et des cliniques de plantes	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				9,000,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-02-19	2021-02-24					2021-04-07	2021-05-07	2021-06-11	2021-12-08		
ZR-DRC-MSP-184479-CW-RFQ / Réhabiliter le Bureau National du PNCPS	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				39,900.00	0.00	En attente d'exécution														2021-01-28	2021-03-25	2021-09-21	
ZR-DRC-MSP-184494-CW-RFQ / Construction dans les sites sentilles 50 bureaux des services de santé animale afin d'assurer une meilleure couverture sanitaire des maladies zoonotiques Fourniture des mobiliers de bureaux en faveur des Coordinations Locales du PNMIS Kivu et Tshikapa	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				120,000.00	0.00	En attente d'exécution														2020-09-13	2020-11-08	2021-05-07	
ZR-DRC-MSP-184495-CW-RFQ / Réhabiliter 80 bureaux des services de santé animale dans les sites sentilles afin d'assurer une meilleure couverture sanitaire des maladies zoonotiques	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				150,000.00	0.00	En attente d'exécution														2020-09-09	2020-11-04	2021-05-03	
ZR-DRC-MSP-184496-CW-RFQ / Construction d'un bâtiment abritant le siège de CDC	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				200,000.00	0.00	En attente d'exécution														2021-02-15	2021-04-12	2021-10-09	
ZR-DRC-MSP-117872-CW-RFB / Construction et équipement d'un laboratoire national de diagnostic vétérinaire de niveau 1	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,000,000.00	0.00	Annulé						2019-08-21	2019-08-26					2019-10-07	2019-11-06	2019-12-11	2020-06-08		
ZR-DRC-MSP-209278-CW-RFQ / Réhabilitation d'un bâtiment devant abriter les équipements du laboratoire national de contrôle qualité des médicaments LNCQ LAPHAKI.	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				100,000.00	0.00	En attente d'exécution														2021-01-06	2021-03-03	2021-08-30	
ZR-DRC-MSP-200120-CW-RFQ / Construction / Réhabilitation dans les sites sentilles des services de santé animale afin d'assurer une meilleure couverture sanitaire des maladies zoonotiques dans quatorze (14) sites sentilles: Bikoro, Gemena, Buta, Monkoko, Idiofa, Popokabaka, Mwe	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				420,000.00	0.00	En attente d'exécution														2021-04-07	2021-06-02	2021-11-29	
ZR-DRC-MSP-200124-CW-RFQ / Réhabilitation deux (2) cliniques des plantes à : Kinshasa et Lubumbashi.	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				250,000.00	0.00	En attente d'exécution														2021-01-10	2021-03-07	2021-09-03	

ZR-DRC-MSP-199826-GO-RFQ / Fourniture des tablettes pour les points d'entrée et les zones de santé cibles.	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	80,000.00	0.00	En attente d'exécution										2020-12-28							2021-02-22	2021-08-21		
ZR-DRC-MSP-199836-GO-RFQ / Production et édition des outils de gestion pour les centres de surveillance animale et environnementale (registres de notification, fiches de notification) dans les zones des provinces cibles.	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d'exécution										2021-02-02							2021-03-30	2021-09-26		
ZR-DRC-MSP-199841-GO-RFB / Fourniture en Equipements médicaux pour le diagnostic et la prise en charge (santé publique et animale) pour les 18 PC d désignés, d'équipements diversifiés spécifiques, de matériels divers pour les sites sentinelles (Mimilab, Centrifugeuse, Microscope, etc.	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Appel d'offres	Open – International	Single Stage – One Envelope	9,686,000.00	0.00	En attente d'exécution			2021-12-23							2021-12-28			2022-02-08			2022-03-10	2022-04-14	2022-10-11		
ZR-DRC-MSP-199846-GO-RFB / Fourniture d'ambulances médicalisées au niveau des dix-huit (18) points d'entrée.	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope	1,080,000.00	0.00	En attente d'exécution				2020-12-23						2020-12-28				2021-02-08		2021-03-10	2021-04-14	2021-10-11		
ZR-DRC-MSP-199851-GO-RFQ / Fourniture d'un serveur central avec un système d'inter opérabilité et interconnectivité intra et intersectorielle	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	200,000.00	0.00	En attente d'exécution										2020-12-28							2021-02-22	2021-08-21		
ZR-DRC-MSP-199855-GO-RFQ / Fourniture de kits de production d'énergie solaire, équipements intervention (dosimètre, débitmètre, explosimètre).	IDA / DS160	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	250,000.00	0.00	En attente d'exécution																	2021-12-15	2022-06-13		
ZR-DRC-MSP-199900-GO-RFQ / Fourniture de mobiliers, matériels et biens pour le Bureau de la coordination du Projet, les structures du ministère de la santé, du ministère de pêche et élevage, et du ministère de l'environnement.	IDA / DS160	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	200,000.00	0.00	En attente d'exécution																	2021-03-17	2021-09-13		
ZR-DRC-MSP-199901-GO-RFB / Fourniture d'un minibus et de onze (11) véhicules de type 4x4 pour toutes les cartes provinciales au Projet au niveau central : PDS (3), DCLM (3), DLS (1), PMIF (1), PF RSI (1), MiniPE (1), MiniENV (1), Laboratoire vétérinaire central de Kinshasa (1), comi	IDA / DS160	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope	610,000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-01-15						2021-01-20							2021-03-03	2021-04-02	2021-05-07	2021-11-03
ZR-DRC-MSP-199902-GO-DR / Fourniture d'une centaine (100) motos de terrain pour le niveau central, provincial et opérationnel ; Cinq (5) pour le Point Focal RSI, Sept (7) motos pour les provinces, seize (16) motos pour les laboratoires provinciaux, dix-huit (18) motos pour les PC	IDA / DS160	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct	Single Stage – One Envelope	650,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-01-11					2021-01-16							2021-02-20	2021-08-19		
ZR-DRC-MSP-200161-GO-RFQ / Fourniture de dix-neuf (19) hors bordis de 25CV pour les sites sentinelles de santé animale : Bikoro, Monkoto, Mangyvi, Kalemie, Buisa, Tshangalele et pour les équipes d'intervention rapide dans les provinces de l'Equateur et de la Tshuapa.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	76,000.00	0.00	En attente d'exécution										2020-12-28							2021-02-22	2021-08-21		
ZR-DRC-MSP-199905-GO-RFQ / Fourniture des matériels de connexion internet et faveur des structures bénéficiaires du Projet (Acquisition de matériel, maintenance, et paiement de l'abonnement internet).	IDA / DS160	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	300,000.00	0.00	En attente d'exécution										2020-12-28							2021-02-22	2021-08-21		
ZR-DRC-MSP-117861-GO-RFB / Fourniture d'équipement et matériels de laboratoire pour la santé animale et humaine	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Appel d'offres	Open – International	Single Stage – One Envelope	6,000,000.00	0.00	Annulé				2019-08-20						2019-08-25			2019-10-06			2019-11-05	2019-12-10	2020-06-07		
ZR-DRC-MSP-199501-GO-RFB / Fourniture d'intrants spécifiques pour la détection des épidémies	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope	1,800,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-01-19					2021-01-24					2021-03-07		2021-04-06	2021-05-11	2021-11-07	
ZR-DRC-MSP-232300-GO-RFQ / Fourniture de mobiliers, matériels informatiques et électriques pour le dépôt du ministère de la santé réhabilité	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope	200,000.00	0.00	En attente d'exécution																	2021-08-01	2022-01-28		

ZR-DRG-MSP-251700-GO-RFQ / Acquisition des matériels informatiques pour LAHIAKI	IDA / DS160	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,000.00	17,518.75	Signé													2021-10-04	2021-09-09						2021-11-29	2021-09-29	2022-05-28
ZR-DRG-MSP-251725-GO-RFQ / Acquisition des équipements du réseau intranet net au LINCQ et l'abonnement internet de LAHIAKI	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		49,800.00	0.00	En attente d'exécution														2021-10-04					2021-11-29		2022-05-28	
ZR-DRG-MSP-256225-GO-RFQ / Acquisition en urgence des intrins et réactifs de laboratoire en appui à la Direction de Surveillance Epidémiologique pour la riposte contre l'épidémie de méningite à BANALIA	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		69,933.00	0.00	En attente d'exécution														2021-10-25				2021-12-20		2022-06-18		
ZR-DRG-MSP-256226-GO-RFQ / Acquisition en urgence des médicaments et consommables médicaux pour la riposte contre l'épidémie de méningite à Banalia.	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		93,746.80	0.00	En attente d'exécution														2021-10-25				2021-12-20		2022-06-18		
ZR-DRG-MSP-257127-GO-DR / Contractualisation par entente directe avec la firme PHATKIN, pour l'acquisition en urgence des médicaments et consommables médicaux pour la riposte contre l'épidémie de méningite à BANALIA.	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			93,746.80	0.00	En attente d'exécution			2021-10-13			2021-10-18													2021-11-22		2022-05-21	
ZR-DRG-MSP-259420-GO-RFQ / Acquisition de 8 motos, dont 4 motos de type DT 125, et 4 motos de type AG 100, et 8 casques de protection, et de 2 moteurs Hors-bord, dont un de 25 CV et un autre de 40 CV, pour l'appui	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		45,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-11-16												2022-01-11		2022-07-10		
ZR-DRG-MSP-259009-GO-DR / Contractualisation par entente directe avec RADIOCOM pour l'acquisition de six (6) appareils radiophoniques, (6) batteries 12 V / 100 Ah, (6) Panneau Solaire, et (6) Régulateur pour l'appui à l'épidémie de méningite dans la 25 Banalia, Province de la Tshopo	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			15,000.00	0.00	En attente d'exécution			2021-11-10			2021-11-15												2021-12-20		2022-06-18		

NON CONSULTING SERVICES																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
ZR-DRG-MSP-200146-NC-DR / "Accords cadre" (en contractualisation) d'avec les compagnies aériennes, agences de voyage, pour le transport des échantillons (santé animale et santé humaine).	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			100,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-01-11												2021-02-20		2021-08-19
ZR-DRG-MSP-200158-NC-RFQ / Services spécialisés de transport des échantillons.	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		250,000.00	0.00	En attente d'exécution																	2021-03-13		2021-09-09

CONSULTING FIRMS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
ZR-DRG-MSP-184499-CS-QCBS / Contractualisation avec une structure spécialisée pour la gestion logistique et chaîne d'approvisionnement	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		5,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-24		2020-09-14		2020-10-28					2020-11-25		2020-12-25		2021-01-29			2021-03-05		2022-03-05
ZR-DRG-MSP-184500-CS-QCBS / Contractualisation avec des Centres d'Excellence et de Laboratoires pour la fourniture de service de diagnostic	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		1,200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-27		2021-07-18		2021-08-31					2021-09-28		2021-10-28		2021-12-02			2022-01-06		2023-01-06
ZR-DRG-MSP-184502-CS-QCBS / Contractualisation avec une structure spécialisée pour l'amélioration des systèmes de transport des échantillons	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		900,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-27		2021-07-18		2021-08-31					2021-09-28		2021-10-28		2021-12-02			2022-01-06		2023-01-06
ZR-DRG-MSP-184517-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour l'audit financier externe du projet	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-24		2020-09-14		2020-10-28					2020-11-25		2020-12-25		2021-01-29			2021-03-05		2022-03-05

ZR-DRC-MSP-184529-CS-QCBS / Accompagnement de labo de la RDC au processus d'accréditation et de Système Management de Qualité (SMQ)	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	109,920.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-20	2021-04-10	2021-05-24							2021-06-21	2021-07-21	2021-08-25	2021-09-29	2022-09-29	
ZR-DRC-MSP-184542-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant externe pour le suivi environnemental	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	350,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-28	2020-09-18	2020-11-01							2020-11-29	2020-12-29	2021-02-02	2021-03-09	2022-03-09	
ZR-DRC-MSP-118031-CS-CQS / Recrutement de consultant pour faire l'état des lieux des laboratoires	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	350,000.00	0.00	Annulé	2019-08-22	2019-09-12	2019-10-26									2019-11-25	2019-12-30	2020-06-27	
ZR-DRC-MSP-117886-CS-CQS / Contractualisation avec une structure spécialisée pour l'amélioration des systèmes de transport des échantillons	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	900,000.00	0.00	Annulé	2019-08-28	2019-09-18	2019-11-01									2019-11-21	2020-01-05	2020-07-03	
ZR-DRC-MSP-118041-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour l'audit financier externe du projet	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2019-09-09	2019-09-30	2019-11-13							2019-12-11	2020-01-10	2020-02-14	2020-03-20	2021-03-20	
ZR-DRC-MSP-118040-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour l'élaboration du Plan Stratégique des laboratoires de l'Espace CEEAC	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2019-08-27	2019-09-17	2019-10-31									2019-11-30	2020-01-04	2020-07-02	
ZR-DRC-MSP-118039-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet pour élaborer le document de réglementation du transport international des échantillons biologiques	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2019-08-14	2019-09-04	2019-10-18									2019-11-17	2019-12-22	2020-06-19	
ZR-DRC-MSP-118038-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet pour l'élaboration d'un plan stratégique de préparation et de réponse aux épidémies et urgences sanitaires	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2019-08-05	2019-08-26	2019-10-09									2019-11-08	2019-12-13	2020-06-10	
ZR-DRC-MSP-118036-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour la mise en place d'un système d'information qui prend en compte les activités de la santé humaine et animale	/	Component 3: Public Health Workforce Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2019-08-12	2019-09-02	2019-10-16									2019-11-15	2019-12-20	2020-06-17	
ZR-DRC-MSP-118035-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour l'élaboration de la stratégie régionale sur les activités transfrontalières	/	Component 3: Public Health Workforce Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2019-08-13	2019-09-03	2019-10-17									2019-11-16	2019-12-21	2020-06-18	
ZR-DRC-MSP-209283-CS-CQS / Sélection et recrutement d'un consultant firme pour faire l'état des lieux (Ingénieur Architecte et Bio médical) des laboratoires.	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	350,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-26	2021-05-19	2021-02-16										2021-05-01	2021-06-05	2021-12-02
ZR-DRC-MSP-199244-CS-QCBS / Sélection et recrutement des structures spécialisées en stratégie de gestion logistique et chaîne d'approvisionnement des médicaments, intrants et réactifs de laboratoire.	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	5,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-26	2021-02-16	2021-04-01							2021-04-29	2021-05-29	2021-07-03	2021-08-07	2022-08-07	
ZR-DRC-MSP-199255-CS-CQS / Sélection et recrutement d'un Consultant firme pour la conception, la mise en place, et la mise en oeuvre des systèmes électroniques de surveillance inter opérable dans le cadre de « Une Santé ».	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	124,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-30	2021-01-20	2021-03-05									2021-04-04	2021-05-09	2021-11-05	
ZR-DRC-MSP-199256-CS-CQS / Sélection et recrutement d'une firme pour l'élaboration du Plan Stratégique des laboratoires de l'Espace CEEAC	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-05	2021-01-26	2021-03-11									2021-04-10	2021-05-15	2021-11-11	
ZR-DRC-MSP-199251-CS-CQS / Sélection et recrutement d'un consultant firme pour l'accompagnement de (s) laboratoire (s) de la RDC au processus d'accréditation et de Système Management de Qualité (SMQ).	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	109,920.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-25	2021-04-15	2021-05-29									2021-06-28	2021-08-02	2022-01-29	
ZR-DRC-MSP-199257-CS-QCBS / Sélection et recrutement d'une agence de communication pour la gestion de l'information et le développement technique (mise en place d'un portail web).	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	950,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-29	2021-07-20	2021-09-02							2021-09-30	2021-10-30	2021-12-04	2022-01-08	2023-01-08	

ZR-DRC-MSP-199258-CS-CDS / Sélection et recrutement d'un consultant firme pour la mise en place d'un système d'information frontalier qui prend en compte les activités de la santé humaine et animale.	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-05	2021-01-26	2021-03-11							2021-04-10	2021-05-15	2021-11-11		
ZR-DRC-MSP-199261-CS-QCBS / Sélection et recrutement des Centres d'Excellence et de laboratoires pour renforcer les capacités des laboratoires nationaux (en santé humaine et en santé animale) à poser des diagnostics.	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	1,200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-29	2021-07-20	2021-09-02							2021-09-30	2021-10-30	2021-12-04	2022-01-08	2023-01-08
ZR-DRC-MSP-199263-CS-CDS / Sélection et recrutement d'un consultant firme pour un Audit organisationnel des structures des trois (3) ministères parties prenantes au Projet.	IDA / 64980	Component 3: Public Health Workforce Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-25	2021-02-15	2021-03-31							2021-04-30	2021-06-04	2021-12-01		
ZR-DRC-MSP-199276-CS-QCBS / Sélection et recrutement du (des) bureau (s) d'études chargé (s) du contrôle et de la surveillance des travaux de construction/réhabilitation envisagés dans le cadre de la mise en œuvre du Projet.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-23	2021-02-18	2021-01-13							2021-03-26	2021-04-25	2021-05-30	2021-07-04	2022-07-04
ZR-DRC-MSP-199278-CS-CDS / Sélection d'un cabinet d'avocats pour réaliser un état des lieux des textes juridiques et réglementaires et élaborer les avants projet des textes juridiques pour la mise en œuvre du RSI.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-11	2021-02-01	2021-03-17							2021-04-16	2021-05-21	2021-11-17		
ZR-DRC-MSP-199469-CS-CDS / Sélection et recrutement d'une firme pour l'audit financier externe du projet.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-30	2021-01-20	2021-03-05							2021-04-04	2021-05-09	2021-11-05		
ZR-DRC-MSP-199474-CS-CDS / Sélection et recrutement d'un consultant firme externe pour le suivi des études environnementales et la production des différents documents.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	350,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-05	2021-01-26	2021-03-11							2021-04-10	2021-05-15	2021-11-11		
ZR-DRC-MSP-199475-CS-CDS / Sélection et recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités de prévention et sensibilisation des Violences Basées sur le Genre	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-05	2021-01-26	2021-03-11							2021-04-10	2021-05-15	2021-11-11		
ZR-DRC-MSP-199476-CS-CDS / Sélection et recrutement d'une ONG chargée de l'évaluation de la mise en œuvre des activités ayant trait aux Violences Basées sur le Genre	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-03	2021-05-24	2021-07-07							2021-08-06	2021-09-10	2022-03-09		
ZR-DRC-MSP-199478-CS-CDS / Sélection et recrutement d'un consultant firme pour l'élaboration de la stratégie régionale sur les activités transfrontalières.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-01	2021-06-22	2021-08-05							2021-09-04	2021-10-09	2022-04-07		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
ZR-DRC-MSP-117851-CS-CDS / Contractualisation avec l'UNFPA pour la fourniture de médicaments et réactifs	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-22		2019-08-01					2019-10-05		2020-04-02	
ZR-DRC-MSP-117866-CS-CDS / Contractualisation avec l'UNICEF pour la gestion logistique et chaîne d'approvisionnement	/	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-24		2019-08-03					2019-10-07		2020-04-04	
ZR-DRC-MSP-117882-CS-CDS / Contractualisation avec l'INRA pour la fourniture de service de diagnostic	/	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-19		2019-08-29					2019-11-02		2020-04-30	
ZR-DRC-MSP-117885-CS-CDS / Contractualisation avec BLUES QUARE pour la gestion de l'information et le développement technique (mise en place d'un portail web)	/	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		950,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-27		2019-09-06					2019-11-10		2020-05-08	

ZR-DRC-MSP-117895-CS-INDV / Recrutement d'un chef de projet	IDA / DS160	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open	400,000.00	168,600.00	Signé	2019-08-13	2020-06-18	2019-10-01	2020-08-25	2019-10-22	2020-09-01	2019-11-26	2020-09-01	2020-05-24
ZR-DRC-MSP-117896-CS-INDV / Recrutement de deux comptables pour la gestion du projet	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open	400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-13		2019-10-01		2019-10-22		2019-11-26		2020-05-24
ZR-DRC-MSP-117897-CS-INDV / Recrutement d'un responsable en suivi et évaluation du projet	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open	300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-13		2019-10-01		2019-10-22		2019-11-26		2020-05-24
ZR-DRC-MSP-118014-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open	300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-30	2021-03-01	2019-09-17		2019-10-08		2019-11-12		2020-05-10
ZR-DRC-MSP-118016-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique en Santé Humaine	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open	250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-30		2019-09-17		2019-10-08		2019-11-12		2020-05-10
ZR-DRC-MSP-118017-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique en Santé animale	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open	250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-30		2019-09-17		2019-10-08		2019-11-12		2020-05-10
ZR-DRC-MSP-118019-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique en Santé végétale	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open	250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-30		2019-09-17		2019-10-08		2019-11-12		2020-05-10
ZR-DRC-MSP-118021-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique en sauvegarde environnementale et sociale	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open	250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-30		2019-09-17		2019-10-08		2019-11-12		2020-05-10
ZR-DRC-MSP-184519-CS-INDV / Recrutement de consultants pour élaborer le Cadre de Réinsertion des Populations	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-16		2021-08-04		2021-08-25		2021-09-29		2022-03-28
ZR-DRC-MSP-184520-CS-INDV / Recrutement de consultant pour élaborer le Cadre de planification des Peuples Autochtone	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-16		2021-08-04		2021-08-25		2021-09-29		2022-03-28
ZR-DRC-MSP-184521-CS-INDV / Recrutement de consultants pour élaborer les plans de Gestion Environnementale et Sociale	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-16		2021-08-04		2021-08-25		2021-09-29		2022-03-28
ZR-DRC-MSP-184524-CS-INDV / Recrutement de consultants pour élaborer les plans d'engagement des Parties Prenantes	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-16		2021-08-04		2021-08-25		2021-09-29		2022-03-28
ZR-DRC-MSP-184526-CS-INDV / Recruter un Consultant international pour la conception et la mise en place des systèmes électroniques de surveillance interoperable dans le cadre de « Une Santé »	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-10		2020-09-28		2020-10-19		2020-11-23		2021-05-22
ZR-DRC-MSP-184531-CS-INDV / Recruter un consultant national pour développer un guide standard pour réaliser un état des lieux des textes juridiques et réglementaires pour la mise en œuvre du RSI (2005)	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	7,870.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-20	2021-03-04	2020-10-08		2020-10-29		2020-12-03		2021-06-01
ZR-DRC-MSP-184532-CS-INDV / Recruter un consultant pour réaliser l'évaluation conjointe des risques liés aux PZD (Grippe Aviaire)	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	13,140.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-02		2020-09-20		2020-10-11		2020-11-15		2021-05-14
ZR-DRC-MSP-184533-CS-INDV / Recrutement de 2 consultants nationaux pour la formation en biosécurité	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-16		2020-10-04		2020-10-25		2020-11-29		2021-05-28
ZR-DRC-MSP-184535-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national senior pour l'élaboration du plan national d'envoi, de réception, de stockage et de déploiement des moyens médicaux	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	17,720.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-04		2020-11-22		2020-12-13		2021-01-17		2021-07-16
ZR-DRC-MSP-184536-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national senior pour l'élaboration du plan national relatif au déploiement du personnel en situation d'urgence de santé publique	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	17,720.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-04		2020-10-23		2020-11-13		2020-12-18		2021-06-16

ZR-DRC-MSP-184537-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour élaborer le plan Stratégique National Multisectoriel de communication des risques	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-02		2020-09-20	2020-10-11	2020-11-15	2021-05-14
ZR-DRC-MSP-184540-CS-INDV / Recruter un consultant national pour l'utilisation et l'implémentation de l'outil ERM	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open		6,800.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-31		2020-10-19	2020-11-09	2020-12-14	2021-06-12
ZR-DRC-MSP-199247-CS-INDV / Sélection et recrutement d'un (1) consultant international et deux (2) consultants nationaux pour réaliser l'évaluation conjointe des risques liés aux pandémies zoonotiques.	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-24		2021-02-11	2021-03-04	2021-04-08	2021-10-05
ZR-DRC-MSP-199265-CS-INDV / Sélection et recrutement d'un Spécialiste en Suivi- Evaluation	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open		375,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-23	2020-12-23	2021-02-10	2021-06-22	2021-03-03	2021-04-07
ZR-DRC-MSP-199268-CS-INDV / Sélection et recrutement d'un Spécialiste en Santé animale	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open		337,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-23		2021-02-10		2021-03-03	2021-04-07
ZR-DRC-MSP-199270-CS-INDV / Sélection et recrutement d'un Spécialiste en Épidémiologie	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open		337,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-23	2021-06-15	2021-02-10		2021-03-03	2021-04-07
ZR-DRC-MSP-199274-CS-INDV / Sélection et Recrutement d'un (1) Ingénieur conseil chargé du contrôle et de la surveillance des travaux de construction/ réhabilitation dont le démarrage est envisagé dans le cadre de la mise en œuvre du Projet pour l'an 2020.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-23		2021-02-10		2021-03-03	2021-04-07
ZR-DRC-MSP-209292-CS-INDV / Sélection et recrutement d'un consultant international pour l'élaboration des protocoles pour la gestion des urgences en lien avec MVE, COVID, Rougeole et Choléra	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-23	2021-07-07	2021-02-10		2021-03-03	2021-04-07
ZR-DRC-MSP-209294-CS-INDV / Sélection et recrutement d'un consultant national pour l'élaboration des protocoles pour la gestion des urgences en lien avec MVE, COVID, Rougeole et Choléra	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-23		2021-02-10		2021-03-03	2021-04-07
ZR-DRC-MSP-218040-CS-CDS / Contractualisation par entente directe avec l'OMS pour l'appui au plan de 90 jours et renforcement des activités post Ebola à l'Équateur et Provinces voisines	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-17		2021-03-27		2021-05-31	2021-11-27
ZR-DRC-MSP-218042-CS-CDS / Contractualisation par entente avec UNICEF, appui au plan de 90 jours et renforcement des activités post Ebola à l'Équateur et Provinces voisines	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-23		2021-04-02		2021-06-06	2021-12-03
ZR-DRC-MSP-218043-CS-CDS / Contractualisation par entente directe avec OIM pour l'appui au plan de 90 jours et renforcement des activités post Ebola à l'Équateur et Provinces voisines	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-24		2021-04-03		2021-06-07	2021-12-04
ZR-DRC-MSP-227756-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé d'appuyer le PDS dans l'élaboration du dossier technique et du devis des travaux de réaménagement de l'Entrepôt Central du Ministère de la Santé	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Limited		7,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-29	2021-04-05	2021-05-04		2021-05-25	2021-06-29
ZR-DRC-MSP-228866-CS-CDS / Contractualisation par entente directe avec Monsieur Camille BAMONKENE WASHUKAMA, Comptable en appui au Projet REDISSE IV	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		147,290.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-30		2021-05-10		2021-07-14	2022-01-10

ZR-DRC-MSP-232228-CS-CDS / Contractualisation par Entente Directe avec CRESTE Bureau d'Etudes chargé de la Validation du Rapport de mission de l'ingénieur Jean-Paul MAKOMA INRE. Elaboration du DAD et du Contrôle et Surveillance des travaux de réhabilitation du Laboratoire de Bunia	IDA / 64990	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-27	2021-05-04	2021-06-06			2021-08-10	2022-02-06
ZR-DRC-MSP-232790-CS-INDV / Contractualisation en entente directe avec Monsieur AHLEGNAN KOMLAN Yezou, consultant spécialiste en gestion financière en appui au Projet REDISSE	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Direct	116,200.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-27	2021-05-18	2021-06-06	2021-06-27		2021-08-01	2022-01-28
ZR-DRC-MSP-232061-CS-INDV / Contractualisation par entente directe avec Monsieur Dimini MATUTEZUWA LUBKOKOLO	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Direct	53,400.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-27	2021-05-18	2021-06-06	2021-06-27		2021-08-01	2022-01-28
ZR-DRC-MSP-232064-CS-INDV / Contractualisation par entente directe avec Monsieur Camille BAMONIKENE WAKUMAMA, Comptable en appui au Projet REDISSE IV	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Direct	36,822.50	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2021-05-18	2021-06-10	2021-07-01		2021-08-05	2022-02-01
ZR-DRC-MSP-235192-CS-CDS / Contractualisation par entente directe (ED) avec la Firme United States Pharmacopcia (USP) pour appuyer FLUG PDSS dans l'établissement de l'état des lieux, l'élaboration du dossier technique et du devis des travaux de réaménagement des Laboratoires	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-24	2021-06-05	2021-07-04			2021-09-07	2022-03-06
ZR-DRC-MSP-239895-CS-INDV / Contractualisation par entente directe avec Monsieur KAYINDU KALUMBA Jean-Bienvenu, consultant chargé de la réalisation d'un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et d'un plan d'hygiène, santé et sécurité (PHSS) des travaux de réhabilitation	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Direct	14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-22	2021-08-09	2021-08-01	2021-08-22		2021-09-26	2022-03-25
ZR-DRC-MSP-256330-CS-CDS / Contractualisation par entente directe (ED) avec la Firme United States Pharmacopcia (USP) pour appuyer FLUG PDSS dans l'établissement de l'état des lieux, l'élaboration du dossier technique et du devis des travaux de réaménagement des Laboratoires	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	434,222.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-20		2021-10-30			2022-01-03	2022-07-02