

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet :

Nom du pays : République du Bénin

Nom du Projet : Projet d'Appui à la Diversification Agricole (PADA)

No d'identification du projet : P115886

Agence d'exécution du Projet : UG/ProCAD

Date du plan de passation des marchés : Décembre 2016

Période couverte par ce plan de passation des marchés : du 1^{er} Juillet 2017 au 31 Décembre 2018

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés.

« Sans objet »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés.

« Sans objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (*Fournitures et Travaux*).

Fournitures : [*ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés*]

Travaux [*ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés*]

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

« Sans objet »

PROCUREMENT PLAN **Benin : Agricultural Productivity and Diversification**

General Information

Country: Benin **Donor's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-11-23
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if none) 2020-05-02
Project ID: P115686 **GFPM Date:** 2017-10-30
Project Name: Agricultural Productivity and Diversification
Loan / Credit No.: IDA / 40130
Financing Agency(ies): COORDINATION UNIT OF AGRICULTURAL DIVERSIFICATION'S SUPPORT PROGRAM

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Documents / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BEICP / PADA 5098-CV SPQ / Travaux d'amélioration de l'irrigation LGSZ avec un pont de grande portée	IDA / 40130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		65,470.00	0.00	En attente d'évaluation																					
BEICP / PADA 5099-CV SPQ / Travaux de construction d'infrastructures agricoles (ponts et abattoirs) au profit de l'élevé / Aquaculture de la Vallée	IDA / 40130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		26,470.00	0.00	En attente d'évaluation																					
BEICP / PADA 5098-CV SPQ / Travaux de construction de 200 puits et de 100 km de réseau pour des zones cibles	IDA / 40130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,002,900.00	0.00	En attente d'évaluation			2018-01-12		2018-01-20				2018-02-20		2018-02-22		2018-04-24		2018-04-24		2018-05-23				
BEICP / PADA 5095-CV SPQ / Travaux de construction des entrées de groupage et de distribution d'irrigation	IDA / 40130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope		220,000.00	0.00	En attente d'évaluation			2018-05-11		2018-05-20				2018-06-19		2018-07-04		2018-08-10		2018-08-10		2018-08-06				
BEICP / PADA 5099-CV SPQ / Travaux de construction des entrées de transformation de produits agricoles	IDA / 40130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,000,000.00	0.00	En attente d'évaluation			2018-05-11		2018-05-20				2018-06-19		2018-07-04		2018-08-10		2018-08-10		2018-08-06				
BEICP / PADA 5097-CV SPQ / Travaux de construction des entrées de distribution de produits agricoles	IDA / 40130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope		223,220.00	0.00	En attente d'évaluation			2018-05-11		2018-05-20				2018-06-19		2018-07-04		2018-08-10		2018-08-11		2018-08-09				
BEICP / PADA 5019-CV SPQ / Travaux de construction d'un système d'irrigation des zones cibles de la zone N. des hautes terres pour la PNA	IDA / 40130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope		720,000.00	0.00	En attente d'évaluation			2018-04-26		2018-05-05				2018-06-04		2018-06-19		2018-07-26		2018-07-26		2018-01-22				
BEICP / PADA 5015-CV SPQ / Travaux de construction d'un réseau d'irrigation avec ponts et abattoirs au profit de l'élevé / Aquaculture de la Vallée	IDA / 40130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'évaluation																					
BEICP / PADA 5022-CV SPQ / Travaux d'installation d'un système d'irrigation sur le site de la zone à haut rendement de Ouagadougou et d'IDA 101 (Benin)	IDA / 40130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'évaluation																					
BEICP / PADA 5038-CV SPQ / Travaux de réhabilitation technique de l'EDOP de Ouagadougou	IDA / 40130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		41,000.00	0.00	En attente d'évaluation																					
BEICP / PADA 5091-CV SPQ / Travaux de réhabilitation technique et modernisation pour le site de la zone à haut rendement de Ouagadougou et pour les stations d'épuration	IDA / 40130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,222,000.00	0.00	Annulé			2018-10-12		2018-10-20						2018-11-19		2018-12-04		2018-01-20		2018-07-09				
BEICP / PADA 5018-CV SPQ / Travaux de construction des M&I cibles	IDA / 40130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope		503,220.00	0.00	Annulé			2018-06-12		2018-06-20						2018-07-20		2018-08-04		2018-08-14		2018-03-10				
BEICP / PADA 5019-CV SPQ / Travaux de construction des M&I cibles avec des ponts et abattoirs au profit de l'élevé / Aquaculture de la Vallée	IDA / 40130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope		901,170.00	0.00	Annulé			2018-05-02		2018-05-17						2018-06-28		2018-07-13		2018-04-19		2018-03-16				
BEICP / PADA 5015-CV SPQ / Travaux d'amélioration de l'irrigation LGSZ/AF	IDA / 40130	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		160,000.00	0.00	Annulé																					

BLVEP / PADA 3338- OMERS / Travaux de mise en place de systèmes d'irrigation par aspersion, sur les sites agricoles de PADA-Wurcia	IDA / 6030	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		160,000.00	0.00	En attente Estimation							2020-01-01																2020-09-11	2020-09-11
BLVEP / PADA 3894- OMERS / Travaux d'amélioration des infrastructures agricoles de l'État dans le Département des collines	IDA / 6030	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National			50,000.00	0.00	En attente Estimation	2020-04-02	2020-05-07		2020-06-04			2020-06-11				2020-07-04	2021-01-02												
BLVEP / PADA 3895- OMERS / Travaux de construction de siège de PUCAD	IDA / 6030	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,000,000.00	0.00	En attente Estimation	2020-04-02	2020-04-05			2020-05-05		2020-06-09				2020-07-07	2021-01-03												

00006

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Proposals/Etenders (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pro- qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Documents / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
BLVEP / PADA 3505-GO EPQ / Fourniture de équipements de ventilation	IDA / 6030	Adoption of Improved Techniques and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,470.00	0.00	En attente Estimation																						2017-12-05	2018-03-19	
BLVEP / PADA 3513-GO EPQ / Fourniture de matériaux et fourniture pour le montage au profit des femmes agricultrices sur les petites exploitations	IDA / 6030	Adoption of Improved Techniques and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		11,200.00	0.00	En attente Estimation																							2018-03-28	2018-05-05
BLVEP / PADA 3514-GO EPQ / Fourniture d'équipements, OSE / biens matériels, personnel-ambulancier, taxi et Fourniture de matériaux agricoles fertilisants, engrais, intrants, matériel, etc	IDA / 6030	Adoption of Improved Techniques and Restoration of Productivity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		615,300.00	0.00	En attente Estimation	2018-02-12	2018-02-20		2018-03-02			2018-03-02			2018-04-06				2018-05-14								2018-08-11	2018-08-11	
BLVEP / PADA 3515-GO EPQ / Fourniture de kits techniques pour les activités agricoles au profit de la PDMAD	IDA / 6030	Value Chain Coordination and Agricultural Planning	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		65,470.00	0.00	En attente Estimation																							2018-01-01	2018-04-24
BLVEP / PADA 3516-GO EPQ / Fourniture et équipement de démarrage des activités agricoles et amélioration de matériel de contrôle de qualité assuré	IDA / 6030	Adoption of Improved Techniques and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		61,397.00	0.00	En attente Estimation																							2018-01-09	2018-05-25
BLVEP / PADA 3517-GO EPQ / Fourniture de kits d'équipement agricole pour les unités de transformation de produits agricoles (Châssis et Fourniture de tout équipement de rig au profit des groupements de femmes rurales Infrastructures de PAMA	IDA / 6030	Adoption of Improved Techniques and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		34,188.00	0.00	En attente Estimation																							2018-01-07	2018-06-01
BLVEP / PADA 3517-GO EPQ / Fourniture de matériels matériels de base de montage ambulancier et taxi	IDA / 6030	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,547.00	0.00	En attente Estimation																							2017-11-05	2018-03-28
BLVEP / PADA 3518-GO EPQ / Fourniture de matériels matériels au profit de l'USP OS au regard et 2 joki-ugi	IDA / 6030	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		478,820.00	0.00	En attente Estimation																							2018-01-07	2018-05-19
BLVEP / PADA 3699-GO EPQ / Fourniture de kit d'équipement agricole au profit de la EPQ BAMSI (01 au profit de l'USP PUCAD)	IDA / 6030	Value Chain Coordination and Agricultural Planning	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,000.00	0.00	En attente Estimation																							2018-01-05	2018-05-20
BLVEP / PADA 3739-GO EPQ / Fourniture d' équipements matériels et fourniture de matériel et de biens relatifs pour le Système d'Agriculture Intégré	IDA / 6030	Adoption of Improved Techniques and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		77,000.00	0.00	En attente Estimation																							2018-05-05	2018-06-08
BLVEP / PADA 3817-GO EPQ / Fourniture d'équipements de matériel agricole	IDA / 6030	Adoption of Improved Techniques and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		63,330.00	0.00	En attente Estimation																							2018-05-05	2018-09-07
BLVEP / PADA 3938-GO EPQ / Fourniture d' équipements au profit des unités de production de services agricoles pour l'ensemble des unités, biens, matériel, personnel, appuis pour l'USP	IDA / 6030	Adoption of Improved Techniques and Restoration of Productivity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		116,687.00	0.00	En attente Estimation	2018-05-01	2018-05-06					2018-06-05			2018-06-20					2018-07-07								2018-10-25	2018-10-25

BELSEP / PADA5843-GG SFQ / Fourniture d'équipements agricoles, matériel, semences, etc., machines agricoles (pompes, pistons, jets, buses, godets) pour les applications d'épandage et suivi agricole, petites pompes, culottes, pulvérisateurs pour les 4 gdes de pesticides	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prêt	Limité	Single Stage - One Event	100,000.00	0.00	En attente d'évaluation																2018-06-30	2018-08-08								
BELSEP / PADA5843-GG SFQ / Fourniture de kits (100 kits) en petits des équipements de pesticides et distributeurs au profit de zones productives de riziculture	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prêt	Limité	Single Stage - One Event	46,947.00	0.00	En attente d'évaluation																		2018-06-30	2018-08-08						
BELSEP / PADA5849-GG SFQ / Edition des cartes de planification technique (PTE)	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prêt	Limité	Single Stage - One Event	11,323.00	0.00	En attente d'évaluation																		2018-05-20	2018-07-24						
BELSEP / PADA5818-GG SFQ / Fourniture de kits (100 kits) pour les zones vulnérables pour les SFQ	IDA / 0010	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Appel d'offre	Ouvre - National	Single Stage - One Event	106,947.00	0.00	En attente d'évaluation																		2018-05-11	2018-05-20	2018-06-19	2018-07-04	2018-08-10	2018-11-08		
BELSEP / PADA5818-GG SFQ / Fourniture des équipements de Protection pour le riz (Pompes, laboratoires)	IDA / 0010	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Appel d'offre	Ouvre - National	Single Stage - One Event	220,000.00	0.00	En attente d'évaluation																			2018-05-09	2018-06-06	2018-07-04	2018-07-19	2018-08-02	2018-11-02	
BELSEP / PADA5813-GG SFQ / Fourniture des matériels (kits de jets pour matériels, des cartes de planification technique, manuels, outils et jet, des matériels d'épandage et de jet de pesticides, kits et des matériels de riziculture)	IDA / 0010	Value Chain Coordination and Agricultural Planning	A posteriori	Appel d'offre	Ouvre - National	Single Stage - One Event	200,000.00	0.00	En attente d'évaluation																			2018-04-02	2018-05-05	2018-06-04	2018-07-04	2018-08-10	2018-11-08	
BELSEP / PADA5815-GG SFQ / Fourniture des matériels informatiques et de soutien au profit de SISA et SPA, le FENASPA (100, le FENASPA (10), FENASPA (10) et le CUBB (10) et équipements informatiques	IDA / 0010	Value Chain Coordination and Agricultural Planning	A posteriori	Demande de prêt	Limité	Single Stage - One Event	46,947.00	0.00	En attente d'évaluation																				2018-05-06	2018-06-19	2018-08-08			
BELSEP / PADA5818-GG SFQ / Fourniture des matériels matériels de soutien au profit de SISA et SPA	IDA / 0010	Value Chain Coordination and Agricultural Planning	A posteriori	Demande de prêt	Limité	Single Stage - One Event	11,323.00	0.00	En attente d'évaluation																				2018-05-06	2018-06-10	2018-08-08			
BELSEP / PADA5814-GG SFQ / Fourniture de 100 matériels matériels de soutien de qualité de l'eau (kits agricoles)	IDA / 0010	Value Chain Coordination and Agricultural Planning	A posteriori	Demande de prêt	Limité	Single Stage - One Event	50,000.00	0.00	En attente d'évaluation																				2018-05-09	2018-06-04	2018-08-22			
BELSEP / PADA5817-GG SFQ / Impression de livrets "au regard" "Chaque" manuel de la PUCB	IDA / 0010	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Demande de prêt	Limité	Single Stage - One Event	14,947.00	0.00	En attente d'évaluation																				2018-05-20	2018-06-04	2018-07-04			
BELSEP / PADA5814-GG SFQ / Fourniture de 5 kits et 5 manuels manuels au profit des SFQ du MAR/Profession de riziculture agricole	IDA / 0010	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Demande de prêt	Limité	Single Stage - One Event	500,000.00	0.00	En attente d'évaluation																				2018-04-11	2018-05-19	2018-06-17			
BELSEP / PADA5817-GG SFQ / Fourniture de 100 manuels manuels pour les cultures des riziculture	IDA / 0010	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Demande de prêt	Limité	Single Stage - One Event	20,000.00	0.00	En attente d'évaluation																				2018-05-20	2018-07-17	2018-08-16			
BELSEP / PADA5815-GG SFQ / Fourniture d'équipements pour améliorer le suivi agricole (Cass Coques, GPS/Hand, Casse Coques, etc. (parc Edouard)	IDA / 0010	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Demande de prêt	Limité	Single Stage - One Event	4,323.00	0.00	En attente d'évaluation																					2018-05-20	2018-06-17	2018-07-17		
BELSEP / PADA5813-GG SFQ / Fourniture d'équipements et de matériel pour améliorer les installations dans la production agricole, agricole et technique)	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Appel d'offre	Ouvre - National	Single Stage - One Event	220,000.00	0.00	En attente d'évaluation																				2018-06-11	2018-06-20	2018-07-20	2018-08-04	2018-09-10	2018-12-09
BELSEP / PADA5818-GG SFQ / Fourniture d'équipements d'entretien pour améliorer les parcelles communautaires agricoles des cultures maraichères	IDA / 0010	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Demande de prêt	Limité	Single Stage - One Event	46,947.00	0.00	En attente d'évaluation																					2018-06-20	2018-07-02	2018-08-22		

RECFP / PANDA5832-GO RFQ / Financement des activités pilotiques pour la production de riz élevées par science propriété par INRAR	IDA / 6030	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prêt	Liquid	Single Stage - One Event	27,900.00	0.00	En attente Évaluation											2019-04-04													2018-07-02	2019-09-23				
RECFP / PANDA5809-GO SR / Production de riz de riz, d'assess par la Innovation LEDEVAF de INAR	IDA / 6030	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Prise de décision de gr à gr	Direct		166,667.00	0.00	En attente Évaluation	2018-05-01											2018-05-26											2018-08-24	2019-06-24					
RECFP / PANDA5809-GO SR / Production de riz élevées par science propriété et évaluation des risques pilotes par LEDEVAF par INRAR	IDA / 6030	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Prise de décision de gr à gr	Direct		220,000.00	0.00	En attente Évaluation	2018-05-01												2018-05-26											2018-08-24	2019-06-24				
RECFP / PANDA5812-GO RFB / Financement des zones au profit de ASAR (1), SPA (2), et au profit de la FEMCO (3), la FEMCO (4) et la FEMCO (5) et la FEMCO (6) et le FEMCO (7) et le FEMCO (8) et le FEMCO (9) et le FEMCO (10)	IDA / 6030	Value Chain Coordination and Agricultural Planning	A posteriori	Appel d'offre	Opere - National	Single Stage - One Event	323,000.00	0.00	En attente Évaluation	2018-05-08					2018-06-12							2018-05-22												2018-08-02	2018-11-01			
RECFP / PANDA5814-GO RFQ / Financement de la gestion au profit de engagements de riz de riz pour le renouveau de la production d'eau	IDA / 6030	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prêt	Liquid	Single Stage - One Event	63,333.00	0.00	En attente Évaluation													2018-11-04													2018-12-10	2019-02-07		
RECFP / PANDA5815-GO RFB / Financement l'engagement des unités de modernisation de riz élevées	IDA / 6030	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructure	A posteriori	Appel d'offre	Opere - National	Single Stage - One Event	220,000.00	0.00	Annulé	2018-05-20					2018-07-04								2018-04-26												2018-09-11	2018-11-09		
RECFP / PANDA5817-GO RFB / Financement l'engagement des Unités rizières	IDA / 6030	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructure	A posteriori	Appel d'offre	Opere - National	Single Stage - One Event	166,667.00	0.00	Annulé	2018-06-01					2018-07-20								2018-04-20												2018-09-20	2018-12-19		
RECFP / PANDA5818-GO RFQ / Production, édition et diffusion de plaquettes de riz, riz, riz, riz, riz, Micro-irrigation, habillage de production de technologie	IDA / 6030	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Demande de prêt	Liquid	Single Stage - One Event	16,667.00	0.00	Annulé														2018-03-13													2018-07-17	2018-07-17	
RECFP / PANDA5798-GO SR / Production de riz élevées par science propriété de riz	IDA / 6030	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Prise de décision de gr à gr	Direct		300,000.00	0.00	Annulé	2018-05-20													2018-04-24													2018-07-02	2018-10-01	
RECFP / PANDA5805-GO RFB / Financement évaluation et modernisation des équipements riziers II Cien An - 2 Switch Zone, et des riziers pour l'habillage rizier (2 zones) et un rizier de 80 RFA	IDA / 6030	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Appel d'offre	Opere - National	Single Stage - One Event	220,000.00	0.00	Annulé	2018-04-28					2018-05-05								2018-04-26														2018-07-26	2018-10-24
RECFP / PANDA5811-GO RFQ / Financement et évaluation des plaques d'habillage des riziers de PwCAD	IDA / 6030	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Demande de prêt	Liquid	Single Stage - One Event	8,333.00	0.00	Annulé														2018-02-05														2018-04-02	2018-07-02
RECFP / PANDA5807-GO RFQ / Financement et évaluation des unités de habillage rizier (10 et au riz de PwCAD	IDA / 6030	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Demande de prêt	Liquid	Single Stage - One Event	8,333.00	0.00	Annulé														2018-04-24														2018-07-02	2018-08-01
RECFP / PANDA5824-GO SR / Production de riz élevées par science propriété	IDA / 6030	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Prise de décision de gr à gr	Direct		80,000.00	0.00	Annulé	2017-12-28													2018-01-02														2018-03-28	2018-08-02
RECFP / PANDA5824-GO SR / Production de riz élevées par science propriété (INRAR)	IDA / 6030	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Prise de décision de gr à gr	Direct		27,667.00	0.00	Annulé	2017-12-28													2018-01-02														2018-03-28	2018-08-02
RECFP / PANDA5815-GO RFQ / Financement l'engagement au profit de Unités Rizières de la Zone (Ménage, Compensateur Eau, pH, saler et traitement, Réhabilitation, Réhabilitation, Hydrogénation, Rizier de rizier etc.)	IDA / 6030	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prêt	Liquid	Single Stage - One Event	61,670.00	0.00	Annulé														2018-01-20														2018-03-17	2018-08-13
RECFP / PANDA5816-GO RFB / Financement de riz élevées par science propriété de riz	IDA / 6030	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Appel d'offre	Opere - National	Single Stage - One Event	615,363.00	0.00	Annulé	2018-02-15					2018-02-20								2018-02-09														2018-05-11	2018-08-11

BA1CF / PADA18274-GO SPQ / Fourniture d'équipement et de services pour appuyer les bénéficiaires de PADA NUTESTION dans la production intégrée (matériel et biologique)	IDA / 0030	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Appel d'offre	Opes - National	Single Stage - One Event	250,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-01-11	2019-03-30		2019-04-19	2019-05-04	2019-06-01	2019-06-20
BA1CF / PADA18147-GO SPQ / Fourniture d'équipement, main-d'œuvre, subventions, améliorations technologiques, services, etc.) au profit des producteurs de riz de pôle 1	IDA / 0030	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Event	60,000.00	0.00	En attente d'exécution									2019-01-05			2019-04-09		2019-07-08
BA1CF / PADA18149-GO SPQ / Fourniture de 50 lots d'équipement agricole au profit de 50 groupements de Semences Agraires des pôles 1 et 2	IDA / 0030	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Event	11,000.00	0.00	En attente d'exécution									2019-01-05			2019-04-06		2019-07-08
BA1CF / PADA18148-GO SPQ / Fourniture de plants d'orange, pample, et tamaris et des services (travaux, prêt d'engrais, fertilisation) dans le cadre de la promotion de l'agroécologie de PADA FA au profit des bénéficiaires de PADA Nutition	IDA / 0030	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Event	60,000.00	0.00	En attente d'exécution									2019-01-05			2019-04-09		2019-07-08
BA1CF / PADA18145-GO SPQ / Fourniture de 250 Sapes intelligents et les équipements de fabrication des briques pour la fabrication des salles vides de six zones rurales identifiées ailleurs dans les zones d'intervention des crues	IDA / 0030	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Event	10,000.00	0.00	En attente d'exécution									2019-01-05			2019-04-06		2019-07-08
BA1CF / PADA18146-GO SPQ / Fourniture de matériel/agriculture au profit de 30 organisations pour la production de plants grille étendue	IDA / 0030	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Event	50,000.00	0.00	En attente d'exécution									2019-01-05			2019-04-06		2019-07-08
BA1CF / PADA18011-GO SPQ / Fourniture de 600 plants pour la production d'élevage	IDA / 0030	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Appel d'offre	Opes - National	Single Stage - One Event	416,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-02-07	2019-03-11		2019-05-14	2019-05-29	2019-05-31	2019-06-03
BA1CF / PADA18079-GO SPQ / Fourniture de programmes (Méthode YPV) pour le campagne de vaccination édition 2019	IDA / 0030	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Event	61,000.00	0.00	En attente d'exécution									2019-04-02			2019-05-29		2019-11-24
BA1CF / PADA18178-GO CO-BSPQ / Fourniture de 500 sacs pour les sacs au profit des bénéficiaires de PADA NUTESTION	IDA / 0030	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Event	20,000.00	0.00	En attente d'exécution									2019-01-05			2019-08-20		2019-08-28
BA1CF / PADA18178-GO CO-BSPQ / Services d'équipement pour l'édition de matériel de formation et support éducatif de PADA NUTESTION	IDA / 0030	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Event	14,000.00	0.00	En attente d'exécution									2019-07-20			2019-09-14		2019-11-14
BA1CF / PADA18179-GO CO-BSPQ / Fourniture de matériel des sacs de riz C40 et 500 pour la promotion	IDA / 0030	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Event	14,000.00	0.00	En attente d'exécution									2019-09-09			2019-11-25		2020-05-21
BA1CF / PADA18176-GO CO-BSPQ / Fourniture d'équipement au profit des bénéficiaires de PADA Nutrition	IDA / 0030	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Event	25,000.00	0.00	En attente d'exécution									2019-07-09			2019-08-24		2019-09-21
BA1CF / PADA18179-GO CO-BSPQ / Fourniture d'équipement pour l'édition	IDA / 0030	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Event	21,000.00	0.00	En attente d'exécution									2019-07-09			2019-08-21		2019-09-21
BA1CF / PADA18178-GO CO-BSPQ / Fourniture de 100 unités de transformation de riz au profit des bénéficiaires agroécologiques de saps PADA Nutrition	IDA / 0030	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Event	62,000.00	0.00	En attente d'exécution									2019-10-20			2019-11-21		2020-05-21
BA1CF / PADA18191-GO CO-BSPQ / Fourniture d'équipement agricole, services, main-d'œuvre, matériel agricole, équipements, etc.) au profit des bénéficiaires d'assainissement	IDA / 0030	Value Chain Coordination and Agricultural Planning	A posteriori	Appel d'offre	Opes - National	Single Stage - One Event	140,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-01-11	2019-03-20		2019-06-19	2019-07-04	2019-08-04	2019-11-02
BA1CF / PADA18190-GO CO-BSPQ / Fourniture d'équipement de matériel agricole	IDA / 0030	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructure	A posteriori	Appel d'offre	Opes - National	Single Stage - One Event	180,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-09-14	2019-09-21		2019-10-21	2019-11-07	2019-12-01	2020-03-04

BVCFP / PADA 11945 COBRN / Fourniture de semences FLORONELLE D'AMONCEAU AC PROUT DE L'AGENCE DE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE AGRICOLE 4	IDA / 0130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prêt	Limité	Single Stage - One Entrée	90,000.00	0.00	En attente Évaluation											2019-07-30									2019-09-04	2020-03-22					
BVCFP / PADA 11946 COBRN / Fourniture de semences pour la production de PADA FA	IDA / 0130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prêt	Limité	Single Stage - One Entrée	90,000.00	0.00	En attente Évaluation											2019-07-30										2019-09-04	2020-03-22				
BVCFP / PADA 087260A SIE / Fourniture de matériel agricole pour la production de PADA FA	IDA / 0130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Présentation de matériel de gr à gr	Non		160,000.00	0.00	En attente Évaluation											2019-02-28		2019-04-02								2019-05-07	2019-08-02				
BVCFP / PADA 30720 COBRN / Fourniture d'intrants pour la production de PADA FA	IDA / 0130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prêt	Limité	Single Stage - One Entrée	95,000.00	0.00	En attente Évaluation																						2019-11-14	2020-05-06			
BVCFP / PADA 30720 COBRN / Fourniture de matériel agricole pour la production de PADA FA	IDA / 0130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Présentation de matériel de gr à gr	Non		200,000.00	0.00	En attente Évaluation											2019-06-12		2019-08-17										2019-10-02	2020-01-29		
BVCFP / PADA 11947 COBRN / Fourniture de matériel agricole pour la production de PADA FA	IDA / 0130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prêt	Limité	Single Stage - One Entrée	93,330.00	0.00	En attente Évaluation																							2019-11-19	2020-05-17		
BVCFP / PADA 11970 COBRN / Fourniture de matériel agricole pour la production de PADA FA	IDA / 0130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prêt	Limité	Single Stage - One Entrée	11,000.00	0.00	En attente Évaluation																								2019-11-14	2020-05-17	
BVCFP / PADA 11988 COBRN / Fourniture de matériel agricole pour la production de PADA FA	IDA / 0130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A priori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - One Entrée	5,000,000.00	0.00	En cours Évaluation	2019-12-05	2020-01-02	2020-05-08																					2020-03-26	2020-04-02	
BVCFP / PADA 11240 COBRN / Fourniture de matériel agricole pour la production de PADA FA	IDA / 0130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A priori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - One Entrée	5,000,000.00	0.00	En cours Évaluation	2019-12-09	2020-01-17	2020-01-17																						2020-03-26	2020-06-20
BVCFP / PADA 11288 COBRN / Fourniture de matériel agricole pour la production de PADA FA	IDA / 0130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prêt	Limité	Single Stage - One Entrée	100,000.00	0.00	En attente Évaluation																									2020-03-12	2020-06-10
BVCFP / PADA 11270 COBRN / Fourniture de matériel agricole pour la production de PADA FA	IDA / 0130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prêt	Limité	Single Stage - One Entrée	10,000.00	0.00	En attente Évaluation																									2020-03-12	2020-06-12
BVCFP / PADA 11211 COBRN / Fourniture d'intrants pour la production de PADA FA	IDA / 0130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prêt	Limité	Single Stage - One Entrée	20,000.00	0.00	En attente Évaluation																									2020-03-12	2020-06-13
BVCFP / PADA 11281 COBRN / Fourniture d'intrants pour la production de PADA FA	IDA / 0130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Entrée	160,000.00	0.00	En attente Évaluation																									2020-05-17	2020-08-12
BVCFP / PADA 11297 COBRN / Fourniture de matériel agricole pour la production de PADA FA	IDA / 0130	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Entrée	160,000.00	0.00	En attente Évaluation																									2020-05-08	2020-08-18

RECFP / PADA 10200-00-0821 / Programme d'activités agricoles (plans de travail, soutien de planification, soutien de suivi, soutien de plans et des livrables au profit des bénéficiaires de P2DA-Stratien	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope	424,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-10-02	2020-02-01	2020-03-31	2020-04-01	2020-04-07	2020-10-24
RECFP / PADA 10010-00-0822 / Programme de soutien technique à la gestion des projets et à la planification des projets de P2DA-Stratien	IDA / 0010	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	500,000.00	0.00	En attente d'évaluation		2020-04-09			2020-08-04	2020-08-02
RECFP / PADA 10010-00-0823 / Programme de soutien technique à la gestion des projets et à la planification des projets de P2DA-Stratien	IDA / 0010	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d'évaluation		2020-04-09			2020-06-10	2020-06-08
RECFP / PADA 10020-00-0824 / Programme de soutien technique à la planification des projets de P2DA-Stratien	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d'évaluation		2020-04-09			2020-05-01	2020-05-19
RECFP / PADA 10040-00-0825 / Programme de soutien technique à la planification des projets de P2DA-Stratien	IDA / 0010	Value Chain Coordination and Agricultural Planning	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	62,133.00	0.00	En attente d'évaluation		2020-03-05			2020-06-17	2020-06-15
RECFP / PADA 10210-00-0826 / Programme de soutien technique à la planification des projets de P2DA-Stratien	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope	201,323.11	0.00	En attente d'évaluation	2020-04-01	2020-04-06	2020-05-08	2020-05-02	2020-07-07	2020-12-07

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (VN)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Desk Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
RECFP / PADA 10050-00-0827 / Programme de soutien technique à la planification des projets de P2DA-Stratien	IDA / 0010	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	42,750.00	0.00	En attente d'évaluation							2018-01-30									2018-03-08	2018-03-04		
RECFP / PADA 10050-00-0828 / Programme de soutien technique à la planification des projets de P2DA-Stratien	IDA / 0010	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	42,750.00	0.00	En attente d'évaluation							2017-11-05									2017-12-20	2018-10-20		
RECFP / PADA 10050-00-0829 / Programme de soutien technique à la planification des projets de P2DA-Stratien	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Passation de marché de gr à gr	Direct		6,547.00	0.00	En attente d'évaluation				2017-12-20	2018-01-02											2018-01-02	2018-02-22		
RECFP / PADA 10050-00-0830 / Programme de soutien technique à la planification des projets de P2DA-Stratien	IDA / 0010	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	16,497.00	0.00	En attente d'évaluation							2018-02-20									2018-06-17	2018-07-17		
RECFP / PADA 10050-00-0831 / Programme de soutien technique à la planification des projets de P2DA-Stratien	IDA / 0010	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Passation de marché de gr à gr	Direct		8,133.00	0.00	En attente d'évaluation				2018-04-08	2018-05-05											2018-05-19	2018-08-18		
RECFP / PADA 10200-00-0832 / Programme de soutien technique à la planification des projets de P2DA-Stratien	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope	300,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-10-02	2020-02-01					2020-03-31	2020-04-15							2020-05-11	2020-11-07			
RECFP / PADA 10200-00-0833 / Programme de soutien technique à la planification des projets de P2DA-Stratien	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope	300,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-10-02	2020-02-01					2020-03-31	2020-04-30								2020-05-02	2020-11-19		
RECFP / PADA 10210-00-0834 / Programme de soutien technique à la planification des projets de P2DA-Stratien	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	25,000.00	0.00	En attente d'évaluation							2020-03-01									2020-04-08	2020-10-23		
RECFP / PADA 10040-00-0835 / Programme de soutien technique à la planification des projets de P2DA-Stratien	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	62,133.00	0.00	En attente d'évaluation							2020-04-06									2020-05-01	2020-09-28		

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and In-Rate Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Unlimited Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

REXCP / PADA 10493-C5 Q205 / Service de consultant pour la évaluation des études techniques et économiques, le matériel et la vérification des termes de référence de siège de ProCAD	IDA / 0010	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Sélection basée sur la qualité et le coût	Open - National		170,940.00	0.00	En cours d'exécution	2017-10-06	2017-10-31	2017-10-31	2018-01-27			2018-03-08	2018-03-14	2018-03-14	2018-03-14	2018-03-14	
REXCP / PADA 10199-C5 C04 / Service de consultant pour la évaluation des études de viabilité à la construction d'un réseau sans fil de radio pour le renforcement et l'entretien de l'approvisionnement de Cameroun	IDA / 0010	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructure	A posteriori	Sélection basée sur les qualifications des candidats	Open - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-15	2018-05-30	2018-06-28				2018-07-05	2018-07-19	2018-07-19	2018-07-19	2018-07-19	
REXCP / PADA 10195-C5 C04 / Renforcement d'un réseau pour le renforcement de 40 agents techniques en appui des actions de production	IDA / 0010	Value Chain Coordination and Agricultural Planning	A posteriori	Sélection basée sur les qualifications des candidats	Open - National		16,867.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-30	2018-05-14	2018-06-04				2018-06-06	2018-06-20	2018-06-20	2018-06-20	2018-06-20	
REXCP / PADA 10494-C5 C04 / Renforcement d'un réseau pour l'accès réseau des projets de ProCAD	IDA / 0010	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Sélection basée sur les qualifications des candidats	Open - National		33,203.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-20	2018-06-03	2018-07-11				2018-07-26	2018-08-17	2018-08-17	2018-08-17	2018-08-17	
REXCP / PADA 10114-C5 C04 / Renforcement de 4 personnel de service aux clients (SAC) pour l'appui des actions de production pour le suivi des micro-projets	IDA / 0010	Value Chain Coordination and Agricultural Planning	A posteriori	Sélection basée sur les qualifications des candidats	Open - International		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-05	2018-06-20	2018-07-11				2018-08-10	2018-08-17	2018-08-17	2018-08-17	2018-08-17	
REXCP / PADA 10157-C5 Q205 / Études APD et la gestion des termes d'engagement de mille (1000) hectares pour le site d'essai et l'essai dans le cadre de la mise en œuvre de PANDA PA	IDA / 0010	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructure	A posteriori	Sélection basée sur la qualité et le coût	Open - International		850,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-20	2018-07-21	2018-08-03		2018-10-03	2018-10-31	2018-12-05	2019-01-08	2019-01-08	2019-01-08	2019-01-08	
REXCP / PADA 10194-C5 C04 / Renforcement d'ONG pour le suivi, contrôle et appui des actions de production	IDA / 0010	Value Chain Coordination and Agricultural Planning	A posteriori	Sélection basée sur le coût, l'impact budgetaire	Open - National		375,000.00	0.00	Annulé	2018-01-15	2018-03-05	2018-03-19			2018-03-08	2018-03-05	2018-03-19	2018-03-19	2018-03-19	2018-03-19	
REXCP / PADA 10191-C5 D001 / Renforcement de 4 personnel d'études pour le suivi et le contrôle des termes de référence de l'approvisionnement et des actions de suivi	IDA / 0010	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructure	A posteriori	Sélection basée sur les qualifications des candidats	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-30	2018-11-20	2019-01-03				2019-03-02	2019-03-08	2019-03-08	2019-03-08	2019-03-08	
REXCP / PADA 10491-C5 C04 / Renforcement d'un réseau technique en appui des actions de production	IDA / 0010	Value Chain Coordination and Agricultural Planning	A posteriori	Sélection basée sur les qualifications des candidats	Open - National		41,867.00	0.00	Annulé	2018-05-20	2018-06-14	2018-07-07				2018-07-14	2018-07-21	2018-07-21	2018-07-21	2018-07-21	
REXCP / PADA 10181 C04Q4 / Renforcement des équipes et appui technique des actions de production en appui des actions de production	IDA / 0010	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructure	A posteriori	Sélection basée sur les qualifications des candidats	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-10	2018-07-25	2018-08-10				2018-08-16	2018-08-30	2018-08-30	2018-08-30	2018-08-30	
REXCP / PADA 10184 C04Q4 / Renforcement d'une institution spécialisée en appui des actions de production	IDA / 0010	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructure	A posteriori	Sélection basée sur les qualifications des candidats	Open - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-10	2018-07-25	2018-08-08				2018-08-15	2018-08-29	2018-08-29	2018-08-29	2018-08-29	
REXCP / PADA 10128 C04Q4 / Renforcement de équipes pour l'appui technique et le suivi des actions de production de 1000 ha pour le site d'essai, l'essai d'essai et l'essai d'essai	IDA / 0010	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructure	A posteriori	Sélection basée sur la qualité et le coût	Open - National		250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-01-10	2018-01-25	2018-02-04		2018-03-05	2018-03-19	2018-03-16	2018-03-28	2018-03-28	2018-03-28	2018-03-28	2018-03-28

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Final Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
REXCP / PADA 10177-C5 D001 / Service de consultant pour l'évaluation technique et économique de la production et de la commercialisation des produits agricoles	IDA / 0010	Adoption of Improved Techniques and Restoration of Productivity	A posteriori	Individual	Limited		13,875.00	0.00	En attente d'exécution	2017-11-15	2017-11-29	2017-12-04			2017-12-14			2018-01-17		
REXCP / PADA 10175-C5 D001 / Service de consultant pour l'évaluation technique et économique de la production et de la commercialisation des produits agricoles	IDA / 0010	Adoption of Improved Techniques and Restoration of Productivity	A posteriori	Individual	Limited		17,094.00	0.00	En attente d'exécution	2017-11-05	2017-11-20	2017-12-07			2017-12-21			2018-01-28		

RECFP / PADA-SE184-C5 INDV / Service de conseil pour l'évaluation des effets des participations des acteurs aux foras, réunions, ateliers et autres activités pendant la phase initiale	IDA / 0010	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individual	Limited		17,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-12-15	2017-12-09	2017-12-27	2018-01-10	2018-02-09
RECFP / PADA-SE185-C5 INDV / Service de conseil pour étudier les impacts du PADA de la phase initiale	IDA / 0010	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individual	Limited		43,750.00	0.00	En attente d'exécution	2017-12-29	2018-03-03	2018-01-10	2018-01-14	2018-02-23
RECFP / PADA-SE195-C5 INDV / Service de conseil pour la mise en œuvre du système de suivi évaluation axé sur le processus de suivi-évaluation de la DDP du MSEP relatives les responsabilités du PAC	IDA / 0010	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individual	Limited		17,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-01-10	2018-01-15	2018-01-22	2018-02-05	2018-03-07
RECFP / PADA-SE200-C5 INDV / Service de conseil pour le suivi à jour et le paramétrage de l'impact de Gestion Financière sur les Écosystèmes arborés FRONDA, FRONDA/FA et PADA SUTELTUD	IDA / 0010	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Évaluation de sensibilité par niveau direct	None		17,000.00	16,495.25	En cours d'exécution	2018-01-05	2018-01-15		2018-03-31	2018-09-17
RECFP / PADA-SE205-C5 INDV / Recensement de zones cibles sur les sites du PADA	IDA / 0010	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Accusé	2018-01-20	2018-02-04	2018-02-11	2018-02-25	2018-05-26
RECFP / PADA-SE275-C5 INDV / Service de conseil pour la production de la cartographie des populations d'élevage	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individual	Limited		16,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-20	2018-04-25	2018-07-12	2018-05-16	2018-09-25
RECFP / PADA-SE284-C5 INDV / Recensement d'une étude sur le statut d'élevage des technologies diffusées par le PADA forages, aménagements, etc. pâturage	IDA / 0010	Value Chain Coordination and Agricultural Planning	A posteriori	Individual	Limited		16,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-02-20	2018-04-24	2018-06-18	2018-06-25	2018-07-05
RECFP / PADA-SE287-C5 INDV / Révision du site Web du ProCSD	IDA / 0010	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individual	Limited		8,333.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-20	2018-05-05	2018-05-19	2018-05-26	2018-07-25
RECFP / PADA-SE288-C5 INDV / Service de conseil pour l'évaluation des modèles d'élevage adaptés aux familles des CFA des Élevés aménagers et autres	IDA / 0010	Value Chain Coordination and Agricultural Planning	A posteriori	Individual	Limited		33,333.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-20	2018-04-25	2018-07-12	2018-05-19	2018-09-18
RECFP / PADA-SE289-C5 INDV / Service de conseil pour appuyer l'AMAM dans l'évaluation de la production de produits d'élevage pour les acteurs des Élevés aménagers et autres	IDA / 0010	Value Chain Coordination and Agricultural Planning	A posteriori	Individual	Limited		33,333.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-20	2018-05-05	2018-05-21	2018-05-28	2018-06-27
RECFP / PADA-SE278-C5 INDV / Recensement d'une étude pluridisciplinaire de conseils pour l'étude de l'effort de PADA Nations	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individual	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-02-20	2018-04-24	2018-06-18	2018-06-25	2018-07-25
RECFP / PADA-SE280-C5 INDV / Recensement d'une étude pluridisciplinaire pour l'étude sur la sécurité alimentaire et la qualité	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individual	Limited		66,667.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-15	2018-06-20	2018-07-05	2018-07-20	2018-09-20
RECFP / PADA-SE287-C5 INDV / Révision l'étude de sensibilité de la production de riz, d'années afin de promouvoir durablement des productions agricoles	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individual	Limited		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-15	2018-06-20	2018-07-05	2018-07-12	2018-09-12
RECFP / PADA-SE290-C5 INDV / Recensement d'expériences sur l'évaluation des sites productifs et sur leur statut de régulation au niveau rural	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individual	Limited		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-15	2018-06-20	2018-07-05	2018-07-20	2018-09-20
RECFP / PADA-SE292-C5 INDV / Plan directeur à l'échelle de la qualité des jeux de zones agricoles possibles par les services appuyés par le PADA	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individual	Limited		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-29	2018-07-04	2018-07-19	2018-07-27	2018-09-27

RECFP / PADA 5845-CE CDE / Appui des services de planification avec les CDDA opérationnelles pour la mise en œuvre du paquet d'interventions du PISA-Statistique	IDA / 0030	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Sélection de consultants par retour direct	Non		219,575.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-30	2018-06-30			2018-07-08	2018-07-07
RECFP / PADA 6619-CE CDE / Appui à la mise en œuvre des outils existants par le secteur technique / Appui à la mise en œuvre des services de planification de personnel, plans de formation	IDA / 0030	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par retour direct	Non		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-30	2018-06-30			2018-08-11	2018-09-12
RECFP / PADA 7393-CE END / Renforcement de l'aide de la mise en œuvre des services de planification de personnel de la police locale	IDA / 0030	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-11	2018-08-31	2018-01-23		2018-02-04	2018-03-23
RECFP / PADA 5847-CE END / Renforcement des capacités individuelles pour appuyer l'élaboration de plans de formation sur la diversification agricole sensible à la nutrition	IDA / 0030	Value Chain Coordination and Agricultural Planning	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2018-05-30	2018-06-30	2018-06-19		2018-07-08	2018-08-28
RECFP / PADA 5848-CE END / Renforcement d'un consultant individuel pour l'élaboration des plans de formation sur la diversification agricole sensible à la nutrition et le renforcement des capacités	IDA / 0030	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individual	Limited		16,000.00	0.00	Annulé	2018-05-30	2018-06-30	2018-06-18		2018-08-25	2018-07-25
RECFP / PADA 5847-CE END / Renforcement d'une équipe pluridisciplinaire pour réaliser un état des lieux par secteur et former les bénéficiaires sur les techniques de sélection	IDA / 0030	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individual	Limited		60,000.00	0.00	Annulé	2018-05-30	2018-06-30	2018-06-18		2018-08-25	2018-07-25
RECFP / PADA 5848-CE END / Soutenir un consultant individuel international pour l'élaboration de plans de formation dans le secteur de l'aquaculture	IDA / 0030	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individual	Limited		48,233.00	0.00	Annulé	2018-06-15	2018-07-31	2018-08-30		2018-07-05	2018-08-20
RECFP / PADA 5837-CE END / Service de consultant pour la conception et mise en place d'un plan d'activités de suivi pour le renforcement des capacités des acteurs locaux (évaluation)	IDA / 0030	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individual	Limited		17,000.00	0.00	Annulé	2018-01-18	2018-03-31	2018-01-30		2018-02-11	2018-03-15
RECFP / PADA 5891-CE END / Service de consultant pour la sélection de bureaux d'études pour élaborer les documents techniques d'exécution des interventions	IDA / 0030	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A posteriori	Individual	Limited		17,000.00	0.00	Annulé	2017-11-30	2017-12-05	2017-12-12		2017-12-28	2018-01-05
RECFP / PADA 5838-CE END / Service de consultant pour l'élaboration de la mise en œuvre de plans de gestion ou ceux de la planification globale pour une diversification des actions	IDA / 0030	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individual	Limited		14,188.00	0.00	Annulé	2017-12-30	2017-12-05	2018-01-01		2018-01-15	2018-02-14
RECFP / PADA 6615-CE END / Renforcement de deux CDD consultants individuels pour l'élaboration de la stratégie nationale de l'agriculture sensible à la nutrition avec la Direction de l'Alimentation et de la Nutrition Aquatique (DANA) pour PISA-NUTRITION	IDA / 0030	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individual	Limited		22,223.00	0.00	En attente d'exécution	2018-09-30	2018-10-31	2018-11-01		2018-12-30	2019-06-18
RECFP / PADA 6617-CE END / Renforcement d'un consultant individuel pour la réalisation de l'état des lieux de la mise en œuvre des services de planification de personnel de la police locale de PISA	IDA / 0030	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-18	2018-10-31	2018-11-12		2018-12-18	2019-05-18
RECFP / PADA 6618-CE END / Étude de faisabilité de reforme de la justice avec un budget limité	IDA / 0030	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A posteriori	Individual	Limited		16,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-30	2018-11-04	2018-11-25		2018-12-20	2019-05-28
RECFP / PADA 6613-CE END / Renforcement d'un consultant individuel pour la réalisation de l'état des lieux existants des travaux de réhabilitation d'un barrage existant à l'Université d'Agartala	IDA / 0030	Sector Program Coordination and Project Management	A posteriori	Individual	Limited		16,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-25	2018-10-30	2018-11-20		2018-12-01	2019-06-21

RECFP / PADA 8553-CE INDV / Aide Environnementale de Lac Toubo	IDA / 0010	Sector Program Coordination and Project Management	A partner	Individual	Linked		50,000.00	0.00	En attente Financement	2018-10-20	2018-10-25	2018-11-05	2018-12-20	2019-06-18	
RECFP / PADA 8523-CE INDV / Etude pour l'industrialisation de la semencerie d'horticulture des activités des Cooperatives de Producteurs Agricoles COPROA	IDA / 0010	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructure	A partner	Individual	Linked		20,000.00	0.00	En attente Financement	2018-10-30	2018-07-11	2018-11-04	2018-11-05	2018-12-30	2019-06-28
RECFP / PADA 30736- CE/CEM / Coopération avec les mandataires techniques internationaux pour la modernisation et la dynamisation de la riziculture et des petits rizières	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A partner	Selection de consultants par concours direct	None		433,333.00	0.00	En attente Financement	2018-09-14	2018-08-28		2019-10-17	2019-12-18	
RECFP / PADA 30775- CE/CEM / Coopération avec 3 Mandataires techniques pour la modernisation de l'irrigation et de la petite riziculture	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A partner	Selection de consultants par concours direct	None		110,000.00	0.00	En attente Financement	2018-07-15	2018-07-25		2019-08-22	2019-10-21	
RECFP / PADA 8546-CE INDV / Renforcement d'un comité local de gestion pour la planification et la gestion des services de l'eau	IDA / 0010	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructure	A partner	Individual	Linked		40,000.00	0.00	Assuré	2018-10-30	2018-11-04	2018-11-05	2018-12-30	2019-06-28	
RECFP / PADA 3536-CE INDV / Service de consultant pour l'élaboration du BTE individuel multisectoriel pour le petit élevage	IDA / 0010	Sector Program Coordination and Project Management	A partner	Individual	Linked		14,180.00	0.00	Assuré	2018-01-22	2018-01-27	2018-02-01	2018-02-17	2018-03-19	
RECFP / PADA 30796- CE/INDV / Service d'un consultant individuel pour l'étude d'appui pour la mise en place des unités de transformation au niveau des TSDOP	IDA / 0010	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructure	A partner	Individual	Linked		16,666.00	0.00	En attente Financement	2018-05-15	2018-05-20	2018-05-27	2019-06-10	2019-06-09	
RECFP / PADA 30798- CE/INDV / SÉCRÉTARIAT D'UN COMITÉ LOCAL POUR LA PRÉPARATION DU PLAN DE GESTION DES TERRAINS POUR PACIFIQUE	IDA / 0010	Sector Program Coordination and Project Management	A partner	Individual	Linked		20,000.00	0.00	Assuré	2018-01-25	2018-03-31	2018-04-08	2018-04-30	2018-05-20	
RECFP / PADA 30792- CE/INDV / SÉCRÉTARIAT D'UN COMITÉ LOCAL POUR L'ÉLABORATION DU CADRE DE POLITIQUE DE RECONSTRUCTION DES POPULATIONS D'UPU PACIFIQUE	IDA / 0010	Sector Program Coordination and Project Management	A partner	Individual	Linked		20,000.00	0.00	Assuré	2018-01-25	2018-03-31	2018-04-08	2018-04-30	2018-05-20	
RECFP / PADA 30791- CE/INDV / Renforcement d'un Comité local individuel pour l'élevage de l'abeille au Centre Environnemental et Social CESOP PACIFIQUE	IDA / 0010	Sector Program Coordination and Project Management	A partner	Individual	Linked		20,000.00	0.00	Assuré	2018-01-25	2018-03-31	2018-04-08	2018-04-30	2018-05-20	
RECFP / PADA 3084-CE INDV / Induction des commissaires individuels pour l'organisation de l'appui de l'élevage dans le travail de MAPP	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A partner	Individual	Linked		40,000.00	0.00	En attente Financement	2018-07-11	2018-07-14	2018-07-21	2019-06-11	2019-09-15	
RECFP / PADA 30728- CE/INDV / Renforcement de 2 comités individuels pour l'organisation de l'appui de l'élevage et la modernisation des projets et programmes de MAPP	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A partner	Individual	Linked		32,000.00	0.00	En attente Financement	2018-08-15	2018-08-08	2018-08-23	2019-10-15	2019-11-14	
RECFP / PADA 30726- CE/INDV / Renforcement d'un comité local individuel pour l'industrialisation de la riziculture traditionnelle au Centre	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A partner	Individual	Linked		14,180.00	0.00	En attente Financement	2018-04-15	2018-04-20	2018-05-11	2019-06-11	2019-08-14	
RECFP / PADA 30729- CE/INDV / Renforcement d'un comité local individuel pour l'étude d'appui de la modernisation des effluents de l'élevage de l'élevage	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A partner	Individual	Linked		25,000.00	0.00	En attente Financement	2018-09-01	2018-08-07	2018-09-14	2019-08-28	2019-11-27	
RECFP / PADA 32348- CE/INDV / Renforcement d'un comité local individuel pour l'étude de la modernisation de la production de riz, d'appui à une communauté	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A partner	Individual	Linked		40,000.00	0.00	En attente Financement	2018-09-19	2018-08-24	2018-10-15	2019-11-19	2020-05-17	
RECFP / PADA 30730- CE/CEM / Coopération avec la PSA LAOISE pour la modernisation d'une modernisation de l'élevage	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A partner	Selection de consultants par concours direct	None		20,000.00	0.00	En attente Financement	2018-09-19	2018-09-29		2019-12-01	2020-10-02	

<p>BLICP / PADA 12876 CS/DEV / Renforcement d'un consultant individuel pour la réalisation d'un plan d'évaluation de fonctionnement des cultures annuelles vivrières</p>	IDA / 0010	Value Chain Coordination and Agricultural Planning	A postérieur	Individual	Liméon	22,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-19	2019-09-24	2019-10-15	2019-11-19	2020-05-17	
<p>BLICP / PADA 12885 CS/DEV / Renforcement d'un consultant individuel pour la réalisation d'un plan d'évaluation de fonctionnement des cultures annuelles vivrières producteur de la Région ouest</p>	IDA / 0010	Value Chain Coordination and Agricultural Planning	A postérieur	Individual	Liméon	22,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-02	2019-09-07	2019-09-28	2019-11-02	2020-04-08	
<p>BLICP / PADA 12886 CS/DEV / Renforcement d'un consultant individuel pour l'évaluation de niveau de l'impact dans le cadre du contrôle des ressources agricoles</p>	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A postérieur	Individual	Liméon	16,666.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-19	2019-09-27	2019-09-24	2019-10-15	2019-11-19	2020-05-17
<p>BLICP / PADA 12876 CS/DEV / Renforcement d'un consultant pour l'évaluation de diagnostic des exploitations des producteurs et éleveurs de petite ruminants</p>	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A postérieur	Individual	Liméon	16,666.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-24	2019-09-28	2019-09-28	2019-10-28	2019-11-04	2020-05-22
<p>BLICP / PADA 12877 CS/DEV / Renforcement d'un consultant individuel pour l'étude sur l'état de l'innovation de 4 technologies IRR, Plan d'activités individuelles, sage d'activités de type LTDI, sur de passer niveau premier par le PADA sur la revue des activités</p>	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A postérieur	Individual	Liméon	16,666.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-10	2019-02-15	2019-02-17	2019-03-03	2019-09-19	
<p>BLICP / PADA 12824 CS/DEV / Renforcement d'un consultant individuel pour le diagnostic des exploitations des éleveurs appuis par le PADA-FA</p>	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A postérieur	Individual	Liméon	16,666.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-10	2019-02-15	2019-02-20	2019-03-01	2019-09-20	
<p>BLICP / PADA 12826 CS/DEV / Renforcement d'un consultant individuel pour le diagnostic des exploitations des petits ruminants appuis par le PADA-FA</p>	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A postérieur	Individual	Liméon	16,666.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-10	2019-04-08	2019-02-15	2019-02-20	2019-02-10	2019-05-09
<p>BLICP / PADA 12827 CS/DEV / Service de consultant pour la réalisation de recherche des infrastructures et équipement des projets avec ProCAD plans initiale et planer architecturale</p>	IDA / 0010	Development/Rehabilitation of Irrigation and Market Infrastructures	A postérieur	Individual	Liméon	22,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-10	2019-02-15	2019-02-20	2019-02-20	2019-05-29	
<p>BLICP / PADA 12880 CS/DEV / Renforcement d'un consultant agronomiste pour l'évaluation finale de PADA Nutrition</p>	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A postérieur	Individual	Liméon	16,666.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-10	2019-04-29	2019-02-15	2019-02-20	2019-02-20	2019-05-29
<p>BLICP / PADA 12810 CS/DEV / Renforcement d'un consultant individuel pour l'évaluation des modes de production et pratiques de petit ruminants au niveau des producteurs éleveurs</p>	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A postérieur	Individual	Liméon	16,666.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-10	2019-02-15	2019-02-20	2019-02-20	2019-05-29	
<p>BLICP / PADA 12811 CS/DEV / Renforcement d'un consultant individuel pour l'évaluation d'un référéntiel sur PADA- Nutrition</p>	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A postérieur	Individual	Liméon	16,666.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-10	2019-02-15	2019-02-20	2019-02-20	2019-05-29	
<p>BLICP / PADA 12812 CS/DEV / Renforcement d'un consultant individuel pour l'évaluation d'un diagnostic de exploitation sur les aspects de la prise en compte du genre dans les interventions de PADA- FA</p>	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A postérieur	Individual	Liméon	16,666.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-10	2019-02-15	2019-02-17	2019-02-27	2019-05-26	
<p>BLICP / PADA 12828 CS/DEV / Renforcement d'un consultant agronomiste pour développer et diffuser les activités sur les pratiques élevageuses</p>	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A postérieur	Individual	Liméon	16,666.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-10	2019-04-29	2019-02-15	2019-02-20	2019-02-27	2019-03-07
<p>BLICP / PADA 12838 CS/DEV / Renforcement d'un consultant agronomiste pour l'évaluation finale de PADA Nutrition</p>	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A postérieur	Individual	Liméon	16,666.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-10	2019-04-29	2019-02-15	2019-04-05	2019-05-14	2019-07-09

<p>RECFP / PADA 12289 CSINRY / Renforcement des connaissances pour la réalisation des RECF, suivi microéconomique, Production animale et des PDR des deux projets</p>	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A partner	Individual	Limited	10,000,000	0.00	En œuvre France	2009-01-05	2009-03-10	2009-03-31	2009-05-05	2009-07-04
<p>RECFP / PADA 18824 CSINRY / Renforcement d'un consultant individuel pour accompagner les unités de transformation d'élevage au sein pour leur certification HACCP et Agrément CEE/CAO et CEMSA.</p>	IDA / 0010	Value Chain Coordination and Agricultural Planning	A partner	Individual	Limited	10,000,000	0.00	En œuvre France	2009-04-15	2009-04-27	2009-04-30	2009-05-11	2009-05-18
<p>RECFP / PADA 18825 CSINRY / Renforcement d'un consultant individuel pour accompagner les unités de transformation de produits végétaux au sein pour leur certification HACCP et Agrément CEE/CAO et CEMSA.</p>	IDA / 0010	Value Chain Coordination and Agricultural Planning	A partner	Individual	Limited	10,000,000	0.00	En œuvre France	2009-04-15	2009-04-27	2009-04-30	2009-05-05	2009-05-26
<p>RECFP / PADA 18887 CSINRY / Renforcement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude sur l'état de l'élevage et la contribution de la technologie sur le système de référence innovant sur le revenu des bénéficiaires</p>	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A partner	Individual	Limited	10,000,000	0.00	En œuvre France	2009-04-15	2009-04-27	2009-04-30	2009-05-03	2009-05-17
<p>RECFP / PADA 18890 CSINRY / Renforcement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude sur l'état de l'élevage et la contribution de la technologie sur les élevages productifs intégrés sur le revenu des bénéficiaires</p>	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A partner	Individual	Limited	10,000,000	0.00	En œuvre France	2009-04-15	2009-04-27	2009-04-30	2009-05-03	2009-05-17
<p>RECFP / PADA 18892 CSINRY / Renforcement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude sur l'état de l'élevage et la contribution de la technologie sur les élevages élevés de type 1/2/3 sur le revenu des bénéficiaires</p>	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A partner	Individual	Limited	10,000,000	0.00	En œuvre France	2009-04-15	2009-04-27	2009-04-30	2009-05-03	2009-05-17
<p>RECFP / PADA 18893 CSINRY / Renforcement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude sur l'état de l'élevage et la contribution de la technologie sur le revenu des bénéficiaires</p>	IDA / 0010	Adoption of Improved Technologies and Restoration of Productivity	A partner	Individual	Limited	10,000,000	0.00	En œuvre France	2009-04-15	2009-04-27	2009-04-30	2009-05-03	2009-05-17