

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [country] [Project name] [P-number]

Project Implementation agency: [insert legal name]

Date of the Procurement Plan: [insert date]

Period covered by this Procurement Plan: [insert from – to period]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [insert appropriate references to the national procurement legislation], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state “Not Applicable”*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state “Not Applicable”*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

PROCUREMENT PLAN Brazil : Amazon Sustainable Landscapes Project

General Information

Country: Brazil **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-12-19
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not) 2020-02-19
Project ID: P158000 **GNP Date:**
Project Name: Amazon Sustainable Landscapes Project
Loan / Credit No.: TF / A6056
Executing Agency(ies): INTERNATIONAL CONSERVANCY

WORKS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-CI-86340.CW.RFB / Contratação de serviço técnico PJ para construção de um viveiro contemplando a elaboração do projeto técnico, a construção da obra e o sistema de irrigação - SEMA AM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		24.924.01	0.00	Cancelado								2019-02-05								2019-04-02		2019-09-29
BR-CI-90940.CW.RFB / Serviço técnico para reforma do galpão de trabalho, casas de vegetação, de sombra e de adubação e escritório administrativo - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Propostas	Open - National	Single Stage - One Envelope		182.370.82	0.00	Implementação Pendente				2020-01-10				2020-01-15				2020-02-26			2020-03-27		2020-05-01	2020-10-28
BR-CI-90922.CW.RFB / Serviços técnicos para a perfuração e construção de um poço artesiano, incluindo caixa e bomba d'água - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		30.286.14	0.00	Implementação Pendente								2020-04-21								2020-06-16	2020-12-13	
BR-CI-90943.CW.RFB / Construção de base de apoio para vigilância e monitoramento do pesado na Resex Lago da Cunã - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		42.553.19	0.00	Implementação Pendente								2019-03-24								2019-05-19	2019-11-15	
BR-CI-90927.CW.RFB / Contratação de serviço técnico para a construção do viveiro de mudas - SEDAM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		82.066.00	0.00	Implementação Pendente								2020-07-06								2020-08-31	2021-02-27	

GOODS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-CI-90843.GO.RFQ / Aquisição de camera fotografica - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		367.78	0.00	Implementação Pendente								2019-04-20								2019-06-15	2019-12-12	
BR-CI-90437.GO.RFQ / Aquisição de data show - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		607.90	0.00	Implementação Pendente								2019-02-23								2019-04-20	2019-10-17	

BR/CI/90007-CS-CQS / Consultoria PJ para a elaboracao de documento tecnico demonstrando possiveis cenarios de manutencao de conectividade versus beneficios dos empreendimentos frente as vulnerabilidades da bacia do Tapajós - ICMBio	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	60,790.27	0.00	Implementação Pendente	2019-02-15	2019-03-08	2019-04-21							2019-05-21	2019-06-25	2019-12-22
BR/CI/90412-CS-CQS / contratação de consultoria PJ para análise de Cadastro Ambiental Rural - CAR, na Plataforma SICARPA baseados na sala de análise da DIOREDESEMAS-PA - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	75,987.84	0.00	Implementação Pendente	2019-01-21	2019-02-11	2019-03-27							2019-04-26	2019-05-31	2019-11-27
BR/CI/90011-CS-CQS / Contratacao de consultoria PJ para realizaco do estudo fisico e antropico - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	22,796.35	0.00	Implementação Pendente	2019-03-04	2019-03-25	2019-05-08							2019-06-07	2019-07-12	2020-01-08
BR/CI/90290-CS-CQS / Contratacao de consultoria para realizar diagnostico para concessao florestal - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	30,395.14	0.00	Em fase de Implementação	2019-12-01	2019-12-22	2020-02-04							2020-03-05	2020-04-09	2020-10-06
BR/CI/89968-CS-CQS / Contratacao de consultoria PJ para desenvolvimento de TAG RFID - SFB	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	60,790.27	0.00	Implementação Pendente	2019-06-01	2019-06-22	2019-08-05							2019-09-04	2019-10-09	2020-04-06
BR/CI/90017-CS-CQS / Contratacao de consultoria juridica para assessoramento para execucao do projeto CI-BRASIL	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	26,747.72	0.00	Implementação Pendente	2019-04-08	2019-04-29	2019-06-12							2019-07-12	2019-08-16	2020-02-12
BR/CI/90372-CS-CQS / Contratacao de consultoria PF para realizar estudos em temas estrategicos - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	15,197.57	0.00	Implementação Pendente	2019-03-22	2019-04-12	2019-05-26							2019-06-25	2019-07-30	2020-01-26
BR/CI/89724-CS-CQS / Contratacao de servico tecnico PJ para diagramacao revista seamp - SEMA AC	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	2,279.64	0.00	Implementação Pendente	2019-03-04	2019-03-25	2019-05-08							2019-06-07	2019-07-12	2020-01-08
BR/CI/86883-CS-CQS / contratacao de consultoria de moderação para mobilizacao e relatoria - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	1,671.73	0.00	Implementação Pendente	2019-01-21	2019-02-11	2019-03-27							2019-04-26	2019-05-31	2019-11-27
BR/CI/89996-CS-QCBS / Contratacao de consultoria PJ para análise do CAR em areas prioritarias no AM - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	425,531.91	0.00	Em fase de Implementação	2019-01-31	2019-02-21	2019-04-06			2019-05-04	2019-06-03			2019-07-08	2019-08-12	2020-08-11
BR/CI/90419-CS-LCS / Contratacao de consultoria PJ para a preparacao da estrategia de comunicacao - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	6,079.03	0.00	Em fase de Implementação	2019-02-13	2019-03-06	2019-04-19							2019-05-19	2019-06-23	2019-12-20

BR-CI-118329-CS-QCBS / Elaboracao de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logistica para a FLONA HUMAITA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	91,190.00	0.00	Em fase de Implementação	2019-07-08	2019-07-29	2019-09-11		2019-10-09	2019-11-08	2019-12-13	2020-01-17	2021-01-16
BR-CI-122141-CS-LCS / Elaboração de Estudos de Pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logistica para a FLONA IQUITI (anexo atividade 118323 - modificada de SBOC para LCS).	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	137,000.00	0.00	Em fase de Implementação	2019-07-30	2019-08-20	2019-10-03		2019-10-31	2019-11-30	2020-01-04	2020-02-08	2020-08-06
BR-CI-118333-CS-QCBS / Elaboracao de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logistica para a FLONA IQUITI	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	137,000.00	0.00	Cancelado	2019-06-24	2019-07-15	2019-08-28		2019-09-25	2019-10-25	2019-11-29	2020-01-03	2021-01-02
BR-CI-122306-CS-LCS / Elaboração de Estudos de Pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logistica para a FLONA BALATA TUFARI (anexo atividade 118323 - modificada de SBOC para LCS/SMC).	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	128,000.00	0.00	Em fase de Implementação	2019-07-31	2019-08-21	2019-10-04		2019-11-01	2019-12-01	2020-01-05	2020-02-09	2020-08-07
BR-CI-118335-CS-QCBS / Elaboracao de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logistica para a FLONA BALATA- TUFARI	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	128,000.00	0.00	Cancelado	2019-06-24	2019-07-15	2019-08-28		2019-09-25	2019-10-25	2019-11-29	2020-01-03	2021-01-02
BR-CI-90883-CS-QCBS / Contratacao de servicos de PJ para capacitacao e formacao de multiplicadores em SAF na RESEX Chico Mendes incluindo a disponibilizacao de equipamentos, fornecimento de insumos e assistencia tecnica por 30 meses - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	141,337.39	0.00	Cancelado	2019-02-04	2019-02-25	2019-04-10		2019-05-08	2019-06-07	2019-07-12	2019-08-16	2020-02-12
BR-CI-90370-CS-QCBS / Contratacao de consultoria PJ para a elaboracao do plano de manejo da APA Igarape Sao Francisco - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	106,382.98	0.00	Cancelado	2019-03-26	2019-04-16	2019-05-30		2019-06-27	2019-07-27	2019-08-31	2019-10-05	2020-10-04
BR-CI-90393-CS-QCBS / Contratacao de consultoria PJ para revisao do plano de manejo da APA Lago do Anagea e estudos complementares - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	106,382.98	0.00	Cancelado	2019-01-17	2019-02-07	2019-03-23		2019-04-20	2019-05-20	2019-06-24	2019-07-29	2020-07-28
BR-CI-122310-CS-LCS / Elaboracao de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logistica para a FLONA PAU-ROSA.	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	91,190.00	0.00	Em fase de Implementação	2019-10-31	2019-11-21	2020-01-04		2020-02-01	2020-03-02	2020-04-06	2020-05-11	2020-11-07

BR-CI-118338-CS-QCBS / Elaboracao de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logistica para a FLONA PAU-ROSA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	91,190.00	0.00	Cancelado	2019-06-24	2019-07-15	2019-08-28							2019-09-25	2019-10-25	2019-11-29	2020-01-03	2021-01-02
BR-CI-122312-CS-LCS / Contratacao de consultoria PJ para realizacao de inventario amostral - SEMA AM.	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	106,382.98	0.00	Em fase de Implementação	2019-11-29	2019-12-20	2020-02-02							2020-03-01	2020-03-31	2020-05-05	2020-06-09	2020-12-06
BR-CI-88979-CS-QCBS / Contratacao de consultoria PJ para realizacao de inventario amostral - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	106,382.98	0.00	Cancelado	2019-10-15	2020-01-05	2020-02-18							2020-03-17	2020-04-16	2020-05-21	2020-06-25	2021-06-25
BR-CI-122313-CS-LCS / Elaboracao de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logistica para a FLONA JATUARANA.	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	91,190.00	0.00	Em fase de Implementação	2019-11-29	2019-12-20	2020-02-02							2020-03-01	2020-03-31	2020-05-05	2020-06-09	2020-12-06
BR-CI-118337-CS-QCBS / Elaboracao de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logistica para a FLONA JATUARANA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	91,190.00	0.00	Cancelado	2019-06-24	2019-07-15	2019-08-28							2019-09-25	2019-10-25	2019-11-29	2020-01-03	2021-01-02
BR-CI-90001-CS-QBS / Contratacao de consultoria PJ para realizacao da analise do CAR por 25 meses - SEDAM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade	Open - National	854,863.22	0.00	Cancelado	2019-01-21	2019-02-11	2019-03-27							2019-04-24	2019-05-24	2019-06-23	2019-07-28	2020-07-27
BR-CI-88975-CS-CQS / Contratacao de servico tecnico PJ/PP para implementar projeto recuperacao - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	60,790.27	0.00	Cancelado	2019-01-21	2019-02-11	2019-03-27									2019-04-26	2019-05-31	2019-11-27
BR-CI-88998-CS-CQS / Contratacao de consultoria PJ para elaborar minuta da lei - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	15,197.57	0.00	Cancelado	2019-03-19	2019-04-09	2019-05-23									2019-06-22	2019-07-27	2020-01-23
BR-CI-122308-CS-LCS / Contratacao de consultoria PJ para a elaboracao do plano de manejo da APA Igarape Sao Francisco - SEMA AC.	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	106,382.98	0.00	Em fase de Implementação	2019-08-30	2019-09-20	2019-11-03							2019-12-01	2019-12-31	2020-02-04	2020-03-10	2020-09-06
BR-CI-122309-CS-LCS / Contratacao de consultoria PJ para revisao do plano de manejo da APA Lago do Amapa e estudos complementares - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	106,382.98	0.00	Em fase de Implementação	2019-08-30	2019-09-20	2019-11-03							2019-12-01	2019-12-31	2020-02-04	2020-03-10	2020-09-06
BR-CI-95296-CS-QCBS / Contratacao de consultoria PJ para elaboracao dos estudos para editais de contratacao - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	537,993.92	0.00	Cancelado	2019-03-20	2019-04-10	2019-05-24							2019-06-21	2019-07-21	2019-08-25	2019-09-29	2020-09-28

BR-CI-90009-CS-QCBS / Consultoria PJ para classificação de uso do solo e cobertura vegetal referente aos anos de 2015 das áreas cadastradas do Estado do Pará - IDEFLOREBIO	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		136,778.12	0.00	Cancelado	2019-03-04	2019-03-25	2019-05-08		2019-06-05	2019-07-05	2019-08-09	2019-09-13	2020-09-12
BR-CI-89739-CS-CQS / Contratação de consultoria PJ para capacitar os técnicos - SEDAM	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		3,039.51	0.00	Cancelado	2019-01-28	2019-02-18	2019-04-03			2019-05-03		2019-06-07	2019-12-04
BR-CI-89721-CS-QBS / Elaboração do PRA por 66 meses - SEDAM	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		571,428.57	0.00	Implementação Pendente	2020-04-05	2020-04-26	2020-06-09		2020-07-07	2020-08-06	2020-09-10	2020-10-15	2021-10-15
BR-CI-122452-CS-SBQC / Realização da análise de Cadastros Ambientais Rurais (CAR) no SICAR - SEDAM	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		854,863.22	0.00	Implementação Pendente	2020-06-01	2020-06-22	2020-08-05		2020-09-02	2020-10-02	2020-11-06	2020-12-11	2021-12-11
BR-CI-122804-CS-QCBS / Elaboração do Programa de Regularização Ambiental - PRA pelo prazo de 66 meses - SEDAM	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		571,428.57	0.00	Implementação Pendente	2020-06-01	2020-06-22	2020-08-05		2020-09-02	2020-10-02	2020-11-06	2020-12-11	2021-12-11
BR-CI-122971-CS-LCS / Capacitação e formação de multiplicadores em SAF na RESEX Chico Mendes, incluindo a disponibilização de equipamentos, fornecimento de insumos e assistência técnica por 30 meses	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		141,337.39	0.00	Implementação Pendente	2020-08-30	2020-09-20	2020-11-03		2020-12-01	2020-12-31	2021-02-04	2021-03-11	2021-09-07
BR-CI-90451-CS-QCBS / Realização de estudos socioeconômicos, ambiental e fundiário, e consolidação dos planos de gestão - IDEFLOREBIO	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		243,161.69	0.00	Implementação Pendente	2020-03-31	2020-04-21	2020-06-04		2020-07-02	2020-08-01	2020-09-05	2020-10-10	2021-10-10
BR-CI-90456-CS-CQS / Contratação de consultoria PJ para ministrar curso para capacitar extrativista na manutenção, funcionamento do viveiro e produção de mudas - SEDAM	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		30,385.14	0.00	Cancelado	2019-02-28	2019-03-21	2019-05-04			2019-06-03		2019-07-08	2020-01-04
BR-CI-148803-CS-CQS / Mapeamento do potencial econômico da bioeconomia na região amazônica e análise de oportunidades e gargalos para a sua implementação em escala.	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		32,697.00	0.00	Implementação Pendente	2020-06-30	2020-07-21	2020-09-03		2020-10-01	2020-10-31	2020-12-05	2021-01-09	2021-07-08

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

BR-CI-90911-CS-INDV / Contratacao de consultoria pessoa fisica para identificacao de comunidades com potencial para manejo da pesca - ICMBio	TF / A0056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	15,197.57	0.00	Implementação Pendente	2019-03-01	2019-04-19	2019-05-10	2019-06-14	2019-12-11
BR-CI-90831-CS-INDV / Contratacao de consultoria pessoa fisica para avaliar a situacao do desembarque pesqueiro - ICMBio	TF / A0056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	27,355.62	0.00	Em fase de Implementação	2019-01-31	2019-03-21	2019-04-11	2019-05-16	2019-11-12
BR-CI-88584-CS-INDV / Contratacao de consultoria PF para realizacao de estudo de mercado para produtos da sociobiodiversidade - SEMA AC	TF / A0056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	21,626.14	0.00	Implementação Pendente	2019-01-22	2019-03-12	2019-04-02	2019-05-07	2019-11-03
BR-CI-86346-CS-INDV / Consultoria PF para acompanhar a implementacao da analise do CAR (Tutor) e elaborar manual operacional de procedimentos para analise do CAR nos municípios a partir da implantacao assistida - IDEFLORÉRIO	TF / A0056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	30,395.14	0.00	Cancelado	2019-02-04	2019-03-25	2019-04-15	2019-05-20	2019-11-16
BR-CI-90367-CS-INDV / Contratacao de consultoria para traducoo de documentos tecnicos do projeto - CI- BRASIL	TF / A0056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	3,039.51	0.00	Implementação Pendente	2019-06-11	2019-07-30	2019-08-20	2019-09-24	2020-03-22
BR-CI-90297-CS-INDV / Contratacao de consultoria PF para apoiar a gestao do programa - MMA	TF / A0056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	15,197.57	0.00	Em fase de Implementação	2019-03-20	2019-05-08	2019-05-29	2019-07-03	2019-12-30
BR-CI-90416-CS-INDV / CONSULTORIA PARA APOLAR A EQUIPE DO MMA E ESTADOS NA PREPARAÇÃO DO PROJETO BRAZIL - MMA	TF / A0056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Direct	8,462.00	0.00	Cancelado	2018-12-14	2018-12-24	2019-01-14	2019-02-18	2019-08-17
BR-CI-90361-CS-INDV / Contratacao de consultoria para assessoramento da equipe CI-Brasil em aquisicoes no regulamento do Banco Mundial - CI-BRASIL	TF / A0056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	53,981.76	0.00	Cancelado	2019-01-21	2019-03-11	2019-04-01	2019-05-06	2019-11-02
BR-CI-12918-CS-INDV / Mobilizacao das comunidades- alvo, organizar e moderar reuniao de apresentacao das pre-propostas, realizar consulta quanto ao interesse e analise, bem como elaborar pre-proposta de positivos direis e modelos de SF - ICMBio	TF / A0056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	12,765.96	0.00	Implementação Pendente	2020-07-01	2020-08-19	2020-09-09	2020-10-14	2021-04-12
BR-CI-122458-CS-INDV / Elaboração da minuta de lei do Programa da Sociobiodiversidade - SEMA AC	TF / A0056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	6,000.00	0.00	Implementação Pendente	2020-11-29	2021-01-17	2021-02-07	2021-03-14	2021-09-10

BR/CI-90408-CS-LCS / Serviço de moderação - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open		1,519.76	0.00	Implementação Pendente	2020-03-20		2020-05-08		2020-05-29		2020-07-03		2020-12-30
BR/CI-90844-CS-CQS / Mobilização das comunidades- alvo, organizar e moderar reunião de apresentação das pré-propostas e consulta quanto ao interesse e anuidade, bem como elaborar pré-proposta de possíveis áreas e modelos de SF - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		12,765.96	0.00	Implementação Pendente	2020-08-20		2020-10-08		2020-10-29		2020-12-03		2021-06-01
BR/CI-90923-CS-CQS / Elaboração de planejamento específico para a Floresta Humaitá - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		22,492.40	0.00	Implementação Pendente	2020-05-14		2020-07-02		2020-07-23		2020-08-27		2021-02-23
BR/CI-88583-CS-CQS / Realizar diagnósticos e mapeamento dos fornecedores de sementes e mudas do Estado - SEMA AM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		15,197.57	0.00	Implementação Pendente	2020-04-30		2020-06-15		2020-07-09		2020-08-13		2021-02-09
BR/CI-148904-CS-CQS / Acompanhar a implementação da análise do CAR (Tutis) e elaborar manual operacional de procedimentos para análise do CAR nos municípios a partir da implantação assistida - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open		30,395.00	0.00	Implementação Pendente	2020-02-28		2020-04-17		2020-05-08		2020-06-12		2020-12-09
BR/CI-90906-CS-CQS / Identificação de comunidades ao longo da bacia dos rios Jurus e Purus com interesse para manejar questões - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		27,355.62	0.00	Implementação Pendente	2020-04-30		2020-06-15		2020-07-09		2020-08-13		2021-02-09