

Bolivia

P127743 – BO Rural Alliances Project II

Procurement Plan

PROCUREMENT PLAN Bolivia - Rural Alliances Project II

Country: Bolivia Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-08-17  
 Project ID: P121743 Revised Plan Details (unless indicated, same as Bank's Plan 2017-08-17)  
 Project Name: Rural Alliances Project II GN Date:  
 Loan / Credit No.: 851 / 15190 (RD) / 8715D  
 Executing Agency: EMPODECAR Program

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Sector Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalifications (Y/N)	High-SEA/GB Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	MTR/TSR-qualification Document / Date	Prequalification Evaluation Report / Date	TCR Bidding Document / Issue Date	Specific Procurement Notice / Invitation	Bidding Documents Issued	Proposals Submitted (Quantity / Minutes)	Bid Evaluation Report	Award Contract	Contract Completion

COGS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Sector Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalifications (Y/N)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	MTR/TSR-qualification Document / Date	Prequalification Evaluation Report / Date	TCR Bidding Document / Issue Date	Specific Procurement Notice / Invitation	Bidding Documents Issued	Proposals Submitted (Quantity / Minutes)	Bid Evaluation Report	Award Contract	Contract Completion	
																				Planned
BO-MPODECAR-1772-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		25,000.00	0.00	Cancelada				2018-09-08				2018-09-08	2018-09-08	
BO-MPODECAR-1777-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		88,414.33	21,376.51	Finalizada				2018-09-14				2018-09-16	2018-09-16	2018-09-20
BO-MPODECAR-1778-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		12,000.00	0.00	Cancelada				2018-09-08				2018-09-08	2018-09-08	
BO-MPODECAR-1781-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		11,000.00	12,679.57	Finalizada				2018-09-08				2018-09-11	2018-09-11	2018-12-28
BO-MPODECAR-1784-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		30,000.00	0.00	Cancelada				2018-09-08				2018-09-08	2018-09-08	
BO-MPODECAR-1785-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		98,000.00	0.00	Cancelada				2018-09-08				2018-09-08	2018-09-08	
BO-MPODECAR-1779-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		29,358.00	23,296.88	Finalizada				2018-09-14				2018-09-16	2018-09-22	2018-09-27
BO-MPODECAR-1801-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		4,964.00	4,736.92	Finalizada				2018-09-14				2018-09-16	2018-09-16	2018-09-17
BO-MPODECAR-1818-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		10,079.00	24,791.52	Finalizada				2018-09-14				2018-09-16	2018-09-16	2018-09-28
BO-MPODECAR-1820-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		471,303.00	307,294.43	Finalizada	2018-09-26	2018-09-26		2018-09-26	2018-09-27	2018-09-28		2018-09-28	2018-12-21	
BO-MPODECAR-1841-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		20,000.00	21,939.08	Finalizada				2018-09-03				2018-09-05	2018-09-21	2018-09-24
BO-MPODECAR-1843-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		414.14	0.00	Cancelada				2018-09-22				2018-09-22	2018-09-22	
BO-MPODECAR-1816-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		2,100.00	2,501.03	Finalizada				2018-09-27				2018-09-28	2018-09-28	2018-10-21
BO-MPODECAR-1819-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		43,000.00	0.00	Cancelada				2018-09-08				2018-09-08	2018-09-08	
BO-MPODECAR-1848-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		940.00	1,463.10	Finalizada				2018-09-28				2018-10-01	2018-10-11	2018-12-11
BO-MPODECAR-1851-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		100.00	0.00	Cancelada				2018-09-28				2018-09-28	2018-09-28	
BO-MPODECAR-1853-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		15,000.00	15,429.87	Finalizada				2018-11-01				2018-11-01	2018-11-01	2018-11-21
BO-MPODECAR-1855-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		4,500.00	4,110.67	Finalizada				2018-11-05				2018-11-05	2018-11-05	2018-12-28
BO-MPODECAR-1856-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		2,154.00	0.00	Cancelada				2018-11-08				2018-11-08	2018-11-08	
BO-MPODECAR-1858-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		1,571.00	0.00	Cancelada				2018-11-07				2018-11-07	2018-11-07	
BO-MPODECAR-1859-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		1,600.00	0.00	Cancelada				2018-11-05				2018-11-05	2018-11-05	
BO-MPODECAR-1860-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		14,000.00	13,938.10	Finalizada				2018-11-01				2018-11-01	2018-11-01	2018-12-21
BO-MPODECAR-1861-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		12,750.00	0.00	Cancelada				2018-11-01				2018-11-01	2018-11-01	
BO-MPODECAR-1862-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		30,000.00	0.00	Cancelada				2018-11-01				2018-11-01	2018-11-01	
BO-MPODECAR-1863-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		2,838.00	0.00	Cancelada				2018-11-04				2018-11-04	2018-11-04	
BO-MPODECAR-1864-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		414.00	0.00	Cancelada				2018-11-04				2018-11-04	2018-11-04	
BO-MPODECAR-1865-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		7,854.00	7,829.97	Finalizada				2018-11-08				2018-11-08	2018-11-08	2018-12-11
BO-MPODECAR-1867-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		12,750.00	0.00	Cancelada				2018-11-11				2018-11-11	2018-11-11	
BO-MPODECAR-1868-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		16,111.00	0.00	Cancelada				2018-11-08				2018-11-08	2018-11-08	
BO-MPODECAR-1869-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		31,211.00	0.00	Cancelada				2018-09-08				2018-09-08	2018-09-08	
BO-MPODECAR-1870-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		800.00	801.88	Finalizada				2018-09-28				2018-09-28	2018-09-28	2018-10-21
BO-MPODECAR-1871-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		400.00	390.27	Finalizada				2018-09-27				2018-09-27	2018-09-27	2018-09-28
BO-MPODECAR-1872-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		20,000.00	18,990.33	Finalizada				2018-09-17				2018-09-17	2018-09-17	2018-09-28
BO-MPODECAR-1873-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		744.00	1,044.11	Finalizada				2018-09-07				2018-09-07	2018-09-07	2018-09-28
BO-MPODECAR-1874-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		2,474.00	2,474.48	Finalizada				2018-09-13				2018-09-13	2018-09-13	2018-09-28
BO-MPODECAR-1875-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		1,477.72	0.00	Cancelada				2018-09-13				2018-09-13	2018-09-13	
BO-MPODECAR-1876-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		7,663.00	7,653.14	Finalizada				2018-09-22				2018-09-22	2018-09-22	2018-09-28
BO-MPODECAR-1877-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		7,854.00	7,833.38	Finalizada				2018-09-12				2018-09-12	2018-09-12	2018-09-28
BO-MPODECAR-1878-00-000 / Implementación de Focalizados	800 / 8715D	Implementación de Focalizados	Productor	Indicador de resultados	Ejemplos / Nacional	Single Stage - Open Bidding		860.00	838.00	Finalizada				2018-09-28				2018-09-28	2018-09-28	2018-09-28



BO-PROYECTO	CLAVE-CON	BO	IMPORTE	CONTRATACION	PROYECTO	STATUS	UNIDAD	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	
BO-PROYECTO-2213-CL-001	001	2023	82,270.00	0.00	Estipendiario	2023-07-11	2023-08-21	2023-08-01															
BO-PROYECTO-2213-CL-002	002	2023	11,941.00	0.00	Contratista	2023-07-11	2023-08-21	2023-10-06															
BO-PROYECTO-2213-CL-003	003	2023	22,270.00	0.00	Contratista	2023-07-11	2023-08-21	2023-08-01															
BO-PROYECTO-1918-CL-001	001	2023	71,000.00	23,000.24	Prestatario	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-01	2023-01-01													
BO-PROYECTO-1918-CL-002	002	2023	49,000.00	0.00	Remuneracion	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15															
BO-PROYECTO-1918-CL-003	003	2023	100,000.00	90,969.74	Prestatario	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15	2023-01-15													
BO-PROYECTO-1918-CL-004	004	2023	200,000.00	0.00	Contratista	2023-02-01	2023-02-22	2023-04-07															
BO-PROYECTO-2018-CL-001	001	2023	15,000.00	0.00	Contratista	2019-01-22	2019-01-11	2019-01-08															
BO-PROYECTO-2018-CL-002	002	2023	11,000.00	0.00	Contratista	2019-08-27	2019-01-18	2019-01-03															
BO-PROYECTO-2018-CL-003	003	2023	111,186.00	0.00	Contratista	2019-08-27	2019-08-18	2019-11-16															
BO-PROYECTO-2023-CL-001	001	2023	38,000.00	0.00	Estipendiario	2023-01-14	2023-01-14	2023-01-14															
BO-PROYECTO-2023-CL-002	002	2023	111,186.00	0.00	Estipendiario	2023-08-27	2023-08-27	2023-08-27															
BO-PROYECTO-2023-CL-003	003	2023	49,000.00	0.00	Estipendiario	2023-08-28	2023-01-15	2023-01-14															
BO-PROYECTO-2023-CL-004	004	2023	16,000.00	0.00	Contratista	2023-08-28	2023-11-18	2023-01-14															
BO-PROYECTO-2023-CL-005	005	2023	16,000.00	0.00	Contratista	2023-08-28	2023-11-18	2023-01-14															
BO-PROYECTO-2023-CL-006	006	2023	16,000.00	0.00	Contratista	2023-08-28	2023-11-18	2023-01-14															
BO-PROYECTO-2023-CL-007	007	2023	16,000.00	0.00	Contratista	2023-08-28	2023-11-18	2023-01-14															
BO-PROYECTO-2023-CL-008	008	2023	16,000.00	0.00	Contratista	2023-08-28	2023-11-18	2023-01-14															
BO-PROYECTO-2023-CL-009	009	2023	16,000.00	0.00	Contratista	2023-08-28	2023-11-18	2023-01-14															
BO-PROYECTO-2023-CL-010	010	2023	16,000.00	0.00	Contratista	2023-08-28	2023-11-18	2023-01-14															
BO-PROYECTO-2023-CL-011	011	2023	16,000.00	0.00	Contratista	2023-08-28	2023-11-18	2023-01-14															
BO-PROYECTO-2023-CL-012	012	2023	16,000.00	0.00	Contratista	2023-08-28	2023-11-18	2023-01-14															
BO-PROYECTO-2023-CL-013	013	2023	16,000.00	0.00	Contratista	2023-08-28	2023-11-18	2023-01-14															
BO-PROYECTO-2023-CL-014	014	2023	16,000.00	0.00	Contratista	2023-08-28	2023-11-18	2023-01-14															
BO-PROYECTO-2023-CL-015	015	2023	16,000.00	0.00	Contratista	2023-08-28	2023-11-18	2023-01-14															
BO-PROYECTO-2023-CL-016	016	2023	16,000.00	0.00	Contratista	2023-08-28	2023-11-18	2023-01-14															
BO-PROYECTO-2023-CL-017	017	2023	16,000.00	0.00	Contratista	2023-08-28	2023-11-18	2023-01-14															
BO-PROYECTO-2023-CL-018	018	2023	16,000.00	0.00	Contratista	2023-08-28	2023-11-18	2023-01-14															
BO-PROYECTO-2023-CL-019	019	2023	16,000.00	0.00	Contratista	2023-08-28	2023-11-18	2023-01-14															
BO-PROYECTO-2023-CL-020	020	2023	16,000.00	0.00	Contratista	2023-08-28	2023-11-18	2023-01-14															
BO-PROYECTO-2023-CL-021	021	2023	16,000.00	0.00	Contratista	2023-08-28	2023-11-18	2023-01-14															
BO-PROYECTO-2023-CL-022	022	2023	16,000.00	0.00	Contratista	2023-08-28	2023-11-18	2023-01-14															
BO-PROYECTO-2023-CL-023	023	2023	16,000.00	0.00	Contratista	2023-08-28	2023-11-18	2023-01-14															
BO-PROYECTO-2023-CL-024	024	2023	16,000.00	0.00	Contratista	2023-08-28	2023-11-18	2023-01-14															
BO-PROYECTO-2023-CL-025	025	2023	16,000.00	0.00	Contratista	2023-08-28	2023-11-18	2023-01-14															

INDIVIDUAL CONSULTANTS	Identificación del Proveedor	Clave y Código del Proveedor	Componente	Sector Type	Método	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Terms of Reference	Intention to Sign Contract		Signed Contract		Contract Completion		
												Intention to Sign Contract	Signed Contract	Contract Completion	Contract Completion			
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BO-PROYECTO-2023-CL-001		001	Estipendiario	Individual	Open	Individual		6,142.00	6,142.00	Estipendiario	2023-04-14	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17	
BO-PROYECTO-2023-CL-002		002	Estipendiario	Individual	Open	Individual		70,858.00	6,848.74	Estipendiario	2023-04-14	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17
BO-PROYECTO-2023-CL-003		003	Estipendiario	Individual	Open	Individual		70,858.00	6,848.74	Estipendiario	2023-04-14	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17
BO-PROYECTO-2023-CL-004		004	Estipendiario	Individual	Open	Individual		70,858.00	6,848.74	Estipendiario	2023-04-14	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17
BO-PROYECTO-2023-CL-005		005	Estipendiario	Individual	Open	Individual		70,858.00	6,848.74	Estipendiario	2023-04-14	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-17





BO-MINCOMIN-1715-C1-001 / 8.133.00	BO-MINCOMIN-1715-C1-001 / 8.133.00	Implementación de Parcelas Agrícolas	Puestero	Individual	Terreno	21,126.00	0.00	Cantabán	2018-04-18	2018-06-30	2018-09-30	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30	2019-09-30	2019-12-31
BO-MINCOMIN-1721-C1-001 / 8.133.00	BO-MINCOMIN-1721-C1-001 / 8.133.00	Implementación de Parcelas Agrícolas	Puestero	Individual	Terreno	82,133.00	8,061.21	Privada	2018-04-18	2018-06-30	2018-09-30	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30	2019-09-30	2019-12-31
BO-MINCOMIN-1722-C1-001 / 8.133.00	BO-MINCOMIN-1722-C1-001 / 8.133.00	Implementación de Parcelas Agrícolas	Puestero	Individual	Terreno	82,133.00	8,061.21	Privada	2018-04-18	2018-06-30	2018-09-30	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30	2019-09-30	2019-12-31
BO-MINCOMIN-1723-C1-001 / 8.133.00	BO-MINCOMIN-1723-C1-001 / 8.133.00	Implementación de Parcelas Agrícolas	Puestero	Individual	Terreno	82,133.00	8,061.21	Privada	2018-04-18	2018-06-30	2018-09-30	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30	2019-09-30	2019-12-31
BO-MINCOMIN-1724-C1-001 / 8.133.00	BO-MINCOMIN-1724-C1-001 / 8.133.00	Implementación de Parcelas Agrícolas	Puestero	Individual	Terreno	82,133.00	8,061.21	Privada	2018-04-18	2018-06-30	2018-09-30	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30	2019-09-30	2019-12-31
BO-MINCOMIN-1725-C1-001 / 8.133.00	BO-MINCOMIN-1725-C1-001 / 8.133.00	Implementación de Parcelas Agrícolas	Puestero	Individual	Terreno	82,133.00	8,061.21	Privada	2018-04-18	2018-06-30	2018-09-30	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30	2019-09-30	2019-12-31
BO-MINCOMIN-1726-C1-001 / 8.133.00	BO-MINCOMIN-1726-C1-001 / 8.133.00	Implementación de Parcelas Agrícolas	Puestero	Individual	Terreno	82,133.00	8,061.21	Privada	2018-04-18	2018-06-30	2018-09-30	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30	2019-09-30	2019-12-31
BO-MINCOMIN-1727-C1-001 / 211,338.00	BO-MINCOMIN-1727-C1-001 / 211,338.00	Implementación de Parcelas Agrícolas	Puestero	Individual	Terreno	211,338.00	0.00	Cantabán	2018-01-01	2018-06-30	2018-12-31	2019-06-30	2019-12-31			2019-06-30
BO-MINCOMIN-1728-C1-001 / 211,338.00	BO-MINCOMIN-1728-C1-001 / 211,338.00	Implementación de Parcelas Agrícolas	Puestero	Individual	Terreno	211,338.00	17,767.82	Privada	2018-01-01	2018-06-30	2018-12-31	2019-06-30	2019-12-31			2019-06-30
BO-MINCOMIN-1729-C1-001 / 211,338.00	BO-MINCOMIN-1729-C1-001 / 211,338.00	Implementación de Parcelas Agrícolas	Puestero	Individual	Terreno	211,338.00	49,581.12	Privada	2018-01-01	2018-06-30	2018-12-31	2019-06-30	2019-12-31			2019-06-30
BO-MINCOMIN-1730-C1-001 / 211,338.00	BO-MINCOMIN-1730-C1-001 / 211,338.00	Implementación de Parcelas Agrícolas	Puestero	Individual	Terreno	211,338.00	101,888.84	Privada	2018-01-01	2018-06-30	2018-12-31	2019-06-30	2019-12-31			2019-06-30
BO-MINCOMIN-1731-C1-001 / 211,338.00	BO-MINCOMIN-1731-C1-001 / 211,338.00	Implementación de Parcelas Agrícolas	Puestero	Individual	Terreno	211,338.00	0.00	Cantabán	2018-01-01	2018-06-30	2018-12-31	2019-06-30	2019-12-31			2019-06-30
BO-MINCOMIN-1732-C1-001 / 211,338.00	BO-MINCOMIN-1732-C1-001 / 211,338.00	Implementación de Parcelas Agrícolas	Puestero	Individual	Terreno	211,338.00	80,833.18	Privada	2018-01-01	2018-06-30	2018-12-31	2019-06-30	2019-12-31			2019-06-30
BO-MINCOMIN-1733-C1-001 / 244,219.00	BO-MINCOMIN-1733-C1-001 / 244,219.00	Implementación de Parcelas Agrícolas	Puestero	Individual	Terreno	244,219.00	149,771.16	Privada	2018-01-01	2018-06-30	2018-12-31	2019-06-30	2019-12-31			2019-06-30
BO-MINCOMIN-1734-C1-001 / 211,841.00	BO-MINCOMIN-1734-C1-001 / 211,841.00	Implementación de Parcelas Agrícolas	Puestero	Individual	Terreno	211,841.00	91,193.18	Privada	2018-01-01	2018-06-30	2018-12-31	2019-06-30	2019-12-31			2019-06-30
BO-MINCOMIN-1735-C1-001 / 111,889.00	BO-MINCOMIN-1735-C1-001 / 111,889.00	Implementación de Parcelas Agrícolas	Puestero	Individual	Terreno	111,889.00	0.00	No aplicable	2018-01-01	2018-06-30	2018-12-31	2019-06-30				2019-06-30
BO-MINCOMIN-1736-C1-001 / 208,182.00	BO-MINCOMIN-1736-C1-001 / 208,182.00	Implementación de Parcelas Agrícolas	Puestero	Individual	Terreno	208,182.00	201,288.12	Privada	2018-01-01	2018-06-30	2018-12-31	2019-06-30	2019-12-31			2019-06-30
BO-MINCOMIN-1737-C1-001 / 98,894.00	BO-MINCOMIN-1737-C1-001 / 98,894.00	Implementación de Parcelas Agrícolas	Puestero	Individual	Terreno	98,894.00	11,128.71	Privada	2018-01-01	2018-06-30	2018-12-31	2019-06-30	2019-12-31			2019-06-30
BO-MINCOMIN-1738-C1-001 / 98,894.00	BO-MINCOMIN-1738-C1-001 / 98,894.00	Implementación de Parcelas Agrícolas	Puestero	Individual	Terreno	98,894.00	0.00	Cantabán	2018-01-01	2018-06-30	2018-12-31	2019-06-30				2019-06-30
BO-MINCOMIN-1739-C1-001 / 98,894.00	BO-MINCOMIN-1739-C1-001 / 98,894.00	Implementación de Parcelas Agrícolas	Puestero	Individual	Terreno	98,894.00	0.00	Cantabán	2018-01-01	2018-06-30	2018-12-31	2019-06-30				2019-06-30
BO-MINCOMIN-1740-C1-001 / 71,315.00	BO-MINCOMIN-1740-C1-001 / 71,315.00	Implementación de Parcelas Agrícolas	Puestero	Individual	Terreno	71,315.00	8,867.81	Privada	2018-04-18	2018-06-30	2018-09-30	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30	2019-09-30	2019-12-31

BO-BANCOAM-1711-C1-001	BO-BANCOAM-1711-C1-002	BO-BANCOAM-1711-C1-003	BO-BANCOAM-1711-C1-004	BO-BANCOAM-1711-C1-005	BO-BANCOAM-1711-C1-006	BO-BANCOAM-1711-C1-007	BO-BANCOAM-1711-C1-008	BO-BANCOAM-1711-C1-009	BO-BANCOAM-1711-C1-010	BO-BANCOAM-1711-C1-011	BO-BANCOAM-1711-C1-012	BO-BANCOAM-1711-C1-013	BO-BANCOAM-1711-C1-014	BO-BANCOAM-1711-C1-015	BO-BANCOAM-1711-C1-016	BO-BANCOAM-1711-C1-017	BO-BANCOAM-1711-C1-018	BO-BANCOAM-1711-C1-019	BO-BANCOAM-1711-C1-020
BO-BANCOAM-1711-C1-001	BO-BANCOAM-1711-C1-002	BO-BANCOAM-1711-C1-003	BO-BANCOAM-1711-C1-004	BO-BANCOAM-1711-C1-005	BO-BANCOAM-1711-C1-006	BO-BANCOAM-1711-C1-007	BO-BANCOAM-1711-C1-008	BO-BANCOAM-1711-C1-009	BO-BANCOAM-1711-C1-010	BO-BANCOAM-1711-C1-011	BO-BANCOAM-1711-C1-012	BO-BANCOAM-1711-C1-013	BO-BANCOAM-1711-C1-014	BO-BANCOAM-1711-C1-015	BO-BANCOAM-1711-C1-016	BO-BANCOAM-1711-C1-017	BO-BANCOAM-1711-C1-018	BO-BANCOAM-1711-C1-019	BO-BANCOAM-1711-C1-020















BO-PROYECTO-2019-01 BO- / 0700 PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN FONDO DE AYUDA SOCIAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES EN EL ESTADO DE BOLIVIA	BO- / 0700	Implementation of Fiscal Measures	Project	Individual	Open		11,800.00	0.00	Major Revision	2019-07-21	2019-11-01	2020-06-15	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
BO-PROYECTO-2019-01 BO- / 0700 PROYECTO DE LEY PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN FONDO DE AYUDA SOCIAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES EN EL ESTADO DE BOLIVIA	BO- / 0700	Project Management, Monitoring and Evaluation	Project	Individual	Open		11,800.00	0.00	Original Estimate	2019-07-21	2019-11-01	2020-06-15	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
BO-PROYECTO-2019-01 BO- / 0700 PROYECTO DE LEY PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN FONDO DE AYUDA SOCIAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES EN EL ESTADO DE BOLIVIA	BO- / 0700	Project Management, Monitoring and Evaluation	Project	Individual	Open		18,200.00	7,400.00	Revisions	2019-08-12	2019-08-24	2019-09-09	2019-09-30	2019-10-31	2019-12-31
BO-PROYECTO-2019-01 BO- / 0700 PROYECTO DE LEY PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN FONDO DE AYUDA SOCIAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES EN EL ESTADO DE BOLIVIA	BO- / 0700	Project Management, Monitoring and Evaluation	Project	Individual	Open		18,200.00	0.00	In operation	2019-08-12	2019-08-24	2019-09-09	2019-09-30	2019-10-31	2019-12-31
BO-PROYECTO-2019-01 BO- / 0700 PROYECTO DE LEY PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN FONDO DE AYUDA SOCIAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES EN EL ESTADO DE BOLIVIA	BO- / 0700	Project Management, Monitoring and Evaluation	Project	Individual	Open		18,400.00	0.00	In operation	2019-08-12	2019-08-24	2019-09-09	2019-09-30	2019-10-31	2019-12-31
BO-PROYECTO-2019-01 BO- / 0700 PROYECTO DE LEY PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN FONDO DE AYUDA SOCIAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES EN EL ESTADO DE BOLIVIA	BO- / 0700	Project Management, Monitoring and Evaluation	Project	Individual	Open		27,100.00	0.00	In operation	2019-08-26	2019-09-06	2019-09-27	2019-10-31	2019-11-30	2019-12-31
BO-PROYECTO-2019-01 BO- / 0700 PROYECTO DE LEY PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN FONDO DE AYUDA SOCIAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES EN EL ESTADO DE BOLIVIA	BO- / 0700	Project Management, Monitoring and Evaluation	Project	Individual	Open		28,900.00	0.00	In operation	2019-08-26	2019-09-06	2019-10-31	2019-10-31	2019-11-30	2019-12-31
BO-PROYECTO-2019-01 BO- / 0700 PROYECTO DE LEY PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN FONDO DE AYUDA SOCIAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES EN EL ESTADO DE BOLIVIA	BO- / 0700	Project Management, Monitoring and Evaluation	Project	Individual	Closed		4,000.00	0.00	In operation	2019-09-28	2019-10-30	2019-11-08	2019-11-30	2019-12-31	2019-12-31
BO-PROYECTO-2019-01 BO- / 0700 PROYECTO DE LEY PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN FONDO DE AYUDA SOCIAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES EN EL ESTADO DE BOLIVIA	BO- / 0700	Project Management, Monitoring and Evaluation	Project	Individual	Revised Budget of Investment	Revised	28,900.00	0.00	In operation	2019-10-08	2019-10-30	2019-11-07	2019-11-30	2019-12-31	2019-12-31
BO-PROYECTO-2019-01 BO- / 0700 PROYECTO DE LEY PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN FONDO DE AYUDA SOCIAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES EN EL ESTADO DE BOLIVIA	BO- / 0700	Project Management, Monitoring and Evaluation	Project	Individual	Revised		17,600.00	8,400.00	Finalize	2019-11-14	2019-11-06	2019-11-08	2019-11-30	2019-11-30	2019-11-30
BO-PROYECTO-2019-01 BO- / 0700 PROYECTO DE LEY PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN FONDO DE AYUDA SOCIAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES EN EL ESTADO DE BOLIVIA	BO- / 0700	Project Management, Monitoring and Evaluation	Project	Individual	Revised		28,000.00	0.00	In operation	2019-11-14	2019-11-06	2019-11-08	2019-11-30	2019-11-30	2019-11-30
BO-PROYECTO-2019-01 BO- / 0700 PROYECTO DE LEY PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN FONDO DE AYUDA SOCIAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES EN EL ESTADO DE BOLIVIA	BO- / 0700	Project Management, Monitoring and Evaluation	Project	Individual	Revised		24,800.00	0.00	In operation	2019-11-14	2019-11-20	2019-12-01	2019-12-31	2019-12-31	2019-12-31
BO-PROYECTO-2019-01 BO- / 0700 PROYECTO DE LEY PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN FONDO DE AYUDA SOCIAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES EN EL ESTADO DE BOLIVIA	BO- / 0700	Project Management, Monitoring and Evaluation	Project	Individual	Revised		30,700.00	0.00	In operation	2019-11-20	2019-11-30	2019-12-01	2019-12-31	2019-12-31	2019-12-31
BO-PROYECTO-2019-01 BO- / 0700 PROYECTO DE LEY PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN FONDO DE AYUDA SOCIAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES EN EL ESTADO DE BOLIVIA	BO- / 0700	Project Management, Monitoring and Evaluation	Project	Individual	Revised		30,700.00	0.00	Major Revision	2019-12-01	2019-12-01	2019-12-11	2019-12-31	2019-12-31	2019-12-31
BO-PROYECTO-2019-01 BO- / 0700 PROYECTO DE LEY PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN FONDO DE AYUDA SOCIAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES EN EL ESTADO DE BOLIVIA	BO- / 0700	Project Management, Monitoring and Evaluation	Project	Individual	Revised		17,700.00	0.00	Revised Estimate	2019-12-02	2019-12-11	2019-12-31	2019-12-31	2019-12-31	2019-12-31