

Plan de Passation de marchés

I. Généralités

1. L'information sur le projet :

Pays : Madagascar ;

Emprunteur : République de Madagascar ;

Nom de projet : Projet Filets Sociaux de Sécurité - Financement Additionnel (P160 544) ;

Numéro du Crédit : D1450-MG ;

Agence d'exécution du Projet : Unité Programme National de Nutrition Communautaire.

2. Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque : - ;

Révision : - ;

3. Date de notification du Plan Général de Passation de marchés : - ;

4. Période couverte par le Plan de Passation de marchés : DOUZE (12) mois.

II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. **Seuil de Revue préalable** : Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3.1 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) et sur la base de l'évaluation de la capacité de l'agence d'exécution :

	Méthode de Passation de marchés	Seuil de revue à priori (USD)	Commentaires
1	Biens : AOI/AON/UN/ED	2 000 000	Les montants estimatifs des marchés prévus sont au-dessous des seuils. Niveau de risque : « SUBSTANTIEL »
2	Travaux : AOI/AON/ED	10 000 000	
3	Services autres que consultants : AOI/AON/UN/ED	2 000 000	

2. **Pré-qualification** (selon les dispositions des paragraphes 6.19 à 6.24 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable.

3. **Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 6.52 et 6.53 de la Section VI du Règlement de Passation

des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable

4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : Manuels en cours de mise à jour
5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : Non Applicable.

6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier :

[Enumérer d'abord les allotissements qui nécessitent la revue préalable de la Banque, ensuite les autres allotissements]

1		2	3		4	5	6	7	8	9
Réf. No		Description Contrat	Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Coût estimatif (USD)	Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
01	A.11	Impression et multiplication de bulletins périodiques (02 numéros semestriels)	LIMITE NATIONAL	COT	Post	12 000,00	NON	NON	21-juin-18	Lot 1 : N°9 : Achevée Lot 2 : N°10 : en attente Maquette
03	A.11	Acquisition outils de communication (Pagnes)	LIMITE NATIONAL	COT	Post	10 000,00	NON	NON	13-mai-18	Ordre de Service signé
04	A.17	Acquisition divers équipements et mobiliers de bureau	LIMITE NATIONAL	COT	Post	5 000,00	NON	NON	14-févr-19	Pas encore lancée A programmer
05	A.13	Acquisition de 293,2 tonnes de Plumpy Sup	SELECTION DIRECTE	ED	Post	1 475 246 ,46	NON	NON	12-févr-19	Nouvelle activité PTA 2019
06	A.13	Acheminement vers Districts de 293,2 tonnes de Plumpy Sup	LIMITE NATIONAL	COT	Post	77 644,55	NON	NON	19-févr-19	Nouvelle activité PTA 2019
	A.6.0	Confection d'outils pour les sites : impression et livraison d'outils de gestion : Registres	LIMITE NATIONAL	COT	Post	11 812,50	NON	NON	04-juin-19	Nouvelle activité PTA 2019
	A.11.0 .1	Confection de plaques d'indication des sites et Supports de communication : Impression plaque, livrets et bulletins périodiques	LIMITE NATIONAL	COT	Post	27 514,03	NON	NON	04-juin-19	Nouvelle activité PTA 2019

1		2		3		4	5	6	7	8	9
Réf. No		Description Contrat		Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Coût estimatif (USD)	Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
	A.11.0.2	Confection de Pagnes et T-shirt, Blouses pour intervenants (Reny mavitrika, ...)		LIMITE NATIONAL	COT	Post	17 578,13	NON	NON	04-juin-19	Nouvelle activité PTA 2019
	A.14	Acquisition de matériels informatiques adaptés à l'actualisation du SIG et du développement du Géoportail des données en ligne		LIMITE NATIONAL	COT	Post	13 312,50	NON	NON	04-juin-19	Nouvelle activité PTA 2019

III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) :

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori (USD)	Commentaires
1.	Méthode compétitive (firmes)	1 000 000	Les montants estimatifs des contrats prévus sont au-dessous des seuils. Niveau de risque : « SUBSTANTIEL »
2.	Entente directe (firmes)	1 000 000	
3.	Méthode compétitive (Consultant individuel)	300 000	
4.	Entente directe (Consultant individuel)	300 000	

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** :

Selon les dispositions du paragraphe 7.25 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016), la liste restreinte de consultants peut comporter entièrement des consultants nationaux pour les cas suivants :

	Catégorie de consultant	Montant estimatif
1.	Firmes	Inférieur à USD 300 000
2.	Consultants individuels	Inférieur à USD 100 000

3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : Non applicable

4. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

1		2	3		4	5	6	7
Réf. No		Description des missions	Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Coût estimatif (USD)	Date prévue de soumissions des propositions	Commentaires
01	A.14	Consultant en charge de la maintenance du système Géoportail	ED	ED	Post	12 000,00	29-avril-19	Nouvelle activité PTA 2019
02	A.16	Consultants chargés de saisie des Registres des sites	ED	ED	Post	34 321,33	20-mai-19	Nouvelle activité PTA 2019
03	B.2	Consultant Individuel en charge de l'élaboration de l'ICR	INDV	ED	Post	5 000,00	21-mai-19	Nouvelle activité PTA 2019

IV. Activités de renforcement de capacités de l'Agence d'exécution avec calendrier

- 1. Dans cette section, les activités de renforcement de capacité acceptées (quelques articles pourraient être des recommandations de CPAR) sont énumérées avec le calendrier**

No.	Résultats escomptés / Description de l'activité	Coût estimatif	Durée estimative	Date de début	Commentaires

PARN UPNNC 1 6 BALANCES / Acquisition de balances pése-personne destinées aux sites communautaires.	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	Annulé										2018-05-22					2018-07-17	2018-09-15	
MG-UPNNC-93276-GO-DR / Acquisition de matériels destinés aux sites (Pse- personnes)	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		450,000.00	350,213.45	Signé					2018-12-28	2018-05-28	2018-12-30	2018-11-27							2018-01-09	2018-12-10	2018-07-08
MG-UPNNC-93277-GO-RFQ / Acquisition de piles rechargeables pour les Pése-personne	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	60,000.00	0.00	Annulé							2019-01-17								2019-03-14	2019-05-28	
PARN UPNNC 11 LNS / Acquisition de suppléments alimentaires LNS riches en protéines et lipides pour les enfants 6 à 18 mois	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct		1,188,074.00	1,286,399.27	Signé					2019-01-10	2019-11-01	2019-01-17	2019-11-06							2019-02-14	2019-12-27	2020-02-09
PARN UPNNC 13 PLUMPY / Acquisition d'aliments thérapeutiques Plumpy Sup pour traiter le cas de MAM	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		935,299.00	794,644.66	Signé					2019-01-10	2019-01-29	2019-02-07	2019-01-28							2019-03-21	2019-02-14	2020-03-15
MG-UPNNC-1 1 06 02- Outils COMM / Production et livraison des Outils de communication institutionnelle repartis en 5 lots (Stylo flash, Stylo personnalisé- Affiche offre de services, Blouse sans manche, Tee-shirts PAPY)	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	160,000.00	0.00	Annulé					2019-07-01		2019-07-06				2019-08-05		2019-09-04		2019-09-25	2019-12-24	
MG-UPNNC-1 1 06 02- Outils De Communication / Production et livraison des outils de communication institutionnelle (agenda et blocs note)	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	2,232.12	Signé							2019-06-05	2019-02-27							2019-06-29	2019-05-02	2019-07-14
MG-UPNNC-110602-Outils COMM / Confection des plaques pour les sites	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	87,000.00	32,636.06	Signé							2019-06-13	2019-06-21							2019-07-07	2019-06-25	2019-09-05
MG-UPNNC-2 1 01 04- DOCUMENT DE FORMATION / Travaux d'impression des documents de formation AC (document formateur, document participant et courbes de croissance)	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	16,000.00	15,438.71	Signé							2019-06-06	2019-03-04							2019-06-28	2019-03-05	2019-07-08
MG-UPNNC-154719-GO-DR / Acquérir des matériels et équipements informatiques, imprimante multifonction, tablettes pour les animateurs de la Région Bongolava et pour la communication institutionnelle, matériels techniques pour la communication, matériels de communication	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		375,000.00	374,327.00	Signé					2020-02-24	2019-10-25	2020-03-02	2019-12-16							2020-03-23	2019-12-27	2020-09-19
MG-UPNNC-154727-GO-DR / Acquérir un véhicule pour ORN Bongolava et des motos pour animateurs et ES de la Région Bongolava	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		177,626.00	374,327.00	Signé					2020-02-10	2019-10-25	2020-02-17	2019-10-16							2020-03-09	2019-12-27	2020-09-05
MG-UPNNC-154750-GO-DR / Acquérir des matériels anthropométriques pour les sites de la région Bongolava	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		164,926.00	83,634.60	Signé					2020-02-24	2019-09-11	2020-03-02	2019-11-11							2020-03-09	2019-11-11	2020-09-05
MG-UPNNC-154769-GO-RFP / Impression et multiplication de des feuilles d'animation et des baches alimentaires	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	135,000.00	27,978.36	Achévé					2020-02-24	2020-01-14	2020-03-02			2020-04-01	2020-02-06	2020-04-15	2020-02-14	2020-05-02	2020-04-22	2020-07-01	2020-06-05
MG-UPNNC-156503-GO-RFP / IMPRESSION ET LIVRAISON DE DESLANTS GUIDE DE MESSAGE ET AFFICHES REPARTIS EN DEUX (02) LOTS	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Demande de propositions	Limited	Single Stage - Two Envelope	15,400.00	0.00	Annulé					2020-02-24		2020-03-02				2020-03-17		2020-03-31		2020-04-17	2020-10-14	
MG-UPNNC-152791-GO-RFQ / Acquérir des registres pour les sites de la Région de Bongolava	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	4,297.00	0.00	Annulé							2020-03-02								2020-04-06	2020-05-19	
MG-UPNNC-174329-GO-DR / Acquisition des aliments thérapeutiques Plumpy sup pour les 7 régions (Itasy, Vakinankaratra, Amoron'i Mania, Haute Matsiatra, Bongolava, Antanana, Alaotra Mangoro)	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct		5,543,428.00	3,925,665.69	Signé					2020-08-03	2020-10-15	2020-08-10	2020-11-05							2020-10-07	2020-12-15	2021-04-05
MG-UPNNC-173972-GO-DR / Acquisition des suppléments alimentaires LNS riches en protéines et lipides pour la région Itasy	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		593,492.00	1,286,894.53	Signé					2020-08-03	2019-11-01	2020-08-17	2019-11-18							2020-10-14	2019-12-26	2021-04-12
MG-UPNNC-181784-GO-RFP / Fourniture et livraison de 2 440 Radios solaires pour les sites.	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	73,000.00	59,981.37	Signé					2020-07-27	2020-06-24	2020-08-03				2020-09-02	2020-08-14	2020-09-17	2020-09-04	2020-10-04	2020-11-03	2020-12-03
MG-UPNNC-186046-GO-UN / Acquisition des matériels informatiques pour les régions Analamanga et Alaotra Mangoro (Lap top, imprimante et video projecteur)	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		24,500.00	0.00	Annulé					2020-09-01	2020-08-03	2020-09-08								2020-11-21	2022-05-15	
MG-UPNNC-199566-GO-UN / Acquisition des mobiliers et des matériels pour sites : 10 622 Tables, 21 244 Chaises, lots de matériels de mesures anthropométriques	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A priori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		2,500,000.00	0.00	Annulé					2020-11-16		2020-12-16								2021-02-14	2021-05-15	

MG-UPNCC-174121-GO-UN / Acquisition de 2 139 armoires métalliques pour les régions Analamanga et Alaoatra Mangoro	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct				400,000.00	0.00	Annulé												2020-07-27	2020-08-03	2020-08-03					2020-09-19		2022-03-13		
MG-UPNCC-173980-GO-UN / Acquisition de 366 tablettes pour les animateurs des régions Analamanga et Alaoatra Mangoro	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct				172,695.00	0.00	Annulé												2020-07-27	2020-08-03	2020-08-03	2020-08-06				2020-10-16		2022-04-09		
MG-UPNCC-173975-GO-UN / Acquisition des Motos pour les régions Analamanga et Alaoatra Mangoro (Animateurs et ES)	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct				1,064,452.00	0.00	Annulé												2020-07-27	2020-08-03	2020-08-03	2019-10-14				2020-09-14		2021-03-13		
MG-UPNCC-174122-GO-UN / Acquisition de 02 véhicules 4x4 tout terrain pour les régions Analamanga et Alaoatra Mangoro	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct				92,000.00	0.00	Annulé												2020-07-27	2020-08-03	2020-08-03	2020-08-06				2020-10-16		2022-04-09		
PARN UPNCC 16 AONO2 / Acquisition de kits pour démonstration culinaire	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Enveloppe			300,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-03-08				2021-01-25	2021-02-08			2021-03-08	2021-03-22		2021-04-19		2021-06-03		
PARN UPNCC 3 1 KIT SONO / Acquisition d'un kit de sonorisation	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe			5,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2021-03-29		2021-05-28			
MG-UPNCC-154740-GO-UN / Imprimer des documents de formation PC/M	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe			345,287.00	56,046.16	Signé														2020-12-28	2020-09-25			2021-01-25	2021-02-03		2021-02-24		
MG-UPNCC-216420-GO-UN / Acquisition de 03 Ordinateurs portables pour Tenite de Coordination	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe			20,119.00	0.00	En attente d'exécution																		2021-03-08		2021-05-12			
MG-UPNCC-216421-GO-UN / Acquisition des consommables informatiques et accessoires pour Tenite de Coordination	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe			7,400.00	0.00	En attente d'exécution																		2021-03-01		2021-05-05			
MG-UPNCC-173973-GO-UN / Acquisition des mesures anthropométriques pour les régions Alaoatra Mangoro et Analamanga	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A priori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct				3,505,727.00	0.00	Annulé													2020-07-27	2021-02-04	2020-08-03	2021-02-19				2020-08-25		2021-02-21	
MG-UPNCC-154774-GO-UN / Acquérir des mobiliers pour les sites	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct				844,000.00	0.00	Annulé														2020-12-28		2021-01-04			2021-01-25		2021-07-24		
MG-UPNCC-181777-GO-UN / Acquisition des mobiliers pour site 10 622 Tables 21 244 Chaises	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct				370,000.00	0.00	Annulé														2021-01-25		2021-02-01			2021-02-22		2021-08-21		
MG-UPNCC-222708-GO-UN / Acquisition de 1 584 Armoires métalliques pour Analamanga, Alaoatra Mangoro, Bongolava	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct				380,000.00	0.00	En attente d'exécution														2021-04-26		2021-05-10			2021-05-31		2021-11-27		
MG-UPNCC-222198-GO-UN / Acquisition des matériels de mesures anthropométriques pour les régions Analamanga et Alaoatra Mangoro	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct				360,000.00	338,142.33	Signé														2021-03-22	2021-01-04	2021-04-05	2021-01-06		2021-05-10	2021-03-26	2021-11-06		
MG-UPNCC-241657-GO-UN / Acquisition de 43 000 boîtes plastiques	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Enveloppe			43,106.00	0.00	En attente d'exécution																		2021-08-06		2021-09-12		2021-11-11	
MG-UPNCC-252116-GO-UN / Acquisition de matériels informatiques	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Enveloppe			60,532.00	0.00	En attente d'exécution																		2021-10-25		2021-12-10		2022-02-08	
MG-UPNCC-203413-GO-UN / Acquisition des matériels informatiques (02 ordinateurs portables, 02 imprimantes multifonction, 02 vidéoprojecteurs, 366 tablettes) pour les régions Analamanga et Alaoatra Mangoro	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct				145,000.00	0.00	Annulé														2021-01-01		2021-01-31			2021-04-03		2021-08-06		
MG-UPNCC-202074-GO-UN / Acquisition de matériels roulants : véhicules tout terrain et motos	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct				1,156,450.00	0.00	Annulé														2021-01-01		2021-01-15			2021-02-26		2021-05-28		
MG-UPNCC-222712-GO-UN / Acquisition de mobiliers pour les sites des 7 régions : - 8 524 Tables - 17 048 Chaises	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct				891,000.00	0.00	Annulé														2021-04-19		2021-05-03			2021-05-24		2021-11-20		
MG-UPNCC-248082-GO-UN / Acquisition de 283 tablettes et accessoires	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Enveloppe			302,286.00	0.00	En attente d'exécution														2021-10-07		2021-10-14			2021-12-07		2022-02-05		
MG-UPNCC-254374-GO-UN / Acquisition de 04 véhicules 4x4 station wagon	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Enveloppe			195,274.00	0.00	En attente d'exécution														2021-09-13		2021-11-09			2021-12-15		2022-06-13		
MG-UPNCC-254371-GO-UN / Acquisition de 136 motos pour les animateurs et employés de suivi	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Enveloppe			498,500.00	0.00	En attente d'exécution														2021-10-15		2021-10-22			2021-12-15		2022-02-13		

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

MG-UPNNC-181754-NC-RFB / Confection, impression et livraison des outils de communication: lot 1: Tee-shirts, lot 2: Casquettes, lot 3: Banderoles, lot 4: Pages, lot 5: Rolos, lot 6: Chapeaux Bob, lot 7: Sacs à dos, lot 8: Masques caches bouches	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	205,736.00	91,092.95	Signé							2020-08-03	2020-06-24	2020-08-10						2020-09-09	2020-08-14	2020-09-23	2020-09-04	2020-10-24	2020-10-15	2020-12-28			
MG-UPNNC-184858-NC-RFB / Impression et livraison des registres SPC et PCAMAM pour les 7 régions (Enimbolana voahangy et Enimbolana Faharoa)	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	400,000.00	26,211.11	Signé							2020-08-03	2020-05-18	2020-08-10							2020-09-09	2020-06-05	2020-09-16	2020-06-29	2020-10-03	2020-07-22	2021-04-01		
MG-UPNNC-186044-NC-RFB / Travaux d'impression réparés en 4 lots: lot 1: Agenda 2021, lot 2: Calendriers muraux, lot 3: Calendriers chevalets, lot 4: Bulletins périodiques N°15 et N°16	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	35,200.00	31,953.25	Signé							2020-09-01	2020-06-23	2020-09-08							2020-10-08	2020-08-14	2020-10-22	2020-09-04	2020-11-08	2020-11-03	2020-12-23		
MG-UPNNC-186002-NC-RFQ / Impression et livraison de dépliant guide de message et affiches réparés en 2 lots	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	15,400.00	15,715.12	Achevé																	2020-10-06	2020-03-18	2020-11-05	2020-05-07				
MG-UPNNC-203393-NC-RFQ / Déménagement de l'UPNNC, Prospection d'un nouveau local	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	2,909.87	Signé																		2020-11-13	2020-08-04		2020-12-18	2020-09-23	2021-12-18	
MG-UPNNC-189838-NC-RFP / Déménagement et l'UPNNC, Prospection d'un nouveau local	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A priori	Demande de propositions	Limited	Single Stage - Two Envelope	30,000.00	0.00	Annulé							2020-08-24		2020-08-25							2020-09-09			2020-09-15		2021-09-15			
MG-UPNNC-154757-NC-RFQ / Transport vers districts (N.N. Plumy/Maziritelo) Supports vers la région Bongolava	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,156.00	0.00	En attente d'exécution																			2021-01-25		2021-03-01	2021-03-31		
MG-UPNNC-216417-NC-RFQ / lot 1: Acheminement de plumbi sup pour les 06 régions, lot 2: Acheminement de 2 440 Radios solaires pour Analamanga et Alaotra Mangoro, lot 3: Acheminement de 2 678 Armoires métalliques pour les 05 régions, lot 4: Acheminement des outils de communication	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2021-03-01	2021-03-26	2021-04-09	
MG-UPNNC-221886-NC-RFQ / Confection et livraison des outils de communication réparés en 03 lots: Lot 1: 86 Roll up, Lot 2: 36 Outflammes, Lot 3: 04 fanions	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	11,000.00	0.00	En attente d'exécution																				2021-04-06		2021-05-11	2021-06-10	
MG-UPNNC-221890-NC-RFB / Confection et livraison des outils de communication réparés en 04 lots: Lot 1: 1 14 Banderoles, lot 2: 2 200 Blouses pour les AC, lot 3: 2 200 Chapeaux bob pour les AC, lot 4: 1 400 Drapeaux pour les sites communautaires, lot 5: 4 000 Tee-shirts	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	65,800.00	0.00	En cours d'exécution							2021-03-29	2021-03-01	2021-04-05	2021-05-20							2021-05-05	2021-04-12	2021-05-19	2021-06-05	2021-07-20			
MG-UPNNC-221899-NC-RFQ / Production de 1 000 Stylos personnalisés	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	1,800.00	0.00	En attente d'exécution																			2021-03-22		2021-04-26	2021-05-26		
MG-UPNNC-223751-NC-RFB / Acquisition de visuel en communication réparés en 05 lots: Lot 1: Confection 1 385 Phapés pour sites, Lot 2: Confection 10 Présentoirs de tables, Lot 3: Impression 11 000 Dépliant, Lot 4: Impression 1 100 Feuilletés, Lot 5: Production 1 100 Bâches alim	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	94,000.00	51,853.17	Signé							2021-03-15	2021-03-15	2021-03-22							2021-04-21	2021-04-19	2021-05-05	2021-06-21	2021-05-22	2021-07-15	2021-07-01		
MG-UPNNC-240942-NC-RFQ / Travaux d'impression et livraison de Registres SPC destinés aux sites communautaires	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	46,500.00	0.00	En cours d'exécution																				2021-06-30		2021-08-06	2021-09-07	
MG-UPNNC-241663-NC-RFQ / Production de 6 500 Bulletins périodiques N°17	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	3,143.00	0.00	En attente d'exécution																				2021-07-14		2021-08-06	2021-08-21	
MG-UPNNC-242513-NC-RFQ / Production et livraison des outils de communication réparés en 5 lots: - lot 1: Calendriers muraux 2022, - lot 2: Calendriers chevalets 2022, - lot 3: Agenda modèle N°01, - lot 4: Kallana N°18, - lot 5: Kallana N°19, - lot 6: Production de 20 100 stickers au	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	29,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2021-10-05		2021-11-07	2022-01-06
MG-UPNNC-248331-NC-RFQ / Acquisition des supports de communication imprimés numériques	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	66,000.00	0.00	En attente d'exécution																				2021-10-04		2021-11-16	2021-12-16	

MG-UPNNC-248144-NC-RFQ / Acquisition de supports de communication pour LNS - Impression Affiche et guide Acquisition de supports de communication imprimés	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Enveloppe	69,111.00	0.00	En attente d'exécution											2021-11-01						2021-12-17		2022-01-16
MG-UPNNC-254378-NC-RFQ / Acheminement des matériels anthropométriques et supports de communication	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Enveloppe	23,394.00	0.00	En attente d'exécution											2021-11-22						2022-01-07		2022-02-06
MG-UPNNC-254377-NC-RFQ / Acheminement de 326 tonnes de LNS aux niveaux districts	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Enveloppe	43,329.00	0.00	En attente d'exécution											2021-11-29						2022-01-14		2022-01-29
MG-UPNNC-248124-NC-RFQ / Acquisition des supports de communication (cartonnet/serigraphie)	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Enveloppe	93,000.00	0.00	En attente d'exécution											2021-10-11						2021-11-23		2021-12-23
MG-UPNNC-252115-NC-RFQ / Acheminement des tables et chaises pour les sites communautaires aux niveaux sites communautaires	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Enveloppe	64,970.00	0.00	En attente d'exécution											2021-12-07						2022-01-21		2022-02-05
MG-UPNNC-254376-NC-RFQ / Acheminement des aliments thérapeutiques (plumpy sup aux districts (ONG))	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Enveloppe	98,500.00	0.00	En attente d'exécution											2021-11-08						2022-01-06		2022-01-21

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
UPNNC 3 15 SMC / Consultant - Auditeur Externe	IDA / V0970	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		15,000.00	7,385.25	Achévé	2017-11-08	2017-12-14	2017-11-22	2017-12-27	2017-12-13	2018-03-08					2017-12-27	2018-04-05	2018-01-10	2018-05-02	2018-02-14	2018-05-14	2018-03-14	2018-05-28	2018-06-12	2018-06-25
UPNNC 3 18 SDC MANUELS / Consultant chargé de la mise à jour du manuel d'opération du Projet	IDA / V0970	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	14,408.60	Achévé	2017-12-26	2017-12-14	2018-01-09		2018-01-30	2018-01-22							2018-02-13	2018-02-07	2018-03-13	2018-02-07	2018-07-11	2018-07-11	2018-04-12	
UPNNC 3 16 SDC SUPPL / Cabinet de recrutement du personnel supplémentaire UCIP	IDA / V0970	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		10,000.00	9,876.60	Achévé	2018-01-01	2018-01-11			2018-01-15	2018-02-16							2018-01-29	2018-02-22	2018-03-05	2018-02-22	2018-04-04	2018-05-23		
UPNNC 3 36 SDC EVAL RECHER EN FORMATION / CONSEILS ET ASSISTANCE TECHNIQUE INTERNATIONALE POUR RENFORCER LA FORMATION DES AGENTS DANS LES CENTRES DE SANTE DE BASE ET DES AGENTS COMMUNAUTAIRES DE SANTE ET DE NUTRITION A MADAGASCAR	IDA / V0970	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		500,000.00	312,906.00	Signé	2018-02-15	2018-03-08	2018-03-01	2018-03-09	2018-04-14	2018-05-16							2018-05-14	2018-09-28	2018-06-07	2018-10-01	2018-10-05			
UPNNC 3 25 SMC CONTROLE TRAVAUX UCIP / Bureau d'étude chargé du contrôle des travaux extension Bureau UCIP	IDA / V0970	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		12,000.00	6,811.02	Signé	2018-02-15	2018-01-11	2018-03-01		2018-03-29	2018-03-14					2018-04-26	2018-04-17	2018-05-10	2018-04-27	2018-06-07	2018-05-16	2018-07-05	2018-05-15	2019-01-01	2018-09-26
UPNNC 3 8 FORMATION EN AUDIT INTERNE / Renforcement de capacité en matière d'audit interne de projets	IDA / V0970	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		5,000.00	2,588.70	Signé	2018-02-15	2018-02-08			2018-03-01	2018-02-08							2018-03-15		2018-04-19	2018-02-15	2018-04-24			
UPNNC 3 38 SDC EVALUATION HES / Firms internationale chargée de l'évaluation du HMS	IDA / V0970	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		350,000.00	329,513.00	Signé	2018-05-04	2018-03-28	2018-05-25		2018-07-08	2018-05-24					2018-08-05	2018-08-03	2018-09-04	2018-10-12	2018-10-09	2018-10-12	2018-11-13	2019-07-30	2019-05-12	
PARN UPNNC 1 6 1 23 ONG HAUTE MATAIATRA / Sélection de ONG/Associations partenaires chargées du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la Région Haute Matsiatra (77 sites dans 7 districts répartis en 33 lots)	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		875,000.00	29,122.48	Signé	2018-05-18	2019-07-22	2018-06-30		2018-08-11	2018-09-21							2018-09-08	2018-08-02	2018-09-22	2018-10-30	2019-12-31			
PARN UPNNC 1 6 ONG VAKINANANARATRA / Sélection de ONG/Associations partenaires chargées du fonctionnement des sites communautaires et vouchers - Région Vakinankaratra (004 sites dans 7 districts répartis en 40 lots)	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		1,100,000.00	30,623.37	Signé	2018-05-18	2018-05-17	2018-06-30		2018-08-11	2018-08-20							2018-09-08	2018-11-19	2018-09-22	2018-10-31	2019-12-31			
PARN UPNNC 1 6 1 23 ONG AMORONMANA / ONG/Associations partenaires chargées du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la Région Amoron' Mania (713 sites dans 4 districts répartis en 32 lots)	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		875,000.00	36,728.23	Signé	2018-05-18	2018-09-12	2018-06-30		2018-08-11	2018-09-11							2018-09-08	2018-10-29	2018-09-22	2018-10-30	2019-12-31			
PARN UPNNC 1 6 1 23 ONG IFASY / ONG/Associations partenaires chargées du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la Région Itasy (539 sites dans 3 districts répartis en 24 lots)	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		650,000.00	31,789.95	Signé	2018-05-18	2018-05-17	2018-06-30		2018-08-11	2018-09-07							2018-09-08	2018-10-30	2018-09-22	2018-11-10	2019-12-31			
PARN UPNNC 3 1 SMC RECRUTEMENT / Cabinet chargé du recrutement du personnel complémentaire pour l'U-UPNNC	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		10,000.00	0.00	Annulé	2018-08-10		2018-08-10		2018-08-24						2018-09-21	2018-10-05	2018-11-02		2018-11-16		2018-12-14			

UPNCC 3 38 EVALUATION SYSTEME INFO SANIT / Evaluation du système d'information sanitaire	IDA / VO970	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	250,000.00	0.00	Annulé	2017-12-26	2018-03-21											2018-01-30	2018-02-20	2018-08-19		
UPNCC 3 9 SQC ONG VAKHANKARATRA / Réactivation et redynamisation des activités des sites de nutrition dans le Vakhankaratra (22ONG/54sites/54animateurs)	IDA / VO970	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	123,000.00	0.00	Annulé	2017-11-17	2017-12-01											2018-01-19	2018-02-16	2018-09-14		
UPNCC 3 9 SQC ONG AMORONMANA / Réactivation et redynamisation des activités des sites de nutrition dans l'Amoronmanina (17ONG/330sites/33animateurs)	IDA / VO970	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	78,000.00	0.00	Annulé	2017-11-17	2017-12-01											2018-01-19	2018-02-16	2018-09-14		
UPNCC 3 9 SQC ONG ITASY / Réactivation et redynamisation des activités des sites de nutrition dans l'Itasy (6ONG/125sites/13animateurs)	IDA / VO970	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	22,000.00	0.00	Annulé	2017-11-17	2017-12-01											2017-12-31	2018-01-21	2018-08-19		
UPNCC 3 9 SQC ONG HAUTE MATSIATRA / Réactivation et redynamisation des activités des sites de nutrition dans la Haute Matsiatra (19ONG/484sites/48animateurs)	IDA / VO970	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	110,000.00	0.00	Annulé	2017-11-17	2017-12-01											2018-01-19	2018-02-16	2018-09-14		
UPNCC 1 14 SQC / Consultant chargé de l'étude de faisabilité pour la mise en place du fonds dédié	IDA / VO970	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	Annulé	2017-11-07	2017-11-21											2018-01-16	2018-02-12	2018-06-13		
UPNCC 3 38 SQC EVALUATION MIS / Firma internationale chargée de l'évaluation du MIS	IDA / VO970	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	350,000.00	0.00	Annulé	2018-03-09	2018-03-23	2018-03-21	2018-04-27									2018-05-27	2018-07-01	2018-12-28		
MG-UPNCC-94277-CS-CQS / Recrutement Directeur National U-PNCC	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	22,400.00	0.00	Annulé	2018-06-11	2018-06-07	2018-07-20	2019-07-22	2018-11-06								2019-01-11	2019-02-18	2020-02-18		
MG-UPNCC-1 01 03 00 CABINET DE RECRUTE / Cabinet chargé du recrutement du personnel complémentaire pour l'UPNCC (RSE-ALogisticien)	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	5,000.00	5,890.25	Signé	2019-06-04	2018-12-31	2019-06-09	2019-07-01	2019-05-23								2019-07-06	2019-06-21	2019-07-13	2019-06-21	2019-08-02
MG-UPNCC-94277-B / Recrutement Directeur National pour l'UPNCC	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	22,400.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-01	2018-06-29			2018-10-19								2018-12-14	2019-01-04	2023-01-04		
MG-UPNCC-170818-CS-FBS / ONG/Partenaires chargées du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Amoron' Mania répartie en 7 lots.	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - National	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-03	2020-03-21	2020-08-17		2020-09-14			2020-10-14	2020-11-13			2020-12-27		2021-02-09		2022-08-03	
MG-UPNCC-170815-CS-FBS / ONG/Partenaires chargées du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Haute - Matsiatra répartie en 7 lots.	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - National	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-03	2020-03-21	2020-08-17		2020-09-30			2020-10-30	2020-11-06			2020-12-04		2021-02-02		2022-07-27	
MG-UPNCC-170820-CS-FBS / ONG/Partenaires chargées du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Itasy réparties en 4 lots	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - National	120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-03	2020-03-21	2020-08-17		2020-09-30			2020-10-30	2020-11-29			2020-12-27		2021-02-25		2022-08-19	
MG-UPNCC-170841-CS-FBS / ONG/Partenaires chargées du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Vakinankaratra répartie en 10 lots	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - National	330,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-03	2020-03-21	2020-08-17		2020-09-30			2020-10-30	2020-11-13			2020-12-27		2021-02-25		2022-08-19	
MG-UPNCC-186006-CS-FBS / ONG/Partenaires chargées du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Bongolava, dont 02 Districts répartis en 15 lots.	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - National	400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-01	2019-10-08	2020-10-01		2020-10-17			2020-11-16	2020-11-30			2020-12-14		2021-01-07		2021-03-02	
MG-UPNCC-199553-CS-FBS / Sélection ONG/Associations Partenaires pour l'intervention dans les secteurs de la nutrition et de la santé dans la région Alaotra Mangone (9 lots dont 30 contrats)	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - National	900,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-02	2020-06-15	2020-12-02		2021-01-31			2021-03-02	2021-04-01			2021-05-31		2021-06-08		2022-11-30	
MG-UPNCC-199548-CS-FBS / Sélection ONG/Associations partenaires pour l'intervention dans les secteurs de la nutrition et de la santé dans la région Analanjanah (6 lots dont 61 contrats)	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A priori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - National	1,900,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-28	2021-01-27			2021-03-28			2021-04-27	2021-05-27			2021-07-26		2021-08-12		2023-02-03	
MG-UPNCC-234950-CS-CQS / Sélection de consultant en charge de l'étude Phase 1 et Phase 2 la gestion, contrôle et surveillance des travaux d'extension et vérification d'un bâtiment à usage de bureau pour l'UPNCC et l'ONN	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-15	2021-08-24			2021-06-22								2021-07-22	2021-08-12	2022-04-12		

MG-UPNCC-248121-CS-CDS / Recrutement de consultant en charge de renforcement de capacité des personnels de l'UPNCC en comptabilité et finances	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-23	2021-10-08	2021-10-22							2021-10-29	2021-11-12	2021-12-12
MG-UPNCC-254373-CS-CDS / Recrutement de consultant en charge de renforcement de capacité des personnels de l'UPNCC dans divers domaines	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		132,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-07	2021-10-22	2021-11-05							2021-11-12	2021-11-26	2021-12-26

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
UPNCC 1-3 INDV / Consultant chargé de la consolidation des mécanismes de gratuités	IDA / V0970	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Individuel	Open		64,000.00	33,580.86	Signé	2017-11-07	2017-12-14	2017-12-26	2018-01-19	2018-01-09	2018-02-13	2018-02-06	2018-05-14	2018-06-06	
UPNCC 1 12 INDV / Consultant chargé de l'analyse et conception de base de données intégrées sur tablettes	IDA / V0970	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	10,096.46	Signé	2017-11-07	2018-03-08	2018-01-02	2018-06-06	2018-01-16	2018-09-24	2018-02-13	2018-11-19	2018-05-14	
UPNCC 1 3 INDV / Consultant chargé de l'évaluation des besoins de renforcement de capacité	IDA / V0970	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	12,232.05	Signé	2017-11-07	2018-02-08	2017-12-24	2018-04-11	2018-01-07	2018-05-18	2018-02-04	2018-05-22	2018-04-05	
UPNCC 1 13 ED / Consultant chargé de l'étude préalable à la mise à l'échelle du financement basé sur les Résultats (FBR)	IDA / V0970	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		115,000.00	101,480.00	Achévé	2017-10-20	2017-11-21	2017-11-17	2017-11-27			2018-01-05	2017-11-29	2018-04-05	2018-09-26
UPNCC 1 3 ED JHU / Consultant chargé de la consolidation des systèmes de motivation utilisés et charges de travail (présentation de services, connaissances acquises et compétences des ACN et AC au niveau des 8 Régions (rouge et jaune) et 2 Régions du FA FSS dans le cadre des	IDA / V0970	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		350,000.00	280,927.00	Signé	2017-11-16	2017-12-17	2017-11-26				2018-01-30	2018-03-27	2018-07-29	
UPNCC 1 33 ED ALIVE TRIBE / Etat des lieux et préparation du Plan de communication pour le Projet suivant le PNAN III.	IDA / V0970	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		450,000.00	449,678.00	Signé	2017-11-17	2017-11-29	2017-11-27				2018-01-24	2018-02-12	2018-07-21	
UPNCC 1 13 INDV RBE2 / Détermination des coûts et niveaux de subvention par résultat de la mise en œuvre du financement basé sur la performance dans le secteur santé à Madagascar	IDA / V0970	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	16,600.00	Achévé	2017-11-17	2017-12-14	2017-12-01	2017-12-16	2017-12-22	2018-02-08	2018-01-26	2018-02-24	2018-03-27	2018-04-18
UPNCC 1 29 ED STIMULATION PRECOCEE / Stimulation précoce - appuyer la préparation des différentes phases d'implémentation et d'assurer un transfert de compétence à l'équipe nationale dans la formation, le suivi et la supervision	IDA / V0970	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	5,123.42	Signé	2017-12-26	2018-03-08	2018-01-10	2018-03-21			2018-02-07	2018-03-26	2018-04-08	
UPNCC 1 40 COACH ED NAT / Consultant National chargé de la facilitation et Coaching pour la mise en œuvre PARN-APPN	IDA / V0970	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	80,730.64	Signé	2018-01-01	2018-01-30	2018-01-11	2018-01-30			2018-03-17	2018-03-27	2019-05-12	
UPNCC 1 9 FORMATION EN GESTION FINANCE / Renforcement de capacité en matière d'audit interne de projets	IDA / V0970	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-02-16		2018-02-26				2018-05-02		2018-05-09	
UPNCC 1 13 INDV AJUDIT NATIONAL MSANM / Consultant chargé de l'exploitation des informations collectées et élaboration du rapport de l'audit national - Ministère de la Santé	IDA / V0970	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	5,594.89	Signé	2018-02-16	2018-02-21	2018-04-06	2018-03-30	2018-04-27	2018-04-06	2018-05-25	2018-04-06	2018-06-24	
UPNCC 1 29 ED ECD INSTITUTEUR / Assistance en ECD - Appuyer la psychologue (1) dans la préparation et facilitation des ateliers, (2) réalisation du pré-test et (3) Réunion de discussion	IDA / V0970	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Individuel	Direct		5,000.00	1,114.11	Signé	2018-03-20	2018-03-08	2018-03-30	2018-03-21	2018-04-13	2018-03-26	2018-05-11	2018-03-26	2019-03-07	
UPNCC 1 29 ED ECD EDUCATEUR / Assistance en ECD - Appuyer la psychologue (1) dans la préparation et facilitation des ateliers, (2) réalisation du pré-test et (3) Réunion de discussion	IDA / V0970	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Individuel	Direct		5,000.00	571.34	Signé	2018-03-20	2018-03-08	2018-03-30	2018-03-21	2018-04-13	2018-03-26	2018-05-11	2018-03-26	2019-03-07	
UPNCC 1 29 ED ECD ASSISTANTE SOCIALE / Assistance en ECD - Appuyer la psychologue (1) dans la préparation et facilitation des ateliers, (2) réalisation du pré-test et (3) Réunion de discussion	IDA / V0970	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Individuel	Direct		5,000.00	1,114.11	Signé	2018-03-20	2018-03-08	2018-03-30	2018-03-21	2018-04-13	2018-03-26	2018-05-11	2018-03-26	2019-03-07	

UPNNC 3 29 ED ECD / ASSISTANTE SOCIALE 2 / Assistance en ECD - Appuyer la psychologue (1) dans la préparation et facilitation des ateliers, (2) réalisation du pré-test et (3) réunion de discussion	IDA / V0970	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Individuel	Direct	5,000.00	1,114.11	Signé	2018-03-20	2018-03-08	2018-03-30	2018-03-21	2018-04-13	2018-03-26	2018-05-11	2018-03-26	2018-03-07	
PARN UPNNC 2 10 JHU / Assistance technique internationale effectuée par l'Université John Hopkins	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	400,000.00	0.00	Annulé	2018-05-20	2019-10-14	2018-06-17				2018-07-29		2019-12-31	
PARN UPNNC 2 10 FANGIERNE HCD / Consultant chargé de la recherche HCD	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	100,000.00	0.00	Annulé	2018-05-04	2019-12-03	2018-05-18				2018-06-01		2019-06-01	
PARN UPNNC 2 10 HCD CI / Groupe de consultants individuels - assistants locaux dans les recherches HCD	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Individuel	Direct	100,000.00	7,578.65	Signé	2018-05-10	2018-06-14	2018-05-24	2018-05-31	2018-07-15	2018-05-31	2018-07-15	2019-05-31		
PARN UPNNC 1 6 MANDOP ONG / Consultant individuel chargé de l'élaboration du Manuel d'Opération des ONG	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Individuel	Direct	5,000.00	4,676.91	Signé	2018-08-03	2018-07-17	2018-08-17	2018-08-22	2018-08-31	2018-09-19	2018-09-14	2018-09-19	2018-11-13	
PARN UPNNC AT CP / Recrutement Assistant Technique UPNNC - Coursier Flancon	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Direct	1,500.00	1,335.69	Signé	2018-08-16	2018-08-01	2018-08-30	2018-08-01	2018-08-06	2018-08-01	2018-09-06	2018-08-01	2018-12-31	
PARN UPNNC AT RNF / Recrutement Assistant Technique UPNNC - Responsable National Administratif et Financier Intérimaire	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Direct	9,000.00	7,643.24	Signé	2018-08-16	2018-08-01	2018-08-30	2018-08-01	2018-08-06	2018-08-01	2018-09-06	2018-08-01	2018-12-31	
PARN UPNNC AT CPT01 / Recrutement Assistant Technique UPNNC - Comptable	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Direct	3,000.00	2,412.10	Signé	2018-08-16	2018-08-01	2018-08-30	2018-08-01	2018-08-06	2018-08-01	2018-09-06	2018-08-01	2018-12-31	
PARN UPNNC AT CPT02 / Recrutement Assistant Technique UPNNC - Comptable	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Direct	3,000.00	2,364.29	Signé	2018-08-16	2018-08-01	2018-08-30	2018-08-01	2018-08-06	2018-08-01	2018-09-06	2018-08-01	2018-12-31	
PARN UPNNC AT SCPT / Recrutement Assistant Technique UPNNC - Secrétaire Comptable	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Direct	2,000.00	1,623.78	Signé	2018-08-16	2018-08-01	2018-08-30		2018-09-06	2018-08-01	2018-09-06	2018-08-01	2018-12-31	
PARN UPNNC AT APM / Recrutement Assistant Technique UPNNC - Passation de Marchés	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Direct	3,000.00	2,389.55	Signé	2018-08-16	2018-08-01	2018-08-30		2018-09-06	2018-08-16	2018-09-06	2018-08-01	2018-12-31	
PARN UPNNC AT TM / Recrutement Assistant Technique UPNNC - Technicien de Maintenance	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Direct	2,000.00	1,528.26	Signé	2018-08-16	2018-08-01	2018-08-30	2018-08-01	2018-08-06	2018-08-01	2018-09-06	2018-08-01	2018-12-31	
PARN UPNNC AT MAG / Recrutement Assistant Technique UPNNC - Magasinier	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Direct	2,000.00	1,623.78	Signé	2018-08-16	2018-08-01	2018-08-30	2018-08-01	2018-09-06	2018-08-01	2018-09-06	2018-08-01	2018-12-31	
UPNNC 1 11 INDV / Consultant chargé de l'évaluation de systèmes MS au niveau des 2 Régions PSS	IDA / V0970	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Individuel	Open	82,000.00	0.00	Annulé	2017-11-07	2017-11-17	2017-12-31		2018-01-14		2018-02-11		2018-05-12	
UPNNC 3 36 INDV / Deux consultants individuels chargé de l'évaluation exhaustive des besoins en formation et Développement de curriculum (IEF et supports) des intervenants au niveau des plateformes communautaires existantes (AC, ACN et CSB)	IDA / V0970	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Individuel	Open	500,000.00	0.00	Annulé	2017-11-16	2018-02-02	2018-01-04		2018-01-25		2018-03-01		2018-08-28	
UPNNC 1 18 INDV / Consultant chargé de la mise à jour du manuel de procédures du projet opérationnel et administratif, santé et nutrition	IDA / V0970	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	Annulé	2017-11-07	2017-12-14	2017-12-17		2017-12-31		2018-01-28		2018-04-28	
UPNNC 3 40 COACH ED INT / Consultant international chargé de la facilitation et Coaching pour la mise en œuvre PARN-APM	IDA / V0970	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	100,000.00	0.00	Annulé	2018-01-01		2018-01-11				2018-03-17		2019-01-11	
MG-UPNNC-93278-CS-CDS / Sélection de Cabinet chargé de recrutement du personnel complémentaire pour l'UPNNC (RNF, RNF, ACCM et Chargé de Suivi CT)	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,000.00	7,107.95	Signé	2018-12-29	2018-12-03	2019-01-03	2018-12-11			2019-01-12	2018-12-28	2019-02-02	
MG-UPNNC-93279-CS-INDV / Sélection de Consultant individuel chargé d'appuyer l'unité pour le recrutement du personnel complémentaire de l'UPNNC (Assistant Passation de Marché, Comptable, Informatique, Logisticien, ...)	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Direct	3,000.00	4,339.04	Signé	2018-12-29	2018-11-01	2019-01-05	2018-11-30	2019-01-08	2018-12-14	2019-01-14	2018-12-14	2019-02-04	
MG-UPNNC-93281-CS-CDS / Sélection de Consultant chargé de la Stratégie de changement social et de comportement pour l'amélioration de l'alimentation de nourrisson et du Jeune Enfant et de la Nutrition de la Femme (ANJE/NEF)	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1,300,000.00	1,353,791.00	Signé	2018-12-29	2019-01-17	2019-01-08	2019-02-22			2019-02-27	2019-09-10	2019-12-31	

MG-UPNNC-95691-CS-CDS / Recrutement Responsable Passation de Marchés Interimaire	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			8,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-22		2018-11-08				2018-12-13	2019-06-11	
MG-UPNNC-3101 03 00-INDV / Recrutement Responsable Suivi Evaluation pi	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Direct			4,500.00	0.00	Annulé	2019-06-05		2019-06-15		2019-06-30		2019-07-10	2019-10-08	
MG-UPNNC-2 5 01 04- ASSISTANCE TECHNIQUE / Assistants Technique (John Hopkins University)	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			500,000.00	0.00	Annulé	2019-07-29	2019-09-26	2019-08-08				2019-09-04	2019-12-03	
MG-UPNNC-124140-CS-INDV CONSULTANT HCD / Consultant chargé des recherches HCD- Consultant 1	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Individuel	Direct			21,772.80	4,215.84	Signé	2019-07-24	2019-08-01	2019-08-07	2019-08-14	2019-08-14	2019-08-28	2019-08-14	2020-08-27	
MG-UPNNC-124143-CS-INDV / Consultant chargé des recherches HCD-Consultant 2	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Individuel	Direct			21,120.00	14,313.02	Signé	2019-07-24	2019-08-13	2019-08-07	2019-08-14	2019-08-12	2019-08-28	2019-08-14	2020-08-27	
MG-UPNNC-124145-CS-INDV / Consultant chargé des recherches HCD-Consultant 3	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Individuel	Direct			6,220.80	14,771.21	Signé	2019-07-24	2019-08-13	2019-08-07	2019-08-14	2019-08-13	2019-08-28	2019-08-14	2020-08-27	
MG-UPNNC-124161-CS-INDV / Consultant chargé des recherches HCD- Consultant 4	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Individuel	Direct			6,220.80	4,220.35	Signé	2019-07-24	2019-08-13	2019-08-07	2019-08-14	2019-08-13	2019-08-28	2019-08-14	2020-08-27	
MG-UPNNC-124162-CS-INDV / Consultant chargé des recherches HCD- Consultant 5	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Individuel	Direct			16,800.00	14,746.79	Signé	2019-07-24	2019-08-13	2019-08-07	2019-08-14	2019-08-12	2019-08-28	2019-08-14	2020-08-27	
MG-UPNNC-124243 / Consultant assistant chargé de la conception, développement et préparation à l'implémentation des activités de stimulation précoce des jeunes enfants- Assistant 1	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Individuel	Direct			5,000.00	3,040.86	Signé	2019-01-04	2019-08-12	2019-04-05	2019-09-19	2019-05-03	2019-09-25	2019-06-21	2019-09-25	2019-07-02
MG-UPNNC-124242 / Consultant assistant chargé de la conception, développement et préparation à l'implémentation des activités de stimulation précoce des jeunes enfants- Assistant 2	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Individuel	Direct			5,000.00	3,040.86	Signé	2019-01-04	2019-08-12	2019-04-05	2019-09-19	2019-05-03	2019-09-25	2019-06-21	2019-09-26	2019-07-02
MG-UPNNC-124236 / Consultant assistant chargé de la conception, développement et préparation à l'implémentation des activités de stimulation précoce des jeunes enfants - Assistant 3	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Individuel	Direct			5,000.00	3,040.86	Signé	2019-01-04	2019-08-12	2019-04-05	2019-09-19	2019-05-03	2019-09-25	2019-06-21	2019-09-26	2019-07-02
MG-UPNNC-124232 / Consultant assistant chargé de la conception, développement et préparation à l'implémentation des activités de stimulation précoce des jeunes enfants- Consultant	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			50,000.00	13,249.64	Signé	2019-01-04	2019-08-12	2019-04-05	2019-09-19		2019-06-14	2019-09-26	2019-07-03	
MG-UPNNC-127989-CS-INDV / Recruter un Coordinateur terrain des activités de pilotage de la Stimulation Précoce des enfants	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Individuel	Direct			75,000.00	70,000.00	Signé	2019-08-29	2019-08-28	2019-09-12	2019-08-29	2019-09-19	2019-10-03	2019-10-03	2019-10-05	2020-03-31
MG-UPNNC-127996-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour le renforcement de capacité en Passation de Marchés	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-26		2019-09-09			2019-09-30		2019-10-07	
MG-UPNNC-134497-CS-CDS / Revillage TOM 2 PRO	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			4,000.00	4,005.42	Signé	2019-09-18	2019-09-16	2019-09-28	2019-09-24		2019-10-19	2019-10-11	2019-10-24	
MG-UPNNC-170725-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Amoron'i Mania lot 7 - Ambosara	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			30,000.00	0.00	Annulé	2020-08-03		2020-09-09			2020-11-22		2022-05-16	
MG-UPNNC-170777-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Vakinankaratra lot 2 - Ambatolampy	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			33,000.00	0.00	Annulé	2020-08-03		2020-09-09			2020-11-22		2022-05-16	
MG-UPNNC-170781-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Vakinankaratra lot 3 - Antanifotsy et lot 4 - Ambatolampy	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			65,280.82	0.00	Annulé	2020-08-03		2020-09-09			2020-11-22		2022-05-16	
MG-UPNNC-170267-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Haute Matsiatra lot 6) - Ambalavo	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			24,000.00	0.00	Annulé	2020-08-03		2020-09-09			2020-11-22		2022-05-16	
MG-UPNNC-170281-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Haute Matsiatra lot 2) - Italamavony	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			31,000.00	0.00	Annulé	2020-08-03		2020-09-09			2020-11-22		2022-05-16	

MG-UPNCC-170788-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Vakinankaratra lot 1 Ambatolampy, lot 1 et lot 10 Antanifotely	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	91,772.74	0.00	Annulé	2020-08-03	2020-09-09	2020-11-22	2022-05-16
MG-UPNCC-170791-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Vakinankaratra lot 1 et lot 3 Antsirabe I	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	47,989.23	0.00	Annulé	2020-08-03	2020-09-09	2020-11-22	2022-05-16
MG-UPNCC-170797-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Vakinankaratra lot 5 Antsirabe II	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	33,000.00	0.00	Annulé	2020-08-03	2020-09-09	2020-11-22	2022-05-16
MG-UPNCC-170284-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Haute-Matsiatra (lot 2) - Isandra	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	26,000.00	0.00	Annulé	2020-08-03	2020-09-09	2020-11-22	2022-05-16
MG-UPNCC-170736-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Amoron'i Mania lot 11 Fandriana lot 12 Fandriana	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	48,809.16	0.00	Annulé	2020-08-03	2020-09-09	2020-11-22	2022-05-16
MG-UPNCC-170747-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Amoron'i Mania lot 2 Ambatofinandrahana	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	39,000.00	0.00	Annulé	2020-08-03	2020-09-09	2020-11-22	2022-05-16
MG-UPNCC-170737-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Amoron'i Mania lot 11 Ambositra lot 3 Manandriana	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	61,247.54	0.00	Annulé	2020-08-03	2020-09-09	2020-11-22	2022-05-16
MG-UPNCC-170764-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Itasy lot 1 Miarinarivo	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	34,000.00	0.00	Annulé	2020-08-03	2020-09-09	2020-11-22	2022-05-16
MG-UPNCC-170801-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Vakinankaratra lot 8 Antsirabe II	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	34,000.00	0.00	Annulé	2020-08-03	2020-09-09	2020-11-22	2022-05-16
MG-UPNCC-170716-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Amoron'i Mania lot 1-Ambositra lot 3 Ambositra	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	67,029.98	0.00	Annulé	2020-08-03	2020-09-09	2020-11-22	2022-05-16
MG-UPNCC-170728-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Amoron'i Mania lot 4- Fandriana	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	40,000.00	0.00	Annulé	2020-08-03	2020-09-09	2020-11-22	2022-05-16
MG-UPNCC-170745-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Amoron'i Mania lot 3- Ambatofinandrahana	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	34,000.00	0.00	Annulé	2020-08-03	2020-09-09	2020-11-22	2022-05-16
MG-UPNCC-170756-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Itasy lot 4 Arivonimamo	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	29,000.00	0.00	Annulé	2020-08-03	2020-09-09	2020-11-22	2022-05-16
MG-UPNCC-170760-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Itasy lot 8 Arivonimamo	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	27,000.00	0.00	Annulé	2020-08-03	2020-09-09	2020-11-22	2022-05-16
MG-UPNCC-170766-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Itasy lot 3 Miarinarivo	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	32,000.00	0.00	Annulé	2020-08-03	2020-09-09	2020-11-22	2022-05-16
MG-UPNCC-170772-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Itasy lot 3 Soavinandriana	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	28,000.00	0.00	Annulé	2020-08-03	2020-09-09	2020-11-22	2022-05-16
MG-UPNCC-170775-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Itasy lot 4 et lot 5 Soavinandriana	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	58,049.26	0.00	Annulé	2020-08-03	2020-09-09	2020-11-22	2022-05-16

MG-UPNCC-170733-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Amoron'i Mania: lot 6- Fandriana lot 2 Fandriana	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	69,316.35	0.00	Annulé	2020-08-03	2020-09-09				2020-10-26	2022-04-19
MG-UPNCC-170759-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Itasy lot 7 Arvonimano	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	29,000.00	0.00	Annulé	2020-08-03	2020-09-09				2020-11-22	2022-05-16
MG-UPNCC-170770-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Itasy lot 2, lot 4 et lot 6 Maamaro lot 3, lot 5, lot 9 et lot	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	232,504.36	0.00	Annulé	2020-08-03	2020-09-09				2020-11-22	2022-05-16
MG-UPNCC-170771-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Itasy lot 1 Soavinandriana	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	31,000.00	0.00	Annulé	2020-08-03	2020-09-09				2020-11-22	2022-05-16
MG-UPNCC-170808-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Vakinankaratra lot 6 Befato	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	30,000.00	0.00	Annulé	2020-08-03	2020-09-09				2020-11-22	2022-05-16
MG-UPNCC-170812-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Vakinankaratra lot 2 Mandoto et lot 3 Befato	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	55,171.63	0.00	Annulé	2020-08-03	2020-09-09				2020-11-22	2022-05-16
MG-UPNCC-170720-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Amoron'i Mania lot 5- Amboitra	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	24,000.00	0.00	Annulé	2020-08-03	2020-09-09				2020-11-22	2022-05-16
MG-UPNCC-170724-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Amoron'i Mania lot 9- Amboitra	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	25,000.00	0.00	Annulé	2020-08-03	2020-08-13				2020-10-26	2022-04-19
MG-UPNCC-170727-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Amoron'i Mania - lot 3- Fandriana	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	38,000.00	0.00	Annulé	2020-08-03	2020-09-09				2020-10-26	2022-04-19
MG-UPNCC-170730-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Amoron'i Mania lot 5- Fandriana	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	25,000.00	0.00	Annulé	2020-08-03	2020-09-09				2020-11-22	2022-05-16
MG-UPNCC-170741-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Amoron'i Mania lot 1 Manandriana	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	56,457.81	0.00	Annulé	2020-08-03	2020-09-09				2020-11-22	2022-05-16
MG-UPNCC-170728-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement dans les sites communautaires et vouchers dans la région Haute Matsiatra lot 1- Fianarantsoa I lot 4- Lalangina	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	63,362.21	0.00	Annulé	2020-08-03	2020-09-09				2020-11-22	2022-05-16
MG-UPNCC-170286-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Haute Matsiatra (lot 3) - Isandra	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	32,000.00	0.00	Annulé	2020-08-03	2020-09-09				2020-11-22	2022-05-16
MG-UPNCC-170738-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Amoron'i Mania: lot 2 Manandriana lot 7 Fandriana	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	49,134.14	0.00	Annulé	2020-08-03	2020-09-09				2020-11-22	2022-05-16
MG-UPNCC-170743-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Amoron'i Mania lot 4 Manandriana	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	28,000.00	0.00	Annulé	2020-08-03	2020-09-09				2020-11-22	2022-05-16
MG-UPNCC-170265-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Haute Matsiatra (lot 3)- Amboabo	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	27,000.00	0.00	Annulé	2020-08-03	2020-09-09				2020-11-06	2022-04-30
MG-UPNCC-170291-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Haute Matsiatra (lot 3) - Lalangina	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	34,000.00	0.00	Annulé	2020-08-03	2020-09-09				2020-11-22	2022-05-16

MG-UPNCC-170293-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Haute Matsiatra lot 21 - Lalangina	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			31,000.00	0.00	Annulé	2020-08-03		2020-09-09			2020-11-22		2022-05-16
MG-UPNCC-170266-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Haute Matsiatra (lot 5) - Ambalavo	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			28,000.00	0.00	Annulé	2020-08-03		2020-09-09			2020-11-06		2022-04-30
MG-UPNCC-170272-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Haute Matsiatra lot 4 - Ambohimahasoa lot 6 - Ambohimahasoa	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			55,753.37	0.00	Annulé	2020-08-03		2020-09-09			2020-11-22		2022-05-16
MG-UPNCC-170277-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Haute Matsiatra lot 7 - Ambohimahasoa lot 2 Ambalavo	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			62,184.24	0.00	Annulé	2020-08-03		2020-08-13			2020-10-26		2022-04-19
MG-UPNCC-170279-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Haute Matsiatra (lot 2) - Fianarantsoa I	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			36,000.00	0.00	Annulé	2020-08-03		2020-09-09			2020-11-22		2022-05-16
MG-UPNCC-170281-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Haute Matsiatra lot 1- Isandra lot 1 Ambalavo	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			67,651.61	0.00	Annulé	2020-08-03		2020-09-09			2020-11-22		2022-05-16
MG-UPNCC-170269-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Haute Matsiatra lot 2 - Ambohimahasoa lot 3 Vohibato	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			54,299.59	0.00	Annulé	2020-08-03		2020-09-09			2020-11-22		2022-05-16
MG-UPNCC-170271-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Haute Matsiatra lot 3 - Ambohimahasoa lot 5 Ambohimahasoa	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			57,001.68	0.00	Annulé	2020-08-03		2020-09-09			2020-11-22		2022-05-16
MG-UPNCC-170306-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Haute Matsiatra (lot 5) Lalangina	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			30,000.00	0.00	Annulé	2020-08-03		2020-09-09			2020-11-22		2022-05-16
MG-UPNCC-170803-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Vakinankaratra lot 4 Befato	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			32,000.00	0.00	Annulé	2020-08-03		2020-09-09			2020-11-22		2022-05-16
MG-UPNCC-170792-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Vakinankaratra lot 1, lot 2 et lot 3 Antsirabe II	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			88,622.76	0.00	Annulé	2020-08-03		2020-09-09			2020-11-22		2022-05-16
MG-UPNCC-170811-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Vakinankaratra lot 1 Mandrozo	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			35,000.00	0.00	Annulé	2020-08-03		2020-09-09			2020-11-22		2022-05-16
MG-UPNCC-173702-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Haute Matsiatra lot 6 Vohibato	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			40,258.41	0.00	Annulé	2020-08-03		2020-09-09			2020-11-22		2022-05-16
MG-UPNCC-181752-CS-CDS / Consultant chargé du renforcement du système de soins de santé primaires à base communautaire à travers des études et des recherches opérationnelles	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			980,000.00	1,046,548.00	Signé	2020-09-01	2020-12-08	2020-09-15	2021-01-14		2020-10-20	2020-04-24	2022-04-13
MG-UPNCC-170722-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Amoron'i Mania, dont 4 districts répartis en 25 lots.	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			39,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-01		2020-10-08			2020-12-21		2022-06-14
MG-UPNCC-185994-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Amoron'i Mania, dont 4 Districts répartis en 25 lots	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			815,000.00	31,208.05	Signé	2020-09-01	2020-03-21	2020-09-22	2020-06-10		2020-11-12	2020-07-06	2022-05-06
MG-UPNCC-185995-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Haute Matsiatra, dont 07 districts répartis en 25 lots	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			830,000.00	26,466.97	Signé	2020-09-01	2020-03-21	2020-09-22	2020-06-10		2020-10-20	2020-07-06	2020-12-13

MG-UPNCC-185996-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Vakinankaratra, dont 07 Districts répartis en 30 lots	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		930,000.00	23,763.36	Signé	2020-09-01	2020-03-16	2020-09-22	2020-06-10		2020-10-20	2020-07-13	2022-04-13
MG-UPNCC-185997-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Itasy, dont 03 Districts répartis en 20 lots	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		570,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-01	2020-03-21	2020-09-22			2020-10-20		2022-04-13
MG-UPNCC-199559-CS-CDS / Migration en version Web du logiciel TOMPRO et renforcement de capacités de l'équipe fiduciaire de l'UPNCC, ONN et des ORN sur l'utilisation du logiciel comptable TOMPRO	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-09	2020-09-28	2020-11-23			2020-12-14		2021-01-13
MG-UPNCC-201768-CS-CDS / Consultant chargé de la conception, développement et préparation à l'implémentation des activités de stimulation précoce des jeunes enfants (ECD)	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		230,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-15	2020-11-11	2020-12-29			2021-02-09		2022-08-03
PARC UPNCC 1.4 STIMULATION PRECOCE / Groupe de six (06) consultants individuels chargé de la stimulation précoce des enfants	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Individuel	Direct		100,000.00	0.00	Annulé	2018-05-04	2018-03-08	2018-05-18		2018-06-15	2018-06-29		2019-12-31
MG-UPNCC-203412-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Assistant (e) en Passation de Marchés de l'UPNCC	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Open		4,800.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-12	2020-08-17	2020-12-23		2021-01-13	2021-01-28		2021-07-27
MG-UPNCC-201808-CS-CDS / Consultant chargé de l'appui technique à l'intégration de l'approche Human Centered Design dans le cadre du projet FAFY ainsi que la préparation de la mise à l'échelle	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		220,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-21	2020-12-16	2021-01-04			2021-02-01		2022-07-26
MG-UPNCC-204559-CS-INDV / 63 Consultants animateurs envadeurs dans la région VAVV	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-12	2020-10-15	2020-12-20		2020-12-27	2021-01-17		2022-07-11
MG-UPNCC-204566-CS-INDV / 16 Consultant Techniciens Superviseurs dans la région VAVV	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-12	2020-10-15	2020-12-20		2020-12-27	2021-01-17		2022-07-11
MG-UPNCC-214558-CS-CDS / Recrutement d'une firme pour la mise à jour du système de collecte de données Nutrition/Santé	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		240,000.00	277,945.50	Signé	2020-12-23	2020-12-23	2021-01-06	2021-01-12		2021-01-27	2021-04-20	2022-01-27
MG-UPNCC-223763-CS-CDS / Consultant chargé de l'appui technique à l'intégration de l'approche Human Centered Design dans le cadre du projet FAFY (HDA)	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		106,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-03	2021-04-21	2021-05-24			2021-06-14		2022-06-14
MG-UPNCC-231373-CS-CDS / Consultant chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie de changement social.	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		730,000.00	624,271.00	Signé	2021-05-03	2021-05-03	2021-05-24	2021-05-15		2021-06-14	2021-05-24	2022-04-11
MG-UPNCC-232819-CS-CDS / Sélection de consultant en charge du suivi de la mise en place de la plateforme communautaire et du démarrage effectif des activités dans les régions d'Alaotra Mangoro, d'Analamanga et de Vatovavy Fitovainany	IDA / D2570	Strengthen capacity to manage and deliver the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		9,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-18	2021-05-25	2021-05-22	2021-06-01		2021-06-03		2021-11-30
MG-UPNCC-235501-CS-INDV / Sélection de Consultant en charge du Pilotage, de la préparation de la Mise à l'échelle des interventions de Stimulation Précoce des Jeunes Enfants	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Direct		1,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-27	2021-05-25	2021-06-08	2021-06-01	2021-06-29	2021-06-30	2021-07-14	2022-03-14
MG-UPNCC-242727-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Bongolava, lot 1 et lot 10, Districts Tsiroanmandy	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		46,755.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-21		2021-11-12			2021-12-03		2023-03-27
MG-UPNCC-242729-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Bongolava, lot 3, lot 4, lot 5 et lot 8, District Tsiroanmandy	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		96,208.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-21		2021-11-12			2021-12-10		2023-06-03
MG-UPNCC-254524-CS-INDV / Sélection d'un Supérieur Régional au sein de l'UPNCC	IDA / D2570	Project Management, Capacity Building and Operations Support	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-12		2021-11-14	2021-12-05		2022-01-09		2022-07-08
MG-UPNCC-247281-CS-CDS / ONG/Partenaires chargés du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la région Bongolava, lot 6, lot 7, District Tsiroanmandy	IDA / D2570	Scale up coverage and utilization of the RMCHN minimum package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		44,633.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-21		2021-10-29			2021-11-19		2023-05-13