

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Information sur le Projet : Niger, Projet d'Appui aux Réfugiés et aux Communautés d'Accueil, P164563

Agence d'exécution du Projet : Projet de Gestion des Risques de Catastrophes et du Développement Urbain PGRC-DU

Date du plan de passation des marchés : 21/05/2018

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 21/05/2018 au 21/08/2018

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées *dans le code de marchés publics Edition de Juillet 2017* ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Non Applicable

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés.
« Sans objet »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés.
« Sans objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : [**ne s'applique pas/**]

Travaux [**ne s'applique pas/**]

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. N/A

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

(Voir le PPM)

PROCUREMENT PLAN Niger : Niger Refugees and Host Communities Support Project

General Information
Country: Niger **Bank / Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-05-21
Project ID: P164563 **Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)** 2018-06-12
Project Name: Niger Refugees and Host Communities Support Project **GNP Date:**
Loan / Credit No.:
Executing Agency(ies): Strategy for Development and Security Agency

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-SDS-56860-GO-RFB / Acquisition de 2 hélicoptères et pièces de rechange pour le PAFD			Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		140,000.00	0.00	Pending Implementation					2018-04-16		2018-04-21					2018-06-02		2018-07-02		2018-08-06		2019-02-02
NE-SDS-56856-GO-RFO / Acquisition de mobiliers de bureau pour l'équipe PAFD			Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Pending Implementation							2018-04-16								2018-06-11		2018-12-06	
NE-SDS-56858-GO-RFO / Acquisition de matériels informatique pour l'équipe du PAFD			Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Pending Implementation							2018-04-21								2018-06-16		2018-12-13	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-SDS-56862-CS-QCBS / Sélection d'une firme pour l'appel à l'élaboration des stratégies communales de sécurité communautaire et de cohésion sociale (pour chacune des 28 communes)			Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		360,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-17	2018-05-08	2018-06-21					2018-07-19		2018-08-18		2018-09-22		2018-10-27		2019-10-27	
NE-SDS-56861-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour le développement des cadres et outils de gestion des rapports / Ministère de la Justice			Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		330,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-09	2018-04-30	2018-06-13					2018-07-11		2018-08-10		2018-09-14		2018-10-19		2019-10-19	
NE-SDS-56865-CS-QCBS / Sélection d'une firme pour l'élaboration des spécifications techniques et dossiers d'appel d'offre pour les infrastructures et services communautaires			Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		300,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-19	2018-05-10	2018-06-23					2018-07-21		2018-08-20		2018-09-24		2018-10-29		2019-10-29	
NE-SDS-56866-CS-QCBS / Sélection d'une firme pour l'appui au Ministère de l'Intérieur en vue du recensement biométrique des populations déplacés et nés			Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		500,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-20	2018-05-11	2018-06-24					2018-07-22		2018-08-21		2018-09-25		2018-10-30		2019-10-30	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-SDS-56837-CS-INDV / Recrutement d'un Cartographe pour la cartographie des interventions et infrastructures existantes dans le cadre de l'évaluation rapide des besoins de relèvement post-catastrophe et post-conflit et des opportunités économiques			Post	Individual Consultant Selection	Limited		35,000.00	0.00	Under Implementation	2018-04-02	2018-04-04	2018-04-07	2018-04-28	2018-06-02			2018-11-29	
NE-SDS-56834-CS-INDV / Recrutement d'un Expert principal pour l'évaluation rapide des besoins de relèvement post-catastrophe et post-conflit et des opportunités économiques, notamment à travers la formation et l'accès au marché du travail			Post	Individual Consultant Selection	Limited		35,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-02	2018-04-07	2018-04-28	2018-06-02	2018-11-29				

NE-SDS-56938-CS-INDV / Recrutement d'un Economiste pour l'évaluation rapide des besoins de relèvement post- catastrophe et post-conflit et des opportunités économiques				Post	Individual Consultant Selection	Limited		35,000.00	0.00	Under Review	2018-04-02	2018-04-07	2018-04-28		2018-06-02	2018-11-29
NE-SDS-56940-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en gouvernance pour l'évaluation rapide des besoins de relèvement post-catastrophe et post-conflit et des opportunités économiques				Post	Individual Consultant Selection	Limited		35,000.00	0.00	Under Implementation	2018-04-02	2018-04-04	2018-04-07	2018-04-28	2018-06-02	2018-11-29
NE-SDS-56942-CS-INDV / Recrutement d'Expert en infrastructures pour l'évaluation rapide des besoins de relèvement post-catastrophe et post-conflit et des opportunités économiques				Post	Individual Consultant Selection	Limited		35,000.00	0.00	Under Implementation	2018-04-02	2018-04-04	2018-04-07	2018-04-28	2018-06-02	2018-11-29
NE-SDS-56843-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en aménagement rural pour l'évaluation rapide des besoins de relèvement post-catastrophe et post-conflit et des opportunités économiques				Post	Individual Consultant Selection	Limited		35,000.00	0.00	Under Implementation	2018-04-02	2018-04-04	2018-04-07	2018-04-28	2018-06-02	2018-11-29
NE-SDS-56844-CS-INDV / Recrutement d'un Expert sociologue / anthropologue pour l'évaluation rapide des besoins de relèvement post-catastrophe et post-conflit et des opportunités économiques				Post	Individual Consultant Selection	Limited		35,000.00	0.00	Under Review	2018-04-02	2018-04-07	2018-04-28	2018-06-02	2018-11-29	
NE-SDS-56945-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en suivi évaluation pour l'évaluation rapide des besoins de relèvement post- catastrophe et post-conflit et des opportunités économiques				Post	Individual Consultant Selection	Limited		35,000.00	0.00	Under Implementation	2018-04-02	2018-04-07	2018-04-28	2018-06-02	2018-11-29	
NE-SDS-56947-CS-INDV / Recrutement d'un Expert planificateur pour le diagnostic des dispositifs de coordination, planification et suivi/évaluation des interventions au niveau communal, départemental et régional et propositions d'amélioration				Post	Individual Consultant Selection	Limited		35,000.00	0.00	Under Implementation	2018-04-02	2018-04-07	2018-04-28	2018-06-02	2018-11-29	
NE-SDS-56948-CS-INDV / Recrutement Expert sociologue/ anthropologue pour travailler sur les questions de genre dans la vulnérabilité des fragile, déplacés internes, retournés, réfugiés, populations rûe, jeunes, femmes, enfants, personnes vulnérables				Post	Individual Consultant Selection	Limited		35,000.00	0.00	Under Implementation	2018-04-02	2018-04-04	2018-04-07	2018-04-28	2018-06-02	2018-11-29
NE-SDS-56949-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en sauvegardes environnementales pour la préparation d'un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale				Post	Individual Consultant Selection	Limited		10,000.00	0.00	Under Implementation	2018-04-02	2018-04-09	2018-04-07	2018-04-28	2018-06-02	2018-11-29
NE-SDS-56850-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en sauvegardes sociales pour la préparation d'un Cadre de Politique de Réinstallation des Populations CRRP du PAPD				Post	Individual Consultant Selection	Limited		10,000.00	0.00	Under Implementation	2018-04-02	2018-04-07	2018-04-28	2018-06-02	2018-11-29	
NE-SDS-56851-CS-INDV / recrutement de consultant par pour la Gestion des Pesticides et Pesticides (GPP) dans le cadre de la préparation du PAPD				Post	Individual Consultant Selection	Limited		10,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-02	2018-04-07	2018-04-28	2018-06-02	2018-11-29	
NE-SDS-56852-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en gestion de projet pour la préparation d'un manuel de projet pour le PAPD				Post	Individual Consultant Selection	Limited		10,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-09	2018-04-14	2018-05-05	2018-06-09	2018-12-06	
NE-SDS-63697-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier RAF				Prior	Individual Consultant Selection	Open		24,000.00	0.00	Under Implementation	2018-05-22	2018-06-12	2018-07-10	2018-07-31	2018-09-04	2019-03-03
NE-SDS-63698-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation de Marché - SPM				Prior	Individual Consultant Selection	Open		24,000.00	0.00	Under Implementation	2018-05-22	2018-06-12	2018-07-10	2018-07-31	2018-09-04	2019-03-03
NE-SDS-63699-CS-INDV / Recrutement d'un comptable pour le PARCA				Prior	Individual Consultant Selection	Open		18,000.00	0.00	Under Review	2018-05-22	2018-07-10	2018-07-31	2018-09-04	2019-03-03	
NE-SDS-63700-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Suivi Évaluation SSE				Prior	Individual Consultant Selection	Open		24,000.00	0.00	Under Implementation	2018-05-22	2018-06-12	2018-07-10	2018-07-31	2018-09-04	2019-03-03
NE-SDS-63701-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Sauvegarde Environnemental SSE				Prior	Individual Consultant Selection	Open		24,000.00	0.00	Under Implementation	2018-05-22	2018-06-12	2018-07-10	2018-07-31	2018-09-04	2019-03-03
NE-SDS-63702-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegardes Sociales SSS				Prior	Individual Consultant Selection	Open		24,000.00	0.00	Under Review	2018-05-22	2018-07-10	2018-07-31	2018-09-04	2019-03-03	

NE-SDS-63704-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un manuel d'exécution du Projet PARCA			Post	Individual Consultant Selection	Limited		10,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-22		2018-05-27		2018-06-17		2018-07-22		2019-01-18
NE-SDS-63705-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'élaboration d'un manuel de procédure administrative, financière et la gestion du processus de passation des marchés du projet PARCA			Post	Individual Consultant Selection	Limited		10,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-22		2018-05-27		2018-06-17		2018-07-22		2019-01-18
NE-SDS-66301-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel d'exécution du PARCA		Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Limited		10,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-15		2018-06-20		2018-07-11		2018-08-15		2019-02-11