

Bolivia

P127743 - B0 Rural Alliances Project II
Procurement Plan

PROCUREMENT PLAN Bolivia : Rural Alliances Project II

General Information	
Country:	Bolivia
Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:	2017-08-17
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not)	2019-02-25
Project ID:	P127743
Project Name:	Rural Alliances Project II
Loan / Credit No:	IDA / 51700, IBRD / 87350
Executing Agency(ies)	EMPODERAR Program

WORKS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned

GOODS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BO-EMPODERAR-5722-GO-RFQ / Adquisición mobiliario para la UNIDAD de Coordinación Nacional y las unidades operativas departamentales (escritorios, sillas, gaveteros y otros)	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-08-06									2018-10-01		2019-03-30
BO-EMPODERAR-57477-GO-RFB / Adquisición 13 equipos portátiles y 13 equipos integrados todo en uno	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		23,328.51	Finalizado							2018-05-13									2018-07-08		2019-01-04
BO-EMPODERAR-57753-GO-RFQ / Equipo de telefonía	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-08-06									2018-10-01		2019-03-30
BO-EMPODERAR-57743-GO-RFQ / Aire acondicionado y calefacción	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-08-06									2018-10-01		2019-03-30
BO-EMPODERAR-57742-GO-RFQ / Data show	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-08-06									2018-10-01		2019-03-30
BO-EMPODERAR-57481-GO-RFQ / Equipo de monitores - GPS tablets	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-08-06									2018-10-01		2019-03-30
BO-EMPODERAR-57798-GO-RFQ / Adquisición Sateopladoras para la Unidad de Coordinación Nacional y las unidades operativas departamentales	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		24,196.82	Finalizado							2018-05-13									2018-07-08		2019-01-04
BO-EMPODERAR-57877-GO-RFQ / Impresoras para las unidades operativas departamentales	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,196.82	Finalizado							2018-05-13									2018-07-08		2019-01-04

BO-EMPODERAR-72128-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza Unidad Operativa Departamental Oruro	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2018-07-30		2018-08-20		2018-10-03			2018-10-31		2018-11-30		2019-01-04		2019-02-08		2020-02-08
BO-EMPODERAR-72210-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental La Paz	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2018-07-31		2018-08-21		2018-10-04			2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09
BO-EMPODERAR-72212-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Beni	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2018-07-31		2018-08-21		2018-10-04			2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09
BO-EMPODERAR-72214-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Potosí	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2018-07-31		2018-08-21		2018-10-04			2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09
BO-EMPODERAR-72215-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Pando	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Baja Revision	2018-07-31		2018-08-21		2018-10-04			2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09
BO-EMPODERAR-72217-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Chuquisaca	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2018-07-31		2018-08-21		2018-10-04			2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09
BO-EMPODERAR-72219-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Regional Chaco	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2018-07-31		2018-08-21		2018-10-04			2018-11-01		2018-12-01		2019-01-05		2019-02-09		2020-02-09
BO-EMPODERAR-96160-CS-QCBS / Evaluación técnica del personal de la Unidad de Coordinación Nacional y de las unidades operativas departamentales del Proyecto de Alianzas Rurales correspondiente a las gestiones 2018, 2019 y 2020	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	En ejecución	2019-01-23		2019-02-13		2019-03-29			2019-04-28		2019-05-28		2019-06-30		2019-08-04		2020-08-01
BO-EMPODERAR-98371-CS-QCBS / Evaluación de líneas de base del PAR II (financiamiento adicional)	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Ejecución pendiente	2019-02-01		2019-02-22		2019-04-07			2019-05-05		2019-06-04		2019-07-09		2019-08-13		2020-08-12
BO-EMPODERAR-98375-CS-QCBS / Contratación auditoría financiera gestiones 2018, 2019, 2020	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Ejecución pendiente	2019-02-01		2019-02-22		2019-04-07			2019-05-05		2019-06-04		2019-07-09		2019-08-13		2020-08-12

BO-EMPODERAR-98378-CS-QCBS / Contratación auditoria de adquisiciones correspondiente a las gestiones 2018, 2019 y 2020	IHRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2019-02-01		2019-02-22		2019-04-07				2019-05-05		2019-06-04		2019-07-09		2019-08-13		2020-08-12
BO-EMPODERAR-102866-CS-CQS / Contratación auditoria especial de adquisiciones y contrataciones correspondiente al periodo de 01/04/2018 al 31/12/19	IHRD / 87350		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Nacional		0.00	Ejecución pendiente	2019-02-22		2019-03-15		2019-04-28								2019-05-28		2019-07-02		2019-12-29

INDIVIDUAL CONSULTANTS