

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [Bolivia] [BO Community Investment in Rural Areas Project Additional Financing] [P107137]

Project Implementation agency: [Emprendimientos Productivos para el Desarrollo Rural Autogestionario (EMPODERAR)]

Date of the Procurement Plan: [September 29, 2019]

Period covered by this Procurement Plan: [2017-2018]

Preamble

The Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: When approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in **Basic Norms of the Goods and Services Management System (NB SABS)** such arrangements shall be subject to the Procurement Guidelines set on the Credit Agreement.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to the Procurement Guidelines set on the Credit Agreement.

Leased Assets: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. Not Applicable.

Procurement of Second Hand Goods is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables: Not Applicable

Domestic preference (Goods and Works).

Goods: is not applicable;

Works: is not applicable.

PROCUREMENT PLAN Bolivia : BO PICAR Community Investment in Rural Areas

General Information

Country: Bolivia Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-08-18
 Revised Plan Date(s) (comma delimited, leave blank if no): 2020-07-13
 Project ID: P107137 GFN Date: 2017-10-11
 Project Name: BO PICAR Community Investment in Rural Areas
 Loan / Credit No: IDA / 50040, IDA / 57120, IDA / 57130
 Resourcing Agency(ies): EMPODERAR Program

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEASH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
GO-001-2017 / Seta vehiculos 4 x 4 Tipo camioneta	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		240,000.00	121,674.10	Finalizado					2017-08-20	2018-09-10	2017-08-25					2017-08-08	2018-11-15	2017-09-05	2018-11-22	2017-10-10	2018-11-26	2018-04-08	2018-12-10
GO-002-2017 / Mobilizar Sub Regiones UOIs - UOJ gestion 2017	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		14,000.00	11,881.33	Finalizado							2017-07-06								2017-08-31	2017-07-25	2018-02-27	2017-07-31	
GO-003-2017 / Adquisicion de 12 computadores portatiles Area Tecnica Operativa PICAR - Gestion 2017	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		18,500.00	15,542.69	Finalizado							2017-07-06								2017-08-31	2017-07-28	2018-02-27	2017-07-28	
GO-004-2017 / Adquisicion de 3 impresoras laser y negro para las UOIs y Sub Regiones del PICAR - Gestion 2017	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,500.00	1,280.75	Finalizado							2017-07-06								2017-08-31	2017-07-28	2018-02-27	2017-07-28	
GO-002-2018 / Adquisicion de 7 computadores portatiles Area Tecnica Operativa PICAR y de 11 computadores portatiles Area Administrativa - Financiera PICAR - Gestion 2018	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		45,000.00	0.00	Cancelado							2018-02-20									2018-04-17		2018-10-14	
GO-005-2017 / Adquisicion de equipos de comunicacion: 12 centrales telefonicas y 6 aparatos telefonicos para las Sub regiones del PICAR - Gestion 2017	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,400.00	0.00	Ejecucion pendiente							2017-10-14								2017-12-09		2018-06-27		
GO-006-2017 / Compra de 4 camiones integrados para las Sub regiones del PICAR - Gestion 2017	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,900.00	2,807.53	Finalizado							2017-07-06								2017-08-31	2017-07-28	2018-02-27	2017-07-28	
GO-007-2017 / Compra 1 Estacion Total para el PICAR Area Tecnica Operativa - Gestion 2017	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	17,366.14	Finalizado							2017-07-06								2017-08-31	2017-07-28	2018-02-27	2017-07-28	
GO-008-2018 / Adquisicion dos sillas acondicionadas solo servicios	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,400.00	1,107.09	Finalizado							2018-02-20								2018-04-17	2018-05-14	2018-10-14	2018-05-29	
GO-008-2017 / Restauracion Inmueble Oficina 200 gestion 2017 Se aplica el parrafo 2.7 a de las normas de adquisiciones	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Adquisicion Directa	Direct			10,200.00	6,197.46	Finalizado					2017-07-01	2017-06-21	2017-07-08	2017-06-30							2017-08-12	2017-06-30	2018-02-28	2017-07-27	
GO-007-2018 / Restauracion Inmueble Oficina 300 gestion 2018 Se aplica el parrafo 2.7 a de las normas de adquisiciones	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Adquisicion Directa	Direct			13,000.00	0.00	Cancelado					2018-07-02		2018-07-07								2018-08-11		2019-02-07		
BO-EMPODERAR-57131-GO-RPQ / Adquisicion camera fotografica	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		700.00	0.00	Ejecucion pendiente							2018-04-14								2018-06-09		2018-12-06		

BO-EMPFOERAR-5758-GO- BRQ / Adquisición tercermundialware	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,445.00	0.00	Ejecución pendiente												2018-04-14						2018-06-09		2018-12-06					
GO-013-2018 / Millonario Sub Regional UOE - UCN gestión 2018	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		13,000.00	12,380.61	Finalizado																		2018-05-06	2018-05-17	2018-10-28	2018-06-11				
GO-003-2018 / Adquisición de 4 fotocopiadoras de alto tráfico Sub Regional PCAR - Gestión 2018	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,000.00	16,758.32	Finalizado																		2018-02-20	2018-04-17	2018-10-14	2018-03-28				
BO-EMPFOERAR-5850-GO- BRQ / Adquisición de 23 computadoras portátiles, 7 computadoras estacionarias, 10 impresoras, 1 monitor erecto, un servidor, 4 escáneres y 6 data display	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		115,000.00	100,627.25	Finalizado				2018-04-10	2018-04-24	2018-04-15												2018-05-27	2018-05-24	2018-06-28	2018-06-06	2018-07-31	2018-06-15	2018-01-27	2018-06-30
GO-008-2018 / Servidor sala de control - Switch KVM - Gateway KVM - Switch administrable sala de servidores - Gestión 2018	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,100.00	0.00	Cancelado																		2018-02-20		2018-04-17		2018-10-14			
GO-004-2018 / Adquisición de 2 escáneres de alto tráfico para las Sub regionales del PCAR - Gestión 2018	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,800.00	0.00	Cancelado																		2018-02-20		2018-04-17		2018-10-14			
GO-005-2018 / Adquisición de 4 impresoras de alto tráfico para las Sub regionales y UCN del PCAR - Gestión 2018	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		11,200.00	0.00	Cancelado																		2018-02-20		2018-04-17		2018-10-14			
BO-EMPFOERAR-7195-GO- BRQ / Adquisición de herramienta office 365	IDA / 57120	2 - Community-Driven Development Investment	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		13,082.00	9,204.05	Finalizado																		2018-08-01		2018-09-26	2018-08-30	2019-03-25	2018-08-31		
BO-EMPFOERAR-7409-GO- BRQ / Adquisición de muebles	IDA / 57120	3 - Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,358.00	3,831.98	Finalizado																		2018-08-28		2018-10-21	2018-09-23	2019-04-19	2018-09-25		
BO-EMPFOERAR-7405-GO- BRQ / Adquisición equipo de computación	IDA / 57120	2 - Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,828.00	12,280.88	Finalizado																		2018-08-25		2018-10-21	2018-09-05	2019-04-19	2018-10-29		
BO-EMPFOERAR-7404-GO- BRQ / Adquisición de central telefónica y aparatos telefónicos	IDA / 57120	2 - Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,140.00	6,305.64	Finalizado																		2018-08-25		2018-10-21	2018-09-05	2019-04-19	2018-09-19		

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre- qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Missives		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
Mati de Jesus Delgado de 17.12.14 / Solicitud de No Objeción al Acta de Negociación suscrito el 1 de diciembre de 2014 y al borrador de Adenda para contratación directa de PREGADO para evaluación del personal de línea del PCAR	IDA / 50040	1 - Community Capacity Building	Prior	Adquisición directa	Direct		14,248.00	14,348.77	En ejecución																							
NC-013-2017 / Materiales de divulgación gestión 2017 Impresión de 5000 folios con imagen institucional	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,700.00	3,545.59	Finalizado																		2017-07-06		2017-09-02	2017-07-24	2018-03-01	2017-07-26
NC-023-2017 / Materiales de divulgación gestión 2017 Impresión de banners colores personalizados y otros e requerimientos	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	7,000.00	888.31	Finalizado																		2017-08-08		2017-10-23	2017-10-27	2018-04-01	2017-10-30
NC-023-2017 / Materiales de divulgación gestión 2017 impresión de manuales a requerimiento	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	7,300.00	6,387.58	Finalizado																		2017-08-27		2017-10-27	2018-05-21	2017-10-30	
NC-021-2018 / Materiales de divulgación gestión 2018 a requerimiento	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	32,000.00	14,182.94	Finalizado																		2018-03-08		2018-05-21	2018-10-28	2018-08-05	

NC-002-2018 / Elaboracion de letteras de identificacion de proyectos para los departamentos de Cachaobamba - Chaguajua - La Paz - Oruro - Potosi - Gestion 2018	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	Cancelado											2016-07-07						2018-09-01	2019-02-28	
NC-003-2018 / Transporte y cobro de letteras de identificacion de proyectos para los departamentos de Cachaobamba - Chaguajua - La Paz - Oruro - Potosi - Gestion 2018	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	35,000.00	0.00	Cancelado											2016-08-06						2018-11-01	2019-04-30	
NC-004-2017 / Elaboracion de 41 letteras de identificacion de proyectos para los departamentos de Cachaobamba - Chaguajua - La Paz - Oruro - Potosi - Gestion 2017	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	14,942.00	0.00	Cancelado											2017-10-07						2017-12-02	2018-05-31	
NC-005-2017 / Instalacion de 41 letteras de identificacion de proyectos para los departamentos de Cachaobamba - Chaguajua - La Paz - Oruro - Potosi - Gestion 2017	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	14,942.00	0.00	Cancelado											2017-10-07						2017-12-02	2018-05-31	
BO-EMPVOERAR-4089-NC-EPQ / Impresion de archivo Institucional del MERD, agenda Institucional del MERD y memoria Institucional del MERD	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	21,012.00	7,383.53	Finalizado											2017-12-22					2017-12-28	2018-02-28	2017-12-31	2018-02-29
BO-EMPVOERAR-6050-NC-EPQ / Elaboracion de 90 letteras de identificacion de proyectos para la Unidad Operativa Departamental Chaguajua	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	47,230.00	36,845.15	Finalizado											2018-04-29					2018-06-24	2018-05-21	2018-12-31	2018-06-30
BO-EMPVOERAR-6050-NC-EPQ / Elaboracion de 90 letteras de identificacion de proyectos para la Unidad Operativa Departamental Oruro	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	47,230.00	39,696.09	Finalizado											2018-04-29					2018-06-24	2018-07-25	2018-12-31	2018-08-24
BO-EMPVOERAR-6061-NC-EPQ / Cobro de 90 letteras de identificacion de proyectos para la Unidad Operativa Departamental Chaguajua	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	32,800.00	36,260.69	Finalizado											2018-04-29					2018-06-24	2018-06-07	2018-12-31	2018-09-07
BO-EMPVOERAR-6065-NC-EPQ / Cobro de 90 letteras de identificacion de proyectos para la Unidad Operativa Departamental Oruro	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	32,800.00	45,596.11	Finalizado											2018-04-29					2018-06-24	2018-05-21	2018-12-31	2018-06-21
BO-EMPVOERAR-7476-NC-EPQ / Elaboracion de estadística, letteras de identificacion externa e interna en la UCN y en los unidades operativa departamentales	IDA / 57120	3 - Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	5,204.00	1,092.62	Finalizado											2018-09-26					2018-10-21	2018-09-05	2019-04-19	2018-09-20
BO-EMPVOERAR-7476-NC-EPQ / Impresión de archivos institucionales	IDA / 57120	3 - Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	8,747.00	6,429.94	Finalizado											2018-09-26					2018-10-21	2018-09-05	2019-04-19	2018-09-26
BO-EMPVOERAR-7479-NC-EPQ / Elaboracion de glosario infalible	IDA / 57120	3 - Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	6,825.00	6,574.10	Finalizado											2018-09-26					2018-10-21	2018-09-05	2019-04-19	2018-09-26
BO-EMPVOERAR-7480-NC-EPQ / Impresión de Bóveda institucionales	IDA / 57120	3 - Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	5,103.00	4,487.70	Finalizado											2018-09-26					2018-10-21	2018-09-05	2019-04-19	2018-09-26
BO-EMPVOERAR-7484-NC-EPQ / Impresión de triplices	IDA / 57120	3 - Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	5,184.00	1,692.34	Finalizado											2018-09-26					2018-10-21	2018-09-17	2019-04-19	2018-09-26
BO-EMPVOERAR-8149-NC-EPQ / Impresión de SEPARATA del PICAR	IDA / 57120	2 - Community-Driven Development Investment	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,749.27	1,736.61	Finalizado											2018-10-15					2018-12-10	2018-10-23	2019-06-08	2018-11-12

BOEMPOEERAB-6179B-NC- BPN / Manual de campo de procesos administrativos adquisiciones y contrataciones	IDA / 57120	2 - Community-Driven Development Investment	Pastorale	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	30,962.09	30,490.12	Finalizado				2016-10-17								2016-12-12	2016-11-19	2016-06-10	2016-11-27
BOEMPOEERAB-90564-NC- BPN / Impresión agenda institucional	IDA / 57120	3 - Coordination, Monitoring and Evaluation	Pastorale	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	11,116.09	11,024.73	Finalizado				2016-12-15								2019-02-09	2018-12-20	2019-08-06	2018-12-26
BOEMPOEERAB-10302- NC-OR / CONTRATACION CONSULTOR DE LINEA. ESPECIALISTA FINANCIERO DEL FCAR	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorale	Asignación directa	Direct		24,640.00	37,232.50	Finalizado				2019-02-22	2019-02-26	2019-02-27	2019-02-26					2019-04-01	2019-05-01	2019-09-30	
BOEMPOEERAB-10302- NC-OR / CONTRATACION CONSULTOR DE LINEA. COORDINADOR TECNICO DEL FCAR	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorale	Asignación directa	Direct		24,640.00	37,232.50	Finalizado				2019-02-22	2019-02-26	2019-02-27	2019-02-26					2019-04-01	2019-05-01	2019-09-30	
BOEMPOEERAB-11445- NC-OR / IMPRESION DE ARCHIVOS INFORMATIVOS DEL PROYECTO FCAR	IDA / 57120	3 - Coordination, Monitoring and Evaluation	Pastorale	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	7,300.00	4,703.33	Finalizado				2019-05-15								2019-07-10	2019-05-27	2020-01-06	2019-05-13
BOEMPOEERAB-11513B- NC-OR / IMPRESION DE REPTICOINFORMATIVOS	IDA / 57120	3 - Coordination, Monitoring and Evaluation	Pastorale	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,310.00	1,108.28	Finalizado				2019-05-21								2019-07-16	2019-05-30	2020-01-12	2019-05-24
BOEMPOEERAB-12280- NC-OR / FABRICACION DE 50 LETREROS DE DEFINICION DEL FCAR - DEPARTAMENTAL DE OBEIHO	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorale	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	25,900.00	25,249.46	Finalizado				2019-07-17								2019-09-11	2019-06-30	2020-03-09	2019-08-30
BOEMPOEERAB-12960- NC-OR / FABRICACION DE 50 LETREROS DE DEFINICION DEL FCAR - DEPARTAMENTAL DE CHUQUIBACA	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorale	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	25,900.00	25,499.64	Finalizado				2019-07-17								2019-09-11	2019-12-20	2020-03-09	2020-01-20
BOEMPOEERAB-13040- NC-OR / Impresión manual de campo	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorale	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	7,945.00	7,981.42	Finalizado				2019-09-21								2019-11-18	2019-10-18	2020-05-16	2019-10-31
BOEMPOEERAB-13905- NC-OR / Coborte de 50 Interventores de proyectos para la Unidad Operativa Departamental Chiquitaca	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorale	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	18,230.00	32,783.82	Finalizado				2019-10-01								2019-11-08	2019-11-08	2020-05-14	2020-02-20
BOEMPOEERAB-13911- NC-OR / Coborte de 50 Interventores de proyectos para la Unidad Operativa Departamental Oruro	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorale	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	18,230.00	32,749.46	Finalizado				2019-10-01								2019-11-08	2019-09-30	2020-05-14	2019-10-02
BOEMPOEERAB-14060- NC-OR / IMPRESIÓN DE ADIVISIONES PARA EL PROYECTO FCAR	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorale	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,250.00	1,156.87	Finalizado				2019-12-16								2020-02-10	2019-12-26	2020-08-08	2019-12-27

CONSULTING FIRMS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
CS-001-2017 / Auditoria técnica (Ejecutoria anual y adquisiciones gestiones 2017 y 2018)	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorale	Selección basada en el menor costo	Open - National		80,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-11-01		2017-11-22		2018-01-05					2018-02-02		2018-03-04		2018-04-08		2018-05-13		2018-11-09	
CS-002-2017 / Auditoria Financiera 2017 - 2018	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorale	Selección basada en el menor costo	Open - National		80,000.00	14,743.06	Finalizado	2017-11-01	2018-01-11	2017-11-22		2018-01-05	2018-04-11				2018-02-02	2018-04-11	2018-03-04	2018-04-25	2018-04-08	2018-05-09	2018-05-13	2018-05-15	2018-11-09	2018-06-29
CS-003-2017 / Auditoria Técnica - Fiduciaria - Asistencial 2014 - 2015 - 2016	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorale	Selección basada en calidad y costo	Open - National		170,000.00	142,594.46	Finalizado	2017-09-06	2018-10-13	2017-09-27		2017-11-10	2018-01-10				2017-12-04	2018-03-09	2018-01-07	2018-03-09	2018-02-11	2018-04-04	2018-03-18	2018-04-20	2018-03-18	2018-12-04
CS-004-2017 / Evaluación de Impacto Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales Inicial 2015- 2017	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorale	Selección basada en calidad y costo	Open - National		100,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-09-22		2017-10-13		2017-11-26					2017-12-04		2018-01-23		2018-02-27		2018-04-03		2019-04-03	

CS-02-2018 / Evaluación de medio término PFCAR 2017 - 2018	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastoreo	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	40,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19							2019-01-16	2019-02-22	2019-06-21			
CS-03-2017 / Selección de personal 2017-2018	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastoreo	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	12,000.00	17,381.62	Finalizado	2017-07-01	2017-06-06	2017-07-22	2017-09-04	2017-09-01					2017-09-04	2017-11-13	2017-11-08	2017-11-14	2018-05-07	2018-11-13
CS-06-2017 / Evaluación al personal Gestión 2017 - 2018	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastoreo	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	12,000.00	6,362.08	Finalizado	2017-10-04	2017-11-01	2017-10-25	2017-12-08	2018-11-28					2018-01-07	2017-12-07	2018-02-11	2017-12-08	2018-06-19	2018-01-02
CS-09-2017 / Ejecución del proceso de planificación participativa comunitaria en el marco del PFCAR (USOR Valle - Paquete 1)	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastoreo	Selección basada en calidad y costo	Open - National	127,800.00	115,872.32	Finalizado	2017-06-11	2017-05-19	2017-07-02	2017-08-15	2017-08-01	2017-09-12	2017-09-05	2017-10-12	2017-09-15	2017-11-16	2017-09-28	2017-12-21	2017-10-06	2018-12-21	2018-12-31
CS-09-2017 / Ejecución del proceso de planificación participativa comunitaria en el marco del PFCAR (USOR Valle - Paquete 2)	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastoreo	Selección basada en calidad y costo	Open - National	131,400.00	117,896.25	Finalizado	2017-06-11	2017-05-19	2017-07-02	2017-08-15	2017-08-01	2017-09-12	2017-09-05	2017-10-12	2017-09-15	2017-11-16	2017-09-28	2017-12-21	2017-10-06	2018-12-21	2018-12-31
CS-09-2017 / Ejecución del proceso de planificación participativa comunitaria en el marco del PFCAR (USOR Valle - Paquete 3)	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastoreo	Selección basada en calidad y costo	Open - National	180,000.00	2.28	Finalizado	2017-06-11	2017-05-19	2017-07-02	2017-08-15	2017-08-01	2017-09-12	2017-09-05	2017-10-12	2017-09-14	2017-11-16	2017-09-28	2017-12-21	2017-10-06	2018-12-21	2018-10-08
CS-011-2017 / Ejecución del proceso de planificación participativa comunitaria en el marco del PFCAR (USOR Valle - Paquete 4)	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastoreo	Selección basada en calidad y costo	Open - National	84,600.00	100,866.99	Finalizado	2017-06-11	2017-05-19	2017-07-02	2017-08-15	2017-08-01	2017-09-12	2017-09-05	2017-10-12	2017-09-14	2017-11-16	2017-09-28	2017-12-21	2017-10-06	2018-12-21	2018-12-31
CS-012-2017 / Ejecución del proceso de planificación participativa comunitaria en el marco del PFCAR (USOR Altiplano - Paquete 5)	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastoreo	Selección basada en calidad y costo	Open - National	138,600.00	136,302.03	Finalizado	2017-06-11	2017-05-19	2017-07-02	2017-08-15	2017-08-01	2017-09-12	2017-09-08	2017-10-12	2017-09-14	2017-11-16	2017-09-28	2017-12-21	2017-10-17	2018-12-21	2018-11-16
CS-013-2017 / Ejecución del proceso de planificación participativa comunitaria en el marco del PFCAR (USOR Altiplano - Paquete 6)	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastoreo	Selección basada en calidad y costo	Open - National	160,200.00	172,787.69	Finalizado	2017-06-11	2017-05-19	2017-07-02	2017-08-15	2017-08-01	2017-09-12	2017-09-08	2017-10-12	2017-09-14	2017-11-16	2017-09-28	2017-12-21	2017-10-13	2018-12-21	2018-12-31
CS-014-2017 / Ejecución del proceso de planificación participativa comunitaria en el marco del PFCAR (USOR Altiplano - Paquete 7)	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastoreo	Selección basada en calidad y costo	Open - National	127,800.00	125,306.53	Finalizado	2017-06-11	2017-05-19	2017-07-02	2017-08-15	2017-08-01	2017-09-12	2017-09-08	2017-10-12	2017-09-14	2017-11-16	2017-09-28	2017-12-21	2017-10-13	2018-12-21	2018-11-16
CS-015-2017 / Ejecución del proceso de planificación participativa comunitaria en el marco del PFCAR (USOR Altiplano - Paquete 8)	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastoreo	Selección basada en calidad y costo	Open - National	136,000.00	138,328.67	Finalizado	2017-06-11	2017-05-19	2017-07-02	2017-08-15	2017-08-01	2017-09-12	2017-09-08	2017-10-12	2017-09-14	2017-11-16	2017-09-28	2017-12-21	2017-10-13	2018-12-21	2018-12-31
CS-000-2018 / Producción videos con información de la granja del EMPQUEBAR	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastoreo	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	40,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19							2019-01-16	2019-02-22	2019-06-21			
CS-011-2018 / Estudio que mide el grado de satisfacción de los beneficiarios con el proceso de la PPC en relación a los proyectos identificados en su comunidad en las gestiones 2016 y 2017	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastoreo	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	40,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-09-14	2018-10-05	2018-11-28							2018-12-18	2019-01-22	2019-07-21			
BO-EMPQUEBAR-5776- CS-QCBS / EVALUACION DEL IMPACTO DEL PROYECTO DE INVERSION COMUNITARIA EN AREAS RURALES (PCAR) Y DEL GRADO DE SATISFACCION DE LOS BENEFICIARIOS CON EL PROCESO DE LA PLANIFICACION PARTICIPATIVA COMUNITARIA Y RESULTADOR DE LOS BENEFICIOS PRIMERA FASE	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastoreo	Selección basada en calidad y costo	Open - National	102,041.00	52,250.36	Finalizado	2018-04-09	2018-01-12	2018-04-30	2018-06-11	2018-08-10	2018-07-11	2018-09-17	2018-08-10	2018-10-03	2018-09-14	2018-10-15	2018-10-19	2018-10-02	2018-10-19	2018-01-21
BO-EMPQUEBAR-5913- CS-QCBS / AUTOMATA DE ADQUISICIONES GESTION 2018 Y 2019 DEL PCAR	IDA / 57130	1 - Community Capacity Building	Pastoreo	Selección basada en calidad y costo	Open - National	36,644.00	0.00	Cancelado	2019-02-28	2019-03-21	2019-05-04			2019-06-01	2019-07-01			2019-08-05	2019-09-09	2020-09-08			

BO-EMPFOKERAB-10284-CS CNP / AUDITORIA ESPECIAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL PROYECTO DE INVERSION COMUNITARIA EN AREAS RURALES CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE 01 DE MAYO DE 2017 Y 31 DICIEMBRE DE 2018 Y EL 01 DE ENERO DE 2019 Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.	IDA / 5720	1 - Community Capacity Building	Previous	Selección basada en calificación de concurso	Open - National	36,444.00	22,849.71	Finalizado	2019-02-22	2019-06-01	2019-03-15	2019-04-28	2019-09-21	2019-05-28	2019-10-15	2019-07-02	2019-10-21	2019-12-29	2019-12-27
BO-EMPFOKERAB-15314-CS QCBS / AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2019 Y EL 30 DE ABRIL DE 2019 AUDITORIA DE CIERRE.	IDA / 5720	1 - Community Capacity Building	Previous	Selección basada en calidad y costo	Open - National	29,200.00	0.00	Bajo Revisión	2020-01-09	2020-01-12	2020-03-13	2020-03-12	2020-03-12	2020-03-13	2020-03-17	2020-03-20	2020-04-30		
BO-EMPFOKERAB-15361-CS QCBS / INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO FICAR, QUE COMPRENDE EL ESTADO DE EVALUACION DE LOS IMPACTOS POR TENDENCIA DE SUS PROYECTOS EJECUTADOS POR EL PROYECTO, EVALUACION SOCIAL Y GÉNERO DEL PROYECTO, SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL.	IDA / 5720	1 - Community Capacity Building	Previous	Selección basada en calidad y costo	Open - National	102,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-10	2020-01-28	2020-03-09	2020-03-12		2020-03-18	2020-03-17	2020-03-25	2020-03-22	2020-04-30	
BO-EMPFOKERAB-18738-CS CNP / REPORTE DEL PROYECTO FICAR PARA DEFINIR LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA QUE MEJORE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO RURAL EN BOLIVIA	IDA / 5720	1 - Community Capacity Building	Previous	Selección basada en calidad y costo	Open - National	100,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-13	2020-07-29		2020-08-11		2020-08-08	2020-09-15	2020-09-22	2020-09-28	2020-11-27	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CI-002-2017 / Contratación 10 Acompañantes para proyecto a ejecutarse en la gestión 2017	IDA / 5720	1 - Community Capacity Building	Previous	Individual	Open		160,000.00	34,837.38	Finalizado	2017-05-01	2017-06-09	2017-05-19	2017-07-30		2017-06-14	2017-11-15	2018-03-10	2018-07-21	
CI-003-2017 / Contratación 10 acompañantes para proyecto a ejecutarse en la gestión 2018	IDA / 5720	1 - Community Capacity Building	Previous	Individual	Open		240,000.00	1,276,162.67	Finalizado	2018-03-01	2017-10-22	2018-03-19	2018-12-07	2018-03-12	2018-12-07	2018-04-18	2018-12-07	2018-10-13	
CI-004-2017 / Contratación 10 Facilitadores para la elaboración de proyectos en la gestión 2017	IDA / 5720	1 - Community Capacity Building	Previous	Individual	Open		70,000.00	9,098.67	Finalizado	2017-05-01	2017-07-04	2017-06-19	2017-07-30	2017-10-25	2017-06-14	2017-11-22	2018-03-10	2017-12-22	
CI-005-2017 / Contratación 10 Facilitadores para la elaboración de proyectos en la gestión 2018	IDA / 5720	1 - Community Capacity Building	Previous	Individual	Open		70,000.00	222,382.28	Finalizado	2018-03-01	2017-10-15	2018-03-19	2018-12-11	2018-03-12	2018-12-11	2018-04-18	2018-05-24	2018-10-13	2018-07-10
CI-006-2017 / Contratación 10 Asistentes Técnicos Gestión 2017	IDA / 5720	1 - Community Capacity Building	Previous	Individual	Open		18,000.00	0.00	En ejecución	2017-05-01	2017-10-15	2017-05-19	2018-04-02	2017-07-30	2018-05-04	2017-06-14		2018-02-10	
CI-007-2017 / Contratación 10 Asistentes Técnicos Gestión 2018	IDA / 5720	1 - Community Capacity Building	Previous	Individual	Open		18,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-01-01		2018-02-19	2018-03-12		2018-04-18		2018-10-13		
CI-008-2017 / Coordinador Técnico	IDA / 5720	1 - Community Capacity Building	Previous	Individual	Open		38,291.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-07-01		2017-08-19	2017-09-08		2017-10-14		2018-04-12		
CI-009-2017 / Especialista Financiero	IDA / 5720	1 - Community Capacity Building	Previous	Individual	Open		43,656.00	36,094.05	Finalizado	2017-05-01	2017-05-02	2017-06-19	2017-05-02	2017-07-30	2017-05-02	2017-06-14	2017-05-02	2018-03-10	2018-02-28
CI-011-2017 / Especialista en Infraestructura Rural	IDA / 5720	1 - Community Capacity Building	Previous	Individual	Open		26,408.00	22,567.29	Finalizado	2017-05-01	2017-01-02	2017-06-19	2017-05-02	2017-07-30	2017-05-02	2017-06-14	2017-05-02	2018-03-10	

CI-012-2017 / Especialista en Grupos	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Ponerse	Individual	Open		35,408.00	21,091.17	Finalizado	2017-05-01	2017-01-02	2017-05-19	2017-05-02	2017-07-30	2017-05-02	2017-06-14	2017-05-02	2018-02-10	
CI-013-2017 / Analista de Bases de Datos	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Ponerse	Individual	Open		32,274.00	19,224.31	Finalizado	2017-05-01	2017-01-02	2017-05-19	2017-05-02	2017-07-30	2017-05-02	2017-06-14	2017-05-02	2018-02-10	
CI-014-2017 / Analista Parameros	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Ponerse	Individual	Open		34,117.00	33,845.26	Finalizado	2017-05-01	2017-01-02	2017-05-19	2017-05-02	2017-07-30	2017-05-02	2017-06-14	2017-05-02	2018-02-10	2019-02-28
CI-015-2017 / Asistente Contable	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Ponerse	Individual	Open		36,557.00	15,818.81	Finalizado	2017-05-01	2017-01-02	2017-05-19	2017-05-02	2017-07-30	2017-05-02	2017-06-14	2017-05-02	2018-02-10	
CI-016-2017 / Encargado de Transparencia del Programa EMPoderAR	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Ponerse	Individual	Open		36,557.00	15,818.81	Finalizado	2017-05-01	2017-01-02	2017-05-19	2017-05-02	2017-07-30	2017-05-02	2017-06-14	2017-05-02	2018-02-10	
CI-017-2017 / Operador Regional UOR Atlapalca	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Ponerse	Individual	Open		35,408.00	21,091.17	Finalizado	2017-05-01	2017-01-02	2017-05-19	2017-05-02	2017-07-30	2017-05-02	2017-06-14	2017-05-02	2018-02-10	2019-03-16
CI-018-2017 / Oficial de Proyectos Productivos UOR Atlapalca	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Ponerse	Individual	Open		32,274.00	19,224.31	Finalizado	2017-05-01	2017-01-02	2017-05-19	2017-05-02	2017-07-30	2017-05-02	2017-06-14	2017-05-02	2018-02-10	2018-12-31
CI-019-2017 / Oficial de Proyectos Productivos UOR Atlapalca	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Ponerse	Individual	Open		32,274.00	23,979.18	Rescindido	2017-05-01	2018-05-12	2017-05-19	2018-03-12	2017-07-30	2018-03-12	2017-06-14	2018-03-12	2018-02-10	
CI-020-2017 / Oficial de Proyectos de Infraestructura Rural UOR Atlapalca	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Ponerse	Individual	Open		32,274.00	19,224.31	Finalizado	2017-05-01	2017-01-02	2017-05-19	2017-05-02	2017-07-30	2017-05-02	2017-06-14	2017-05-02	2018-02-10	
CI-021-2017 / Oficial de Proyectos de Infraestructura Rural UOR Atlapalca	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Ponerse	Individual	Open		28,046.00	19,224.31	Finalizado	2017-05-01	2017-01-02	2017-05-19	2017-05-02	2017-09-09	2017-05-02	2017-10-14	2017-05-02	2018-04-12	2019-04-20
CI-022-2017 / Analista Fabriciera UOR Atlapalca	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Ponerse	Individual	Open		32,274.00	19,224.31	Finalizado	2017-05-01	2018-01-02	2017-05-19	2018-01-02	2017-07-30	2018-01-02	2017-06-14	2018-01-02	2018-02-10	2019-11-30
CI-023-2017 / Analista Fabriciera UOR Atlapalca	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Ponerse	Individual	Open		28,046.00	19,224.31	Finalizado	2017-05-01	2017-01-02	2017-05-19	2017-05-02	2017-09-09	2017-05-02	2017-10-14	2017-05-02	2018-04-12	
CI-024-2017 / Asistente administrativo Contable UOR Atlapalca	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Ponerse	Individual	Open		15,480.00	5,040.26	Finalizado	2017-07-01	2018-04-08	2017-05-19	2018-05-30	2017-09-09	2018-06-19	2017-10-14	2018-06-19	2018-04-12	2018-12-31
CI-025-2017 / Asistente Mensajero - Cluder UOR Atlapalca	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Ponerse	Individual	Open		14,828.00	8,832.42	Finalizado	2017-05-01	2017-01-02	2017-05-19	2017-05-02	2017-07-30	2017-05-02	2017-06-14	2017-05-02	2018-02-10	2018-11-30
CI-026-2017 / Asistente Mensajero - Cluder UOR Atlapalca	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Ponerse	Individual	Open		14,828.00	8,832.42	Finalizado	2017-05-01	2017-01-02	2017-05-19	2017-05-02	2017-07-30	2017-05-02	2017-06-14	2017-05-02	2018-02-10	2019-04-30
CI-027-2017 / Asistente Administrativo Secretario UOR Atlapalca	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Ponerse	Individual	Open		14,828.00	18,897.64	Finalizado	2017-05-01	2017-01-02	2017-05-19	2017-05-02	2017-07-30	2017-05-02	2017-06-14	2017-05-02	2018-02-10	2018-12-31
CI-028-2017 / Operador Regional UOR Valle	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Ponerse	Individual	Open		35,408.00	21,091.17	Finalizado	2017-05-01	2017-01-02	2017-05-19	2017-05-02	2017-07-30	2017-05-02	2017-06-14	2017-05-02	2018-02-10	
CI-029-2017 / Oficial de Proyectos Productivos UOR Valle	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Ponerse	Individual	Open		32,274.00	19,224.31	Finalizado	2017-05-01	2017-05-02	2017-05-19	2017-05-02	2017-07-30	2017-05-02	2017-06-14	2017-05-02	2018-02-10	2019-04-30
CI-031-2017 / Oficial de Proyectos de Infraestructura Rural UOR Valle	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Ponerse	Individual	Open		32,274.00	19,224.31	Finalizado	2017-05-01	2017-01-02	2017-05-19	2017-05-02	2017-07-30	2017-05-02	2017-06-14	2017-05-02	2018-02-10	2019-12-31
CI-032-2017 / Oficial de Proyectos de Infraestructura Rural UOR Valle	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Ponerse	Individual	Open		32,274.00	19,224.31	Finalizado	2017-05-01	2017-01-02	2017-05-19	2017-05-02	2017-07-30	2017-05-02	2017-06-14	2017-05-02	2018-02-10	2019-11-30
CI-033-2017 / Analista Fabriciera UOR Valle	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Ponerse	Individual	Open		32,274.00	19,224.31	Finalizado	2017-05-01	2017-01-02	2017-05-19	2017-05-02	2017-07-30	2017-05-02	2017-06-14	2017-05-02	2018-02-10	2019-11-30
CI-034-2017 / Analista Fabriciera UOR Valle	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Ponerse	Individual	Open		32,274.00	1,802.03	Finalizado	2017-05-01	2017-01-02	2017-05-19	2017-05-02	2017-07-30	2017-05-02	2017-06-14	2017-05-02	2018-02-10	2019-04-30
CI-035-2017 / Asistente Administrativo Contable UOR Valle	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Ponerse	Individual	Open		15,480.00	6,143.22	Finalizado	2017-07-01	2018-04-08	2017-05-19	2018-04-27	2017-09-09	2018-04-27	2017-10-14	2018-05-07	2018-04-12	2018-12-31
CI-036-2017 / Asistente administrativo Secretario UOR Valle	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Ponerse	Individual	Open		14,828.00	5,014.45	Finalizado	2017-05-01	2017-09-26	2017-05-19	2018-06-11	2017-07-30	2018-06-30	2017-06-14	2018-06-30	2018-02-10	2018-12-31
CI-037-2017 / Asistente Mensajero - Cluder UOR Valle	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Ponerse	Individual	Open		14,828.00	8,832.42	Finalizado	2017-05-01	2017-01-02	2017-05-19	2017-05-02	2017-07-30	2017-05-02	2017-06-14	2017-05-02	2018-02-10	

CI-028-2017 / Asistente Manager - Chief UOR Value	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorice	Individual	Open			14,828.00	8,832.42	Finalizado	2017-05-01	2017-05-02	2017-05-19	2017-05-02	2017-07-30	2017-05-02	2017-06-14	2017-05-02	2018-02-10	2019-11-30
CI-028-2017 / Querel Furbolombona Comunitaria	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorice	Individual	Open			32,274.00	19,224.21	Finalizado	2017-05-01	2017-01-02	2017-06-19	2019-05-02	2017-07-30	2017-05-02	2017-06-14	2017-05-02	2018-02-10	2019-11-30
CI-030-2017 / Analista en Adquisiciones EMPDDEBAR PEAR. Se contrata desde el 1-10-17 al Sr Erick Vale Consultor de línea del EMPDDEBAR que inicialmente fue contratado en un proceso competitivo. Se aplica el parágrafo 5.6 a de las normas de contratación	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorice	Individual	Direct			5,180.00	32,832.47	Finalizado	2017-10-01	2017-10-03	2017-10-11	2018-10-01	2017-11-01	2018-10-01	2017-12-08	2018-10-01	2018-06-04	
CI-051-2017 / Oficial Prev Productiva UOR EMPDDEBAR La Paz. Se contrata desde el 1-10-17 al Sr Oscar Canales Consultor de línea del EMPDDEBAR que inicialmente fue contratado en un proceso competitivo. Se aplica el parágrafo 5.6 a de las normas de contratación	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorice	Individual	Direct			5,180.00	1,719.03	Finalizado	2017-10-01	2017-09-08	2017-10-11		2017-11-01	2017-10-09	2017-12-08	2017-10-09	2018-06-04	2017-12-31
CI-052-2017 / Analista Fabricaria UOR EMPDDEBAR La Paz. Se contrata desde el 1-10-17 al Sr William Marillo Consultor de línea del EMPDDEBAR que inicialmente fue contratado en un proceso competitivo. Se aplica el parágrafo 5.6 a de las normas de contratación	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorice	Individual	Direct			5,180.00	1,714.04	Finalizado	2017-10-01	2017-09-08	2017-10-11		2017-11-01	2017-10-12	2017-12-08	2017-10-12	2018-06-04	2017-12-31
CI-053-2017 / Analista Fabricaria UOR EMPDDEBAR La Paz. Se contrata desde el 1-10-17 al Sr Gary Sanchez Consultor de línea del EMPDDEBAR que inicialmente fue contratado en un proceso competitivo. Se aplica el parágrafo 5.6 a de las normas de contratación	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorice	Individual	Direct			5,180.00	1,714.04	Finalizado	2017-10-01	2017-09-08	2017-10-11		2017-11-01	2017-10-12	2017-12-08	2017-10-12	2018-06-04	2017-12-31
CI-054-2017 / Querel UOR EMPDDEBAR Pasaí. Se contrata desde el 1-10-17 al Sr Guzman Rodriguez Consultor de línea del EMPDDEBAR que inicialmente fue contratado en un proceso competitivo. Se aplica el parágrafo 5.6 a de las normas de contratación	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorice	Individual	Direct			7,007.00	2,318.07	Finalizado	2017-10-01	2017-09-08	2017-10-11		2017-11-01	2017-10-17	2017-12-08	2017-10-17	2018-06-04	2017-12-31
CI-055-2017 / Oficial Prev Productiva UOR EMPDDEBAR Pasaí. Se contrata desde el 1-10-17 al Sr Guido Chirinos Consultor de línea del EMPDDEBAR que inicialmente fue contratado en un proceso competitivo. Se aplica el parágrafo 5.6 a de las normas de contratación	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorice	Individual	Direct			5,180.00	0.00	Finalizado	2017-10-01	2017-09-08	2017-10-11		2017-11-01	2017-10-09	2017-12-08	2017-10-09	2018-06-04	2017-12-31
CI-056-2017 / Analista Fabricaria UOR EMPDDEBAR Pasaí. Se contrata desde el 1-10-17 al Sr Juan Cruz Consultor de línea del EMPDDEBAR que inicialmente fue contratado en un proceso competitivo. Se aplica el parágrafo 5.6 a de las normas de contratación	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorice	Individual	Direct			5,180.00	1,714.04	Finalizado	2017-10-01	2017-09-08	2017-10-11		2017-11-01	2017-10-13	2017-12-08	2017-10-13	2018-06-04	2017-12-31

CI-007-2017 / Asistencia administrativa Secretaría UOR. EMPVDEBAR Potosí. Se contrata desde el 1-10-17 al Sr Salinas Aceytuno Consultor de línea del EMPVDEBAR que inicialmente fue contratado en un proceso competitivo. Se aplica el parágrafo 5.6 a de las normas de contratación	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Ponerse	Individual	Direct			2,380.00	787.05	Finalizado	2017-10-01	2017-09-06	2017-10-11			2017-11-01	2017-10-09	2017-12-08	2017-10-09	2018-06-04	2017-12-31
CI-006-2017 / Asistencia administrativa Chadir UOR. EMPVDEBAR Potosí. Se contrata desde el 1-10-17 al Sr Victor Martinez Consultor de línea del EMPVDEBAR que inicialmente fue contratado en un proceso competitivo. Se aplica el parágrafo 5.6 a de las normas de contratación	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Ponerse	Individual	Direct			2,380.00	787.05	Finalizado	2017-10-01	2017-09-06	2017-10-11			2017-11-01	2017-10-09	2017-12-08	2017-10-09	2018-06-04	2017-12-31
CI-008-2017 / Oficial Ptey Productivos UOR. EMPVDEBAR Potosí. Se contrata desde el 1-10-17 al Sr Marcos Basso Consultor de línea del EMPVDEBAR que inicialmente fue contratado en un proceso competitivo. Se aplica el parágrafo 5.6 a de las normas de contratación	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Ponerse	Individual	Direct			5,180.00	1,719.83	Finalizado	2017-10-01	2017-09-06	2017-10-11			2017-11-01	2017-10-09	2017-12-08	2017-10-09	2018-06-04	2017-12-31
CI-009-2017 / Oficial Ptey Productivos UOR. EMPVDEBAR Cochabamba. Se contrata desde el 1-10-17 al Sr Daniel Estroza Consultor de línea del EMPVDEBAR que inicialmente fue contratado en un proceso competitivo. Se aplica el parágrafo 5.6 a de las normas de contratación	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Ponerse	Individual	Direct			5,180.00	1,719.83	Finalizado	2017-10-01	2017-09-06	2017-10-11			2017-11-01	2017-10-09	2017-12-08	2017-10-09	2018-06-04	2017-12-31
CI-001-2017 / Oficial Ptey Productivos UOR. EMPVDEBAR La Paz. Se contrata desde el 1-10-17 al Sr Nolasco Berge Consultor de línea del EMPVDEBAR que inicialmente fue contratado en un proceso competitivo. Se aplica el parágrafo 5.6 a de las normas de contratación	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Ponerse	Individual	Direct			5,180.00	1,714.04	Finalizado	2017-10-01	2017-09-06	2017-10-11			2017-11-01	2017-10-09	2017-12-08	2017-10-09	2018-06-04	2017-12-31
CI-002-2017 / Asistencia Financiera UOR. EMPVDEBAR Cochabamba. Se contrata desde el 1-10-17 al Sr Victor Torres Consultor de línea del EMPVDEBAR que inicialmente fue contratado en un proceso competitivo. Se aplica el parágrafo 5.6 a de las normas de contratación	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Ponerse	Individual	Direct			5,180.00	1,714.04	Finalizado	2017-10-01	2017-09-06	2017-10-11			2017-11-01	2017-10-11	2017-12-08	2017-10-11	2018-06-04	2017-12-31
CI-003-2017 / Asistencia administrativa Chadir UOR. EMPVDEBAR Cochabamba. Se contrata desde el 1-10-17 al Sr Gerardo Tapas Consultor de línea del EMPVDEBAR que inicialmente fue contratado en un proceso competitivo. Se aplica el parágrafo 5.6 a de las normas de contratación	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Ponerse	Individual	Direct			2,380.00	787.05	Finalizado	2017-10-01	2017-09-06	2017-10-11			2017-11-01	2017-10-09	2017-12-08	2017-10-09	2018-06-04	2017-12-31
CI-001-2017 / Asistencia del Sistema de Información Generalizado - SIGI. Se aplica el parágrafo 5.6 a de las normas de contratación	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Ponerse	Individual	Direct			15,000.00	12,112.47	Finalizado	2017-07-31	2017-06-01	2017-08-10	2017-11-06	2017-08-31	2017-11-14	2017-10-08	2017-11-15	2018-04-03	2018-05-14	
RO-EMPVDEBAR-3405-CS-INDV / Contratación del Coordinador General del EMPVDEBAR	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Ponerse	Individual	Direct			35,000.00	0.00	En ejecución	2017-10-31	2017-01-02	2017-11-10			2017-12-01	2018-01-01		2018-07-04		

CI-030-2017 / Oficial de Proyectos Productivos UOR Valle	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorale	Individual	Open			32,274.00	19,224.31	Finalizado	2017-05-01	2017-01-02	2017-06-19	2017-05-02	2017-07-30	2017-05-02	2017-08-14	2018-05-02	2018-05-10	2019-11-30
BO-EMPPODERAR-10975-CS-CQB / Contratación de Análisis Financiero II UCN	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorale	Individual	Open			16,337.55	8,561.53	Finalizado	2018-03-01	2018-04-06	2018-04-19		2018-05-10		2018-06-14	2018-07-23	2018-12-31	2018-12-31
BO-EMPPODERAR-10977-CS-INDV / Contratación de Análisis de Rentabilidad II UCN	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorale	Individual	Open			16,337.55	8,561.53	Finalizado	2018-03-01	2018-04-06	2018-04-19		2018-05-10		2018-06-14	2018-07-23	2018-12-31	2018-12-31
BO-EMPPODERAR-13101-CS-INDV / Preparación del Informe de Evaluación de Medio Término del Proyecto PIGAR	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorale	Individual	Open			5,102.04	5,081.66	Finalizado	2018-03-01	2018-03-04	2018-04-19	2018-04-04	2018-05-10	2018-04-05	2018-06-14	2018-04-06	2018-12-31	2018-05-22
BO-EMPPODERAR-55375-CS-INDV / Oficial de Infraestructura UOD OREIRO	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorale	Individual	Open			36,257.14	16,511.05	Finalizado	2018-03-22	2017-11-19	2018-05-10		2018-05-21		2018-07-05	2018-03-12	2019-01-01	2018-12-31
BO-EMPPODERAR-55377-CS-INDV / Analista Politécnico UOD OREIRO	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorale	Individual	Open			36,257.14	16,054.98	Finalizado	2018-03-22	2017-11-19	2018-05-10		2018-05-21		2018-07-05	2018-03-09	2019-01-01	2018-12-31
BO-EMPPODERAR-55380-CS-INDV / Analista Politécnico UOD OREIRO	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorale	Individual	Open			36,257.14	16,511.05	Finalizado	2018-03-22	2017-11-19	2018-05-10		2018-05-21		2018-07-05	2018-03-12	2019-01-01	2018-12-31
BO-EMPPODERAR-55381-CS-INDV / Oficial de Proyectos Productivos UOD LA PAZ	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorale	Individual	Open			36,257.14	16,492.13	Finalizado	2018-03-22	2017-11-19	2018-05-10		2018-05-21		2018-07-05	2018-03-12	2019-01-01	2018-12-31
BO-EMPPODERAR-55383-CS-INDV / Oficial de Infraestructura UOD LA PAZ	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorale	Individual	Open			36,257.14	15,949.81	Finalizado	2018-03-22	2017-11-19	2018-05-10		2018-05-21		2018-07-05	2018-03-22	2019-01-01	2018-12-31
BO-EMPPODERAR-55386-CS-INDV / Oficial de Infraestructura UOD LA PAZ	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorale	Individual	Open			36,257.14	16,511.05	Finalizado	2018-03-22	2017-11-19	2018-05-10		2018-05-21		2018-07-05	2018-03-12	2019-01-01	2018-12-31
BO-EMPPODERAR-55387-CS-INDV / Oficial de Proyectos Productivos UOD POFOSI	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorale	Individual	Open			36,257.14	16,395.75	Finalizado	2018-03-22	2017-11-19	2018-05-10		2018-05-21		2018-07-05	2018-03-13	2019-01-01	2018-12-31
BO-EMPPODERAR-55388-CS-INDV / Oficial de Infraestructura UOD POFOSI	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorale	Individual	Open			36,257.14	16,395.75	Finalizado	2018-03-22	2017-11-19	2018-05-10		2018-05-21		2018-07-05	2018-03-13	2019-01-01	2018-12-31
BO-EMPPODERAR-55392-CS-INDV / Oficial de Infraestructura UOD POFOSI	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorale	Individual	Open			36,257.14	16,455.07	Finalizado	2018-03-22	2017-11-19	2018-05-10		2018-05-21		2018-07-05	2018-03-13	2019-01-01	2018-12-31
BO-EMPPODERAR-55393-CS-INDV / Analista Politécnico UOD POFOSI	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorale	Individual	Open			36,257.14	16,455.07	Finalizado	2018-03-22	2017-11-19	2018-05-10		2018-05-21		2018-07-05	2018-03-13	2019-01-01	2018-12-31
BO-EMPPODERAR-55400-CS-INDV / Oficial de Infraestructura de la UOD COCHABAMBA	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorale	Individual	Open			36,257.14	15,369.98	Finalizado	2018-03-22	2017-11-19	2018-05-10		2018-05-21		2018-07-05	2018-04-02	2019-01-01	2018-12-31
BO-EMPPODERAR-55402-CS-INDV / Analista Politécnico de la UOD COCHABAMBA	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastorale	Individual	Open			36,257.14	16,511.05	Finalizado	2018-03-22	2017-11-19	2018-05-10		2018-05-21		2018-07-05	2018-03-12	2019-01-01	2018-12-31
BO-EMPPODERAR-5774-CS-INDV / Asistente administrativo UOD Cochabamba	IDA / 57130	2 - Community-Driven Development Investment	Pastorale	Individual	Open			6,547.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-04-16		2018-06-04		2018-06-25		2018-07-20		2019-01-01	2019-01-01
BO-EMPPODERAR-69309-CS-INDV / Asistente Administrativo Secretario Unidad Operativa Departamental La Paz	IDA / 57130	2 - Community-Driven Development Investment	Pastorale	Individual	Direct			15,480.00	4,378.10	Finalizado	2018-06-28	2017-09-26	2018-07-08	2018-07-23	2018-07-29	2018-07-23	2018-09-02	2018-07-23	2019-03-01	2018-07-21
BO-EMPPODERAR-69448-CS-INDV / Asistente Administrativo Secretario Unidad Operativa Departamental Potosí	IDA / 57130	2 - Community-Driven Development Investment	Pastorale	Individual	Direct			15,480.00	4,698.75	Finalizado	2018-06-29	2017-09-15	2018-07-09	2018-07-02	2018-07-30	2018-07-02	2018-09-03	2018-07-02	2019-03-02	2018-12-31
BO-EMPPODERAR-79775-CS-INDV / Asistente Administrativo de la Unidad de Coordinación Nacional (UCN)	IDA / 57130	2 - Community-Driven Development Investment	Pastorale	Individual	Direct			31,804.45	10,792.91	Firmado	2018-09-26	2018-09-26	2018-10-06	2018-09-26	2018-10-27	2018-09-27	2018-12-01	2018-10-01	2019-05-30	

BO-EMPODERAR-6478-CSCS / Desarrollo de la plataforma de revitalización ciudadana para un Proyecto EMPODERAR PFCAR	IDA / 5720	1 - Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		48,100.00	0.00	En ejecución	2018-10-30	2018-11-07	2018-11-09			2018-01-11	2019-07-12			
BO-EMPODERAR-6729-CSCS / DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES ANDROID DE REGISTRO DE INFORMACION PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL GOBIERNOCIDADES DEL EMPODERAR (PCAR Y DEL PAR ID)	IDA / 5720	1 - Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		18,370.00	16,399.13	Finalizado	2018-10-30	2018-11-08	2018-11-09	2018-11-09		2018-01-11	2018-12-10	2019-07-12	2019-09-06	
BO-EMPODERAR-6030-CSCS INDV / Asesoría Administrativa II de la Unidad de Coordinación Nacional	IDA / 5720	2 - Community-Driven Development Investment	Posterior	Individual	Direct		12,490.00	4,246.99	Finalizado	2018-11-07	2018-11-07	2018-11-17	2018-12-03	2018-12-08	2018-12-03	2018-12-03	2019-07-11	2020-04-30	
BO-EMPODERAR-6031-CSCS INDV / Asesoría Político de la Unidad Operativa Departamental La Paz	IDA / 5720	2 - Community-Driven Development Investment	Posterior	Individual	Direct		21,850.00	21,698.98	Finalizado	2018-11-07	2018-11-07	2018-11-17	2018-12-03	2018-12-03	2018-01-11	2018-12-03	2019-07-11	2020-04-30	
BO-EMPODERAR-6706-CSCS CQJ / ASISTENTE ADMINISTRATIVO - CERESER UNIDAD OPERATIVA DEPARTAMENTAL DE PUTOSI	IDA / 5720	1 - Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,490.00	9,443.82	Finalizado	2018-11-07	2018-11-01	2019-01-15	2019-11-09	2019-02-05	2018-11-14	2019-03-12	2018-11-15	2019-09-08	2020-04-30
BO-EMPODERAR-9032-CSCS INDV / PREPARACION DE INFORME DE MEDIO TERMINO PARA EL PFCAR	IDA / 5720	1 - Community Capacity Building	Posterior	Individual	Open		6,690.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-02-01		2019-03-22		2019-04-12		2019-05-17		2019-11-13	
BO-EMPODERAR-9034-CSCS INDV / 20 FACILITADORES CONSULTORES POR PRODUCTO PARA LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS DEL PFCAR SIDA RESPONSABLES DE REALIZAR EL ESTUDIO A DISEÑO FINAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS POR LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS	IDA / 5720	1 - Community Capacity Building	Posterior	Individual	Open		120,000.00	102,077.43	Finalizado	2019-02-01	2019-01-15	2019-03-22	2019-01-26	2019-04-12	2019-05-17	2019-09-16	2019-11-13	2020-03-28	
BO-EMPODERAR-9033-CSCS CQJ / 80 ACOMPAÑANTES CONSULTORES POR PRODUCTO PARA LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS DEL PFCAR, RESPONSABLE DE LA SELECCION DE LAS ACTIVIDADES, IMPLEMENTACION FIECA, FINANCIERIA Y TECNICA DE LOS PROCESOS COMUNALES.	IDA / 5720	1 - Community Capacity Building	Posterior	Individual	Open		401,148.00	44,463.41	En ejecución	2019-02-01	2019-02-08	2019-03-22	2020-02-05	2019-06-12	2019-08-28	2019-05-17		2019-11-13	
BO-EMPODERAR-10834-CSCS / AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO DE INVERSION COMUNITARIA EN AREAS RURALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2018 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.	IDA / 5720	1 - Community Capacity Building	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		20,000.00	25,536.61	Finalizado	2019-03-22	2019-02-08	2019-03-04	2019-02-26		2018-05-08	2019-04-22	2019-11-04	2019-06-28	
BO-EMPODERAR-10823-CSCS / EJECUCION DE 13 PROCESOS DE PLANIFICACION PARTICIPATIVA, COMUNITARIA EN EL MARCO DEL PFCAR UNIDAD OPERATIVA DEPARTAMENTAL LA PAZ.	IDA / 5720	1 - Community Capacity Building	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		25,000.00	22,960.05	Finalizado	2019-03-14	2019-03-21	2019-03-24	2019-04-06		2018-05-08	2019-04-29	2019-11-04	2019-07-29	

BO-EMPPOKERAB-10620-C5-CES / EJECUCION DE 12 PROCESOS DE PLANIFICACION PARTICIPATIVA COMUNITARIA EN EL MARCO DEL PCAR (UNIDAD OPERATIVA DEPARTAMENTAL DE OREIRO)	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		25,000.00	20,909.13	Finalizado	2019-03-14	2019-05-01	2019-05-24	2019-04-08		2019-05-28	2019-05-01	2019-11-04	2019-07-19	
BO-EMPPOKERAB-10621-C5-CES / EJECUCION DE 10 PROCESOS DE PLANIFICACION PARTICIPATIVA COMUNITARIA EN EL MARCO DEL PCAR (UNIDAD OPERATIVA DEPARTAMENTAL DE POTOSI)	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		17,000.00	16,308.19	Finalizado	2019-03-14	2019-05-01	2019-05-24	2019-04-08		2019-05-28	2019-05-15	2019-11-04	2019-07-14	
BO-EMPPOKERAB-10622-C5-CES / EJECUCION DE 18 PROCESOS DE PLANIFICACION PARTICIPATIVA COMUNITARIA EN EL MARCO DEL PCAR (UNIDAD OPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACAY)	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		35,000.00	31,907.37	Finalizado	2019-03-14	2019-05-01	2019-05-24	2019-04-08		2019-05-28	2019-05-15	2019-11-04	2019-07-18	
BO-EMPPOKERAB-10623-C5-CES / EJECUCION DE 10 PROCESOS DE PLANIFICACION PARTICIPATIVA COMUNITARIA EN EL MARCO DEL PCAR (UNIDAD OPERATIVA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA)	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		18,000.00	16,087.73	Finalizado	2019-03-14	2019-05-01	2019-05-24	2019-04-08		2019-05-28	2019-05-03	2019-11-04	2019-06-22	
BO-EMPPOKERAB-11468-C5-CES / SELECCION DEL PERSONAL TECNICO PARA LA UNIDAD DE COORDINACION NACIONAL Y LAS UNIDADES OPERATIVAS DEPARTAMENTALES DEL PCAR (0919)	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		5,300.00	3,927.64	Finalizado	2019-05-10	2019-05-10	2019-05-20	2019-05-14		2019-07-24	2019-05-24	2020-01-20	2019-08-15	
BO-EMPPOKERAB-11593-C5-CES / PRODUCCION DE 12 VIDEOS INFORMATIVOS Y 3 SPOTS DE LOGOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN COMUNITARIA EN AREAS RURALES - PCAR	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		13,200.00	13,111.43	Finalizado	2019-05-01	2019-05-02	2019-05-31	2019-06-07		2019-06-04	2019-05-18	2020-01-31	2019-07-15	
BO-EMPPOKERAB-12722-C5-INDV / OFICIAL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEPARTAMENTAL DE OREIRO	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Individual	Open		9,200.00	5,420.82	Finalizado	2019-07-31	2019-05-04	2019-09-18	2019-07-29	2019-10-09	2019-09-02	2019-11-13	2019-09-02	2020-05-11	2019-11-30
BO-EMPPOKERAB-12724-C5-INDV / OFICIAL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Individual	Open		9,200.00	5,420.82	Finalizado	2019-07-31	2019-05-04	2019-09-18	2019-07-29	2019-10-09	2019-09-02	2019-11-13	2019-09-02	2020-05-11	2019-11-30
BO-EMPPOKERAB-12727-C5-INDV / ANALISTA FISCUCIARIO PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Individual	Open		9,200.00	7,227.77	Finalizado	2019-07-31	2019-05-04	2019-09-18	2019-07-29	2019-10-09	2019-09-02	2019-11-13	2019-09-02	2020-05-11	2020-04-30
BO-EMPPOKERAB-12728-C5-INDV / ANALISTA FISCUCIARIO PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEPARTAMENTAL DE POTOSI	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Individual	Open		9,200.00	5,420.82	Finalizado	2019-07-31	2019-05-04	2019-09-18	2019-07-29	2019-10-09	2019-09-04	2019-11-13	2019-09-04	2020-05-11	
BO-EMPPOKERAB-12772-C5-INDV / OFICIAL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Individual	Open		9,200.00	5,420.82	Finalizado	2019-07-31	2019-05-01	2019-09-18	2019-07-29	2019-10-09	2019-09-02	2019-11-13	2019-09-02	2020-05-11	2020-04-30

BO-EMPODERAR-12987-CS- CIE / CONTRATACION DE CONSULTOR DE LÍNEA OFICIAL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ - PICAR	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			7,200.00	5,029.64	Finalizado	2019-09-30	2019-09-30	2019-09-29	2019-09-16			2019-11-13	2019-09-24	2020-05-11	2020-05-21
BO-EMPODERAR-13092-CS- CIE / DESARROLLO DEL MÓDULO DE INFORMACIÓN GERENCIAL PARA EL PROGRAMA EMPODERAR	IDA / 57120	2 - Continuation, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			13,330.00	13,217.04	Finalizado	2019-09-27	2019-10-03	2019-10-07	2019-11-07			2019-12-11	2019-11-11	2020-06-06	
BO-EMPODERAR-151423-CS- INDV / CONTRATACION DE RESPONSABLE AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN COMUNITARIA EN ÁREAS RURALES	IDA / 57120	2 - Community-Driven Development Investment	Posterior	Individual	Direct			8,320.00	7,958.29	Finalizado	2019-12-30	2020-01-02	2020-12-30	2020-01-02	2020-01-02	2020-01-02	2020-01-02	2020-01-02	2020-06-30	2020-04-30
BO-EMPODERAR-15242-CS- INDV / Oficial de Proyectos Productivos para la Unidad Operativa Departamental de Chiquitapas PICAR	IDA / 57120	2 - Community-Driven Development Investment	Posterior	Individual	Direct			3,561.83	7,140.91	Finalizado	2019-12-27	2020-01-02	2020-01-02	2020-01-02	2020-01-02	2020-01-02	2020-01-02	2020-01-02	2020-06-30	2020-04-30
BO-EMPODERAR-15330-CS- CIE / AUDITORIA ESPECIAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (ENCARGO DE ASIGURAMIENTO NACIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES) CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2019 Y EL 31 DE MARZO DE 2020.	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			43,820.00	0.00	En ejecución	2020-01-09	2020-01-01	2020-01-14				2020-02-17		2020-06-30	
BO-EMPODERAR-15439-CS- CIE / AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2019 Y EL 30 DE ABRIL DE 2020 (AUDITORIA DE CIERRE)	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			29,250.00	43,179.07	Finalizado	2020-01-16	2020-01-20	2020-01-21	2020-01-20			2020-03-02	2020-02-28	2020-06-29	
BO-EMPODERAR-154621-CS- INDV / INFORME DE EVALUACIÓN SOCIAL Y GÉNERO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN COMUNITARIA EN ÁREAS RURALES - PICAR	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Individual	Open			10,000.00	9,979.93	Finalizado	2020-01-20	2020-01-24	2020-03-06	2020-02-13	2020-03-10	2020-02-14	2020-03-15	2020-02-16	2020-06-30	
BO-EMPODERAR-15622-CS- INDV / CONSULTORÍA PARA SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LOS SECTOR/PROYECTOS FINANCIADOS POR EL PROYECTO DE INVERSIÓN COMUNITARIA EN ÁREAS RURALES (PICAR)	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Individual	Open			10,000.00	9,979.18	Finalizado	2020-01-20	2020-01-24	2020-03-06	2020-02-14	2020-03-10	2020-02-14	2020-03-15	2020-02-19	2020-06-30	
BO-EMPODERAR-15630-CS- CIE / Evaluación del grado de satisfacción de los beneficiarios con el proceso de la planificación participativa comunitaria y resultados de los subproyectos (Fuerzas Pasa)	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			100,000.00	96,633.04	Finalizado	2020-01-28	2020-02-14	2020-02-02	2020-02-20			2020-03-03	2020-03-05	2020-06-30	
BO-EMPODERAR-17840-CS- INDV / RESPONSABLE AMBIENTAL PARA LA UNIDAD DE COORDINACIÓN NACIONAL DEL PROYECTO PICAR	IDA / 57120	2 - Community-Driven Development Investment	Posterior	Individual	Direct			4,050.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-15		2020-05-21		2020-05-21		2020-06-01		2020-07-31	
BO-EMPODERAR-17841-CS- INDV / OFICIAL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA DEL PROYECTO PICAR	IDA / 57120	2 - Community-Driven Development Investment	Posterior	Individual	Direct			3,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-15		2020-05-21		2020-05-21		2020-06-01		2020-07-31	

BO-EMPPOGHEAR-17342-C5-INDV / OFICIAL DE PRODUCTOS PRODUCTIVOS PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ DEL PROYECTO PCAR	IDA / 57120	2 - Community-Driven Development Investment	Pastoriza	Individual	Direct		3,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-15	2020-05-21	2020-05-21	2020-06-01	2020-07-31
BO-EMPPOGHEAR-17339-C5-INDV / OFICIAL DE PRODUCTOS PRODUCTIVOS PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEPARTAMENTAL DE ORURO	IDA / 57120	2 - Community-Driven Development Investment	Pastoriza	Individual	Direct		3,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-22	2020-05-28	2020-05-28	2020-06-01	2020-07-31
BO-EMPPOGHEAR-17391-C5-INDV / AUXILIAR CONTABLE UNIDAD OPERATIVA DEPARTAMENTAL DE ORURO	IDA / 57120	2 - Community-Driven Development Investment	Pastoriza	Individual	Direct		1,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-22	2020-05-28	2020-05-28	2020-06-01	2020-07-31
BO-EMPPOGHEAR-17397-C5-INDV / ANALISTA FIDUCIARIO UNIDAD OPERATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	IDA / 57120	2 - Community-Driven Development Investment	Pastoriza	Individual	Direct		3,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-22	2020-05-28	2020-05-28	2020-06-01	2020-07-31
BO-EMPPOGHEAR-17399-C5-INDV / OFICIAL DE PRODUCTOS PRODUCTIVOS PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	IDA / 57120	2 - Community-Driven Development Investment	Pastoriza	Individual	Direct		3,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-22	2020-05-28	2020-05-28	2020-06-01	2020-07-31
BO-EMPPOGHEAR-17374-C5-INDV / ANALISTA FIDUCIARIO PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	IDA / 57120	2 - Community-Driven Development Investment	Pastoriza	Individual	Direct		3,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-22	2020-05-28	2020-05-28	2020-06-01	2020-07-31
BO-EMPPOGHEAR-17375-C5-INDV / ANALISTA FIDUCIARIO PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	IDA / 57120	2 - Community-Driven Development Investment	Pastoriza	Individual	Direct		3,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-22	2020-05-28	2020-05-28	2020-06-01	2020-07-31
BO-EMPPOGHEAR-17380-C5-INDV / OFICIAL DE PRODUCTOS PRODUCTIVOS PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	IDA / 57120	2 - Community-Driven Development Investment	Pastoriza	Individual	Direct		3,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-22	2020-05-28	2020-05-28	2020-06-01	2020-07-31
BO-EMPPOGHEAR-18189-C5-INDV / OFICIAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	IDA / 57120	2 - Community-Driven Development Investment	Pastoriza	Individual	Direct		1,700.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-23	2020-06-29	2020-06-29	2020-07-01	2020-07-31
BO-EMPPOGHEAR-18198-C5-INDV / ANALISTA DE DESARROLLO PARA LA UNIDAD DE COORDINACION NACIONAL DEL PROYECTO PCAR	IDA / 57120	2 - Community-Driven Development Investment	Pastoriza	Individual	Direct		3,875.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-23	2020-06-23	2020-06-25	2020-06-25	2020-07-31
BO-EMPPOGHEAR-18282-C5-CES / AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO PCAR, FINANCIADO MEDIANTE LOS CONVENIOS DE CREDITO AIF 5712-BO Y 5713-BO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2019 Y EL 31 DE JULIO DE 2019 (AUDITORIA DE CIERRE).	IDA / 57120	1 - Community Capacity Building	Pastoriza	Selección directa de consultores	Direct		40,000.00	0.00	Bajo revisión	2020-07-08	2020-07-10	2020-07-13	2020-07-30	2020-09-30
BO-EMPPOGHEAR-18383-C5-INDV / AUXILIAR CONTABLE PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA DEL PROYECTO PCAR	IDA / 57120	2 - Community-Driven Development Investment	Pastoriza	Individual	Otros		5,585.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-11	2020-07-30	2020-07-31	2020-07-31	2020-10-31