

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** [country] [Project name] [P-number]

**Project Implementation agency:** [insert legal name]

**Date of the Procurement Plan:** [insert date]

**Period covered by this Procurement Plan:** [insert from - to period]

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

**The Bank’s Standard Procurement Documents:** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [insert appropriate references to the national procurement legislation], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

*List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.*

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,

such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

**Procurement of Second Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

**Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS)** as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

**Other Relevant Procurement Information.**

*Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.*

**PROCUREMENT PLAN** Senegal : Community-based Sustainable Land Management Project

**General Information**  
 Country: Senegal Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-02-23  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-06-28)  
 Project ID: P124018 GPN Date:  
 Project Name: Community-based Sustainable Land Management Project  
 Loan / Credit No: IDA / 53340  
 Executing Agency(ies) AGRIBUSINESS DEVELOPMENT PROJECT

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
T-PDIDAS-001-2017 / Travaux de serres de 3000 m2 à Saint-Louis	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				40,000.00	0.00	Annulé																		2018-04-28	
T-PDIDAS-002-2017 / Travaux de réhabilitation de l'Agropole de MPAL	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				100,000.00	0.00	Annulé					2017-08-31							2017-10-17			2017-11-16			2018-06-19	
T-PDIDAS-003-2017 / Travaux d'aménagement des mares et douffés	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				28,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2018-05-04	
T-PDIDAS-004-2017 / Travaux d'aménagement des pare feu	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				20,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2018-04-29	
T-PDIDAS-005-2017 / Travaux de matérialisation des POAS	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				220,000.00	0.00	En attente d'exécution					2017-08-25								2017-10-11			2017-11-10			2018-06-13
T-PDIDAS-006-2017 / Travaux de construction des bureaux fonciers des neuf communes cibles	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				900,000.00	0.00	En attente d'exécution					2016-12-23								2017-02-08			2017-03-10			2017-10-11
T-PDIDAS-007-2017 / Travaux d'aménagement du site pilote de Ngnith (relance lots 1,2 et 3)	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				340,000.00	0.00	En attente d'exécution					2017-08-14														2018-06-02
T-PDIDAS-011-2017 / Travaux d'aménagement de pépinière communautaire par forêt ou réserve (clôtures, points d'eau, magasins etc.)	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				160,000.00	0.00	En attente d'exécution					2017-08-14														2018-06-02
T-PDIDAS-001-2018 / Travaux du canal de riant et ouvrages associés dans le cadre du PDIDAS	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				14,257,539.83	0.00	En cours d'exécution					2018-04-09	2018-06-13	2018-04-14												2019-01-26
T-PDIDAS-002-2018 / Travaux de fascardage, de curage et de génie civil pour la remise en eau du bassin du Ngalam incluant la zone des trois marigots	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				9,468,098.42	11,771,595.66	Signé					2017-12-24	2017-12-29	2017-12-29												2018-10-12
T-PDIDAS-024-2018 / Travaux de réfection de la salle d'archives du cadastre et domaines de Saint-Louis et Louga	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				100,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-04-30														2019-02-16
T-PDIDAS-025-2018 / Travaux des infrastructures d'irrigations secondaires	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,200,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-05-07														2019-02-23
T-PDIDAS-026-2018 / Travaux d'aménagement du site pilote de Ngnith	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				400,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-03-20														2019-01-06
T-PDIDAS-027-2018 / Travaux d'aménagement de Pépinière communautaire par forêt ou réserve (Clôtures, Points d'eau, Magasins etc.)	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				300,000.00	0.00	En cours d'exécution					2018-03-28	2020-04-24	2018-04-02												2019-01-14
T-PDIDAS-028-2018 / Travaux de matérialisation des limites des forêts et réserves (Borinage, pancartage, etc.)	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				190,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-03-19														2019-01-05
T-PDIDAS-016-2017 / Travaux de construction des bureaux fonciers des 9 communes cibles	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				900,000.00	0.00	En attente d'exécution					2016-12-22														2017-10-10
T-PDIDAS-012-2017 / Travaux de matérialisation des limites des forêts et réserves (Borinage, pancartage etc.)	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				180,000.00	0.00	En attente d'exécution					2017-08-14														2018-06-02

T-PIDAS-029-2018 / Réalisation des travaux et de prestations de services de la parcelle test goutte à goutte et d'aspersion par solaire/Relance du lot 3 du marché de travaux d'aménagement du site pilote de Gnith	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				40,000.00	0.00	En attente d'exécution												2018-08-28	2019-02-24		
T-PIDAS-001-2019 / Travaux de réfection de la salle d'archives du cadastre et domaines de St-Louis et Louga	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				100,000.00	0.00	En cours d'exécution														2019-12-21	
T-PIDAS-002-2019 / Travaux du canal du shunt et ouvrages associés dans le cadre du FODIAS	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				14,000,000.00	0.00	Annulé														2019-12-17	
T-PIDAS-003-2019 / Travaux des infrastructures secondaires	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				16,000,000.00	0.00	En attente d'exécution															2020-02-02
T-PIDAS-004-2019 / Travaux des infrastructures tertiaires	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				10,000,000.00	0.00	En attente d'exécution															2019-12-29
T-PIDAS-005-2019 / Travaux pour les sous projets de St Louis	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,800,000.00	0.00	Annulé															2020-02-09
T-PIDAS-006-2019 / Travaux pour les sous projets de Louga	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,600,000.00	0.00	Annulé															2020-02-11
T-PIDAS-008-2019 / Travaux de substitution aux offres foncières de Yeyi Yone ,Khatete ,Kheikom Diop, Bidieum Mouride et Gantour du FODIAS	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				682,000.00	0.00	En attente d'exécution															2020-03-24
T-PIDAS-009-2019 / Travaux des infrastructures secondaires et tertiaires	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				30,246,475.79	31,886,141.40	Signé															2020-06-03
T-PIDAS-001-2020 / Réalisation des travaux d'infrastructures d'irrigation de substitution dans les sites de New Yone, Gantour, Khatete, Kheikom Diop, Bidieum Mouride	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				700,000.00	0.00	En cours d'exécution															2020-11-23
SN-PIDAS-204880-CW-RFQ / Travaux de substitution des sites de Gantour et Kheikom (réalisation de mini forages et faucardage etc...)	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				600,000.00	0.00	En cours d'exécution															2021-07-19

GOODS																															
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
F-PIDAS-002-2017 / Acquisition de matériaux et de matériels pour la mise en place de dispositif anti-corrosif	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Annulé																					2018-05-19
F-PIDAS-006-2017 / Acquisition de mobilier de bureau pour FUEP APX	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,600.00	0.00	Annulé																					2018-04-06
F-PIDAS-007-2017 / Acquisition de boîtes (matériel végétal) pour l'RSRA	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Annulé																					2018-04-09
F-PIDAS-013-2017 / Acquisition de carburant pour les agents fonciers	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,800.00	0.00	En attente d'exécution																					2018-03-31
F-PIDAS-014-2017 / Acquisition de matériels informatiques pour les agents fonciers de TUCP et la DHORT	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,960.00	0.00	En attente d'exécution																					2018-04-12
F-PIDAS-015-2017 / Acquisition d'images satellitaires	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2018-05-02
F-PIDAS-016-2017 / Acquisition de 15 GPS de levées parcelaires, d'un GPS différentiel pour le cadastre de Louga, de 15 GPS et tablettes pour les enquêteurs	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		82,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2018-05-26



F-PDIDAS-006-2018 / Acquisition d'équipements et d'outils d'archivage pour l'UCP et la DGID	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		4,000.00	1,960.05	Achévé					2018-03-26	2018-05-16			2018-05-21	2018-05-29	2018-11-17	2018-06-25			
F-PDIDAS-007-2018 / Acquisition de onze (11) véhicules pick-up pour les neuf bureaux fonciers et les cadastres de St-louis et Louga	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Enveloppe		338,000.00	0.00	En cours d'exécution				2018-03-30	2018-07-02	2018-04-04			2018-05-16	2018-06-03	2018-06-15	2018-10-16	2018-07-20		2019-01-16
F-PDIDAS-008-2018 / Acquisition de divers matériels informatiques (ordinateurs, appareil photo etc...) et de consommables informatiques pour l'UCP et de l'ANGMV	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		39,400.00	0.00	En attente d'exécution						2018-03-28						2018-05-23			2018-11-19
F-PDIDAS-009-2018 / Impression de formulaires et registres fonciers	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		20,000.00	0.00	En attente d'exécution						2018-03-18						2018-05-13			2018-11-09
F-PDIDAS-010-2018 / Acquisition de carburant pour les véhicules des bureaux fonciers, de la DGID et de l'UCP	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Enveloppe		110,000.00	0.00	En attente d'exécution				2018-03-23		2018-03-28			2018-05-09		2018-06-08		2018-07-13		2019-01-09
F-PDIDAS-011-2018 / Acquisition de matériels informatiques et de communication complémentaires selon le modèle du Système d'Information Foncière(SIF) retenu	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		40,000.00	0.00	En attente d'exécution						2018-04-22						2018-06-17			2018-12-14
F-PDIDAS-012-2018 / Acquisition Software et Hardware selon le modèle SIF et options technologiques retenues	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Enveloppe		50,000.00	0.00	En attente d'exécution				2018-04-11		2018-04-16			2018-05-28		2018-06-27		2018-08-01		2019-01-28
F-PDIDAS-013-2018 / Acquisition d'images satellitaires	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Enveloppe		100,000.00	0.00	En cours d'exécution				2018-04-16	2018-08-07	2018-04-21			2018-06-02	2018-09-18	2018-07-02	2018-10-03	2018-08-06		2019-02-02
F-PDIDAS-014-2018 / Acquisition de 02 stations GPS permanentes, de GPS de levés parcelaires et de tablettes pour la sécurisation foncière et bureaux fonciers	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Enveloppe		162,000.00	0.00	En attente d'exécution				2018-03-30		2018-04-04			2018-05-16		2018-06-15		2018-07-20		2019-01-16
F-PDIDAS-015-2018 / Acquisition de fournitures de bureau et de consommables pour l'UCP et la DGID	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		22,000.00	20,308.89	Signé						2018-04-14	2018-07-09					2018-06-09	2018-08-16	2018-12-06	2018-10-09
F-PDIDAS-016-2018 / Acquisition de matériels informatiques et de mobiliers de bureau pour la DGID	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		40,000.00	0.00	En cours d'exécution						2018-04-16						2018-06-11			2018-12-08
F-PDIDAS-017-2018 / Acquisition de supports de communication pour l'UCP et l'ANGMV	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Enveloppe		50,000.00	0.00	Annulé				2018-04-17	2018-12-12	2018-04-22			2018-06-03		2018-07-03		2018-08-07		2019-02-03
F-PDIDAS-018-2018 / Acquisition de matériel d'inventaire et de geo référencement pour l'ANGMV	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Enveloppe		50,000.00	0.00	En attente d'exécution				2018-04-19		2018-04-24			2018-06-05		2018-07-05		2018-08-09		2019-02-05
F-PDIDAS-019-2018 / Acquisition de matériel bureautique pour l'ANGMV	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		20,000.00	0.00	En attente d'exécution						2018-04-17						2018-06-12			2018-12-09
F-PDIDAS-020-2018 / Acquisition de matériels de jardin pour l'ANGMV	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		10,000.00	0.00	En attente d'exécution						2018-04-23						2018-06-18			2018-12-15
F-PDIDAS-021-2018 / Acquisition d'équipements de téléconférence et de téléphonie	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		30,000.00	0.00	En attente d'exécution						2018-06-03						2018-07-29			2019-01-25
F-PDIDAS-022-2018 / Acquisition de licence antivirus	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		2,000.00	1,455.96	Achévé						2018-04-18	2018-09-28					2018-06-13	2018-10-18	2018-12-10	2018-11-07
F-PDIDAS-009-2017 / Acquisition de supports de communication(plaquette, flyer s, kakemono,enseignes,vidéogramme ...) pour l'UCP et l'ANGMV	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		44,000.00	0.00	En cours d'exécution						2017-08-20						2017-10-15			2018-04-13
F-PDIDAS-014-2017 / Acquisition de matériels informatiques pour les agents fonciers de l'UCP et la DNGRT	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		18,960.00	18,095.91	Achévé						2017-10-10	2017-10-10					2017-12-05	2018-01-03	2018-06-03	2018-03-22
F-PDIDAS-017-2017 / Acquisition d'une station totale pour le cadastre de Louga pour la sécurisation foncière	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		30,000.00	18,277.32	Achévé						2017-10-10	2017-10-10					2017-12-05	2018-03-08	2018-06-03	2018-05-09

F-PDIDAS-016-2017 / Acquisition de 15 GPS à levés parcellaires, d'un (01) GPS différentiel pour le Cadastre de Louga et de 15 tablettes pour les enquêteurs	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	92,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-09-04	2017-09-15	2017-09-09			2017-10-21	2017-11-20	2017-12-25	2018-06-23				
F-PDIDAS-010-2017 / Acquisition de véhicules et de motos pour la CFAMS, FANGMV, la DHORT et l'UCP	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	199,600.00	0.00	En attente d'exécution	2017-07-21		2017-07-26			2017-09-06	2017-10-06	2017-11-10	2018-05-09				
F-PDIDAS-018-2017 / Acquisition de fournitures et de consommables informatiques pour l'UCP, DHORT, cadastre st-louis et Louga	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	En attente d'exécution			2017-03-25					2017-05-20	2017-11-16				
F-PDIDAS-012-2017 / Fourniture de formulaires et de registres fonciers	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	En attente d'exécution			2017-08-26					2017-10-21	2018-04-19				
F-PDIDAS-023-2018 / Acquisition d'un(01) logiciel MS-Project	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	Annulé				2018-04-15	2018-08-30			2018-06-10	2018-12-07				
F-PDIDAS-001-2019 / Acquisition de matériels et d'outils pour la mise en œuvre du système de qualité	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	110,000.00	23,403.50	Achévé	2019-02-19	2019-11-13	2019-02-24	2019-11-18		2019-04-07	2019-12-19	2019-05-07	2019-12-26	2019-06-11	2020-02-07	2019-12-08	2020-07-02
F-PDIDAS-002-2019 / Acquisition de matériels informatiques et de communication complémentaires pour l'UCP et les agents SIF	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	26,500.00	23,363.47	Achévé			2019-03-17	2019-08-26				2019-05-12	2019-10-15	2019-11-08	2019-12-05		
F-PDIDAS-003-2019 / Acquisition d'équipements et d'outils d'archivage pour l'UCP et la DGID	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	28,430.51	Achévé				2019-02-18	2019-11-12			2019-04-15	2020-01-08	2019-10-12	2020-05-06		
F-PDIDAS-005-2019 / Acquisition d'équipements des CTAF (matériels informatiques, fournitures de bureau et consommables)	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	21,892.51	Achévé				2019-03-23	2019-05-17			2019-05-18	2019-07-17	2019-11-14	2019-08-27		
F-PDIDAS-006-2019 / Acquisition de carburant pour les véhicules des bureaux fonciers, de la DGID et de l'UCP	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	110,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-14		2019-02-19			2019-04-02	2019-05-02	2019-06-06	2019-12-03				
F-PDIDAS-007-2019 / Acquisition Soft et Hardware selon le modèle SIF et options technologiques retenues	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	Annulé	2019-03-05		2019-03-10			2019-04-21	2019-05-21	2019-06-25	2019-12-22				
F-PDIDAS-008-2019 / Acquisition de 02 stations GPS permanentes pour la DGID	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	140,000.00	83,223.63	Achévé	2019-02-28	2019-05-14	2019-03-05			2019-04-16	2019-06-14	2019-05-16	2019-08-01	2019-06-20	2019-09-09	2019-12-17	2020-03-27
F-PDIDAS-009-2019 / Acquisition de fournitures de bureau et de consommables pour l'UCP et la DGID	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	16,000.00	14,110.29	Achévé				2019-03-10	2019-05-20			2019-05-05	2019-08-07	2019-11-01	2019-09-24		
F-PDIDAS-010-2019 / Acquisition de matériels informatiques et de mobiliers de bureau pour la DGID	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	38,571.53	Signé				2019-03-16	2019-02-08			2019-05-11	2019-04-12	2019-11-07	2019-06-14		
F-PDIDAS-011-2019 / Fourniture et pose de clôture	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	160,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-27		2019-04-01			2019-05-13	2019-06-12	2019-07-17	2020-01-13				
F-PDIDAS-012-2019 / Acquisition de matériel bureautique pour l'ANCMV	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	26,000.00	0.00	En attente d'exécution				2019-03-11				2019-05-06	2019-11-02				
F-PDIDAS-013-2019 / Acquisition d'équipements de téléconférence et de téléphone	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	3,268.38	Achévé				2019-03-25	2019-06-27			2019-05-20	2019-07-02	2019-11-16	2019-08-05		
F-PDIDAS-014-2019 / Acquisition de licence antivirus	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	2,000.00	1,137.32	Signé				2019-03-18	2019-10-03			2019-05-13	2019-10-21	2019-11-09			
F-PDIDAS-015-2019 / Acquisition d'un (01) logiciel Office 365 intégrant MS-Project	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	16,000.00	0.00	Annulé				2019-03-11				2019-05-06	2019-11-02				
F-PDIDAS-016-2019 / Acquisition de matériels bureautiques pour l'UCP et la DHORT (appareil photo numérique, imprimante et photocopieuse)	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	17,000.00	10,494.04	Achévé				2019-03-12	2019-10-30			2019-05-07	2020-01-29	2019-11-03	2020-03-27		
F-PDIDAS-017-2019 / Acquisition d'espace dans les médias nationaux et internationaux	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-11		2019-04-16			2019-05-28	2019-06-27	2019-08-01	2020-01-28				





S-PDIDAS-0001-2019 / Sélection d'un prestataire pour l'entretien et réparation des matériels roulants	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution			2019-02-04	2019-02-09			2019-03-23	2019-04-22	2019-05-27	2019-11-23		
S-PDIDAS-0002-2019 / Sélection d'un prestataire pour l'assurance maladie du personnel du PDIDAS	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution			2019-02-05	2019-02-10			2019-03-24	2019-04-23	2019-05-28	2019-11-24		
S-PDIDAS-0003-2019 / Sélection d'un prestataire pour l'entretien et nettoyage des locaux du PDIDAS	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,000.00	0.00	En attente d'exécution				2019-02-10					2019-04-07	2019-10-04		
S-PDIDAS-0004-2019 / Sélection d'un prestataire pour le gardiennage des locaux du PDIDAS	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,800.00	0.00	En attente d'exécution				2019-02-12					2019-04-09	2019-10-06		
S-PDIDAS-001-2020 / Sélection d'un prestataire pour les services de restauration	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,000.00	0.00	Annulé				2020-02-08					2020-04-04	2020-10-01		
S-PDIDAS-002-2020 / Sélection d'un prestataire pour les services d'hébergement	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,000.00	0.00	Annulé				2020-02-09					2020-04-05	2020-10-02		
S-PDIDAS-003-2020 / Sélection d'un prestataire pour l'entretien et la maintenance des climatiseurs et autres équipements de froid	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	Annulé				2020-02-22					2020-04-18	2020-10-15		
SN-PDIDAS-160664-NC-RFO / Sélection d'un prestataire pour l'entretien et la maintenance du matériel bureautique	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	Annulé				2020-02-22					2020-04-18	2020-10-15		
C-PDIDAS-002-2020 / Sélection d'un photographe chargé de la réalisation de la capitalisation du projet	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	7,184.59	Achévé				2020-02-29	2020-07-06				2020-04-25	2020-07-07	2020-10-22	2020-07-10
SN-PDIDAS-207262-NC-RFO / Sélection d'un consultant pour la réalisation d'un film de capitalisation	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,000.00	12,746.51	En cours d'exécution				2021-05-19	2021-06-17				2021-06-02	2021-06-17		

CONSULTING FIRMS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
C-PDIDAS-001-2017 / Sélection d'un cabinet pour la préparation de l'évaluation sociale des 13 400 ha	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-08-21		2017-09-11		2017-10-25					2017-11-22		2017-12-22		2018-01-26		2018-03-02		2019-03-02	
C-PDIDAS-013-2017 / Sélection d'un consultant pour l'étude diagnostique technique des infra existantes et élaboration d'un programme de développement de l'Agropole de Fassinstructures	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		40,000.00	0.00	Annulé	2017-08-24		2017-09-14		2017-10-28					2017-11-25		2017-12-25		2018-01-29		2018-03-05		2019-03-05	
C-PDIDAS-013-2017 / Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'audit environnemental de l'Agropole de Mpal	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		40,000.00	0.00	Annulé	2017-08-17		2017-09-07		2017-10-21					2017-11-18		2017-12-18		2018-01-22		2018-02-26		2019-02-26	
C-PDIDAS-016-2017 / Sélection d'un consultant pour l'évaluation sociale du processus foncier des offres foncières	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-08-14		2017-09-04		2017-10-18									2017-11-17		2017-12-22		2018-06-20	
C-PDIDAS-017-2017 / Sélection d'un cabinet de supervision et de contrôle des travaux des infrastructures primaires du Ngalam	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,476,030.00	0.00	En attente d'exécution	2017-08-24		2017-09-14		2017-10-28						2017-11-25		2017-12-25		2018-01-29		2018-03-05		2019-03-05
C-PDIDAS-018-2017 / Sélection d'un cabinet chargé de l'étude d'impact environnemental et social des infrastructures d'irrigation primaires incluant les trois margots et le Candolais	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-08-16	2019-05-20	2017-09-06		2017-10-20	2017-09-19								2017-11-19	2018-02-16	2017-12-24		2018-06-22	
C-PDIDAS-019-2017 / Sélection d'un cabinet de supervision et de contrôle des travaux des infrastructures d'irrigation secondaires	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		800,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-08-23		2017-09-13		2017-10-27						2017-11-24		2017-12-24		2018-01-28		2018-03-04		2019-03-04
C-PDIDAS-020-2017 / Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'étude d'impact environnemental et social des aménagements secondaires et tertiaires	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-08-25		2017-09-15		2017-10-29						2017-11-26		2017-12-26		2018-01-30		2018-03-06		2019-03-06

C-PDIDAS-021-2017 / Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'audit environnemental détaillé du Delta	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-08-22	2017-09-12	2017-10-26					2017-11-23	2017-12-23	2018-01-27	2018-03-03	2019-03-03	
C-PDIDAS-022-2017 / Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'étude d'actualisation du plan d'exploitation et d'entretien des barrages de Diama et de Manantali	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-08-28	2017-09-18	2017-11-01					2017-11-29	2017-12-29	2018-02-02	2018-03-09	2019-03-09	
C-PDIDAS-032-2018 / Sélection d'un cabinet pour la préparation de l'évaluation sociale des 19 364 ha	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	154,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-26	2018-04-16	2018-05-30							2018-06-29	2018-08-03	2019-01-30	
C-PDIDAS-039-2018 / Sélection d'un Consultant pour le diagnostic du Système d'Information sur le Foncier(SIF), études architecturales et développement du SIF	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	160,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-23	2018-05-14	2018-06-27					2018-07-25	2018-08-24	2018-09-28	2018-11-02	2019-11-02	
C-PDIDAS-043-2018 / Sélection d'un cabinet pour la réalisation de l'étude d'impact environnemental et social et du Plan d'Action de Réinstallation des infrastructures d'irrigation primaires incluant les trois marigots	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-17	2018-05-08	2018-06-21							2018-07-21	2018-08-25	2019-02-21	
C-PDIDAS-044-2018 / Sélection d'un cabinet de supervision et de contrôle des travaux des infrastructures d'irrigation secondaires	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	160,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-04-02	2018-04-23	2018-06-06					2018-07-04	2018-08-03	2018-09-07	2018-10-23	2018-10-12	2019-10-12
C-PDIDAS-045-2018 / Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'étude d'Impact Environnemental et Social et évaluation sociale et du Plan d'Action de Réinstallation des aménagements secondaires et tertiaires	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-10	2018-05-01	2018-06-14							2018-07-14	2018-08-18	2019-02-14	
C-PDIDAS-046-2018 / l'audit environnemental et l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des ressources naturelles et de l'environnement dans le delta et la moyenne vallée du fleuve Sénégal	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	200,000.00	0.00	En cours d'examen	2018-04-19	2018-05-10	2018-06-23					2018-07-21	2018-08-20	2018-09-24	2018-10-29	2019-10-29	
C-PDIDAS-047-2018 / Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'étude sur les risques d'inondation et le débordement non contrôlé des barrages de Diama et de Manantali et le Plan de Préparation aux situations d'urgence	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	448,059.54	0.00	En attente d'exécution	2018-04-05	2018-04-26	2018-06-09					2018-07-07	2018-08-06	2018-09-10	2018-10-15	2019-10-15	
C-PDIDAS-048-2018 / Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'étude d'actualisation du Plan d'exploitation et d'entretien des Barrages de Diama et Manantali	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-23	2018-06-13	2018-07-27					2018-08-24	2018-09-23	2018-10-28	2018-12-02	2019-12-02	
C-PDIDAS-055-2018 / Sélection d'un consultant pour l'établissement de la situation de référence du carbone	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CEP: US\$0.1 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-06	2018-04-27	2018-06-10					2018-07-08	2018-08-07	2018-09-11	2018-10-16	2019-10-16	
C-PDIDAS-056-2018 / Sélection d'un consultant pour l'information du système suivi-évaluation	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CEP: US\$0.1 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-09	2018-04-30	2018-06-13					2018-07-11	2018-08-10	2018-09-14	2018-10-19	2019-10-19	
C-PDIDAS-042-2018 / Sélection d'un cabinet de supervision et de contrôle des travaux des infrastructures primaires à Ngalam	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,520,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-02	2018-04-23	2018-06-06					2018-07-04	2018-07-25	2018-08-29	2018-10-03	2019-10-03	
C-PDIDAS-0001-2019 / Sélection d'un Consultant pour le diagnostic du Système d'Information sur le Foncier(SIF), études architecturales et développement du SIF	IDA / 53340	Component 1: Support to vector actors	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	160,000.00	0.00	Annulé	2019-02-22	2019-03-15	2019-04-28					2019-05-26	2019-06-25	2019-07-30	2019-09-03	2020-09-02	
C-PDIDAS-0002-2019 / Sélection d'un cabinet pour la réalisation de l'étude d'Impact Environnemental et Social et du Plan d'Action de Réinstallation des aménagements secondaires et tertiaires de la zone du lac de Guiers	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	97,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-02-26	2019-05-13	2019-03-19							2019-06-01	2019-07-06	2020-01-02	

C-PDIDAS-0003-2019 / Sélection d'un cabinet pour la réalisation de l'Étude d'Impact Environnemental et Social et du Plan d'Action de Réinstallation des aménagements secondaires et tertiaires de la zone du Ngalam	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-09	2019-05-13	2019-03-30	2019-05-13					2019-06-12	2019-07-17	2020-01-13				
C-PDIDAS-0005-2019 / Sélection d'un cabinet de supervision et de contrôle des travaux des infrastructures d'irrigation tertiaires	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		700,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-11		2019-04-01	2019-05-15					2019-06-12	2019-07-12	2019-08-16	2019-09-20	2020-09-19		
C-PDIDAS-0006-2019 / Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'aide environnementale et l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des ressources naturelles et de l'environnement dans le delta et la moyenne vallée du fleuve Sénégal	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		200,000.00	0.00	Annulé	2019-02-11	2019-09-14	2019-03-04	2019-04-17					2019-05-15	2019-06-14	2019-07-19	2019-08-23	2020-08-22		
C-PDIDAS-0007-2019 / Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'étude d'actualisation du Plan d'exploitation et d'entretien des Barrages de Diama et Manantali	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-26		2019-04-16	2019-05-30					2019-06-27	2019-07-27	2019-08-31	2019-10-05	2020-10-04		
C-PDIDAS-0008-2019 / Sélection d'un consultant pour le renforcement des capacités sur le logiciel SIG	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-08		2019-03-29	2019-05-12							2019-06-11	2019-07-16	2020-01-12		
C-PDIDAS-0009-2019 / Sélection d'un consultant pour la formation en hygiène Qualité Sécurité Environnement	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	Annulé	2019-03-15	2019-05-17	2019-04-05	2019-05-19							2019-06-18	2019-07-23	2020-01-19		
C-PDIDAS-0004-2019 / Sélection d'un cabinet de supervision et de contrôle des travaux des infrastructures d'irrigation secondaires	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		1,000,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-02-12	2019-12-09	2019-03-05	2019-04-18	2020-01-09				2019-05-16	2020-04-14	2019-06-15	2020-04-25	2019-07-20	2019-08-24	2020-08-23
SN-PDIDAS-145861-CS-COS / Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'étude et l'analyse foncière dans la zone du PDIDAS	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		120,000.00	110,751.87	Signé	2019-11-24	2019-12-18	2019-12-15	2020-01-28	2020-01-28	2020-01-24					2020-02-27	2020-03-19	2020-04-02	2020-03-23	2020-09-29
SN-PDIDAS-145862-CS-COS / Sélection d'un consultant individuel pour l'évaluation de l'impact environnemental et Social des travaux d'infrastructures	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-24		2019-12-15	2020-01-28							2020-02-27	2020-04-02	2020-09-29		
SN-PDIDAS-146486-CS-COS / Sélection d'un consultant firme pour chargé de l'actualisation, le déploiement, la mise en application et la connexion du système d'information foncière des bureaux foncier du PDIDAS au NICAD	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		336,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-20	2020-02-01	2020-03-12	2020-04-25					2020-05-23	2020-06-22	2020-07-27	2020-08-31	2021-08-31		
SN-PDIDAS-207256-CS-COS / Sélection d'un consultant firme pour la formation et l'accompagnement sur les violences basées sur le genre	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		70,000.00	0.00	Annulé	2020-12-14	2020-12-14	2021-01-04	2021-02-10	2021-02-17						2021-03-19	2021-04-23	2021-10-20		
SN-PDIDAS-224066-CS-COS / Sélection d'une firme pour l'évaluation d'impact du Projet	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF, US\$0.5 million, IDA, US\$6 million)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-12	2021-03-15	2021-03-27	2021-04-19							2021-04-29	2021-05-14	2021-08-16		
C-PDIDAS-0002-2020 / Sélection d'un consultant pour la supervision et le contrôle des travaux de réalisation de mini-forages avec ouvrages concrets pour irrigation et réfection des périmètres irrigués dans le cadre du PDIDAS	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,855.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-20	2020-06-01	2020-06-10	2020-07-24							2020-08-23	2020-09-27	2021-03-26		

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
C-PDIDAS-002-2017 / Sélection d'un consultant individuel pour la formation sur l'hygiène et la sécurité sanitaire des aliments	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Individuel	Limited		32,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-08-16		2017-08-21		2017-09-11		2017-10-16			2018-04-14	
C-PDIDAS-003-2017 / Sélection d'un consultant individuel pour la formation sur l'usage sécurisé des pesticides	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Individuel	Limited		6,000.00	0.00	Annulé	2017-08-17		2017-08-22		2017-09-12		2017-10-17			2018-04-15	

C-PDIDAS-004-2017 / Sélection d'un consultant individuel pour la sensibilisation sur les normes privées volontaires (GLOBAL GAP, BIO, etc.)	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Individuel	Limited	6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-08-17	2017-08-22	2017-09-12	2017-10-17	2018-04-15
C-PDIDAS-005-2017 / Sélection d'un consultant individuel sur la traçabilité et la mise en place de système de traçabilité	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Individuel	Limited	6,000.00	0.00	Annulé	2017-08-17	2017-08-22	2017-09-12	2017-10-17	2018-04-15
C-PDIDAS-006-2017 / Sélection d'un consultant individuel en infographie pour l'UEP APX	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-08-18	2017-08-23	2017-09-13	2017-10-18	2018-04-16
C-PDIDAS-007-2017 / Sélection d'un consultant individuel pour l'analyse de la chaîne de valeurs patate douce	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Individuel	Limited	24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-08-18	2017-08-23	2017-09-13	2017-10-18	2018-04-16
C-PDIDAS-008-2017 / Sélection d'un consultant individuel pour l'analyse de la chaîne de valeurs oignon	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Individuel	Limited	24,000.00	0.00	Annulé	2017-08-16	2017-08-21	2017-09-11	2017-10-16	2018-04-14
C-PDIDAS-009-2017 / Sélection d'un consultant individuel chargé de l'étude de faisabilité pour la mise en place d'une plateforme de services aux membres	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Individuel	Limited	14,000.00	0.00	Annulé	2017-08-22	2017-08-27	2017-09-17	2017-10-22	2018-04-20
C-PDIDAS-010-2017 / Sélection d'un consultant individuel pour le renforcement du cadre de dialogue permanent public-privé autour de la filière patate douce	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Individuel	Limited	6,000.00	0.00	Annulé	2017-08-22	2017-08-27	2017-09-17	2017-10-22	2018-04-20
C-PDIDAS-011-2017 / Sélection d'un consultant individuel pour la conception et le développement d'un site web pour la CTAHS	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Individuel	Limited	6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-08-16	2017-08-21	2017-09-11	2017-10-16	2018-04-14
C-PDIDAS-014-2017 / Sélection d'un consultant individuel pour l'actualisation du système d'information sur le foncier	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Individuel	Limited	14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-08-24	2017-08-29	2017-09-19	2017-10-24	2018-04-22
C-PDIDAS-015-2017 / Sélection d'un consultant pour la conception interface de l'observatoire sur le foncier (PM 1.2 formation et recherche appliquée)	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-08-30	2017-09-04	2017-09-25	2017-10-30	2018-04-28
C-PDIDAS-023-2017 / Sélection d'un consultant individuel pour la classification environnementale des sous projets (screening)	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Individuel	Limited	14,600.00	0.00	Annulé	2017-08-29	2017-09-03	2017-09-24	2017-10-29	2018-04-27
C-PDIDAS-024-2017 / Sélection d'un consultant individuel pour les études APD EPI et Evaluation environnementale et sociale	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Individuel	Limited	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-08-24	2017-08-29	2017-09-19	2017-10-24	2018-04-22
C-PDIDAS-025-2017 / Sélection d'un consultant individuel en appui technique en communication	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	Annulé	2017-08-23	2017-08-28	2017-09-18	2017-10-23	2018-04-21
C-PDIDAS-026-2017 / Sélection d'un auditeur interne	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A priori	Individuel	Limited	48,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-08-14	2017-08-19	2017-09-09	2017-10-14	2018-04-12
C-PDIDAS-027-2017 / Sélection d'un consultant pour l'évaluation du personnel du PDIDAS	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Limited	14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-08-16	2017-08-21	2017-09-11	2017-10-16	2018-04-14
C-PDIDAS-028-2017 / Sélection d'un consultant pour la culture organisationnelle et le développement institutionnel	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Limited	14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-08-28	2017-09-02	2017-09-23	2017-10-28	2018-04-26
C-PDIDAS-029-2017 / Sélection d'un consultant individuel formateur sur le Process of Communication	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	Annulé	2017-08-28	2017-09-02	2017-09-23	2017-10-28	2018-04-26
C-PDIDAS-030-2017 / Sélection d'un consultant pour la formation en MS Project	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-08-22	2017-08-27	2017-09-17	2017-10-22	2018-04-20
C-PDIDAS-031-2017 / Sélection d'un consultant pour l'appui à la revue à mi-parcours du projet	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	Annulé	2017-08-28	2017-09-02	2017-09-23	2017-10-28	2018-04-26

C-PDIDAS-032-2017 / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration de la situation de référence et base de données environnementales et sociales	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Limited	16,000.00	0.00	Annulé	2017-08-29	2017-09-03	2017-09-24	2017-10-29	2018-04-27				
C-PDIDAS-033-2017 / Sélection d'un consultant pour les analyses physicochimiques, biologiques, bactériologiques et analyses toxicologiques et suivi épidémiologique et sanitaire	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	Annulé	2017-08-31	2017-09-05	2017-09-26	2017-10-31	2018-04-29				
C-PDIDAS-034-2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration du manuel de bonnes pratiques agricoles	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Limited	6,000.00	0.00	Annulé	2017-09-01	2017-09-06	2017-09-27	2017-11-01	2018-04-30				
C-PDIDAS-035-2017 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration et diffusion de supports de communication pour la prévention des risques et dangers liés aux pesticides	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	0.00	Annulé	2017-09-05	2017-09-10	2017-10-01	2017-11-05	2018-05-04				
C-PDIDAS-036-2017 / Sélection d'un consultant pour la formation sur les bonnes pratiques agroécologiques et les normes environnementales	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	Annulé	2017-09-06	2017-09-11	2017-10-02	2017-11-06	2018-05-05				
C-PDIDAS-037-2017 / Sélection d'un consultant pour la formation sur l'utilisation et la gestion des pesticides et des OGM	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	Annulé	2017-09-07	2017-09-12	2017-10-03	2017-11-07	2018-05-06				
C-PDIDAS-038-2017 / Sélection d'un consultant en création et édition de supports de communication( infographie) pour l'UCP	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-08-24	2017-08-29	2017-09-19	2017-10-24	2018-04-22				
C-PDIDAS-033-2018 / Sélection d'un consultant individuel pour la formation technique (Champ École Producteur CEP/Gestion Intégrée e la Production et des Prédateurs GPPD)	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Individuel	Limited	16,000.00	12,508.36	Signé	2018-04-13	2018-05-16	2018-04-18	2018-05-24	2018-05-09	2018-07-31	2018-06-13	2018-10-16	2018-12-10
C-PDIDAS-034-2018 / Sélection d'un consultant pour la formation en gestion des conflits et en gestion de stress des communautés	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-27	2018-04-01	2018-04-22	2018-05-27	2018-11-23				
C-PDIDAS-035-2018 / Sélection d'un consultant individuel pour l'appui aux communautés à la production de foyers améliorés	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-11	2018-04-16	2018-05-07	2018-06-11	2018-12-08				
C-PDIDAS-036-2018 / Sélection d'un consultant individuel pour l'appui aux communautés à la production de cultures fourragères	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-04-16	2018-03-28	2018-04-21	2018-05-12	2018-06-16	2018-12-13			
C-PDIDAS-037-2018 / Sélection d'un consultant individuel chargé de la production de supports techniques (présentations, brochures, cahiers, fiches produits...) en divers langues	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-13	2018-04-18	2018-05-09	2018-06-13	2018-12-10				
C-PDIDAS-038-2018 / Sélection d'un consultant individuel en infographie	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-06	2018-04-11	2018-05-02	2018-06-06	2018-12-03				
C-PDIDAS-040-2018 / Sélection de trois (03) géomaticiens pour la DCID	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Individuel	Limited	36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-28	2018-04-02	2018-04-23	2018-05-28	2018-11-24				
C-PDIDAS-041-2018 / Sélection de trois (03) techniciens pour le cadastre de St louis et de Louga	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Individuel	Limited	36,000.00	0.00	Annulé	2018-03-29	2018-04-03	2018-04-24	2018-05-29	2018-11-25				
C-PDIDAS-049-2018 / Sélection d'un assistant pour le suivi de la mise en œuvre du FFP	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Individuel	Limited	14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-16	2018-04-21	2018-05-12	2018-06-16	2018-12-13				
C-PDIDAS-050-2018 / Sélection d'un consultant individuel pour les études APD-EPI des sous projets restants	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-28	2018-04-02	2018-04-23	2018-05-28	2018-11-24				
C-PDIDAS-051-2018 / Sélection d'un consultant individuel pour les études EES des sous projets restants	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-26	2018-03-31	2018-04-21	2018-05-26	2018-11-22				

C-PDIDAS-052-2018 / Sélection d'un consultant individuel pour la mise en place d'un dispositif cartographique pour les agents forestiers et les communautés	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-12	2018-04-17	2018-05-08	2018-06-12	2018-12-09					
C-PDIDAS-053-2018 / Sélection d'un consultant individuel pour le suivi des travaux de bornage et parcellage	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-03-23	2018-05-17	2018-03-28	2018-04-18	2018-05-23	2018-11-19				
C-PDIDAS-054-2018 / Sélection d'un consultant individuel pour le suivi des travaux d'aménagement des pépinières	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-03-22	2018-05-16	2018-03-27	2018-04-17	2018-05-22	2018-11-18				
C-PDIDAS-057-2018 / Sélection d'un consultant pour l'élaboration d'une des PME spécialisées dans l'horticulture	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CEP: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-18		2018-04-23	2018-05-14	2018-06-18	2018-12-15				
C-PDIDAS-058-2018 / Sélection d'un consultant pour la réalisation d'une vidéo sur les bureaux fonciers	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CEP: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-09		2018-04-14	2018-05-05	2018-06-09	2018-12-06				
C-PDIDAS-059-2018 / Sélection d'un consultant pour la mise en place d'un système de capitalisation au fil de l'eau	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CEP: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	0.00	Annulé	2018-04-10	2018-06-01	2018-04-15	2018-05-06	2018-06-10	2018-12-07				
C-PDIDAS-0010-2018 / Sélection d'un assistant pour le suivi de la mise en œuvre du FFP	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Individuel	Open	15,400.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-20		2019-05-08	2019-05-29	2019-07-03	2019-12-30				
C-PDIDAS-0011-2019 / Sélection d'un consultant individuel pour les études IES des sous projets restants	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-03-26	2019-05-20	2019-05-14	2019-06-04	2019-07-09	2020-01-05				
C-PDIDAS-0012-2019 / Sélection d'un consultant individuel pour la mise à jour des logiciels de gestion financière TOMPRO et TOMFIN	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CEP: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Open	5,100.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-22		2019-04-12	2019-05-03	2019-06-07	2019-12-04				
C-PDIDAS-0013-2019 / Sélection d'un consultant pour la réalisation d'un publi-reportage	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CEP: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Limited	48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-09		2019-04-14	2019-05-05	2019-06-09	2019-12-06				
C-PDIDAS-0014-2019 / Sélection d'un consultant pour la mise en place d'un système de capitalisation au fil de l'eau	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CEP: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Open	12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-08		2019-04-26	2019-05-17	2019-06-21	2019-12-18				
C-PDIDAS-0015-2019 / Sélection d'une agence pour la production audiovisuelle	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CEP: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-14		2019-05-02	2019-05-23	2019-06-27	2019-12-24				
C-PDIDAS-016-2019 / Sélection d'un consultant individuel pour la réalisation des études environnementales sommaires pour les sous projets des petits producteurs de la région de Louga	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-20	2019-09-19	2019-05-25	2019-06-15	2019-07-20	2020-01-16				
C-PDIDAS-0009-2019 / Sélection d'un consultant pour la formation en hygiène Qualité Sécurité Environnement	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	22,871.18	Achévé	2019-05-27	2019-08-15	2019-06-01	2019-09-06	2019-06-22	2019-12-24	2019-07-27	2019-12-24	2020-01-23	2021-04-08
C-PDIDAS-0008-2019 / Sélection d'un consultant pour le renforcement des capacités sur le logiciel SIG	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	Annulé	2019-05-31		2019-06-05	2019-06-26	2019-07-31	2020-01-27				
C-PDIDAS-018-2019 / Sélection d'un Spécialiste en Communication	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CEP: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-12	2019-07-09	2019-08-30	2019-09-20	2019-10-25	2020-04-22				
C-PDIDAS-019-2019 / Sélection d'un Spécialiste Mesures de Sauvegarde Sociale et Développement Communautaire	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CEP: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-30		2019-03-20	2019-04-10	2019-05-15	2019-11-11				
C-PDIDAS-020-2019 / Sélection d'un consultant pour la réalisation du Plan de Gestion Environnementale et Sociale des infrastructures de substitution dans les communes de Ronkh, Fass Ngom et Ndjébène Gandiole	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-25	2019-09-19	2019-10-13	2019-11-03	2019-12-08	2020-06-05				
C-PDIDAS-017-2019 / Sélection d'un Spécialiste Principal en Passation de Marchés	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CEP: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Direct	80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-09	2019-09-10	2019-09-12	2019-09-12	2019-09-13	2020-12-31				

SN-POIDAS-137800-CS-CDS / Contractualisation avec le cabinet IDVAL pour le diagnostic du système d'information sur le Foncier (SIF), l'élaboration des études architecturales et le développement du SIF	IDA / 53340	Component 1: Support to sector actors	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	336,000.00	0.00	Annulé	2019-10-13	2019-10-11	2019-10-23				2019-12-27	2020-06-24	
SN-POIDAS-142809-CS-CDS / Contractualisation avec le Centre de Soin Ecologique (CSE) pour le renforcement des capacités des acteurs à suivre les émissions de gaz à effet de serre dans les zones d'intervention du POIDAS	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-27	2020-01-22	2019-11-06				2020-01-10	2020-07-08	
C-POIDAS-001-2020 / Sélection d'un consultant chargé de l'animation de l'atelier national de capitalisation	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Limited	6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-02		2020-03-07				2020-03-28	2020-05-02	
SN-POIDAS-187449-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en Biodiversité	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Individuel	Limited	80,000.00	41,316.42	Signé	2020-08-16	2020-08-13	2020-08-21	2020-08-25	2020-09-11	2020-10-12	2020-10-16	2020-10-12	2021-04-14
SN-POIDAS-202790-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de la formation sur les violences basées sur le genre	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-16	2020-11-16	2020-11-21				2020-12-12	2021-01-16	2021-07-15
SN-POIDAS-202798-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé d'élaborer des rapports d'analyse environnementale initiale des infrastructures de substitution (approche Ministère de l'Environnement)	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Individuel	Limited	60,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-11-16	2020-11-07	2020-11-21				2020-12-12	2021-01-16	2021-07-15
SN-POIDAS-204900-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour faire l'analyse de la communication et de l'inclusion sociale dans les activités du POIDAS	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	Annulé	2020-12-11		2020-12-16				2021-01-06	2021-02-10	2021-08-09
SN-POIDAS-204901-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour mener les études d'évaluation de l'impact des financements du POIDAS sur la création d'emplois.	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	Annulé	2020-12-15		2020-12-20				2021-01-10	2021-02-14	2021-08-13
SN-POIDAS-137825-CS-CDS / Sélection d'un consultant pour la supervision et le contrôle des travaux des infrastructures de substitution	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	60,000.00	0.00	Annulé	2020-11-16		2020-11-26				2021-01-30	2021-07-29	
SN-POIDAS-206221-CS-CDS / Contractualisation avec le cabinet AMCS pour l'audit des comptes du POIDAS pour les exercices 2020 et 2021	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	32,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-30	2020-12-16	2020-12-10				2021-02-13	2021-08-12	
SN-POIDAS-216973-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la réalisation du Plan de renforcement des capacités des bénéficiaires (Présidents de CIE, Bénéficiaires des fonds à frais partagés et PME)	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Limited	35,000.00	27,879.90	Signé	2021-02-12	2021-01-08	2021-02-17	2021-01-21	2021-03-10	2021-04-19	2021-04-14	2021-05-11	2021-05-14
SN-POIDAS-216978-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la réalisation de Modules de formation pour les acteurs techniques de Saint-Louis et Louga impliqués dans la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales du POIDAS.	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Limited	35,000.00	29,175.39	Signé	2021-02-15	2021-01-08	2021-02-20	2021-01-25	2021-03-13	2021-04-19	2021-04-17	2021-05-11	2021-05-17
SN-POIDAS-218350-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour le suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales des activités (PGCS)	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	32,324.55	Signé	2021-02-05	2021-01-08	2021-02-10	2021-01-25	2021-03-03	2021-04-19	2021-04-07	2021-05-11	2021-05-07
SN-POIDAS-204892-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour la capitalisation de l'accompagnement des communautés (PAC et PFP)	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	0.00	Annulé	2020-11-30		2020-12-05				2020-12-26	2021-01-30	2021-07-29
SN-POIDAS-204887-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour la capitalisation du modèle d'agrobusiness du POIDAS	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	0.00	Annulé	2021-02-10		2021-02-15				2021-03-08	2021-04-12	2021-05-12
SN-POIDAS-204896-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'évaluation de la prise en compte des questions Environnementales et Sociales	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (GEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	Annulé	2020-12-03		2020-12-08				2020-12-29	2021-02-02	2021-08-01

SN-PDIDAS-204898-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour mener les études d'évaluation de la prise en compte du Genre et l'inclusion sociale (y compris la communication)	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	0.00	Annulé	2021-02-15	2021-02-20	2021-03-13	2021-04-17	2021-05-17				
SN-PDIDAS-204902-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour faire l'évaluation du Financement du secteur privé dans le développement de l'Agrobusiness	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Limited	15,000.00	0.00	Annulé	2020-12-16	2020-12-21	2021-01-11	2021-02-15	2021-08-14				
SN-PDIDAS-204895-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour la capitalisation des réalisations des infrastructures hydroagricoles	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Limited	16,000.00	0.00	Annulé	2021-02-09	2021-02-14	2021-03-07	2021-04-11	2021-04-14				
SN-PDIDAS-204891-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour la capitalisation de l'expérience des bureaux fonciers et la sécurisation foncière	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Limited	8,000.00	0.00	Annulé	2020-11-30	2020-12-05	2020-12-26	2021-01-30	2021-07-29				
SN-PDIDAS-204882-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'élaboration du rapport d'achèvement du Projet	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-11	2021-03-15	2021-03-16	2021-04-06	2021-04-30	2021-06-10			
SN-PDIDAS-204881-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'évaluation d'impact du Projet	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	Annulé	2020-11-23	2020-11-28	2020-12-19	2021-01-23	2021-07-22				
SN-PDIDAS-204885-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour la documentation et capitalisation des réalisations du projet	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Limited	14,000.00	0.00	Annulé	2020-11-25	2020-11-30	2020-12-21	2021-01-25	2021-07-24				
SN-PDIDAS-224073-CS-CDS / Sélection d'un consultant en appui de la réactualisation de la capitalisation des expériences du PDIDAS	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	23,222.75	Signé	2021-03-15	2021-03-16	2021-03-23	2021-03-16	2021-04-19	2021-04-13	2021-05-20		
C-PDIDAS-0001-2020 / Mise en œuvre du Plan d'Action et de Réinstallation 09A9 des infrastructures des infrastructures d'irrigation secondaires dans les bassins du Lar de Guilers et du Ngalam	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Individuel	Limited	66,611.00	0.00	Annulé	2020-08-17	2020-08-22	2020-09-12	2020-10-17	2021-04-15				
SN-PDIDAS-216916-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'évaluation de l'impact des financements des Sous Projets du Fonds à Frais Partagés	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	Annulé	2021-02-04	2021-02-09	2021-03-02	2021-04-06	2021-05-21				
SN-PDIDAS-213977-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la réalisation de l'audit de réinstallation des activités du PDIDAS	IDA / 53340	Component 2: Development of irrigation infrastructure and natural resources management	A posteriori	Individuel	Limited	60,000.00	46,435.97	Signé	2021-05-11	2021-05-19	2021-05-13	2021-06-01	2021-05-16	2021-06-08	2021-05-19	2021-06-10	2021-06-18
SN-PDIDAS-235638-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour les services de couverture et de documentation photos du PDIDAS	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Limited	8,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-21	2021-05-22	2021-05-27	2021-05-30	2021-06-14				
SN-PDIDAS-204897-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'évaluation du mécanisme de gestion des plaintes (Violences Basées sur le Genre)	IDA / 53340	Component 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CEF: US\$0.5 million; IDA: US\$6 million)	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	Annulé	2020-12-08	2020-12-13	2021-01-03	2021-02-07	2021-08-06				