

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Dominican Republic, Integrated Social Protection and Promotion Project, P147213

Project Implementation agency: Gabinete de Coordinación de Política Sociales (GCPS)

Date of the Procurement Plan: 11/19/2018

Period covered by this Procurement Plan: 18 MONTHS

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project. ¹

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in ***Not Applicable*** such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

Not Applicable

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. **Not Applicable**

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables ***“Not Applicable”***

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***). ***Specify for each***

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]; “Not Applicable”

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables] “Not Applicable”

Other Relevant Procurement Information.

We have other procedures that we are using that were established in the Operational Manual, for the selection of training providers, under subcomponent 1.3, following the procedures in point 3.19 of the Bank's procurement rules.

Likewise, the Operative Manual establishes the contracting of minor works of subcomponent 1.2, where non-governmental organizations (NGOs) will be convened, using an approach of Community Participation in Contracting (PCC or CDD), following the provisions of the Bank's procurement rules.

ⁱ Rules Acquisitions Of Goods, Works And Services Different From The Consultants With Loans Of The IBRD, Ida Credits And Donations By Bank World Borrowers January 2011 Revised In July 2014

PROCUREMENT PLAN Dominican Republic: INTEGRATED SOCIAL PROTECTION AND PROMOTION PROJECT

General Information

Country: Dominican Republic Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-04-24
 Project ID: P147213 CPM Date: Revised Plan Dates (comma delimited, leave blank if none) 2021-02-25
 Project Name: INTEGRATED SOCIAL PROTECTION AND PROMOTION PROJECT
 Loan / Credit No: IRD / 84790
 Executing Agency/ies Social Policy Coordination Cabinet

Accession No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	SIPF Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		SIPF Bidding Documents / Notification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		SIPF Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
DO-CFPE-1803-CO-892 / (A/C 2.2.1.1 Contrato de trabajo de tiempo parcial para el personal de apoyo a las oficinas de evaluación)	880 / 84790	Component 1. Integrated Social Policy Coordination	Procure	Solicitud de oferta	Open - National	Single Stage - One Challenge		1,088,295.2	946,446.63	Finalizado					2018-10-01	2018-04-12	2018-10-11	2018-04-12	2018-04-17	2018-01-24	2018-01-24	2018-05-07	2018-02-13	2018-06-15	2018-06-15	2018-06-15	
POP4040700 / (A/C 2.2.1.2 Intervención de apoyo a la inclusión social de las personas con discapacidad en el sector del turismo por medio de las actividades de capacitación)	880 / 84790	Component 1. Integrated Social Policy Coordination	Procure	Participación en la conceptualización de las actividades	Open - National			2,250,000.0	0	En ejecución					2017-09-25	2017-09-28				2017-11-11	2016-12-20	2017-12-11	2018-01-15	2018-01-15	2018-07-14	2018-07-14	
POP4040400 / (A/C 2.2.2 Contrato de mantenimiento para la instalación de placas de monitoreo)	880 / 84790	Component 1. Integrated Social Policy Coordination	Procure	Solicitud de oferta	Open - International	Single Stage - One Challenge		1,438,794.0	0	En ejecución					2018-02-01	2018-02-06				2018-03-20	2017-11-18	2018-04-16	2018-05-24	2018-05-24	2018-11-20	2018-11-20	
DO-CFPE-1803-CO-892 / (A/C 2.2.2) Llave 11-024 Contratación de Personal para el Programa de Evaluación y Asesoría en Políticas Sociales (EAPS) en las Unidades Ejecutoras, Centros de Atención Primaria y Centros de Atención Secundaria)	880 / 84790	Component 1. Integrated Social Policy Coordination	Procure	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Challenge		118,288.00	228,721.63	Finalizado					2018-09-07					2018-11-01	2018-11-01	2018-06-19	2018-06-19	2018-06-19	2018-06-19	2018-06-19	
DO-CFPE-1803-CO-892 / (A/C 2.2.2) Llave 11-024 Contratación de Personal para el Programa de Evaluación y Asesoría en Políticas Sociales (EAPS) en las Unidades Ejecutoras, Centros de Atención Primaria y Centros de Atención Secundaria)	880 / 84790	Component 1. Integrated Social Policy Coordination	Procure	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Challenge		118,288.00	118,746.71	Finalizado					2018-09-07					2018-11-01	2018-11-01	2018-05-12	2018-05-12	2018-05-12	2018-05-12	2018-05-12	
DO-CFPE-1803-CO-892 / (A/C 2.2.2) Llave 11-024 Contratación de Personal para el Programa de Evaluación y Asesoría en Políticas Sociales (EAPS) en las Unidades Ejecutoras, Centros de Atención Primaria y Centros de Atención Secundaria)	880 / 84790	Component 1. Integrated Social Policy Coordination	Procure	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Challenge		126,748.00	346,466.75	Finalizado					2018-09-07					2018-11-01	2018-11-01	2018-05-12	2018-05-12	2018-05-12	2018-05-12	2018-05-12	
DO-CFPE-1803-CO-892 / (A/C 2.2.2) Llave 11-024 Contratación de Personal para el Programa de Evaluación y Asesoría en Políticas Sociales (EAPS) en las Unidades Ejecutoras, Centros de Atención Primaria y Centros de Atención Secundaria)	880 / 84790	Component 1. Enhancing Equity and Resilience	Procure	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Challenge		10,169.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-02-15					2020-04-11				2020-06-08	2020-06-08	2020-06-08	
DO-CFPE-1803-CO-892 / (A/C 2.2.2) Llave 11-024 Contratación de Personal para el Programa de Evaluación y Asesoría en Políticas Sociales (EAPS) en las Unidades Ejecutoras, Centros de Atención Primaria y Centros de Atención Secundaria)	880 / 84790	Component 1. Integrated Social Policy Coordination	Procure	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Challenge		263,660.00	300,031.38	Finalizado					2018-02-22					2018-04-14	2018-04-14	2018-06-15	2018-06-15	2018-06-15	2018-06-15	2018-06-15	

Accession No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	SIPF Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		SIPF Bidding Documents / Notification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		SIPF Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
PPF-1803-CO-892 / (A/C 2.2.1.1) Adquisición de Vehículos	880 / 84790	Component 1. Integrated Social Policy Coordination	Procure	Solicitud de cotizaciones	Open - International			60,000.00	38,500.00	Finalizado																2019-09-22	2019-09-22
DO-CFPE-1803-CO-892 / (A/C 2.2.1.1.1) Infracción de Disposiciones	880 / 84790	Component 2. Strengthening of the PROSO/CCT Program and Support to Targeted Interventions	Procure	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Challenge		172.74	0.00	Ejecución pendiente					2018-11-20						2018-12-17	2018-12-17	2018-06-28	2018-06-28	2018-06-28	2018-06-28	
DO-CFPE-1803-CO-892 / (A/C 2.2.1.2) Adquisición de equipos para la implementación de actividades de asistencia técnica al SME	880 / 84790	Component 1. Enhancing Equity and Resilience	Procure	Solicitud de oferta	Open - National	Single Stage - One Challenge		200,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-09-28					2018-10-30	2018-11-14	2018-12-14	2018-01-18	2018-01-17	2018-07-17	2018-07-17	
DO-CFPE-1803-CO-892 / (A/C 2.2.1.2) Software y Digitalización	880 / 84790	Component 1. Enhancing Equity and Resilience	Procure	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Challenge		41,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-11-04					2018-11-04	2018-11-04	2018-12-28	2018-06-28	2018-06-28	2018-06-28	2018-06-28	
DO-CFPE-1803-CO-892 / (A/C 2.2.1.2) Software y Digitalización	880 / 84790	Component 1. Enhancing Equity and Resilience	Procure	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Challenge		13,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-10-01					2018-10-01	2018-11-28	2018-11-28	2018-05-27	2018-05-27	2018-05-27	2018-05-27	
DO-CFPE-1803-CO-892 / (A/C 2.2.1.2) Software y Digitalización	880 / 84790	Component 1. Enhancing Equity and Resilience	Procure	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Challenge		100,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-11-04					2018-11-04	2018-12-05	2018-12-05	2018-06-28	2018-06-28	2018-06-28	2018-06-28	
DO-CFPE-1803-CO-892 / (A/C 2.2.1.2) Software y Digitalización	880 / 84790	Component 1. Enhancing Equity and Resilience	Procure	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Challenge		41,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-11-04					2018-11-04	2018-12-28	2018-12-28	2018-06-28	2018-06-28	2018-06-28	2018-06-28	
POP-1803-CO-892 / (A/C 2.2.1.2) Intervención de apoyo a la inclusión social de las personas con discapacidad en el sector del turismo por medio de las actividades de capacitación	880 / 84790	Component 2. Strengthening of the PROSO/CCT Program and Support to Targeted Interventions	Procure	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Challenge		225,218.00	0.00	Ejecución pendiente					2017-01-07					2017-01-07	2017-03-09	2017-03-09	2017-08-31	2017-08-31	2017-08-31	2017-08-31	
POP-1803-CO-892 / (A/C 2.2.1.2) Intervención de apoyo a la inclusión social de las personas con discapacidad en el sector del turismo por medio de las actividades de capacitación	880 / 84790	Component 2. Strengthening of the PROSO/CCT Program and Support to Targeted Interventions	Procure	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Challenge		1,510.00	0.00	Ejecución pendiente					2017-06-12					2017-06-12	2017-06-27	2017-08-07	2018-02-03	2018-02-03	2018-02-03	2018-02-03	
POP-1803-CO-892 / (A/C 2.2.1.2) Intervención de apoyo a la inclusión social de las personas con discapacidad en el sector del turismo por medio de las actividades de capacitación	880 / 84790	Component 1. Enhancing Equity and Resilience	Procure	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Challenge		18,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-07-22					2018-07-22	2016-08-07	2016-08-07	2017-01-18	2017-01-18	2017-01-18	2017-01-18	
POP-1803-CO-892 / (A/C 2.2.1.2) Intervención de apoyo a la inclusión social de las personas con discapacidad en el sector del turismo por medio de las actividades de capacitación	880 / 84790	Component 1. Enhancing Equity and Resilience	Procure	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Challenge		1,781.00	0.00	Ejecución pendiente					2017-01-25					2017-01-25	2017-01-22	2017-01-19	2017-01-19	2017-01-19	2017-01-19	2017-01-19	
POP-1803-CO-892 / (A/C 2.2.1.2) Intervención de apoyo a la inclusión social de las personas con discapacidad en el sector del turismo por medio de las actividades de capacitación	880 / 84790	Component 1. Enhancing Equity and Resilience	Procure	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Challenge		9,561.00	0.00	Ejecución pendiente					2017-06-27					2017-06-27	2017-08-15	2017-08-15	2018-02-28	2018-02-28	2018-02-28	2018-02-28	
POP-1803-CO-892 / (A/C 2.2.1.2) Intervención de apoyo a la inclusión social de las personas con discapacidad en el sector del turismo por medio de las actividades de capacitación	880 / 84790	Component 1. Enhancing Equity and Resilience	Procure	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Challenge		1,878.00	0.00	Ejecución pendiente					2016-11-24					2016-11-24	2017-01-22	2017-01-22	2017-01-20	2017-01-20	2017-01-20	2017-01-20	
DO-CFPE-1803-CO-892 / (A/C 2.2.1.2) Intervención de apoyo a la inclusión social de las personas con discapacidad en el sector del turismo por medio de las actividades de capacitación	880 / 84790	Component 1. Enhancing Equity and Resilience	Procure	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Challenge		5,884.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-10-20					2018-10-20	2018-09-25	2018-09-25	2018-09-25	2018-09-25	2018-09-25	2018-09-25	
DO-CFPE-1803-CO-892 / (A/C 2.2.1.2) Intervención de apoyo a la inclusión social de las personas con discapacidad en el sector del turismo por medio de las actividades de capacitación	880 / 84790	Component 2. Strengthening of the PROSO/CCT Program and Support to Targeted Interventions	Procure	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Challenge		38,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-11-24					2018-11-24	2018-12-05	2018-12-05	2018-06-28	2018-06-28	2018-06-28	2018-06-28	
DO-CFPE-1803-CO-892 / (A/C 2.2.1.2) Intervención de apoyo a la inclusión social de las personas con discapacidad en el sector del turismo por medio de las actividades de capacitación	880 / 84790	Component 2. Strengthening of the PROSO/CCT Program and Support to Targeted Interventions	Procure	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Challenge		2,582.97	0.00	Ejecución pendiente					2018-11-24					2018-11-24	2018-12-05	2018-12-05	2018-06-28	2018-06-28	2018-06-28	2018-06-28	
POP-1803-CO-892 / (A/C 2.2.1.2) Intervención de apoyo a la inclusión social de las personas con discapacidad en el sector del turismo por medio de las actividades de capacitación	880 / 84790	Component 2. Strengthening of the PROSO/CCT Program and Support to Targeted Interventions	Procure	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Challenge		15,981.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-03-21					2018-03-21	2018-05-16	2018-05-16	2018-11-12	2018-11-12	2018-11-12	2018-11-12	

POP-211-CP-4 / Act. 2.1.4.3. Adquisición de equipos informáticos para la implementación de los Centros Educativos y Tecnológicos de la Red Nacional de Educación Superior. (Cursos, Maestrías, Doctorados, etc.)	ISSD / 84790	Componente 2. Strengthening of the PROCEA CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Contract	14,981.49	0.00	Ejecución pendiente	2017-05-07													2017-07-02	2017-12-29
POP-216-CP-4 / Act. 2.1.1.1. Adquisición de equipos informáticos para la implementación de los Centros Educativos y Tecnológicos de la Red Nacional de Educación Superior. (Cursos, Maestrías, Doctorados, etc.)	ISSD / 84790	Componente 2. Strengthening of the PROCEA CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Contract	41,264.97	0.00	Ejecución pendiente	2016-11-06													2017-01-01	2017-06-30
POP-181-CP-4 / Act. 2.1.1.1. Adquisición de software para oficinas de servicios de PE	ISSD / 84790	Componente 2. Strengthening of the PROCEA CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Contract	12,473.17	0.00	Ejecución pendiente	2017-06-12													2017-08-07	2018-03-31
POP-218-CP-4 / Act. 2.1.1.1. Adquisición de software para los puntos satelitales	ISSD / 84790	Componente 2. Strengthening of the PROCEA CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Contract	11,500.12	0.00	Ejecución pendiente	2016-11-06													2017-01-01	2017-06-30
POP-21-CP-REGD / Act. 2.1.2.1. Muestra general para el fortalecimiento de las Oficinas de Registro, Catastrales y de las 14 entidades relacionadas.	ISSD / 84790	Componente 2. Strengthening of the PROCEA CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Contract	1,023.98	0.00	Ejecución pendiente	2017-06-12													2017-08-07	2018-03-31
POP-184-CP-4 / Act. 2.1.2.1. Adquisición de equipos de computación, periféricos, licencias, software, hardware y servicios de mantenimiento.	ISSD / 84790	Componente 2. Strengthening of the PROCEA CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Contract	22,784.06	0.00	Ejecución pendiente	2017-02-06													2017-04-02	2017-09-30
POP-181-CP-4 / Act. 2.1.2.1. Adquisición de equipos de cómputo, periféricos y servicios de mantenimiento para apoyar la planificación institucional.	ISSD / 84790	Componente 2. Strengthening of the PROCEA CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Contract	14,441.70	0.00	Ejecución pendiente	2017-06-12													2017-08-07	2018-03-31
POP-74-CP-4 / Act. 2.1.3. Adquisición de hardware de seguridad (servidor)	ISSD / 84790	Componente 2. Strengthening of the PROCEA CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Contract	16,880.01	0.00	Ejecución pendiente	2017-06-12													2017-08-07	2018-03-31
POP-71-CP-4 / Act. 2.1.3. Adquisición de 3 bases de datos de información del CNE y sus unidades administrativas	ISSD / 84790	Componente 2. Strengthening of the PROCEA CTF Program and Support to Targeted Institutions	Prior	Adquisición directa	Direct		15,113.85	0.00	Ejecución pendiente		2016-05-11												2016-06-22	2016-12-31
POP-214-CP-4 / Act. 2.1.2.1. Adquisición de software para el fortalecimiento de los Centros Educativos y Tecnológicos de la Red Nacional de Educación Superior.	ISSD / 84790	Componente 2. Strengthening of the PROCEA CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Contract	10,122.27	0.00	Ejecución pendiente														2017-06-12	2018-03-31
POP-182-CP-4 / Act. 2.1.8.1. Compra de Computadores, Periféricos, Software, Licencias, etc.	ISSD / 84790	Componente 2. Strengthening of the PROCEA CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Contract	6,821.70	0.00	Ejecución pendiente	2017-06-12													2017-08-07	2018-03-31
POP-183-CP-4 / Act. 2.1.8.1. Muestra general para el fortalecimiento de las Oficinas de Registro, Catastrales y de las 14 entidades relacionadas para el soporte material de las ORE.	ISSD / 84790	Componente 2. Strengthening of the PROCEA CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Contract	1,644.81	0.00	Ejecución pendiente	2017-06-12													2017-08-07	2018-03-31
POP-184-CP-4 / Act. 2.1.8.1. Adquisición de equipos de cómputo, periféricos y servicios de mantenimiento para el soporte material de las ORE.	ISSD / 84790	Componente 2. Strengthening of the PROCEA CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Contract	1,531.56	0.00	Ejecución pendiente	2017-06-12													2017-08-07	2018-03-31
POP-211-CP-4 / Act. 2.1.4.3. Equipos de cómputo para la ORE	ISSD / 84790	Componente 2. Strengthening of the PROCEA CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Contract	40,881.91	0.00	Ejecución pendiente	2016-06-20													2016-08-16	2016-11-11
POP-181-CP-4 / Act. 2.1.4.3. Equipos de cómputo para la ORE	ISSD / 84790	Componente 2. Strengthening of the PROCEA CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Contract	28,226.55	0.00	Ejecución pendiente	2016-01-21													2016-03-21	2016-09-30
POP-181-CP-4 / Act. 2.1.4.3. Equipos de cómputo para la ORE	ISSD / 84790	Componente 2. Strengthening of the PROCEA CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Contract	37,247.03	0.00	Ejecución pendiente	2016-06-08													2016-08-02	2017-01-31
DO-CFPI-17914-CO-893 / Act. 2.1.1.1. Adquisición de 2 unidades móviles para el fortalecimiento de los Centros Educativos y Tecnológicos de la Red Nacional de Educación Superior.	ISSD / 84790	Componente 2. Strengthening of the PROCEA CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Contract	490,000.00	345,108.18	Finalizado	2016-09-28	2016-11-26	2016-10-31				2016-11-14	2016-01-26	2016-12-14	2016-04-13	2016-01-30		2016-05-30	2016-07-31	2016-03-11
DO-CFPI-78807-CO-893 / Act. 2.1.1.1. Adquisición de 2 unidades móviles para el fortalecimiento de los Centros Educativos y Tecnológicos de la Red Nacional de Educación Superior.	ISSD / 84790	Componente 2. Strengthening of the PROCEA CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Contract	218,273.91	0.00	Ejecución pendiente	2016-09-28		2016-10-31				2016-11-14		2016-12-14		2016-01-30			2016-07-31	
DO-CFPI-184154-CO-893 / Act. 2.1.8.1. Adquisición de licencias para equipos informáticos de las Oficinas de Registro, Catastrales y de las 14 entidades relacionadas.	ISSD / 84790	Componente 2. Strengthening of the PROCEA CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Contract	8,300.00	4,810.00	Finalizado			2016-04-24						2016-05-05		2016-06-30			2016-06-24	2016-08-08
DO-CFPI-184193-CO-893 / Act. 2.1.1.1.1. Compra de software y servicios de mantenimiento para el fortalecimiento de los Centros Educativos y Tecnológicos de la Red Nacional de Educación Superior.	ISSD / 84790	Componente 2. Strengthening of the PROCEA CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Contract	11,118.12	0.00	Ejecución pendiente			2016-04-01						2016-05-26					2016-11-22	
DO-CFPI-184885-CO-893 / Act. 2.1.4.3. Adquisición de hardware y software	ISSD / 84790	Componente 2. Strengthening of the PROCEA CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Contract	50,000.00	14,765.00	Finalizado			2016-04-01						2016-05-15					2016-07-31	2016-08-13
DO-CFPI-184887-CO-893 / Act. 2.1.2.1.1. Adquisición de mobiliario de oficina	ISSD / 84790	Componente 2. Strengthening of the PROCEA CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Contract	2,000.00	0.00	Ejecución pendiente			2016-04-01						2016-05-15					2016-11-27	
DO-CFPI-184889-CO-893 / Act. 2.1.2.1.1.1. Adquisición de software para los puntos satelitales	ISSD / 84790	Componente 2. Strengthening of the PROCEA CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Contract	18,143.18	0.00	Ejecución pendiente			2016-01-21						2016-05-01					2016-06-30	2016-12-31
DO-CFPI-184701-CO-893 / Act. 2.1.2.1.1. Adquisición de equipos de computación	ISSD / 84790	Componente 2. Strengthening of the PROCEA CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Contract	22,000.00	0.00	Ejecución pendiente			2016-01-21						2016-05-01					2016-06-30	2016-12-31
DO-CFPI-17444-CO-893 / Act. 2.1.6.1.1. Equipos y software para el fortalecimiento de los Centros Educativos y Tecnológicos de la Red Nacional de Educación Superior.	ISSD / 84790	Componente 2. Strengthening of the PROCEA CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Contract	4,494.00	0.00	Ejecución pendiente			2016-11-24						2016-12-19					2016-06-24	
DO-CFPI-181835-CO-893 / Act. 2.1.2.1.1. Adquisición de equipos informáticos para el fortalecimiento de los Centros Educativos y Tecnológicos de la Red Nacional de Educación Superior.	ISSD / 84790	Componente 2. Strengthening of the PROCEA CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Contract	18,000.00	0.00	Ejecución pendiente			2016-06-19						2016-08-14					2016-03-10	
DO-CFPI-181838-CO-893 / Act. 2.1.1.1. Adquisición de software para el fortalecimiento de los Centros Educativos y Tecnológicos de la Red Nacional de Educación Superior.	ISSD / 84790	Componente 2. Strengthening of the PROCEA CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Contract	1,800.00	0.00	Ejecución pendiente			2016-06-19						2016-08-14					2016-03-10	
DO-CFPI-181840-CO-893 / Act. 2.1.1.1.1. Adquisición de software para el fortalecimiento de los Centros Educativos y Tecnológicos de la Red Nacional de Educación Superior.	ISSD / 84790	Componente 2. Strengthening of the PROCEA CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Contract	17,500.00	0.00	Ejecución pendiente			2016-06-19						2016-08-14					2016-03-10	
DO-CFPI-181842-CO-893 / Act. 2.1.4.3. Adquisición de hardware y software	ISSD / 84790	Componente 2. Strengthening of the PROCEA CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Contract	41,000.00	0.00	Finalizado			2016-11-04						2016-12-04					2016-06-28	
DO-CFPI-181843-CO-893 / Act. 2.1.2.1.1.1. Adquisición de software para el fortalecimiento de los Centros Educativos y Tecnológicos de la Red Nacional de Educación Superior.	ISSD / 84790	Componente 2. Strengthening of the PROCEA CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Contract	71,274.00	0.00	Ejecución pendiente			2016-03-01						2016-04-30					2016-10-27	
DO-CFPI-181843-CO-893 / Act. 2.1.1.1.1. Adquisición de software para el fortalecimiento de los Centros Educativos y Tecnológicos de la Red Nacional de Educación Superior.	ISSD / 84790	Componente 2. Strengthening of the PROCEA CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Contract	250,000.00	68,248.47	Finalizado	2016-07-13	2016-10-15	2016-08-31	2016-11-11					2016-08-08	2016-11-21	2016-01-26	2016-01-28	2016-03-24	2016-05-11	
DO-CFPI-181843-AC-893 / Act. 2.1.1.1.1.1. Adquisición de software para el fortalecimiento de los Centros Educativos y Tecnológicos de la Red Nacional de Educación Superior.	ISSD / 84790	Componente 2. Strengthening of the PROCEA CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Contract	40,000.00	30,363.29	Finalizado	2016-10-05	2016-10-27	2016-10-31						2016-11-30	2016-12-02	2016-12-02	2016-01-28	2016-05-11	2016-07-02	

DO-CFR-14167-GO-RK2 / INC. 2.3.41. Desarrollo para Comunidades para CIC mujeres	MSD / 84780	Componente 2, Strengthening of the PRODECI CTF Program and Support to Targeted Beneficiaries	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	88,212.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-11- 05							2019-12- 05	2020-06- 18
DO-CFR-14168-GO-RK2 / INC. 2.3.41.1. Espacios y Materiales para Programas de Educación para CIC mujeres	MSD / 84770	Componente 2, Strengthening of the PRODECI CTF Program and Support to Targeted Beneficiaries	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	96,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-11- 05							2019-12- 11	2020-06- 18
DO-CFR-14141-GO-RK2 / INC. 2.3.41.1. Espacios para Muebles, Terciarios y Requisitos	MSD / 84780	Componente 2, Strengthening of the PRODECI CTF Program and Support to Targeted Beneficiaries	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	41,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-11- 05							2019-12- 11	2020-06- 18
DO-CFR-14162-GO-RK2 / INC. 1.3.5.3. Adquisición de Equipo Tecnológico	MSD / 84780	Componente 3, Enhanced Quality and Results- oriented	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	1,746.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-12- 11							2020-01- 09	2020-07- 07
DO-CFR-14179-GO-RK2 / INC. 1.3.5.3.20 / Incentivos e identificación para el personal del comité de Mujeres Comunitarias	MSD / 84780	Componente 3, Enhanced Quality and Results- oriented	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	2,717.00	2,671.32	Finalizado	2019-12- 04	2019-12- 04						2020-01- 09	2020-07- 07
DO-CFR-14189-GO-RK2 / INC. 1.3.5.3. Adquisición de Equipo Informático para el personal de TIC	MSD / 84780	Componente 2, Strengthening of the PRODECI CTF Program and Support to Targeted Beneficiaries	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	45,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-12- 11							2020-02- 07	2020-08- 05
DO-CFR-14199-GO-RK2 / INC. 1.3.5.3. Adquisición de Equipo Informático para el personal de TIC	MSD / 84780	Componente 2, Strengthening of the PRODECI CTF Program and Support to Targeted Beneficiaries	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	65,516.43	0.00	Ejecución pendiente	2019-12- 11							2020-02- 07	2020-08- 05
DO-CFR-15823-GO-RK2 / INC. 1.3.5.3.2.0.1 / Subproyecto de Centro Comunitario	MSD / 84780	Componente 3, Enhanced Quality and Results- oriented	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	12,111.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01- 09							2020-06- 01	2020-06- 30
DO-CFR-15828-GO-RK2 / INC. 1.3.5.3.20 / Adquisición de Artículos Especializados	MSD / 84780	Componente 3, Integrated Area-Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	100,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02- 06							2020-04- 14	2020-09- 30
DO-CFR-15839-GO-RK2 / INC. 1.3.5.3.2.0.1 / Subproyecto de Centro Comunitario	MSD / 84780	Componente 3, Integrated Area-Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	29,381.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02- 06							2020-04- 14	2020-09- 30
DO-CFR-16870-GO-RK2 / INC. 1.3.5.3. Adquisición de Equipo Informático para el personal de Mujeres Comunitarias	MSD / 84780	Componente 3, Integrated Area-Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	4,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03- 04							2020-03- 28	2020-09- 30
DO-CFR-16876-GO-RK2 / INC. 1.3.5.3. Adquisición de Equipo Informático para el personal de Mujeres Comunitarias	MSD / 84780	Componente 3, Enhanced Quality and Results- oriented	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	9,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03- 04							2020-04- 01	2020-09- 30
DO-CFR-16877-GO-RK2 / INC. 1.3.5.3. Adquisición de Equipo Informático para el personal de Mujeres Comunitarias	MSD / 84780	Componente 3, Enhanced Quality and Results- oriented	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	7,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03- 04							2020-04- 01	2020-09- 30
DO-CFR-16893-GO-RK2 / INC. 1.3.5.3. Adquisición de Equipo Informático para el personal de Mujeres Comunitarias	MSD / 84780	Componente 3, Integrated Area-Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	11,100.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03- 04							2020-04- 01	2020-09- 30
DO-CFR-16894-GO-RK2 / INC. 1.3.5.3. Adquisición de Equipo Informático para el personal de Mujeres Comunitarias	MSD / 84780	Componente 3, Integrated Area-Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	8,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03- 04							2020-04- 01	2020-09- 30
DO-CFR-16895-GO-RK2 / INC. 1.3.5.3. Adquisición de Equipo Informático para el personal de Mujeres Comunitarias	MSD / 84780	Componente 3, Enhanced Quality and Results- oriented	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	86,000.00	100,861.65	Finalizado	2020-03- 02	2020-05- 19						2020-04- 01	2020-07- 10
DO-CFR-16897-GO-RK2 / INC. 1.3.5.3. Adquisición de Equipo Informático para el personal de Mujeres Comunitarias	MSD / 84780	Componente 3, Enhanced Quality and Results- oriented	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	75,000.00	65,981.71	Finalizado	2020-03- 02	2020-06- 02						2020-04- 01	2020-07- 10
DO-CFR-17119-GO-RK2 / INC. 1.3.5.3.1. Adquisición de Equipo Informático para el personal de Mujeres Comunitarias	MSD / 84780	Componente 3, Enhanced Quality and Results- oriented	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	1,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-05- 22							2020-06- 09	2020-09- 30
DO-CFR-17179-GO-RK2 / INC. 1.3.5.3. Adquisición de Equipo Informático para el personal de Mujeres Comunitarias	MSD / 84780	Componente 3, Enhanced Quality and Results- oriented	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	1,296.40	0.00	Ejecución pendiente	2020-05- 25							2020-06- 22	2020-09- 30
DO-CFR-17480-GO-RK2 / INC. 1.3.5.3. Adquisición de Equipo Informático para el personal de Mujeres Comunitarias	MSD / 84780	Componente 2, Strengthening of the PRODECI CTF Program and Support to Targeted Beneficiaries	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-05- 20							2020-06- 22	2020-09- 30
DO-CFR-18189-GO-RK2 / INC. 1.3.5.3. Adquisición de Equipo Informático para el personal de Mujeres Comunitarias	MSD / 84780	Componente 3, Enhanced Quality and Results- oriented	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	1,884.20	0.00	Ejecución pendiente	2020-06- 27							2020-08- 12	2021-02- 28
DO-CFR-18189-GO-RK2 / INC. 1.3.5.3. Adquisición de Equipo Informático para el personal de Mujeres Comunitarias	MSD / 84780	Componente 3, Enhanced Quality and Results- oriented	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	4,100.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07- 04							2020-07- 29	2020-09- 30
DO-CFR-18182-GO-RK2 / INC. 1.3.5.3. Adquisición de Equipo Informático para el personal de Mujeres Comunitarias	MSD / 84780	Componente 3, Enhanced Quality and Results- oriented	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	7,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07- 04							2020-07- 29	2020-09- 30
DO-CFR-18194-GO-RK2 / INC. 1.3.5.3.20 / Adquisición de Equipo Informático para el personal de Mujeres Comunitarias	MSD / 84780	Componente 3, Enhanced Quality and Results- oriented	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	15,847.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07- 04							2020-07- 29	2020-09- 30
DO-CFR-18114-GO-RK2 / INC. 1.3.5.3. Adquisición de Equipo Informático para el personal de Mujeres Comunitarias	MSD / 84780	Componente 2, Strengthening of the PRODECI CTF Program and Support to Targeted Beneficiaries	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07- 20							2020-08- 05	2020-09- 30
DO-CFR-18127-GO-RK2 / INC. 2.3.1.1.3. Adquisición de Equipo Informático para el personal de Mujeres Comunitarias	MSD / 84780	Componente 2, Strengthening of the PRODECI CTF Program and Support to Targeted Beneficiaries	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	2,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07- 20							2020-08- 05	2020-09- 30
DO-CFR-18121-GO-RK2 / INC. 2.3.1.1.3. Adquisición de Equipo Informático para el personal de Mujeres Comunitarias	MSD / 84780	Componente 2, Strengthening of the PRODECI CTF Program and Support to Targeted Beneficiaries	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	1,450.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07- 20							2020-08- 05	2020-09- 30
DO-CFR-18121-GO-RK2 / INC. 2.3.1.1.3. Adquisición de Equipo Informático para el personal de Mujeres Comunitarias	MSD / 84780	Componente 2, Strengthening of the PRODECI CTF Program and Support to Targeted Beneficiaries	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	54,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07- 20							2020-08- 05	2020-09- 30
DO-CFR-18820-GO-RK2 / INC. 1.3.5.3. Adquisición de Equipo Informático para el personal de Mujeres Comunitarias	MSD / 84780	Componente 3, Enhanced Quality and Results- oriented	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	7,000.00	7,000.22	Finalizado	2020-10- 11	2020-11- 22						2020-11- 28	2020-11- 30
DO-CFR-20845-GO-RK2 / INC. 1.3.5.3.2.0.1 / Subproyecto de Centro Comunitario	MSD / 84780	Componente 3, Integrated Area-Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	9,450.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01- 02							2021-01- 27	2021-07- 30
DO-CFR-20870-GO-RK2 / INC. 1.3.5.3. Certificado Multi-dominio de Dominio Generalista	MSD / 84780	Componente 2, Strengthening of the PRODECI CTF Program and Support to Targeted Beneficiaries	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	2,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12- 28	2021-01- 05		2021-02- 11	2021-03- 10			2021-04- 18	2021-10- 16
DO-CFR-20878-GO-RK2 / INC. 2.3.1.1.3. Servicio de monitoreo de campo y instalación de equipos del comité de Mujeres Comunitarias	MSD / 84780	Componente 2, Strengthening of the PRODECI CTF Program and Support to Targeted Beneficiaries	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	2,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12- 11							2021-02- 07	2021-08- 06
DO-CFR-20875-GO-RK2 / INC. 2.3.1.1.3. Adquisición de Equipo Informático para el personal de Mujeres Comunitarias	MSD / 84780	Componente 2, Strengthening of the PRODECI CTF Program and Support to Targeted Beneficiaries	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	2,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01- 05							2021-02- 07	2021-08- 06
DO-CFR-21877-GO-RK2 / INC. 1.3.5.3. Adquisición de Equipo Informático para el personal de Mujeres Comunitarias	MSD / 84780	Componente 3, Integrated Area-Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	2,850.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01- 05							2021-01- 27	2021-07- 26
DO-CFR-21882-GO-RK2 / INC. 1.3.5.3. Adquisición de Equipo Informático para el personal de Mujeres Comunitarias	MSD / 84780	Componente 3, Enhanced Quality and Results- oriented	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	2,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02- 20							2021-04- 07	2021-10- 14
DO-CFR-21915-GO-RK2 / INC. 1.3.5.3.2.0.1. Sub- proyecto de Centro Comunitario	MSD / 84780	Componente 3, Integrated Area-Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Partner	Solicitud de cotizaciones	Limitad	Single Stage - One Change	10,841.11	0.00	Ejecución pendiente	2021-02- 20							2021-04- 17	2021-10- 14
DO-CFR-22122-GO-RK2 / INC. 2.3.1.1.3. Adquisición de Equipo Informático para el personal de Mujeres Comunitarias	MSD / 84780	Componente 2, Strengthening of the PRODECI CTF Program and Support to Targeted Beneficiaries	Partner	Adquisición directa	Direct	Single Stage - One Change	800.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02- 24	2021-03- 01						2021-04- 06	2021-10- 14

DO-CFPI-161067-NC-492 (INC. 1.1.2.1.1) Adquisición de vehículos para el flete de artículos de PV	880 / 84790	Componente 2	Soledad de cotizaciones	Límite	Single Stage - One Exchange	1,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-05-25										2019-06-05	2019-12-31
DO-CFPI-161070-NC-492 (INC. 1.1.2.1.1) For Contratación de los Centros Operativos de Soporte (COS) para el procesamiento de solicitudes de ingreso a la jornada escolar en el sistema de información de gestión de la Red de Educación Preescolar	880 / 84790	Componente 1. Integrated Area-Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Participación de la comunidad en las adquisiciones	Open - National	Open - National	565,236.83	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-05	2019-06-20	2019-07-18	2019-08-17	2019-09-25	2019-09-30						2019-09-30
DO-CFPI-161066-NC-492 (INC. 1.1.2.1.1) Operación de Centros de Atención de Emergencia de Soporte y Atención de Emergencia de Soporte	880 / 84790	Componente 2	Soledad de cotizaciones	Límite	Single Stage - One Exchange	70,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-07-05										2019-08-30	2019-09-30
DO-CFPI-161069-NC-492 (INC. 1.1.2.1.1) Operación de Centros de Atención de Emergencia de Soporte y Atención de Emergencia de Soporte	880 / 84790	Componente 2	Soledad de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Exchange	100,000.00	0.00	Cancelado	2019-03-31	2019-04-20	2019-05-17	2019-06-16	2019-07-23	2019-08-31						2019-08-31
DO-CFPI-161069-NC-492 (INC. 1.1.2.1.1) Operación de Centros de Atención de Emergencia de Soporte y Atención de Emergencia de Soporte	880 / 84790	Componente 3. Enhancing Quality and Resilience	Soledad de cotizaciones	Límite	Single Stage - One Exchange	100,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-20										2019-07-31	2019-08-31
DO-CFPI-161070-NC-492 (INC. 1.1.2.1.1) Operación de Centros de Atención de Emergencia de Soporte y Atención de Emergencia de Soporte	880 / 84790	Componente 3. Enhancing Quality and Resilience	Pedidos de propuestas	Open - National	Single Stage - One Exchange	100,000.00	0.00	Cancelado	2019-03-31	2019-04-20	2019-05-17	2019-06-16	2019-07-23	2019-08-31						2019-08-31
DO-CFPI-161062-NC-492 (INC. 1.1.2.1.1) Operación de Centros de Atención de Emergencia de Soporte y Atención de Emergencia de Soporte	880 / 84790	Componente 3. Enhancing Quality and Resilience	Soledad de cotizaciones	Límite	Single Stage - One Exchange	100,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-20										2019-07-31	2019-08-31
DO-CFPI-161071-NC-492 (INC. 1.1.2.1.1) Operación de Centros de Atención de Emergencia de Soporte y Atención de Emergencia de Soporte	880 / 84790	Componente 3. Enhancing Quality and Resilience	Pedidos de propuestas	Open - National	Single Stage - One Exchange	100,000.00	0.00	Cancelado	2019-03-31	2019-04-20	2019-05-17	2019-06-16	2019-07-23	2019-08-31						2019-08-31
DO-CFPI-161068-NC-492 (INC. 1.1.2.1.1) Operación de Centros de Atención de Emergencia de Soporte y Atención de Emergencia de Soporte	880 / 84790	Componente 2	Soledad de cotizaciones	Límite	Single Stage - One Exchange	2,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-16	2019-06-27									2019-06-27	2019-12-31
DO-CFPI-161071-NC-492 (INC. 1.1.2.1.1) Operación de Centros de Atención de Emergencia de Soporte y Atención de Emergencia de Soporte	880 / 84790	Componente 2	Adquisición directa	Direct	Adquisición directa	2,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-14	2019-04-15									2019-04-25	2019-12-31
DO-CFPI-161070-NC-492 (INC. 1.1.2.1.1) Operación de Centros de Atención de Emergencia de Soporte y Atención de Emergencia de Soporte	880 / 84790	Componente 2. Enhancing Quality and Resilience	Adquisición directa	Direct	Adquisición directa	2,770.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-05-14	2019-05-15									2019-05-25	2019-08-31
DO-CFPI-161064-NC-492 (INC. 1.1.2.1.1) Operación de Centros de Atención de Emergencia de Soporte y Atención de Emergencia de Soporte	880 / 84790	Componente 2	Soledad de cotizaciones	Límite	Single Stage - One Exchange	1,645.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-11-20										2019-12-31	2019-06-30
DO-CFPI-174885-NC-492 (INC. 1.1.2.1.1) Operación de Centros de Atención de Emergencia de Soporte y Atención de Emergencia de Soporte	880 / 84790	Componente 2	Soledad de cotizaciones	Límite	Single Stage - One Exchange	19,645.00	0.00	Cancelado	2019-11-04										2019-12-31	2019-06-30
DO-CFPI-161069-NC-492 (INC. 1.1.2.1.1) Operación de Centros de Atención de Emergencia de Soporte y Atención de Emergencia de Soporte	880 / 84790	Componente 2	Adquisición directa	Direct	Adquisición directa	41,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-07-31	2019-08-05									2019-08-09	2019-08-31
DO-CFPI-161071-NC-492 (INC. 1.1.2.1.1) Operación de Centros de Atención de Emergencia de Soporte y Atención de Emergencia de Soporte	880 / 84790	Componente 2	Soledad de cotizaciones	Límite	Single Stage - One Exchange	6,647.00	0.00	Cancelado	2019-11-24										2019-12-31	2019-06-30
DO-CFPI-161070-NC-492 (INC. 1.1.2.1.1) Operación de Centros de Atención de Emergencia de Soporte y Atención de Emergencia de Soporte	880 / 84790	Componente 3. Enhancing Quality and Resilience	Soledad de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Exchange	4,700.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-07-25										2019-08-08	2019-09-30
DO-CFPI-161065-NC-492 (INC. 1.1.2.1.1) Operación de Centros de Atención de Emergencia de Soporte y Atención de Emergencia de Soporte	880 / 84790	Componente 1. Integrated Area-Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Participación de la comunidad en las adquisiciones	Open - National		24,700,000.00	0.00	En ejecución	2019-04-15	2019-04-15	2019-04-22	2019-04-22	2019-04-22	2019-04-22					2019-04-22	2019-06-30
DO-CFPI-161067-NC-492 (INC. 1.1.2.1.1) Operación de Centros de Atención de Emergencia de Soporte y Atención de Emergencia de Soporte	880 / 84790	Componente 3. Enhancing Quality and Resilience	Soledad de cotizaciones	Límite	Single Stage - One Exchange	4,445.15	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-20										2019-11-20	2019-08-31
DO-CFPI-161070-NC-492 (INC. 1.1.2.1.1) Operación de Centros de Atención de Emergencia de Soporte y Atención de Emergencia de Soporte	880 / 84790	Componente 3. Enhancing Quality and Resilience	Soledad de cotizaciones	Límite	Single Stage - One Exchange	31,047.10	0.00	Ejecución pendiente	2019-12-24										2019-01-20	2019-07-31
DO-CFPI-161070-NC-492 (INC. 1.1.2.1.1) Operación de Centros de Atención de Emergencia de Soporte y Atención de Emergencia de Soporte	880 / 84790	Componente 3. Enhancing Quality and Resilience	Adquisición directa	Direct	Adquisición directa	273.18	0.00	Ejecución pendiente	2019-11-24	2019-12-24									2019-12-24	2019-06-30
DO-CFPI-161072-NC-492 (INC. 1.1.2.1.1) Operación de Centros de Atención de Emergencia de Soporte y Atención de Emergencia de Soporte	880 / 84790	Componente 3. Enhancing Quality and Resilience	Soledad de cotizaciones	Límite	Single Stage - One Exchange	410.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-12-24										2019-01-20	2019-07-31
DO-CFPI-161070-NC-492 (INC. 1.1.2.1.1) Operación de Centros de Atención de Emergencia de Soporte y Atención de Emergencia de Soporte	880 / 84790	Componente 3. Enhancing Quality and Resilience	Adquisición directa	Direct	Adquisición directa	1,879.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-11-24	2019-12-24									2019-12-24	2019-06-30
DO-CFPI-161071-NC-492 (INC. 1.1.2.1.1) Operación de Centros de Atención de Emergencia de Soporte y Atención de Emergencia de Soporte	880 / 84790	Componente 3. Enhancing Quality and Resilience	Soledad de cotizaciones	Límite	Single Stage - One Exchange	100,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-03-24										2019-03-24	2019-09-30
DO-CFPI-161071-NC-492 (INC. 1.1.2.1.1) Operación de Centros de Atención de Emergencia de Soporte y Atención de Emergencia de Soporte	880 / 84790	Componente 1. Integrated Area-Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Soledad de cotizaciones	Límite	Single Stage - One Exchange	11,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-03-24										2019-04-11	2019-09-30
DO-CFPI-161071-NC-492 (INC. 1.1.2.1.1) Operación de Centros de Atención de Emergencia de Soporte y Atención de Emergencia de Soporte	880 / 84790	Componente 2	Soledad de cotizaciones	Límite	Single Stage - One Exchange	5,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-03-24										2019-04-01	2019-09-30
DO-CFPI-161064-NC-492 (INC. 1.1.2.1.1) Operación de Centros de Atención de Emergencia de Soporte y Atención de Emergencia de Soporte	880 / 84790	Componente 1. Integrated Area-Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Soledad de cotizaciones	Límite	Single Stage - One Exchange	32,310.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-03-24										2019-04-01	2019-09-30
DO-CFPI-161070-NC-492 (INC. 1.1.2.1.1) Operación de Centros de Atención de Emergencia de Soporte y Atención de Emergencia de Soporte	880 / 84790	Componente 3. Enhancing Quality and Resilience	Soledad de cotizaciones	Límite	Single Stage - One Exchange	41,715.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-03-24										2019-04-01	2019-09-30
DO-CFPI-161070-NC-492 (INC. 1.1.2.1.1) Operación de Centros de Atención de Emergencia de Soporte y Atención de Emergencia de Soporte	880 / 84790	Componente 3. Enhancing Quality and Resilience	Soledad de cotizaciones	Límite	Single Stage - One Exchange	12,140.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-03-24										2019-04-01	2019-09-30
DO-CFPI-174823-NC-492 (INC. 1.1.2.1.1) Operación de Centros de Atención de Emergencia de Soporte y Atención de Emergencia de Soporte	880 / 84790	Componente 3. Enhancing Quality and Resilience	Adquisición directa	Direct	Adquisición directa	2,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-05-11	2019-06-10									2019-06-10	2019-08-31
DO-CFPI-161070-NC-492 (INC. 1.1.2.1.1) Operación de Centros de Atención de Emergencia de Soporte y Atención de Emergencia de Soporte	880 / 84790	Componente 3. Enhancing Quality and Resilience	Soledad de cotizaciones	Límite	Single Stage - One Exchange	50,942.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-27										2019-07-01	2019-09-30

DO-CF9-23874-AC-08 (INC 1.3.2.4.4 Modificación de la Ley de la Cultura Caldas)	880 / 84760	Component 1. Enhancing Equity and Results	Posterior	Adquisición directa	Direct		2,200.00	0.00	Ejecución pendiente			2020-06-12	2020-06-27							2020-06-28	2020-09-30
DO-CF9-23874-AC-08 (INC 1.3.2.2.1) Opciones de Incentivos Económicos para la Atención de la Atención de Cultura	880 / 84760	Component 1. Enhancing Equity and Results	Posterior	Adquisición directa	Direct		17,000.00	0.00	Ejecución pendiente			2020-06-28	2020-07-04							2020-07-15	2020-09-30
DO-CF9-28093-AC-08 (INC 1.3.2.4.2) Servicios de Atención Social Precoz para Niños y Adolescentes	880 / 84760	Component 1. Integrated Area-Based Social Protection and Support Program	Posterior	Adquisición directa	Direct		7,800.00	0.00	Ejecución pendiente			2020-06-28	2020-06-30							2020-07-12	2020-09-30
DO-CF9-28043-AC-08 (INC 1.3.2.1.8) Servicios de Atención Social Precoz para Niños y Adolescentes	880 / 84760	Component 1. Integrated Area-Based Social Protection and Support Program	Posterior	Adquisición directa	Direct		6,800.00	0.00	Ejecución pendiente			2020-11-28	2021-01-02							2021-03-06	2021-04-30
DO-CF9-28083-AC-08 (INC 1.3.2.1.1) Servicios de Atención Social Precoz para Niños y Adolescentes	880 / 84760	Component 1. Integrated Area-Based Social Protection and Support Program	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage + One Envelope	1,000.00	433.20	Finalizada			2020-13-04	2020-13-13							2021-01-07	2021-02-28
DO-CF9-28082-AC-08 (INC 1.3.2.1.1) Servicios de Atención Social Precoz para Niños y Adolescentes	880 / 84760	Component 1. Integrated Area-Based Social Protection and Support Program	Posterior	Adquisición directa	Direct		10,000.00	9,630.00	Finalizada			2020-13-22	2020-13-25	2020-13-26	2020-13-29					2021-01-30	2021-03-29
DO-CF9-23868-AC-08 (INC 1.3.2.4.2) Servicios de Atención Social Precoz para Niños y Adolescentes	880 / 84760	Component 1. Enhancing Equity and Results	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage + One Envelope	23,023.73	0.00	Ejecución pendiente				2020-12-26							2021-01-11	2021-07-12
DO-CF9-23864-AC-08 (INC 1.3.2.4.2) Servicios de Atención Social Precoz para Niños y Adolescentes	880 / 84760	Component 1. Enhancing Equity and Results	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage + One Envelope	16,644.07	0.00	Ejecución pendiente				2020-12-26							2021-01-11	2021-07-12
DO-CF9-23865-AC-08 (INC 1.3.2.4.2) Servicios de Atención Social Precoz para Niños y Adolescentes	880 / 84760	Component 1. Enhancing Equity and Results	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage + One Envelope	8,338.83	0.00	Ejecución pendiente				2020-12-26							2021-01-11	2021-07-12
DO-CF9-23883-AC-08 (INC 1.3.2.1.4) Atención de Niños y Adolescentes	880 / 84760	Component 1. Integrated Area-Based Social Protection and Support Program	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage + One Envelope	11,500.00	0.00	Ejecución pendiente				2020-12-30							2020-12-31	2021-06-30
DO-CF9-23876-AC-08 (INC 1.3.2.1.4) Atención de Niños y Adolescentes	880 / 84760	Component 1. Integrated Area-Based Social Protection and Support Program	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage + One Envelope	40,000.00	0.00	Ejecución pendiente				2021-03-16							2021-03-08	2021-09-04
DO-CF9-23883-AC-08 (INC 1.3.2.1.4) Atención de Niños y Adolescentes	880 / 84760	Component 1. Integrated Area-Based Social Protection and Support Program	Posterior	Participación en la conformación de comisiones	Limited		11,440.00	0.00	Ejecución pendiente			2021-02-11	2021-05-01			2021-04-12	2021-05-12			2021-04-16	2021-12-11
DO-CF9-23873-AC-08 (INC 1.3.2.4.2) Atención de Niños y Adolescentes	880 / 84760	Component 1. Integrated Area-Based Social Protection and Support Program	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage + One Envelope	17,200.00	0.00	Ejecución pendiente				2021-03-10							2021-03-08	2021-09-04

CONSULTING FIRMS

Access Reference No.	User / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposal		Request for Proposal as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Awarded Contract		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
880-013-2016 - PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA	880 / 84760	Component 1. Integrated Area-Based Social Protection and Support Program	Previa	Selección basada en calificación	Open - International		197,830.00	197,830.00	Cancelado																			
DO-CF9-28106-AC-08 (INC 1.3.2.1.2) Contratos de Prestación de Servicios para el Manejo de Emergencias de Salud Pública	880 / 84760	Component 1. Integrated Area-Based Social Protection and Support Program	Posterior	Selección basada en calificación	Open - International		226,666.67	194,691.55	Finalizado	2018-09-20	2018-09-19	2018-12-12	2018-08-18	2018-11-20	2018-09-26	2018-09-29	2018-11-01	2018-09-05	2018-10-11	2018-09-11	2018-09-11	2018-09-11	2018-09-11	2018-09-11	2018-09-11	2018-09-11	2018-09-11	
DO-CF9-28051-AC-08 (INC 1.3.2.1.2) Contratos de Prestación de Servicios para el Manejo de Emergencias de Salud Pública	880 / 84760	Component 1. Enhancing Equity and Results	Posterior	Selección basada en calificación	Open - National		80,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-10-30	2018-11-20	2019-01-02		2019-01-31			2019-03-01		2019-04-06		2019-05-11		2020-05-10					
DO-CF9-28048-AC-08 (INC 1.3.2.1.2) Contratos de Prestación de Servicios para el Manejo de Emergencias de Salud Pública	880 / 84760	Component 1. Integrated Area-Based Social Protection and Support Program	Posterior	Selección basada en calificación	Open - National		210,120.00	0.00	En ejecución	2018-11-30	2018-11-21	2019-02-03		2019-02-03			2019-04-03		2019-04-07		2019-05-07		2019-06-11		2020-06-30			
DO-CF9-28001-AC-08 (INC 1.3.2.1.2) Contratos de Prestación de Servicios para el Manejo de Emergencias de Salud Pública	880 / 84760	Component 1. Integrated Area-Based Social Protection and Support Program	Posterior	Selección basada en calificación	Open - National		100,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-11-11	2019-01-21	2019-04-06		2019-04-06			2019-04-06		2019-07-08		2019-08-12		2020-08-11		2020-08-11			
DO-CF9-28001-AC-08 (INC 1.3.2.1.4) Atención de Niños y Adolescentes	880 / 84760	Component 1. Enhancing Equity and Results	Posterior	Selección basada en calificación	Open - National		107,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-11-11	2019-02-21	2019-04-06		2019-04-06			2019-04-06		2019-07-08		2019-08-12		2020-08-11		2020-08-11			
PPP-18-08C-AC / INC 1.3.2.4.2) Servicios de Atención Social Precoz para Niños y Adolescentes	880 / 84760	Component 1. Enhancing Equity and Results	Posterior	Selección basada en calificación	Open - National		32,051.33	0.00	Baja Rentada	2018-03-01	2018-03-24	2018-03-08		2018-04-05			2018-04-05		2018-04-08		2018-07-14		2021-07-14		2021-07-14			
PPP-18-08C-AC / INC 1.3.2.4.2) Servicios de Atención Social Precoz para Niños y Adolescentes	880 / 84760	Component 1. Enhancing Equity and Results	Previa	Selección basada en calificación	Open - International		199,972.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-01-01	2018-01-24	2018-03-08		2018-03-08			2018-04-05		2018-04-08		2018-07-08		2020-07-08		2021-07-08			
DO-CF9-23874-AC-08 (INC 1.3.2.1.2) Contratos de Prestación de Servicios para el Manejo de Emergencias de Salud Pública	880 / 84760	Component 1. Enhancing Equity and Results	Posterior	Selección basada en calificación	Open - National		15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-05-11	2018-04-21	2019-08-04		2019-08-04			2019-09-03		2019-09-03		2019-10-08		2020-04-05		2020-04-05			
DO-CF9-23874-AC-08 (INC 1.3.2.1.2) Contratos de Prestación de Servicios para el Manejo de Emergencias de Salud Pública	880 / 84760	Component 1. Enhancing Equity and Results	Posterior	Selección basada en calificación	Open - National		15,000.00	0.00	Cancelado	2018-05-11	2018-04-21	2019-08-04		2019-08-04			2019-09-03		2019-09-03		2019-10-08		2020-04-05		2020-04-05			
DO-CF9-23874-AC-08 (INC 1.3.2.1.2) Contratos de Prestación de Servicios para el Manejo de Emergencias de Salud Pública	880 / 84760	Component 1. Integrated Area-Based Social Protection and Support Program	Posterior	Selección basada en calificación	Open - International		35,204.96	0.00	Cancelado	2018-06-28	2018-10-18	2018-12-12		2018-12-12			2018-12-12		2018-01-29		2018-03-05		2018-04-06		2020-04-06		2020-04-06	
DO-CF9-22027-AC-08 (INC 1.3.2.1.2) Contratos de Prestación de Servicios para el Manejo de Emergencias de Salud Pública	880 / 84760	Component 1. Enhancing Equity and Results	Posterior	Selección basada en calificación	Open - National		241,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-07-21	2018-08-21	2018-10-04		2018-11-01			2018-12-01		2018-01-05		2018-02-05		2018-02-05		2020-02-05		2021-02-05	
DO-CF9-28101-AC-08 (INC 1.3.2.1.2) Contratos de Prestación de Servicios para el Manejo de Emergencias de Salud Pública	880 / 84760	Component 1. Enhancing Equity and Results	Posterior	Selección basada en calificación	Open - National		130,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-01-11	2018-01-21	2019-04-06		2019-04-06			2019-04-06		2019-07-08		2019-08-12		2020-08-12		2020-08-12			
DO-CF9-28106-AC-08 (INC 1.3.2.1.2) Contratos de Prestación de Servicios para el Manejo de Emergencias de Salud Pública	880 / 84760	Component 1. Integrated Area-Based Social Protection and Support Program	Previa	Selección basada en calificación	Open - National		586,230.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-08-23	2018-09-10	2019-10-26		2019-11-01			2019-12-21		2020-01-27		2020-01-27		2020-01-27		2021-01-27			
DO-CF9-28123-AC-08 (INC 1.3.2.1.2) Contratos de Prestación de Servicios para el Manejo de Emergencias de Salud Pública	880 / 84760	Component 1. Integrated Area-Based Social Protection and Support Program	Posterior	Selección basada en calificación	Open - National		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-20	2020-04-01	2020-04-11		2020-04-22			2020-04-27		2020-04-27		2020-04-27		2020-04-27		2020-04-27		2020-04-27	
DO-CF9-23874-AC-08 (INC 1.3.2.1.2) Contratos de Prestación de Servicios para el Manejo de Emergencias de Salud Pública	880 / 84760	Component 1. Enhancing Equity and Results	Posterior	Selección basada en calificación	Open - National		100,000.00	0.00	En ejecución	2020-04-10	2020-07-07	2020-07-26		2020-07-26			2020-07-26		2020-04-09		2020-04-15		2020-04-15		2020-04-15		2020-04-15	

DO-CF9-20094-CL-004 / INC 1.3.3.1 Certificación de los Bases de Datos de los Usuarios, Usuarios y Tercer Estado Socioeconómico de los Registros	880 / 84760	Componente 1, Enhancing Equity and Result-orientation	Proveedor	Selección basada en calidad y costo	Open - National	20,000.00	0.00	En ejecución	2020-12-20	2021-05-20	2021-05-11	2021-03-15	2021-03-20	2021-03-27	2021-04-07	2021-05-02	2022-05-02
---	-------------	---	-----------	-------------------------------------	-----------------	-----------	------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PP95-12-12-17 / Reestructuración del área de Operación de Crédito Técnico del Proyecto OLP - Cuenca Superior Berona	880 / 84760	Componente 1, Integrated Area Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Proveedor	Selección directa de consultores	Direct	0.00	49,744.34	Finalizado									2017-04-04		
PP95-06-1-2016 / Reestructuración de Organizaciones	880 / 84760	Componente 1, Integrated Area Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Proveedor	Selección directa de consultores	Direct	0.00	2,877.13	Cancelado											
PP95-06-1-2016 / Reestructuración de Personal de la UOP	880 / 84760	Componente 1, Integrated Area Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Proveedor	Selección directa de consultores	Direct	0.00	18,693.42	Finalizado										2016-05-01	
PP95-06-1-2017 / Consolidación técnica e implementación del plan de la Unidad Técnica del Proyecto OLP	880 / 84760	Componente 1, Enhancing Equity and Result-orientation	Proveedor	Selección directa de consultores	Direct	145,658.45	189,768.00	Finalizado										2016-05-01	
DO-CF9-20113-CL-003 / INC 1.3.3.1.1: Construcción de Centros de Capacitación de Agricultores en los Cantones insular y costero (en el marco de la ejecución del plan de ejecución del proyecto)	880 / 84760	Componente 1, Integrated Area Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Proveedor	Individual	Open	40,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-09-28	2018-11-14	2018-12-07	2018-12-07	2018-01-11				2018-07-10		
DO-CF9-20114-CL-004 / INC 1.3.3.1.2: Construcción y mantenimiento de la Unidad Operativa del NCTUP para grupos vulnerables	880 / 84760	Componente 1, Integrated Area Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Proveedor	Individual	Open	40,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-09-28	2018-11-14	2018-12-07	2018-12-07	2018-01-11				2018-07-10		
DO-CF9-20115-CL-005 / INC 1.3.3.1.2: Construcción y mantenimiento de la Unidad Operativa del NCTUP para grupos vulnerables	880 / 84760	Componente 1, Integrated Area Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Proveedor	Individual	Open	20,210.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-09-28	2018-11-14	2018-12-07	2018-12-07	2018-01-11				2018-07-10		
DO-CF9-20116-CL-006 / INC 1.3.3.1.2: Construcción y mantenimiento de la Unidad Operativa del NCTUP para grupos vulnerables	880 / 84760	Componente 1, Integrated Area Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Proveedor	Individual	Open	15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-09-28	2018-11-14	2018-12-07	2018-12-07	2018-01-11				2018-07-10		
DO-CF9-20117-CL-007 / INC 1.3.3.1.2: Construcción y mantenimiento de la Unidad Operativa del NCTUP para grupos vulnerables	880 / 84760	Componente 1, Integrated Area Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Proveedor	Individual	Open	20,000.00	11,412.00	Finalizado	2018-09-28	2018-04-26	2018-11-14	2018-09-28	2018-12-07	2018-10-18	2018-10-22	2018-10-22	2018-07-10		2022-09-22
DO-CF9-20118-CL-008 / INC 1.3.3.1.2: Construcción y mantenimiento de la Unidad Operativa del NCTUP para grupos vulnerables	880 / 84760	Componente 1, Integrated Area Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Proveedor	Individual	Open	20,000.00	11,412.00	Reanudada	2018-09-28	2018-04-26	2018-11-14	2018-09-28	2018-12-07	2018-10-18	2018-10-22	2018-10-22	2018-07-10		
DO-CF9-20119-CL-009 / INC 1.3.3.1.2: Construcción y mantenimiento de la Unidad Operativa del NCTUP para grupos vulnerables	880 / 84760	Componente 1, Integrated Area Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Proveedor	Individual	Open	20,000.00	0.00	En ejecución	2018-09-28	2020-03-17	2018-11-14	2018-12-07	2018-01-11				2018-07-10		
DO-CF9-20120-CL-010 / INC 1.3.3.1.2: Construcción y mantenimiento de la Unidad Operativa del NCTUP para grupos vulnerables	880 / 84760	Componente 2, Support Program of the PRODUCE CCT Program and Support to Targeted Investments	Proveedor	Individual	Open	10,000.00	6,452.74	Finalizado	2018-10-18	2018-06-25	2018-11-26	2018-12-12	2018-12-12	2018-01-21			2018-07-27		
DO-CF9-20121-CL-011 / INC 1.3.3.1.2: Construcción y mantenimiento de la Unidad Operativa del NCTUP para grupos vulnerables	880 / 84760	Componente 2, Support Program of the PRODUCE CCT Program and Support to Targeted Investments	Proveedor	Individual	Open	7,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-09-28	2018-11-14	2018-12-07	2018-12-07	2018-01-11				2018-07-10		
DO-CF9-20122-CL-012 / INC 1.3.3.1.2: Construcción y mantenimiento de la Unidad Operativa del NCTUP para grupos vulnerables	880 / 84760	Componente 1, Enhancing Equity and Result-orientation	Proveedor	Individual	Open	10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-09-28	2018-11-14	2018-12-07	2018-12-07	2018-01-11				2018-07-10		
DO-CF9-20123-CL-013 / INC 1.3.3.1.2: Construcción y mantenimiento de la Unidad Operativa del NCTUP para grupos vulnerables	880 / 84760	Componente 1, Enhancing Equity and Result-orientation	Proveedor	Individual	Open	40,000.00	40,000.00	Finalizado	2018-09-28	2018-03-07	2018-11-14	2018-04-07	2018-12-07	2018-04-26	2018-05-21	2018-05-21	2018-07-10		2020-09-08
DO-CF9-20124-CL-014 / INC 1.3.3.1.2: Construcción y mantenimiento de la Unidad Operativa del NCTUP para grupos vulnerables	880 / 84760	Componente 1, Enhancing Equity and Result-orientation	Proveedor	Individual	Open	40,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-09-28	2018-11-14	2018-12-07	2018-12-07	2018-01-11				2018-07-10		
DO-CF9-20125-CL-015 / INC 1.3.3.1.2: Construcción y mantenimiento de la Unidad Operativa del NCTUP para grupos vulnerables	880 / 84760	Componente 1, Enhancing Equity and Result-orientation	Proveedor	Individual	Open	40,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-02-08	2018-01-28	2018-04-16	2018-04-16	2018-05-24				2018-11-11		
DO-CF9-20126-CL-016 / INC 1.3.3.1.2: Construcción y mantenimiento de la Unidad Operativa del NCTUP para grupos vulnerables	880 / 84760	Componente 1, Enhancing Equity and Result-orientation	Proveedor	Individual	Open	50,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-10-28	2018-12-17	2018-01-07	2018-01-07	2018-01-11				2018-06-18		
DO-CF9-20127-CL-017 / INC 1.3.3.1.2: Construcción y mantenimiento de la Unidad Operativa del NCTUP para grupos vulnerables	880 / 84760	Componente 1, Enhancing Equity and Result-orientation	Proveedor	Individual	Open	25,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-10-16	2018-11-14	2018-01-08	2018-01-08	2018-01-11				2018-06-11		
DO-CF9-20128-CL-018 / INC 1.3.3.1.2: Construcción y mantenimiento de la Unidad Operativa del NCTUP para grupos vulnerables	880 / 84760	Componente 1, Enhancing Equity and Result-orientation	Proveedor	Individual	Open	55,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-10-16	2018-11-14	2018-01-08	2018-01-08	2018-01-11				2018-06-11		
DO-CF9-20129-CL-019 / INC 1.3.3.1.2: Construcción y mantenimiento de la Unidad Operativa del NCTUP para grupos vulnerables	880 / 84760	Componente 1, Enhancing Equity and Result-orientation	Proveedor	Selección directa de consultores	Direct	45,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-09-28	2018-10-06	2018-12-07	2018-12-07	2018-01-11				2018-06-11		
DO-CF9-20130-CL-020 / INC 1.3.3.1.2: Construcción y mantenimiento de la Unidad Operativa del NCTUP para grupos vulnerables	880 / 84760	Componente 1, Enhancing Equity and Result-orientation	Proveedor	Individual	Open	10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-10-16	2018-11-14	2018-01-08	2018-01-08	2018-02-12				2018-04-11		
DO-CF9-20131-CL-021 / INC 1.3.3.1.2: Construcción y mantenimiento de la Unidad Operativa del NCTUP para grupos vulnerables	880 / 84760	Componente 1, Enhancing Equity and Result-orientation	Proveedor	Individual	Open	11,512.41	27,813.22	Finalizado	2018-10-16	2018-11-14	2018-12-17	2018-12-17	2018-01-11	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-11	2018-08-10		2020-09-10
DO-CF9-20132-CL-022 / INC 1.3.3.1.2: Construcción y mantenimiento de la Unidad Operativa del NCTUP para grupos vulnerables	880 / 84760	Componente 1, Enhancing Equity and Result-orientation	Proveedor	Individual	Open	11,512.41	27,807.91	Finalizado	2018-10-16	2018-11-14	2018-12-17	2018-12-17	2018-01-11	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-11	2018-08-10		2020-10-17
DO-CF9-20133-CL-023 / INC 1.3.3.1.2: Construcción y mantenimiento de la Unidad Operativa del NCTUP para grupos vulnerables	880 / 84760	Componente 1, Integrated Area Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Proveedor	Individual	Open	24,700.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-10-16	2018-11-14	2018-01-08	2018-01-08	2018-02-12				2018-08-11		
DO-CF9-20134-CL-024 / INC 1.3.3.1.2: Construcción y mantenimiento de la Unidad Operativa del NCTUP para grupos vulnerables	880 / 84760	Componente 1, Enhancing Equity and Result-orientation	Proveedor	Individual	Open	20,000.00	14,661.39	Finalizado	2018-10-16	2017-04-27	2018-12-17	2018-07-09	2018-01-08	2018-01-08	2018-02-12	2018-06-23	2018-08-11		
DO-CF9-20135-CL-025 / INC 1.3.3.1.2: Construcción y mantenimiento de la Unidad Operativa del NCTUP para grupos vulnerables	880 / 84760	Componente 1, Enhancing Equity and Result-orientation	Proveedor	Individual	Open	20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-10-16	2018-11-14	2018-12-07	2018-01-08	2018-01-08	2018-02-12			2018-06-11		

PSP-201-CI (Anexo 2.1.1.1)	Component 1. Integrated Area-Based Social Protection Delivery	Individual	Open	246,145.00	0.00	En ejecución	2018-01-04	2018-05-24	2017-06-24	2016-03-16	2016-04-20	2016-10-17
PSP-201-20V-CI (Anexo 2.1.2.2)	Component 2. Strengthening of the PROSOL CTF Program and Support to Targeted Households	Individual	Limited	10,011.00	7,868.57	Finalizado	2011-12-01	2012-12-27	2010-12-08	2010-04-14	2011-12-29	2010-07-11
PSP-201-20V-CI (Anexo 2.1.3.2.1)	Component 2. Strengthening of the PROSOL CTF Program and Support to Targeted Households	Individual	Limited	20,000.00	15,433.03	Finalizado	2010-02-01	2010-02-15	2010-02-17	2010-02-29	2010-03-13	2010-03-01
PSP-041-20V-CI (Anexo 2.1.1.1.3.4)	Component 2. Strengthening of the PROSOL CTF Program and Support to Targeted Households	Individual	Limited	3,231.00	0.00	Operación pendiente	2017-06-07	2017-06-12	2017-07-03	2017-08-07	2017-08-07	2018-03-03
PSP-041-20V-CI (Anexo 2.1.1.2.4)	Component 2. Strengthening of the PROSOL CTF Program and Support to Targeted Households	Individual	Limited	20,000.00	16,241.51	Finalizado	2017-07-01	2017-07-11	2017-07-08	2017-07-29	2017-08-08	2017-07-20
PSP-041-20V-CI (Anexo 2.1.1.2.4)	Component 2. Strengthening of the PROSOL CTF Program and Support to Targeted Households	Individual	Limited	10,000.00	0.00	Operación pendiente	2017-08-01	2017-08-06	2017-08-27	2017-09-11	2017-09-01	2018-03-10
PSP-041-20V-CI (Anexo 2.1.1.2.2)	Component 2. Strengthening of the PROSOL CTF Program and Support to Targeted Households	Individual	Limited	25,000.00	18,841.30	Finalizado	2017-08-01	2017-07-11	2017-08-02	2017-08-27	2017-11-08	2017-09-11
PSP-101-20V-CI (Anexo 2.1.1.1.1)	Component 3. Enhancing Equity and Results-orientation	Individual	Limited	7,861.00	0.00	Operación pendiente	2016-08-24	2016-08-11	2016-09-21	2016-10-25	2017-04-24	
PSP-210-20V-CI (Anexo 2.1.2.2.4.3)	Component 3. Enhancing Equity and Results-orientation	Individual	Limited	2,874.00	2,416.87	Finalizado	2017-02-28	2016-12-11	2017-02-25	2017-02-02	2017-02-18	2017-02-20
PSP-211-20V-CI (Anexo 2.1.2.2.4.3)	Component 3. Enhancing Equity and Results-orientation	Individual	Limited	29,418.00	0.00	Operación pendiente	2017-06-02	2017-06-12	2017-07-05	2017-08-07	2018-02-11	
PSP-021-20V-CI (Anexo 2.1.4.4.1)	Component 3. Enhancing Equity and Results-orientation	Process	Selección directa de consultores	1,400.00	0.00	Operación pendiente	2018-05-01	2018-05-11		2018-07-15	2018-01-11	
PSP-020-20V-CI (Anexo 2.1.4.4.2)	Component 3. Enhancing Equity and Results-orientation	Individual	Open	4,000.00	0.00	Operación pendiente	2018-06-10	2018-08-18	2018-09-08	2018-10-11	2018-04-11	
PSP-027-20V-CI (Anexo 2.1.5.1.1)	Component 3. Enhancing Equity and Results-orientation	Individual	Limited	8,700.00	0.00	Operación pendiente	2016-05-01	2016-04-06	2016-05-27	2016-08-01	2017-01-28	
PSP-050-20V-CI (Anexo 2.1.5.4)	Component 3. Enhancing Equity and Results-orientation	Individual	Limited	18,000.00	0.00	Operación pendiente	2018-08-28	2018-09-07	2018-09-23	2018-10-20	2019-04-24	
PSP-100-20V-CI (Anexo 2.4.5.1)	Component 3. Enhancing Equity and Results-orientation	Individual	Selección directa de consultores	88,274.00	214,112.68	Finalizado	2017-01-01	2016-04-24	2017-01-01	2016-04-24	2017-03-17	2016-05-11
PSP-100-20V-CI (Anexo 2.4.5.1)	Component 3. Enhancing Equity and Results-orientation	Individual	Selección directa de consultores	11,132.00	0.00	Baja Revisión	2017-01-01	2016-04-28	2017-01-11	2017-08-11	2017-03-17	2017-08-11
PSP-010-20V-CI (Anexo 2.4.1.1)	Component 3. Enhancing Equity and Results-orientation	Individual	Selección directa de consultores	27,180.00	84,220.04	Finalizado	2018-04-01	2018-01-04	2018-04-11	2018-04-18	2018-04-11	2018-11-12
GO-CFIS-77446-CI-INDU (Anexo 2.1.2.1)	Component 1. Integrated Area-Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Individual	Open	60,000.00	45,862.24	Finalizado	2018-09-21	2018-05-21	2018-12-27	2018-12-06	2018-12-25	2018-01-25
GO-CFIS-88846-CI-INDU (Anexo 2.1.2.1)	Component 3. Enhancing Equity and Results-orientation	Individual	Open	11,250.00	0.00	Operación pendiente	2018-10-10	2018-11-18	2018-11-08	2018-03-12	2018-04-11	
GO-CFIS-88846-CI-INDU (Anexo 2.1.2.2.1)	Component 1. Integrated Area-Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Individual	Open	15,000.00	0.00	En ejecución	2018-10-10	2018-03-17	2018-11-18	2019-01-08	2018-02-12	2018-06-11
PSP-01-20V-CI (Anexo 2.1.2.1)	Component 1. Integrated Area-Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Individual	Open	128,142.13	0.00	En ejecución	2017-01-04	2017-03-24	2017-03-17	2017-04-21	2017-10-18	
GO-CFIS-10106-CI-INDU (Anexo 2.1.2.2)	Component 1. Integrated Area-Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Individual	Open	24,879.30	84,205.13	Finalizado	2016-06-01	2016-03-04	2016-05-25	2016-08-14	2016-06-01	2017-03-11
PSP-210-20V-CI (Anexo 2.1.3.2.2)	Component 1. Integrated Area-Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Individual	Open	15,811.13	31,381.73	Finalizado	2016-10-11	2016-10-11	2016-01-29	2016-12-20	2016-03-24	2016-03-23
PSP-210-20V-CI (Anexo 2.1.3.2.3)	Component 1. Integrated Area-Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Individual	Open	16,422.29	64,703.36	Finalizado	2016-10-11	2016-10-12	2016-11-29	2016-12-20	2017-04-24	2017-06-21
PSP-210-20V-CI (Anexo 2.1.3.1)	Component 2. Strengthening of the PROSOL CTF Program and Support to Targeted Households	Individual	Limited	31,188.69	19,770.63	Finalizado	2017-10-12	2017-10-17	2017-09-09	2017-11-07	2017-09-08	2017-12-13
PSP-210-20V-CI (Anexo 2.1.3.1)	Component 2. Strengthening of the PROSOL CTF Program and Support to Targeted Households	Individual	Open	8,215.00	23,870.65	Finalizado	2018-03-06	2017-12-11	2018-03-05	2018-03-14	2018-03-18	2018-12-11
PSP-012-20V-CI (Anexo 2.1.2.1)	Component 2. Strengthening of the PROSOL CTF Program and Support to Targeted Households	Individual	Limited	16,548.47	0.00	Operación pendiente	2015-12-21	2015-12-24	2016-01-18	2016-02-22	2016-06-18	
PSP-010-20V-CI (Anexo 2.1.2.2.4)	Component 2. Strengthening of the PROSOL CTF Program and Support to Targeted Households	Individual	Open	11,812.28	0.00	Operación pendiente	2017-11-01	2017-12-20	2018-01-20	2018-02-01	2018-06-11	

PMP-16-20V-CJ (Act. 2.1.1.3) Apoyo Técnico Administrativo – Reporte de Actividades de Dirección de Operación y Mantenimiento del Bosque en el marco del Proyecto Programado	MSD / 84790	Componente 2: Desempeño de la REDUCA CTF Program and Support to Targeted municipalities	Posterior	Individual	Limited		15,700.00	65,174.42	Finalizado	2018-08-01	2018-11-21	2018-08-06	2018-08-12	2018-08-27	2018-09-23	2018-08-01	2018-08-01	2017-01-28	2018-12-28
PMP-18-20V-CJ (Act. 2.1.1.3) Apoyo Técnico Administrativo – Reporte de Actividades de Dirección de Operación y Mantenimiento del Bosque en el marco del Proyecto Programado	MSD / 84790	Componente 2: Desempeño de la REDUCA CTF Program and Support to Targeted municipalities	Posterior	Individual	Open		17,165.77	7,604.56	Finalizado	2017-06-01	2017-06-29	2017-07-26	2018-01-07	2017-08-16	2018-01-07	2017-08-20	2018-06-04	2018-01-10	2018-12-04
PMP-19-20V-CJ (Act. 2.1.1.3) Apoyo Técnico Administrativo – Reporte de Actividades de Dirección de Operación y Mantenimiento del Bosque en el marco del Proyecto Programado	MSD / 84790	Componente 2: Desempeño de la REDUCA CTF Program and Support to Targeted municipalities	Posterior	Individual	Open		26,576.40	0.00	Ejecución pendiente	2018-04-01		2018-01-20		2018-06-08		2018-07-01		2017-01-11	
PMP-7-1-20V-CJ (Act. 2.1.1.3) Operación de la Comisaría Administrativa de Gestión	MSD / 84790	Componente 2: Desempeño de la REDUCA CTF Program and Support to Targeted municipalities	Posterior	Individual	Limited		28,261.99	0.00	Ejecución pendiente	2018-08-01		2018-08-06		2018-08-27		2018-10-20		2017-01-10	
PMP-7-14-20V-CJ (Act. 2.1.1.3) Contratación de Comisaría Administrativa de Gestión y Operación	MSD / 84790	Componente 2: Desempeño de la REDUCA CTF Program and Support to Targeted municipalities	Posterior	Individual	Limited		26,113.83	13,378.16	Finalizado	2017-12-24	2017-12-24	2018-01-08	2018-01-23	2018-01-23	2018-02-28	2018-02-27	2018-04-26	2018-01-24	2018-08-17
PMP-10-20V-CJ (Act. 1.1.1.2.1.5) Capacitación de Capacitación y Entrenamiento	MSD / 84790	Componente 3: Entrenamiento y Capacitación	Posterior	Individual	Limited		276,185.50	0.00	Ejecución pendiente	2018-01-16		2018-01-16		2018-02-05		2018-03-12		2018-09-18	
PMP-10-20V-CJ (Act. 1.1.1.2.1.5) Capacitación de Capacitación y Entrenamiento	MSD / 84790	Componente 3: Entrenamiento y Capacitación	Posterior	Individual	Limited		1,336.24	0.00	Ejecución pendiente	2018-01-16		2018-01-16		2018-02-05		2018-03-12		2018-09-18	
PMP-10-20V-CJ (Act. 1.1.1.2.1.5) Capacitación de Capacitación y Entrenamiento	MSD / 84790	Componente 3: Entrenamiento y Capacitación	Posterior	Individual	Limited		14,239.17	0.00	Ejecución pendiente	2018-01-16		2018-01-16		2018-02-05		2018-03-12		2018-09-18	
PMP-10-20V-CJ (Act. 1.1.1.2.1.5) Capacitación de Capacitación y Entrenamiento	MSD / 84790	Componente 3: Entrenamiento y Capacitación	Posterior	Individual	Limited		34,484.48	0.00	Ejecución pendiente	2017-06-02		2017-06-12		2017-07-03		2017-08-02		2018-01-10	
PMP-10-20V-CJ (Act. 1.1.1.2.1.5) Capacitación de Capacitación y Entrenamiento	MSD / 84790	Componente 3: Entrenamiento y Capacitación	Posterior	Individual	Limited		15,381.74	15,378.13	Revisada	2017-06-02	2016-07-12	2017-06-12	2016-08-08	2017-07-03	2016-08-08	2017-08-02	2016-09-20	2018-01-10	
PMP-10-20V-CJ (Act. 1.1.1.2.1.5) Capacitación de Capacitación y Entrenamiento	MSD / 84790	Componente 3: Entrenamiento y Capacitación	Posterior	Individual	Limited		24,007.54	78,000.88	Revisada	2017-06-02	2016-08-16	2017-06-12	2016-08-24	2017-07-03	2016-07-28	2017-08-02	2016-08-20	2018-01-10	
PMP-10-20V-CJ (Act. 1.1.1.2.1.5) Capacitación de Capacitación y Entrenamiento	MSD / 84790	Componente 3: Entrenamiento y Capacitación	Posterior	Individual	Open		25,173.18	15,411.91	Finalizado	2018-08-22	2017-06-21	2016-10-10	2018-09-08	2018-10-11	2019-10-17	2018-12-05	2018-11-05	2017-04-10	2018-08-08
PMP-10-20V-CJ (Act. 1.1.1.2.1.5) Capacitación de Capacitación y Entrenamiento	MSD / 84790	Componente 3: Entrenamiento y Capacitación	Posterior	Individual	Limited		10,275.82	51,384.25	Finalizado	2017-06-02	2018-08-01	2017-08-12	2018-10-19	2017-07-03	2018-10-19	2017-08-02	2018-11-05	2018-01-10	
PMP-10-20V-CJ (Act. 1.1.1.2.1.5) Capacitación de Capacitación y Entrenamiento	MSD / 84790	Componente 3: Entrenamiento y Capacitación	Posterior	Individual	Open		10,429.89	18,987.12	Finalizado	2018-07-18	2018-05-10	2018-08-17	2018-07-13	2018-10-08	2018-07-12	2018-11-12	2018-07-10	2018-05-11	
PMP-10-20V-CJ (Act. 1.1.1.2.1.5) Capacitación de Capacitación y Entrenamiento	MSD / 84790	Componente 3: Entrenamiento y Capacitación	Posterior	Individual	Limited		45,858.11	0.00	Ejecución pendiente	2017-01-01		2017-01-06		2017-01-27		2017-01-02		2017-08-10	
PMP-10-20V-CJ (Act. 1.1.1.2.1.5) Capacitación de Capacitación y Entrenamiento	MSD / 84790	Componente 3: Entrenamiento y Capacitación	Posterior	Individual	Limited		32,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-01-01		2017-01-06		2017-01-27		2017-01-02		2017-08-10	
PMP-10-20V-CJ (Act. 1.1.1.2.1.5) Capacitación de Capacitación y Entrenamiento	MSD / 84790	Componente 3: Entrenamiento y Capacitación	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		6,057.60	21,472.42	Finalizado	2017-01-01	2018-04-28	2017-01-11	2018-04-28			2017-03-17		2018-05-11	2018-08-10
PMP-10-20V-CJ (Act. 1.1.1.2.1.5) Capacitación de Capacitación y Entrenamiento	MSD / 84790	Componente 3: Entrenamiento y Capacitación	Posterior	Individual	Limited		24,984.77	14,385.81	Finalizado	2017-01-01	2018-04-28	2017-01-11	2018-04-28	2017-01-29	2018-05-08	2017-03-17	2018-05-04	2017-08-10	2018-08-10
PMP-10-20V-CJ (Act. 1.1.1.2.1.5) Capacitación de Capacitación y Entrenamiento	MSD / 84790	Componente 3: Entrenamiento y Capacitación	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		6,181.60	13,420.22	Finalizado	2017-06-02	2018-06-28	2017-06-17	2018-06-28			2017-08-21		2018-05-17	
PMP-10-20V-CJ (Act. 1.1.1.2.1.5) Capacitación de Capacitación y Entrenamiento	MSD / 84790	Componente 3: Entrenamiento y Capacitación	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		25,041.60	0.00	En ejecución	2017-06-02	2018-11-02	2017-06-17				2017-08-21		2018-01-17	
PMP-10-20V-CJ (Act. 1.1.1.2.1.5) Capacitación de Capacitación y Entrenamiento	MSD / 84790	Componente 3: Entrenamiento y Capacitación	Posterior	Individual	Limited		46,073.37	0.00	Ejecución pendiente	2017-06-02		2017-06-12		2017-07-03		2017-08-02		2018-02-01	
PMP-10-20V-CJ (Act. 1.1.1.2.1.5) Capacitación de Capacitación y Entrenamiento	MSD / 84790	Componente 3: Entrenamiento y Capacitación	Posterior	Individual	Limited		13,284.76	43,614.71	Finalizado	2018-01-01	2017-12-21	2018-01-06	2018-01-27	2018-02-05	2018-02-05	2018-02-01	2018-02-01	2018-08-10	
PMP-10-20V-CJ (Act. 1.1.1.2.1.5) Capacitación de Capacitación y Entrenamiento	MSD / 84790	Componente 3: Entrenamiento y Capacitación	Posterior	Individual	Limited		6,697.70	0.00	Ejecución pendiente	2018-01-01		2018-01-06		2018-01-27		2018-01-02		2018-08-10	
PMP-10-20V-CJ (Act. 1.1.1.2.1.5) Capacitación de Capacitación y Entrenamiento	MSD / 84790	Componente 3: Entrenamiento y Capacitación	Posterior	Individual	Limited		6,582.72	26,274.58	Finalizado	2018-01-01	2017-12-21	2018-01-06	2018-01-27	2018-01-27	2018-01-08	2018-01-01	2018-01-01	2018-08-10	
PMP-10-20V-CJ (Act. 1.1.1.2.1.5) Capacitación de Capacitación y Entrenamiento	MSD / 84790	Componente 3: Entrenamiento y Capacitación	Posterior	Individual	Limited		6,582.72	20,888.56	Finalizado	2018-01-01	2017-12-21	2018-01-06	2018-01-27	2018-01-27	2018-01-08	2018-01-01	2018-01-01	2018-08-10	2018-12-16
PMP-10-20V-CJ (Act. 1.1.1.2.1.5) Capacitación de Capacitación y Entrenamiento	MSD / 84790	Componente 3: Entrenamiento y Capacitación	Posterior	Individual	Limited		6,077.82	26,368.83	Finalizado	2018-01-01	2017-12-21	2018-01-06	2018-01-27	2018-01-27	2018-01-08	2018-01-01	2018-01-01	2018-08-10	
PMP-10-20V-CJ (Act. 1.1.1.2.1.5) Capacitación de Capacitación y Entrenamiento	MSD / 84790	Componente 3: Entrenamiento y Capacitación	Posterior	Individual	Limited		6,077.82	0.00	Ejecución pendiente	2018-01-01		2018-01-06		2018-01-27		2018-01-02		2018-08-10	
PMP-10-20V-CJ (Act. 1.1.1.2.1.5) Capacitación de Capacitación y Entrenamiento	MSD / 84790	Componente 3: Entrenamiento y Capacitación	Posterior	Individual	Limited		6,077.82	0.00	Ejecución pendiente	2018-01-01		2018-01-06		2018-01-27		2018-01-02		2018-08-10	
PMP-10-20V-CJ (Act. 1.1.1.2.1.5) Capacitación de Capacitación y Entrenamiento	MSD / 84790	Componente 3: Entrenamiento y Capacitación	Posterior	Individual	Open		11,825.55	17,540.86	Finalizado	2018-03-01	2017-12-21	2018-04-18	2018-02-09	2018-02-18	2018-02-18	2018-02-14	2018-03-11	2018-12-11	
PMP-10-20V-CJ (Act. 1.1.1.2.1.5) Capacitación de Capacitación y Entrenamiento	MSD / 84790	Componente 3: Entrenamiento y Capacitación	Posterior	Individual	Limited		7,861.25	0.00	Ejecución pendiente	2018-01-08		2018-01-11		2018-01-27		2018-01-02		2018-08-10	
MSD-020V-2017-01-01-020V-01 (Act. 1.1.1.2.1.5) Capacitación de Capacitación y Entrenamiento	MSD / 84790	Componente 3: Desempeño de la REDUCA CTF Program and Support to Targeted municipalities	Posterior	Individual	Open		8,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-09-18		2018-11-16		2018-13-07		2018-01-11		2018-07-10	
PMP-7-20V-CJ (Act. 1.1.1.2.1.5) Capacitación de Capacitación y Entrenamiento	MSD / 84790	Componente 3: Entrenamiento y Capacitación	Posterior	Individual	Open		36,283.55	0.00	Ejecución pendiente	2017-01-04		2017-01-24		2017-01-27		2017-04-21		2017-10-18	
PMP-18-20V-CJ (Act. 1.1.1.2.1.5) Capacitación de Capacitación y Entrenamiento	MSD / 84790	Componente 2: Desempeño de la REDUCA CTF Program and Support to Targeted municipalities	Posterior	Individual	Limited		15,736.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-01-21		2018-01-24		2018-02-14		2018-03-21		2018-08-14	

PSP-2013-201-CI / (Anexo 2.2.3.2) Construcción de un Centro de Atención al Cliente para el mejoramiento de la experiencia de los clientes en el Banco de Colombia	IBRD / 84790	Component 2: Strengthening of the Support to Targeted Investments	Posterior	Individual	Open	15,712.00	0.00	Operación pendiente	2018-03-15	2018-04-05	2018-04-26	2018-05-31	2018-11-27			
PSP-2013-201-CI / (Anexo 2.2.3.3) Construcción de un Centro de Atención al Cliente para el mejoramiento de la experiencia de los clientes en el Banco de Colombia	IBRD / 84790	Component 2: Strengthening of the Support to Targeted Investments	Posterior	Individual	Limited	16,863.00	50,896.81	Finalizado	2018-03-16	2017-03-28	2018-08-15	2018-09-27	2018-11-30	2019-05-08		
PSP-2001-201-CI / (Anexo 1.4.3.10) Estación Operativa	IBRD / 84790	Component 1: Enhancing Equity and Results-orientation	Posterior	Individual	Limited	47,095.00	103,216.78	Finalizado	2018-06-01	2018-05-15	2018-06-06	2018-05-18	2018-05-18	2018-06-01	2018-09-28	
PSP-2013-201-CI / (Anexo 1.3.8.3) Construcción de un Centro de Atención al Cliente para el mejoramiento de la experiencia de los clientes en el Banco de Colombia	IBRD / 84790	Component 1: Enhancing Equity and Results-orientation	Posterior	Individual	Direct	23,044.02	0.00	Operación pendiente	2017-04-07	2017-04-17	2017-07-08	2017-08-12	2018-03-08			
PSP-2002-201-CI / (Anexo 1.4.3.12) Estación Operativa	IBRD / 84790	Component 1: Enhancing Equity and Results-orientation	Posterior	Indivisión directa de construcciones	Direct	42,490.22	80,521.43	Finalizado	2017-04-07	2017-04-17	2017-04-28	2017-04-28	2017-04-21	2018-05-17		
DO-CFPI-2014-CI-028 (Anexo 1.2.2.2) Supervisión de la implementación de los servicios de atención al cliente en el Banco de Colombia	IBRD / 84790	Component 1: Integrated Risk-based Client Interaction and Post-pair Service Delivery	Posterior	Individual	Open	50,188.01	0.00	Operación pendiente	2018-02-01	2018-02-24	2018-04-14	2018-05-05	2018-11-11			
PSP-2013-201-CI / (Anexo 1.4.3.10) Estación Operativa	IBRD / 84790	Component 1: Enhancing Equity and Results-orientation	Posterior	Individual	Limited	16,900.00	0.00	En ejecución	2018-05-14	2018-05-18	2018-05-18	2018-05-18	2018-07-19	2018-07-19		
PSP-2013-201-CI / (Anexo 1.4.3.10) Estación Operativa	IBRD / 84790	Component 1: Enhancing Equity and Results-orientation	Posterior	Individual	Limited	32,772.00	77,888.20	Reevaluado	2018-03-13	2018-12-02	2018-03-13	2018-04-07	2018-05-12	2018-03-14		
PSP-2001-201-CI / (Anexo 1.4.3.10) Estación Operativa	IBRD / 84790	Component 1: Enhancing Equity and Results-orientation	Posterior	Individual	Limited	19,303.00	132,242.37	Finalizado	2018-04-16	2018-12-02	2018-04-16	2018-05-12	2018-04-05	2018-04-11		
DO-CFPI-2014-CI-028 (Anexo 1.2.2.2) Supervisión de la implementación de los servicios de atención al cliente en el Banco de Colombia	IBRD / 84790	Component 1: Enhancing Equity and Results-orientation	Posterior	Individual	Open	20,800.00	18,918.07	Reevaluado	2018-11-21	2018-03-09	2018-03-09	2018-03-09	2018-03-09	2018-03-09		
PSP-2013-201-CI / (Anexo 2.2.3.2) Construcción de un Centro de Atención al Cliente para el mejoramiento de la experiencia de los clientes en el Banco de Colombia	IBRD / 84790	Component 2: Strengthening of the Support to Targeted Investments	Posterior	Individual	Limited	22,728.00	68,813.03	Finalizado	2018-10-21	2018-11-14	2018-10-28	2018-11-18	2018-10-18	2018-10-22	2018-06-13	
PSP-2013-201-CI / (Anexo 2.2.3.2) Construcción de un Centro de Atención al Cliente para el mejoramiento de la experiencia de los clientes en el Banco de Colombia	IBRD / 84790	Component 1: Enhancing Equity and Results-orientation	Posterior	Individual	Limited	30,428.00	42,210.18	Finalizado	2017-07-24	2017-06-18	2017-07-28	2017-07-01	2017-06-18	2017-09-21	2017-07-24	2018-12-18
DO-CFPI-2014-CI-028 (Anexo 1.2.2.2) Supervisión de la implementación de los servicios de atención al cliente en el Banco de Colombia	IBRD / 84790	Component 1: Enhancing Equity and Results-orientation	Posterior	Individual	Open	28,000.00	26,889.90	Finalizado	2018-11-21	2018-03-09	2018-03-14	2018-03-14	2018-03-08	2018-04-01	2018-09-20	
DO-CFPI-2014-CI-028 (Anexo 1.2.2.2) Supervisión de la implementación de los servicios de atención al cliente en el Banco de Colombia	IBRD / 84790	Component 1: Enhancing Equity and Results-orientation	Posterior	Individual	Open	26,150.00	44,587.73	Finalizado	2018-03-28	2018-03-12	2018-03-02	2018-05-12	2018-05-27	2018-06-10	2018-12-04	
DO-CFPI-2014-CI-028 (Anexo 1.2.2.2) Supervisión de la implementación de los servicios de atención al cliente en el Banco de Colombia	IBRD / 84790	Component 1: Enhancing Equity and Results-orientation	Posterior	Individual	Open	26,150.00	66,690.89	Finalizado	2018-03-28	2018-03-19	2018-03-02	2018-05-12	2018-05-27	2018-06-10	2018-12-04	
DO-CFPI-2014-CI-028 (Anexo 1.2.2.2) Supervisión de la implementación de los servicios de atención al cliente en el Banco de Colombia	IBRD / 84790	Component 2: Strengthening of the Support to Targeted Investments	Posterior	Individual	Open	12,022.14	10,900.63	Finalizado	2018-03-28	2018-04-01	2018-03-02	2018-05-12	2018-05-27	2018-06-10	2018-03-24	
PSP-2014-201-CI / (Anexo 1.3.1.1.4) Atención al Cliente para el mejoramiento de la experiencia de los clientes en el Banco de Colombia	IBRD / 84790	Component 1: Integrated Risk-based Client Interaction and Post-pair Service Delivery	Posterior	Individual	Open	15,833.00	32,827.74	Finalizado	2018-03-11	2018-12-14	2018-03-20	2018-08-30	2018-08-25	2018-08-25	2018-10-22	
PSP-2013-201-CI / (Anexo 1.3.1.1.4) Atención al Cliente para el mejoramiento de la experiencia de los clientes en el Banco de Colombia	IBRD / 84790	Component 1: Integrated Risk-based Client Interaction and Post-pair Service Delivery	Posterior	Individual	Open	15,833.00	14,222.76	Finalizado	2018-03-11	2018-12-14	2018-03-20	2018-08-30	2018-08-25	2018-08-25	2018-10-22	
PSP-2013-201-CI / (Anexo 1.3.1.1.4) Atención al Cliente para el mejoramiento de la experiencia de los clientes en el Banco de Colombia	IBRD / 84790	Component 1: Integrated Risk-based Client Interaction and Post-pair Service Delivery	Posterior	Individual	Open	15,833.00	0.00	Operación pendiente	2018-02-11	2018-03-20	2018-03-20	2018-04-21	2018-10-22			
DO-CFPI-2014-CI-028 (Anexo 1.2.2.2) Supervisión de la implementación de los servicios de atención al cliente en el Banco de Colombia	IBRD / 84790	Component 2: Strengthening of the Support to Targeted Investments	Posterior	Individual	Limited	10,000.00	0.00	Operación pendiente	2018-03-11	2018-04-14	2018-04-28	2018-05-21	2018-11-13			
DO-CFPI-2014-CI-028 (Anexo 1.2.2.2) Supervisión de la implementación de los servicios de atención al cliente en el Banco de Colombia	IBRD / 84790	Component 1: Enhancing Equity and Results-orientation	Posterior	Individual	Limited	4,950.00	15,877.16	Finalizado	2018-03-11	2018-05-21	2018-05-05	2018-04-26	2018-06-08	2018-05-05	2018-08-24	
DO-CFPI-2014-CI-028 (Anexo 1.2.2.2) Supervisión de la implementación de los servicios de atención al cliente en el Banco de Colombia	IBRD / 84790	Component 1: Enhancing Equity and Results-orientation	Posterior	Individual	Open	20,900.00	0.00	Operación pendiente	2018-03-11	2018-04-04	2018-04-19	2018-05-14	2018-05-14	2018-11-16		
DO-CFPI-2014-CI-028 (Anexo 1.2.2.2) Supervisión de la implementación de los servicios de atención al cliente en el Banco de Colombia	IBRD / 84790	Component 1: Enhancing Equity and Results-orientation	Posterior	Individual	Open	24,750.00	0.00	Operación pendiente	2018-03-11	2018-04-04	2018-04-19	2018-05-14	2018-05-14	2018-11-16		
DO-CFPI-2014-CI-028 (Anexo 1.2.2.2) Supervisión de la implementación de los servicios de atención al cliente en el Banco de Colombia	IBRD / 84790	Component 1: Enhancing Equity and Results-orientation	Posterior	Individual	Open	24,750.00	48,022.04	Finalizado	2018-03-11	2018-04-21	2018-04-04	2018-04-01	2018-04-01	2018-04-01	2018-11-16	
DO-CFPI-2014-CI-028 (Anexo 1.2.2.2) Supervisión de la implementación de los servicios de atención al cliente en el Banco de Colombia	IBRD / 84790	Component 1: Enhancing Equity and Results-orientation	Posterior	Individual	Open	22,000.00	46,414.41	Finalizado	2018-03-11	2018-04-21	2018-04-04	2018-04-01	2018-04-01	2018-11-16		
DO-CFPI-2014-CI-028 (Anexo 1.2.2.2) Supervisión de la implementación de los servicios de atención al cliente en el Banco de Colombia	IBRD / 84790	Component 1: Enhancing Equity and Results-orientation	Posterior	Individual	Open	27,000.00	0.00	Operación pendiente	2018-03-11	2018-04-04	2018-04-19	2018-05-14	2018-05-14	2018-11-16		
DO-CFPI-2014-CI-028 (Anexo 1.2.2.2) Supervisión de la implementación de los servicios de atención al cliente en el Banco de Colombia	IBRD / 84790	Component 1: Enhancing Equity and Results-orientation	Posterior	Individual	Open	22,000.00	0.00	Operación pendiente	2018-03-11	2018-04-04	2018-04-19	2018-05-14	2018-05-14	2018-11-16		
DO-CFPI-2014-CI-028 (Anexo 1.2.2.2) Supervisión de la implementación de los servicios de atención al cliente en el Banco de Colombia	IBRD / 84790	Component 1: Enhancing Equity and Results-orientation	Posterior	Individual	Open	20,900.00	0.00	Operación pendiente	2018-03-11	2018-04-04	2018-04-19	2018-05-14	2018-05-14	2018-11-16		
DO-CFPI-2014-CI-028 (Anexo 1.2.2.2) Supervisión de la implementación de los servicios de atención al cliente en el Banco de Colombia	IBRD / 84790	Component 1: Enhancing Equity and Results-orientation	Posterior	Individual	Limited	7,400.00	12,261.63	Finalizado	2018-03-08	2018-11-26	2018-03-11	2018-03-29	2018-04-03	2018-05-01	2018-10-13	
DO-CFPI-2014-CI-028 (Anexo 1.2.2.2) Supervisión de la implementación de los servicios de atención al cliente en el Banco de Colombia	IBRD / 84790	Component 1: Enhancing Equity and Results-orientation	Posterior	Individual	Open	7,000.00	0.00	Operación pendiente	2018-04-30	2018-04-01	2018-06-13	2018-07-01	2018-07-01	2018-10-13		

DO-CFPI-126767-CL-INDY (INC. 1.2.2.2.4.4. Disfraz Comercial Expositiva de la Feria Internacional de la Calle de Potosí de Buenos Aires, Argentina)	880 / 84790	Component 1 Strengthening of the PRODA/CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Individual	Open	12,000.00	4,387.22	Finalizado	2010-10-21	2010-10-21	2010-11-16	2010-01-01	2010-12-07	2010-01-01	2010-06-20	2010-07-09	
DO-CFPI-141328-CL-INDY (INC. 1.4.1.1. Auditorio Cívico de la Feria de Ciudad de Potosí de Buenos Aires, Argentina)	880 / 84790	Component 1, Enhancing Equity and Results- orientation	Posterior	Individual	Direct	16,700.00	68,847.80	Finalizado	2010-10-21	2010-10-21	2010-10-28	2010-10-29			2010-11-21	2010-11-05	2010-12-11
DO-CFPI-141413-CL-INDY (INC. 1.3.1.6. Asesoría técnica para el desarrollo de subproyectos Muestra)	880 / 84790	Component 2 Strengthening of the PRODA/CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Individual	Open	21,000.00	0.00	En ejecución	2010-10-21	2010-10-21	2010-11-04		2010-12-30		2010-01-01		2010-08-01
DO-CFPI-141415-CL-INDY (INC. 1.3.1.6. Asesoría técnica para desarrollo de subproyectos Muestra)	880 / 84790	Component 2 Strengthening of the PRODA/CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Individual	Open	21,000.00	0.00	En ejecución	2010-10-21	2010-10-21	2010-11-04		2010-12-30		2010-01-01		2010-08-01
DO-CFPI-141416-CL-INDY (INC. 1.3.1.6.2. Centro de Reservas TC)	880 / 84790	Component 2 Strengthening of the PRODA/CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Individual	Open	20,000.00	0.00	En ejecución	2010-10-21	2010-10-21	2010-11-04		2010-12-30		2010-01-01		2010-08-01
DO-CFPI-141713-CL-INDY (INC. 2.1.2.1.3. Construcción de Infraestructura de Proyectos de Puerto Salavador)	880 / 84790	Component 2 Strengthening of the PRODA/CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Individual	Limited	16,000.00	11,882.08	Finalizado	2010-11-24	2010-11-24	2010-12-04	2010-12-20	2010-12-11	2010-01-01	2010-12-24	2010-06-21	2010-08-08
DO-CFPI-141714-CL-INDY (INC. 2.1.2.1.3. Construcción de Infraestructura de Proyectos de Puerto Salavador)	880 / 84790	Component 2 Strengthening of the PRODA/CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Individual	Limited	25,000.00	8,814.18	Finalizado	2010-11-24	2010-11-24	2010-12-04	2010-12-14	2010-12-08	2010-01-01	2010-07-01	2010-07-01	2010-08-30
DO-CFPI-141715-CL-INDY (INC. 2.1.2.1.3. Construcción de Infraestructura de Proyectos de Puerto Salavador)	880 / 84790	Component 2 Strengthening of the PRODA/CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Individual	Limited	17,000.00	8,547.41	Finalizado	2010-12-04	2010-01-11	2010-01-11	2010-01-28	2010-01-28	2010-01-01	2010-01-20	2010-07-04	2010-08-30
DO-CFPI-141716-CL-INDY (INC. 2.1.2.1.3. Construcción de Infraestructura de Proyectos de Puerto Salavador)	880 / 84790	Component 2 Strengthening of the PRODA/CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Individual	Limited	7,000.00	0.00	En ejecución	2010-12-04	2010-01-11	2010-12-11		2010-12-20		2010-01-01		2010-07-04
DO-CFPI-141717-CL-INDY (INC. 1.3.1.6.2. Construcción de Infraestructura de Proyectos de Puerto Salavador)	880 / 84790	Component 1, Enhancing Equity and Results- orientation	Posterior	Individual	Direct	13,282.00	0.00	Ejecución pendiente	2010-11-24		2010-12-04				2010-01-21		2010-07-21
DO-CFPI-141718-CL-INDY (INC. 2.1.2.1.3. Construcción de Infraestructura de Proyectos de Puerto Salavador)	880 / 84790	Component 2 Strengthening of the PRODA/CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Individual	Limited	17,000.00	8,547.41	Finalizado	2010-12-04	2010-01-11	2010-01-11	2010-01-28	2010-01-28	2010-01-01	2010-01-20	2010-07-04	2010-08-30
DO-CFPI-141719-CL-INDY (INC. 2.1.2.1.3. Construcción de Infraestructura de Proyectos de Puerto Salavador)	880 / 84790	Component 2 Strengthening of the PRODA/CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Individual	Limited	7,000.00	0.00	En ejecución	2010-12-04	2010-01-11	2010-12-11		2010-12-20		2010-01-01		2010-07-04
DO-CFPI-141719-CL-INDY (INC. 1.3.1.6.2. Construcción de Infraestructura de Proyectos de Puerto Salavador)	880 / 84790	Component 1, Enhancing Equity and Results- orientation	Posterior	Individual	Direct	15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2010-12-04		2010-12-14				2010-01-21		2010-07-21
DO-CFPI-141720-CL-INDY (INC. 2.1.2.1.3. Construcción de Infraestructura de Proyectos de Puerto Salavador)	880 / 84790	Component 2 Strengthening of the PRODA/CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Individual	Limited	25,000.00	18,418.79	Finalizado	2010-12-20	2010-01-20	2010-01-20	2010-01-27	2010-01-27	2010-01-01	2010-01-25	2010-08-30	
DO-CFPI-141721-CL-INDY (INC. 2.1.2.1.3. Construcción de Infraestructura de Proyectos de Puerto Salavador)	880 / 84790	Component 2 Strengthening of the PRODA/CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Individual	Limited	25,000.00	18,418.79	Finalizado	2010-12-20	2010-01-20	2010-01-20	2010-01-27	2010-01-27	2010-01-01	2010-01-25	2010-08-30	
DO-CFPI-141722-CL-INDY (INC. 2.1.2.1.3. Construcción de Infraestructura de Proyectos de Puerto Salavador)	880 / 84790	Component 2 Strengthening of the PRODA/CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Individual	Limited	25,000.00	22,866.81	Finalizado	2010-12-20	2010-01-20	2010-01-20	2010-01-27	2010-01-27	2010-01-01	2010-01-25	2010-08-30	
DO-CFPI-141723-CL-INDY (INC. 1.4.1.2.1. Construcción de Infraestructura de Proyectos de Puerto Salavador)	880 / 84790	Component 1, Enhancing Equity and Results- orientation	Posterior	Individual	Direct	63,000.00	95,898.43	Finalizado	2010-12-21	2010-01-11	2010-01-11	2010-01-11	2010-01-11	2010-01-01	2010-04-01	2010-08-30	
DO-CFPI-151813-CL-INDY (INC. 1.4.1.2.1. Construcción de Infraestructura de Proyectos de Puerto Salavador)	880 / 84790	Component 1, Enhancing Equity and Results- orientation	Posterior	Individual	Direct	45,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2010-01-14		2010-01-27				2010-04-04		2010-08-30
DO-CFPI-151814-CL-INDY (INC. 1.4.1.2.1. Construcción de Infraestructura de Proyectos de Puerto Salavador)	880 / 84790	Component 1, Enhancing Equity and Results- orientation	Posterior	Individual	Direct	20,000.00	14,431.56	Finalizado	2010-01-21	2010-01-11	2010-01-21	2010-01-21	2010-01-21	2010-01-01	2010-01-01	2010-08-30	
DO-CFPI-151815-CL-INDY (INC. 1.4.1.2.1. Construcción de Infraestructura de Proyectos de Puerto Salavador)	880 / 84790	Component 1, Enhancing Equity and Results- orientation	Posterior	Individual	Direct	14,000.00	21,466.88	Finalizado	2010-01-21	2010-01-05	2010-01-21	2010-01-05	2010-01-05	2010-01-01	2010-04-01	2010-08-30	
DO-CFPI-151816-CL-INDY (INC. 2.1.2.1.3. Construcción de Infraestructura de Proyectos de Puerto Salavador)	880 / 84790	Component 2 Strengthening of the PRODA/CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Individual	Limited	12,115.00	0.00	En ejecución	2010-01-01	2010-01-26	2010-01-06		2010-01-27		2010-01-01		2010-08-30
DO-CFPI-151817-CL-INDY (INC. 2.1.2.1.3. Construcción de Infraestructura de Proyectos de Puerto Salavador)	880 / 84790	Component 2 Strengthening of the PRODA/CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Individual	Limited	12,115.00	0.00	En ejecución	2010-01-01	2010-01-26	2010-01-06		2010-01-27		2010-01-01		2010-08-30
DO-CFPI-151818-CL-INDY (INC. 2.1.2.1.3. Construcción de Infraestructura de Proyectos de Puerto Salavador)	880 / 84790	Component 2 Strengthening of the PRODA/CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Individual	Limited	12,115.00	0.00	En ejecución	2010-01-01	2010-01-26	2010-01-06		2010-01-27		2010-01-01		2010-08-30
DO-CFPI-151819-CL-INDY (INC. 2.1.2.1.3. Construcción de Infraestructura de Proyectos de Puerto Salavador)	880 / 84790	Component 2 Strengthening of the PRODA/CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Individual	Limited	10,000.00	8,896.28	Finalizado	2010-02-02	2010-02-06	2010-02-07	2010-02-04	2010-02-28	2010-01-01	2010-03-04	2010-08-30	
DO-CFPI-151820-CL-INDY (INC. 1.3.1.6.2. Construcción de Infraestructura de Proyectos de Puerto Salavador)	880 / 84790	Component 2 Strengthening of the PRODA/CTF Program and Support to Targeted Institutions	Posterior	Individual	Limited	10,000.00	6,624.70	Finalizado	2010-02-02	2010-02-26	2010-02-07	2010-02-04	2010-02-28	2010-01-01	2010-03-04	2010-08-30	
DO-CFPI-151821-CL-INDY (INC. 1.3.1.6.2. Construcción de Infraestructura de Proyectos de Puerto Salavador)	880 / 84790	Component 1, Enhancing Equity and Results- orientation	Posterior	Individual	Limited	32,000.00	0.00	En ejecución	2010-02-01	2010-02-10	2010-02-08		2010-02-29		2010-04-04		2010-08-30
DO-CFPI-151822-CL-INDY (INC. 1.3.1.6.2. Construcción de Infraestructura de Proyectos de Puerto Salavador)	880 / 84790	Component 1, Integrated Area-Based Social Protection and Resilience Delivery	Posterior	Individual	Limited	24,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2010-02-03		2010-02-07		2010-02-28		2010-04-04		2010-08-30
DO-CFPI-151823-CL-INDY (INC. 1.3.1.6.2. Construcción de Infraestructura de Proyectos de Puerto Salavador)	880 / 84790	Component 1, Integrated Area-Based Social Protection and Resilience Delivery	Posterior	Individual	Limited	13,200.00	6,161.44	Finalizado	2010-02-11	2010-02-14	2010-02-12	2010-02-12	2010-02-12	2010-01-01	2010-03-21	2010-08-30	
DO-CFPI-151824-CL-INDY (INC. 1.3.1.6.2. Construcción de Infraestructura de Proyectos de Puerto Salavador)	880 / 84790	Component 1, Integrated Area-Based Social Protection and Resilience Delivery	Posterior	Individual	Limited	11,000.00	5,137.86	Finalizado	2010-02-12	2010-02-04	2010-02-22	2010-02-11	2010-02-27	2010-01-01	2010-03-17	2010-08-30	
DO-CFPI-151825-CL-INDY (INC. 1.3.1.6.2. Construcción de Infraestructura de Proyectos de Puerto Salavador)	880 / 84790	Component 1, Integrated Area-Based Social Protection and Resilience Delivery	Posterior	Individual	Limited	36,800.00	7,186.84	Finalizado	2010-02-12	2010-02-04	2010-02-22	2010-02-04	2010-02-27	2010-01-01	2010-03-17	2010-08-30	
DO-CFPI-151826-CL-INDY (INC. 1.3.1.6.2. Construcción de Infraestructura de Proyectos de Puerto Salavador)	880 / 84790	Component 1, Integrated Area-Based Social Protection and Resilience Delivery	Posterior	Individual	Limited	26,400.00	10,788.52	Finalizado	2010-02-12	2010-02-04	2010-02-22	2010-02-11	2010-02-27	2010-01-01	2010-03-17	2010-08-30	
DO-CFPI-151827-CL-INDY (INC. 1.3.1.6.2. Construcción de Infraestructura de Proyectos de Puerto Salavador)	880 / 84790	Component 1, Integrated Area-Based Social Protection and Resilience Delivery	Posterior	Individual	Limited	37,730.00	0.00	En ejecución	2010-02-12	2010-02-04	2010-02-22	2010-02-11	2010-02-27	2010-01-01	2010-03-17	2010-08-30	
DO-CFPI-151828-CL-INDY (INC. 1.3.1.6.2. Construcción de Infraestructura de Proyectos de Puerto Salavador)	880 / 84790	Component 1, Integrated Area-Based Social Protection and Resilience Delivery	Posterior	Individual	Limited	45,425.00	15,382.02	Finalizado	2010-02-12	2010-02-04	2010-02-22	2010-02-11	2010-02-27	2010-01-01	2010-03-17	2010-08-30	
DO-CFPI-151829-CL-INDY (INC. 1.3.1.6.2. Construcción de Infraestructura de Proyectos de Puerto Salavador)	880 / 84790	Component 1, Integrated Area-Based Social Protection and Resilience Delivery	Posterior	Individual	Limited	45,425.00	12,896.81	Finalizado	2010-02-12	2010-02-04	2010-02-22	2010-02-11	2010-02-27	2010-01-01	2010-03-17	2010-08-30	

DO-CFR-18077-CI-MDY (Ac. 1.3.2.6.1. Comités Ejecutivos del Sector Agricultivo y la Industria del Turismo en las Zonas de Desarrollo Sostenible de las Comarcas de Adyacencias)	USD / 84790	Component 3, Enhancing Equity and Results- orientation	Posterior	Individual	Limited		21,180.00	7,239.12	Finalized	2020-03-01	2020-03- 04	2020-03- 06	2020-03- 09	2020-03- 08	2020-03- 10	2020-03- 22	2020-04- 15	2020-08- 30
DO-CFR-18013-CI-CDA (Ac. 1.4.1.4.1.2. Auxiliar de Adyacencias)	USD / 84790	Component 3, Enhancing Equity and Results- orientation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		6,000.00	5,561.16	Finalized	2020-07-28	2020-07- 17	2020-07- 01	2020-07- 01			2020-07- 17	2020-04- 01	2020-09- 30
DO-CFR-18016-CI-CDA (Ac. 1.4.1.4.1.2. Auxiliar de Adyacencias)	USD / 84790	Component 3, Enhancing Equity and Results- orientation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		10,000.00	29,387.12	Finalized	2020-07-28	2020-07- 17	2020-07- 04	2020-07- 01			2020-07- 17	2020-04- 01	2020-09- 30
DO-CFR-18018-CI-CDA (Ac. 1.4.1.4.1.3.1. Comité de Comercio)	USD / 84790	Component 3, Enhancing Equity and Results- orientation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		11,000.00	34,768.12	Finalized	2020-07-28	2020-07- 17	2020-07- 04	2020-07- 01			2020-07- 17	2020-04- 01	2020-09- 30
DO-CFR-18182-CI-MDY (Ac. 1.3.2.1.3.1. Comités Ejecutivos del Sector Agricultivo y la Industria del Turismo en las Zonas de Desarrollo Sostenible de las Comarcas de Adyacencias)	USD / 84790	Component 3, Enhancing Equity and Results- orientation	Posterior	Individual	Limited		25,000.00	0.00	En ejecución	2020-02-28	2020-03- 04		2020-03- 04	2020-03- 16		2020-04- 01		2020-09- 30
DO-CFR-18187-CI-MDY (Ac. 1.3.2.1.3.1. Comités Ejecutivos del Sector Agricultivo y la Industria del Turismo en las Zonas de Desarrollo Sostenible de las Comarcas de Adyacencias)	USD / 84790	Component 3, Enhancing Equity and Results- orientation	Posterior	Individual	Limited		25,000.00	0.00	En ejecución	2020-07-28	2020-06- 09	2020-04- 09		2020-03- 16		2020-04- 01		2020-09- 30
DO-CFR-18110-CI-CDA (Ac. 1.3.2.1.3.1. Comité de Comercio)	USD / 84790	Component 3, Integrated Area-Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		6,000.00	14,182.71	Finalized	2020-07-28	2020-07- 11	2020-07- 01	2020-07- 11			2020-07- 11	2020-04- 01	2020-09- 30
DO-CFR-18144-CI-CDA (Ac. 1.3.2.1.3.1. Comité de Comercio)	USD / 84790	Component 3, Integrated Area-Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		27,500.00	24,473.24	Finalized	2020-07-21	2020-07- 06	2020-07- 06	2020-07- 06			2020-04- 01	2020-04- 01	2020-09- 30
DO-CFR-18180-CI-MDY (Ac. 1.3.2.1.3.1.4. Acuerdos de Comercio y Turismo entre las Zonas de Desarrollo Sostenible de las Comarcas de Adyacencias)	USD / 84790	Component 1, Integrated Area-Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Posterior	Individual	Limited		4,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-20		2020-04- 22		2020-03- 27		2020-04- 01		2020-09- 30
DO-CFR-18180-CI-MDY (Ac. 1.3.2.1.3.1.4. Acuerdos de Comercio y Turismo entre las Zonas de Desarrollo Sostenible de las Comarcas de Adyacencias)	USD / 84790	Component 1, Integrated Area-Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Posterior	Individual	Limited		4,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-20		2020-04- 22		2020-03- 27		2020-04- 01		2020-09- 30
DO-CFR-18180-CI-MDY (Ac. 1.3.2.1.3.1.4. Acuerdos de Comercio y Turismo entre las Zonas de Desarrollo Sostenible de las Comarcas de Adyacencias)	USD / 84790	Component 1, Integrated Area-Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Posterior	Individual	Limited		4,500.00	0.00	En ejecución	2020-03-20	2020-04- 22	2020-04- 22		2020-03- 27		2020-04- 01		2020-09- 30
DO-CFR-18111-CI-MDY (Ac. 1.3.2.1.3.1.4. Acuerdos de Comercio y Turismo entre las Zonas de Desarrollo Sostenible de las Comarcas de Adyacencias)	USD / 84790	Component 1, Integrated Area-Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Posterior	Individual	Limited		9,000.00	0.00	En ejecución	2020-03-20	2020-04- 21	2020-04- 21		2020-03- 25		2020-04- 01		2020-09- 30
DO-CFR-18115-CI-MDY (Ac. 1.3.2.1.3.1.4. Acuerdos de Comercio y Turismo entre las Zonas de Desarrollo Sostenible de las Comarcas de Adyacencias)	USD / 84790	Component 1, Integrated Area-Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Posterior	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-20		2020-04- 21		2020-03- 25		2020-04- 01		2020-09- 30
DO-CFR-18116-CI-MDY (Ac. 1.3.2.1.3.1.4. Acuerdos de Comercio y Turismo entre las Zonas de Desarrollo Sostenible de las Comarcas de Adyacencias)	USD / 84790	Component 1, Integrated Area-Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Posterior	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-20		2020-04- 21		2020-03- 25		2020-04- 01		2020-09- 30
DO-CFR-18116-CI-MDY (Ac. 1.3.2.1.3.1.4. Acuerdos de Comercio y Turismo entre las Zonas de Desarrollo Sostenible de las Comarcas de Adyacencias)	USD / 84790	Component 1, Integrated Area-Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Posterior	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-20		2020-04- 21		2020-03- 25		2020-04- 01		2020-09- 30
DO-CFR-18121-CI-CDA (Ac. 1.3.2.1.3.1. Comité de Comercio)	USD / 84790	Component 2, Strengthening of the PEMSEA/CT Program and Support to Targeted Intervention	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		4,038.46	3,593.43	Finalized	2020-04-28	2020-05- 11	2020-05- 04	2020-05- 14			2020-05- 09	2020-06- 08	2020-08- 31
DO-CFR-17113-CI-CDA (Ac. 1.3.2.1.3.1. Comité de Comercio)	USD / 84790	Component 2, Strengthening of the PEMSEA/CT Program and Support to Targeted Intervention	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		1,321.31	1,187.81	Finalized	2020-04-28	2020-05- 11	2020-05- 04	2020-05- 14			2020-05- 09	2020-06- 08	2020-08- 31
DO-CFR-17174-CI-MDY (Ac. 1.3.2.1.3.1. Comité de Comercio)	USD / 84790	Component 3, Enhancing Equity and Results- orientation	Posterior	Individual	Limited		6,500.00	3,547.82	Finalized	2020-05-24	2020-05- 21	2020-05- 29	2020-06- 09	2020-06- 01	2020-06- 08	2020-06- 12	2020-07- 06	2020-09- 30
DO-CFR-17173-CI-MDY (Ac. 1.3.2.1.3.1. Comité de Comercio)	USD / 84790	Component 3, Enhancing Equity and Results- orientation	Posterior	Individual	Limited		7,448.79	0.00	En ejecución	2020-05-21	2020-05- 21	2020-05- 26		2020-05- 24		2020-06- 07		2020-09- 30
DO-CFR-17892-CI-MDY (Ac. 1.3.2.1.3.1. Comité de Comercio)	USD / 84790	Component 3, Enhancing Equity and Results- orientation	Posterior	Individual	Limited		20,700.00	0.00	En ejecución	2020-06-08	2021-01- 18	2020-04- 14		2020-07- 05		2020-09- 09		2020-09- 30
DO-CFR-18184-CI-MDY (Ac. 1.3.2.1.3.1. Comité de Comercio)	USD / 84790	Component 3, Enhancing Equity and Results- orientation	Posterior	Individual	Limited		9,414.54	0.00	En ejecución	2020-08-28	2020-07- 15	2020-07- 04		2020-07- 08		2020-07- 18		2020-09- 30
DO-CFR-18184-CI-MDY (Ac. 1.3.2.1.3.1. Comité de Comercio)	USD / 84790	Component 1, Integrated Area-Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Posterior	Individual	Limited		3,160.00	0.00	En ejecución	2020-09-14	2020-07- 27	2020-09- 17		2020-09- 19		2020-09- 28		2020-09- 30
PIP-180-05-C1) (Ac. 1.4.1.3.1. Auxiliar de Adyacencias)	USD / 84790	Component 3, Enhancing Equity and Results- orientation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		41,274.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-01-01		2017-01- 11				2017-03- 11		2017-09- 30
PIP-180-05-C1) (Ac. 1.4.1.3.1. Auxiliar de Adyacencias)	USD / 84790	Component 3, Enhancing Equity and Results- orientation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		41,271.00	0.00	Alta Rendición	2017-06-02	2016-04- 26	2017-04- 27				2017-08- 21		2018-02- 28
PIP-181-05-C1) (Ac. 1.4.1.3.2. Auxiliar de Adyacencias)	USD / 84790	Component 3, Enhancing Equity and Results- orientation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		19,015.00	0.00	Alta Rendición	2018-01-01	2017-12- 21	2018-01- 11				2018-03- 17		2018-08- 31
PIP-183-05-C1) (Ac. 1.4.1.3.2. Auxiliar de Adyacencias)	USD / 84790	Component 1, Integrated Area-Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Posterior	Individual	Limited		113,900.00	0.00	Ejecución pendiente	2016-01-01		2016-01- 06		2016-01- 27		2016-03- 02		2016-09- 29
PIP-183-10-C1) (Ac. 1.3.2.1.3.1. Comité de Comercio)	USD / 84790	Component 1, Integrated Area-Based Social Protection and Pro-poor Service Delivery	Posterior	Individual	Open		47,261.00	0.00	Alta Rendición	2016-03-01	2016-01- 01	2016-04- 19		2016-01- 10		2016-05- 14		2016-12- 31
DO-CFR-18048-CI-CDA (Ac. 1.3.2.1.3.1. Comité de Comercio)	USD / 84790	Component 3, Enhancing Equity and Results- orientation	Posterior	Individual	Direct		776,377.20	0.00	Ejecución pendiente	2018-03-21		2018-03- 03		2018-03- 24		2018-04- 28		2019-10- 25
PIP-180-05-C1) (Ac. 1.4.1.3.1. Auxiliar de Adyacencias)	USD / 84790	Component 3, Enhancing Equity and Results- orientation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		41,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-04-07		2017-04- 17				2017-08- 21		2018-02- 28
PIP-181-05-C1) (Ac. 1.4.1.3.2. Auxiliar de Adyacencias)	USD / 84790	Component 3, Enhancing Equity and Results- orientation	Posterior	Individual	Limited		20,712.65	0.00	Ejecución pendiente	2017-01-01		2017-01- 06		2017-01- 27		2017-03- 01		2017-08- 31
PIP-186-05-C1) (Ac. 1.4.1.3.1. Auxiliar de Adyacencias)	USD / 84790	Component 3, Enhancing Equity and Results- orientation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		80,216.30	0.00	Ejecución pendiente	2017-01-01		2017-01- 11				2017-02- 17		2017-09- 30

DDO-020-020-C1-1-ANEX 1.4.1.20. Actividad de Rehabilitación del	880 / 84790	Component 1, Enhancing Equity and Results-orientation	Facilitator	Selección directa y concurso	Direct	12,474.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-03-01	2018-03-31			2018-05-31	2018-11-31	
DDO-020-106075-C1-INDV / ANEX 1.4.1.13. Componente 1, Fortalecimiento Organizacional	880 / 84790	Component 1, Enhancing Equity and Results-orientation	Facilitator	Individual	Limited	3,363.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-12	2020-10-31	2020-10-15		2020-10-26	2020-12-31	
DDO-020-106081-C1-INDV / ANEX 1.4.1.6. Componente 1, Fortalecimiento Organizacional para el Mejoramiento de los Servicios de Atención al Ciudadano	880 / 84790	Component 1, Enhancing Equity and Results-orientation	Facilitator	Selección directa de consultores	Direct	216,084.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-21	2020-12-31			2021-03-06	2021-09-30	
DDO-020-106076-C1-INDV / ANEX 1.4.1.6. Componente 1, Fortalecimiento Organizacional para el Mejoramiento de los Servicios de Atención al Ciudadano	880 / 84790	Component 1, Enhancing Equity and Results-orientation	Facilitator	Selección directa de consultores	Direct	41,784.61	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-21	2020-12-31			2021-03-06	2021-09-30	
DDO-020-106077-C1-INDV / ANEX 1.4.1.6. Componente 1, Fortalecimiento Organizacional para el Mejoramiento de los Servicios de Atención al Ciudadano	880 / 84790	Component 1, Enhancing Equity and Results-orientation	Facilitator	Individual	Limited	3,833.56	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-21	2020-12-26	2021-01-16		2021-02-20	2021-08-31	
DDO-020-106078-C1-INDV / ANEX 1.4.1.6. Componente 1, Fortalecimiento Organizacional para el Mejoramiento de los Servicios de Atención al Ciudadano	880 / 84790	Component 1, Enhancing Equity and Results-orientation	Facilitator	Individual	Limited	2,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-18	2020-12-21	2021-01-11		2021-02-11	2021-06-14	
DDO-020-106079-C1-INDV / ANEX 1.4.1.6. Componente 1, Fortalecimiento Organizacional para el Mejoramiento de los Servicios de Atención al Ciudadano	880 / 84790	Component 1, Integrated Anti-Money Laundering and Asset Recovery Services Delivery	Facilitator	Selección directa de consultores	Direct	14,794.00	0.00	En ejecución	2021-01-26	2021-02-16	2021-02-01	2021-03-17		2021-03-06	2021-09-30
DDO-020-210622-C1-INDV / ANEX 1.4.1.11. Componente 1, Operación y Mantenimiento de los Servicios de Atención al Ciudadano	880 / 84790	Component 1, Integrated Anti-Money Laundering and Asset Recovery Services Delivery	Facilitator	Individual	Limited	20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-11	2021-02-20	2021-02-25		2021-03-15	2021-08-31	
DDO-020-210623-C1-INDV / ANEX 1.4.1.6. Componente 1, Fortalecimiento Organizacional para el Mejoramiento de los Servicios de Atención al Ciudadano	880 / 84790	Component 1, Integrated Anti-Money Laundering and Asset Recovery Services Delivery	Facilitator	Individual	Limited	60,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-11	2021-02-20	2021-02-25		2021-03-15	2021-08-31	
DDO-020-210624-C1-INDV / ANEX 1.4.1.11. Componente 1, Operación y Mantenimiento de los Servicios de Atención al Ciudadano	880 / 84790	Component 1, Integrated Anti-Money Laundering and Asset Recovery Services Delivery	Facilitator	Individual	Limited	11,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-11	2021-02-20	2021-02-25		2021-04-17	2021-10-14	
DDO-020-210625-C1-INDV / ANEX 1.4.1.11. Componente 1, Operación y Mantenimiento de los Servicios de Atención al Ciudadano	880 / 84790	Component 1, Integrated Anti-Money Laundering and Asset Recovery Services Delivery	Facilitator	Individual	Limited	28,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-11	2021-02-20	2021-02-25		2021-04-17	2021-10-14	
DDO-020-210626-C1-INDV / ANEX 1.4.1.11. Componente 1, Operación y Mantenimiento de los Servicios de Atención al Ciudadano	880 / 84790	Component 1, Enhancing Equity and Results-orientation	Facilitator	Individual	Limited	25,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-11	2021-02-20	2021-03-13		2021-04-17	2021-10-14	
DDO-020-211127-C1-INDV / ANEX 1.4.1.13. Componente 1, Fortalecimiento Organizacional para el Mejoramiento de los Servicios de Atención al Ciudadano	880 / 84790	Component 1, Enhancing Equity and Results-orientation	Facilitator	Selección directa de consultores	Direct	27,180.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-24	2021-03-06			2021-05-20	2021-11-08	
DDO-020-211141-C1-INDV / ANEX 1.4.1.13. Componente 1, Fortalecimiento Organizacional para el Mejoramiento de los Servicios de Atención al Ciudadano	880 / 84790	Component 1, Enhancing Equity and Results-orientation	Facilitator	Individual	Limited	7,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-24	2021-03-01	2021-03-22		2021-04-26	2021-10-31	