



**CEEAC - TRUST FUND : N° A 75 08 - ACP -UE PROJECT**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE - PROJET REDUCTION DES  
RISQUES DE CATASTROPHES  
VERSION N°1 - FEVRIER 2019**

**I. GENERAL**

**1. Informations sur le Projet**

Donataire : Communauté Economique des Etats de l'Afrique  
Centrale (CEEAC)

Département de l'Intégration Physique, Economique et Monétaire (DIPEM)

Nom du Projet : Projet de Renforcement des Capacités de la  
Coordination de la CEEAC pour la Résilience au Catastrophes

Identification :

DON N° : A75 08/P 166648

Unité de Gestion du Projet : ACP -UE

**2. Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des  
Marchés :**

Nom de la version du Plan de Passation des Marchés	Commentaires	Date de Non Objection par la BIRD
<u>PPM Simplifié ACP-UE</u>		

**3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés  
: 14/02/2019**

**4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 12 mois -  
Janvier 2019 à Janvier 2020**

**5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment  
and Management System): MODERE**

**II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS**

**1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable :** Seuils requis  
pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque,  
tel que prévu dans le Règlement de passation de marchés - Juillet 2016

	<b>Catégorie de Marchés/Méthode de Passation des Marchés</b>	<b>Seuils pour la revue préalable (US\$ équivalent)</b>	<b>Observations</b>
1	Fournitures et Equipements (Sélection compétitive et directe)	□4,000,000	tout autre contrat identifié dans le Plan de Passation des Marchés (PPM)
2	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations (sélection compétitive et directe)	□ 15,000,000	tout autre contrat identifié dans le Plan de Passation des Marchés (PPM)
	Travaux, Fournitures et Services (autres que les services de consultants)/Entente Directe	En dessous des seuils de revue	La Banque examine et approuve toute justification d'entente directe avec le PPM

**Seuils pour les méthodes de passation des marchés :** Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES ET PRESTATIONS NON INTELLECTUELLES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
≥5.000.000	<5.000.000	<200.000	≥1.000.000	<1.000.000	<100.000

## 2. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre

### Travaux

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description	Coût estimatif (US\$)	Méthode passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaires/ Fin de prestations
1	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS
	RAS							

## Fournitures et Services non Intellectuels

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description	Coût estimatif (US\$)	Méthode passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaires/ Fin de prestations
<b>Composante 2</b>								
1	Acquisition de Matériels et équipements informatiques du <b>Ministère du Gabon</b>	48 864	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	28/03/19	28/05/19
2	Acquisition de Matériels et équipements informatiques du <b>Ministère de Sao Tome&amp;Principe</b>	24 431,50	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	28/03/19	28/05/19
3	Acquisition de Matériels et équipements informatiques de <b>Ministère de la RDC</b>	48 863	DC	Post Qualification	Oui	A Posteriori	28/03/19	28/10/19
4	Acquisition de Matériels et équipements informatiques de <b>Ministère du Rwanda</b>	48 863	DC	Post Qualification	Oui	A Posteriori	28/03/19	28/05/19
5	Acquisition de Matériels et équipements informatiques du <b>Ministère du Burundi</b>	48 863	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	28/03/19	28/05/19
6	Acquisition de Matériels et équipements informatiques du <b>Ministère du Tchad</b>	48 863	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	28/03/19	28/05/19
7	Acquisition de Matériels et équipements informatiques du <b>Ministère de Centrafrique</b>	48 863	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	28/04/19	28/06/19
8	Acquisition de Matériels et équipements informatiques du <b>Ministère du Cameroun</b>	48 864	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	28/04/19	28/06/19

9	Acquisition de Matériels et équipements informatiques de Ministère <b>La Guinée Equatoriale</b>	48 863	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	28/04/19	28/06/19
10	Acquisition de Matériels et équipements informatiques du Ministère de <b>L'Angola</b>	48 863	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	28/04/19	28/06/19
11	Acquisition de Matériels et équipements informatiques du Ministère du <b>Congo</b>	48 863	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	28/03/19	28/05/19
12	Acquisition de Matériels et équipements informatiques parlementaire des <b>(REPARC)</b>	24 431,50	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	28/03/19	28/05/19
Composante 3								
13	Acquisition logistiques 7th plate forme de Bujumbura et réunion annuel du REPARC	35 000	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	21/01/19	02/02/19
14	Acquisition logistiques réunion annuel du REPARC	5000	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	21/01/19	02/02/19
15	Acquisition logistiques 8th plate forme de Kinshasa	40 000	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/06/19	30/12/19
16	Acquisition logistiques atelier de formation	5000	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/03/19	30/12/19
17	Acquisition logistiques atelier de restitution de la stratégie régionale	16 667	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/04/19	15/05/19
18	Acquisition logistiques atelier de restitution stratégie régionale du pays	16 667	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/04/19	15/05/19
19	Acquisition logistiques atelier de restitution stratégie régionale du pays	16 667	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/04/19	15/05/19
20	Acquisition logistiques atelier de restitution stratégie régionale du pays	16 667	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/04/19	30/05/19
21	Acquisition logistiques atelier de restitution stratégie régionale du pays	16 666	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/04/19	30/05/19

22	Acquisition logistiques atelier de restitution stratégie régionale du pays	16 666	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/04/19	30/05/19
Composante 4								
23	1 <sup>er</sup> Atelier de formation au TCHAD	5000	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/03/19	03/04/19
24	2 <sup>ème</sup> Atelier de formation	5000	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	03/04/19	06/04/19
25	3 <sup>ème</sup> Atelier de formation	5000	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	06/04/19	10/05/19
26	4 <sup>ème</sup> Atelier de formation	5000	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	03/06/19	06/06/19
Composante 5								
27	Acquisition du Logiciel TOMPRO	20 000	ED	Post Qualification	Oui	A posteriori	N/A	30/05/19
28	Entretien et Maintenance des SPLIT	750	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/03/19	Tout au long du projet
29	Entretien et Maintenance des équipement informatiques et accessoires	800	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/03/19	Tout au long du projet
30	Abonnement connexion internet	3 531	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	11/02/19	Tout au long du projet
31	Mise en place d'un dispositif de Maintenance Internet	990	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/03/19	Tout au long du projet
32	Abonnement Téléphone	3 000	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/03/19	Tout au long du projet
33	Mise en place d'un dispositif d'entretien et de nettoyage des bureaux	8 250	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	20/02/19	Tout au long du projet
34	Mise en place d'un dispositif de gardiennage des bureaux de l'Unité de Gestion	10 700	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/03/19	Toute la durée du Projet
35	Réhabilitation des locaux de l'Unité de Gestion	8 900	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	30/03/19	30/05/2019
36	Acquisition de Matériels et équipements informatiques de	22 600	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	12/03/19	15/04/2019

	<b>l'Unité de Gestion du Projet</b>							
37	Acquisition du mobilier de bureau de <b>l'Unité de Gestion du Projet</b>	4 800	DC	Post Qualification	Oui	A posteriori	12/03/19	15/04/2019
	Coût total en US\$	<b>186 921</b>						

**1. relatives aux seuils de revue préalable des marchés :**  
 Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans le règlement de passation de marchés - Juillet 2016

	<b>Méthode de sélection</b>	<b>Seuils de revue à priori (US\$ équivalent)</b>	<b>Observations</b>
1.	Services de consultants : Firmes (Méthode Compétitive / Consultations / Ententes directes)	□ 2,000,000	tout autre contrat identifié dans le PPM
2.	Service de consultants Individuels (Méthode Compétitive / Consultations / Ententes directes)	□ 400,000	tout autre contrat identifié dans le PPM
3.	Entente directe (Firmes de Consultants et Consultants Individuel)	En dessous des seuils de revue	La Banque examine/approuve toute justification d'entente directe avec le PPM

**2. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Ref. No.</b>	<b>Description des Missions</b>	<b>Coût estimatif (\$USD)</b>	<b>Méthode de sélection</b>	<b>Revue de la Banque (à priori / à posteriori)</b>	<b>Date prévue de soumission des propositions</b>	<b>Commentaires/ Fin de prestations</b>
	Composante 5					

38	Recrutement d'un spécialiste DRM	75 000	CI	A Posteriori	23/04/2018	Toute la durée du Projet
39	Recrutement d'un junior DRM	51 000	CI	A Posteriori	23/04/2018	Toute la durée du Projet
40	Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier	75 000	CI	A Posteriori	23/04/2018	Toute la durée du Projet
41	Recrutement d'un Spécialiste en passation des marchés	75 000	CI	A Priori	23/04/2018	Toute la durée du Projet
42	Recrutement d'un spécialiste en suivi évaluation	75 000	CI	A Posteriori	23/04/2018	Toute la durée du Projet
43	Recrutement d'un comptable	67 500	CI	A Posteriori	23/04/2018	Toute la durée du Projet
44	Services de consultants chargés de l'audit externe	25 000	SMC	A Priori	Août 2019	31/12//201
Composante 3						
45	Recrutement des experts consultants chargés de développer et d'élaborer la stratégie régional et le plan d'action de Sendai pour les 6 pays	200 000	SFQC	A Posteriori	30/03/19	30/07/19
	Coût total en US\$	<b>443 500</b>				

JUSTIFICATIONS DES ENTENTES DIRECTES : Le logiciel Tompro avait déjà été acquis par la CEAAC à travers le projet PARCI et PDDA, cette acquisition dans le cadre du projet se fera par entente directe auprès du concepteur TOMATE à travers son représentant à Libreville qui se chargera du paramétrage et de la mise à disposition des clés supplémentaires pour une meilleure utilisation du logiciel.

**PROCUREMENT PLAN** Gabon : Gabon Statistical Development Project

**General Information**

Country: Gabon Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-09-13  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-10-25  
 Project ID: P157473  
 Project Name: Gabon Statistical Development Project  
 Loan / Credit No: IBRD / P4770, IBRD / 86990  
 Executing Agency(ies) COMMISSION NATIONALE DES TIPPEE  
 GPN Date:

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GA-CN TIPPEE-84000-CW-RFQ / Travaux de raccordement et pose de la fibre optique de la DCS	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				37,589.07	Signé							2018-11-14	2019-02-25							2019-01-09	2019-03-19	2019-07-08	
GA-CN TIPPEE-108592-CW-RFQ / Travaux de mise en place de l'infrastructure réseau et électrique favorable au déploiement de la pose fibre optique à la DCS	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				125,429.99	Signé							2019-04-07	2019-04-08							2019-05-09	2019-05-17	2019-11-05	
GA-CN TIPPEE-46149-CW-RFB / Raccordement, équipements et mise en place de la connexion par fibre optique	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé			2018-03-05				2018-03-10				2018-04-21		2018-05-21		2018-06-25		2018-12-22	
GA-CN TIPPEE-129957-CW-RFQ / Travaux de d'aménagement des salles de réunion à la DCS	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				202,693.46	Signé							2019-09-08	2019-09-02							2019-10-11	2019-10-23	2020-04-08	
GA-CN TIPPEE-157643-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation du câblage du réseau informatique de la Direction Générale de l'Economie et de la Politique Fiscale (DGEPF)	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				26,348.72	Signé							2020-02-14	2020-06-15							2020-03-09	2020-08-06	2020-09-05	
GA-CN TIPPEE-216398-CW-RFB / Travaux d'aménagement du Bâtiment de l'Institut Nationale de la Statistique	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution			2021-04-12				2021-04-17				2021-05-15		2021-05-29		2021-06-13		2021-11-10	
GA-CN TIPPEE-217406-CW-RFQ / Travaux de sécurisation du site DCS à Oloumi	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution							2021-02-20							2021-03-18		2021-05-17		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
GA-CN TIPPEE-83948-GO-RFQ / Acquisition du Logiciel STATA	IBRD / P4770	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		27,311.76	Signé								2018-11-06	2019-04-12							2018-12-25	2019-04-12	2019-06-23	
GA-CN TIPPEE-46205-GO-RFQ / Acquisition d'imprimante et des consommables pour la DCS	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		49,793.02	Signé								2018-11-04	2019-03-13							2018-12-30	2019-04-11	2019-06-28	
GA-CN TIPPEE-84006-GO-RFQ / Fourniture d'un logiciel GAMS pour la Direction Générale de la Prospective	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		28,800.00	Achévé								2018-11-13	2018-12-26							2019-01-08	2018-11-29	2019-07-07	2019-01-30
GA-CN TIPPEE-84001-GO-RFQ / Acquisition Equipements de laboratoire médical pour le terrain	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		91,505.77	Signé								2018-12-12	2019-03-20							2019-02-06	2019-03-14	2019-08-05	
GA-CN TIPPEE-84011-GO-RFQ / Acquisition de Police d'Assurance pour le personnel de terrain	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		84,907.80	Signé								2018-12-08	2019-10-17							2019-02-02	2019-11-20	2019-08-01	
GA-CN TIPPEE-84024-GO-RFQ / Fourniture de Communication et Internet pour l'UCP PSTAT	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,290.56	Signé								2018-11-21	2018-11-28							2019-01-16	2018-12-17	2019-07-15	
GA-CN TIPPEE-84027-GO-RFQ / Fournitures de Bureau pour l'ONS	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		74,772.07	Signé								2019-07-20	2019-04-12							2019-09-14	2019-04-11	2020-03-12	
GA-CN TIPPEE-84022-GO-RFQ / Acquisition du Logiciel ArcGIS DESKTOP	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		64,632.93	Signé								2018-11-23	2019-04-12							2019-01-18	2019-07-10	2019-07-17	



CA-CN TIPPEE-84007-CO-RFQ / Fourniture de carburant pour l'UCP PSTAT	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,992.63	Signé															2018-11-21	2018-11-28				2019-01-16	2018-12-07	2019-07-15				
CA-CN TIPPEE-84021-CO-RFQ / Acquisition d'Equipeement (matériel informatique et autres)	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		42,525.06	Signé																						2020-01-29	2018-12-20	2020-07-27		
CA-CN TIPPEE-46220-CO-RFQ / Acquisition de Carburant pour la DCS.	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		17,304.50	Signé																						2019-01-22	2019-02-02	2019-07-21		
CA-CN TIPPEE-46176-CO-RFQ / Acquisition d'Equipeement informatique (ordinateurs, portables).	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		392,574.50	Signé				2018-11-22	2019-04-12	2018-11-27										2019-01-08	2019-04-30	2019-02-07	2019-06-26	2019-03-14	2019-07-01	2019-09-10				
CA-CN TIPPEE-46215-CO-RFQ / Acquisition d'Equipeement (matériel de bureau) du centre de formation continu de DCS.	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		13,395.89	Signé																						2019-03-09	2019-04-08	2019-09-05		
CA-CN TIPPEE-100905-CO-RFQ / Achat 10 Vehicules Type pick up double cabines 4x4	IBRD / P4770	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		461,413.62	Signé																						2016-12-12	2016-12-02	2017-06-10		
CA-CN TIPPEE-100832-CO-RFQ / Achat 3 Vehicules Type 4x4 station wagon	IBRD / P4770	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																						2016-10-17		2017-06-10		
CA-CN TIPPEE-100856-CO-RFQ / Reprographie et impression des outils de collecte/EP	IBRD / P4770	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		44,452.04	Signé																						2016-12-20	2019-04-01	2017-02-14	2018-08-09	2017-08-13
CA-CN TIPPEE-100847-CO-RFQ / Reparation de Vehicules	IBRD / P4770	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		66,442.31	Signé																						2016-10-22	2019-02-24	2016-12-17	2017-01-16	2017-06-15
CA-CN TIPPEE-100862-CO-RFQ / Acquisition de Pneu	IBRD / P4770	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,721.87	Signé																						2016-11-10	2019-02-24	2017-01-05	2019-02-28	2017-07-04
CA-CN TIPPEE-100924-CO-RFQ / Fournitures d'equipeements informatiques pour l'annuaire statistique de l'Éducation	IBRD / P4770	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		176,540.75	Signé																						2019-03-14	2019-04-08	2019-09-10		
CA-CN TIPPEE-46175-CO-RFQ / Acquisition de Quatre (4) Serveurs	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																						2018-11-27		2019-01-22		2019-07-21
CA-CN TIPPEE-100914-CO-RFQ / Acquisition et installation de 15 (Quinze) Couvres Benne type Full box pour Mitsubishi L200	IBRD / P4770	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																						2017-03-06		2017-05-03		2017-10-30
CA-CN TIPPEE-100887-CO-RFQ / Achat des GPS pour les travaux de l'CECP et de l'EDS	IBRD / P4770	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																						2016-11-20		2017-01-15		2017-07-14
CA-CN TIPPEE-100915-CO-RFQ / Acquisition d'une police d'assurance pour le personnel de terrain	IBRD / P4770	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																						2017-03-05		2017-04-30		2017-10-27
CA-CN TIPPEE-100901-CO-RFQ / Acquisition de Carburant	IBRD / P4770	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																						2017-04-10		2017-06-05		2017-12-02
CA-CN TIPPEE-100841-CO-RFQ / Acquisition de Police d'Assurance Pour les Vehicules	IBRD / P4770	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																						2016-11-20		2017-01-15		2017-07-14
CA-CN TIPPEE-46194-CO-RFQ / Acquisition d'Equipeement informatique et fournitures de bureau pour la DCS	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																						2018-11-04		2018-12-30		2019-06-28
CA-CN TIPPEE-84018-CO-RFQ / Entretien et Maintenance des SPLIT (CNTIPPEE)	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																						2018-11-27		2019-01-22		2019-07-21

CA-CN TIPPEE-46187-GO-RFQ / Acquisition de quatre (4) Onduleurs petites capacités pour la DCS	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé											2018-11-20			2019-01-15		2019-07-14																																				
CA-CN TIPPEE-100838-GO-RFQ / Acquisition de cinquante quatre (54) ordinateurs pour la DCS	IBRD / P4770	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,758.38	Signé											2016-11-19	2017-07-27			2017-01-14	2017-09-21	2017-07-13																																			
CA-CN TIPPEE-108571-GO-DIR / Réparation et entretien véhicules de la DCS	IBRD / P4770	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		36,433.96	Signé																	2019-05-05	2019-05-12	2019-05-10	2019-04-26	2019-05-14	2019-05-14	2019-11-10																													
CA-CN TIPPEE-120860-GO-DIR / Entretien des véhicules LOTS	IBRD / P4770	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		5,938.93	Signé												2019-06-25	2019-07-03			2019-06-26	2019-05-13						2019-06-30	2019-05-15	2019-12-27																											
CA-CN TIPPEE-84013-GO-RFB / Acquisition des mobiliers et équipements pour la Salle de Réunion et de la salle de Formation de la DCS	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé											2018-11-08					2018-12-25			2019-01-24				2019-02-28		2019-08-27																											
CA-CN TIPPEE-125002-GO-RFQ / Acquisition des gilets pour le personnel de collecte des données du dénombrement principal du RCA	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	41,624.25	Signé																			2019-07-30	2019-08-22				2019-08-21	2019-09-10	2019-09-20																										
CA-CN TIPPEE-108865-GO-RFQ / Acquisition d'équipes pour l'UCP STAT	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	34,841.09	Achévé																				2019-07-28	2019-08-30				2019-08-23	2019-09-11	2019-09-22	2019-10-01																								
CA-CN TIPPEE-130252-GO-RFQ / Impression des documents techniques pour la collecte des données lors du dénombrement principal du RCA (2 lots)	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	75,974.72	Signé																											2019-09-08	2019-09-04					2019-11-03	2019-09-18	2020-05-01																	
CA-CN TIPPEE-135212-GO-DIR / Acquisition du Logiciel EViews Entreprise pour la DGPEF	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		0.00	Annulé																															2019-10-11	2019-10-12	2019-10-16					2019-10-23			2020-04-20											
CA-CN TIPPEE-84029-GO-RFQ / Acquisition du Logiciel R-STUDIO	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé																																		2018-11-17				2019-01-12			2019-07-11											
CA-CN TIPPEE-138958-GO-RFQ / Impression des rapports d'analyse portant sur le profil de pauvreté et de l'Annuaire Statistique du Gabon	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	47,328.09	Signé																																				2019-10-10	2019-11-18					2019-10-27	2019-11-19	2019-12-26								
CA-CN TIPPEE-129917-GO-RFQ / Fourniture forfait internet et communication pour le personnel de terrain lors de la phase principale du RCA	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé																																					2019-10-23				2019-11-09			2020-05-07								
CA-CN TIPPEE-157639-GO-RFQ / Acquisition des meubles de bureau pour de la DCS	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	142,295.57	Signé																																							2020-02-08	2020-04-08					2020-02-27	2020-08-11	2020-04-27					
CA-CN TIPPEE-157644-GO-RFQ / Acquisition du Logiciel EViews Entreprise pour la DGPEF	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	66,154.98	Achévé																																								2020-02-07	2020-02-18					2020-02-20	2020-07-03	2020-04-20	2020-07-29			
CA-CN TIPPEE-157645-GO-RFQ / Acquisition d'équipements informatiques au RCE	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	112,857.85	Signé																																									2020-02-13	2020-02-18					2020-03-04	2020-05-22	2020-08-31			
CA-CN TIPPEE-157647-GO-RFQ / Acquisition de trois (3) véhicules de type berline	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	78,937.04	Achévé																																										2020-02-14	2020-02-25					2020-03-06	2020-09-01	2020-04-05	2020-12-07	
CA-CN TIPPEE-157648-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique de la direction générale de l'économie et de la politique fiscale (DGPEF)	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	217,487.46	Signé																																										2020-02-10	2020-06-11					2020-02-22	2020-08-06	2020-03-23		
CA-CN TIPPEE-157646-GO-RFQ / Acquisition des consommables pour le Recensement Général de l'Agriculture et système permanent intégré des statistiques agricoles (RGA-SPISA)	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	14,563.74	Achévé																																										2020-02-14	2020-02-18					2020-03-06	2020-05-11	2020-09-02	2020-06-26	
CA-CN TIPPEE-163282-GO-RFQ / Acquisition des cinquante (50) tablettes	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé																																												2020-03-13					2020-03-29			2020-04-28

GA-CN TIPPEE-163243-GO-RFQ / Acquisition des consommables et fournitures de bureau pour le RGE	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé											2020-03-13				2020-03-28	2020-04-27			
GA-CN TIPPEE-100911-GO-RFQ / Acquisition de Fourniture pour la Collecte de Donnée/ECENI	IBRD / P4770	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé											2017-01-04				2017-03-01	2017-08-28			
GA-CN TIPPEE-166612-GO-RFQ / Acquisition de kits médicaux pour VIH	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		74,327.27	Signé											2020-03-31	2020-06-11			2020-04-12	2020-07-08	2020-10-09		
GA-CN TIPPEE-175553-GO-DIR / Fourniture de carburant à la Direction Générale de la Statistique	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Annulé					2020-06-01	2020-06-02	2020-06-06	2020-06-01							2020-06-07	2020-12-04			
GA-CN TIPPEE-175551-GO-DIR / Entretien et réparation des véhicules RGA et ED5G3	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Annulé					2020-05-29		2020-06-03								2020-06-04	2020-12-01			
GA-CN TIPPEE-175557-GO-DIR / Fourniture d'internet à l'UCP	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			2,937.83	Signé					2020-06-01	2020-06-02	2020-06-06	2020-06-03							2020-06-09	2020-06-05	2020-07-09		
GA-CN TIPPEE-179565-GO-RFQ / Achat de six (06) pick-up supplémentaires pour la poursuite de l'ED5GII	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		237,016.69	Achévé							2020-06-16	2020-06-22							2020-07-14	2020-07-20	2020-10-12	2020-08-28	
GA-CN TIPPEE-181525-GO-RFQ / Fourniture de bureau, consommable et matériel informatique à l'UCP	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution															2020-07-05	2020-08-04	2020-10-03		
GA-CN TIPPEE-175555-GO-RFQ / Fourniture de crédit de communication à la DCS	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé															2020-11-04	2020-11-18	2021-11-13		
GA-CN TIPPEE-84026-GO-RFQ / Fourniture d'un serveur d'hébergement et maintenance du site WEB	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		17,383.49	Signé															2021-01-25	2021-01-22	2021-02-16	2021-06-14	2021-08-15
GA-CN TIPPEE-216384-GO-RFQ / Acquisition du Matériel de protection contre la COVID-19 (Masques, gels hydroalcooliques, etc.)	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		75,581.28	Signé															2021-02-07	2021-03-10	2021-02-24	2021-05-05	2021-04-25
GA-CN TIPPEE-216391-GO-RFQ / Acquisition des Logiciels	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																2021-02-14	2021-04-11	2021-10-08	
GA-CN TIPPEE-84019-GO-RFQ / Acquisition d'un groupe électrogène (y compris carburant et maintenance) de la DCS	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution															2021-02-10	2021-04-07	2021-10-04		
GA-CN TIPPEE-218076-GO-RFQ / Acquisition de quatre (04) véhicules de type pick-up 4x4 double cabine pour la deuxième phase de la collecte des données dans le cadre de l'ED5G3	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		143,852.43	Signé															2021-02-11	2021-02-23	2021-02-22	2021-03-12	2021-03-24
GA-CN TIPPEE-223119-GO-RFQ / Acquisition d'un FortiGet pour la DCS	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,327.00	Signé															2021-03-17	2021-03-25	2021-04-07	2021-06-07	2021-07-06
GA-CN TIPPEE-216424-GO-RFQ / Acquies le matériel informatique de collecte (Tablettes, Ordinateurs portables et accessoires)	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé															2021-02-13	2021-03-07	2021-09-03		
GA-CN TIPPEE-239425-GO-RFQ / Acquisition de sept (7) véhicules de type 4x4 pour la DCS	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		338,264.64	Signé															2021-06-19	2021-06-15	2021-07-08	2021-06-24	2021-09-06
GA-CN TIPPEE-242785-GO-DIR / Acquisition de deux (2) véhicules de type 4x4 pour la DCS	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			70,521.54	Achévé					2021-07-13	2021-07-16	2021-07-14	2021-07-16							2021-07-17	2021-07-20	2021-08-16	2021-07-28	
GA-CN TIPPEE-248555-GO-RFQ / Fourniture et production de supports	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution															2021-09-02	2021-09-15	2021-10-15		
GA-CN TIPPEE-248561-GO-DIR / Acquisition du logiciel Progress pour la DCN	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2021-08-31		2021-09-01								2021-09-03	2021-10-03			

CA-CN TIPPEE-248552-GO-RF / Impression de l'annuaire statistique du secteur de l'éducation et de la formation 2018-19	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2021-08-30	2021-09-02			2021-09-30	2021-10-02	2021-10-13	2021-12-12
CA-CN TIPPEE-248541-GO-DIR / Fourniture de carburant à la DCS	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution											2021-08-30	2021-09-04					2021-09-06	2021-12-05
CA-CN TIPPEE-216435-GO-RF / Acquisition de Mobiliers et équipements pour l'INS	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2021-01-31	2021-02-05			2021-03-05	2021-03-10	2021-03-22	2021-05-21
CA-CN TIPPEE-258774-GO-RFQ / IMPRESSION DES RAPPORTS D'ANALYSE DE LA PREMIERE PHASE DU RCA-SPSA	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																	2021-11-05	2021-12-20

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CA-CN TIPPEE-46284-NC-RFQ / Acquisition ADSL (CNTIPPEE PPA)	IBRD / P4770	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																2018-04-14	2018-10-11		
CA-CN TIPPEE-46163-NC-DIR / Acquisition de la License SPSS	IBRD / P4770	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Annulé					2018-02-26		2018-03-03									2018-04-07	2018-10-04		
CA-CN TIPPEE-46160-NC-DIR / Acquisition du Logiciel TOMPRO	IBRD / P4770	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Annulé					2018-11-22		2018-11-27									2019-01-01	2019-06-30		
CA-CN TIPPEE-46162-NC-DIR / Acquisition du Logiciel STATA	IBRD / P4770	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Annulé					2018-02-12		2018-02-17									2018-03-24	2018-09-20		
CA-CN TIPPEE-46288-NC-RFQ / Réparation et entretien véhicules du Projet.	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2019-01-06									2019-03-03	2019-08-30		
CA-CN TIPPEE-126202-NC-RFQ / Entretien des SPLIT	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,802.22	Signé							2019-08-20	2019-09-02								2019-09-05	2019-09-10	2020-03-03	
CA-CN TIPPEE-144838-NC-RFQ / Location des véhicules pour les activités de terrain EDSC	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		431,680.02	Signé							2019-11-10	2019-11-08								2019-11-19	2019-11-18	2020-05-17	
CA-CN TIPPEE-144840-NC-RFQ / Location des véhicules pour les activités de terrain du RCA	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		148,102.19	Signé							2019-11-10	2019-11-08								2019-11-19	2019-11-18	2020-05-17	
CA-CN TIPPEE-144842-NC-RFQ / Réparation des véhicules pour le terrain	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2019-11-13									2019-11-22	2020-05-20		
CA-CN TIPPEE-163237-NC-DIR / Location de dix-neuf (19) véhicules de types Pick-Up - RCA - (4 allotissements)	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			74,488.90	Signé					2020-03-11	2020-03-10	2020-03-16	2020-03-10								2020-03-20	2020-03-25	2020-09-16	
CA-CN TIPPEE-157668-NC-DIR / Réparation des véhicules de terrain de trois (3) véhicules accidentés	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Annulé					2020-02-10		2020-02-10									2020-02-13	2020-03-14		
CA-CN TIPPEE-163267-NC-DIR / Location de onze (11) véhicules de type 4x4 tout terrain (7-8 Places - EDSC) - (4 allotissements)	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			138,685.78	Signé					2020-03-13	2020-03-10	2020-03-15	2020-03-10								2020-03-22	2020-03-12	2020-09-18	
CA-CN TIPPEE-181521-NC-RFQ / Nettoyage et de désinfection des salles de Réunion et bureaux de la Direction Générale de la Statistique	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,354.34	Signé							2019-07-02	2020-07-30								2019-07-14	2020-08-17	2019-08-13	
CA-CN TIPPEE-189420-NC-RFQ / Location des véhicules pour la reprise phase de dénombrement du RCA	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		160,742.77	Signé							2020-08-25	2019-11-08								2020-09-06	2019-11-18	2020-11-05	
CA-CN TIPPEE-216429-NC-RFQ / Police d'assurance maladie pour le personnel de l'UCP	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,012.75	Signé							2021-02-13									2021-03-06	2021-04-28	2021-12-31	



Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CA-CN TIPPEE-46482-CS-INDV / Spécialiste en passation des marchés (PPA)	IBRD / P4770	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A priori	Individual	Open		203,074.80	Signé	2018-02-05	2019-12-24	2018-03-26		2018-04-16	2018-09-28	2018-05-21	2018-08-31	2018-11-17	
CA-CN TIPPEE-78246-CS-CDS / ACCORD POUR LA FOURNITURE DES SERVICES D'ASSISTANCE TECHNIQUE DE LA FAO	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,135,300.00	Signé	2018-10-01		2018-10-11				2018-12-15	2018-11-16	2019-06-13	
CA-CN TIPPEE-46483-CS-INDV / Recrutement d'un comptable pour le projet	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individual	Open		21,932.32	Signé	2018-02-05		2018-03-26		2018-04-16	2019-02-28	2018-05-21	2018-06-04	2018-11-17	
CA-CN TIPPEE-46413-CS-CDS / Recrutement d'une assistance technique pour les travaux de l'Enquête Démographique et de sante (EDSII)-MACRO	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2018-02-12		2018-02-22			2018-04-28		2018-10-25		
CA-CN TIPPEE-83965-CS-INDV / Recrutement d'un expert International pour les comptes nationaux - Avenant n°1	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		90,564.85	Signé	2018-11-01	2018-11-02	2018-11-11				2019-01-15	2018-12-10	2019-07-14	
CA-CN TIPPEE-84017-CS-INDV / Recrutement d'un chauffeur coursier pour le Projet STAT	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individual	Limited		9,539.75	Signé	2018-11-26	2019-01-15	2018-12-01	2019-07-10	2018-12-22	2019-07-11	2019-01-26	2019-07-15	2019-07-25	
CA-CN TIPPEE-83963-CS-CDS / Accord pour la fourniture des services d'assistance technique de l'UNESCO	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		109,674.82	Signé	2018-11-01	2019-03-14	2018-11-20				2019-01-24	2019-03-13	2019-07-23	
CA-CN TIPPEE-46475-CS-INDV / Recrutement de deux experts pour l'encadrement des analyses thématiques.	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2018-03-05		2018-04-23		2018-05-14		2018-06-18		2018-12-15	
CA-CN TIPPEE-46297-CS-INDV / Recrutement de (30) Consultants pour l'analyse thématique du RCP.	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2018-03-05		2018-04-23		2018-05-14		2018-06-18		2018-12-15	
CA-CN TIPPEE-46316-CS-INDV / Recrutement d'un Expert informatique application IIPC.	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individual	Open		38,603.28	Signé	2018-11-23	2019-01-01	2019-01-11	2018-01-12	2019-02-01	2018-01-15	2019-03-08	2018-01-15	2019-09-04	
CA-CN TIPPEE-87762-CS-INDV / Recrutement d'un expert junior pour les comptes nationaux	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individual	Limited		16,485.04	Signé	2018-11-28	2018-11-28	2018-12-03	2018-12-26	2018-12-17	2018-12-19	2018-12-29	2018-12-17	2019-12-24	
CA-CN TIPPEE-100822-CS-CDS / Recrutement d'une assistance technique pour les travaux de l'Enquête Démographique et de sante (EDSII)-MACRO	IBRD / P4770	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,949,920.00	Signé	2017-03-15	2018-01-05	2017-03-25	2018-01-19			2017-05-29	2018-02-05	2017-11-25	
CA-CN TIPPEE-100829-CS-INDV / Recrutement d'un expert International pour les comptes nationaux	IBRD / P4770	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individual	Open		97,610.38	Signé	2017-02-10	2019-02-23	2017-03-31		2017-04-21		2017-05-26	2017-03-27	2017-11-22	
CA-CN TIPPEE-100827-CS-INDV / Recrutement de cinq (05) experts juniors pour les comptes nationaux	IBRD / P4770	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individual	Open		40,470.35	Signé	2017-02-17	2019-02-23	2017-04-07		2017-04-28		2017-06-02	2017-03-30	2017-11-29	
CA-CN TIPPEE-100824-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la rédaction du Manuel de mise en œuvre	IBRD / P4770	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individual	Open		37,875.00	Signé	2017-01-15		2017-03-05		2017-03-26		2017-04-30	2019-02-28	2017-10-27	
CA-CN TIPPEE-100817-CS-INDV / Recrutement Expert International Pauvreté	IBRD / P4770	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individual	Open		63,220.00	Signé	2017-07-24	2019-03-31	2017-09-11		2017-10-02		2017-11-06	2018-07-20	2018-05-05	
CA-CN TIPPEE-88257-CS-INDV / Recrutement de 80 agents enquêteurs pour l'EDSG 2ème vague .	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2019-03-01		2019-04-10		2019-05-01		2019-06-05		2019-12-02	
CA-CN TIPPEE-46412-CS-INDV / Recrutement de 80 agents enquêteurs pour l'EDSG 1ère vague .	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2018-11-30		2019-01-09		2019-01-30		2019-03-06		2019-09-02	

GA-CN TIPPEE-88255-CS-INDV / Recrutement de 125 agents de collecte pour le recensement agricole 4ème vague	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2019-09-30		2019-11-18		2019-12-09		2020-01-13		2020-07-11
GA-CN TIPPEE-88253-CS-INDV / Recrutement de 125 agents de collecte pour le recensement agricole 3ème vague	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2019-07-01		2019-08-19		2019-09-09		2019-10-14		2020-04-11
GA-CN TIPPEE-88252-CS-INDV / Recrutement de 125 agents de collecte pour le recensement agricole 2ème vague	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2019-03-29		2019-05-17		2019-06-07		2019-07-12		2020-01-08
GA-CN TIPPEE-46411-CS-INDV / Recrutement de 125 agents de collecte pour le recensement agricole 1ère vague.	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2018-11-29		2019-01-17		2019-02-07		2019-03-14		2019-09-10
GA-CN TIPPEE-46318-CS-INDV / Recrutement de 20 agents de collecte hors Libreville (18 mois).	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2018-11-16		2018-12-19		2019-01-09		2019-02-13		2019-08-12
GA-CN TIPPEE-46415-CS-INDV / Recrutement de 200 agents pour le recensement des entreprises.	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2019-01-15		2019-03-05		2019-03-26		2019-04-30		2019-10-27
GA-CN TIPPEE-46302-CS-INDV / Recrutement de 5 agents pour le traitement des données de l'enquête satisfaction des utilisateurs.	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2019-04-01		2019-05-20		2019-06-10		2019-07-15		2020-01-11
GA-CN TIPPEE-46494-CS-INDV / Recrutement de 30 experts nationaux pour les analyses thématiques du RCPL 2013.	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2018-03-05		2018-04-23		2018-05-14		2018-06-18		2018-12-15
GA-CN TIPPEE-46298-CS-INDV / Recrutement de Quatre (4) Statisticiens juniors	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2018-02-23		2018-04-13		2018-05-04		2018-06-08		2018-12-05
GA-CN TIPPEE-100819-CS-CDS / Recrutement d'une Assistance Technique (EDS III)-MACRO	IBRD / P4770	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2017-03-15		2017-03-25				2017-05-29		2017-11-25
GA-CN TIPPEE-46301-CS-INDV / Recrutement de 20 agents enquêteurs pour l'enquête satisfaction des utilisateurs.	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2019-03-27		2019-05-06		2019-05-27		2019-07-01		2019-12-28
GA-CN TIPPEE-113043-CS-CDS / Recrutement d'un expert international pauvreté	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		56,627.50	Signé	2019-05-07	2019-05-02	2019-05-13				2019-05-16	2019-05-02	2019-11-12
GA-CN TIPPEE-46296-CS-INDV / Recrutement d'un expert statisticien sénior résident	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2019-10-01		2019-11-19		2019-12-10		2020-01-14		2020-07-12
GA-CN TIPPEE-46526-CS-INDV / Recrutement d'un assistant informaticien pour le projet	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2019-04-01	2019-04-15	2019-05-11		2019-05-16		2019-05-23		2020-05-17
GA-CN TIPPEE-46314-CS-INDV / Recrutement d'un expert prix	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2019-11-01		2019-12-04		2019-12-11		2020-01-06		2020-07-04
GA-CN TIPPEE-46308-CS-INDV / Recrutement d'un expert en développement de sites WEB	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individual	Open		22,724.13	Signé	2018-02-28	2019-08-05	2018-04-18	2019-09-13	2018-05-09	2019-09-26	2018-06-13	2019-09-27	2018-12-10
GA-CN TIPPEE-46303-CS-INDV / Recrutement d'un expert en enquêtes satisfaction des utilisateurs	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2019-10-01		2019-11-19		2019-12-10		2020-01-14		2020-07-12
GA-CN TIPPEE-120865-CS-CDS / Recrutement de quatre (4) Comptables juniors	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		79,477.00	Signé	2019-04-02	2019-04-22	2019-04-12	2019-05-05			2019-04-16	2019-05-02	2020-04-10
GA-CN TIPPEE-84016-CS-INDV / Recrutement d'un Expert pour l'élaboration d'un Cahier de charge technique et le Contrôle des Travaux d'Aménagement des salles de la DCS	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individual	Limited		9,568.83	Signé	2019-02-15	2019-09-26	2019-02-20	2019-10-10	2019-03-13	2019-10-11	2019-04-17	2019-10-11	2019-10-14

GA-CN TIPPEE-129862-CS-INDV / Recrutement de deux (2) consultants juniors en statistique pour la rénovation de la production des indices harmonisés des prix à la consommation et le calcul de l'inflation à couverture nationale	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	39,520.32	Signé	2019-09-03	2019-09-26	2019-09-08	2020-02-14	2019-09-10	2020-02-17	2019-09-17	2020-02-25	2020-09-11
GA-CN TIPPEE-129864-CS-INDV / Recrutement d'un expert pour l'évaluation à mi-parcours du projet	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	73,300.00	En cours d'examen	2019-09-03	2019-09-26	2019-10-02	2020-02-02	2019-10-10	2020-01-14	2019-10-20	2020-01-15	2019-12-19
GA-CN TIPPEE-129865-CS-INDV / Recrutement de deux (2) consultants en statistique pour la rénovation de la production des indices harmonisés des prix à la consommation et le calcul de l'inflation à couverture nationale	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	31,843.00	Signé	2019-11-01	2019-09-27	2019-11-06	2020-01-15	2019-11-08	2020-02-25	2019-11-15	2020-02-25	2020-11-09
GA-CN TIPPEE-46306-CS-INDV / Recrutement d'un expert en techniques de communication	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2019-04-27		2019-06-06		2019-06-27		2019-08-01		2020-01-28
GA-CN TIPPEE-107719-CS-INDV / Recrutement de cinq (5) experts juniors pour les comptes nationaux	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Direct	0.00	Annulé	2019-04-02	2019-04-12	2019-04-07		2019-04-09	2019-05-05	2019-04-10		2020-04-04
GA-CN TIPPEE-139913-CS-INDV / Recrutement d'un expert en communication pour le projet	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Limited	52,101.82	Signé	2019-10-15	2019-11-10	2019-10-16	2020-01-02	2019-10-21	2020-03-31	2019-10-27	2020-03-31	2020-10-21
GA-CN TIPPEE-149262-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable Senior pour le projet	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2019-12-16	2019-12-27	2020-01-09		2020-01-16		2020-01-21		2021-01-20
GA-CN TIPPEE-157650-CS-INDV / Recrutement d'un Coordinateur de Projet	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	71,604.72	Signé	2020-02-14	2020-03-17	2020-03-18	2020-06-19	2020-03-23	2020-07-27	2020-03-27	2020-08-28	2021-03-22
GA-CN TIPPEE-157654-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable des Sauvegardes environnementales et sociales	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2020-02-21		2020-03-25		2020-03-27		2020-04-04		2021-03-30
GA-CN TIPPEE-157656-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable en suivi-évaluation	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	42,511.48	Signé	2020-02-10	2020-03-27	2020-03-05	2021-02-05	2020-03-06	2021-02-10	2020-03-13	2021-02-10	2021-03-08
GA-CN TIPPEE-157660-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la construction des comptes définitifs sur 30 ans par rétrospection et la conception de la matrice de comptabilité sociale	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	18,714.87	Signé	2020-02-10	2020-06-21	2020-02-15	2020-06-26	2020-02-17	2020-08-20	2020-02-20	2020-08-20	2020-03-21
GA-CN TIPPEE-157662-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste pour l'élaboration de la matrice de comptabilité sociale	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	20,794.30	Signé	2020-02-10	2020-06-21	2020-02-14	2020-06-26	2020-02-16	2020-08-20	2020-02-19	2020-08-20	2020-03-20
GA-CN TIPPEE-84010-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé d'un Chargé d'Opération pour le projet	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2019-11-08		2019-12-02		2019-12-07		2019-12-19		2020-12-18
GA-CN TIPPEE-84028-CS-INDV / Recrutement d'un expert en évaluation du système d'information sanitaire pour l'EDSG	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2020-01-01		2020-02-19		2020-03-11		2020-04-15		2020-10-12
GA-CN TIPPEE-46300-CS-INDV / Recrutement d'un expert pour l'élaboration du programme de formation du SSN.	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2019-11-01		2019-11-22		2019-11-29		2019-12-09		2020-06-06
GA-CN TIPPEE-46299-CS-INDV / Recrutement d'un expert pour la mise en place de la politique de formation de l'Agence.	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2018-03-05		2018-04-23		2018-05-14		2018-06-18		2018-12-15
GA-CN TIPPEE-166614-CS-INDV / Recrutement d'un consultant statisticien d'enquête pour le projet	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2020-03-30		2020-04-25		2020-04-27		2020-05-02		2020-07-01
GA-CN TIPPEE-175652-CS-CDS / Recrutement d'un consultant statisticien d'enquête pour le projet	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	38,546.99	Signé	2020-06-05	2020-05-29	2020-06-10	2020-06-23			2020-06-15	2020-07-06	2020-12-12



GA-CN TIPPEE-175656-CS-CDS / Recrutement d'un expert pour élaborer le cadre de suivi des résultats du projet	IBRD / 86990	Composant 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2020-06-01	2020-05-29	2020-06-06			2020-06-10	2020-08-09		
GA-CN TIPPEE-181523-CS-CDS / Recrutement d'un expert CAP - chef de mission pour le projet d'enquête pilote pour le ciblage des Gabonais Economiquement Faibles	IBRD / 86990	Composant 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	108,325.00	Signé	2020-07-14	2020-07-13	2020-07-17	2020-08-27		2020-07-24	2020-09-15	2020-11-21	
GA-CN TIPPEE-181524-CS-CDS / Recrutement d'un expert enquête pour le projet d'enquête pilote pour le ciblage des Gabonais Economiquement Faibles	IBRD / 86990	Composant 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	35,750.00	Signé	2020-07-14	2020-07-13	2020-07-17	2020-08-28		2020-07-25	2020-09-15	2020-09-23	
GA-CN TIPPEE-181520-CS-CDS / Recrutement d'un expert informatique pour le projet d'enquête pilote pour le ciblage des Gabonais Economiquement Faibles	IBRD / 86990	Composant 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	44,250.00	Signé	2020-07-14	2020-07-13	2020-07-20	2020-08-28		2020-07-26	2020-09-15	2020-09-24	
GA-CN TIPPEE-181522-CS-INDV / recrutement d'un expert communication pour le projet d'enquête pilote pour le ciblage des Gabonais Economiquement Faibles	IBRD / 86990	Composant 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2020-07-16	2020-07-13	2020-07-18		2020-07-22	2020-07-25	2020-09-23		
GA-CN TIPPEE-201470-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la SNDS-II spécialiste en Statistiques et Développement Rural	IBRD / 86990	Composant 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2020-11-06	2020-10-27	2020-12-02		2020-12-07	2020-12-11	2021-04-08		
GA-CN TIPPEE-201472-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie de financement des activités statistiques 2021-2025.	IBRD / 86990	Composant 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open	34,366.25	Signé	2020-10-30	2020-10-27	2020-11-25	2021-04-14	2020-11-30	2021-05-27	2020-12-07	2021-06-07	2021-03-07
GA-CN TIPPEE-213698-CS-CDS / Recrutement d'un consultant international informaticien spécialisé en traitement informatique des recensements et enquêtes.	IBRD / 86990	Composant 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	41,949.25	Signé	2021-01-18	2021-01-25	2021-01-20	2021-01-28		2021-01-24	2021-02-10	2021-03-15	
GA-CN TIPPEE-216369-CS-INDV / Recrutement de cinq (5) statisticiens pour les comptes nationaux	IBRD / 86990	Composant 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	53,978.40	Signé	2021-02-08	2021-04-12	2021-02-13	2021-07-07	2021-02-15	2021-06-30	2021-02-20	2021-07-01	2021-12-31
GA-CN TIPPEE-163246-CS-INDV / Recrutement d'un comptable pour le projet	IBRD / 86990	Composant 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2021-01-22		2021-02-22		2021-03-01		2021-03-10	2022-03-05	
GA-CN TIPPEE-213702-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour la mise en œuvre de la méthodologie de l'enquête qualitative et le suivi du déroulement des groupes de discussions à Libreville et ses périphéries.	IBRD / 86990	Composant 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2021-01-19	2021-02-03	2021-01-22			2021-01-30		2021-02-05	
GA-CN TIPPEE-216382-CS-INDV / Recrutement d'un ingénieur génie civil pour la surveillance et Contrôle des pour l'aménagement du bâtiment de l'INS.	IBRD / 86990	Composant 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-02-09		2021-03-07		2021-03-09		2021-03-12	2021-09-08	
GA-CN TIPPEE-216428-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des EIES/PSR pour l'aménagement du bâtiment de l'INS.	IBRD / 86990	Composant 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-02-09		2021-02-14		2021-02-21		2021-02-25	2021-03-27	
GA-CN TIPPEE-216436-CS-CDS / Recrutement d'un Comptable supplémentaire pour le projet	IBRD / 86990	Composant 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	22,945.85	Signé	2021-02-07	2021-02-07	2021-02-14	2021-02-10		2021-02-18	2021-03-18	2021-12-15	
GA-CN TIPPEE-223116-CS-CDS / Recrutement d'un bureau en appui à l'amélioration et à la production des statistiques économiques et macroéconomiques	IBRD / 86990	Composant 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	726,773.47	Signé	2021-03-15	2021-04-06	2021-03-18	2021-04-27		2021-03-26	2021-05-31	2021-09-22	
GA-CN TIPPEE-239431-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale pour le projet	IBRD / 86990	Composant 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-06-18	2021-06-18	2021-07-09		2021-07-11		2021-07-14	2021-12-31	
GA-CN TIPPEE-239432-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde sociale pour le projet	IBRD / 86990	Composant 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	12,555.48	Signé	2021-06-18	2021-06-18	2021-07-09	2021-09-10	2021-07-11	2021-09-14	2021-07-14	2021-09-15	2021-12-31

CA-CN TIPPEE-239433-CS-INDV / Responsable logistique pour la gestion des immobilisations du Projet	IBRD / 86990	Component 3: National Statistical System Institutional Reform and Project Management Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-06-18	2021-06-18	2021-07-09		2021-07-11		2021-07-14		2021-12-31
CA-CN TIPPEE-216427-CS-INDV / Recrutement d'un expert des Sauvegardes environnementales et sociales dans le cadre de l'aménagement du bâtiment de l'INS.	IBRD / 86990	Component 2: Build Technical Capacity and Modernize Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2021-02-10		2021-03-06		2021-03-08		2021-03-11		2021-11-06
CA-CN TIPPEE-201471-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la formation en planification stratégique.	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2020-10-29	2020-10-27	2020-11-24		2020-11-29		2020-12-06		2021-02-04
CA-CN TIPPEE-248547-CS-INDV / Recrutement Directeur CREA pour la conception graphique et communication digitale pour le projet	IBRD / 86990	Component 1: Improved Data Collection, Statistical Production, and Dissemination	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2021-09-06	2021-09-16	2021-09-11		2021-09-12		2021-09-15		2021-11-14