

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Information sur le Projet : [République de DjiboutiNom du pays] [- Nom du Projet]Projet d'Elargissement des Opportunités d'Apprentissage- [No d'identification du projetP166059]

Agence d'exécution du Projet : [Insérer le nom officiel de l'Agence]Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFOP)

Date du plan de passation des marchés : 23 Mars 2020[Insérer la date]

Période couverte par ce plan de passation des marchés : [Insérer date de début, date de fin]Mars 2020 – Septembre 2021

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016, révisé en Novembre 2107 et Août 2018) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées [dans La Loi n°53/AN/09/6ème L portant Nouveau Code de-s Marchés PublicsInsérer la référence exacte de la législation nationale], ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :-

~~Indiquer la liste des conditions requises pour assurer la cohérence avec le paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés. Si aucune condition s'applique, supprimer la mention « et aux conditions suivantes ».~~

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés.
~~Sinon indiquer « Sans objet »~~

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés.
~~Sinon indiquer « Sans objet »~~

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : ~~{ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés}~~

Travaux ~~{ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés}~~

~~L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. [Inclure cette mention seulement si la Banque a formellement acceptée de fournir cette assistance directe à l'Emprunteur. Sinon, supprimer cette phrase.]~~

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

~~Indiquer toute autre information pertinente relative aux procédures de passation, telle que par exemple l'utilisation de procédures de participation communautaire au développement (CDD), de l'utilisation de procédures pour un besoin urgent d'assistance ou de faible capacité, etc.~~

PROCUREMENT PLAN Djibouti : Expanding Opportunities for Learning

General Information	
Country:	Djibouti
Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:	2020-03-23
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not)	2020-06-22
Project ID:	P166059
GFN Date:	
Project Name:	Expanding Opportunities for Learning
Loan / Credit No:	IDA / 64490, IDA / D4850, TF / B1108
Executing Agency(ies)	Ministère de l'Education

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Notice / Invitation		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion						
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
015 / Travaux de construction des points d'eau dans les écoles rurales (10 écoles)	TF / B1108	Component 2: Expanding access to and improving retention in primary and lower secondary education	A posteriori	Appel d'offres						0.00	En attente d'exécution							2020-05-06		2020-05-20					2020-06-17			2020-07-01			2020-07-16			2021-01-12
014 / Travaux de construction de latrines pour les filles (40 latrines) (Dadato (6), Dougoum (6) ...)	IDA / D4850	Component 2: Expanding access to and improving retention in primary and lower secondary education	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution							2020-05-29		2020-06-05					2020-07-15			2020-07-29			2020-09-02			2020-12-01
019 / Construction/réhabilitation et équipement des nouvelles cantines (dortoirs, cuisines et réfectoires, 10 écoles)	IDA / D4850	Component 2: Expanding access to and improving retention in primary and lower secondary education	A posteriori	Appel d'offres						0.00	En attente d'exécution							2020-05-06		2020-05-13					2020-06-10			2020-06-24			2020-07-22			2021-01-18
005 / Travaux de construction / réhabilitation de salles de classe préscolaires (22 salles)	IDA / D4850	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution							2020-05-10		2020-05-15					2020-06-14			2020-06-28			2020-08-02			2020-10-31
016 / Travaux d'installation des panneaux solaires dans les écoles rurales (15 écoles)	TF / B1108	Component 2: Expanding access to and improving retention in primary and lower secondary education	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution							2020-05-06		2020-05-13					2020-06-10			2020-06-24			2020-07-29			2020-10-27
017 / Travaux de réhabilitation des écoles (09 salles)	IDA / D4850	Component 2: Expanding access to and improving retention in primary and lower secondary education	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution							2020-05-28		2020-06-17					2020-07-29			2020-08-28			2020-10-02			2021-03-31
006 / Travaux d'aménagement des aires de jeux (11 aires de jeux)	IDA / D4850	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Demande de prix		Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution									2020-06-22									2020-09-09			2021-03-08		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Notice / Invitation		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
030 / Achats d'un véhicule de type de camionnette	IDA / D4850	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2020-04-01			2020-04-08							2020-05-06			2020-05-20			2020-06-24			2020-08-23

042 / Achat des mobiliers et équipements informatiques pour la DGA (SGP, la planification et le S&E)	IDA / 64490	Component 4: Strengthening MENFOP's management capacity and data systems	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution												2020-04-15	2020-04-20			2020-06-01	2020-07-01	2020-08-05	2020-10-04
007 / Achats des équipements pour les salles de préscolaire	TF / B1108	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution												2020-05-13	2020-05-18			2020-06-29	2020-07-29	2020-09-02	2020-11-01
043 / Acquisition des véhicules utilitaires a. six (6) véhicules utilitaire pour le SGP et le service du préscolaire, b. dix (10) véhicules utilitaires pour les inspecteurs c. une (1) camionnette pour le service de la maintenance	IDA / D4850	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution												2020-05-10	2020-05-17			2020-06-28	2020-07-12	2020-08-16	2020-10-15
008 / Achats d'ordinateurs, Photocopieuse et de tablettes (pour le CRIPEN, le CFEEF, DGE)	IDA / 64490	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution												2020-05-11	2020-05-18			2020-06-29	2020-07-20	2020-08-24	2020-10-23
46 / Acquisition des équipements informatiques et réseaux pour les salles de visioconférences du MENFOP	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MENFOP's management capacity and data systems	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution												2020-06-24	2020-06-29			2020-07-20	2020-08-03	2020-09-07	2020-10-07

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
020 / Campagnes de sensibilisation de scolarisation des enfants en dehors de l'école (35 000 élèves) et l'éducation inclusive (EABS, enfants réfugiés ...)	IDA / D4850	Component 2: Expanding access to and improving retention in primary and lower secondary education	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																				2020-09-09	2020-11-08
010 / Impression des manuels révisés, du livret préscolaire et planches murales (marché gré à gré)	IDA / D4850	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2020-03-31	2020-04-05														2020-05-10	2020-11-06
021 / Traduction des programmes et formations des enseignants des écoles des réfugiés	TF / B1108	Component 2: Expanding access to and improving retention in primary and lower secondary education	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2020-05-03	2020-05-08														2020-06-12	2020-12-09
045 / Mise en conformité des installations électriques du MENFOP.	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MENFOP's management capacity and data systems	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2020-05-11	2020-05-16														2020-06-20	2020-12-17

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

001 / recrutement d'un cabinet international pour (i) élaborer un cadre de qualité avec des dimensions clés du fonctionnement préscolaire (ii) réviser le curriculum préscolaire et guides et (iii) développer les standards de compétences pour les enseignants	IDA / 64490	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2020-03-10	2020-04-08	2020-05-15							2020-06-05	2020-07-10	2021-01-06		
022 / Recrutement d'un cabinet d'audit externe	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MENFOP's management capacity and data systems	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2020-09-01	2020-09-22	2020-10-06							2020-11-05	2020-11-19	2020-12-13	2021-01-17	2021-02-16
036 / Recrutement d'une agence indépendante/ou cabinet de vérification des résultats	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MENFOP's management capacity and data systems	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2021-02-16	2021-03-09	2021-04-22							2021-05-20	2021-06-19	2021-07-19	2021-08-23	2022-08-23
025 / Recrutement d'un cabinet pour le développement d'un plan d'action et d'un cadre d'évaluation pour renforcer les compétences digitales, y compris la formation des formateurs sur le thème de TICÉ au service de l'apprentissage	IDA / D4850	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2021-05-05	2021-05-26	2021-06-23							2021-07-28	2021-08-11	2021-09-08	2021-10-13	2022-01-11
035 / Recrutement d'un consultant pour la formation des informaticiens	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MENFOP's management capacity and data systems	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2020-07-15	2020-08-05	2020-08-26							2020-09-23	2020-10-23	2020-11-23	2020-12-28	2021-06-26
33 / Recrutement d'un cabinet pour (i) mettre en place un plan d'expansion à moyen terme (ii) développer plateforme unique qui relie l'ensemble des acteurs de la chaîne éducative y compris la formation des formateurs et (iii) création d'un identifiant unique p	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MENFOP's management capacity and data systems	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2020-09-02	2020-09-30	2020-10-14							2020-11-18	2020-12-02	2020-12-23	2021-01-27	2021-03-28
034 / Recrutement d'un cabinet pour la formation des directeurs d'écoles, enseignants, Conseillers pédagogiques et inspecteurs,	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MENFOP's management capacity and data systems	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2020-03-11	2020-03-25	2020-04-08							2020-05-13	2020-05-20	2020-06-17	2020-07-15	2020-11-12
041 / Recrutement d'un audit interne	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MENFOP's management capacity and data systems	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2020-03-11	2020-03-25	2020-04-15							2020-04-22	2020-04-29	2020-05-13	2020-06-17	2022-06-17
026 / Recrutement d'un cabinet pour former et accompagner la numérisation des manuels scolaires, des livrets d'activités révisés du fondamental.	IDA / D4850	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2020-04-26	2020-05-17	2020-06-30							2020-07-28	2020-08-27	2020-10-01	2020-11-05	2021-11-05

028 / Recrutement d'un cabinet pour (i) améliorer la stratégie de communication existante et (ii) pour renforcer les capacités des entités de communication du MENFOP (y compris CRIPEN et autres directions)	IDA / D4850	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2020-06-03		2020-06-24		2020-07-22						2020-08-05		2020-09-09		2020-12-08
029 / Recrutement d'un cabinet pour appuyer la révision des supports didactiques et pédagogiques (manuels, livrets et guides) de l'enseignement fondamentale	IDA / D4850	Component 3: Building capacity to support teaching and learning	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2020-04-27		2020-04-27		2020-04-27						2020-04-27		2020-05-18		2020-11-14

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
039 / Recrutement d'un consultant chargé en suivi-évaluation	IDA / 6490	Component 4: Strengthening MENFOP's management capacity and data systems	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-03-05		2020-04-25		2020-05-16		2020-06-20			2022-06-20	
018 / Recrutement d'un consultant en passation de marchés	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MENFOP's management capacity and data systems	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-03-05		2020-05-02		2020-05-23		2020-06-27			2020-12-24	
037 / Recrutement d'un Ingénieur en Génie Civil	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MENFOP's management capacity and data systems	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-03-05		2020-04-16		2020-04-30		2020-06-04			2022-06-04	
013 / Recrutement d'un consultant pour élaborer une stratégie pour la scolarisation des EABS	IDA / D4850	Component 2: Expanding access to and improving retention in primary and lower secondary education	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-06-17		2020-08-12		2020-08-26		2020-09-30			2020-11-29	
004 / recrutement d'un consultant pour la conception d'outils pour l'élaboration du plan d'expansion des écoles à moyen terme.	IDA / D4850	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-04-30		2020-06-18		2020-07-09		2020-08-13			2021-02-09	
032 / Recrutement d'un consultant en Système d'Information de Gestion de l'Education (SIGE)	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MENFOP's management capacity and data systems	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-08-15		2020-09-26		2020-10-17		2020-11-21			2021-05-20	
03 / Recrutement d'un consultant pour mener une étude sur la faisabilité du partenariat public/privé	TF / B1108	Component 1: Establishing foundations for quality preschool education	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-01-03		2021-02-21		2021-03-14		2021-04-18			2021-06-02	
011 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des plans sous-régionaux visant à élargir l'accès à l'enseignement fondamental et améliorer la rétention.	IDA / D4850	Component 2: Expanding access to and improving retention in primary and lower secondary education	A posteriori	Individuel			0.00	En attente d'exécution	2020-05-13		2020-07-01		2020-07-22		2020-08-26			2020-10-25	

040 / Recrutement d'un consultant national chargé du sauvetage social et environnementale	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MENPOP's management capacity and data systems	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-05-11		2020-06-24		2020-06-24		2020-08-07		2021-08-07	
046 / Recrutement d'un-e comptable pour le projet	IDA / D4850	Component 4: Strengthening MENPOP's management capacity and data systems	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-06-17		2020-08-05		2020-08-26		2020-09-30		2021-03-29	
012 / Recrutement d'un consultant national pour les études et suivi des travaux d'installations des panneaux	IDA / D4850	Component 2: Expanding access to and improving retention in primary and lower secondary education	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-06-23		2020-07-14		2020-07-14		2020-08-18		2020-08-27	