

BURKINA FASO
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU
DEVELOPPEMENT
PROJET DE RENFORCEMENT DE LA GESTION FONCIERE
PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) SIMPLIFIE-PPA
DATE FEVRIER 2020

I. GENERAL

1. Informations sur le Projet

- Emprunteur** : BURKINA FASO
- Ministère responsable** : Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID)
- Nom du Projet** : Projet de Renforcement de la Gestion Foncière (PRGF)
- Identification** :
- Crédit IDA N°** :
- Agence d'exécution du projet** : Ministère de l'Economie, des Finances et du développement (MINEFID)

2. Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés :

3. Date de publication de l'avis Général de Passation des Marchés :

4. Période couverte par le PPM : 08 mois

II. TRAVAUX FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

- 1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable** : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe II (3) des dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projet d'Investissement (FPI)- Passation des marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et de Services de Consultants, Juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 2018.

Catégorie de marchés		Seuils de revue a priori	Observations
		Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 10	
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 2	Examen préalable du 1 ^{er} contrat par l'IDA et tout autre contrat identifié dans le PPM
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 10	Pour les contrats par entente directe, la justification devra être préalablement approuvée par la Banque. Cette approbation pourrait se faire lors de l'approbation du PPM.
	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>= 2	

2. Requalification : En cas de nécessité, les soumissionnaires seront prés qualifiés en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 du Règlement.

3. Seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	DC	AOI	AON	DC
≥5.000.000	<5.000.000	<200.000	≥2.000.000	<2.000.000	<100.000

4. Dispositions spéciales sur les marchés : Concernant les acquisitions de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur de : USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux distributeurs de produits pétroliers).

5. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre

FOURNITURES DE BIENS, TRAVAUX & SERVICES NON INTELLECTUELS

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N°	Description	Coûts Estimatifs (USD)	Méthode passation du marché	Pré qualification (oui/non)	Préférence Nationale	Revue Banque (Prior/Post)	Date prévue ouverture offres	Observations/ Date fin des prestations
1	Acquisition de fournitures de bureau pour l'équipe PACT	3 636	DC	NON	NA	A Posteriori	Mars-2020	Avril-2020
2	Acquisition de matériel de bureau (vidéo projecteurs, ordinateurs portables, papiers et consommables)	29 091	DC	NON	NA	A Posteriori	Mars-2020	Mai-2020
3	Acquisition de logiciels de gestion financière du projet et formation de l'Unité de Coordination	63 636	DC	NON	NA	A Posteriori	Juillet - 20-20	Septembre-2020
TOTAL EN USD		96 363						

III. SELECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe II (3) des dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projet d'Investissement (FPI)- Passation des marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et de Services de Consultants, Juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 2018.

Catégorie de marchés	Seuils de revue a	Observations
----------------------	-------------------	--------------

	priori	
	Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	
Service de consultant/Firmes	>= 1	Le contrat d'audit financier et comptable sera néanmoins à la revue préalable de la Banque
Tous les contrats à passer par entente directe avec les firmes de consultants	>= 1	Pour tout contrat par entente directe, la justification devra être préalablement approuvée par la Banque. Cette approbation pourrait se faire lors de l'approbation du PPM.
Sélection de Consultants individuels par entente directe	>= 0,3	
Sélection de Consultants individuels par comparaison de CVs	>= 0.3	

2. **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales** : La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du Règlement de passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)- Passation des marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et de Services de Consultants, Juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 2018 l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

3. **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission ; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus par le Règlement de passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)- Passation des marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et de Services de Consultants, Juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 2018 et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

4. **Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et les dates de mise en œuvre**

1	2	3	4	5	6	8
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Réf	Description	Coûts Estimatifs (USD)	Méthode de sélection	Revue par la Banque	Date prévue de l'ouverture	Observations/ Date fin prestations
1	Etude sur les conditions d'une intégration des systèmes d'information sectoriels (cadastres minier, forestier, SIF-PACOF, ...) dans le cadastre national	90 909	SQC	A posteriori	mars-20	août-20
2	Stratégie de communication du projet	72 727	SQC	A posteriori	mars-20	août-20
3	Etude sur la situation de référence (indicateurs de base)	81 818	SQC	A posteriori	mars-20	août-20
4	Evaluation institutionnelle	72 727	SQC	A posteriori	mars-20	août-20
5	Audit financier et comptable du PPA	18 182	SMC	A posteriori	mars-20	août-20
6	Etude sur l'occupation des terres à usage autre que d'habitation en zones non aménagées (hauts bassins, centre-ouest, centre et boucle du Mouhoun)	63 636	SQC	A posteriori	avr-20	sept-20
7	Évaluation de la capacité technologique et de systèmes d'information de l'administration foncière (besoins, spécifications techniques, supports matériel, ordinateurs portables, formation et numérisation)	200 000	SQC	A priori	avr-20	nov-20
8	Audit complet de la tenue des registres et livres fonciers des services de l'Etat et des collectivités territoriales	63 636	SQC	A posteriori	mai-20	oct-20
9	Évaluation du système d'archivage et de conservation des archives existantes dans les services fonciers et autres structures au Burkina Faso	63 636	SQC	A posteriori	mai-20	oct-20
10	Réalisation d'une évaluation du système de gestion des droits et taxes sur le foncier	54 545	SQC	A posteriori	mai-20	oct-20

11	Réalisation d'une étude diagnostique de l'immatriculation des terres de l'Etat et de ses démembrements	45 455	SQC	A posteriori	mai-20	oct-20
12	Évaluation du personnel existant (nombres, titres, qualifications) dans la chaîne foncière	27 273	SQC	A posteriori	mai-20	oct-20
13	Évaluation des besoins de sécurisation foncière des aménagements hydro-agricoles et hydrauliques,	54 545	SQC	A posteriori	juin-20	nov-20
14	Évaluation de l'existence et de la mise en œuvre des outils de planification spatiale	27 273	SQC	A posteriori	juin-20	nov-20
15	Évaluation des besoins de sécurisation foncière des forêts et espaces de conservation	45 455	SQC	A posteriori	juin-20	nov-20
16	Évaluation des besoins de sécurisation foncière des espaces et aménagements pastoraux	54 545	SQC	A posteriori	juin-20	nov-20
17	Élaboration du manuel de procédures administratives et financières du projet	54 545	SQC	A posteriori	mars-20	juil-20
18	Élaboration du manuel de procédures d'exécution du projet	29 091	SQC	A posteriori	mars-20	juil-20
19	Evaluation des besoins en équipements et locaux ainsi que les coûts y afférents pour le déploiement du SIF	45 455	SQC	A posteriori	mars-20	juil-20
20	Etudes techniques et suivi-contrôle de rénovation d'un bâtiment au profit du cadastre (bâtiment, système électrique, connectivité, équipements, etc)	72 727	SQC	A posteriori	mai-20	sept-20
21	Evaluation des fonctionnalités et mises à jour des systèmes intégrés des Guichets Uniques du foncier	81 818	SQC	A posteriori	avr-20	septembre-20

22	Évaluations environnementale et sociale comprenant l'élaboration d'un cadre de gestion environnementale et social (CGES)	109 091	SCI	A posteriori	avr-20	août-20
23	Etudes de préparation du Plan d'Engagement et de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP)	54 545	SCI	A posteriori	avr-20	août-20
24	Évaluations environnementale et sociale comprenant un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR)	109 091	SCI	A posteriori	avr-20	août-20
25	Préparation du Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES)	90 909	SCI	A posteriori	avr-20	août-20
26	Préparation du Plan de Gestion de la Main d'œuvre	45 455	SCI	A posteriori	avr-20	août-20
27	Elaboration d'une stratégie de passation des marchés du projet pour promouvoir le développement (PPSD)	54 545	SCI	A posteriori	Avr-20	Août-20
TOTAL EN USD		1 890 908				

Lexique des Sigles et Abréviations

AON : Appel d'offres national

DC : Demande Cotation

SCI. : Sélection de Consultants individuels

SBQC : Sélection basée sur la qualité technique et le coût

SMC : Sélection au Moindre Coût

SQC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants

NB: 1 \$ US = 550 F CFA

PROCUREMENT PLAN Burkina Faso : Support to Land and Mining Management Strengthening Project

General Information

Country: Burkina Faso Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-02-14
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-09-30
 Project ID: P169267 GPN Date:
 Project Name: Support to Land and Mining Management Strengthening Project
 Loan / Credit No: IDA / V2510, / , IDA / 69590, IDA / V3140, IDA / D8720
 Executing Agency(ies) Coordination Unit of the Support Project to the Mining Sector Development

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BF-PADSEM-94207-CO-RFQ / Acquisition d'un logiciel de gestion financière, d'un logiciel de suivi évaluation et formation des utilisateurs	IDA / V2510	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	55,842.46	Signé								2019-06-08	2019-11-07							2019-07-13	2020-01-15	2019-08-12	
BF-PADSEM-94232-CO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques, de fournitures de bureau, de consommables informatiques et maintenance du système informatisé du cadastre minier et de la cellule de gestion du PPF	IDA / 69590	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	39,340.23	Achévé								2019-01-20	2019-11-07							2019-02-24	2020-01-15	2019-03-26	2020-05-27
BF-PADSEM-250744-CO-RFB / Acquisition de matériels techniques, d'équipements de laboratoire et didactiques au profit de l'IFADA, Service de géologie UO1, EPO et FANEMAS	IDA / D8720	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		390,000.00	0.00	En attente d'exécution				2022-01-05				2022-01-10				2022-02-24			2022-03-26		2022-04-30		2022-08-28
BF-PADSEM-250761-CO-RFQ / Acquisition d'ouvrages de géosciences et abonnement à des revues géoscientifiques	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-10-11								2021-12-06		2022-03-06	
BF-PADSEM-250762-CO-RFQ / Acquisition et installation d'équipements de vidéo conférence et de communication au profit de l'ITIE et l'USDM	IDA / D8720	Fostering Socio-Economic Inclusion and Community Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		54,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-12-15								2022-02-09		2022-03-11	
BF-PADSEM-250781-CO-RFB / Acquisition d'équipement au profit des femmes et jeunes formés aux activités génératrices de revenus	IDA / D8720	Fostering Socio-Economic Inclusion and Community Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		360,000.00	0.00	En attente d'exécution				2022-10-03				2022-10-08				2022-11-22			2022-12-22		2023-01-26	2023-04-26	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PADSEM-94211-NC-RFQ / Service d'assurance santé des agents de l'unité de gestion et des moyens de transport	/	Support to Implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		28,000.00	0.00	Annulé								2019-01-20								2019-02-24		2020-02-19
BF-PADSEM-250718-NC-RFQ / Service de maintenance continue du système informatique du cadastre minier	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		81,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-11-09								2022-01-04		2023-06-28
BF-PADSEM-250722-NC-RFQ / Réalisation des analyses d'échantillons prélevés lors des missions d'inspection environnementale des mines	IDA / D8720	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		82,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-12-11								2022-02-05		2023-07-30

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PADSEM-94249-CS-QCBS / Réalisation d'un diagnostic sur la violence et le genre dans les mines au Burkina Faso	/	Economic Inclusion of the Mining Sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-01-30	2019-02-22	2019-02-13		2019-03-06				2019-04-10		2019-04-20		2019-05-14		2019-06-04		2019-09-02	
BF-PADSEM-94267-CS-CQS / Elaboration d'un plan stratégique d'intervention de FANEMAS et une étude de faisabilité pour l'installation de sites pilotes de traitement de minéral	/	Economic Inclusion of the Mining Sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,000.00	0.00	Annulé	2019-02-01	2019-02-22	2019-02-15	2019-05-13	2019-03-22	2019-05-28						2019-03-29		2019-04-17		2019-09-06		

BF-PADSEM-94278-CS-QCBS / Elaboration du schéma directeur informatique du Ministère des mines et des carrières, de l'audit du système informatique du Cadastre minier et la mise en place d'une plateforme informatique au profit de l'ITIE-BF	/	Economic Inclusion of the Mining Sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	160,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-06	2019-05-02	2019-02-20	2019-03-13	2020-06-10	2019-04-17	2019-04-27	2019-05-21	2019-06-11	2019-08-10					
BF-PADSEM-94281-CS-CQS / Elaboration d'un guide d'utilisation du fonds minier de développement local avec la prise en compte du genre	/	Economic Inclusion of the Mining Sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-15	2019-04-29	2019-03-01	2019-04-05				2019-04-12	2019-05-01	2019-06-15					
BF-PADSEM-94293-CS-CQS / Réalisation d'une étude sur l'intégration des premières mines à l'économie locale de leurs zones impactées	/	Economic Inclusion of the Mining Sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-15		2019-05-29	2019-07-03				2019-07-10	2019-07-29	2019-09-27					
BF-PADSEM-94311-CS-CQS / Renforcement des capacités des agents de l'administration sur les procédures de la Banque mondiale, la gestion fiscale des contrats et sur les techniques d'élaboration des TOR et du budget	/	Economic Inclusion of the Mining Sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-18		2019-02-01	2019-03-08				2019-03-15	2019-04-03	2019-05-03					
BF-PADSEM-94309-CS-CQS / Elaboration et adoption d'un guide général de contrôle et de suivi des activités minières au profit du MMC	/	Economic Inclusion of the Mining Sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	52,000.00	0.00	Annulé	2019-01-15	2019-04-26	2019-01-29	2019-06-14	2019-03-05	2019-07-23		2019-03-12	2019-09-12	2019-03-31	2019-05-30				
BF-PADSEM-94200-CS-CAPA / Délimitation des aires protégées et leur intégration dans la base de données du cadastre minier et l'élaboration d'une directive pour l'exploration dans les zones protégées	IDA / V2510	Economic Inclusion of the Mining Sector	A posteriori	Alternative Procurement Arrangement	Direct	80,000.00	78,188.75	Signé	2019-04-01	2019-03-14						2019-04-20	2019-03-18	2019-05-04	2019-04-01	2019-08-02			
BF-PADSEM-106088-CS-QCBS / Elaboration d'une loi sur les hydrocarbures pour le Burkina Faso (code pétrolier)	IDA / V2510	Policy, Institutions, and Transparency Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	200,000.00	0.00	Annulé	2019-03-29		2019-04-19	2019-06-02			2019-06-30	2019-07-30	2019-09-03	2019-10-08	2019-11-22				
BF-PADSEM-94288-CS-QCBS / Fourniture de service de conseil juridique, financier et technique pour faciliter l'accès à l'exploitation du gisement de manganesite de Tambao, promotion des anomalies minérales et promotion d'initiatives de diversification de la production minières	IDA / V2510	Policy, Institutions, and Transparency Strengthening	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,500,000.00	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-07-29	2019-08-19		2019-09-23	2019-10-07	2019-10-31	2019-11-21	2024-12-31					
BF-PADSEM-143660-CS-QCBS / Fourniture d'un service de conseil juridique, financier et technique pour l'évaluation des actifs minières de l'Etat	IDA / V2510	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	750,000.00	690,283.31	Signé	2019-11-15	2019-12-17	2019-11-18	2020-02-12	2020-01-01	2020-06-26	2020-01-29	2020-08-18	2020-02-28	2020-08-25	2020-04-03	2020-10-21	2020-05-08	2021-03-10	2021-05-08
BF-PADSEM-143663-CS-QCBS / Service de consultant pour la mise à jour de l'étude environnementale stratégique sectorielle	IDA / V2510	Policy, Institutions, and Transparency Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	350,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-11	2020-03-12	2019-12-02	2020-05-14	2020-01-15		2020-02-12	2020-03-13	2020-04-17	2020-05-22	2020-07-21				
BF-PADSEM-143664-CS-CQS / Service de consultant pour l'élaboration d'une politique de cession des actifs et des anomalies appartenant à l'Etat	IDA / V2510	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	200,000.00	189,332.53	Signé	2019-11-22	2020-03-13	2019-12-13	2020-05-14	2020-01-26	2020-07-29		2020-02-25	2020-12-23	2020-03-31	2021-03-03	2020-06-29			
BF-PADSEM-143665-CS-QCBS / Elaboration d'un plan de renforcement des capacités humaines du MMC	IDA / V2510	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	40,000.00	62,421.86	Signé	2019-11-20	2019-11-20	2019-12-11		2020-01-24	2021-01-29		2020-02-23	2020-02-18	2020-03-29	2020-04-22	2020-05-28			
BF-PADSEM-148114-CS-QCBS / Elaboration d'un plan stratégique d'intervention de l'ANEMAS et une étude de faisabilité pour le choix des sites pilotes de traitement de minerai	IDA / V2510	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	250,000.00	267,372.17	Signé	2019-12-09	2020-01-15	2019-12-30	2020-02-12	2020-02-12	2020-04-29	2020-03-11	2020-08-03	2020-04-10	2020-08-20	2020-05-15	2020-11-20	2020-06-19	2021-03-03	2020-12-16
BF-PADSEM-148115-CS-QCBS / Elaboration et adoption d'un guide général de contrôle et de suivi des activités minières au profit du MMC	IDA / V2510	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	200,000.00	206,529.24	Signé	2019-12-25	2020-01-07	2020-01-15	2020-02-12	2020-02-28	2020-05-08	2020-03-27	2020-08-06	2020-04-26	2020-08-20	2020-05-31	2020-11-20	2020-07-05	2021-03-03	2020-12-02
BF-PADSEM-250562-CS-CQS / Elaboration de deux directives pour la protection de l'environnement	IDA / D8720	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	81,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-04		2021-11-25	2022-01-08				2022-02-07	2022-03-14	2022-06-12					
BF-PADSEM-250568-CS-CQS / Etude de faisabilité pour création de la société de participations minières du Burkina (SOPAMB)	IDA / D8720	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	82,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-06		2021-09-27	2021-11-10				2021-12-10	2022-01-14	2022-03-15					
BF-PADSEM-250572-CS-CQS / Numérisation des archives du ministère de l'énergie, des mines et des carrières	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-04		2021-11-25	2022-01-08				2022-02-07	2022-03-14	2022-07-12					

BF-PADSEM-250690-CS-CQS / Etude de faisabilité pour la construction d'entrepôts sous douane au profit des fournisseurs de biens et services miniers du Burkina Faso	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-06	2021-09-27	2021-11-10						2021-12-10	2022-01-14	2022-03-30
BF-PADSEM-250693-CS-CQS / Elaboration d'un plan stratégique 2022-2026 assortie d'un plan d'actions glissant au profit de l'ABSM.	IDA / D8720	Fostering Socio-Economic Inclusion and Community Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		55,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-06	2021-09-27	2021-11-10						2021-12-10	2022-01-14	2022-04-14
BF-PADSEM-250782-CS-CQCS / Renforcement des capacités de 500 femmes et jeunes des sites miniers sur les activités génératrices de revenus	IDA / D8720	Fostering Socio-Economic Inclusion and Community Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-11	2022-02-01	2022-03-17		2022-04-26	2022-05-26			2022-06-30	2022-08-04	2024-01-26
BF-PADSEM-250700-CS-CQS / Renforcement des capacités des OSC sur les thématiques en lien avec la veille citoyenne dans le secteur minier	IDA / D8720	Fostering Socio-Economic Inclusion and Community Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-05	2022-01-26	2022-03-11						2022-04-10	2022-05-15	2022-07-14
BF-PADSEM-250701-CS-CQS / Renforcement des capacités de 100 femmes pour la fourniture des biens et services aux compagnies minières	IDA / D8720	Fostering Socio-Economic Inclusion and Community Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		55,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-05	2022-01-26	2022-03-11						2022-04-10	2022-05-15	2022-11-11
BF-PADSEM-250702-CS-CQCS / Assistance technique pour la surveillance environnementale, la géosciences, le développement communautaire et des moyens de subsistance	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		800,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-06	2021-10-27	2021-12-10		2022-01-24	2022-02-23			2022-03-30	2022-05-04	2023-10-26
BF-PADSEM-250713-CS-LCS / Audit des comptes du volet Mines du PARCFM	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		82,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-06	2021-09-27	2021-11-10		2021-12-08	2022-01-07			2022-02-11	2022-03-18	2022-05-02

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PADSEM-94228-CS-INDV / Assistance technique à la cellule de gestion du PPF et au comité de suivi, pendant huit mois	IDA / V2510	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-01	2020-07-24	2019-02-15	2020-11-10	2019-03-01		2019-03-22		2019-11-27	
BF-PADSEM-94245-CS-CQCS / Elaboration de la PPSD et du PIM du projet	/	Support to Implementation	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	47,710.16	Achévé	2019-01-30	2019-03-07	2019-02-13	2019-02-28	2019-02-27	2019-03-19	2019-03-20	2019-05-16	2019-05-05	2019-11-25
BF-PADSEM-94298-CS-INDV / Formation des jeunes et des femmes handicapées par la mine WAHGNON de Niakoroougou sur les opportunités d'offres de la mine	/	Promoting Economic Integration	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-01	2021-03-27	2019-04-15		2019-04-29		2019-05-20		2019-06-19	
BF-PADSEM-94301-CS-INDV / Renforcement des capacités des agents de la DCC, de la DCMC et du MEVCC sur le nouveau référentiel du cadastre minier	/	Economic Inclusion of the Mining Sector	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-15	2019-05-02	2019-03-29		2019-04-12		2019-05-03		2019-06-02	
BF-PADSEM-143666-CS-CDS / Service de consultant pour une mise à jour des plans architecturaux du bâtiment du cadastre minier	IDA / V2510	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-02	2019-12-25	2019-12-12				2020-02-15		2020-04-15	
BF-PADSEM-148112-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés au profit de l'Equipe de gestion du PPF du PADSEM	IDA / V2510	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-05	2019-12-23	2019-12-20	2020-05-04	2019-12-30	2020-05-18	2020-02-03		2020-08-21	
BF-PADSEM-164495-CS-INDV / Recrutement d'un soci économiste en appui à la préparation du projet	IDA / V2510	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-23	2020-08-12	2020-03-28	2020-11-10	2020-04-07		2020-05-12		2020-11-08	
BF-PADSEM-200580-CS-INDV / Spécialiste en suivi évaluation au profit du PADSEM	IDA / V2510	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Open		29,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-23	2020-11-05	2020-12-04	2021-04-02	2020-12-11		2020-12-30		2021-12-30	
BF-PADSEM-200584-CS-INDV / Spécialiste en sauvegardes environnementales au profit du PADSEM	IDA / V2510	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Open		29,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-23	2020-11-12	2020-12-04	2021-04-02	2020-12-11		2020-12-30		2021-12-30	
BF-PADSEM-200586-CS-INDV / Spécialiste en sauvegardes sociales au profit du PADSEM	IDA / V2510	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Open		29,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-23	2020-11-12	2020-12-04	2021-04-02	2020-12-11		2020-12-30		2021-12-30	

BF-PADSEM-200752-CS-INDV / Assistance pour la mise en œuvre des instructions de sauvegardes environnementales et sociales applicables au PADSEM	IDA / V2510	Policy, Institutions, and Transparency Strengthening	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-26	2020-11-12	2020-11-05		2020-11-26		2020-12-25		2021-06-23
BF-PADSEM-200749-CS-INDV / Appui conseil en genre au profit du PADSEM	IDA / V2510	Policy, Institutions, and Transparency Strengthening	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-26	2020-11-26	2020-11-05		2020-11-26		2020-12-25		2021-06-23
BF-PADSEM-195217-CS-INDV / Élaboration du plan de mobilisation des parties prenantes (MPP) intégrant des actions en faveur de la communication dans le contexte du projet	IDA / V3140	Support to Implementation	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2020-09-21	2020-09-20	2020-09-26		2020-10-06		2020-11-10		2021-01-09
BF-PADSEM-250699-CS-INDV / Elaboration et mise en œuvre un plan quinquennal stratégique - suivi du plan d'action glissant pour l'AFEMIS, assorti d'un manuel de procédure de gestion administrative et financière	IDA / D8720	Fostering Socio-Economic Inclusion and Community Development	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-05		2022-02-23		2022-03-16		2022-04-20		2022-06-19
BF-PADSEM-250705-CS-CDS / Elaboration et mise en œuvre d'un plan d'action contre l'EA/MS dans le cadre du PARCFM	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		110,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-06		2021-10-16				2021-12-20		2023-06-13
BF-PADSEM-250765-CS-INDV / Évaluation environnementale et sociale pour la construction d'un entrepôt sous douanes au profit de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Burkina Faso	IDA / D8720	Fostering Socio-Economic Inclusion and Community Development	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-06		2022-02-24		2022-03-17		2022-04-21		2022-06-05