

PROCUREMENT PLAN

PROJECT: Building Statistical Capacity in MINEDUC (P165120)

IMPLEMENTING AGENCY: Ministry of Education -MINEDUC- Guatemala

DATE OF THE PROCUREMENT PLAN: Sept. 19, 2018

PREAMBLE

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system is used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

The Project was approved on February 23, 2018 and became effective on July 13, 2018.

All goods, non-consulting services and consulting services to be procurement with this Grant funds needs to be procured and contracted prior to closing date for eligibility purposes. The procurement plan for this Project was prepared based on the market analysis as part of the preparation of the Project’s procurement strategy (PPSD).

PROCUREMENT PLAN

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan:

- The Bank’s Standard Procurement Documents shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP as prior review.
- The new F&C clauses shall be incorporated to all contracts to be signed after approval of the plan.
- All procurement processes are small contracts with low estimated costs; therefore, all processes that are still pending to start implementation are foreseen as post review.

GT-MINEDUC-53897-CS-INDV / Desarrollo de aplicación para móviles con información básica de SIRE, módulo de avisos/comunicación, y registro de asistencia .	TF / A8830	Enhancing the Education Registry System (SIRE)	Posterior	Individual	Open	20,000.00	0.00	En ejecución	2018-12-20	2019-01-18	2019-01-28	2019-02-07	2019-05-08
GT-MINEDUC-53898-CS-INDV / Identificación y diseño de intervenciones costo-efectivas basadas en la evidencia	TF / A8830	Enhancing the Education Registry System (SIRE)	Posterior	Individual	Open	11,000.00	0.00	En ejecución	2018-12-14	2019-01-12	2019-01-22	2019-03-26	2019-06-24
GT-MINEDUC-54143-CS-CDS / Consultor para Capacitación en diseño y análisis de pruebas estandarizadas a estudiantes	TF / A8830	Boosting SIRE to Predict Students at Risk of Dropping Out	Posterior	Individual	Open	20,000.00	0.00	En ejecución	2018-10-12	2018-11-30	2018-12-21	2019-01-25	2019-02-28
GT-MINEDUC-54147-CS-INDV / consultor para Implementación de programa de capacitación creado para personal de MINEDUC	TF / A8830	Boosting SIRE to Predict Students at Risk of Dropping Out	Posterior	Individual	Open	22,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-05	2019-05-04	2019-05-14	2019-07-06	2020-01-02
GT-MINEDUC-53703-CS-INDV / Diagnostico de Administración de datos, Creación de Programas de capacitación y manual de buenas prácticas para mejorar SIRE	TF / A8830	Boosting SIRE to Predict Students at Risk of Dropping Out	Posterior	Individual	Open	50,000.00	0.00	En ejecución	2018-10-15	2018-12-03	2018-12-11	2018-12-21	2019-12-20
GT-MINEDUC-53891-CS-INDV / Asistencia operativa para DINFO para la creación del módulo de asistencia en SIRE y plan para la creación de perfiles docentes Consultoría para DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE MODULOS Y SISTEMAS WEB)	TF / A8830	Enhancing the Education Registry System (SIRE)	Posterior	Individual	Open	24,000.00	0.00	En ejecución	2019-02-01	2019-02-24	2019-03-04	2019-03-08	2020-03-07
GT-MINEDUC-118358-CS-INDV / L3 1.3.1 Consultoría Actualización Sistema de Indicadores Educativos	TF / A8830	Boosting SIRE to Predict Students at Risk of Dropping Out	Posterior	Individual	Open	11,550.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-08-14	2019-08-02	2019-08-23	2019-09-27	2020-03-25
GT-MINEDUC-123796-CS-INDV / Documentación y Actualización del Sistema Nacional de Indicadores Educativos -SNIE- a la versión actualizada de la herramienta de inteligencia de negocios Business del Ministerio de Educación	TF / A8830	Boosting SIRE to Predict Students at Risk of Dropping Out	Posterior	Individual	Open	11,550.00	0.00	En ejecución	2019-07-19	2019-07-29	2019-08-05	2019-08-12	2019-11-30