

Plan de Passation de marchés

I. Généralités

1. **L'information sur le projet :**

Pays : Union des Comores,

Projet : Comoros Social Safety Net Project

No d'identification : **P150754,**

Agence d'exécution du Projet Fonds d'Appui au Développement
Communautaire

2. **Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque** [original : ; Révision :Avril 2018]

3. **Date de notification de l'Avis Général de Passation de marchés :**

4. **Période couverte par le Plan de Passation de marchés :** Avril 2018 à Hjuillet 2018

II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. **Seuil de Revue préalable:**

	Méthode de Passation de marchés	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	AOI and AOIL (Fournitures)	>500.000	Y compris les contrats par entente directe
2.	AON (Fournitures)	>500.000	
3.	AOI (Travaux)	>3.000.000	
4.	AON (Travaux)	>3.000.000	
5.	(Services Non-consultant)	Néant	
	[Ajouter d'autres méthodes si nécessaire]		

2. **Pré-qualification** Les soumissionnaires pour _____ seront pré- qualifiés selon les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives. **NA**

3. **Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : [se référer au document approprié d'exécution de projet de CDD approuvé par la Banque]

XXXX

4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : **XXX**
5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : [y compris Passation de marchés anticipée et financement rétroactif, si applicable] **NA**
6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier :
[Enumérer d'abord les allotissements qui nécessitent la revue préalable de la Banque, ensuite les autres allotissements]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réf. No	Description Contrat	Coût estimatif	Méthode de sélection	Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires

III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	Méthode compétitive (firmes)	>500.000	
2.	Entente directe (firmes)	>500.000	
3.	Consultants Individuels	>200.000	
	(Ajouter méthodes spécifiques si nécessaire)		

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** : Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de \$100.000 par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des directives de sélection de consultants.
3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : [y compris passation de marchés anticipée et financement rétroactif, si applicable] **NA**

4. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

1	2	3	4	5	6	7
Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
KM-FADC-55281-CS-CQS	Etudes, contrôle, supervision et Réception des travaux à Kangani et Barakani à MWALI	4,488.00	CQS	A postérieur	2018/06/21	
KM-FADC-56521-CS-CQS	Contrôle, supervision et Réception des travaux à Jimlimé et Outsa à NDZOUANI	2,854.64	CQS	A postérieur	2018/06/02	
KM-FADC-56543-CS-CQS à NDZOUANI	Etudes, contrôle, supervision et Réception des travaux à Komoni, Dziani et Sadampoini à NDZOUANI	12,062.35	CQS	A postérieur	2018/07/10	
KM-FADC-56066-CS-CQS	Contrôle, supervision et Réception des travaux à Ndrodroni et Ouallah II à MWALI	1,359.00	CQS	A postérieur	2018/05/30	
KM-FADC-56525-CS-CQS	Contrôle, supervision et Réception des travaux à Mdjoiezi Mboudé et Diboini à NGAZIDJA	2,990.57	CQS	A postérieur	2018/06/03	
KM-FADC-56534-CS-CQS	Etudes, contrôle, supervision et Réception des travaux à kourani ya	18,033.41	CQS	A postérieur	2018/06/03	

	Sima, Dzahadjou Oichili, Tsinimoipanga, Idjinkoundzi et Trelezini à Ngazidja					

IV. Activités de renforcement de capacités de l'Agence d'exécution avec calendrier

- Dans cette section, les activités de renforcement de capacité acceptées (quelques articles pourraient être des recommandations de CPAR) sont énumérées avec le calendrier**

No.	Résultats escomptés / Description de l'activité	Coût estimatif	Durée estimative	Date de début	Commentaires

PROCUREMENT PLAN Comoros : Comoros Social Safety Net Project

General Information
 Country: Comoros Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-05-22
 Project ID: P150754 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-09-22
 Project Name: Comoros Social Safety Net Project GPN Date:
 Loan / Credit No: IDA / D0320, IDA / D5520
 Executing Agency(ies) Community Development Funds Support

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
DOT/01/D/18/ANACEP / Lot 1: Construction d'une citerne d'eau dans le site d'aménagement de Manda à MDJOEZI MBOUDE (Ngazidja)	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				32,460.00	49,610.66	Signé						2018-08-13		2018-08-13			2018-09-10	2018-09-10	2018-09-20	2018-09-27	2018-10-15	2018-10-08	2018-12-24	
DOT/02/D/18/ANACEP / Lot 1: Construction d'une citerne d'eau dans le site d'aménagement à JIMLIME dans le ZIP 2 (Ndzouani)	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				36,187.00	21,030.85	Signé						2018-08-14	2018-04-06	2018-08-14			2018-09-15	2018-09-15	2018-09-25	2018-10-15	2018-10-20	2018-11-15	2018-12-29	
DOT/03/D/18/ANACEP / Lot 1: Construction d'une citerne d'eau dans le site d'aménagement de Mbaboni à NORDORONI (Mwali)	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				22,854.00	0.00	Annulé						2018-08-14	2018-07-25	2018-08-14			2018-09-13	2018-09-13	2018-09-23	2018-10-30	2018-10-18		2018-12-27	
DOT/01-2/D/18/ANACEP / Lot 1: Construction d'une citerne d'eau dans le site d'aménagement de Kafoumi à DIBONI (Ngazidja)	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				32,460.00	23,750.36	Signé						2018-08-13		2018-08-13			2018-09-10	2018-09-10	2018-09-20	2018-09-27	2018-10-15	2018-10-04	2018-12-24	
DOT/02-2/D/18/ANACEP / Lot 2: Construction d'une citerne d'eau dans le site d'aménagement (Gomeni) à OUTSA (Ndzouani)	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				36,187.00	23,183.68	Signé						2018-08-14	2018-04-06	2018-08-14			2018-09-15	2018-09-15	2018-09-25	2018-10-15	2018-10-20	2018-10-30	2018-12-29	
DOT/03-2/D/18/ANACEP / Lot 2: Construction d'une citerne d'eau dans le site d'aménagement de Boucherie à Ouallah B (Mwali)	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,745.00	23,702.66	Signé						2018-08-14	2018-06-20	2018-08-14			2018-09-13	2018-09-13	2018-09-23	2018-11-15	2018-10-18	2018-11-05	2018-12-27	
DCT/01/20/PFSS/CN / Travaux de réhabilitation et d'aménagement des bureaux administratifs et une citerne de l'Unité de Gestion du PFSS site à Mbouenti	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				38,026.00	35,451.63	Achévé						2020-07-24	2020-07-24							2020-08-17	2020-08-11		2020-09-16	
KM-FADC-193806-CW-RFQ / Installation des cabines en baie vitrée dans le bâtiment affecté à l'exécution du projet pour séparer les grandes salles en bureaux individuels	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				35,000.00	1,624.43	Achévé																		2020-11-02
KM-FADC-211317-CW-RFQ / Réalisation des sous projets IDB dans 4 communautés divisés en 2 lots à Mwali Lot 1: Réhabilitation Ecole à Nitrotroni et Rah Canneaux à Nioumachioi Lot 2: Réhabilitation Ecole à Walah 1 et Rec Poste à Walah 2	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				168,592.00	152,832.55	Signé																		2021-05-09
KM-FADC-211327-CW-RFQ / Réalisation des sous projets IDB dans 7 communautés divisés en 2 Lots à Ndzouani Lot 1: KONI DQODO, KONI NCANI et OUTSA Lot 2: MNADICHOUNWE, HAMCHAKO, CHIRORONI/SADAPONI et OZANI	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				283,013.00	267,253.42	Signé																		2021-05-17
KM-FADC-211336-CW-RFQ / Réalisation des sous projets IDB dans 4 communautés divisés en deux Lots à Ngazidja Lot 1: DMOUENI et DZAHANI Lot 2: DIMADJOU et MBALENI	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				144,709.00	137,386.82	Signé																		2021-08-19
KM-FADC-211346-CW-RFQ / Réalisation des sous projets IDB dans 4 communautés divisés en 2 Lots à Ngazidja Lot 1: DIBONI et MIMABANI Lot 2: MLEVANI et MIMANDANI	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				152,362.00	139,808.50	Signé																		2021-05-21
KM-FADC-211350-CW-RFQ / Réalisation des sous projets IDB dans 3 communautés divisés en 2 Lots à Ngazidja Lot 1: FOUMBOUDZIVOUNI Lot 2: MADJOMA et NTSODENI/IDJOINDRADJA	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				77,571.00	95,811.00	Signé																		2021-05-21

KM-FADC-192841-GO-RFB / Fourniture et livraison des diverses uniformes destinés aux Mères leader/Père leaders (ML/PL) aux Cellules de protection Sociales (CPS), aux Travailleurs ACT et au Staff du Projet de Filets Sociaux de Sécurité (PFSS) au niveau des 3 îles	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	105,000.00	81,191.76	Signé							2020-09-21	2020-09-29	2020-09-23	2020-10-01			2020-10-19	2020-10-26	2020-10-29	2020-11-19	2020-11-13	2020-12-31	2020-12-28	
KM-FADC-216321-GO-RFQ / Confection et livraison de masques en tissu personnalisés destinés aux bénéficiaires du PFSS (ARSE et TANC COVID 19) ainsi que le personnel du Projet	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	47,723.00	26,559.26	Signé									2021-02-08	2021-02-19						2021-04-05	2021-03-15	2021-05-20	2021-06-04	
KM-FADC-216342-GO-RFB / Fourniture et livraison de Jouets de stimulation et d'éveil pour les enfants de 0 à 6 ans en 3 lots au niveau des 3 îles	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	117,580.00	113,082.16	Signé							2021-02-10	2021-03-03	2021-02-15	2021-04-09			2021-03-08	2021-04-06	2021-03-23	2021-04-13	2021-04-16	2021-05-25	2021-06-15	
KM-FADC-216351-GO-RFQ / Livres pour enfants (contes, chants et de lectures, écrites et de dessins...)	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	34,250.00	44,195.11	Signé									2021-03-15	2021-04-26						2021-04-29	2021-06-07	2021-06-13		
KM-FADC-216354-GO-RFQ / Achat de Fourniture et matériels de création pour les espaces de bien être	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	26,770.00	0.00	En attente d'exécution									2021-03-03							2021-04-20		2021-06-04		
KM-FADC-227248-GO-RFQ / Confection et livraison de meubles scolaires relatifs aux Ecoles primaires de Koni Djodjo, Koni Ngami et Outsa à Ndzouani	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	21,850.00	21,419.64	Signé									2021-04-25	2021-04-23						2021-05-31	2021-05-27	2021-07-15		
KM-FADC-227261-GO-RFQ / Confection et livraison de meubles scolaires relatifs aux écoles primaires de Ndroduoni et Ouallah 1 à Mwali	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	8,600.00	6,343.45	Achévé									2021-04-25	2021-04-21						2021-06-03	2021-05-27	2021-07-18	2021-07-27	
KM-FADC-227260-GO-RFQ / Confection et livraison des meubles scolaires relatifs aux écoles primaires de Datsani Sadampoini et Hamchako à Ndzouani	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	24,250.00	17,046.48	Signé									2021-04-25	2021-04-23						2021-06-01	2021-05-28	2021-07-16		
KM-FADC-239541-GO-RFB / Impression, Reproduction et livraison de 3144 boîtes à image de certains thématiques des MACC destinées aux Mères leader/Père leaders (ML/PL) au niveau des 3 îles	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	217,000.00	0.00	En cours d'exécution							2021-06-23	2021-06-22	2021-06-28	2021-06-27			2021-07-19		2021-07-29		2021-08-22		2021-10-06	
KM-FADC-239537-GO-RFQ / Impression, Reproduction et livraison des outils de sensibilisation MACC (guides de sensibilisation et de formation des MACC, livret être leader ayant confiance et communication, dépliant, planche parent responsable) en 2 lots	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	58,700.00	13,981.18	Signé									2021-07-03	2021-07-08						2021-08-13	2021-07-26	2021-09-12		
KM-FADC-239638-GO-RFQ / Impression, Reproduction et livraison des outils de sensibilisation MACC, Affiches - Roll-up ARSE/MACC. Dépliant, Guides de sensibilisation et de formation, planches parents responsable) en 4 lots à Ndzouani	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	8,800.00	0.00	En cours d'exécution									2021-07-03	2021-07-09						2021-08-17		2021-09-16		
KM-FADC-239550-GO-RFQ / Impression et reproduction en couleur d'une maquette en 166 exemplaires et montage de 166 Roll-up ARSE/MACC pour le Bureau Régional de Ngazidia	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	32,900.00	15,326.27	Signé									2021-07-03	2021-07-08						2021-08-10	2021-08-03	2021-09-09		
KM-FADC-250395-GO-RFQ / Achat d'un Groupe abstergène pour le bureau Régional de Ndzouani	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	5,750.00	0.00	En cours d'exécution									2021-09-04	2021-09-02						2021-10-30		2021-12-14		
KM-FADC-252210-GO-RFQ / Confection et livraison de meubles scolaires à Drahani, Dimadjou Itandra, Diboini, Mbamani, Milevani et Mhandani à Ngazidia	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	28,600.00	0.00	En cours d'exécution									2021-09-15	2021-09-18						2021-11-10		2021-12-25		
KM-FADC-252217-GO-RFQ / Confection et livraison de meubles scolaires à Foumboudzivouini, Ilikikomitsi, Sidjio, Saandani, Nisorale, Rehémami, Maouéni et Miréreni à Ngazidia	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	34,880.00	0.00	En cours d'exécution									2021-09-18	2021-09-18						2021-11-13		2021-12-28		

KM-FADC-252436-GO-RFQ / Confection et livraison de mobiliers scolaires à Chomoni, Chamro, Kouhani Oichili, Misamoudou Oichili, Dzahani et Dzahadjou Oichili à Ngazidja	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Enveloppe	25,400.00	0.00	En cours d'exécution															2021-09-15	2021-09-18											2021-11-10		2021-12-25
--	-------------	---	--------------	-----------------	-----------------	------------------------------	-----------	------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	------------

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion																						
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual																	
KM-FADC-232992-NC-RFQ / Production et diffusion des courtes vidéos sur la sensibilisation et les mesures contre la COVID-19	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		10,900.00	7,965.36	Achévé																														2021-05-06	2021-05-17					2021-06-06	2021-05-28	2021-09-04	2021-06-02

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion																	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual												
KM-FADC-55281-CS-CQS / Etudes, contrôle, supervision et Réception des travaux à Kanganani et Barakani à MWALI	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		4,488.00	0.00	Annulé	2018-04-18	2018-05-09	2018-06-06											2018-06-27	2018-07-05	2018-08-04																		
KM-FADC-56066-CS-CQS / Contrôle, supervision et Réception des travaux à Ndiroirani et Ouallah II à MWALI	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		1,359.00	15,493.34	Signé	2018-03-27	2018-04-17	2018-05-15	2018-08-16										2018-06-05	2018-10-09	2018-06-22	2018-10-26	2018-08-31																
KM-FADC-56521-CS-CQS / Contrôle, supervision et Réception des travaux à Jimliné et Outsa à NDZOUANI	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		2,854.64	17,485.57	Signé	2018-03-29	2018-03-23	2018-04-19	2018-05-17	2018-08-16									2018-05-24	2018-09-26	2018-06-10	2018-09-28	2018-08-19																
KM-FADC-56525-CS-CQS / Contrôle, supervision et Réception des travaux à M'Jouani M'ouodé et Diboïni à NGAZIDJA	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		2,990.57	7,890.28	Signé	2018-03-29	2018-03-27	2018-04-19	2018-05-17	2018-08-15									2018-06-07	2018-09-26	2018-06-24	2018-09-28	2018-09-02																
KM-FADC-56534-CS-CQS / Etudes, contrôle, supervision et Réception des travaux à Kourani ya Sima, Dzahadjou Oichili, Tsiniimpanga, Idjinkoundzi et Trelezini à Ngazidja	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		18,033.41	0.00	Annulé	2018-04-03	2018-04-18	2018-05-25											2018-06-04	2018-06-27	2019-02-12																		
KM-FADC-56543-CS-CQS / Etudes, contrôle, supervision et Réception des travaux à Komoni, Ditani et Sadampoini à NDZOUANI	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		12,062.35	0.00	Annulé	2018-04-13	2018-05-04	2018-06-25											2018-07-06	2018-07-16	2019-02-19																		
KM-FADC-136114-CS-CQS / Réalisation d'un film documentaire sur les activités du projet (fillets sociaux et nutrition)	IDA / D0320	Component 2: Improving the Nutrition of Young Children and Mothers from Poor Communities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		6,875.00	6,954.38	Signé	2019-01-16	2019-01-14	2019-02-06	2020-09-06	2019-03-22	2019-03-13								2019-04-17	2019-04-18	2019-04-26	2019-04-24	2019-07-15																
CCO/PFSS/CM/001 / Audit des comptes des exercices 2019-2021	IDA / D0320	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		60,000.00	33,681.00	Signé	2019-11-13	2019-11-15	2019-11-19	2019-12-03	2019-12-24	2019-12-27				2020-01-23	2020-01-28	2020-02-02	2020-02-20	2020-02-16	2020-03-31	2020-02-27	2020-04-21	2022-02-16	2020-12-08															
KM-FADC-185233-CS-CQS / Recrutement d'ONG pour la mise en œuvre des activités de suivi évaluation communautaire ou SECAP à Mwali, Ndzoani et Ngazidja	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		31,240.00	0.00	Annulé	2020-07-22	2020-08-07	2020-07-29	2020-08-13	2020-09-11									2020-10-11	2020-11-15	2021-05-14																		
DPC/01/20/PFSS/NGZ / Recrutement Bureau d'études pour la maîtrise d'œuvre dans le cadre de la Réhabilitation/Reconstruction des infrastructures endommagées suite au cyclone Kenneth à Ngazidja	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		73,946.00	34,413.53	Signé	2020-02-25	2020-02-17	2020-03-17	2020-09-14	2020-04-30	2020-06-16				2020-05-28	2020-07-08	2020-06-27	2020-07-17	2020-08-01	2020-08-20	2020-09-05	2020-09-08	2021-03-04																
DPC/01/20/PFSS/MWL / Recrutement Bureau d'études pour la maîtrise d'œuvre dans le cadre de la Réhabilitation/Reconstruction des infrastructures endommagées suite au cyclone Kenneth à Mwali	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		12,541.00	11,012.66	Signé	2020-02-25	2020-02-17	2020-03-17	2020-09-14	2020-04-30	2020-06-17				2020-05-28	2020-06-29	2020-06-27	2020-07-02	2020-08-01	2020-07-23	2020-09-05	2020-08-06	2021-03-04	2020-10-28															
DPC/01/20/PFSS/NDZ / Recrutement Bureau d'études pour la maîtrise d'œuvre dans le cadre de la Réhabilitation/Reconstruction des infrastructures endommagées suite au cyclone Kenneth à Ndzoani	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		27,750.00	10,440.19	Achévé	2020-02-25	2020-02-17	2020-03-17	2020-09-11	2020-04-30	2020-06-17				2020-05-28	2020-06-30	2020-06-27	2020-07-02	2020-08-01	2020-07-29	2020-09-05	2020-08-18	2021-03-04	2020-10-28															

KM-FADC-192835-CS-CQS / Mise en place d'un système d'information des programmes de filets sociaux liés aux activités ARSE, ACT et à la réponse du COVID 19 pour les ménages bénéficiaires.	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	44,000.00	0.00	Annulé	2020-09-15	2020-09-08	2020-09-22	2020-11-05	2020-11-20	2020-12-25	2021-03-25
KM-FADC-193205-CS-CQS / Recrutement ONG 1 pour le processus de ciblage des ménages bénéficiaires dans les ZIP 1 et 7 lot 1 vague 2 et 3 à Ngazidja	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	14,250.00	9,914.44	Signé	2020-09-10	2020-06-30	2020-09-25	2020-12-29	2020-10-19	2020-07-15	2020-12-25
KM-FADC-193208-CS-CQS / Recrutement ONG 2 pour le processus de ciblage des ménages bénéficiaires dans les ZIP 4 et ZIP 8 lot 2 vague 2 et 3 à Ngazidja	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,250.00	11,655.64	Signé	2020-09-10	2020-06-30	2020-09-25	2020-12-29	2020-10-24	2020-07-15	2021-01-13
KM-FADC-193211-CS-CQS / Recrutement ONG 3 pour le processus de ciblage des ménages bénéficiaires dans les ZIP 6 et ZIP 7 lot 2 vague 2 et 3 à Ngazidja	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	142,580.00	11,732.04	Signé	2020-09-10	2020-06-30	2020-09-25	2020-12-29	2020-10-25	2020-07-15	2021-01-19
KM-FADC-193218-CS-CQS / Recrutement ONG 1 pour le processus de ciblage des ménages bénéficiaires dans les ZIP 1 et ZIP 5 vague 2 et 3 à Ndzoouani	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	33,060.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-10	2020-06-30	2020-09-25	2020-12-29	2020-10-20	2020-11-04	2021-01-14
KM-FADC-193223-CS-CQS / Recrutement ONG 2 pour le processus de ciblage des ménages bénéficiaires dans les ZIP 3 vague 2 et ZIP 3 lot 2 vague 3 à Ndzoouani	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	33,060.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-10	2020-06-30	2020-10-01	2020-12-29	2020-10-16	2020-10-26	2021-01-05
KM-FADC-193228-CS-CQS / "Recrutement ONG 1 pour Appui au processus de ciblage des ménages bénéficiaires des transferts monétaires non conditionnel » à Ngazidja"	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	10,460.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-15	2020-09-30	2020-10-06	2020-10-17	2020-10-28	2020-11-02	2021-01-19
KM-FADC-193229-CS-CQS / Recrutement ONG 5 pour Appui au processus de ciblage des ménages bénéficiaires des transferts monétaires non conditionnel » à Ngazidja	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	10,460.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-15	2020-09-30	2020-09-25	2020-10-17	2020-10-15	2020-10-25	2021-03-20
KM-FADC-193232-CS-CQS / Recrutement ONG 6 pour Appui au processus de ciblage des ménages bénéficiaires des transferts monétaires non conditionnel » à Ngazidja	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	10,460.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-15	2020-09-30	2020-09-30	2020-10-17	2020-10-30	2020-11-09	2021-04-04
KM-FADC-193246-CS-CQS / Recrutement ONG 7 pour Appui au processus de ciblage des ménages bénéficiaires des transferts monétaires non conditionnel » à Ngazidja	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	10,460.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-15	2020-09-30	2020-09-30	2020-10-17	2020-10-25	2020-11-04	2021-03-30
KM-FADC-193247-CS-CQS / "Recrutement ONG 2 pour Appui au processus de ciblage des ménages bénéficiaires des transferts monétaires non conditionnel » à Ngazidja"	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	10,460.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-15	2020-09-30	2020-09-30	2020-10-17	2020-10-25	2020-11-04	2021-03-30
KM-FADC-193249-CS-CQS / "Recrutement ONG 3 pour Appui au processus de ciblage des ménages bénéficiaires des transferts monétaires non conditionnel » à Ngazidja"	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	10,460.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-15	2020-09-30	2020-09-30	2020-10-17	2020-10-25	2020-11-04	2021-03-30
KM-FADC-193255-CS-CQS / Recrutement ONG 8 pour Appui au processus de ciblage des ménages bénéficiaires des transferts monétaires non conditionnel » à Ngazidja	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	10,460.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-15	2020-09-30	2020-09-30	2020-10-17	2020-10-20	2020-10-30	2021-03-25
KM-FADC-193254-CS-CQS / "Recrutement ONG 4 pour Appui au processus de ciblage des ménages bénéficiaires des transferts monétaires non conditionnel » à Ngazidja"	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	10,460.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-15	2020-09-30	2020-09-29	2020-10-17	2020-10-19	2020-11-03	2021-03-29
KM-FADC-193256-CS-CQS / Recrutement ONG 1 pour Appui au processus de ciblage des ménages bénéficiaires des transferts monétaires non conditionnel » à Ndzoouani	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	12,500.00	10,320.21	Signé	2020-09-15	2020-09-28	2020-09-30	2020-09-29	2020-10-25	2020-10-01	2021-04-04

KM-FADC-193260-CS-CQS / Recrutement ONG 2 pour Appui au processus de ciblage des ménages bénéficiaires des transferts monétaires non conditionnel » à Ndzoouani	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	12,500.00	9,133.26	Signé	2020-09-15	2020-09-28	2020-09-30	2020-09-29	2020-10-25	2020-10-01						2020-11-04	2020-10-21	2020-11-30	2020-10-26	2021-03-30	
KM-FADC-193263-CS-CQS / Recrutement ONG 3 pour Appui au processus de ciblage des ménages bénéficiaires des transferts monétaires non conditionnel » à Ndzoouani	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	12,500.00	10,944.92	Signé	2020-09-15	2020-09-28	2020-09-30	2020-09-29	2020-10-25	2020-10-01						2020-11-04	2020-11-26	2020-11-30	2020-12-07	2020-12-12	
KM-FADC-193269-CS-CQS / Recrutement ONG 1 pour Appui au processus de ciblage des ménages bénéficiaires des transferts monétaires non conditionnel » à Mwali	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	8,900.00	7,904.44	Signé	2020-09-15	2020-09-28	2020-09-30	2020-09-29	2020-10-25	2020-10-05						2020-11-04	2020-10-21	2020-11-30	2020-10-28	2021-03-30	2021-03-29
KM-FADC-193268-CS-CQS / Recrutement ONG 4 pour Appui au processus de ciblage des ménages bénéficiaires des transferts monétaires non conditionnel » à Ndzoouani	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	12,500.00	12,492.83	Signé	2020-09-15	2020-09-28	2020-09-30	2020-09-29	2020-10-22	2020-10-01						2020-11-01	2020-11-26	2020-11-25	2020-12-07	2021-03-25	
KM-FADC-193273-CS-CQS / Recrutement ONG 2 pour Appui au processus de ciblage des ménages bénéficiaires des transferts monétaires non conditionnel » à Mwali	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	8,900.00	7,940.65	Signé	2020-09-15	2020-09-28	2020-09-30	2020-09-29	2020-10-25	2020-10-05						2020-11-04	2020-10-20	2020-11-30	2020-10-28	2021-03-30	
KM-FADC-193535-NC-RFP / Développement du site web du Projet FS5	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	3,450.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-12	2020-02-06	2020-09-17		2020-10-16							2020-10-26		2020-11-05		2020-12-05	
KM-FADC-193682-CS-CQS / Recrutement de l'Organisation de mise en œuvre (OMS) des activités de Suivi- Evaluation communautaire ou SECAP à Ndzoouani	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	5,750.00	8,201.75	Signé	2020-09-11	2020-08-07	2020-10-02	2021-01-04	2020-10-26	2020-09-17						2020-11-02	2020-10-27	2020-11-14	2020-10-28	2021-11-09	
KM-FADC-193683-CS-CQS / Recrutement de l'Organisation de mise en œuvre (OMS) des activités de Suivi- Evaluation communautaire ou SECAP à Mwali	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	3,600.00	10,203.81	Signé	2020-09-11	2020-08-07	2020-10-02	2021-01-04	2020-10-31	2020-10-01						2020-11-10	2020-12-15	2020-11-22	2020-12-24	2021-11-17	
KM-FADC-199412-CS-CQS / Recrutement AGEX 1 pour la mise en œuvre des ARSE et des MACC à Ndzoouani pour la ZIP 1 lot 1	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	27,780.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-13	2020-06-30	2020-10-28	2020-12-12	2020-12-11	2020-11-11						2021-01-10		2021-02-14		2021-08-13	
KM-FADC-199464-CS-CQS / Recrutement AGEX 2 pour la mise en œuvre des ARSE et MACC pour la ZIP 1 lot 2 à Ndzoouani	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	27,780.00	32,456.54	Signé	2020-10-13	2020-06-30	2020-11-03	2020-12-12	2020-11-25	2020-11-11						2020-12-10	2020-12-28	2020-12-25	2021-01-12	2021-01-30	
KM-FADC-199465-CS-CQS / Recrutement AGEX 3 pour la mise en œuvre des ARSE et MACC pour la ZIP 2 à Ndzoouani	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	27,780.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-13	2020-06-30	2020-11-03	2020-12-12	2020-12-02							2020-12-12		2020-12-29		2021-12-24	
KM-FADC-199467-CS-CQS / Recrutement AGEX 4 pour la mise en œuvre des ARSE et MACC pour la ZIP 3 à Ndzoouani	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	27,780.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-13	2020-06-30	2020-10-18	2020-12-12	2020-11-09	2020-09-24						2020-11-19	2020-11-07	2020-12-04		2021-11-29	
KM-FADC-199470-CS-CQS / Recrutement AGEX 5 pour la mise en œuvre des ARSE et MACC pour la ZIP 4 à Ndzoouani	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	27,780.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-13	2020-06-30	2020-11-03	2020-12-12	2020-12-02							2020-12-12		2020-12-27		2021-12-22	
KM-FADC-199472-CS-CQS / Recrutement AGEX 6 pour la mise en œuvre des ARSE et MACC pour la ZIP 5 à Ndzoouani	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	27,780.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-13	2020-06-30	2020-11-03	2020-12-12	2020-12-02							2020-12-12		2020-12-27		2021-12-22	
KM-FADC-199477-CS-CQS / Recrutement AGEX 1 pour la mise en œuvre des ARSE et MACC pour la ZIP 1 lot 1 à Mwali	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	16,100.00	8,895.33	Signé	2020-10-13	2020-07-03	2020-10-23	2020-12-12	2020-11-23	2020-09-16						2020-12-03	2020-10-26	2020-12-18	2020-11-17	2021-12-13	
KM-FADC-199480-CS-CQS / Recrutement AGEX 2 pour la mise en œuvre des ARSE et MACC pour la ZIP 1 lot 2 à Mwali	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	16,100.00	11,884.07	Signé	2020-10-13	2020-07-03	2020-10-20	2020-12-12	2020-11-24	2020-09-16						2020-12-04	2020-10-31	2020-12-21	2020-11-24	2021-12-16	
KM-FADC-199483-CS-CQS / Recrutement AGEX 3 pour la mise en œuvre des ARSE et MACC pour la ZIP 2 à Mwali	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	16,100.00	2,227.29	Signé	2020-10-13	2020-07-03	2020-10-20	2020-12-12	2020-11-24	2020-09-16						2020-12-04	2020-07-28	2020-12-19	2020-11-24	2021-12-14	

KM-FADC-201382-CS-CQS / Recrutement ONG 3 pour la mise en œuvre de 3 activités ACT à Ngazidja	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		9,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-16	2020-07-08	2020-11-21	2020-12-29	2020-12-16					2020-12-26	2021-01-10	2021-04-10				
KM-FADC-201383-CS-CQS / Recrutement ONG 5 pour la mise en œuvre de 3 activités ACT à Ngazidja	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		9,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-17	2020-07-08	2020-11-22	2020-12-29	2020-12-17					2020-12-27	2021-01-11	2021-04-11				
KM-FADC-201384-CS-CQS / Recrutement ONG 6 pour la mise en œuvre de 3 activités ACT à Ngazidja	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		9,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-17	2020-07-08	2020-11-22	2020-12-29	2020-12-17					2020-12-27	2021-01-11	2021-04-11				
KM-FADC-193214-CS-CQS / Recrutement ONG 4 pour le processus de ciblage des ménages bénéficiaires dans les ZIP 8 (lot 1) vague 3 à Ngazidja	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		14,250.00	5,259.32	Signé	2020-09-10	2020-02-21	2020-10-01	2020-12-29	2020-10-23	2020-07-15				2020-11-04	2020-09-14	2020-11-30	2020-11-11	2020-12-30		
KM-FADC-201288-CS-CQS / Recrutement ONG 1 pour la mise en œuvre de 3 activités ACT dans 3 villages à Ndzoani	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-30		2020-11-04		2020-12-03					2020-12-13	2021-01-17	2021-04-17				
KM-FADC-220602-CS-CQS / Recrutement de l'Organisation de mise en œuvre (OMS) des activités de Suivi- Evaluation communautaire ou SECAP à Ngazidja	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-24	2021-03-01	2021-03-01	2021-04-09	2021-03-18					2021-04-02	2021-04-15	2022-04-10				
KM-FADC-220612-NC-RFP / Réalisation d'un film documentaire TMC Covid-19 au niveau des 3 îles	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		8,124.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-25	2021-03-12	2021-03-02	2021-04-09	2021-03-20	2021-04-12				2021-04-04	2021-05-11	2021-04-17	2021-05-17			
KM-FADC-231032-CS-LCS / Recrutement Bureau d'études pour la maîtrise d'œuvre dans le cadre de la Réhabilitation/Reconstruction des infrastructures endommagées suite au cyclone Kenneth pour la vague 2 à Ndzoani	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		11,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-23	2021-04-28	2021-04-26	2021-04-30	2021-05-21	2021-07-01			2021-06-05	2021-07-19	2021-06-15	2021-07-30	2021-07-06	2021-08-31	2021-07-27	2021-09-10
KM-FADC-231046-CS-LCS / Recrutement Bureau d'études pour la maîtrise d'œuvre dans le cadre de la Réhabilitation/Reconstruction des infrastructures endommagées suite au cyclone Kenneth pour la vague 2 à Mwali	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		7,600.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-23	2021-04-28	2021-04-27	2021-04-30	2021-05-22	2021-07-08			2021-06-06	2021-07-23	2021-06-16	2021-07-30	2021-07-10	2021-07-31	2021-09-14	
KM-FADC-231047-CS-LCS / Recrutement Bureau d'études pour la maîtrise d'œuvre dans le cadre de la Réhabilitation/Reconstruction des infrastructures endommagées suite au cyclone Kenneth pour la vague 2 (lot 1) à Ngazidja	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		11,800.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-23	2021-04-28	2021-04-27	2021-04-30	2021-05-22				2021-06-06	2021-06-16	2021-07-10	2021-07-10	2021-08-14	2021-09-28		
KM-FADC-231050-CS-LCS / Recrutement Bureau d'études pour la maîtrise d'œuvre dans le cadre de la Réhabilitation/Reconstruction des infrastructures endommagées suite au cyclone Kenneth pour la vague 2 (lot 2) à Ngazidja	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		11,800.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-23	2021-04-28	2021-04-27	2021-04-30	2021-05-27				2021-06-11	2021-06-21	2021-07-22	2021-07-22	2021-08-26	2021-10-10		
KM-FADC-250391-CS-CQS / Réalisation d'un film documentaire sur les ARSE/MACC	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		8,700.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-31		2021-09-20		2021-10-19					2021-11-03	2021-12-08	2022-01-22				
KM-FADC-250393-CS-CQS / Réalisation d'un film documentaire sur les IDB/ACT	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		10,900.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-31		2021-09-21		2021-11-04					2021-11-24	2021-12-23	2022-02-06				
KM-FADC-254283-CS-CQS / Réalisation d'un film documentaire des activités du Projet ARSE/MACC et IDB/ACT) au niveau des 3 îles	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		19,600.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-24		2021-10-04		2021-11-02					2021-11-17	2021-12-22	2022-02-20				

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
KM-FADC-136133-CS-CDS / Facilitation à l'installation et mise à jour de la base de données FSS/Nutrition	IDA / D0320	Component 2: Improving the Nutrition of Young Children and Mothers from Poor Communities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		32,313.00	24,955.00	Achévé	2019-01-18	2019-01-18	2019-03-14	2019-03-14			2019-04-26	2019-04-29	2019-09-23	2019-10-15
KM-FADC-136144-CS-INDV / Evaluation externe de l'ensemble du projet	IDA / D0320	Component 2: Improving the Nutrition of Young Children and Mothers from Poor Communities	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	30,100.00	Achévé	2019-03-01	2019-03-01	2019-04-29	2019-04-29	2019-05-10	2019-05-10	2019-05-18	2019-05-15	2019-08-21	2019-09-04

CCO/PFSS/CNL/003 / Appel à candidature pour le recrutement du Directeur Régional de Ngazidja de l'Unité de Gestion du Projet (UGP) pour le Financement Additionnel du Projet de Filets Sociaux de Sécurité	IDA / D0320	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	21,970.00	10,081.93	Signé	2019-11-25	2019-11-25	2020-01-08	2020-05-07	2020-01-18	2020-07-20	2020-02-01	2020-08-03	2020-12-27	
CCO/PFSS/CNL/002 / Appel à candidature pour le recrutement du Coordinateur National de l'Unité de Gestion du Projet (UGP) pour le Financement Additionnel du Projet de Filets Sociaux de Sécurité	IDA / D0320	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	28,836.00	29,184.25	Signé	2019-11-25	2019-11-25	2020-01-12	2020-05-14	2020-01-19	2020-06-30	2020-02-01	2020-07-01	2020-12-27	
CCO/PFSS/CNL/006 / Identification des activités de relèvement et de réinsertion socio-économique dans 5 ZIP à Ndzouani	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Open	8,800.00	4,873.65	Achévé	2019-12-10	2020-01-09	2020-01-29	2020-04-14	2020-02-15	2020-05-07	2020-02-25	2020-05-11	2020-06-24	2020-08-10
CCO/PFSS/CNL/007 / Identification des activités de relèvement et de réinsertion socio-économique dans 3 ZIP à Mwali	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Open	5,200.00	3,252.37	Signé	2019-12-10	2020-01-09	2020-03-14	2020-04-28	2020-04-04	2020-05-12	2020-05-09	2020-06-08	2020-06-08	
CCO/46/D/19/ANACEP / Gestion fonctionnelle et technique du système d'information RSU (Registre Social Unifié) au sein de la DNSPS en étroite collaboration avec le Cabinet ASTRUM	IDA / D0320	Component 2: Improving the Nutrition of Young Children and Mothers from Poor Communities	A posteriori	Individuel	Direct	4,000.00	0.00	Annulé	2019-01-13		2019-03-05		2019-03-26		2019-04-24		2019-07-23	
CCO/48/D/19/ANACEP / Evaluation finale du Projet Filets Sociaux de sécurité (Consultant National)	IDA / D0320	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	3,000.00	2,883.11	Signé	2019-03-01	2019-04-12	2019-03-06	2019-04-12	2019-03-27	2019-05-16	2019-05-01	2019-05-17	2019-10-28	
CCO/50/D/19/ANACEP / Identification et Evaluation des Petites Infrastructures endommagées à réhabiliter ou à reconstruire dans les 42 communautés bénéficiaires du Projet, sur les 83 ciblés lors du passage du Cyclone Kenneth » à Ngazidja	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Direct	1,500.00	0.00	Annulé	2019-10-18	2019-10-18	2019-10-28		2019-11-18		2019-12-23		2020-06-20	
CCO/52/D/19/ANACEP / Identification et Evaluation des Petites Infrastructures endommagées à réhabiliter ou à reconstruire dans 22 communautés bénéficiaires du Projet, lors du passage du Cyclone Kenneth » à Ndzouani	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Direct	1,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-18		2019-10-25		2019-10-27		2019-10-31		2019-11-25	
KM-FADC-161420-CS-CDS / Recrutement des Socio-organiseurs pour appuyer le ciblage des ménages bénéficiaires dans les ZIP2, 3 et 5 à Ngazidja regroupant 10 villages pour chaque ZIP et une durée maximum de 1 mois chacun.	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Direct	8,670.00	6,966.63	Signé	2020-04-08	2020-03-03	2020-04-15	2020-03-03	2020-04-21	2020-03-06	2020-05-08	2020-06-25	2020-06-08	
CCO/PFSS/CNL/008 / Recrutement du Socio-Organisateur - Chargée des MACC au Bureau Régional de Ngazidja pour la période de mai 2020 à avril 2021	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct	10,302.00	0.00	Annulé	2020-04-20	2020-01-30	2020-04-29	2020-05-27	2020-05-02		2020-05-07		2021-05-07	
CCO/02/20/PFSS/CN / Elaboration d'un plan de communication pour la mise en œuvre du programme des Activités de Relèvement Socio-économique (ARSE) » au niveau des 3 îles.	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Limited	6,490.00	5,943.57	Achévé	2020-01-11	2020-02-20	2020-02-10	2020-02-17	2020-03-02	2020-04-15	2020-04-06	2020-05-22	2020-10-03	2020-08-28
CCO/01/20/PFSS/ND2 / Appui au processus de ciblage des ménages bénéficiaires des Activités de Redressement Socio-économique (ARSE) dans les 3 villages composant la ZIP 2 et 4 villages composant la ZIP 4 à Ndzouani 1ère vague	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Limited	4,580.00	2,009.85	Achévé	2020-01-11	2020-02-24	2020-01-16	2020-02-28	2020-02-06	2020-03-13	2020-03-12	2020-04-13	2020-09-08	2020-08-13
CCO/01/20/PFSS/MWL / Appui au processus de ciblage des ménages bénéficiaires des Activités de Redressement Socio-économique (ARSE) dans 3 villages composant la ZIP 3 » 1ère vague à Mwali	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Direct	6,870.00	0.00	Annulé	2020-01-11		2020-01-21		2020-02-11		2020-03-17		2020-09-13	
CCO/02/20/PFSS/MWL / Appui au processus de ciblage des ménages bénéficiaires des Activités de Redressement Socio-économique (ARSE) dans les 10 villages composant les ZIP 1,2 » 2ème vague à Mwali	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Open	6,870.00	2,267.17	Achévé	2020-01-11	2020-01-31	2020-02-29	2020-09-01	2020-03-21	2020-09-03	2020-04-25	2020-09-07	2020-10-22	2020-11-30

CCO/04/20/PFSS/NGZ / Identification des activités de Redressement Socio-Economique (ARSE) dans les ZIP 1 à 8 à Ngazidja »	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Open		13,800.00	19,416.74	Achévé	2020-01-09	2020-01-10	2020-02-27	2020-05-11	2020-03-19	2020-06-10	2020-04-23	2020-06-25	2020-10-20	2020-08-14
CCO/09/20/PFSS/CN / Recrutement du point focal du projet pour les TMC-Covid 19	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Limited		9,600.00	7,171.50	Signé	2020-07-01	2020-06-29	2020-07-06	2020-08-05	2020-07-27	2020-09-08	2020-08-31	2020-09-14	2021-02-27	
DPC/02/ID/20/PFSS/CN / Recrutement du consultant chargé de l'installation du logiciel "Tompro pour la comptabilité et la gestion du Projet" et la formation du personnel	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		28,690.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-10	2020-09-24	2020-09-14				2020-11-18		2021-05-17	
CCO/04/20/PFSS/CN / Recrutement d'un consultant chargé de communication pour le PFSS	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		11,720.00	6,064.91	Signé	2020-08-15	2020-08-31	2020-09-04	2020-10-05	2020-09-25	2020-11-20	2020-10-17	2020-11-20	2021-04-15	
CCO/PFSS/CNL/009 / Recrutement du Socio-organisateur - Chargé des MACC au Bureau Régional de Ndzouani pour la période de mai 2020 à avril 2021	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		10,302.00	0.00	Annulé	2020-04-28		2020-05-01		2020-05-02		2020-05-13		2021-05-08	
KM-FADC-192574-CS-CDS / Prestations des services financiers relatif au paiement des ménages bénéficiaires des ARSE (Activités de redressement socio-économique) à MWALI	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		22,968.00	44,913.54	Signé	2020-09-08	2020-09-01	2020-09-18	2020-06-19			2020-11-22	2020-09-03	2021-05-21	
KM-FADC-192820-CS-CDS / Prestations des services financiers relatif au paiement des ménages bénéficiaires des ARSE (Activités de redressement socio-économique) à NDZOUANI	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		59,508.00	7,206.56	Signé	2020-09-09	2020-09-01	2020-09-13	2020-08-03			2020-11-17	2020-09-12	2021-05-16	
KM-FADC-192823-CS-CDS / Prestations des services financiers relatif au paiement des ménages bénéficiaires des ARSE (Activités de redressement socio-économique) à NGAZIDJA	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		70,000.00	60,157.06	Signé	2020-09-09	2020-09-01	2020-09-12	2020-07-10			2020-11-01	2020-09-14	2021-04-30	
KM-FADC-192956-CS-INDV / Recrutement d'un 1er responsable statisticien pour le suivi d'évaluation d'impact	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Limited		14,600.00	12,605.61	Signé	2020-09-10	2020-09-16	2020-09-12	2020-03-18	2020-09-19	2020-08-15	2020-09-24	2020-09-25	2021-03-23	
KM-FADC-193103-CS-INDV / Recrutement d'un 2ème responsable statisticien pour le suivi d'évaluation d'impact	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Limited		14,600.00	12,605.61	Signé	2020-09-10	2020-09-16	2020-09-15	2020-03-18	2020-09-22	2020-08-15	2020-10-02	2020-09-25	2021-01-30	
KM-FADC-193324-CS-INDV / Recrutement d'un informaticien pour la collecte de données numériques pour le ciblage et le suivi-évaluation d'impact du Fond Additionnel du PFSS-	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		8,500.00	8,683.21	Signé	2020-09-14	2020-09-16	2020-09-19	2020-09-16	2020-10-10	2020-09-23	2020-11-14	2020-09-25	2021-03-14	
KM-FADC-193327-CS-INDV / Recrutement enquêteurs pour le suivi évaluation d'impact à Ngazidja	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		7,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-14	2020-10-02	2020-09-19		2020-10-10		2020-11-14		2021-03-14	
KM-FADC-193328-CS-INDV / Recrutement enquêteurs pour le suivi évaluation d'impact à Ndzouani	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		4,900.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-14	2020-10-02	2020-09-19		2020-10-10		2020-11-14		2021-03-14	
KM-FADC-193329-CS-INDV / Recrutement enquêteur pour le suivi évaluation d'impact à Mwali	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		2,500.00	1,996.80	Signé	2020-09-14	2020-10-02	2020-09-19	2020-10-21	2020-10-10	2020-11-10	2020-11-14	2020-11-20	2021-03-14	
KM-FADC-193568-CS-INDV / Recrutement du 2ème Socio-organisateur chargé des MACC pour une période de 6 mois au Bureau Régional de Ngazidja	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		4,680.00	4,431.69	Signé	2020-09-11	2020-09-11	2020-09-16	2020-09-14	2020-09-18	2020-10-12	2020-09-26	2020-10-20	2021-03-25	
KM-FADC-193734-CS-INDV / Recrutement du Responsable des Mesures d'accompagnement (MACC) à la Coordination Nationale	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		5,630.00	6,084.39	Signé	2020-09-13	2020-01-30	2020-11-01	2020-04-23	2020-11-22	2020-05-11	2020-12-27	2020-06-01	2021-06-25	
KM-FADC-193736-CS-INDV / Recrutement du Responsable des Fonds de Relevement à la Coordination Nationale	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		4,500.00	4,788.32	Signé	2020-09-13	2020-01-09	2020-11-01	2020-04-30	2020-11-22	2020-05-11	2020-12-27	2020-06-01	2021-06-25	
KM-FADC-193740-CS-INDV / Recrutement du Responsable des Infrastructures à la Coordination Nationale	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Open		5,630.00	5,958.88	Signé	2020-09-13	2020-01-09	2020-11-01	2020-04-28	2020-11-22	2020-05-14	2020-12-27	2020-06-30	2021-06-25	

KM-FADC-193741-CS-INDV / Recrutement de l'Assistant en Passation de marchés (APDM) à la Coordination Nationale	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		4,500.00	4,788.32	Signé	2020-09-13	2019-11-27	2020-11-01	2020-04-23	2020-11-22	2020-05-12	2020-12-27	2020-05-28	2021-06-25
KM-FADC-193743-CS-INDV / Recrutement du Comptable à la Coordination Nationale	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		4,500.00	4,877.12	Signé	2020-09-13	2020-02-06	2020-11-01	2020-05-16	2020-11-22	2020-06-05	2020-12-27	2020-06-22	2021-06-25
KM-FADC-193745-CS-INDV / Recrutement du Responsable Administratif et Financier de la Coordination Nationale	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		6,865.00	7,255.35	Signé	2020-09-13	2020-03-11	2020-11-01	2020-05-16	2020-11-22	2020-07-03	2020-12-27	2020-08-01	2021-06-25
KM-FADC-193746-CS-INDV / Recrutement du Responsable technique des Infrastructures au Bureau Régional de Ngazidja	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		5,630.00	5,985.40	Signé	2020-09-13	2020-01-09	2020-11-01	2020-04-23	2020-11-22	2020-05-14	2020-12-27	2020-06-01	2021-06-25
KM-FADC-193748-CS-INDV / Recrutement de l'Assistant en Passation de marchés (APDM) au Bureau Régional de Ngazidja	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		4,500.00	5,985.40	Signé	2020-09-13	2019-11-27	2020-11-01	2020-04-23	2020-11-22	2020-05-12	2020-12-27	2020-06-01	2021-06-25
KM-FADC-193749-CS-INDV / Recrutement du Responsable technique des Infrastructures au Bureau Régional de Ndzuani	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		4,500.00	4,867.51	Signé	2020-09-13	2020-01-09	2020-11-01	2020-04-23	2020-11-22	2020-05-14	2020-12-27	2020-06-01	2021-06-25
KM-FADC-193750-CS-INDV / Recrutement du Responsable technique du Fonds de relèvement au Bureau Régional de Ndzuani	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		4,500.00	4,871.31	Signé	2020-09-13	2020-01-30	2020-11-01	2020-05-17	2020-11-22	2020-06-05	2020-12-27	2020-06-22	2021-06-25
KM-FADC-193751-CS-INDV / Recrutement de l'Assistant en Passation de marchés (APDM) au Bureau Régional de Ndzuani	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		4,500.00	4,867.51	Signé	2020-09-13	2019-11-27	2020-11-01	2020-04-23	2020-11-22	2020-05-12	2020-12-27	2020-06-01	2021-06-25
KM-FADC-193753-CS-INDV / Recrutement de l'Assistant de direction au Bureau Régional de Ndzuani	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		3,980.00	4,231.45	Signé	2020-09-13	2020-01-30	2020-11-01	2020-05-18	2020-11-22	2020-06-25	2020-12-27	2020-07-01	2021-06-25
KM-FADC-193754-CS-INDV / Recrutement du Responsable technique des Infrastructures chargé de la passation des marchés au Bureau Régional de Mwali	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		5,630.00	1,004.40	Signé	2020-09-13	2020-01-09	2020-11-01	2020-04-30	2020-11-22	2020-05-14	2020-12-27	2020-06-01	2021-06-25
KM-FADC-193755-CS-INDV / Recrutement du Socio-organisateur chargé des MACC au Bureau Régional de Mwali	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		5,630.00	5,879.89	Signé	2020-09-13	2020-01-30	2020-11-01	2020-05-20	2020-11-22	2020-06-05	2020-12-27	2020-07-01	2021-06-25
KM-FADC-193767-CS-CDS / Recrutement du Directeur National, Administration, Finance et Planification	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,776.00	26,772.34	Signé	2020-09-13	2020-03-06	2020-09-23	2020-03-23			2020-11-27	2020-03-31	2021-05-26
KM-FADC-193768-CS-CDS / Recrutement du Directeur National, Technique et Suivi Evaluation	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,048.00	20,822.93	Signé	2020-09-13	2020-03-27	2020-09-23	2020-03-28			2020-11-27	2020-03-31	2021-05-26
KM-FADC-193769-CS-CDS / Recrutement de la Responsable Passation de Marché	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,048.00	20,822.93	Signé	2020-09-13	2019-11-27	2020-09-23	2020-03-23			2020-11-27	2020-04-01	2021-05-26
KM-FADC-193770-CS-CDS / Recrutement Administrateur réseau et de base de données	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,040.00	14,839.98	Signé	2020-09-13	2020-10-19	2020-09-23	2020-10-20			2020-11-27	2020-10-26	2021-05-26
KM-FADC-193771-CS-CDS / Recrutement du Directeur Régional Ndzuani	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,048.00	20,822.93	Signé	2020-09-13	2019-11-30	2020-09-23	2020-03-23			2020-11-27	2020-03-31	2021-05-26
KM-FADC-193772-CS-CDS / Recrutement Directeur Régional Mwali	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,048.00	20,822.93	Signé	2020-09-13	2020-02-21	2020-09-23	2020-03-28			2020-11-27	2020-04-01	2021-05-26
KM-FADC-193773-CS-CDS / Recrutement de l'Assistante de direction à la coordination Nationale	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		9,200.00	9,537.99	Signé	2020-09-13	2020-03-12	2020-09-23	2020-03-18			2020-11-27	2020-06-01	2021-05-26
KM-FADC-193774-CS-CDS / Recrutement de l'Assistant de direction au Bureau Régional de Ngazidja	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,300.00	8,595.88	Signé	2020-09-13	2020-03-12	2020-09-23	2020-03-18			2020-11-27	2020-06-01	2021-05-26
KM-FADC-193775-CS-CDS / Recrutement de l'Assistant de direction au Bureau Régional de Mwali	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,300.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-13	2020-03-12	2020-09-23	2020-03-18			2020-11-27		2021-05-26
KM-FADC-193776-CS-CDS / Recrutement du Comptable au Bureau Régional de Ngazidja	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,880.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-13	2020-03-27	2020-09-23	2020-03-28			2020-11-27		2021-05-26

KM-FADC-193777-CS-CDS / Recrutement du Comptable au Bureau Régional de Ndzuani	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,880.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-13	2020-03-27	2020-09-23	2020-03-28							2020-11-27	2021-05-26	
KM-FADC-193778-CS-CDS / Recrutement du Comptable au Bureau Régional de Mwali	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,880.00	10,857.13	En cours d'exécution	2020-09-13	2020-03-27	2020-09-23	2020-03-28							2020-11-27	2021-05-26	
KM-FADC-193779-CS-CDS / Recrutement du Responsable technique du Fonds de relèvement au Bureau Régional de Ngazidja	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	11,740.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-13	2020-03-27	2020-09-23								2020-11-27	2021-05-26	
KM-FADC-193780-CS-CDS / Recrutement du Responsable technique du Fonds de relèvement au Bureau Régional de Mwali	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	4,980.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-13	2020-01-30	2020-09-23								2020-11-27	2021-05-26	
KM-FADC-193781-CS-CDS / Recrutement du Socio-organisateur chargé des MACC au Bureau Régional de Ngazidja	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,880.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-13	2020-01-30	2020-09-23								2020-11-27	2021-05-26	
KM-FADC-193782-CS-CDS / Recrutement du Socio-organisateur chargé des MACC au Bureau Régional de Ndzuani	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,880.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-13	2020-01-30	2020-09-23								2020-11-27	2021-05-26	
KM-FADC-193783-CS-CDS / Recrutement femme de ménage au bureau Régional de Ndzuani	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	4,580.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-13	2020-04-15	2020-09-23								2020-11-27	2021-05-26	
KM-FADC-193785-CS-CDS / Recrutement Gardien à la Coordination Nationale	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,150.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-13	2020-04-15	2020-09-23								2020-11-27	2021-05-26	
KM-FADC-193784-CS-CDS / Recrutement femme de ménage au bureau Régional de Mwali	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	4,580.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-13	2020-04-13	2020-09-23								2020-11-27	2021-05-26	
KM-FADC-193786-CS-CDS / Recrutement chauffeur à la Coordination Nationale	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-13	2020-04-13	2020-09-23								2020-11-27	2021-05-26	
KM-FADC-193787-CS-CDS / Recrutement Gardien au bureau Régional de Ndzuani	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,150.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-13	2020-05-04	2020-09-23								2020-11-27	2021-05-26	
KM-FADC-193788-CS-CDS / Recrutement chauffeur au bureau Régional de Ndzuani	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-13	2020-04-13	2020-09-23								2020-11-27	2021-05-26	
KM-FADC-193789-CS-CDS / Recrutement chauffeur au bureau Régional de Mwali	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-13	2020-04-13	2020-09-23								2020-11-27	2021-05-26	
KM-FADC-193790-CS-CDS / Recrutement Gardien au bureau Régional de Mwali	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,150.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-13	2020-05-04	2020-09-23								2020-11-27	2021-05-26	
KM-FADC-193791-CS-CDS / Recrutement femme de ménage à la Coordination Nationale	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	4,580.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-13	2020-04-13	2020-09-23								2020-11-27	2021-05-26	
KM-FADC-193966-CS-CDS / Recrutement Agence de paiement pour les transferts monétaires non conditionnels (TMNC) Covid 19 pour les lot 1 à 4 à Ngazidja	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	62,360.00	0.00	Annulé	2020-09-16		2020-10-12								2020-11-10	2021-04-09	
KM-FADC-193979-CS-CDS / Recrutement Agence de paiement pour les transferts monétaires non conditionnels (TMNC) Covid 19 pour les lots 1 à 4 à Ndzuani et lot 5 à Ngazidja	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	60,470.00	0.00	Annulé	2020-09-16		2020-10-12								2020-11-05	2021-04-04	
KM-FADC-193985-CS-CDS / Recrutement Agence de paiement pour les transferts monétaires non conditionnels (TMNC) Covid 19 pour les lots 1 et 2 à Mwali et lot 6 à Ngazidja	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	47,700.00	0.00	Annulé	2020-09-16		2020-10-06								2020-11-02	2021-04-01	
KM-FADC-195198-CS-CDS / Mise en place d'un système d'information des programmes de filets sociaux liés aux activités ARSE, ACT et à la réponse du COVID 19 pour les ménages bénéficiaires.	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	44,000.00	37,340.00	Signé	2020-09-25	2020-09-24	2020-10-05	2020-10-05							2020-11-18	2020-11-13	2020-12-18

KM-FADC-195912-CS-CDS / Recrutement Agence de paiement des transferts monétaires non conditionnels (TMNC) Covid 19 pour le lot 4 de Ngazidja et pour le lot 1 au lot 4 de Ndzouani	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		59,210.00	114,576.68	Signé	2020-09-24	2020-09-24	2020-10-04	2020-09-24			2020-12-01	2020-10-23	2021-03-31	
KM-FADC-195913-CS-CDS / Recrutement Agence de paiement des transferts monétaires non conditionnels (TMNC) Covid 19 pour le lot 1 et lot 3 de Ngazidja	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		60,490.00	111,037.15	Signé	2020-09-25	2020-09-24	2020-10-05	2020-09-24			2020-12-09	2020-10-29	2021-04-08	
KM-FADC-195914-CS-CDS / Recrutement Agence de paiement des transferts monétaires non conditionnels (TMNC) Covid 19 pour le lot 2, lot 5, lot 6, lot 7 et lot 8 de Ngazidja et pour le lot 1 et lot 2 de Mwali	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,850.00	52,977.99	Signé	2020-09-25	2020-09-24	2020-10-05	2020-09-24			2020-12-09	2020-11-10	2021-04-08	
KM-FADC-195938-CS-INDV / Recrutement 2ème chauffeur au bureau Régional de Ndzouani	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		2,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-28	2020-10-15	2020-10-03		2020-10-18		2020-11-18		2021-05-17	
KM-FADC-195943-CS-INDV / Recrutement chauffeur 1 au bureau Régional de Ngazidja	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		2,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-28	2020-12-23	2020-10-03		2020-10-24		2020-11-28		2021-05-27	
KM-FADC-195946-CS-INDV / Recrutement 2ème chauffeur au bureau Régional de Ngazidja	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		2,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-28	2020-12-23	2020-10-03		2020-10-24		2020-11-28		2021-05-27	
KM-FADC-195948-CS-INDV / Recrutement 2ème chauffeur à la Coordination Nationale	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		2,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-28	2020-12-23	2020-10-03		2020-10-24		2020-11-28		2021-05-27	
KM-FADC-195961-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'identification des opportunités relatives à la promotion du Genre et à l'autonomisation des femmes en Union des Comores	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		2,000.00	1,585.45	Achévé	2020-09-25	2020-09-24	2020-09-30	2020-09-24	2020-10-15	2020-10-28	2020-11-01	2020-11-04	2020-12-01	2020-11-20
KM-FADC-197509-CS-INDV / Consultant pour la Mise à jour du PPSD	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		3,644.00	3,663.58	Signé	2020-10-02	2020-10-08	2020-10-05	2020-10-08	2020-10-09	2020-10-12	2020-10-16	2020-10-20	2020-10-26	
KM-FADC-197516-CS-INDV / Recrutement de 3 Socio-organismes chargés des MACC pour le COVID-19 à Ngazidja	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Limited		8,000.00	8,640.93	Signé	2020-10-05	2020-10-28	2020-10-10	2020-09-29	2020-10-20	2020-12-01	2020-11-17	2020-12-01	2021-03-17	
KM-FADC-197657-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant externe - Point Focal Régional FSS- Transfert monétaire non conditionnel (TMNC)-COVID-19 à Ngazidja	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Limited		4,100.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-06	2020-10-28	2020-10-11		2020-10-26		2020-11-15		2021-04-14	
KM-FADC-201385-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant externe - Point Focal Régional FSS- Transfert monétaire non conditionnel (TMNC)-COVID-19 à Ndzouani	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Limited		4,100.00	0.00	Annulé	2020-10-27	2020-10-28	2020-11-01		2020-11-11		2020-11-26		2021-03-26	
KM-FADC-201387-CS-INDV / Appui au processus de ciblage des ménages bénéficiaires des Activités de Redressement Socio-Economique (ARSE) dans 3 villages composant la ZIP 3 « 1ère vague à Mwali	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Limited		6,500.00	1,075.90	Achévé	2020-10-28	2020-02-27	2020-11-02	2020-02-28	2020-11-07	2020-03-12	2020-11-11	2020-03-14	2020-12-11	2020-08-14
KM-FADC-211041-CS-INDV / Recrutement d'un comptable au bureau régional de Ngazidja	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		5,630.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-22	2020-12-21	2021-01-05		2021-01-15		2021-01-25		2021-07-24	
KM-FADC-211044-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable des infrastructures à la coordination Nationale	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		6,870.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-22	2020-12-21	2021-01-24		2021-02-03		2021-02-09		2021-08-08	
KM-FADC-220384-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la formation du personnel ARSE et des AGEX de Ngazidja et Ndzouani sur les techniques de pêche	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Limited		6,400.00	4,679.48	Signé	2021-02-22	2021-03-02	2021-02-27	2021-03-03	2021-03-06	2021-04-05	2021-03-13	2021-04-28	2021-03-23	
KM-FADC-225932-CS-INDV / Recrutement du Directeur Régional de Ngazidja	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		10,200.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-23	2021-03-23	2021-05-08	2021-05-31	2021-05-29		2021-06-15		2021-12-12	

KM-FADC-201386-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant externe - Point Focal Regional FSS- Transfert monétaire non conditionnel (TMNC)-COVID-19 à Mwali	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Limited		4,100.00	0.00	Annulé	2020-10-28	2020-10-28	2020-11-02		2020-11-07		2020-11-16		2021-03-16
CCO/Sj/D/19/ANACEP / Identification et Evaluation des Petites Infrastructures endommagées à réhabiliter ou à reconstruire dans les 41 communautés bénéficiaires du Projet, sur les 83 îlots lors du passage du Cyclone Kenneth à Ngazidja	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Direct		1,500.00	0.00	Annulé	2019-10-18		2019-10-22		2019-10-24		2019-10-27		2019-11-26
KM-FADC-234129-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour appuyer le bureau régional de Ngazidja dans la mise en oeuvre des Infrastructures de base de la vague 2 et vague 3 y compris ACT pour une période de 6 mois	IDA / DS520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Limited		5,200.00	5,170.28	Signé	2021-05-12	2021-05-21	2021-05-17	2021-06-01	2021-05-27	2021-06-21	2021-06-18	2021-07-05	2021-12-15
KM-FADC-241389-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant analyste, suivi des processus et sauvegarde sociale et environnemental au bureau régional de Mwali	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		4,890.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-29	2021-06-29	2021-08-02		2021-08-23		2021-09-27		2022-03-26
KM-FADC-241324-CS-INDV / Recrutement d'un Assistants analyste, suivi des processus et sauvegarde sociale et environnemental au bureau régional de Ngazidja	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		4,890.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-29	2021-06-30	2021-08-02		2021-08-23		2021-09-27		2022-03-26
KM-FADC-241383-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant régional analyste, suivi des processus et sauvegarde sociale et environnemental au Bureau Régional de Ndzouani	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		4,890.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-29	2021-06-30	2021-08-02		2021-08-23		2021-09-27		2022-03-26
KM-FADC-241323-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant analyste, suivi des processus et sauvegarde sociale et environnementale à la Coordination Nationale	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		4,890.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-29	2021-06-29	2021-08-02		2021-08-23		2021-09-27		2022-03-26
KM-FADC-252441-CS-INDV / Recrutement du Responsable des Infrastructures à la Coordination nationale	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		5,700.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-10	2021-09-10	2021-10-14		2021-10-24		2021-11-28		2022-05-27
KM-FADC-254349-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en communication pour le PFSS et pour une période de 6 mois	IDA / DS520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		6,200.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-23		2021-10-27		2021-11-17		2021-12-22		2022-06-20